GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE
GUATEMALA
Ministerio de Finanzas Públicas

Plan Anual de Ejecución

[1]Mes reportado	**Febrero**
[2]Ejercicio Fiscal	**2019**

[3]Proyecto/Programa: Programa "Mi Escuela Progresa"

[4]Organismo Ejecutor: Ministerio de Desarrollo Social / Fondo de Desarrollo Social

[5]Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU		[13]Fecha de última actualización	28/02/2019	
[6]Código Presupuestario	5204020108		[14]Fecha del decreto	19/02/2009	
[7]Organismo Financiero	BID		[15]Fecha de suscripción	25/02/2009	
[8]Entidad ejecutora	MIDES-FODES		[16]Fecha de Vigencia	25/02/2009	
[9]Unidad Ejecutora	MIDES-FODES		[17]Fecha de Elegibilidad	25/11/2016	
[10]Moneda del Préstamo	USD		[18]Fecha de cierre	27/04/2018	
[11]Monto aprobado	29,400,000.00		[19]Meses de Prórroga	50	
[12]Monto aprobado Q.	228,608,732.00		[20]Plazo de ejecución	100%	
[13]Desembolsosrealizados a la fecha USD$	18,264,390.02	62.12%	[21]Monto por desembolsar USD$	11,135,609.98	37.88%

Tipo de cambio: Q. 7.70778 x 1 USD (vigente al día del reporte).

Gráfica de Ejecución



[23]SuscripciónCon. Previas Ejecución Cierre

Planificación de Cierre

Programa Mi Escuela Progresa, Préstamo BID-2018/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".			
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.			
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa			
Copia de Auditoria Final del Programa			
Copia del Informe Final del Programa			
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.			
Traslado de documentación al MINFIN			

[A7]Observaciones/Desafíos

[A8]Riesgos:

Elaborado por: Pablo Fernando Godoy Reyes

Aprobado por: Sr. David Estuardo Escobar Vega – Director Ejecutivo FODES

Fecha de actualización: 04/03/2019