
Reporte de Planificación de Ejecución de Préstamos Externos 2018

Ejercicio Fiscal

Proyecto / Programa:

Ministerio de Desarrollo SocialOrganismo ejecutor:

BID-2018/OC-GUNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

06/02/2018Fecha de última actualización

19/02/2009Fecha del Decreto

25/02/2009Fecha de Suscripción

25/02/2009Fecha de Vigencia

25/11/2016Fecha de Elegibilidad

27/04/2018Fecha de cierre actual

50Meses de Prórroga

0.8974Plazo de ejecución

USDMoneda del Préstamo

150,000,000.00Monto contratado

28,000,000.00Monto contratado Entidad ejecutora

10,634,523.00Desembolsos realizados a la fecha
USD$

Monto contratado Entidad ejecutora
Q.

Monto por desembolsar USD$ 17,365,477.00

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

5204020108

205,653,560.00

BID

28,000,000.00Monto Entidad Ejecutora Dolares

2018

Tipo de cambio: 0  X 1 USD



Planificacion de Metas

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I Meta cuatrimestre III

Planificado Planificado Planificado Planificado

Meta anual

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 1082 0 0 1082

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 46 0 0 46



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Planificado Planificado Planificado Planificado

Preparación de Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina

12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosToner, tintas

09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de cómputo

Comparación de
Precios

C o m p u t a d o r a s  d e  e s c r i t o r i o ,
computadoras portátiles, escaner

09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018



Ejecución Financiera Anual

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Módulos Educativos 0.00 11,121,518.36 11,121,518.36 11,121,518.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,364,555.07

Módulos Educativos 0.00 6,857,327.00 6,857,327.00 6,857,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,571,980.00

Módulos Educativos 0.00 17,102,907.79 17,102,907.79 17,102,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,308,723.37

Módulos Educativos 0.00 20,589,244.00 20,589,244.00 20,589,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,767,732.00

Módulos Educativos 0.00 6,607,143.00 6,607,142.00 6,607,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,821,428.00

0.00 62,278,140.15 62,278,139.15 62,278,139.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,834,418.44Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Equipo de cómputo



Computadoras de escritorio,
computadoras portátiles,
escaner

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,000.00Total componente

0.0062,278,140.15 62,823,139.15 0.00 0.0062,278,139.14 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 187,379,418.44Total



Julio

0.00

Septiembre

Proyección de desembolsos

0.00

Octubre

0.00

DiciembreMes AbrilEnero

0.00
Planificado

Marzo

0.000.00

Mayo

0.00 0.000.00

NoviembreJunio

8,857,858.60

Febrero Agosto

8,507,618.40 0.00

Total Planificado 17,365,477.00

0.00 0.00

Julio

0.000.00

Octubre

0.00

Gastos programados

62,823,139.15

NoviembreJunio

62,278,139.14

Agosto

0.00

AbrilMes Septiembre

0.00 0.00

Diciembre

Planificado

Febrero

62,278,140.15

MarzoEnero Mayo

0.00

Total Planificado 187,379,418.44



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela 

Progresa.
432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 33% $29,302,827.86 $4,266,371.92 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 31% $28,882,728.60 $3,954,765.82 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 338 días lun 22/08/16 vie 29/12/17 lun 22/08/16 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

4
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 338 días lun 22/08/16 vie 29/12/17 lun 22/08/16 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

7             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s

8                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 $0.00 s

9                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s

10

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 $0.00 s

11

               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 $0.00 s

12                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s

13                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s

14                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s

15

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s

16                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

17                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 $0.00 s

18                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

19                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 $0.00 s

20                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 $0.00 s

21                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 $0.00 s

22

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 vie 03/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 $0.00 s

23                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s

24                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 $0.00 s

25                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 s

26                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17 mié 07/06/17 100% 28 $0.00 $0.00 s

27                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s

28                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 $0.00 s

29                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

30                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

31             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

32

               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

33                   Lote 1 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $206,258.93 $206,258.93 s

34                   Lote 2 101 días vie 21/07/17 jue 14/12/17 vie 21/07/17 jue 14/12/17 100% 32 $150,011.18 $150,011.18 s

35                   Lote 3 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $169,704.26 $169,704.26 s

36                   Lote 4 106 días vie 21/07/17 jue 21/12/17 vie 21/07/17 jue 21/12/17 100% 32 $110,509.86 $110,509.86 s

37                   Lote 5 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% 32 $167,651.78 $167,651.78 s

38                   Lote 6 108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% 32 $107,673.62 $107,673.62 s

39                   Lote 7 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $233,899.77 $233,899.77 s

40                   Lote 8 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $167,691.70 $167,691.70 s

41                   Lote 9 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $91,597.97 $91,597.97 s

42
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 183 días mié 08/02/17 lun 30/10/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

43             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 66 días mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s

44

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
66 días mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s

45             Proceso de Adquisición 150 días mié 22/02/17 mar 26/09/17 mié 22/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

46                Preparación de Bases de Licitación 104 días mar 16/05/17 mié 11/10/17 mar 16/05/17 mié 11/10/17 100% 49 $0.00 $0.00 s

47                Aprobación Interna de Bases de Licitación 0 días jue 12/10/17 jue 12/10/17 jue 12/10/17 jue 12/10/17 100% 51 $0.00 $0.00 s

48                Solicitud de No Objeción Bases de Licitación 2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 vie 13/10/17 lun 16/10/17 100% 52 $0.00 $0.00 s

49                NOB DDLs 173 días mié 22/02/17 lun 30/10/17 mié 22/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

50

      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 24% $27,477,729.53 $2,549,766.75 s

51

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

383 días lun 22/08/16 vie 02/03/18 lun 22/08/16 NOD 22% $16,359,517.45 $2,549,766.75 s

52             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

53

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 
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Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

54             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

55

               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 85 $0.00 $0.00 s

56

               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 87 $0.00 $0.00 s

57

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 88 $0.00 $0.00 s

58                Preparación de Ofertas 38 días vie 14/10/16 mar 06/12/16 vie 14/10/16 mar 06/12/16 100% 89CC $0.00 $0.00 s

59                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 90CC+13 días $0.00 $0.00 s

60                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 89CC+7 días $0.00 $0.00 s

61                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 90,92,93 $0.00 $0.00 s

62                Apertura de las Ofertas 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 94CC,95 $0.00 $0.00 s

63                Evaluación de las Ofertas 36 días mié 07/12/16 jue 02/02/17 mié 07/12/16 jue 02/02/17 100% 96,97 $0.00 $0.00 s

64

               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
47 días vie 03/02/17 mar 11/04/17 vie 03/02/17 mar 11/04/17 100% 98 $0.00 $0.00 s

65                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 12/04/17 vie 21/04/17 mié 12/04/17 vie 21/04/17 100% 99 $0.00 $0.00 s

66                Comunicación de la Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 100 $0.00 $0.00 s

67                Delegación de firma 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 101 $0.00 $0.00 s

68

            Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y 

Suministros, S.A. Empresa A
201 días mar 16/05/17 vie 02/03/18 mar 16/05/17 NOD 20% $5,161,542.03 $993,074.68 s

69                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

70                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 104 $0.00 $0.00 s

71                Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 105 $0.00 $0.00 s

72                Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 106 $0.00 $0.00 s

73                Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 vie 07/07/17 mar 18/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

74
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 108 $0.00 $0.00 s

75

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 mar 11/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

76                Ejecución financiera de módulos 105 días lun 02/10/17 vie 02/03/18 lun 02/10/17 NOD 4% $5,161,542.03 $993,074.68 s

77                   Pago de Estimación No.1 30 días jue 19/10/17 jue 30/11/17 jue 19/10/17 jue 30/11/17 100% $307,381.98 $307,381.98 s

78

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
3 días jue 19/10/17 mar 24/10/17 jue 19/10/17 mar 24/10/17 100% ############# $0.00 $0.00 s

79                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 25/10/17 mié 25/10/17 mié 25/10/17 mié 25/10/17 100% 114 $0.00 $0.00 s

80                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 lun 27/11/17 jue 30/11/17 100% 115 $0.00 $0.00 s

81                      Realizar Pago 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 jue 30/11/17 jue 30/11/17 100% 116 $307,381.98 $307,381.98 s

82                   Pago de Estimación No.2 1 día mié 06/12/17 jue 07/12/17 mié 06/12/17 jue 07/12/17 100% $307,552.06 $307,552.06 s

83

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 06/12/17 mié 06/12/17 mié 06/12/17 mié 06/12/17 100% ############# $0.00 $0.00 s

84                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 0 días mié 06/12/17 mié 06/12/17 mié 06/12/17 mié 06/12/17 100% 119 $0.00 $0.00 s

85                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 0 días mié 06/12/17 mié 06/12/17 mié 06/12/17 mié 06/12/17 100% 120 $0.00 $0.00 s

86                      Realizar Pago 1 día jue 07/12/17 jue 07/12/17 jue 07/12/17 jue 07/12/17 100% 121 $307,552.06 $307,552.06 s

87                   Pago de Estimación No.3 4 días mar 19/12/17 jue 28/12/17 mar 19/12/17 jue 28/12/17 100% $378,140.64 $378,140.64 s

88

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% ############# $0.00 $0.00 s

89                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 100% 124 $0.00 $0.00 s

90                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 2 días jue 21/12/17 vie 22/12/17 jue 21/12/17 vie 22/12/17 100% 125 $0.00 $0.00 s

91                      Realizar Pago 1 día mar 26/12/17 jue 28/12/17 mar 26/12/17 jue 28/12/17 100% 126 $378,140.64 $378,140.64 s

92                   Pago de Estimación No.4 11 días lun 02/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $116,009.13 $0.00 s

93

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 02/10/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

94                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 02/10/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 129 $0.00 $0.00 s

95                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 03/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 130 $0.00 $0.00 s

96                      Realizar Pago 6 días lun 09/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 131 $116,009.13 $0.00 s

97                   Pago de Estimación No.5 11 días lun 23/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $115,762.22 $0.00 s

98

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

99                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 134 $0.00 $0.00 s

100                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 24/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 135 $0.00 $0.00 s

101                      Realizar Pago 6 días lun 30/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 136 $115,762.22 $0.00 s

102                   Pago de Estimación No.6 11 días lun 30/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $115,762.22 $0.00 s

103

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

104                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 139 $0.00 $0.00 s

105                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 140 $0.00 $0.00 s

106                      Realizar Pago 6 días lun 06/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 141 $115,762.22 $0.00 s

107                   Pago de Estimación No.7 11 días lun 30/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $115,910.36 $0.00 s
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108

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

109                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 144 $0.00 $0.00 s

110                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 145 $0.00 $0.00 s

111                      Realizar Pago 6 días lun 06/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 146 $115,910.36 $0.00 s

112                   Pago de Estimación No.8 11 días lun 16/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $116,009.13 $0.00 s

113

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 16/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

114                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 149 $0.00 $0.00 s

115                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 17/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 150 $0.00 $0.00 s

116                      Realizar Pago 6 días lun 23/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 151 $116,009.13 $0.00 s

117                   Pago de Estimación No.9 11 días lun 20/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% $115,762.22 $0.00 s

118

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

119                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 154 $0.00 $0.00 s

120                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 21/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 155 $0.00 $0.00 s

121                      Realizar Pago 6 días lun 27/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 156 $115,762.22 $0.00 s

122                   Pago de Estimación No.10 11 días lun 20/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% $115,762.22 $0.00 s

123

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

124                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 159 $0.00 $0.00 s

125                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 21/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 160 $0.00 $0.00 s

126                      Realizar Pago 6 días lun 27/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 161 $115,762.22 $0.00 s

127                   Pago de Estimación No.11 11 días lun 20/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% $115,811.60 $0.00 s

128

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

129                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 164 $0.00 $0.00 s

130                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 21/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 165 $0.00 $0.00 s

131                      Realizar Pago 6 días lun 27/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 166 $115,811.60 $0.00 s

132                   Pago de Estimación No.12 11 días lun 23/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $116,009.13 $0.00 s

133

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

134                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 169 $0.00 $0.00 s

135                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 24/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 170 $0.00 $0.00 s

136                      Realizar Pago 6 días lun 30/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 171 $116,009.13 $0.00 s

137                   Pago de Estimación No.13 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $115,860.98 $0.00 s

138

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

139                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 174 $0.00 $0.00 s

140                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 175 $0.00 $0.00 s

141                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 176 $115,860.98 $0.00 s

142                   Pago de Estimación No.14 11 días vie 01/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $115,762.22 $0.00 s

143

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

144                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 179 $0.00 $0.00 s

145                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 04/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 180 $0.00 $0.00 s

146                      Realizar Pago 6 días vie 08/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 181 $115,762.22 $0.00 s

147                   Pago de Estimación No.15 11 días lun 30/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $116,009.13 $0.00 s

148

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

149                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 184 $0.00 $0.00 s

150                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 185 $0.00 $0.00 s

151                      Realizar Pago 6 días lun 06/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 186 $116,009.13 $0.00 s

152                   Pago de Estimación No.16 11 días vie 08/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $185,367.69 $0.00 s

153

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 08/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

154                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 08/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 189 $0.00 $0.00 s

155                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 11/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 190 $0.00 $0.00 s

156                      Realizar Pago 6 días vie 15/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 191 $185,367.69 $0.00 s

157                   Pago de Estimación No.17 11 días lun 13/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% $116,009.13 $0.00 s

158

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 13/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

159                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 13/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 194 $0.00 $0.00 s

160                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 14/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 195 $0.00 $0.00 s

161                      Realizar Pago 6 días lun 20/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 196 $116,009.13 $0.00 s

162                   Pago de Estimación No.18 11 días vie 15/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $185,367.69 $0.00 s

163

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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164                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 199 $0.00 $0.00 s

165                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 18/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 200 $0.00 $0.00 s

166                      Realizar Pago 6 días vie 22/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 201 $185,367.69 $0.00 s

167                   Pago de Estimación No.19 11 días vie 22/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $162,215.25 $0.00 s

168

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

169                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 204 $0.00 $0.00 s

170                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 26/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 205 $0.00 $0.00 s

171                      Realizar Pago 6 días jue 04/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 206 $162,215.25 $0.00 s

172                   Pago de Estimación No.20 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $115,959.69 $0.00 s

173

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

174                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 209 $0.00 $0.00 s

175                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 210 $0.00 $0.00 s

176                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 211 $115,959.69 $0.00 s

177                   Pago de Estimación No.21 11 días vie 22/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $162,215.25 $0.00 s

178

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

179                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 214 $0.00 $0.00 s

180                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 26/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 215 $0.00 $0.00 s

181                      Realizar Pago 6 días jue 04/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 216 $162,215.25 $0.00 s

182                   Pago de Estimación No.22 11 días jue 04/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $139,013.42 $0.00 s

183

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 04/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

184                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 04/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 219 $0.00 $0.00 s

185                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 05/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 220 $0.00 $0.00 s

186                      Realizar Pago 6 días jue 11/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 221 $139,013.42 $0.00 s

187                   Pago de Estimación No.23 11 días vie 08/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $139,210.95 $0.00 s

188

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 08/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

189                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 08/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 224 $0.00 $0.00 s

190                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 11/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 225 $0.00 $0.00 s

191                      Realizar Pago 6 días vie 15/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 226 $139,210.95 $0.00 s

192                   Pago de Estimación No.24 11 días jue 11/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $115,762.22 $0.00 s

193

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

194                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 229 $0.00 $0.00 s

195                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 12/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 230 $0.00 $0.00 s

196                      Realizar Pago 6 días jue 18/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 231 $115,762.22 $0.00 s

197                   Pago de Estimación No.25 11 días jue 18/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% $115,910.36 $0.00 s

198

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

199                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 234 $0.00 $0.00 s

200                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 19/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 235 $0.00 $0.00 s

201                      Realizar Pago 6 días jue 25/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% 236 $115,910.36 $0.00 s

202                   Pago de Estimación No.26 11 días jue 18/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% $115,959.74 $0.00 s

203

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

204                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 239 $0.00 $0.00 s

205                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 19/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 240 $0.00 $0.00 s

206                      Realizar Pago 6 días jue 25/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% 241 $115,959.74 $0.00 s

207                   Pago de Estimación No.27 11 días jue 18/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% $115,762.22 $0.00 s

208

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

209                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 244 $0.00 $0.00 s

210                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 19/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 245 $0.00 $0.00 s

211                      Realizar Pago 6 días jue 25/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% 246 $115,762.22 $0.00 s

212                   Pago de Estimación No.28 12 días jue 25/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $162,314.01 $0.00 s

213

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 25/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

214                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 25/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 249 $0.00 $0.00 s

215                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 26/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 250 $0.00 $0.00 s

216                      Realizar Pago 6 días jue 01/02/18 jue 08/02/18 NOD NOD 0% 251 $162,314.01 $0.00 s

217                   Pago de Estimación No.29 11 días mié 24/01/18 mié 07/02/18 NOD NOD 0% $139,062.80 $0.00 s

218

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 24/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

219                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 24/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 254 $0.00 $0.00 s

220                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 25/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 255 $0.00 $0.00 s
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221                      Realizar Pago 6 días mié 31/01/18 mié 07/02/18 NOD NOD 0% 256 $139,062.80 $0.00 s

222                   Pago de Estimación No.30 11 días lun 29/01/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% $115,762.22 $0.00 s

223

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 29/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

224                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 29/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 259 $0.00 $0.00 s

225                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 30/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 260 $0.00 $0.00 s

226                      Realizar Pago 6 días lun 05/02/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 261 $115,762.22 $0.00 s

227                   Pago de Estimación No.31 11 días mié 17/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% $300,981.76 $0.00 s

228

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 17/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

229                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 17/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 264 $0.00 $0.00 s

230                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 18/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 265 $0.00 $0.00 s

231                      Realizar Pago 6 días mié 24/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 266 $300,981.76 $0.00 s

232                   Pago de Estimación No.32 11 días jue 11/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $116,009.13 $0.00 s

233

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

234                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 269 $0.00 $0.00 s

235                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 12/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 270 $0.00 $0.00 s

236                      Realizar Pago 6 días jue 18/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 271 $116,009.13 $0.00 s

237                   Pago de Estimación No.33 11 días lun 22/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% $139,062.80 $0.00 s

238

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 22/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

239                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 22/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% 274 $0.00 $0.00 s

240                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 23/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 275 $0.00 $0.00 s

241                      Realizar Pago 6 días lun 29/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 276 $139,062.80 $0.00 s

242                   Pago de Estimación No.34 11 días vie 09/02/18 vie 23/02/18 NOD NOD 0% $136,090.46 $0.00 s

243

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 09/02/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

244                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 09/02/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% 279 $0.00 $0.00 s

245                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 12/02/18 jue 15/02/18 NOD NOD 0% 280 $0.00 $0.00 s

246                      Realizar Pago 6 días vie 16/02/18 vie 23/02/18 NOD NOD 0% 281 $136,090.46 $0.00 s

247                   Pago de Estimación No.35 11 días vie 16/02/18 vie 02/03/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

248

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 16/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

249                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 16/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 284 $0.00 $0.00 s

250                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 19/02/18 jue 22/02/18 NOD NOD 0% 285 $0.00 $0.00 s

251                      Realizar Pago 6 días vie 23/02/18 vie 02/03/18 NOD NOD 0% 286 $0.00 $0.00 s

252                   Pago de Estimación No.36 11 días vie 16/02/18 vie 02/03/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

253

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 16/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

254                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 16/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 289 $0.00 $0.00 s

255                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 19/02/18 jue 22/02/18 NOD NOD 0% 290 $0.00 $0.00 s

256                      Realizar Pago 6 días vie 23/02/18 vie 02/03/18 NOD NOD 0% 291 $0.00 $0.00 s

257                   Pago de Estimación No.37 11 días lun 29/01/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

258

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 29/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

259                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 29/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 294 $0.00 $0.00 s

260                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 30/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 295 $0.00 $0.00 s

261                      Realizar Pago 6 días lun 05/02/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 296 $0.00 $0.00 s

262                Ejecución física de módulos 119 días lun 28/08/17 vie 16/02/18 lun 28/08/17 NOD 21% $0.00 $0.00 s

263                   Modulos Educativos Lote 1 114 días lun 04/09/17 vie 16/02/18 lun 04/09/17 NOD 42% $0.00 $0.00 s

264

                     12-04-0004-42,CANTON LA PUERTA,-

91.79315259,15.04878854
35 días lun 04/09/17 mar 24/10/17 lun 04/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

265                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 23 días lun 04/09/17 jue 05/10/17 lun 04/09/17 jue 05/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

266                         Inspección Final del Bien 1 día vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 100% 301 $0.00 $0.00 s

267

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
11 días lun 09/10/17 mar 24/10/17 lun 09/10/17 mar 24/10/17 100% 302 $0.00 $0.00 s

268

                     12-04-0005-42,CASERÍO EL EDEN ALDEA 

TUILELEN,-91.78563712,15.07658986
35 días lun 04/09/17 mar 24/10/17 lun 04/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

269                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 23 días lun 04/09/17 jue 05/10/17 lun 04/09/17 jue 05/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

270                         Inspección Final del Bien 1 día vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 100% 305 $0.00 $0.00 s

271

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
11 días lun 09/10/17 mar 24/10/17 lun 09/10/17 mar 24/10/17 100% 306 $0.00 $0.00 s

272

                     12-04-0008-42,CASERÍO LA REFORMA,-

91.78057521,15.04407508
2 días dom 17/12/17 mar 19/12/17 dom 17/12/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

273                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 0 días dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

274                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 309 $0.00 $0.00 s
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275

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 310 $0.00 $0.00 s

276

                     12-04-0011-42,CASERÍO EL JICARO,-

91.77271965,15.07740614
35 días lun 04/09/17 mar 24/10/17 lun 04/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

277                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 23 días lun 04/09/17 jue 05/10/17 lun 04/09/17 jue 05/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

278                         Inspección Final del Bien 1 día vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 100% 313 $0.00 $0.00 s

279

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
11 días lun 09/10/17 mar 24/10/17 lun 09/10/17 mar 24/10/17 100% 314 $0.00 $0.00 s

280

                     12-04-0015-41,SECTOR LA FLORIDA ALDEA 

PIEDRA DE FUEGO,-91.76462249,15.05703267
2 días dom 17/12/17 mar 19/12/17 dom 17/12/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

281                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 0 días dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

282                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 317 $0.00 $0.00 s

283

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 318 $0.00 $0.00 s

284

                     12-04-0022-43,CASERÍO EL EDEN ALDEA TULELEN,-

91.78563712,15.07658986
30 días lun 11/09/17 mar 24/10/17 lun 11/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

285                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 18 días lun 11/09/17 jue 05/10/17 lun 11/09/17 jue 05/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

286                         Inspección Final del Bien 1 día vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 100% 321 $0.00 $0.00 s

287

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
11 días lun 09/10/17 mar 24/10/17 lun 09/10/17 mar 24/10/17 100% 322 $0.00 $0.00 s

288

                     12-04-0023-43,CANTON LA PUERTA ALDEA 

TUILELEN,-91.79315259,15.04878854
30 días lun 11/09/17 mar 24/10/17 lun 11/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

289                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días lun 11/09/17 jue 05/10/17 lun 11/09/17 jue 05/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

290                         Inspección Final del Bien 1 día vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 vie 06/10/17 100% 325 $0.00 $0.00 s

291

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
11 días lun 09/10/17 mar 24/10/17 lun 09/10/17 mar 24/10/17 100% 326 $0.00 $0.00 s

292

                     12-04-0026-43,CASERÍO CUATRO CAMINOS,-

91.75700877,15.15691142
21 días mar 21/11/17 mar 19/12/17 mar 21/11/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

293                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 19 días mar 21/11/17 dom 17/12/17 mar 21/11/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

294                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 329 $0.00 $0.00 s

295

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 330 $0.00 $0.00 s

296

                     12-04-0028-43,CASERÍO LA REFORMA,-

91.78057521,15.04407508
2 días dom 17/12/17 mar 19/12/17 dom 17/12/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

297                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 0 días dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

298                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 333 $0.00 $0.00 s

299

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 334 $0.00 $0.00 s

300

                     12-04-0034-43,SECTOR LA TERMINAL ALDEA 

PIEDRA DE FUEGO,-91.7797154,15.05459233
2 días dom 17/12/17 mar 19/12/17 dom 17/12/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

301                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 0 días dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

302                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 337 $0.00 $0.00 s

303

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 338 $0.00 $0.00 s

304

                     12-04-0045-43,SECTOR CHICAJALAJ ALDEA SAN 

LUIS TUIMUJ,-91.75095615,15.16540201
21 días mar 21/11/17 mar 19/12/17 mar 21/11/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

305                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 19 días mar 21/11/17 dom 17/12/17 mar 21/11/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

306                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 341 $0.00 $0.00 s

307

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 342 $0.00 $0.00 s

308

                     12-04-0049-43,CANTON VISTA HERMOSA ALDEA 

TUILELEN,-91.80442334,15.06938586
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

309                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

310                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 345 $0.00 $0.00 s

311

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 346 $0.00 $0.00 s

312

                     12-04-0050-43,CANTON LA PUERTA ALDEA 

TUIMUJ,-91.76228496,15.15862176
21 días mar 21/11/17 mar 19/12/17 mar 21/11/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

313                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 19 días mar 21/11/17 dom 17/12/17 mar 21/11/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

314                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 349 $0.00 $0.00 s

315

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 350 $0.00 $0.00 s

316

                     12-04-0054-43,CANTON CUATRO CAMINOS 

ALDEA TUILELEN,-91.79329574,15.07127039
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

317                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

318                         Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 353 $0.00 $0.00 s

319

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 354 $0.00 $0.00 s
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320

                     12-04-0059-42,ALDEA CHICAJALAJ ,-

90.732283,15.099317
21 días lun 25/09/17 mar 24/10/17 lun 25/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

321                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 9 días lun 25/09/17 jue 05/10/17 lun 25/09/17 jue 05/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

322                         Inspección Final del Bien 1 día jue 05/10/17 jue 05/10/17 jue 05/10/17 jue 05/10/17 100% 357 $0.00 $0.00 s

323

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
12 días vie 06/10/17 mar 24/10/17 vie 06/10/17 mar 24/10/17 100% 358 $0.00 $0.00 s

324

                     12-04-0082-41,CANTON VILLA NUEVA ALDEA 

TUILELEN ,-91.800181,15.065653
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

325                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

326                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 361 $0.00 $0.00 s

327

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 362 $0.00 $0.00 s

328

                     12-04-0139-41,CASERÍO EL SALITRE,-

91.76047609,15.18793495
21 días mar 21/11/17 mar 19/12/17 mar 21/11/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

329                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 19 días mar 21/11/17 dom 17/12/17 mar 21/11/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

330                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 365 $0.00 $0.00 s

331

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 366 $0.00 $0.00 s

332

                     12-04-0141-41,CASERÍO LA CUMBRE ALDEA 

TUILELEN,-91.77942246,15.05865826
2 días dom 17/12/17 mar 19/12/17 dom 17/12/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

333                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 0 días dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

334                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 369 $0.00 $0.00 s

335

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 370 $0.00 $0.00 s

336

                     12-04-0148-41,ALDEA TUIMUJ,-

91.76276402,15.17386442
21 días mar 21/11/17 mar 19/12/17 mar 21/11/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

337                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 19 días mar 21/11/17 dom 17/12/17 mar 21/11/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

338                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 373 $0.00 $0.00 s

339

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 374 $0.00 $0.00 s

340

                     12-04-0156-41,ALDEA SAN ISIDRO,-

91.71728415,15.13136114
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

341                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

342                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 377 $0.00 $0.00 s

343

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 378 $0.00 $0.00 s

344

                     12-04-0157-41,ALDEA SAN LUIS,-

91.77139621,15.1779522
42 días lun 09/10/17 mié 06/12/17 lun 09/10/17 mié 06/12/17 100% $0.00 $0.00 s

345                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 15 días lun 09/10/17 lun 30/10/17 lun 09/10/17 lun 30/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

346                         Inspección Final del Bien 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 100% 381 $0.00 $0.00 s

347

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
27 días mar 31/10/17 mié 06/12/17 mar 31/10/17 mié 06/12/17 100% 382 $0.00 $0.00 s

348

                     12-04-0162-41,CASERÍO LOS BUJES,-

91.76000771,15.08609583
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

349                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

350                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 385 $0.00 $0.00 s

351

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 386 $0.00 $0.00 s

352

                     12-04-0172-43,ALDEA SANTA TERESA,-

91.72297402,15.04808811
38 días lun 16/10/17 mié 06/12/17 lun 16/10/17 mié 06/12/17 100% $0.00 $0.00 s

353                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 11 días lun 16/10/17 lun 30/10/17 lun 16/10/17 lun 30/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

354                         Inspección Final del Bien 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 100% 389 $0.00 $0.00 s

355

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
27 días mar 31/10/17 mié 06/12/17 mar 31/10/17 mié 06/12/17 100% 390 $0.00 $0.00 s

356

                     12-04-0193-43,ALDEA SAN LUIS,-

91.77139621,15.1779522
38 días lun 16/10/17 mié 06/12/17 lun 16/10/17 mié 06/12/17 100% $0.00 $0.00 s

357                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 11 días lun 16/10/17 lun 30/10/17 lun 16/10/17 lun 30/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

358                         Inspección Final del Bien 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 100% 393 $0.00 $0.00 s

359

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
27 días mar 31/10/17 mié 06/12/17 mar 31/10/17 mié 06/12/17 100% 394 $0.00 $0.00 s

360

                     12-04-0202-43,CASERÍO QUEXLEMUJ ALDEA 

TALTIMICHE,-91.7776109,15.09895511
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

361                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

362                         Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 397 $0.00 $0.00 s

363

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 398 $0.00 $0.00 s

364

                     12-04-0204-43,CASERÍO SAN JOSE FRONTERA,-

91.78671071,15.18548358
33 días lun 23/10/17 mié 06/12/17 lun 23/10/17 mié 06/12/17 100% $0.00 $0.00 s
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365                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 6 días lun 23/10/17 lun 30/10/17 lun 23/10/17 lun 30/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

366                         Inspección Final del Bien 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 100% 401 $0.00 $0.00 s

367

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
27 días mar 31/10/17 mié 06/12/17 mar 31/10/17 mié 06/12/17 100% 402 $0.00 $0.00 s

368

                     12-04-0207-43,CASERÍO LA CUMBRE ALDEA 

TUILELEN,-91.77942246,15.05865826
2 días dom 17/12/17 mar 19/12/17 dom 17/12/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

369                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 0 días dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

370                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 405 $0.00 $0.00 s

371

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 406 $0.00 $0.00 s

372

                     12-04-1154-41,CASERÍO BUENA VISTA BACCHUC,-

91.78407293,15.17148548
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

373                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

374                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 409 $0.00 $0.00 s

375

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 410 $0.00 $0.00 s

376

                     12-04-2892-42,ALDEA TUILELEN,-

91.79500637,15.06320704
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

377                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

378                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 413 $0.00 $0.00 s

379

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 414 $0.00 $0.00 s

380

                     12-04-3198-42,CASERÍO CUATRO CAMINOS,-

91.75700877,15.15691142
21 días mar 21/11/17 mar 19/12/17 mar 21/11/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

381                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 19 días mar 21/11/17 dom 17/12/17 mar 21/11/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

382                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 417 $0.00 $0.00 s

383

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 418 $0.00 $0.00 s

384

                     12-04-3200-42,CASERÍO VEINTE REALES ALDEA 

SAN LUIS,-91.75317502,15.18538173
21 días mar 21/11/17 mar 19/12/17 mar 21/11/17 mar 19/12/17 100% $0.00 $0.00 s

385                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 19 días mar 21/11/17 dom 17/12/17 mar 21/11/17 dom 17/12/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

386                         Inspección Final del Bien 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 421 $0.00 $0.00 s

387

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 422 $0.00 $0.00 s

388

                     12-06-0060-42,CASERÍO TUIJOJ ,-

91.874905,15.272198
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

389                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

390                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 425 $0.00 $0.00 s

391

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 426 $0.00 $0.00 s

392

                     12-06-0121-42,CASERÍO FLOR DE BELEN ,-

91.869306,15.307972
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

393                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

394                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 429 $0.00 $0.00 s

395

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 430 $0.00 $0.00 s

396

                     12-06-0122-42,ALDEA LLANO GRANDE ,-

91.950139,15.263111
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

397                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

398                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 433 $0.00 $0.00 s

399

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 434 $0.00 $0.00 s

400

                     12-06-0265-43,ALDEA ANTIGUO TUTUAPA,-

91.80569002,15.28936561
25 días lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

401                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(5) 10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

402                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 437 $0.00 $0.00 s

403

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 438 $0.00 $0.00 s

404

                     12-06-0266-43,ALDEA TUICHUNA,-

91.77835446,15.31080367
25 días lun 13/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

405                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(5) 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

406                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 441 $0.00 $0.00 s

407

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 442 $0.00 $0.00 s

408

                     12-06-0275-41,CASERÍO SAN LUIS ALDEA 

HUISPACHE,-91.9167,15.312645
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

409                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

410                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 445 $0.00 $0.00 s
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411

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 446 $0.00 $0.00 s

412

                     12-06-0285-41,ALDEA HUISPACHE,-

91.93405324,15.30850889
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

413                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

414                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 449 $0.00 $0.00 s

415

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 450 $0.00 $0.00 s

416

                     12-06-0306-43,ALDEA TIERRA BLANCA,-

91.92960312,15.24755142
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

417                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

418                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 453 $0.00 $0.00 s

419

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 454 $0.00 $0.00 s

420

                     12-06-0311-43,ALDEA SOCHEL,-

91.78614584,15.32441405
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

421                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(4) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

422                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 457 $0.00 $0.00 s

423

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 458 $0.00 $0.00 s

424

                     12-06-5242-42,ALDEA TICTUCABE,-

91.83244171,15.28493286
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

425                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

426                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 461 $0.00 $0.00 s

427

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 462 $0.00 $0.00 s

428

                     12-07-0080-43,CANTON NUEVA ESPERANCITA 

ALDEA CHEQUIN,-92.17126831,15.23378455
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

429                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

430                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 465 $0.00 $0.00 s

431

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 466 $0.00 $0.00 s

432

                     12-07-0086-43,CASERÍO LAS VENTANAS,-

92.12055356,15.24223401
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

433                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

434                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 469 $0.00 $0.00 s

435

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 470 $0.00 $0.00 s

436

                     12-07-2973-42,CANTON TOJCHOC GRANDE 

ALDEA EL ROSARIO,-92.02340827,15.21030098
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

437                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

438                         Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 473 $0.00 $0.00 s

439

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 474 $0.00 $0.00 s

440

                     12-08-0017-43,CANTON PIE DE LA CUESTA,-

91.99320431,15.2677878
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

441                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

442                         Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 477 $0.00 $0.00 s

443

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 478 $0.00 $0.00 s

444

                     12-08-0391-43,CASERÍO MIRAMAR,-

92.00285,15.166009
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

445                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

446                         Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 481 $0.00 $0.00 s

447

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 482 $0.00 $0.00 s

448

                     12-09-0006-42,CASERÍO LA LIBERTAD ALDEA 

CHANCHICUPE,-91.96934721,14.99433233
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

449                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

450                         Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 485 $0.00 $0.00 s

451

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 486 $0.00 $0.00 s

452

                     12-09-0007-42,CASERÍO SAN JUAN BULLAJ,-

92.04457887,15.07742242
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

453                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

454                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 489 $0.00 $0.00 s
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455

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 490 $0.00 $0.00 s

456

                     12-09-0013-42,CASERÍO CHECHAN,-

91.89587034,15.08961033
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

457                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

458                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 493 $0.00 $0.00 s

459

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 494 $0.00 $0.00 s

460

                     12-09-0090-42,CASERÍO XESHUBEL ,-

91.909858,15.099503
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

461                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

462                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 497 $0.00 $0.00 s

463

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 498 $0.00 $0.00 s

464

                     12-09-0094-42,CASERÍO CHEANGES ALDEA 

CHANA ,-91.939566,15.071346
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

465                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

466                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 501 $0.00 $0.00 s

467

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 502 $0.00 $0.00 s

468

                     12-09-0408-41,ALDEA TUINIMA,-

91.88212074,15.11771926
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

469                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

470                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 505 $0.00 $0.00 s

471

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 506 $0.00 $0.00 s

472

                     12-09-0409-41,ALDEA TONINCHUM,-

91.891997,15.082283
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

473                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

474                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 509 $0.00 $0.00 s

475

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 510 $0.00 $0.00 s

476

                     12-09-4155-41,CASERÍO EL TRIUNFO ALDEA 

TUINIMA,-91.87808234,15.11238401
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

477                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

478                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 513 $0.00 $0.00 s

479

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 514 $0.00 $0.00 s

480

                     12-10-0029-43,CANTON VELLA VISTA CASERÍO 

LAS TAPIAS,-91.83801084,15.17971595
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

481                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

482                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 517 $0.00 $0.00 s

483

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 518 $0.00 $0.00 s

484

                     12-10-0463-42,5A. AVENIDA 1-58 ZONA 2 ,-

91.80592906,15.12144608
33 días lun 23/10/17 mié 06/12/17 lun 23/10/17 mié 06/12/17 100% $0.00 $0.00 s

485                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17 lun 23/10/17 lun 23/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

486                         Inspección Final del Bien 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 100% 521 $0.00 $0.00 s

487

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
27 días mar 31/10/17 mié 06/12/17 mar 31/10/17 mié 06/12/17 100% 522 $0.00 $0.00 s

488

                     12-10-0467-43,ALDEA AGUA TIBIA,-

91.78810671,15.11358304
17 días mar 02/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

489                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 2 días mar 02/01/18 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

490                         Inspección Final del Bien 5 días jue 04/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 525 $0.00 $0.00 s

491

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 11/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 526 $0.00 $0.00 s

492

                     12-10-0485-43,ALDEA CANCELA GRANDE,-

91.82318599,15.22457367
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

493                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

494                         Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 529 $0.00 $0.00 s

495

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 530 $0.00 $0.00 s

496

                     12-10-0486-43,ALDEA LOS CEREZOS,-

91.81984865,15.2019577
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

497                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

498                         Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 533 $0.00 $0.00 s

499

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 534 $0.00 $0.00 s
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500

                     12-10-0490-43,ALDEA CHALANCHAC,-

91.87241968,15.18192445
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

501                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

502                         Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 537 $0.00 $0.00 s

503

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 538 $0.00 $0.00 s

504

                     12-10-2632-43,4A. AVENIDA 3-10 ZONA 2 ,-

91.80475259,15.12528726
33 días lun 23/10/17 mié 06/12/17 lun 23/10/17 mié 06/12/17 100% $0.00 $0.00 s

505                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 6 días lun 23/10/17 lun 30/10/17 lun 23/10/17 lun 30/10/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

506                         Inspección Final del Bien 0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 lun 30/10/17 100% 541 $0.00 $0.00 s

507

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
27 días mar 31/10/17 mié 06/12/17 mar 31/10/17 mié 06/12/17 100% 542 $0.00 $0.00 s

508

                     12-10-3408-42,ALDEA LA ESMERALDA,-

91.79979502,15.10173145
20 días lun 08/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

509                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 08/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

510                         Inspección Final del Bien 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 545 $0.00 $0.00 s

511

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 22/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 546 $0.00 $0.00 s

512

                     12-23-0908-41,ALDEA TUIQUINAMBLE,-

91.92453299,15.13089701
28 días mié 13/09/17 mar 24/10/17 mié 13/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

513                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 1 día mié 13/09/17 mié 13/09/17 mié 13/09/17 mié 13/09/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

514                         Inspección Final del Bien 0 días vie 22/09/17 vie 22/09/17 vie 22/09/17 vie 22/09/17 100% 549 $0.00 $0.00 s

515

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
21 días lun 25/09/17 mar 24/10/17 lun 25/09/17 mar 24/10/17 100% 550 $0.00 $0.00 s

516

                     12-23-0928-43,ALDEA TUIQUINAMBLE,-

91.92453299,15.13089701
23 días mié 20/09/17 mar 24/10/17 mié 20/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

517                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 0 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 mié 20/09/17 mié 20/09/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

518                         Inspección Final del Bien 0 días jue 21/09/17 jue 21/09/17 jue 21/09/17 jue 21/09/17 100% 553 $0.00 $0.00 s

519

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
22 días vie 22/09/17 mar 24/10/17 vie 22/09/17 mar 24/10/17 100% 554 $0.00 $0.00 s

520

                     12-23-1144-42,ALDEA LAS FLORES,-

91.93666899,15.13441667
20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

521                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

522                         Inspección Final del Bien 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 557 $0.00 $0.00 s

523

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 29/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% 558 $0.00 $0.00 s

524

                     12-23-3884-42,ALDEA SAN ANDRES,-

91.95136368,15.1381467
20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

525                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

526                         Inspección Final del Bien 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 561 $0.00 $0.00 s

527

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 29/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% 562 $0.00 $0.00 s

528

                     12-23-3897-42,ALDEA SAN ANTONIO,-

91.90119871,15.13535879
23 días mié 20/09/17 mar 24/10/17 mié 20/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

529                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 0 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 mié 20/09/17 mié 20/09/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

530                         Inspección Final del Bien 0 días jue 21/09/17 jue 21/09/17 jue 21/09/17 jue 21/09/17 100% 565 $0.00 $0.00 s

531

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
22 días vie 22/09/17 mar 24/10/17 vie 22/09/17 mar 24/10/17 100% 566 $0.00 $0.00 s

532

                     12-23-4264-42,CASERÍO NUEVO PORVENIR 

ALDEA SAN ANTONIO,-91.91287343,15.12344676
23 días mié 20/09/17 mar 24/10/17 mié 20/09/17 mar 24/10/17 100% $0.00 $0.00 s

533                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 0 días mié 20/09/17 mié 20/09/17 mié 20/09/17 mié 20/09/17 100% 111 $0.00 $0.00 s

534                         Inspección Final del Bien 0 días jue 21/09/17 jue 21/09/17 jue 21/09/17 jue 21/09/17 100% 569 $0.00 $0.00 s

535

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
22 días vie 22/09/17 mar 24/10/17 vie 22/09/17 mar 24/10/17 100% 570 $0.00 $0.00 s

536

                     12-23-5456-42,CASERÍO LOS POSITOS ,-

91.969197,15.166024
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

537                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

538                         Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 573 $0.00 $0.00 s

539

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 574 $0.00 $0.00 s

540

                     12-26-0004-42,CASERÍO CUMBRE DE LA 

MONTAÑA ALDEA CHUAL,-91.709012,15.197681
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

541                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

542                         Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 577 $0.00 $0.00 s

543

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 578 $0.00 $0.00 s

544

                     12-26-0021-43,SECTOR BUENA VISTA ALDEA SAN 

ISIDRO SETIVA,-91.717655,15.195593
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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545                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

546                         Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 581 $0.00 $0.00 s

547

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 582 $0.00 $0.00 s

548

                     12-26-0044-41,ALDEA QUECA CASERÍO AGUA 

CALIENTE ,-91.660194,15.154889
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

549                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

550                         Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 585 $0.00 $0.00 s

551

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 586 $0.00 $0.00 s

552

                     12-26-3185-42,ALDEA ESCUPIJA,-

91.73019127,15.19362358
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

553                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

554                         Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 589 $0.00 $0.00 s

555

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 590 $0.00 $0.00 s

556

                     12-26-4854-41,CASERÍO SAN ANTONIO LA CRUZ 

ALDEA PUEBLO VIEJO,-91.67978831,15.18762098
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

557                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

558                         Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 593 $0.00 $0.00 s

559

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 594 $0.00 $0.00 s

560                   Modulos Educativos Lote 8 105 días lun 28/08/17 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

561

                     14-01-0132-41,CANTON CRUZ CHE III ,-

91.064176,15.083681
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

562                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

563                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 598 $0.00 $0.00 s

564

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 599 $0.00 $0.00 s

565

                     14-01-0142-42,CANTON QUIVALA ALDEA SANTA 

ROSA CHUJUYUB ,-91.04193,15.117835
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

566                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

567                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 602 $0.00 $0.00 s

568

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 603 $0.00 $0.00 s

569

                     14-01-0162-42,CANTON CRUZ CHE ,-

91.086627,15.096138
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

570                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

571                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 606 $0.00 $0.00 s

572

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 607 $0.00 $0.00 s

573

                     14-01-0173-41,CANTON CHOACAMAN I ,-

91.121572,15.045844
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

574                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

575                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 610 $0.00 $0.00 s

576

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 611 $0.00 $0.00 s

577

                     14-01-3702-42,CASERÍO GRADITAS ALDEA SANTA 

ROSA CHUJUYUB,-91.054637,15.090375
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

578                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

579                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 614 $0.00 $0.00 s

580

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 615 $0.00 $0.00 s

581

                     14-01-5903-42,CANTON PACAJA SEGUNDO ,-

91.11848274,15.01701445
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

582                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

583                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 618 $0.00 $0.00 s

584

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 619 $0.00 $0.00 s

585

                     14-01-4690-42,ALDEA EL CHAJBAL,-

91.15427684,15.07237323
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

586                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

587                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 622 $0.00 $0.00 s

588

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 623 $0.00 $0.00 s

589

                     14-01-4628-42,CANTON JORONJA,-

91.06976027,15.09597986
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

590                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

591                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 626 $0.00 $0.00 s

592

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 627 $0.00 $0.00 s

593

                     14-02-0093-41,ALDEA EL MEMBRILLAL I,-

91.05350993,14.97104576
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

594                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

595                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 630 $0.00 $0.00 s

596

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 631 $0.00 $0.00 s

597

                     14-02-4372-41,CANTON CARRIZAL,-

91.04034415,14.99707886
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

598                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

599                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 634 $0.00 $0.00 s

600

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 635 $0.00 $0.00 s

601

                     14-03-0019-42,CANTON LOMA ALTA ,-

91.053681,15.027235
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

602                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

603                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 638 $0.00 $0.00 s

604

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 639 $0.00 $0.00 s

605

                     14-03-5076-43,COLONIA NUEVA ESPERANZA ,-

90.97954709,15.03056967
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

606                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

607                         Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 642 $0.00 $0.00 s

608

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 643 $0.00 $0.00 s

609

                     14-03-0017-42,CASERÍO COLONIA NUEVA 

ESPERANZA ,-90.979548,15.030606
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

610                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

611                         Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 646 $0.00 $0.00 s

612

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 647 $0.00 $0.00 s

613

                     14-03-0030-42,CASERÍO BUENA VISTA II ,-

90.971908,15.049086
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

614                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

615                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 650 $0.00 $0.00 s

616

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 651 $0.00 $0.00 s

617

                     14-03-6157-43,CASERÍO BUENA VISTA II ,-

90.97214,15.049855
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

618                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

619                         Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 654 $0.00 $0.00 s

620

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 655 $0.00 $0.00 s

621

                     14-03-0015-41,CASERÍO TAPESQUILLO SEGUNDO 

CENTRO ,-90.991108,15.059449
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

622                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

623                         Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 658 $0.00 $0.00 s

624

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 659 $0.00 $0.00 s

625

                     14-03-0004-43,CASERÍO TEPESQUILLO SEGUNDO 

CENTRO,-90.99109456,15.05953695
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

626                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

627                         Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 662 $0.00 $0.00 s

628

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 663 $0.00 $0.00 s

629

                     14-03-5217-43,CASERÍO EL MADRON,-

91.01672862,15.06453992
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

630                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

631                         Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 666 $0.00 $0.00 s

632

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 667 $0.00 $0.00 s

633

                     14-03-0014-41,CASERÍO EL MADRON ,-

91.016689,15.064614
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

634                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

635                         Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 670 $0.00 $0.00 s
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636

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 671 $0.00 $0.00 s

637

                     14-03-0020-42,ALDEA XIMBAXUC II ,-

91.033504,15.064998
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

638                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

639                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 674 $0.00 $0.00 s

640

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 675 $0.00 $0.00 s

641

                     14-03-0026-41,ALDEA XIMBAXUC ,-

91.052194,15.065794
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

642                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

643                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 678 $0.00 $0.00 s

644

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 679 $0.00 $0.00 s

645

                     14-03-0146-43,CASERÍO TAPESQUILLO,-

90.98500856,15.06834298
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

646                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

647                         Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 682 $0.00 $0.00 s

648

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 683 $0.00 $0.00 s

649

                     14-03-0009-43,CASERÍO TEPESQUILLO TERCER 

CENTRO,-90.989483,15.075111
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

650                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

651                         Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 686 $0.00 $0.00 s

652

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 687 $0.00 $0.00 s

653

                     14-03-0031-42,CASERÍO TAPESQUILLO TERCER 

CENTRO ,-90.989397,15.075131
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

654                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

655                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 690 $0.00 $0.00 s

656

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 691 $0.00 $0.00 s

657

                     14-04-0132-43,CANTON PIEDRAS BLANCAS,-

90.85194459,14.99945639
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

658                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

659                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 694 $0.00 $0.00 s

660

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 695 $0.00 $0.00 s

661

                     14-04-4387-42,CANTON PIEDRAS BLANCAS,-

90.85194459,14.99945639
25 días lun 09/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

662                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

663                         Inspección Final del Bien 5 días mar 24/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 698 $0.00 $0.00 s

664

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 31/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 699 $0.00 $0.00 s

665

                     14-04-0125-43,ALDEA LA VEGA II,-

90.86439249,15.00956561
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

666                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

667                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 702 $0.00 $0.00 s

668

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 703 $0.00 $0.00 s

669

                     14-04-0013-43,PARAJE CAMACUTZ III CENTRO 

POTRERO VIEJO ,-90.92636931,15.01178636
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

670                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

671                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 706 $0.00 $0.00 s

672

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 707 $0.00 $0.00 s

673

                     14-04-1328-43,CABECERA MUNICIPAL ,-

90.87852027,15.02479579
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

674                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

675                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 710 $0.00 $0.00 s

676

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 711 $0.00 $0.00 s

677

                     14-04-0136-43,ALDEA TUNAJA II ,-

90.84759599,15.02727189
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

678                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

679                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 714 $0.00 $0.00 s

680

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 715 $0.00 $0.00 s
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681

                     14-04-0001-42,ALDEA TUNAJA PRIMER SECTOR,-

90.85785002,15.02789464
25 días lun 25/09/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

682                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 25/09/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

683                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 718 $0.00 $0.00 s

684

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 719 $0.00 $0.00 s

685

                     14-04-0131-43,ALDEA XICALCAL,-

90.88271968,15.03807229
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

686                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

687                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 722 $0.00 $0.00 s

688

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 723 $0.00 $0.00 s

689

                     14-04-3852-42,ALDEA XICALCAL,-

90.88271968,15.03807229
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

690                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

691                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 726 $0.00 $0.00 s

692

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 727 $0.00 $0.00 s

693

                     14-06-0222-41,CANTON PAQUIXIC,-

91.13379156,14.94258339
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

694                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

695                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 730 $0.00 $0.00 s

696

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 731 $0.00 $0.00 s

697

                     14-06-0174-41,CANTON CHUPOL,-

91.06484293,14.85452389
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

698                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

699                         Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 734 $0.00 $0.00 s

700

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 735 $0.00 $0.00 s

701

                     14-06-0202-41,CANTON POCOHIL SEGUNDO 2DO. 

CENTRO ,-91.14659474,14.90457483
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

702                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

703                         Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 738 $0.00 $0.00 s

704

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 739 $0.00 $0.00 s

705

                     14-06-0030-42,CANTON PANQUIAC ,-

91.044507,14.921355
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

706                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

707                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 742 $0.00 $0.00 s

708

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 743 $0.00 $0.00 s

709

                     14-06-0021-42,CANTON SAQUILLA SEGUNDO ,-

91.16249,14.942871
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

710                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

711                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 746 $0.00 $0.00 s

712

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 747 $0.00 $0.00 s

713

                     14-06-0224-41,CANTON PATZIBAL,-

91.14502456,14.9430492
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

714                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

715                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 750 $0.00 $0.00 s

716

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 751 $0.00 $0.00 s

717

                     14-06-3814-42,CANTÓN MACTZUL SEXTO ,-

91.19312234,14.94488383
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

718                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

719                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 754 $0.00 $0.00 s

720

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 755 $0.00 $0.00 s

721

                     14-06-0027-42,CANTON RIO MACTZUL ,-

91.176631,14.957917
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

722                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

723                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 758 $0.00 $0.00 s

724

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 759 $0.00 $0.00 s

725

                     14-06-3711-41,CANTON MACTZUL QUINTO ,-

91.20202946,14.95848504
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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726                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

727                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 762 $0.00 $0.00 s

728

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 763 $0.00 $0.00 s

729

                     14-06-0179-41,CANTON XEPOCOL,-

91.14452784,14.9622497
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

730                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

731                         Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 766 $0.00 $0.00 s

732

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 767 $0.00 $0.00 s

733

                     14-06-1303-42,CANTÓN PANIMACHÉ SEGUNDO ,-

91.0910249,14.79503248
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

734                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

735                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 770 $0.00 $0.00 s

736

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 771 $0.00 $0.00 s

737

                     14-06-1176-43,CANTON SACPULUP,-

91.04683215,14.88428811
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

738                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

739                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 774 $0.00 $0.00 s

740

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 775 $0.00 $0.00 s

741

                     14-06-0031-41,CANTON TZANIMACABAJ ,-

91.054444,14.898056
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

742                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

743                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 778 $0.00 $0.00 s

744

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 779 $0.00 $0.00 s

745

                     14-06-0244-43,CANTON PAJULIBOY,-

91.03938299,14.90869954
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

746                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

747                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 782 $0.00 $0.00 s

748

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 783 $0.00 $0.00 s

749

                     14-07-0302-41,CABECERA MUNICIPAL ,-

91.20800215,14.96408264
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

750                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

751                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 786 $0.00 $0.00 s

752

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 787 $0.00 $0.00 s

753

                     14-09-0337-43,CANTON SAN PABLO,-

91.17076662,15.09788329
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

754                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

755                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 790 $0.00 $0.00 s

756

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 791 $0.00 $0.00 s

757

                     14-09-3704-42,CANTON SAN PABLO,-

91.17076662,15.09788329
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

758                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

759                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 794 $0.00 $0.00 s

760

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 795 $0.00 $0.00 s

761

                     14-09-0014-43,CANTON LA MONTAÑA II CENTRO,-

91.10385956,15.12259973
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

762                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

763                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 798 $0.00 $0.00 s

764

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 799 $0.00 $0.00 s

765

                     14-09-0048-42,ALDEA CHUITZALIC I ,-

91.16648331,15.12819998
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

766                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

767                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 802 $0.00 $0.00 s

768

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 803 $0.00 $0.00 s

769

                     14-09-0040-42,ALDEA LA PRIMAVERA ,-

91.198333,15.173611
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

770                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

771                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 806 $0.00 $0.00 s
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772

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 807 $0.00 $0.00 s

773

                     14-09-0332-43,CANTON PATZOJOM PRIMAVERA,-

91.198333,15.173611
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

774                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

775                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 810 $0.00 $0.00 s

776

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 811 $0.00 $0.00 s

777

                     14-09-1346-43,CASERÍO LAS POZAS ALDEA STA. 

MARIA JOCOPILAS,-91.188611,15.21
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

778                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

779                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 814 $0.00 $0.00 s

780

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 815 $0.00 $0.00 s

781

                     14-09-0010-43,CASERÍO EL TABLON ALDEA LAS 

POZAS,-91.20692284,15.22326639
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

782                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

783                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 818 $0.00 $0.00 s

784

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 819 $0.00 $0.00 s

785

                     14-09-0063-42,CASERÍO EL TABLON ALDEA LAS 

POZAS ,-91.20692284,15.22326639
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

786                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

787                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 822 $0.00 $0.00 s

788

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 823 $0.00 $0.00 s

789

                     14-09-0075-43,ALDEA PANARANJO CHIQUITO,-

91.161667,15.2425
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

790                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

791                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 826 $0.00 $0.00 s

792

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 827 $0.00 $0.00 s

793

                     14-12-0069-42,ALDEA PALIBATZ ,-

90.721543,14.953866
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

794                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

795                         Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 830 $0.00 $0.00 s

796

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 831 $0.00 $0.00 s

797

                     14-12-0041-43,CASERÍO LAS LOMAS,-

90.8900603,14.95443598
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

798                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

799                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 834 $0.00 $0.00 s

800

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 835 $0.00 $0.00 s

801

                     14-12-0067-41,CASERÍO EL BOQUERON ,-

90.92333437,14.95511904
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

802                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

803                         Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 838 $0.00 $0.00 s

804

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 839 $0.00 $0.00 s

805

                     14-12-0461-43,CASERÍO EL BOQUERON,-

90.92333437,14.95511904
25 días lun 18/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

806                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(7) 10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

807                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 842 $0.00 $0.00 s

808

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 843 $0.00 $0.00 s

809

                     14-12-0463-43,ALDEA CHUAQUENUM,-

90.77253612,14.98647114
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

810                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

811                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 846 $0.00 $0.00 s

812

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 847 $0.00 $0.00 s

813

                     14-12-0440-41,CASERÍO EL TEMAL,-

90.9164483,14.98665839
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

814                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

815                         Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 850 $0.00 $0.00 s

816

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 851 $0.00 $0.00 s
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817

                     14-12-0446-43,BARRIO LA LIBERTAD ,-

90.8015304,14.99060526
25 días lun 11/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

818                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

819                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 854 $0.00 $0.00 s

820

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 855 $0.00 $0.00 s

821

                     14-12-0479-43,PARAJE MUCULINQUIA CASERÍO 

XEABAJ,-90.74752805,15.05227101
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

822                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

823                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 858 $0.00 $0.00 s

824

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 859 $0.00 $0.00 s

825

                     14-17-0017-42,CASERÍO CUCUL ,-

91.092126,15.180599
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

826                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

827                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 862 $0.00 $0.00 s

828

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 863 $0.00 $0.00 s

829

                     14-18-5183-41,ALDEA CHICHAJ,-

90.81501671,15.11684995
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

830                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

831                         Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 866 $0.00 $0.00 s

832

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 867 $0.00 $0.00 s

833

                     14-18-0883-42,DIAGONAL 1 5-60 ZONA 4 ,-

90.85323884,15.1620752
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

834                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

835                         Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 870 $0.00 $0.00 s

836

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 871 $0.00 $0.00 s

837

                     14-18-0030-42,ALDEA VEGA DEL MUERTO ,-

90.85117028,15.16664193
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

838                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

839                         Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 874 $0.00 $0.00 s

840

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 875 $0.00 $0.00 s

841

                     14-18-0006-42,CASERÍO CHIMISTAN ,-

90.845144,15.179459
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

842                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

843                         Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 878 $0.00 $0.00 s

844

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 879 $0.00 $0.00 s

845

                     14-18-0005-42,CASERÍO CHIBOJ ,-

90.858542,15.186214
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

846                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

847                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 882 $0.00 $0.00 s

848

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 883 $0.00 $0.00 s

849

                     14-18-0007-42,ALDEA SABAQUIEJ ,-

90.867438,15.198648
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

850                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

851                         Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 886 $0.00 $0.00 s

852

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 887 $0.00 $0.00 s

853                   Modulos Educativos Ciudad Peronia 24 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

854

                     01-15-2744-43,URBANIZACION JERUSALEN ZONA 

8 VILLA NUEVA,-90.604936,14.571635
24 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

855                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(13) 9 días lun 11/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 $0.00 s

856                         Inspección Final del Bien 5 días vie 22/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 891 $0.00 $0.00 s

857

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 04/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 892 $0.00 $0.00 s

858             Farex - Farex, S.A. Empresa B 175 días mar 16/05/17 jue 25/01/18 mar 16/05/17 NOD 42% $3,803,527.72 $1,000,013.63 s

859                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

860                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 895 $0.00 $0.00 s

861                Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 896 $0.00 $0.00 s

862                Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 897 $0.00 $0.00 s

863                Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 898 $0.00 $0.00 s
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864
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 899 $0.00 $0.00 s

865

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 898 $0.00 $0.00 s

866                Ejecución financiera de módulos 60 días lun 30/10/17 jue 25/01/18 lun 30/10/17 NOD 1% $3,803,527.72 $1,000,013.63 s

867                   Pago de Estimación No.1 1 día jue 14/12/17 vie 15/12/17 jue 14/12/17 vie 15/12/17 100% $529,418.98 $529,418.98 s

868

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% ############# $0.00 $0.00 s

869                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 905 $0.00 $0.00 s

870                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 906 $0.00 $0.00 s

871                      Realizar Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 907 $529,418.98 $529,418.98 s

872                   Pago de Estimación No.2 1 día jue 14/12/17 vie 15/12/17 jue 14/12/17 vie 15/12/17 100% $470,594.65 $470,594.65 s

873

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% ############# $0.00 $0.00 s

874                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 910 $0.00 $0.00 s

875                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 911 $0.00 $0.00 s

876                      Realizar Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 912 $470,594.65 $470,594.65 s

877                   Pago de Estimación No.3 11 días vie 01/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $95,939.03 $0.00 s

878

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

879                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 915 $0.00 $0.00 s

880                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 04/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 916 $0.00 $0.00 s

881                      Realizar Pago 6 días vie 08/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 917 $95,939.03 $0.00 s

882                   Pago de Estimación No.4 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.03 $0.00 s

883

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

884                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 920 $0.00 $0.00 s

885                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 921 $0.00 $0.00 s

886                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 922 $95,939.03 $0.00 s

887                   Pago de Estimación No.5 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $115,126.84 $0.00 s

888

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

889                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 925 $0.00 $0.00 s

890                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 926 $0.00 $0.00 s

891                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 927 $115,126.84 $0.00 s

892                   Pago de Estimación No.6 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $76,751.22 $0.00 s

893

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

894                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 930 $0.00 $0.00 s

895                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 931 $0.00 $0.00 s

896                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 932 $76,751.22 $0.00 s

897                   Pago de Estimación No.7 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.03 $0.00 s

898

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

899                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 935 $0.00 $0.00 s

900                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 936 $0.00 $0.00 s

901                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 937 $95,939.03 $0.00 s

902                   Pago de Estimación No.8 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.03 $0.00 s

903

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

904                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 940 $0.00 $0.00 s

905                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 941 $0.00 $0.00 s

906                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 942 $95,939.03 $0.00 s

907                   Pago de Estimación No.9 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.03 $0.00 s

908

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

909                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 945 $0.00 $0.00 s

910                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 946 $0.00 $0.00 s

911                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 947 $95,939.03 $0.00 s

912                   Pago de Estimación No.10 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $76,751.22 $0.00 s

913

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

914                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 950 $0.00 $0.00 s

915                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 951 $0.00 $0.00 s

916                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 952 $76,751.22 $0.00 s

917                   Pago de Estimación No.11 11 días vie 10/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $115,126.84 $0.00 s

918

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 10/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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919                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 955 $0.00 $0.00 s

920                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 13/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 956 $0.00 $0.00 s

921                      Realizar Pago 6 días vie 17/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 957 $115,126.84 $0.00 s

922                   Pago de Estimación No.12 11 días vie 03/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $95,939.03 $0.00 s

923

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 03/11/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

924                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 03/11/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 960 $0.00 $0.00 s

925                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 06/11/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 961 $0.00 $0.00 s

926                      Realizar Pago 6 días vie 10/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 962 $95,939.03 $0.00 s

927                   Pago de Estimación No.13 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.03 $0.00 s

928

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

929                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 965 $0.00 $0.00 s

930                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 966 $0.00 $0.00 s

931                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 967 $95,939.03 $0.00 s

932                   Pago de Estimación No.14 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.03 $0.00 s

933

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

934                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 970 $0.00 $0.00 s

935                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 971 $0.00 $0.00 s

936                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 972 $95,939.03 $0.00 s

937                   Pago de Estimación No.15 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $57,563.42 $0.00 s

938

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

939                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 975 $0.00 $0.00 s

940                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 976 $0.00 $0.00 s

941                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 977 $57,563.42 $0.00 s

942                   Pago de Estimación No.16 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $115,126.86 $0.00 s

943

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

944                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 980 $0.00 $0.00 s

945                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 981 $0.00 $0.00 s

946                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 982 $115,126.86 $0.00 s

947                   Pago de Estimación No.17 11 días lun 30/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

948

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

949                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 985 $0.00 $0.00 s

950                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 986 $0.00 $0.00 s

951                      Realizar Pago 6 días lun 06/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 987 $95,939.05 $0.00 s

952                   Pago de Estimación No.18 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

953

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

954                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 990 $0.00 $0.00 s

955                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 991 $0.00 $0.00 s

956                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 992 $95,939.05 $0.00 s

957                   Pago de Estimación No.19 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

958

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

959                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 995 $0.00 $0.00 s

960                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 996 $0.00 $0.00 s

961                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 997 $95,939.05 $0.00 s

962                   Pago de Estimación No.20 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

963

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

964                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1000 $0.00 $0.00 s

965                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1001 $0.00 $0.00 s

966                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1002 $95,939.05 $0.00 s

967                   Pago de Estimación No.21 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

968

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

969                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1005 $0.00 $0.00 s

970                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1006 $0.00 $0.00 s

971                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1007 $95,939.05 $0.00 s

972                   Pago de Estimación No.22 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

973

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

974                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1010 $0.00 $0.00 s

975                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1011 $0.00 $0.00 s
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976                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1012 $95,939.05 $0.00 s

977                   Pago de Estimación No.23 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $115,126.86 $0.00 s

978

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

979                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1015 $0.00 $0.00 s

980                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1016 $0.00 $0.00 s

981                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1017 $115,126.86 $0.00 s

982                   Pago de Estimación No.24 11 días vie 17/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $38,375.62 $0.00 s

983

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 17/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

984                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 17/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1020 $0.00 $0.00 s

985                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 20/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 1021 $0.00 $0.00 s

986                      Realizar Pago 6 días vie 24/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1022 $38,375.62 $0.00 s

987                   Pago de Estimación No.25 11 días mar 28/11/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

988

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 28/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

989                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 28/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 1025 $0.00 $0.00 s

990                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 29/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1026 $0.00 $0.00 s

991                      Realizar Pago 6 días mar 05/12/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 1027 $95,939.05 $0.00 s

992                   Pago de Estimación No.26 11 días vie 01/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

993

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

994                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1030 $0.00 $0.00 s

995                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 04/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 1031 $0.00 $0.00 s

996                      Realizar Pago 6 días vie 08/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1032 $95,939.05 $0.00 s

997                   Pago de Estimación No.27 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $134,314.67 $0.00 s

998

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

999                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1035 $0.00 $0.00 s

1000                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1036 $0.00 $0.00 s

1001                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1037 $134,314.67 $0.00 s

1002                   Pago de Estimación No.28 11 días vie 15/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $95,939.05 $0.00 s

1003

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1004                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1040 $0.00 $0.00 s

1005                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 18/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 1041 $0.00 $0.00 s

1006                      Realizar Pago 6 días vie 22/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1042 $95,939.05 $0.00 s

1007                   Pago de Estimación No.29 11 días vie 15/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $115,126.86 $0.00 s

1008

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1009                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1045 $0.00 $0.00 s

1010                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 18/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 1046 $0.00 $0.00 s

1011                      Realizar Pago 6 días vie 22/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1047 $115,126.86 $0.00 s

1012                   Pago de Estimación No.30 11 días vie 24/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $115,126.86 $0.00 s

1013

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1014                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 24/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1050 $0.00 $0.00 s

1015                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1051 $0.00 $0.00 s

1016                      Realizar Pago 6 días vie 01/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1052 $115,126.86 $0.00 s

1017                   Pago de Estimación No.31 11 días vie 22/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $76,751.24 $0.00 s

1018

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1019                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1055 $0.00 $0.00 s

1020                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 26/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 1056 $0.00 $0.00 s

1021                      Realizar Pago 6 días jue 04/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1057 $76,751.24 $0.00 s

1022                   Pago de Estimación No.32 11 días vie 22/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $21,281.89 $0.00 s

1023

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1024                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1060 $0.00 $0.00 s

1025                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 26/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 1061 $0.00 $0.00 s

1026                      Realizar Pago 6 días jue 04/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1062 $21,281.89 $0.00 s

1027                   Pago de Estimación No.33 11 días vie 22/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1028

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1029                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1065 $0.00 $0.00 s

1030                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 26/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 1066 $0.00 $0.00 s

1031                      Realizar Pago 6 días jue 04/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1067 $0.00 $0.00 s

1032                   Pago de Estimación No.34 11 días vie 22/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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1033

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1034                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1070 $0.00 $0.00 s

1035                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 26/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 1071 $0.00 $0.00 s

1036                      Realizar Pago 6 días jue 04/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1072 $0.00 $0.00 s

1037                   Pago de Estimación No.35 11 días mié 10/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1038

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 10/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1039                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 10/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 1075 $0.00 $0.00 s

1040                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 11/01/18 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 1076 $0.00 $0.00 s

1041                      Realizar Pago 6 días mié 17/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 1077 $0.00 $0.00 s

1042                   Pago de Estimación No.36 11 días jue 11/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1043

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1044                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1080 $0.00 $0.00 s

1045                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 12/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 1081 $0.00 $0.00 s

1046                      Realizar Pago 6 días jue 18/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 1082 $0.00 $0.00 s

1047                   Pago de Estimación No.37 11 días jue 11/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1048

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1049                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1085 $0.00 $0.00 s

1050                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 12/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 1086 $0.00 $0.00 s

1051                      Realizar Pago 6 días jue 18/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 1087 $0.00 $0.00 s

1052                   Pago de Estimación No.38 11 días jue 11/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1053

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1054                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 11/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1090 $0.00 $0.00 s

1055                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 12/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 1091 $0.00 $0.00 s

1056                      Realizar Pago 6 días jue 18/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 1092 $0.00 $0.00 s

1057                Ejecución física de módulos 103 días lun 21/08/17 jue 18/01/18 lun 21/08/17 NOD 46% $0.00 $0.00 s

1058                   Modulos Educativos Lote 2 103 días lun 21/08/17 jue 18/01/18 lun 21/08/17 NOD 18% $0.00 $0.00 s

1059

                     12-11-0512-43,ALDEA SONORA,-

91.92430752,14.89902433
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1060                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1061                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1097 $0.00 $0.00 s

1062

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1098 $0.00 $0.00 s

1063

                     12-11-0001-42,CASERÍO NUEVO SAN RAFAEL,-

91.93255427,14.92893104
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1064                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1065                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1101 $0.00 $0.00 s

1066

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1102 $0.00 $0.00 s

1067

                     12-11-0003-42,CASERÍO LAS PALMAS ALDEA 

CHAYEN,-91.93808152,14.92229433
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1068                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1069                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1105 $0.00 $0.00 s

1070

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1106 $0.00 $0.00 s

1071

                     12-11-3241-42,CASERÍO NUEVA LIBERTAD,-

91.93250184,14.92071333
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1072                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1073                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1113 $0.00 $0.00 s

1074

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1114 $0.00 $0.00 s

1075

                     12-11-3427-42,ALDEA SONORA,-

91.92430752,14.89902433
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1076                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1077                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1117 $0.00 $0.00 s

1078

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1118 $0.00 $0.00 s

1079

                     12-12-0023-43,SECTOR CIPRESALES ALDEA SAN 

IGNACIO,-91.8582194,14.83619479
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1080                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1081                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1121 $0.00 $0.00 s

1082

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1122 $0.00 $0.00 s
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1083

                     12-12-0035-42,COMUNIDAD AGRARIA LA SUIZA ,-

91.86099,14.815151
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1084                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1085                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1125 $0.00 $0.00 s

1086

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1126 $0.00 $0.00 s

1087

                     12-12-0059-42,CASERÍO EL LIBANO ,-

91.84803,14.8089
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1088                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1089                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1129 $0.00 $0.00 s

1090

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1130 $0.00 $0.00 s

1091

                     12-12-0060-42,CANTON SAN RAMON ,-

91.91365,14.74155
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1092                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1093                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1133 $0.00 $0.00 s

1094

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1134 $0.00 $0.00 s

1095

                     12-12-4242-42,ALDEA SAN IGNACIO,-

91.85173702,14.84245404
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1096                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1097                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1137 $0.00 $0.00 s

1098

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1138 $0.00 $0.00 s

1099

                     12-12-4243-42,ALDEA SOMBRERITO BAJO,-

91.93869531,14.79285345
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1100                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1101                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1141 $0.00 $0.00 s

1102

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1142 $0.00 $0.00 s

1103

                     12-13-3373-42,ALDEA SAN JERONIMO,-

91.9478554,14.80081448
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1104                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1105                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1149 $0.00 $0.00 s

1106

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1150 $0.00 $0.00 s

1107

                     12-14-0639-43,ALDEA SANTA ANA,-

91.9831754,14.89583083
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1108                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1109                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1153 $0.00 $0.00 s

1110

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1154 $0.00 $0.00 s

1111

                     12-14-0632-43,ALDEA CERRO REDONDO,-

91.98300749,14.89593854
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1112                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1113                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1157 $0.00 $0.00 s

1114

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1158 $0.00 $0.00 s

1115

                     12-15-0657-43,COLONIA ALEJOS ,-

92.058979,14.913421
25 días mar 21/11/17 mar 26/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1116                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días mar 21/11/17 lun 04/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1117                         Inspección Final del Bien 5 días mar 05/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 1161 $0.00 $0.00 s

1118

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 12/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% 1162 $0.00 $0.00 s

1119

                     12-15-3395-42,ALDEA LAS MARGARITAS,-

92.07236974,14.91125226
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1120                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1121                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1165 $0.00 $0.00 s

1122

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1166 $0.00 $0.00 s

1123

                     12-16-0007-42,CASERÍO NUEVA FLORIDA,-

92.07484774,14.8118462
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1124                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1125                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1169 $0.00 $0.00 s

1126

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1170 $0.00 $0.00 s

1127

                     12-19-0038-43,COMUNIDAD AGRARIA LA 

IGUALDAD,-92.01552506,15.02021033
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s
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1128                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1129                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1173 $0.00 $0.00 s

1130

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1174 $0.00 $0.00 s

1131

                     12-19-2893-42,ALDEA COLIMA II,-

91.9650409,14.92463248
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1132                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1133                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1177 $0.00 $0.00 s

1134

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1178 $0.00 $0.00 s

1135

                     12-19-3264-42,CASERÍO LA CUMBRE,-

92.01286996,14.92771861
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1136                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1137                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1185 $0.00 $0.00 s

1138

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1186 $0.00 $0.00 s

1139

                     12-19-3416-42,ALDEA EL MATASANO,-

91.91152999,14.95174776
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1140                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1141                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1189 $0.00 $0.00 s

1142

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1190 $0.00 $0.00 s

1143

                     12-19-3705-42,COMUNIDAD AGRARIA COLIMA I,-

91.95732215,14.9366387
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1144                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1145                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1193 $0.00 $0.00 s

1146

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1194 $0.00 $0.00 s

1147

                     12-19-3880-42,COLONIA SAN JOSE ALDEA EL 

PORVENIR,-91.94277052,14.95961458
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1148                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1149                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1197 $0.00 $0.00 s

1150

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1198 $0.00 $0.00 s

1151

                     12-19-4620-42,CASERÍO EL TRAPICHE,-

91.98785374,14.93107161
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1152                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1153                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1201 $0.00 $0.00 s

1154

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1202 $0.00 $0.00 s

1155

                     12-19-5248-42,CABECERA MUNICIPAL ,-

92.00078074,14.93232179
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1156                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1157                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1205 $0.00 $0.00 s

1158

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1206 $0.00 $0.00 s

1159

                     12-21-0015-43,COMUNIDAD EL BALUARTE,-

91.811578,14.809646
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1160                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1161                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1209 $0.00 $0.00 s

1162

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1210 $0.00 $0.00 s

1163

                     12-21-0020-42,COMUNIDAD EL VALUARTE ,-

91.811578,14.809646
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1164                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1165                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1213 $0.00 $0.00 s

1166

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1214 $0.00 $0.00 s

1167

                     12-21-0001-42,CASERÍO SANTA TERESA,-

91.82627621,14.80056217
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1168                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1169                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1221 $0.00 $0.00 s

1170

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1222 $0.00 $0.00 s

1171

                     12-21-3388-42,CASERÍO PUNTA ARENAS,-

91.83150518,14.80095011
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1172                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1173                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1225 $0.00 $0.00 s
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1174

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1226 $0.00 $0.00 s

1175

                     12-30-0008-43,CASERÍO SALINAS I ,-

92.14658,14.53704
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1176                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1177                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1233 $0.00 $0.00 s

1178

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1234 $0.00 $0.00 s

1179

                     12-30-0024-42,CASERÍO EL PALMAR I ,-

92.113134,14.553641
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1180                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1181                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1237 $0.00 $0.00 s

1182

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1238 $0.00 $0.00 s

1183

                     12-30-0028-42,SECTOR II CASERÍO LAS MORENAS 

,-92.098534,14.532416
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1184                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1185                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 $0.00 s

1186

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1242 $0.00 $0.00 s

1187

                     12-30-0033-42,CASERÍO SALINAS I ,-

92.14658,14.53704
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1188                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1189                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1245 $0.00 $0.00 s

1190

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1246 $0.00 $0.00 s

1191

                     12-02-0060-42,ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC,-

91.76045749,14.96790864
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1192                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1193                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1253 $0.00 $0.00 s

1194

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1254 $0.00 $0.00 s

1195

                     12-02-2859-42,ZONA 4 ALDEA SAN ISIDRO 

CHAMAC,-91.74836531,14.97185629
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1196                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1197                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1257 $0.00 $0.00 s

1198

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1258 $0.00 $0.00 s

1199

                     12-02-2860-42,CASERÍO LA LIBERTAD ALDEA SAN 

JOSE CABEN,-91.76405927,14.99327473
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1200                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1201                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1261 $0.00 $0.00 s

1202

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1262 $0.00 $0.00 s

1203

                     12-03-0009-42,SECTOR LOS ORDOÑEZ CASERÍO 

LA FELICIDAD,-91.69788,14.98554
55 días lun 30/10/17 jue 18/01/18 lun 30/10/17 NOD 73% $0.00 $0.00 s

1204                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 40 días lun 30/10/17 vie 22/12/17 lun 30/10/17 vie 22/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1205                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1269 $0.00 $0.00 s

1206

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1270 $0.00 $0.00 s

1207

                     12-03-0013-43,SECTOR TIERRA NEGRA ALDEA 

SANTA IRENE ,-91.700042,14.970383
55 días lun 30/10/17 jue 18/01/18 lun 30/10/17 NOD 73% $0.00 $0.00 s

1208                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 40 días lun 30/10/17 vie 22/12/17 lun 30/10/17 vie 22/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1209                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1273 $0.00 $0.00 s

1210

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1274 $0.00 $0.00 s

1211

                     12-03-0015-43,SECTOR SAN FELIPE ALDEA SAN 

RAFAEL ,-91.70195,14.934939
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1212                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1213                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1277 $0.00 $0.00 s

1214

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1278 $0.00 $0.00 s

1215

                     12-03-0121-43,CASERÍO SAN FRANCISCO ALDEA 

SANTO DOMINGO,-91.69209462,15.00496729
20 días lun 21/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1216                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1217                         Inspección Final del Bien 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1281 $0.00 $0.00 s

1218

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1282 $0.00 $0.00 s
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1219

                     12-03-0124-43,CANTON SAN RAMON ALDEA 

SANTA RITA,-91.73020434,14.96570839
55 días lun 30/10/17 jue 18/01/18 lun 30/10/17 NOD 73% $0.00 $0.00 s

1220                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 40 días lun 30/10/17 vie 22/12/17 lun 30/10/17 vie 22/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1221                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1285 $0.00 $0.00 s

1222

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1286 $0.00 $0.00 s

1223

                     12-03-0132-43,ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL,-

91.73376927,14.93495829
55 días lun 30/10/17 jue 18/01/18 lun 30/10/17 NOD 73% $0.00 $0.00 s

1224                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 40 días lun 30/10/17 vie 22/12/17 lun 30/10/17 vie 22/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1225                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1289 $0.00 $0.00 s

1226

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1290 $0.00 $0.00 s

1227

                     12-03-1161-42,ALDEA SAN RAFAEL 

SACATEPEQUEZ,-91.71487602,14.94155101
55 días lun 30/10/17 jue 18/01/18 lun 30/10/17 NOD 73% $0.00 $0.00 s

1228                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 40 días lun 30/10/17 vie 22/12/17 lun 30/10/17 vie 22/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1229                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1293 $0.00 $0.00 s

1230

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1294 $0.00 $0.00 s

1231

                     12-03-4840-42,CANTON SAN RAMON ALDEA 

SANTA RITA,-91.73020434,14.96570839
55 días lun 30/10/17 jue 18/01/18 lun 30/10/17 NOD 73% $0.00 $0.00 s

1232                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 40 días lun 30/10/17 vie 22/12/17 lun 30/10/17 vie 22/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1233                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1297 $0.00 $0.00 s

1234

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1298 $0.00 $0.00 s

1235

                     12-01-0009-42,ALDEA SAN RAFAEL SOCHE,-

91.80879015,14.96973901
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1236                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1237                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1301 $0.00 $0.00 s

1238

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1302 $0.00 $0.00 s

1239

                     12-01-3614-42,ALDEA CAXAQUE,-

91.82003934,14.97013195
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1240                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1241                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1305 $0.00 $0.00 s

1242

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1306 $0.00 $0.00 s

1243

                     12-25-1293-43,CANTON LAS BRISAS ALDEA LAS 

MAJADAS,-91.77930696,14.85553173
25 días lun 30/10/17 vie 01/12/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1244                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1245                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1309 $0.00 $0.00 s

1246

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1310 $0.00 $0.00 s

1247

                     12-02-0154-41, CASERIO IXHUAL ALDEA SAN 

ISIDRO CHAMAC,-91.7696180,14.9716230
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1248                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1249                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1313 $0.00 $0.00 s

1250

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1314 $0.00 $0.00 s

1251

                     12-19-0077-42, CASERÍO NUEVA JERUSALEN,-

92.011372,14.933011
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1252                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1253                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1317 $0.00 $0.00 s

1254

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1318 $0.00 $0.00 s

1255

                     12-20-2807-42, CASERIO SAN JUAN,-

91.836207,14.754277
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1256                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1257                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1321 $0.00 $0.00 s

1258

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1322 $0.00 $0.00 s

1259

                     12-19-0095-43, SECTOR LAS PALMAS, CASERÍO EL 

TRAPICHE,-91.97616,14.930301
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1260                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1261                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1325 $0.00 $0.00 s

1262

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1326 $0.00 $0.00 s

1263

                     12-19-0096-43, SECTOR LAS PALMAS, CASERÍO EL 

TRAPICHE,-91.97616,14.930301
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s
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1264                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1265                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1329 $0.00 $0.00 s

1266

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1330 $0.00 $0.00 s

1267

                     12-21-0854-42, CABECERA MUNICIPAL,-

91.491991,14.475359
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1268                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1269                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1333 $0.00 $0.00 s

1270

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1334 $0.00 $0.00 s

1271

                     12-21-0855-43, CABECERA MUNICIPAL,-

91.8867283,14.7473637
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1272                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1273                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1337 $0.00 $0.00 s

1274

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1338 $0.00 $0.00 s

1275

                     12-27-5299-42, PARCELAMIENTO LA LUCHA,-

91.86145006,14.94127081
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1276                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1277                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1341 $0.00 $0.00 s

1278

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1342 $0.00 $0.00 s

1279                   Modulos Educativos Lote 7 78 días lun 04/09/17 vie 22/12/17 lun 04/09/17 NOD 69% $0.00 $0.00 s

1280

                     04-01-0020-43,FINCA LA ALAMEDA,-

90.80979209,14.64125767
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1281                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(4) 22 días lun 30/10/17 mar 28/11/17 lun 30/10/17 mar 28/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1282                         Inspección Final del Bien 12 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 mié 29/11/17 jue 14/12/17 100% 1346 $0.00 $0.00 s

1283

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1347 $0.00 $0.00 s

1284

                     04-01-0015-43,KM. 60 CARRETERA 

INTERAMERICANA ALDEA HIERBA BUENA,-

90.8603079,14.65090314

20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1285                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1286                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1350 $0.00 $0.00 s

1287

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1351 $0.00 $0.00 s

1288

                     04-01-0076-42,ALDEA BUENA VISTA,-

90.84796921,14.66355117
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1289                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1290                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1354 $0.00 $0.00 s

1291

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1355 $0.00 $0.00 s

1292

                     04-01-0728-43,COLONIA SANTA TERESITA ZONA 2 

,-90.812401,14.665225
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1293                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(4) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1294                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1358 $0.00 $0.00 s

1295

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1359 $0.00 $0.00 s

1296

                     04-01-0021-43,ALDEA SANTA ISABEL,-

90.79686737,14.68599917
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1297                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1298                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1362 $0.00 $0.00 s

1299

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1363 $0.00 $0.00 s

1300

                     04-02-2229-42,2A. CALLE ZONA 2 ,-

90.91474743,14.81806411
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1301                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1302                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1366 $0.00 $0.00 s

1303

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1367 $0.00 $0.00 s

1304

                     04-03-0191-42,BARRIO SAN JOSE EL GUITE ,-

90.794908,14.78935
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1305                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 22 días lun 30/10/17 mar 28/11/17 lun 30/10/17 mar 28/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1306                         Inspección Final del Bien 12 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 mié 29/11/17 jue 14/12/17 100% 1370 $0.00 $0.00 s

1307

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1371 $0.00 $0.00 s

1308

                     04-03-2356-42,COLONIA PUEBLO DE DIOS ALDEA 

QUIMAL,-90.792322,14.814586
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s
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1309                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 22 días lun 30/10/17 mar 28/11/17 lun 30/10/17 mar 28/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1310                         Inspección Final del Bien 12 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 mié 29/11/17 jue 14/12/17 100% 1374 $0.00 $0.00 s

1311

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1375 $0.00 $0.00 s

1312

                     04-03-0085-42,CASERÍO LA UNION ALDEA LEL 

MOLINO ,-90.81117468,14.82333658
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1313                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 22 días lun 30/10/17 mar 28/11/17 lun 30/10/17 mar 28/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1314                         Inspección Final del Bien 12 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 mié 29/11/17 jue 14/12/17 100% 1378 $0.00 $0.00 s

1315

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1379 $0.00 $0.00 s

1316

                     04-03-2907-42,CASERÍO LA CUCHILLA ALDEA EL 

MOLINO,-90.798131,14.833153
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1317                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 22 días lun 30/10/17 mar 28/11/17 lun 30/10/17 mar 28/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1318                         Inspección Final del Bien 12 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 mié 29/11/17 jue 14/12/17 100% 1382 $0.00 $0.00 s

1319

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1383 $0.00 $0.00 s

1320

                     04-03-0752-41,CASERÍO LA BUENA ESPERANZA 

ALDEA EL MOLINO,-90.823803,14.837167
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1321                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1322                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1386 $0.00 $0.00 s

1323

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1387 $0.00 $0.00 s

1324

                     04-03-2075-43,CASERÍO SAN ANTONIO LA 

MERCED ALDEA EL MOLINO,-90.80399718,14.83948304
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1325                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 22 días lun 30/10/17 mar 28/11/17 lun 30/10/17 mar 28/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1326                         Inspección Final del Bien 12 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 mié 29/11/17 jue 14/12/17 100% 1390 $0.00 $0.00 s

1327

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1391 $0.00 $0.00 s

1328

                     04-03-0155-43,CASERÍO LOS TUNAYES ALDEA 

ESTANCIA DE SAN MARTIN,-90.79268965,14.85643739
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1329                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 22 días lun 30/10/17 mar 28/11/17 lun 30/10/17 mar 28/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1330                         Inspección Final del Bien 12 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 mié 29/11/17 jue 14/12/17 100% 1394 $0.00 $0.00 s

1331

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1395 $0.00 $0.00 s

1332

                     04-03-0136-43,CASERÍO LOS JOMETES ALDEA 

PATZAJ,-90.80510534,14.85786592
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1333                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1334                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1398 $0.00 $0.00 s

1335

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1399 $0.00 $0.00 s

1336

                     04-03-0203-43,CASERÍO EL JOCOTE ALDEA PATZAJ 

,-90.868869,14.86515
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1337                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1338                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1402 $0.00 $0.00 s

1339

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1403 $0.00 $0.00 s

1340

                     04-03-0146-43,CASERÍO EL TALPETATE ALDEA LA 

ESTANCIA DE SAN MARTIN,-90.76713684,14.8741652
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1341                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 22 días lun 30/10/17 mar 28/11/17 lun 30/10/17 mar 28/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1342                         Inspección Final del Bien 12 días mié 29/11/17 jue 14/12/17 mié 29/11/17 jue 14/12/17 100% 1406 $0.00 $0.00 s

1343

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1407 $0.00 $0.00 s

1344

                     04-03-0171-43,CASERÍO JOCOMACHAJ ALDEA 

ESTANCIA DE SAN MARTIN,-90.75717134,14.87610017
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1345                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1346                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1410 $0.00 $0.00 s

1347

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1411 $0.00 $0.00 s

1348

                     04-03-0132-43,CASERÍO CHOABAJITO ALDEA 

PATZAJ,-90.79110834,14.90623695
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1349                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1350                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1414 $0.00 $0.00 s

1351

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1415 $0.00 $0.00 s

1352

                     04-04-2817-43,CANTÓN LAS TOMAS,-

90.87189052,14.73679317
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1353                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% $0.00 $0.00 s
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1354                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1418 $0.00 $0.00 s

1355

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1419 $0.00 $0.00 s

1356

                     04-04-3126-43,ALDEA PANABAJAL,-

90.93405968,14.7405362
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1357                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1358                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1422 $0.00 $0.00 s

1359

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1423 $0.00 $0.00 s

1360

                     04-04-0212-43,CASERÍO XETONOX ALDEA 

PANABAJAL,-90.93245302,14.75416367
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1361                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1362                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1426 $0.00 $0.00 s

1363

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1427 $0.00 $0.00 s

1364

                     04-04-2069-42,CASERÍO PAYÁ ALDEA 

XENIMAQUÍN ,-90.921373,14.774634
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1365                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1366                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1430 $0.00 $0.00 s

1367

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1431 $0.00 $0.00 s

1368

                     04-04-0208-43,ALDEA PATZAJ,-

90.89834699,14.79228489
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1369                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1370                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1434 $0.00 $0.00 s

1371

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1435 $0.00 $0.00 s

1372

                     04-04-0218-43,ALDEA SIMAJHULEU,-

90.85161243,14.79689779
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1373                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1374                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1438 $0.00 $0.00 s

1375

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1439 $0.00 $0.00 s

1376

                     04-04-0219-43,ALDEA SAN JUAN DE PALIMA,-

90.87203084,14.80958339
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1377                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% $0.00 $0.00 s

1378                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1442 $0.00 $0.00 s

1379

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1443 $0.00 $0.00 s

1380

                     04-06-0269-41,ALDEA CHIRIJUYU,-

90.96176227,14.69874461
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1381                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1382                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1446 $0.00 $0.00 s

1383

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1447 $0.00 $0.00 s

1384

                     04-06-0316-43,ALDEA PAXOROTOT,-

90.97846934,14.71235667
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1385                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1386                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1450 $0.00 $0.00 s

1387

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1451 $0.00 $0.00 s

1388

                     04-06-0313-43,ALDEA PACORRAL,-

90.94089268,14.72976286
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1389                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1390                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1454 $0.00 $0.00 s

1391

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1455 $0.00 $0.00 s

1392

                     04-06-0057-41,SECTOR IXIMCHE PAXIXIL ALDEA 

PUEBLO VIEJO ,-91.00475,14.737689
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1393                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1394                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1458 $0.00 $0.00 s

1395

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1459 $0.00 $0.00 s

1396

                     04-06-0329-43,ALDEA PANABAJAL,-

90.95758884,14.7558787
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1397                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1398                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1462 $0.00 $0.00 s
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1399

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1463 $0.00 $0.00 s

1400

                     04-06-0314-43,ALDEA PANIMACOC,-

90.9645889,14.77262826
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1401                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1402                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1466 $0.00 $0.00 s

1403

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1467 $0.00 $0.00 s

1404

                     04-06-2950-43,PARCELAMIENTO LA GIRALDA 

BARRIO POROMA,-90.99253459,14.77394361
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1405                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1406                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1470 $0.00 $0.00 s

1407

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1471 $0.00 $0.00 s

1408

                     04-06-0322-43,ALDEA XEPAC,-

90.96495806,14.85213379
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1409                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1410                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1474 $0.00 $0.00 s

1411

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1475 $0.00 $0.00 s

1412

                     04-06-0309-43,ALDEA PALAMA,-

91.01388765,14.85957976
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1413                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1414                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1478 $0.00 $0.00 s

1415

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1479 $0.00 $0.00 s

1416

                     04-06-0283-41,ALDEA PAMEZUL,-

91.01402218,14.87420586
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1417                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1418                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1482 $0.00 $0.00 s

1419

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1483 $0.00 $0.00 s

1420

                     04-06-0017-43,CASERÍO CHIPOCOC ALDEA 

PAQUIP,-90.96730252,14.90541001
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1421                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1422                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1486 $0.00 $0.00 s

1423

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1487 $0.00 $0.00 s

1424

                     04-06-0324-43,ALDEA PARAXQUIN,-

91.00582965,14.91253001
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1425                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1426                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1490 $0.00 $0.00 s

1427

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1491 $0.00 $0.00 s

1428

                     04-07-2071-43,ALDEA PACHIMULIN,-

90.97168656,14.61311729
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1429                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1430                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1494 $0.00 $0.00 s

1431

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1495 $0.00 $0.00 s

1432

                     04-07-0384-43,CASERÍO XETZITZI ALDEA SAN 

JOSE XEPATAN,-91.04219009,14.63555161
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1433                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1434                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1498 $0.00 $0.00 s

1435

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1499 $0.00 $0.00 s

1436

                     04-07-0402-43,ALDEA LAS CAMELIAS,-

90.97835518,14.6428307
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1437                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1438                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1502 $0.00 $0.00 s

1439

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1503 $0.00 $0.00 s

1440

                     04-07-0390-43,ALDEA XEATZAN BAJO,-

91.05392802,14.67490314
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1441                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1442                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1506 $0.00 $0.00 s

1443

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1507 $0.00 $0.00 s
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1444

                     04-07-0405-43,MANZANA NO.19 CANTON NORTE 

,-91.02077615,14.69038458
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1445                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1446                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1510 $0.00 $0.00 s

1447

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1511 $0.00 $0.00 s

1448

                     04-09-0449-43,CASERÍO SAN LORENZO,-

90.94184487,14.62141042
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1449                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1450                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1514 $0.00 $0.00 s

1451

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1515 $0.00 $0.00 s

1452

                     04-09-0445-43,ALDEA EL SITAN,-

90.90800787,14.63184076
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1453                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1454                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1518 $0.00 $0.00 s

1455

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1519 $0.00 $0.00 s

1456

                     04-09-0447-43,CASERÍO LA ESPERANZA ALDEA EL 

CAMAN,-90.95054102,14.66492348
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1457                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1458                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1522 $0.00 $0.00 s

1459

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1523 $0.00 $0.00 s

1460

                     04-09-0440-43,ALDEA CERRITOS ASUNCION,-

90.96952552,14.67917823
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1461                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1462                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1526 $0.00 $0.00 s

1463

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1527 $0.00 $0.00 s

1464

                     04-10-0621-43,CASERÍO CHUIXILON ALDEA 

CHIMAZAT,-90.93434415,14.69397104
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1465                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1466                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1530 $0.00 $0.00 s

1467

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1531 $0.00 $0.00 s

1468

                     04-10-0004-43,CANTON EL ESFUERZO ALDEA 

CHIMAZAT,-90.93969524,14.70878714
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1469                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1470                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1534 $0.00 $0.00 s

1471

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1535 $0.00 $0.00 s

1472

                     04-11-0463-43,ALDEA QUISACHE,-

90.93947027,14.51782173
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1473                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1474                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1538 $0.00 $0.00 s

1475

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1539 $0.00 $0.00 s

1476

                     04-11-0468-43,ALDEA EL CAMPAMENTO,-

90.90000274,14.53566579
20 días mié 01/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1477                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mié 01/11/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1478                         Inspección Final del Bien 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1542 $0.00 $0.00 s

1479

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 15/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 1543 $0.00 $0.00 s

1480

                     04-11-1005-42,ALDEA PAJALES I,-

90.903878,14.547353
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1481                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1482                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1546 $0.00 $0.00 s

1483

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1547 $0.00 $0.00 s

1484

                     04-11-0459-43,ALDEA PAJALES II,-

90.896233,14.548
20 días mié 01/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1485                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mié 01/11/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1486                         Inspección Final del Bien 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1550 $0.00 $0.00 s

1487

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 15/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 1551 $0.00 $0.00 s

1488

                     04-11-0622-43,ALDEA PUEBLO NUEVO,-

90.93507137,14.5673417
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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1489                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1490                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1554 $0.00 $0.00 s

1491

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1555 $0.00 $0.00 s

1492

                     04-11-3266-42,ALDEA PARAXAJ,-

90.942831,14.573553
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1493                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1494                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1558 $0.00 $0.00 s

1495

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1559 $0.00 $0.00 s

1496

                     04-12-0482-43,COMUNIDAD AGRARIA MORELIA,-

90.9536844,14.41830608
25 días lun 30/10/17 vie 01/12/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1497                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1498                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1562 $0.00 $0.00 s

1499

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1563 $0.00 $0.00 s

1500

                     04-12-2060-43,PARCELAMIENTO SAN RAFAEL 

SUMATAN,-91.04882971,14.4369782
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1501                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1502                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1566 $0.00 $0.00 s

1503

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1567 $0.00 $0.00 s

1504

                     04-12-2844-42,CASERÍO MONTE CARMELO,-

91.01151884,14.48684651
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1505                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1506                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1570 $0.00 $0.00 s

1507

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1571 $0.00 $0.00 s

1508

                     04-13-0498-43,ALDEA SAN JOSE CALDERAS,-

90.86769343,14.54954011
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1509                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1510                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1574 $0.00 $0.00 s

1511

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1575 $0.00 $0.00 s

1512

                     04-13-2726-43,CASERÍO SAN RAFAEL ALDEA 

CHIMACHOY,-90.85579474,14.56605298
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1513                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1514                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1578 $0.00 $0.00 s

1515

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1579 $0.00 $0.00 s

1516

                     04-13-0494-43,ALDEA CHICAZANGA,-

90.87315609,14.59239998
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1517                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 lun 30/10/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1518                         Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1582 $0.00 $0.00 s

1519

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1583 $0.00 $0.00 s

1520

                     04-13-2361-43,ALDEA HIERBA BUENA,-

90.8774074,14.63641779
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1521                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1522                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1586 $0.00 $0.00 s

1523

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1587 $0.00 $0.00 s

1524

                     04-15-0512-43,ALDEA RINCON CHIQUITO,-

90.89686087,14.67466911
34 días lun 30/10/17 jue 14/12/17 lun 30/10/17 jue 14/12/17 100% $0.00 $0.00 s

1525                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 dom 05/11/17 lun 30/10/17 dom 05/11/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1526                         Inspección Final del Bien 29 días lun 06/11/17 jue 14/12/17 lun 06/11/17 jue 14/12/17 100% 1590 $0.00 $0.00 s

1527

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 jue 14/12/17 100% 1591 $0.00 $0.00 s

1528                   Modulos Educativos Ciudad Peronia 25 días lun 04/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1529

                     01-15-2744-43,URBANIZACION JERUSALEN ZONA 

8 VILLA NUEVA,-90.604936,14.571635
25 días lun 04/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1530                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(22) 10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1531                         Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1595 $0.00 $0.00 s

1532

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1596 $0.00 $0.00 s

1533             Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C 176 días mar 16/05/17 vie 26/01/18 mar 16/05/17 NOD 8% $7,394,447.70 $556,678.44 s

1534                Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

1535                Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1599 $0.00 $0.00 s
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1536                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1600 $0.00 $0.00 s

1537                Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1601 $0.00 $0.00 s

1538                Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1602 $0.00 $0.00 s

1539
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1603 $0.00 $0.00 s

1540

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1602 $0.00 $0.00 s

1541                Ejecución financiera de módulos 71 días lun 16/10/17 vie 26/01/18 lun 16/10/17 NOD 11% $7,394,447.70 $556,678.44 s

1542                   Pago de Estimación No.1 35 días vie 27/10/17 jue 14/12/17 vie 27/10/17 jue 14/12/17 100% $159,209.17 $159,209.17 s

1543

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
3 días vie 27/10/17 mar 31/10/17 vie 27/10/17 mar 31/10/17 100% $0.00 $0.00 s

1544                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 0 días mar 31/10/17 mar 31/10/17 mar 31/10/17 mar 31/10/17 100% 1609 $0.00 $0.00 s

1545                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 9 días mié 01/11/17 lun 13/11/17 mié 01/11/17 lun 13/11/17 100% 1610 $0.00 $0.00 s

1546                      Realizar Pago 23 días mar 14/11/17 jue 14/12/17 mar 14/11/17 jue 14/12/17 100% 1611 $159,209.17 $159,209.17 s

1547                   Pago de Estimación No.2 5 días lun 18/12/17 mar 26/12/17 lun 18/12/17 mar 26/12/17 100% $220,475.38 $220,475.38 s

1548

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% ############# $0.00 $0.00 s

1549                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 mar 19/12/17 100% 1614 $0.00 $0.00 s

1550                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 2 días mié 20/12/17 jue 21/12/17 mié 20/12/17 jue 21/12/17 100% 1615 $0.00 $0.00 s

1551                      Realizar Pago 2 días vie 22/12/17 mar 26/12/17 vie 22/12/17 mar 26/12/17 100% 1616 $220,475.38 $220,475.38 s

1552                   Pago de Estimación No.3 37 días lun 30/10/17 mié 20/12/17 lun 30/10/17 mié 20/12/17 100% $22,729.42 $22,729.42 s

1553

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
31 días lun 30/10/17 mar 12/12/17 lun 30/10/17 mar 12/12/17 100% 1976 $0.00 $0.00 s

1554                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 13/12/17 mié 13/12/17 mié 13/12/17 mié 13/12/17 100% 1619 $0.00 $0.00 s

1555                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 2 días jue 14/12/17 vie 15/12/17 jue 14/12/17 vie 15/12/17 100% 1620 $0.00 $0.00 s

1556                      Realizar Pago 3 días lun 18/12/17 mié 20/12/17 lun 18/12/17 mié 20/12/17 100% 1621 $22,729.42 $22,729.42 s

1557                   Pago de Estimación No.4 0 días mié 27/12/17 jue 28/12/17 mié 27/12/17 jue 28/12/17 100% $154,264.47 $154,264.47 s

1558

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 100% ############# $0.00 $0.00 s

1559                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 0 días mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 100% 1624 $0.00 $0.00 s

1560                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 0 días mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 100% 1625 $0.00 $0.00 s

1561                      Realizar Pago 0 días jue 28/12/17 jue 28/12/17 jue 28/12/17 jue 28/12/17 100% 1626 $154,264.47 $154,264.47 s

1562                   Pago de Estimación No.5 11 días lun 23/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $173,379.23 $0.00 s

1563

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1564                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1629 $0.00 $0.00 s

1565                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 24/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1630 $0.00 $0.00 s

1566                      Realizar Pago 6 días lun 30/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1631 $173,379.23 $0.00 s

1567                   Pago de Estimación No.6 11 días lun 16/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $155,796.48 $0.00 s

1568

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 16/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1569                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1634 $0.00 $0.00 s

1570                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 17/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1635 $0.00 $0.00 s

1571                      Realizar Pago 6 días lun 23/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1636 $155,796.48 $0.00 s

1572                   Pago de Estimación No.7 11 días mié 18/10/17 mié 01/11/17 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s

1573

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1574                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 1639 $0.00 $0.00 s

1575                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 19/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 1640 $0.00 $0.00 s

1576                      Realizar Pago 6 días mié 25/10/17 mié 01/11/17 NOD NOD 0% 1641 $111,283.20 $0.00 s

1577                   Pago de Estimación No.8 11 días jue 19/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% $133,539.84 $0.00 s

1578

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 19/10/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1579                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 19/10/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 1644 $0.00 $0.00 s

1580                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 20/10/17 mié 25/10/17 NOD NOD 0% 1645 $0.00 $0.00 s

1581                      Realizar Pago 6 días jue 26/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1646 $133,539.84 $0.00 s

1582                   Pago de Estimación No.9 11 días lun 23/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s

1583

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1584                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1649 $0.00 $0.00 s

1585                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 24/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1650 $0.00 $0.00 s

1586                      Realizar Pago 6 días lun 30/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1651 $111,283.20 $0.00 s

1587                   Pago de Estimación No.10 11 días lun 23/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $153,125.68 $0.00 s

1588

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1589                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1654 $0.00 $0.00 s

1590                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 24/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1655 $0.00 $0.00 s

1591                      Realizar Pago 6 días lun 30/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1656 $153,125.68 $0.00 s
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1592                   Pago de Estimación No.11 11 días lun 30/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $110,615.50 $0.00 s

1593

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1594                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 30/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1659 $0.00 $0.00 s

1595                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 31/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1660 $0.00 $0.00 s

1596                      Realizar Pago 6 días lun 06/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 1661 $110,615.50 $0.00 s

1597                   Pago de Estimación No.12 11 días mar 31/10/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% $109,280.10 $0.00 s

1598

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 31/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1599                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 31/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1664 $0.00 $0.00 s

1600                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 01/11/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1665 $0.00 $0.00 s

1601                      Realizar Pago 6 días mar 07/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1666 $109,280.10 $0.00 s

1602                   Pago de Estimación No.13 11 días mié 01/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% $154,461.08 $0.00 s

1603

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 01/11/17 mié 01/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1604                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 01/11/17 mié 01/11/17 NOD NOD 0% 1669 $0.00 $0.00 s

1605                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 02/11/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 1670 $0.00 $0.00 s

1606                      Realizar Pago 6 días mié 08/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 1671 $154,461.08 $0.00 s

1607                   Pago de Estimación No.14 11 días jue 02/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $109,947.80 $0.00 s

1608

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 02/11/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1609                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 02/11/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1674 $0.00 $0.00 s

1610                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 03/11/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 1675 $0.00 $0.00 s

1611                      Realizar Pago 6 días jue 09/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1676 $109,947.80 $0.00 s

1612                   Pago de Estimación No.15 11 días vie 03/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s

1613

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 03/11/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1614                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 03/11/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1679 $0.00 $0.00 s

1615                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 06/11/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 1680 $0.00 $0.00 s

1616                      Realizar Pago 6 días vie 10/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1681 $111,283.20 $0.00 s

1617                   Pago de Estimación No.16 11 días mar 07/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% $109,280.10 $0.00 s

1618

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 07/11/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1619                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 07/11/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 1684 $0.00 $0.00 s

1620                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 08/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 1685 $0.00 $0.00 s

1621                      Realizar Pago 6 días mar 14/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 1686 $109,280.10 $0.00 s

1622                   Pago de Estimación No.17 11 días mar 07/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1623

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 07/11/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1624                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 07/11/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 1689 $0.00 $0.00 s

1625                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 08/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 1690 $0.00 $0.00 s

1626                      Realizar Pago 6 días mar 14/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 1691 $107,944.70 $0.00 s

1627                   Pago de Estimación No.18 11 días lun 06/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% $109,947.80 $0.00 s

1628

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 06/11/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1629                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 06/11/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1694 $0.00 $0.00 s

1630                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 07/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1695 $0.00 $0.00 s

1631                      Realizar Pago 6 días lun 13/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1696 $109,947.80 $0.00 s

1632                   Pago de Estimación No.19 11 días jue 09/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% $129,533.64 $0.00 s

1633

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 09/11/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1634                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 09/11/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 1699 $0.00 $0.00 s

1635                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 10/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 1700 $0.00 $0.00 s

1636                      Realizar Pago 6 días jue 16/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 1701 $129,533.64 $0.00 s

1637                   Pago de Estimación No.20 11 días vie 10/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1638

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 10/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1639                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1704 $0.00 $0.00 s

1640                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 13/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1705 $0.00 $0.00 s

1641                      Realizar Pago 6 días vie 17/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1706 $107,944.70 $0.00 s

1642                   Pago de Estimación No.21 11 días mar 14/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% $151,122.59 $0.00 s

1643

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 14/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1644                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 14/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1709 $0.00 $0.00 s

1645                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 15/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1710 $0.00 $0.00 s

1646                      Realizar Pago 6 días mar 21/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 1711 $151,122.59 $0.00 s

1647                   Pago de Estimación No.22 11 días mar 14/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% $151,122.59 $0.00 s
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1648

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 14/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1649                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 14/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1714 $0.00 $0.00 s

1650                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 15/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1715 $0.00 $0.00 s

1651                      Realizar Pago 6 días mar 21/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 1716 $151,122.59 $0.00 s

1652                   Pago de Estimación No.23 11 días jue 16/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1653

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 16/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1654                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 16/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1719 $0.00 $0.00 s

1655                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 17/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1720 $0.00 $0.00 s

1656                      Realizar Pago 6 días jue 23/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1721 $107,944.70 $0.00 s

1657                   Pago de Estimación No.24 11 días mar 14/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% $129,533.64 $0.00 s

1658

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 14/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1659                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 14/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1724 $0.00 $0.00 s

1660                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 15/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1725 $0.00 $0.00 s

1661                      Realizar Pago 6 días mar 21/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 1726 $129,533.64 $0.00 s

1662                   Pago de Estimación No.25 11 días lun 20/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% $151,122.59 $0.00 s

1663

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1664                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1729 $0.00 $0.00 s

1665                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 21/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1730 $0.00 $0.00 s

1666                      Realizar Pago 6 días lun 27/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1731 $151,122.59 $0.00 s

1667                   Pago de Estimación No.26 11 días vie 10/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $129,533.64 $0.00 s

1668

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 10/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1669                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 10/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1734 $0.00 $0.00 s

1670                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 13/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1735 $0.00 $0.00 s

1671                      Realizar Pago 6 días vie 17/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1736 $129,533.64 $0.00 s

1672                   Pago de Estimación No.27 11 días jue 16/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1673

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 16/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1674                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 16/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1739 $0.00 $0.00 s

1675                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 17/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1740 $0.00 $0.00 s

1676                      Realizar Pago 6 días jue 23/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1741 $107,944.70 $0.00 s

1677                   Pago de Estimación No.28 11 días mié 29/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $109,280.10 $0.00 s

1678

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 29/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1679                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 29/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 1744 $0.00 $0.00 s

1680                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 30/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 1745 $0.00 $0.00 s

1681                      Realizar Pago 6 días mié 06/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 1746 $109,280.10 $0.00 s

1682                   Pago de Estimación No.29 11 días mié 29/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $133,539.84 $0.00 s

1683

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 29/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1684                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 29/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 1749 $0.00 $0.00 s

1685                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 30/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 1750 $0.00 $0.00 s

1686                      Realizar Pago 6 días mié 06/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 1751 $133,539.84 $0.00 s

1687                   Pago de Estimación No.30 11 días jue 30/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $108,612.40 $0.00 s

1688

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 30/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1689                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1754 $0.00 $0.00 s

1690                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 01/12/17 mié 06/12/17 NOD NOD 0% 1755 $0.00 $0.00 s

1691                      Realizar Pago 6 días jue 07/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1756 $108,612.40 $0.00 s

1692                   Pago de Estimación No.31 11 días vie 01/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1693

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1694                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1759 $0.00 $0.00 s

1695                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 04/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 1760 $0.00 $0.00 s

1696                      Realizar Pago 6 días vie 08/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1761 $107,944.70 $0.00 s

1697                   Pago de Estimación No.32 11 días lun 04/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1698

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 04/12/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1699                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 04/12/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1764 $0.00 $0.00 s

1700                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 05/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1765 $0.00 $0.00 s

1701                      Realizar Pago 6 días lun 11/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1766 $107,944.70 $0.00 s

1702                   Pago de Estimación No.33 11 días mar 05/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1703

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 05/12/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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1704                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 05/12/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 1769 $0.00 $0.00 s

1705                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 06/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 1770 $0.00 $0.00 s

1706                      Realizar Pago 6 días mar 12/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 1771 $107,944.70 $0.00 s

1707                   Pago de Estimación No.34 11 días mar 05/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1708

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 05/12/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1709                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 05/12/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 1774 $0.00 $0.00 s

1710                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 06/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 1775 $0.00 $0.00 s

1711                      Realizar Pago 6 días mar 12/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 1776 $107,944.70 $0.00 s

1712                   Pago de Estimación No.35 11 días jue 07/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1713

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 07/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1714                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 07/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 1779 $0.00 $0.00 s

1715                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 08/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 1780 $0.00 $0.00 s

1716                      Realizar Pago 6 días jue 14/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 1781 $107,944.70 $0.00 s

1717                   Pago de Estimación No.36 11 días vie 08/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1718

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 08/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1719                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 08/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1784 $0.00 $0.00 s

1720                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 11/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1785 $0.00 $0.00 s

1721                      Realizar Pago 6 días vie 15/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1786 $107,944.70 $0.00 s

1722                   Pago de Estimación No.37 11 días vie 08/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1723

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 08/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1724                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 08/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1789 $0.00 $0.00 s

1725                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 11/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1790 $0.00 $0.00 s

1726                      Realizar Pago 6 días vie 15/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1791 $107,944.70 $0.00 s

1727                   Pago de Estimación No.38 11 días lun 11/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1728

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 11/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1729                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 11/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 1794 $0.00 $0.00 s

1730                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 12/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1795 $0.00 $0.00 s

1731                      Realizar Pago 6 días lun 18/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% 1796 $107,944.70 $0.00 s

1732                   Pago de Estimación No.39 11 días lun 11/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1733

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 11/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1734                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 11/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 1799 $0.00 $0.00 s

1735                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 12/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1800 $0.00 $0.00 s

1736                      Realizar Pago 6 días lun 18/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% 1801 $107,944.70 $0.00 s

1737                   Pago de Estimación No.40 11 días mar 12/12/17 lun 01/01/18 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1738

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 12/12/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1739                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 12/12/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 1804 $0.00 $0.00 s

1740                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 13/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1805 $0.00 $0.00 s

1741                      Realizar Pago 6 días mar 19/12/17 lun 01/01/18 NOD NOD 0% 1806 $107,944.70 $0.00 s

1742                   Pago de Estimación No.41 11 días mié 13/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $129,533.64 $0.00 s

1743

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 13/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1744                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 13/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 1809 $0.00 $0.00 s

1745                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 14/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 1810 $0.00 $0.00 s

1746                      Realizar Pago 6 días mié 20/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 1811 $129,533.64 $0.00 s

1747                   Pago de Estimación No.42 11 días vie 15/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1748

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1749                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1814 $0.00 $0.00 s

1750                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 18/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 1815 $0.00 $0.00 s

1751                      Realizar Pago 6 días vie 22/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1816 $107,944.70 $0.00 s

1752                   Pago de Estimación No.43 11 días vie 15/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $107,944.70 $0.00 s

1753

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1754                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1819 $0.00 $0.00 s

1755                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 18/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 1820 $0.00 $0.00 s

1756                      Realizar Pago 6 días vie 22/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1821 $107,944.70 $0.00 s

1757                   Pago de Estimación No.44 11 días vie 15/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $129,533.64 $0.00 s

1758

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1759                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1824 $0.00 $0.00 s

1760                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 18/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 1825 $0.00 $0.00 s
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1761                      Realizar Pago 6 días vie 22/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1826 $129,533.64 $0.00 s

1762                   Pago de Estimación No.45 12 días vie 15/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% $129,533.64 $0.00 s

1763

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1764                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1829 $0.00 $0.00 s

1765                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 18/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 1830 $0.00 $0.00 s

1766                      Realizar Pago 6 días vie 22/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1831 $129,533.64 $0.00 s

1767                   Pago de Estimación No.46 11 días lun 18/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% $153,125.68 $0.00 s

1768

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 18/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1769                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1834 $0.00 $0.00 s

1770                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 19/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1835 $0.00 $0.00 s

1771                      Realizar Pago 6 días mar 26/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 1836 $153,125.68 $0.00 s

1772                   Pago de Estimación No.47 11 días jue 21/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $109,280.10 $0.00 s

1773

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 21/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1774                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 21/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 1839 $0.00 $0.00 s

1775                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 22/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 1840 $0.00 $0.00 s

1776                      Realizar Pago 6 días mié 03/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 1841 $109,280.10 $0.00 s

1777                   Pago de Estimación No.48 11 días vie 22/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $109,947.80 $0.00 s

1778

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1779                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1844 $0.00 $0.00 s

1780                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 26/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 1845 $0.00 $0.00 s

1781                      Realizar Pago 6 días jue 04/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1846 $109,947.80 $0.00 s

1782                   Pago de Estimación No.49 11 días mar 02/01/18 mar 16/01/18 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s

1783

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 02/01/18 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1784                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 02/01/18 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 1849 $0.00 $0.00 s

1785                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 03/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1850 $0.00 $0.00 s

1786                      Realizar Pago 6 días mar 09/01/18 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 1851 $111,283.20 $0.00 s

1787                   Pago de Estimación No.50 11 días mié 03/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s

1788

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 03/01/18 mié 03/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1789                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 03/01/18 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 1854 $0.00 $0.00 s

1790                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 04/01/18 mar 09/01/18 NOD NOD 0% 1855 $0.00 $0.00 s

1791                      Realizar Pago 6 días mié 10/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 1856 $111,283.20 $0.00 s

1792                   Pago de Estimación No.51 11 días jue 04/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s

1793

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 04/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1794                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 04/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1859 $0.00 $0.00 s

1795                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 05/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 1860 $0.00 $0.00 s

1796                      Realizar Pago 6 días jue 11/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1861 $111,283.20 $0.00 s

1797                   Pago de Estimación No.52 11 días jue 04/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $133,539.84 $0.00 s

1798

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 04/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1799                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 04/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1864 $0.00 $0.00 s

1800                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 05/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 1865 $0.00 $0.00 s

1801                      Realizar Pago 6 días jue 11/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1866 $133,539.84 $0.00 s

1802                   Pago de Estimación No.53 11 días lun 08/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s

1803

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 08/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1804                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 08/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1869 $0.00 $0.00 s

1805                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 09/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 1870 $0.00 $0.00 s

1806                      Realizar Pago 6 días lun 15/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% 1871 $111,283.20 $0.00 s

1807                   Pago de Estimación No.54 11 días lun 08/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% $133,539.84 $0.00 s

1808

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días lun 08/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1809                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día lun 08/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1874 $0.00 $0.00 s

1810                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mar 09/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 1875 $0.00 $0.00 s

1811                      Realizar Pago 6 días lun 15/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% 1876 $133,539.84 $0.00 s

1812                   Pago de Estimación No.55 11 días mar 09/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s

1813

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mar 09/01/18 mar 09/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1814                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mar 09/01/18 mar 09/01/18 NOD NOD 0% 1879 $0.00 $0.00 s

1815                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días mié 10/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 1880 $0.00 $0.00 s

1816                      Realizar Pago 6 días mar 16/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 1881 $111,283.20 $0.00 s

1817                   Pago de Estimación No.56 11 días mié 10/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% $111,283.20 $0.00 s
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1818

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 10/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1819                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 10/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 1884 $0.00 $0.00 s

1820                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 11/01/18 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 1885 $0.00 $0.00 s

1821                      Realizar Pago 6 días mié 17/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 1886 $111,283.20 $0.00 s

1822                   Pago de Estimación No.57 11 días jue 04/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $133,539.84 $0.00 s

1823

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días jue 04/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1824                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día jue 04/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1889 $0.00 $0.00 s

1825                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días vie 05/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 1890 $0.00 $0.00 s

1826                      Realizar Pago 6 días jue 11/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1891 $133,539.84 $0.00 s

1827                   Pago de Estimación No.58 11 días mié 10/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% $133,539.84 $0.00 s

1828

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 10/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1829                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día mié 10/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 1894 $0.00 $0.00 s

1830                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días jue 11/01/18 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 1895 $0.00 $0.00 s

1831                      Realizar Pago 6 días mié 17/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 1896 $133,539.84 $0.00 s

1832                   Pago de Estimación No.59 11 días vie 12/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $301,216.76 $0.00 s

1833

                     Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días vie 12/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1834                      Recepción Informe de Estimacion de Pago 1 día vie 12/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 1899 $0.00 $0.00 s

1835                      Revisión del Informe de Estimacion de Pago 4 días lun 15/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 1900 $0.00 $0.00 s

1836                      Realizar Pago 6 días vie 19/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1901 $301,216.76 $0.00 s

1837                Ejecución física de módulos 89 días lun 18/09/17 jue 25/01/18 lun 18/09/17 NOD 6% $0.00 $0.00 s

1838                   Modulos Educativos Lote 3 89 días lun 18/09/17 jue 25/01/18 lun 18/09/17 NOD 2% $0.00 $0.00 s

1839

                     09-01-2699-43,COLONIA LOS TRIGALES ZONA 7 ,-

91.52023937,14.86249633
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1840                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1841                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1906 $0.00 $0.00 s

1842

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1907 $0.00 $0.00 s

1843

                     09-01-0109-43,CANTON LLANOS DE LA CRUZ,-

91.512827,14.867186
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1844                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1845                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1910 $0.00 $0.00 s

1846

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1911 $0.00 $0.00 s

1847

                     09-05-0004-42,CASERÍO COLONIA CHIQUITA 

ALDEA CHUICABAL,-91.67450143,14.96839286
20 días mar 10/10/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1848                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 10/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1849                         Inspección Final del Bien 5 días mié 18/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 1914 $0.00 $0.00 s

1850

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 25/10/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 1915 $0.00 $0.00 s

1851

                     09-06-0274-43,CASERÍO CHAMEL ALDEA LAS 

CIENAGAS,-91.63176427,15.0987442
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1852                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1853                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1918 $0.00 $0.00 s

1854

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1919 $0.00 $0.00 s

1855

                     09-06-0270-43,ALDEA BUENA VISTA EL CERRO,-

91.66951509,15.11426329
20 días jue 05/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1856                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 05/10/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1857                         Inspección Final del Bien 5 días vie 13/10/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 1922 $0.00 $0.00 s

1858

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 20/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1923 $0.00 $0.00 s

1859

                     09-06-0269-43,ALDEA QUIQUIBAJ,-

91.66409437,15.13446058
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1860                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1861                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1926 $0.00 $0.00 s

1862

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1927 $0.00 $0.00 s

1863

                     09-09-0903-43,ALDEA LA REFORMA,-

91.59706712,14.86235492
20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1864                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 02/11/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1865                         Inspección Final del Bien 5 días jue 09/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 1930 $0.00 $0.00 s

1866

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 16/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 1931 $0.00 $0.00 s
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1867

                     09-09-0311-43,ALDEA ROBLE GRANDE,-

91.63645781,14.86298995
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1868                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1869                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1934 $0.00 $0.00 s

1870

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1935 $0.00 $0.00 s

1871

                     09-09-0059-43,CASERÍO LOS JUAREZ ALDEA LA 

ESPERANZA ,-91.671056,14.870922
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1872                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1873                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1938 $0.00 $0.00 s

1874

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1939 $0.00 $0.00 s

1875

                     09-09-0056-43,CASERÍO LA CUMBRE ALDEA LA 

ESPERANZA ,-91.665286,14.87425
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1876                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1877                         Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1942 $0.00 $0.00 s

1878

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1943 $0.00 $0.00 s

1879

                     09-09-0055-41,SECTOR EL MANANTIAL ALDEA LA 

VICTORIA ,-91.6167,14.8667
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1880                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1881                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1954 $0.00 $0.00 s

1882

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1955 $0.00 $0.00 s

1883

                     09-09-2845-41,ALDEA LAS LAGUNAS CUACHES,-

91.670906,14.896144
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1884                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1885                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1958 $0.00 $0.00 s

1886

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1959 $0.00 $0.00 s

1887

                     09-17-0013-43,CASERÍO BUENA VISTA,-

91.75746124,14.6964092
20 días jue 21/09/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1888                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 21/09/17 mié 27/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1889                         Inspección Final del Bien 5 días jue 28/09/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 1962 $0.00 $0.00 s

1890

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 05/10/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 1963 $0.00 $0.00 s

1891

                     09-17-0035-43,CASERÍO NUEVA VICTORIA ,-

91.748814,14.767533
20 días mié 20/09/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1892                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días mié 20/09/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1893                         Inspección Final del Bien 5 días mié 27/09/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 1966 $0.00 $0.00 s

1894

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 04/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 1967 $0.00 $0.00 s

1895

                     09-19-0011-43,CASERÍO EL HORIZONTE,-

91.57429918,14.66845573
20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1896                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 02/11/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1897                         Inspección Final del Bien 5 días jue 09/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 1970 $0.00 $0.00 s

1898

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 16/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 1971 $0.00 $0.00 s

1899

                     09-20-0622-43,13 AVENIDA 7-71 ZONA 4 SANTA 

ANA BERLIN ,-91.8764824,14.70196989
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 lun 02/10/17 NOD 88% $0.00 $0.00 s

1900                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(8) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 lun 02/10/17 vie 06/10/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1901                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 lun 09/10/17 lun 16/10/17 100% 1974 $0.00 $0.00 s

1902

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 mar 17/10/17 NOD 76% 1975 $0.00 $0.00 s

1903

                     09-24-0740-43,ALDEA EL CARMEN I,-

91.70038499,14.91473092
20 días jue 21/09/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1904                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días jue 21/09/17 mié 27/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1905                         Inspección Final del Bien 5 días jue 28/09/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 1978 $0.00 $0.00 s

1906

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 05/10/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 1979 $0.00 $0.00 s

1907

                     09-24-0739-43,CASERÍO TUIMUJ EL CARMEN II 

ALDEA EL CARMEN I,-91.71452181,14.91668189
20 días jue 21/09/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1908                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 21/09/17 mié 27/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1909                         Inspección Final del Bien 5 días jue 28/09/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 1986 $0.00 $0.00 s

1910

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 05/10/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 1987 $0.00 $0.00 s

1911

                     10-06-0010-43,COMUNIDAD AGRARIA SANTA 

CRUZ LAREDO,-91.56769565,14.16637848
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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1912                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1913                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1990 $0.00 $0.00 s

1914

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1991 $0.00 $0.00 s

1915

                     10-13-0283-43,CANTON SIETE VUELTAS,-

91.32806209,14.50517573
20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1916                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(4) 5 días jue 02/11/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1917                         Inspección Final del Bien 5 días jue 09/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 1994 $0.00 $0.00 s

1918

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 16/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 1995 $0.00 $0.00 s

1919

                     10-13-0287-43,1A. CALLE 5-39 ZONA 1 ,-

91.32419443,14.54569351
20 días mié 04/10/17 mié 01/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1920                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mié 04/10/17 mar 10/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1921                         Inspección Final del Bien 5 días mié 11/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 1998 $0.00 $0.00 s

1922

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 19/10/17 mié 01/11/17 NOD NOD 0% 1999 $0.00 $0.00 s

1923

                     10-13-0864-43,5A. AVENIDA 1-76 ZONA 2 BARRIO 

LAS FLORES ,-91.32246634,14.54598839
20 días vie 06/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1924                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 06/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1925                         Inspección Final del Bien 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 2002 $0.00 $0.00 s

1926

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 23/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 2003 $0.00 $0.00 s

1927

                     10-13-2455-43,EMPRESA CAMPESINA ECA VILLA 

LINDA ,-91.3761474,14.60525179
20 días vie 06/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1928                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 06/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1929                         Inspección Final del Bien 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 2006 $0.00 $0.00 s

1930

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 23/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 2007 $0.00 $0.00 s

1931

                     10-20-0407-43,6AV. SUR FINAL LOTIFICACION 

SANTO TOMAS ZONA 2 ,-91.32087084,14.3954002
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1932                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(5) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1933                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2010 $0.00 $0.00 s

1934

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2011 $0.00 $0.00 s

1935

                     11-01-0062-43,ALDEA SAN JOSE LA GLORIA ,-

91.77249834,14.40558973
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1936                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1937                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2014 $0.00 $0.00 s

1938

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2015 $0.00 $0.00 s

1939

                     11-01-0061-43,ALDEA BILOMA ,-

91.82050821,14.42074129
20 días mié 20/09/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1940                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mié 20/09/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1941                         Inspección Final del Bien 5 días mié 27/09/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 2018 $0.00 $0.00 s

1942

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 04/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 2019 $0.00 $0.00 s

1943

                     11-01-0059-43,COMUNIDAD AGRARIA EL 

PORVENIR,-91.6898019,14.43335823
20 días mié 20/09/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1944                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mié 20/09/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1945                         Inspección Final del Bien 5 días mié 27/09/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 2022 $0.00 $0.00 s

1946

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 04/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 2023 $0.00 $0.00 s

1947

                     11-06-0149-43,CENTRO URBANO NUMERO DOS 

PARCELAMIENTO LA MAQUINA,-91.67443359,14.23432861
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1948                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1949                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2026 $0.00 $0.00 s

1950

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2027 $0.00 $0.00 s

1951

                     11-06-0290-43,CASERÍO EL BARRENITO ,-

91.65214502,14.41148742
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1952                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1953                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2030 $0.00 $0.00 s

1954

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2031 $0.00 $0.00 s

1955

                     11-07-0022-43,ALDEA CHICALITO ,-

91.79127,14.25203
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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1956                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1957                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2034 $0.00 $0.00 s

1958

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2035 $0.00 $0.00 s

1959

                     11-08-0027-43,SECTOR BARRIOS ALDEA 

MORAZAN ,-91.68493056,14.58545278
20 días vie 22/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1960                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 22/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1961                         Inspección Final del Bien 5 días vie 29/09/17 jue 05/10/17 NOD NOD 0% 2038 $0.00 $0.00 s

1962

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 2039 $0.00 $0.00 s

1963

                     11-09-0024-43,SECTOR TIERRA BLANCA ALDEA EL 

XAB,-91.79618,14.51979
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1964                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1965                         Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 2042 $0.00 $0.00 s

1966

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 2043 $0.00 $0.00 s

1967

                     11-09-0065-43,COLONIA SANTA ELENA SECTOR 

NORTE ,-91.74183,14.57022
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1968                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(4) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1969                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 2046 $0.00 $0.00 s

1970

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2047 $0.00 $0.00 s

1971

                     11-09-0377-43,SECTOR NORTE ALDEA SIBANA,-

91.74940921,14.58342473
20 días mié 20/09/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1972                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mié 20/09/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1973                         Inspección Final del Bien 5 días mié 27/09/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 2050 $0.00 $0.00 s

1974

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 04/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 2051 $0.00 $0.00 s

1975

                     11-09-0033-43,SECTOR LA SOLEDAD CANTON EL 

CENTRO,-91.73359,14.60164
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1976                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1977                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2054 $0.00 $0.00 s

1978

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2055 $0.00 $0.00 s

1979

                     09-09-0021-43,CASERIO LOS GONZALEZ ALDEA LA 

NUEVA CONCEPCION
27 días mar 21/11/17 mar 02/01/18 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1980                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1981                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1982

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 14/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1983                      09-09-0322-43, ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN 20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 lun 04/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1984                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1985                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1986

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 14/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1987

                     09-24-0734-43, CASERIO LOS LAURELES ALDEA EL 

EDEN
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 lun 04/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1988                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1989                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1990

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 14/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1991                   Modulos Educativos Lote 4 54 días mar 10/10/17 mié 27/12/17 mar 10/10/17 NOD 8% $0.00 $0.00 s

1992

                     07-08-0002-43,CASERÍO CHUITZIYUT,-

91.13594249,14.79471198
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

1993                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1994                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2071 $0.00 $0.00 s

1995

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2072 $0.00 $0.00 s

1996

                     07-10-0273-43,3AV. 3-65 ZONA 2 ,-

91.15847231,14.74181848
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

1997                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

1998                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2079 $0.00 $0.00 s

1999

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2080 $0.00 $0.00 s

2000

                     07-17-0354-43,ALDEA PASAJQUIM,-

91.33763984,14.65827226
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2001                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2002                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2087 $0.00 $0.00 s
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2003

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2088 $0.00 $0.00 s

2004

                     07-06-0016-43,CASERÍO CHAJU AB ALDEA 

TZANJUYUB,-91.42812377,14.76263376
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2005                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2006                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2091 $0.00 $0.00 s

2007

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2092 $0.00 $0.00 s

2008

                     07-06-0206-43,BARRIO EL CALVARIO ,-

91.35677809,14.85617436
25 días mar 21/11/17 mié 27/12/17 mar 21/11/17 mié 27/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2009                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(5) 25 días mar 21/11/17 mar 26/12/17 mar 21/11/17 mar 26/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2010                         Inspección Final del Bien 1 día mar 26/12/17 mar 26/12/17 mar 26/12/17 mar 26/12/17 100% 2095 $0.00 $0.00 s

2011

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
15 días mar 05/12/17 mié 27/12/17 mar 05/12/17 mié 27/12/17 100% 2096 $0.00 $0.00 s

2012

                     07-07-0008-43,SECTOR PABEYAL Y CHICHIYAL,-

91.29995971,14.71668101
20 días jue 19/10/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2013                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 19/10/17 mié 25/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2014                         Inspección Final del Bien 5 días jue 26/10/17 mié 01/11/17 NOD NOD 0% 2099 $0.00 $0.00 s

2015

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 02/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 2100 $0.00 $0.00 s

2016

                     07-01-0159-43,SECTOR III CASERÍO CHUACORRAL 

ALDEA PIXABAJ ,-91.18277763,14.77000009
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2017                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2018                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2103 $0.00 $0.00 s

2019

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2104 $0.00 $0.00 s

2020

                     08-05-0005-41,PARAJE CHOYOCTE BARRIO 

PATZITE ,-91.39108,15.02169
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2021                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2022                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2107 $0.00 $0.00 s

2023

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2108 $0.00 $0.00 s

2024

                     08-05-0060-43,PARAJE CHACALTE ALDEA 

TUNAYAC,-91.44429552,15.06258267
20 días mar 10/10/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2025                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 10/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2026                         Inspección Final del Bien 5 días mié 18/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 2111 $0.00 $0.00 s

2027

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 25/10/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 2112 $0.00 $0.00 s

2028

                     08-05-0110-41,CASERÍO SAN JOSE SIGUILA 

PARAJE SICALBE ,-91.33776449,15.14680964
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2029                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2030                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2115 $0.00 $0.00 s

2031

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2116 $0.00 $0.00 s

2032

                     08-03-0013-42,PARAJE CHI RAMOS ALDEA 

RANCHO DE TEJA,-91.48732165,15.00488295
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2033                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2034                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2123 $0.00 $0.00 s

2035

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2124 $0.00 $0.00 s

2036

                     08-01-0224-41,PARAJE PAPUERTA I CANTÓN 

TZANIXNAM ,-91.21031,14.90823
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2037                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2038                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2127 $0.00 $0.00 s

2039

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2128 $0.00 $0.00 s

2040

                     08-01-0132-41,CASERÍO CHOCRUZ ALDEA 

BARRANECHE,-91.22164581,14.8327865
25 días mar 21/11/17 mié 27/12/17 mar 21/11/17 mié 27/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2041                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 25 días mar 21/11/17 mar 26/12/17 mar 21/11/17 mar 26/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2042                         Inspección Final del Bien 0 días mar 26/12/17 mar 26/12/17 mar 26/12/17 mar 26/12/17 100% 2131 $0.00 $0.00 s

2043

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 100% 2132 $0.00 $0.00 s

2044

                     08-01-0127-41,CASERÍO CHITAQTUX ALDEA 

CHUANOJ,-91.40800921,14.86889511
25 días mar 21/11/17 mié 27/12/17 mar 21/11/17 mié 27/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2045                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 25 días mar 21/11/17 mar 26/12/17 mar 21/11/17 mar 26/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2046                         Inspección Final del Bien 0 días mar 26/12/17 mar 26/12/17 mar 26/12/17 mar 26/12/17 100% 2135 $0.00 $0.00 s
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2047

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
0 días mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 mié 27/12/17 100% 2136 $0.00 $0.00 s

2048

                     08-01-0168-43,PARAJE CHIYAX CANTON 

TZANIXNAM,-91.197631,14.912869
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2049                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2050                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2139 $0.00 $0.00 s

2051

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2140 $0.00 $0.00 s

2052

                     13-01-0040-42,ALDEA CHIMUSINIQUE ZONA 12,-

91.51077912,15.30107683
20 días mar 24/10/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2053                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 24/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2054                         Inspección Final del Bien 5 días mar 31/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 2143 $0.00 $0.00 s

2055

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 07/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 2144 $0.00 $0.00 s

2056

                     13-01-5994-43,ZONA 7 ,-

91.45881821,15.30837711
20 días vie 20/10/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2057                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 20/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2058                         Inspección Final del Bien 5 días vie 27/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 2147 $0.00 $0.00 s

2059

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 03/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2148 $0.00 $0.00 s

2060

                     13-01-6066-42,EUCALIPTO ZONA 7 ,-

91.45881821,15.30837711
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2061                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2062                         Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 2151 $0.00 $0.00 s

2063

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2152 $0.00 $0.00 s

2064

                     13-01-6372-42,ALDEA LAS LAGUNAS ZONA 10,-

91.51952027,15.31173364
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2065                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2066                         Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 2155 $0.00 $0.00 s

2067

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2156 $0.00 $0.00 s

2068

                     13-01-0041-42,ALDEA CHINACA,-

91.42839868,15.31727795
20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2069                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días jue 02/11/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2070                         Inspección Final del Bien 5 días jue 09/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 2159 $0.00 $0.00 s

2071

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 16/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2160 $0.00 $0.00 s

2072

                     13-01-1398-42,ALDEA CORRAL CHIQUITO,-

91.48445777,15.31962833
20 días vie 20/10/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2073                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 20/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2074                         Inspección Final del Bien 5 días vie 27/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 2163 $0.00 $0.00 s

2075

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 03/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2164 $0.00 $0.00 s

2076

                     13-01-0126-42,PUENTES DE LAS CULEBRAS II 

ALDEA CORRAL CHIQUITO ZONA 8 ,-

91.48535907,15.33195587

20 días vie 20/10/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2077                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 20/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2078                         Inspección Final del Bien 5 días vie 27/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 2167 $0.00 $0.00 s

2079

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 03/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2168 $0.00 $0.00 s

2080

                     13-01-0131-42,SECTOR I CEMENTERIO. ALDEA 

CANABAJ,-91.51534812,15.35924805
20 días vie 20/10/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2081                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 20/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2082                         Inspección Final del Bien 5 días vie 27/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 2171 $0.00 $0.00 s

2083

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 03/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2172 $0.00 $0.00 s

2084

                     13-02-0202-43,CANTON MINAS ALDEA LAS 

MANZANAS ,-91.212283,15.315328
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2085                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2086                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2175 $0.00 $0.00 s

2087

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2176 $0.00 $0.00 s

2088

                     13-02-0203-42,CANTON MINAS ALDEA LAS 

MANZANAS ,-91.212283,15.315328
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2089                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2090                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2179 $0.00 $0.00 s
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2091

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2180 $0.00 $0.00 s

2092

                     13-04-0014-43,CASERÍO MOJUBAL ALDEA SOSI,-

91.9758299,15.40313298
20 días vie 10/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2093                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2094                         Inspección Final del Bien 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 2183 $0.00 $0.00 s

2095

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 24/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2184 $0.00 $0.00 s

2096

                     13-04-0026-43,CASERÍO LA UNION ALDEA BATAL,-

91.99218462,15.42603292
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2097                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2098                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 2187 $0.00 $0.00 s

2099

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2188 $0.00 $0.00 s

2100

                     13-08-0455-41,ALDEA GEMA,-

91.42801924,15.65675458
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2101                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2102                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2191 $0.00 $0.00 s

2103

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2192 $0.00 $0.00 s

2104

                     13-08-0451-41,ALDEA MAJCHA,-

91.41947965,15.67192173
20 días mié 08/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2105                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2106                         Inspección Final del Bien 5 días mié 15/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 2195 $0.00 $0.00 s

2107

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 22/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 2196 $0.00 $0.00 s

2108

                     13-08-0003-42,ALDEA PUEBLO NUEVO,-

91.42863187,15.6742292
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2109                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2110                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2199 $0.00 $0.00 s

2111

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2200 $0.00 $0.00 s

2112

                     13-10-0544-41,CASERÍO CHIQUILA ALDEA 

TOJCHIGUEL,-91.68230731,15.34560986
20 días jue 16/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2113                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 16/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2114                         Inspección Final del Bien 5 días jue 23/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2203 $0.00 $0.00 s

2115

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 30/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2204 $0.00 $0.00 s

2116

                     13-12-0602-41,ALDEA SAN JOSE IXCUNEN,-

91.83916215,15.59215845
20 días jue 16/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2117                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 16/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2118                         Inspección Final del Bien 5 días jue 23/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2207 $0.00 $0.00 s

2119

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 30/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2208 $0.00 $0.00 s

2120

                     13-12-0607-42,CABECERA,-

91.88822143,15.6244743
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2121                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2122                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2211 $0.00 $0.00 s

2123

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2212 $0.00 $0.00 s

2124

                     13-12-0010-42,CASERÍO GUAILÁ ALDEA LAS 

GUACAMAYAS,-91.95096487,15.68951439
20 días jue 16/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2125                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 16/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2126                         Inspección Final del Bien 5 días jue 23/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2215 $0.00 $0.00 s

2127

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 30/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2216 $0.00 $0.00 s

2128

                     13-16-0020-41,CASERÍO EL CEMENTERIO ALDEA 

CAMUL ,-91.63903436,15.45069357
20 días mar 14/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2129                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2130                         Inspección Final del Bien 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 2219 $0.00 $0.00 s

2131

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 28/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2220 $0.00 $0.00 s

2132

                     13-16-0011-41,CASERÍO TOJPOJOP ALDEA 

TUISCAP ,-91.63342934,15.44178682
20 días mar 14/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2133                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2134                         Inspección Final del Bien 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 2223 $0.00 $0.00 s

2135

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 28/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2224 $0.00 $0.00 s
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2136

                     13-16-0008-41,CASERÍO TALAJCHEU ALDEA 

CUATE ,-91.64247222,15.46169167
20 días mar 14/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2137                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2138                         Inspección Final del Bien 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 2227 $0.00 $0.00 s

2139

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 28/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2228 $0.00 $0.00 s

2140

                     13-16-0770-41,ALDEA COJTON,-

91.65223606,15.48394639
20 días mar 14/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2141                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2142                         Inspección Final del Bien 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 2231 $0.00 $0.00 s

2143

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 28/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2232 $0.00 $0.00 s

2144

                     13-21-0029-42,CASERÍO TUIBIÁ ALDEA CHISTÉ ,-

92.026372,15.287328
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2145                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2146                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 2235 $0.00 $0.00 s

2147

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2236 $0.00 $0.00 s

2148

                     13-21-6740-42,ALDEAQ TOTANAN,-

92.02307324,15.29907673
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2149                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2150                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 2239 $0.00 $0.00 s

2151

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2240 $0.00 $0.00 s

2152

                     13-21-0024-42,CASERÍO PIEDRA REDONDA ,-

92.05766667,15.33723611
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2153                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2154                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 2243 $0.00 $0.00 s

2155

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2244 $0.00 $0.00 s

2156

                     13-26-5898-42,ALDEA SAN ANTONIO,-

91.23088752,15.80438789
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2157                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2158                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2247 $0.00 $0.00 s

2159

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2248 $0.00 $0.00 s

2160

                     13-27-1268-41,ALDEA LLANO DEL COYOTE,-

91.45992881,15.30874736
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2161                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2162                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2251 $0.00 $0.00 s

2163

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2252 $0.00 $0.00 s

2164

                     13-27-1296-41,CASERÍO CHUIKANKAB ALDEA 

LLANO DEL COYOTE,-91.4599479,15.3091253
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2165                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2166                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2255 $0.00 $0.00 s

2167

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2256 $0.00 $0.00 s

2168

                     13-27-0013-42,CASERÍO TUCUNA ,-

91.32243889,15.33437222
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2169                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2170                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2259 $0.00 $0.00 s

2171

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2260 $0.00 $0.00 s

2172

                     13-31-1385-42,CABECERA SANTA ANA HUISTA ,-

91.82287543,15.68410767
20 días mié 08/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2173                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2174                         Inspección Final del Bien 5 días mié 15/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 2263 $0.00 $0.00 s

2175

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 22/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 2264 $0.00 $0.00 s

2176

                     13-32-0011-42,ALDEA TAJUMUCO ,-

91.71888,15.605
20 días mié 08/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2177                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2178                         Inspección Final del Bien 5 días mié 15/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 2267 $0.00 $0.00 s

2179

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 22/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 2268 $0.00 $0.00 s

2180

                     13-32-0030-42,ALDEA LA ESPERANZA ,-

91.71888,15.605
20 días vie 10/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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2181                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2182                         Inspección Final del Bien 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 2271 $0.00 $0.00 s

2183

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 24/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2272 $0.00 $0.00 s

2184

                     13-32-0027-42,CASERÍO EL DURAZNO ALDEA 

VILLA LINDA ,-91.71888,15.605
20 días vie 10/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2185                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2186                         Inspección Final del Bien 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 2275 $0.00 $0.00 s

2187

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 24/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2276 $0.00 $0.00 s

2188

                     13-32-7001-42,CANTON CENTRAL ,-

91.71888,15.605
20 días vie 10/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2189                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2190                         Inspección Final del Bien 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 2279 $0.00 $0.00 s

2191

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 24/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2280 $0.00 $0.00 s

2192

                     07-05-0145-43, CASERIO CHUISAJCAP ALDEA 

TZUCUBAL, -91.3072546,14.79235992
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2193                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2194                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2283 $0.00 $0.00 s

2195

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2284 $0.00 $0.00 s

2196

                     07-05-0509-41, CASERÍO CHISAJCAP ALDEA 

TZUCUBAL, -91.3072546,14.79235992
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2197                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2198                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2287 $0.00 $0.00 s

2199

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2288 $0.00 $0.00 s

2200

                     08-06-0314-41, ALDEA PATZAM, -

91.3224185,15.06189461
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2201                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 mar 21/11/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2202                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2291 $0.00 $0.00 s

2203

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2292 $0.00 $0.00 s

2204                   Modulos Educativos Lote 5 89 días lun 18/09/17 jue 25/01/18 lun 18/09/17 NOD 17% $0.00 $0.00 s

2205

                     06-01-0022-43,ALDEA LOS ESCLAVOS,-

90.27999287,14.25606195
20 días vie 06/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2206                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(4) 5 días vie 06/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2207                         Inspección Final del Bien 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 2296 $0.00 $0.00 s

2208

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 23/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 2297 $0.00 $0.00 s

2209

                     06-01-0020-43,ALDEA EL MOLINO,-

90.20962059,14.25809667
20 días vie 06/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2210                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 06/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2211                         Inspección Final del Bien 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 2300 $0.00 $0.00 s

2212

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 23/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 2301 $0.00 $0.00 s

2213

                     06-10-0304-43,ALDEA SANTA BARBARA,-

90.22170309,14.12822711
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2214                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2215                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 2304 $0.00 $0.00 s

2216

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 2305 $0.00 $0.00 s

2217

                     06-10-0303-43,ALDEA EL PITAL,-

90.2219223,14.14444273
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2218                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2219                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 2308 $0.00 $0.00 s

2220

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 2309 $0.00 $0.00 s

2221

                     06-10-0313-43,ALDEA LAGUNA EL ZARZAL,-

90.24625787,14.15250889
20 días mar 10/10/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2222                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 10/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2223                         Inspección Final del Bien 5 días mié 18/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 2312 $0.00 $0.00 s

2224

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 25/10/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 2313 $0.00 $0.00 s

2225

                     06-10-0324-43,ALDEA LOS ACHIOTES,-

90.20999209,14.16355498
20 días mar 10/10/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2226                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 10/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s
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2227                         Inspección Final del Bien 5 días mié 18/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 2316 $0.00 $0.00 s

2228

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 25/10/17 mar 07/11/17 NOD NOD 0% 2317 $0.00 $0.00 s

2229

                     06-10-1383-42,ALDEA SAN JOSE PINEDA,-

90.29143534,14.16884717
20 días vie 13/10/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2230                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 13/10/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2231                         Inspección Final del Bien 5 días vie 20/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 2320 $0.00 $0.00 s

2232

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 27/10/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 2321 $0.00 $0.00 s

2233

                     06-10-1844-42,ALDEA CERRO CHATO,-

90.2597023,14.20364126
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2234                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2235                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 2324 $0.00 $0.00 s

2236

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 2325 $0.00 $0.00 s

2237

                     06-10-0311-43,ALDEA LA ESPERANZA,-

90.26539074,14.20924348
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2238                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2239                         Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 2328 $0.00 $0.00 s

2240

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 2329 $0.00 $0.00 s

2241

                     06-10-0328-43,CASERÍO EL BARRO,-

90.25887096,14.21751292
20 días vie 13/10/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2242                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 13/10/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2243                         Inspección Final del Bien 5 días vie 20/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 2332 $0.00 $0.00 s

2244

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 27/10/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 2333 $0.00 $0.00 s

2245

                     21-01-0033-43,ALDEA URLANTA,-

90.0343488,14.59672958
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2246                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2247                         Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 2336 $0.00 $0.00 s

2248

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2337 $0.00 $0.00 s

2249

                     21-01-0057-43,CASERÍO LAGUNETA ALDEA EL 

DURAZNO,-90.13150065,14.6171572
20 días mar 24/10/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2250                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 24/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2251                         Inspección Final del Bien 5 días mar 31/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 2340 $0.00 $0.00 s

2252

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 07/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 2341 $0.00 $0.00 s

2253

                     21-01-0692-42,CASERÍO LA LAGUNETA ALDEA EL 

DURAZNO,-90.13150065,14.6171572
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2254                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2255                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 2344 $0.00 $0.00 s

2256

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 2345 $0.00 $0.00 s

2257

                     21-01-0229-43,CASERÍO EL SARIMAL ALDEA LA 

FUENTE ,-90.08363056,14.61773611
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2258                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2259                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 2348 $0.00 $0.00 s

2260

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 2349 $0.00 $0.00 s

2261

                     21-01-0071-43,CASERÍO EL ARENAL,-

90.02460902,14.61936767
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2262                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2263                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 2352 $0.00 $0.00 s

2264

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 2353 $0.00 $0.00 s

2265

                     21-01-0960-42,ALDEA EL DURAZNO,-

90.10349999,14.6215477
20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2266                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días jue 02/11/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2267                         Inspección Final del Bien 5 días jue 09/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 2356 $0.00 $0.00 s

2268

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 16/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2357 $0.00 $0.00 s

2269

                     21-01-0148-42,CASERÍO EL PINO ALDEA EL 

DURAZNO,-90.09719149,14.62383058
20 días vie 20/10/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2270                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 20/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2271                         Inspección Final del Bien 5 días vie 27/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 2360 $0.00 $0.00 s
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2272

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 03/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2361 $0.00 $0.00 s

2273

                     21-01-0156-43,CASERÍO EL CHORRO ALDEA 

SASHICO,-90.09193137,14.63024942
20 días mié 18/10/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2274                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 18/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2275                         Inspección Final del Bien 5 días mié 25/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 2364 $0.00 $0.00 s

2276

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 01/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 2365 $0.00 $0.00 s

2277

                     21-01-0084-43,CASERÍO EL DURAZNAL ALDEA 

SASHICO,-90.05909115,14.63762101
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2278                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2279                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 2368 $0.00 $0.00 s

2280

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 2369 $0.00 $0.00 s

2281

                     21-01-0082-43,CASERÍO LAGUNA DE ITZACOBA 

ALDEA SASHICO,-90.0833328,14.6490687
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2282                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2283                         Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 2372 $0.00 $0.00 s

2284

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 2373 $0.00 $0.00 s

2285

                     21-01-0175-43,CASERÍO EL PINALITO ALDEA 

HIERBA BUENA,-90.0928538,14.65525958
20 días vie 20/10/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2286                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 20/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2287                         Inspección Final del Bien 5 días vie 27/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 2376 $0.00 $0.00 s

2288

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 03/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2377 $0.00 $0.00 s

2289

                     21-01-0088-43,CASERÍO PATA GALANA ALDEA 

SASHICO,-90.0610749,14.65943164
20 días mar 17/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2290                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2291                         Inspección Final del Bien 5 días mar 24/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2380 $0.00 $0.00 s

2292

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 31/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 2381 $0.00 $0.00 s

2293

                     21-01-0062-43,CASERÍO TIERRA BLANCA ALDEA 

SASHICO,-90.06407959,14.66024404
20 días mié 18/10/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2294                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mié 18/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2295                         Inspección Final del Bien 5 días mié 25/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 2384 $0.00 $0.00 s

2296

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 01/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 2385 $0.00 $0.00 s

2297

                     21-07-0254-43,ALDEA EL AGUACATE,-

90.25971671,14.5437277
20 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2298                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 03/11/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2299                         Inspección Final del Bien 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2388 $0.00 $0.00 s

2300

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 17/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 2389 $0.00 $0.00 s

2301

                     21-07-0010-43,CASERÍO CAMPO NUEVO ALDEA 

SAN MIGUEL ,-90.21586016,14.60603396
20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2302                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 02/11/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2303                         Inspección Final del Bien 5 días jue 09/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 2392 $0.00 $0.00 s

2304

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 16/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2393 $0.00 $0.00 s

2305

                     21-07-0035-43,CASERÍO LOS CATALANES ALDEA 

SAMPAQUISOY,-90.1821884,14.64154754
20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2306                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 02/11/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2307                         Inspección Final del Bien 5 días jue 09/11/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 2396 $0.00 $0.00 s

2308

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 16/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2397 $0.00 $0.00 s

2309

                     22-11-1444-43,CASERÍO EL REMOLINO ALDEA 

ESCUINAPA,-89.86565696,14.0611267
20 días mar 19/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2310                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2311                         Inspección Final del Bien 5 días mar 26/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 2400 $0.00 $0.00 s

2312

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 03/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 2401 $0.00 $0.00 s

2313

                     22-11-1785-42,CASERÍO SAN MIGUEL ALDEA 

ESCUINAPA,-89.88934874,14.06809904
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2314                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2315                         Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 2404 $0.00 $0.00 s

2316

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2405 $0.00 $0.00 s
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2317

                     22-11-0003-42,CASERÍO LOS RANCHOS ALDEA 

ESCUINAPA,-89.899491,14.074386
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2318                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2319                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2408 $0.00 $0.00 s

2320

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2409 $0.00 $0.00 s

2321

                     22-11-0389-43,CASERÍO POZAS BLANCAS ALDEA 

EL CARRIZO,-89.88777427,14.09872014
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2322                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2323                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2412 $0.00 $0.00 s

2324

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2413 $0.00 $0.00 s

2325

                     22-11-0028-43,CASERO LA CEIBA ALDEA EL 

CARRIZO ,-89.89556949,14.10675717
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2326                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2327                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2416 $0.00 $0.00 s

2328

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2417 $0.00 $0.00 s

2329

                     22-11-0046-42,CASERÍO EL PINITO ALDEA EL 

CARRIZO,-89.912736,14.109166
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2330                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2331                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2420 $0.00 $0.00 s

2332

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2421 $0.00 $0.00 s

2333

                     22-11-0001-42,CASERÍO COPALAPA DE LA ALDEA 

CARRIZO,-89.89497268,14.11152404
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2334                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2335                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2424 $0.00 $0.00 s

2336

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2425 $0.00 $0.00 s

2337

                     22-11-0010-42,CASERÍO TEPENANCE ALDEA EL 

CARRIZO,-89.8961004,14.11801326
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2338                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2339                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2428 $0.00 $0.00 s

2340

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2429 $0.00 $0.00 s

2341

                     22-11-0025-43,CASERÍO EL TEPENANCE ALDEA EL 

CARRIZO ,-89.8961004,14.11801326
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2342                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2343                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2432 $0.00 $0.00 s

2344

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2433 $0.00 $0.00 s

2345

                     22-11-0405-43,ALDEA EL CARRIZO,-

89.90466984,14.11886854
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2346                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2347                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2436 $0.00 $0.00 s

2348

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2437 $0.00 $0.00 s

2349

                     22-11-0387-43,ALDEA SAN JOSE,-

89.9125439,14.11962492
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2350                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2351                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2440 $0.00 $0.00 s

2352

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2441 $0.00 $0.00 s

2353

                     22-11-2459-42,CASERÍO SAN RAMON ALDEA EL 

CARRIZO,-89.899516,14.121941
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2354                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2355                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2444 $0.00 $0.00 s

2356

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2445 $0.00 $0.00 s

2357

                     22-11-0004-42,CASERÍO EL CHINCHINTOR ALDEA 

SAN JOSÉ ,-89.91596899,14.13034504
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2358                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2359                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2448 $0.00 $0.00 s

2360

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2449 $0.00 $0.00 s

2361

                     22-11-0388-43,CASERÍO SAN JUAN ALDEA SAN 

JOSE,-89.90767484,14.13092617
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s
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2362                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2363                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2452 $0.00 $0.00 s

2364

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2453 $0.00 $0.00 s

2365

                     22-11-0663-43,CASERÍO BUENA VISTA ALDEA SAN 

JOSE,-89.9312389,14.13377929
20 días vie 22/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2366                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 22/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2367                         Inspección Final del Bien 5 días vie 29/09/17 jue 05/10/17 NOD NOD 0% 2456 $0.00 $0.00 s

2368

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 06/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 2457 $0.00 $0.00 s

2369

                     22-11-0383-43,CASERÍO EL PLAYON ALDEA 

CAPARROZA,-89.87360174,14.13665798
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2370                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2371                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2460 $0.00 $0.00 s

2372

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2461 $0.00 $0.00 s

2373

                     22-11-0385-43,CASERÍO IXCANAL II ALDEA SAN 

CRISTOBAL,-89.93629468,14.1440047
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2374                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2375                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2464 $0.00 $0.00 s

2376

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2465 $0.00 $0.00 s

2377

                     22-11-0395-43,CASERÍO IXCANAL I ALDEA SAN 

CRISTOBAL,-89.9339454,14.14547833
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2378                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2379                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2468 $0.00 $0.00 s

2380

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2469 $0.00 $0.00 s

2381

                     22-11-2457-42,CASERÍO IXCANAL I,-

89.9339454,14.14547833
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2382                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2383                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2472 $0.00 $0.00 s

2384

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2473 $0.00 $0.00 s

2385

                     22-11-0386-43,CASERÍO EL JOCOTE ALDEA SAN 

CRISTOBAL,-89.92609155,14.15771114
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 mar 21/11/17 lun 18/12/17 100% $0.00 $0.00 s

2386                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 18 días mar 21/11/17 jue 14/12/17 mar 21/11/17 jue 14/12/17 100% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2387                         Inspección Final del Bien 1 día vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 vie 15/12/17 100% 2476 $0.00 $0.00 s

2388

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
1 día lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 lun 18/12/17 100% 2477 $0.00 $0.00 s

2389

                     22-11-0005-42,CASERÍO EL PINO ALDEA 

GUACHIPILIN,-90.00141721,14.17196323
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2390                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2391                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2480 $0.00 $0.00 s

2392

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2481 $0.00 $0.00 s

2393

                     22-11-0029-43,CASERÍO EL ARENAL ALDEA EL 

PINAL,-89.93564809,14.18464583
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

2394                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 mar 26/12/17 NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2395                         Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 2484 $0.00 $0.00 s

2396

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 2485 $0.00 $0.00 s

2397

                     22-14-0477-43,ALDEA MONTE RICO,-

90.11320255,13.77317279
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2398                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2399                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2488 $0.00 $0.00 s

2400

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2489 $0.00 $0.00 s

2401

                     22-14-0470-43,CIUDAD PEDRO DE ALVARADO,-

90.09530265,13.87260589
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2402                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2403                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2492 $0.00 $0.00 s

2404

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2493 $0.00 $0.00 s

2405

                     22-14-0504-43,ALDEA BUENA VISTA,-

90.09832049,14.04422745
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2406                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2407                         Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 2496 $0.00 $0.00 s
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2408

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2497 $0.00 $0.00 s

2409

                     22-14-0511-43,ALDEA PINO SANTA CRUZ,-

90.06669784,14.04469945
20 días mar 03/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2410                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2411                         Inspección Final del Bien 5 días mar 10/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 2500 $0.00 $0.00 s

2412

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 18/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 2501 $0.00 $0.00 s

2413                   Modulos Educativos Lote 6 35 días vie 03/11/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2414

                     02-01-0018-43,BARRIO SAN JUAN ALDEA SANTA 

RITA,-90.01764843,14.85963736
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2415                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2416                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 2505 $0.00 $0.00 s

2417

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2506 $0.00 $0.00 s

2418

                     02-03-0259-43,MOJAN ALDEA ESCALERAS,-

89.98411537,14.98809254
20 días mar 14/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2419                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2420                         Inspección Final del Bien 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 2509 $0.00 $0.00 s

2421

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 28/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2510 $0.00 $0.00 s

2422

                     02-03-0083-43,ALDEA CHANRAYO,-

89.95334087,15.00868654
20 días mar 14/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2423                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2424                         Inspección Final del Bien 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 2513 $0.00 $0.00 s

2425

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 28/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2514 $0.00 $0.00 s

2426

                     02-03-0778-43,CASERÍO EL CONACASTE ALDEA 

CHANRRAYO,-89.954028,15.017556
20 días mié 15/11/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2427                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 15/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2428                         Inspección Final del Bien 5 días mié 22/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 2517 $0.00 $0.00 s

2429

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 29/11/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 2518 $0.00 $0.00 s

2430

                     02-03-0072-43,ALDEA EL CIMIENTO,-

89.95897755,15.02127429
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2431                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2432                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 2521 $0.00 $0.00 s

2433

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2522 $0.00 $0.00 s

2434

                     02-03-0458-43,CASERÍO EL BAUL ALDEA 

CHANRAYO,-89.94819659,15.03597204
20 días mar 14/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2435                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2436                         Inspección Final del Bien 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 2525 $0.00 $0.00 s

2437

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 28/11/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2526 $0.00 $0.00 s

2438

                     15-04-0141-43,ALDEA PACHOJOP,-

90.63924862,14.99259008
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2439                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2440                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2529 $0.00 $0.00 s

2441

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2530 $0.00 $0.00 s

2442

                     15-04-0225-43,CASERÍO CHINIX ALDEA LA 

LAGUNA ,-90.44994,15.0749
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2443                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2444                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2533 $0.00 $0.00 s

2445

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2534 $0.00 $0.00 s

2446

                     15-04-0074-43,CASERÍO TZAMILEP ALDEA 

PATZIJON ,-90.6794,15.1155
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2447                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2448                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2537 $0.00 $0.00 s

2449

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2538 $0.00 $0.00 s

2450

                     15-04-1216-43,CASERÍO LA LAGUNA ALDEA 

PATZIJON,-90.72904293,15.11778933
20 días mié 08/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2451                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2452                         Inspección Final del Bien 5 días mié 15/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 2541 $0.00 $0.00 s
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2453

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 22/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 2542 $0.00 $0.00 s

2454

                     15-04-0177-43,CASERÍO CHUACHACUXA ALDEA 

EL PATZIJON,-90.74990315,15.12492158
20 días mié 08/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2455                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2456                         Inspección Final del Bien 5 días mié 15/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 2545 $0.00 $0.00 s

2457

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 22/11/17 mar 05/12/17 NOD NOD 0% 2546 $0.00 $0.00 s

2458

                     15-04-0226-43,CASERÍO EL PAPAYAL ALDEA 

PATZIJÓN ,-90.62719377,15.10627698
20 días mar 07/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2459                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 07/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2460                         Inspección Final del Bien 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 2549 $0.00 $0.00 s

2461

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 21/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2550 $0.00 $0.00 s

2462

                     15-04-0058-43,CASERÍO CHICOCOX ALDEA 

XINACATI,-90.62073362,15.15049939
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2463                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2464                         Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 2553 $0.00 $0.00 s

2465

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2554 $0.00 $0.00 s

2466

                     15-04-0673-43,CASERÍO EL CHAPOTE,-

90.70571249,15.17134717
20 días mar 07/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2467                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 07/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2468                         Inspección Final del Bien 5 días mar 14/11/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 2557 $0.00 $0.00 s

2469

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 21/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2558 $0.00 $0.00 s

2470

                     15-08-0187-43,CASERÍO NUEVA GLORIA ,-

90.02818,15.13445
20 días vie 10/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2471                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2472                         Inspección Final del Bien 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 2561 $0.00 $0.00 s

2473

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 24/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2562 $0.00 $0.00 s

2474

                     15-08-0135-43,CASERÍO CABSIBIJ CIVIJA ,-

90.2350961,15.23708434
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2475                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2476                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 2565 $0.00 $0.00 s

2477

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2566 $0.00 $0.00 s

2478

                     15-08-0169-43,CASERÍO SANTO DOMINGO RIO 

BLANCO ,-90.2350961,15.23708434
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2479                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2480                         Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 2569 $0.00 $0.00 s

2481

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2570 $0.00 $0.00 s

2482

                     15-08-0286-43,ALDEA EL DURAZNO,-

90.27197062,15.2653678
20 días vie 10/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2483                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2484                         Inspección Final del Bien 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 2573 $0.00 $0.00 s

2485

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 24/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2574 $0.00 $0.00 s

2486

                     15-03-0125-43,ALDEA CONCUL,-

90.53174165,15.01359236
20 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2487                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 03/11/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2488                         Inspección Final del Bien 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2577 $0.00 $0.00 s

2489

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 17/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 2578 $0.00 $0.00 s

2490

                     15-01-2186-42,ALDEA SAN VICENTE ,-

90.23006,15.117672
20 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2491                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 03/11/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2492                         Inspección Final del Bien 5 días vie 10/11/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2581 $0.00 $0.00 s

2493

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 17/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 2582 $0.00 $0.00 s

2494

                     19-02-0093-43,ALDEA TRES PINOS,-

89.66289177,14.92451086
20 días vie 24/11/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2495                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2496                         Inspección Final del Bien 5 días vie 01/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2585 $0.00 $0.00 s

2497

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 08/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2586 $0.00 $0.00 s
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2498

                     19-09-0281-43,CASERÍO EL PROGRESO ALDEA EL 

CAMPANARIO,-89.25872383,14.96592333
20 días vie 24/11/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2499                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2500                         Inspección Final del Bien 5 días vie 01/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2589 $0.00 $0.00 s

2501

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 08/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2590 $0.00 $0.00 s

2502

                     19-09-0273-43,ALDEA CUMBRE ALTA ,-

89.31669543,14.98554367
20 días vie 24/11/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2503                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2504                         Inspección Final del Bien 5 días vie 01/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 2593 $0.00 $0.00 s

2505

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 08/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2594 $0.00 $0.00 s

2506

                     20-05-0202-43,CASERÍO LA CUMBRE ALDEA 

NEARAR,-89.31048477,14.8235172
20 días vie 17/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2507                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2508                         Inspección Final del Bien 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 2597 $0.00 $0.00 s

2509

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 01/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 2598 $0.00 $0.00 s

2510

                     20-05-0228-43,ALDEA EL RODEO,-

89.27596015,14.84552867
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2511                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2512                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2601 $0.00 $0.00 s

2513

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2602 $0.00 $0.00 s

2514

                     20-05-0046-43,BARRIO SAN LORENZO ALDEA EL 

TULAR,-89.38106165,14.84998651
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2515                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2516                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2605 $0.00 $0.00 s

2517

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2606 $0.00 $0.00 s

2518

                     20-05-2330-42,CASERÍO EL MINERAL ALDEA LELA 

OBRAJE,-89.31312324,14.86032911
20 días mié 15/11/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2519                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 15/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2520                         Inspección Final del Bien 5 días mié 22/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 2609 $0.00 $0.00 s

2521

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 29/11/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 2610 $0.00 $0.00 s

2522

                     20-05-2243-42,CASERÍO SESEMILITO ALDEA EL 

TESORO,-89.26535365,14.87308514
20 días jue 16/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2523                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 16/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2524                         Inspección Final del Bien 5 días jue 23/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2613 $0.00 $0.00 s

2525

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 30/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2614 $0.00 $0.00 s

2526

                     20-05-0093-42,BARRIO EL SARZAL ALDEA SHUPA ,-

89.28076358,14.87379076
20 días jue 16/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2527                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 16/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2528                         Inspección Final del Bien 5 días jue 23/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2617 $0.00 $0.00 s

2529

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 30/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2618 $0.00 $0.00 s

2530

                     20-05-0527-43,CASERÍO EL ROBLARCITO ALDEA 

LA LIMA,-89.31707196,14.87924808
20 días mié 15/11/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2531                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mié 15/11/17 mar 21/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2532                         Inspección Final del Bien 5 días mié 22/11/17 mar 28/11/17 NOD NOD 0% 2621 $0.00 $0.00 s

2533

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 29/11/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 2622 $0.00 $0.00 s

2534

                     20-05-0033-43,CASERÍO CAPARROSA DE ALDEA 

GUIOR,-89.27324665,14.89314629
20 días jue 16/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2535                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 16/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2536                         Inspección Final del Bien 5 días jue 23/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 2625 $0.00 $0.00 s

2537

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 30/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2626 $0.00 $0.00 s

2538

                     20-05-2356-42,ALDEA TACHOCHE,-

89.2276724,14.93613714
20 días vie 17/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2539                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2540                         Inspección Final del Bien 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 2629 $0.00 $0.00 s

2541

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 01/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 2630 $0.00 $0.00 s

2542

                     20-08-1982-42,ALDEA RODEO EL ESPINO,-

89.52367908,14.51650504
20 días jue 23/11/17 mié 20/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
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2543                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 23/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2544                         Inspección Final del Bien 5 días jue 30/11/17 mié 06/12/17 NOD NOD 0% 2633 $0.00 $0.00 s

2545

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 07/12/17 mié 20/12/17 NOD NOD 0% 2634 $0.00 $0.00 s

2546

                     20-08-0335-42,CONCEPCION LAS MINAS ,-

89.457017,14.522509
20 días jue 23/11/17 mié 20/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2547                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 23/11/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2548                         Inspección Final del Bien 5 días jue 30/11/17 mié 06/12/17 NOD NOD 0% 2637 $0.00 $0.00 s

2549

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 07/12/17 mié 20/12/17 NOD NOD 0% 2638 $0.00 $0.00 s

2550

                     20-04-2254-42,ALDEA TUNUCO ARRIBA,-

89.3466309,14.74771429
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2551                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2552                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2641 $0.00 $0.00 s

2553

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2642 $0.00 $0.00 s

2554

                     20-04-1649-41,ALDEA PACREN,-

89.37728227,14.79201183
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2555                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2556                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2645 $0.00 $0.00 s

2557

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2646 $0.00 $0.00 s

2558

                     20-04-0096-42,BARRIO LA CRUZ ALDEA LA MINA ,-

89.452785,14.81067795
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2559                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2560                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2649 $0.00 $0.00 s

2561

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2650 $0.00 $0.00 s

2562

                     20-04-1174-42,ALDEA INGENIO DE 

GUARAQUICHE,-89.40043458,14.8506657
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2563                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2564                         Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 2653 $0.00 $0.00 s

2565

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2654 $0.00 $0.00 s

2566

                     20-04-1173-43,ALDEA INGENIO ARRIBA,-

89.38971993,14.86393651
20 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2567                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 21/11/17 lun 27/11/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2568                         Inspección Final del Bien 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 2657 $0.00 $0.00 s

2569

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2658 $0.00 $0.00 s

2570                   Modulos Educativos Lote 9 31 días lun 27/11/17 vie 12/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2571

                     14-03-0001-42,PARCELAMIENTO RUMOR,-

90.82815962,15.70621914
20 días mié 06/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2572                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 06/12/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2573                         Inspección Final del Bien 5 días mié 13/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 2662 $0.00 $0.00 s

2574

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 20/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 2663 $0.00 $0.00 s

2575

                     14-20-0028-42,ALDEA SAN ANTONIO CHIQUITO,-

90.91602812,15.71136714
20 días mié 06/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2576                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 06/12/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2577                         Inspección Final del Bien 5 días mié 13/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 2666 $0.00 $0.00 s

2578

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 20/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 2667 $0.00 $0.00 s

2579

                     14-20-4309-41,PARCELAMIENTO CIMIENTO DE LA 

ESPERANZA,-90.90777118,15.73344295
20 días jue 07/12/17 mar 09/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2580                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 07/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2581                         Inspección Final del Bien 5 días jue 14/12/17 mié 20/12/17 NOD NOD 0% 2670 $0.00 $0.00 s

2582

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 21/12/17 mar 09/01/18 NOD NOD 0% 2671 $0.00 $0.00 s

2583

                     14-20-0015-42,ALDEA ESQUIPULAS,-

90.83510296,15.75962223
20 días mié 06/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2584                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 06/12/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2585                         Inspección Final del Bien 5 días mié 13/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 2674 $0.00 $0.00 s

2586

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 20/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 2675 $0.00 $0.00 s

2587

                     14-20-4720-42,PARCELAMIENTO SANTA MARIA 

DOLORES,-90.889463,15.818257
20 días jue 07/12/17 mar 09/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2588                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 07/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s
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2589                         Inspección Final del Bien 5 días jue 14/12/17 mié 20/12/17 NOD NOD 0% 2678 $0.00 $0.00 s

2590

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 21/12/17 mar 09/01/18 NOD NOD 0% 2679 $0.00 $0.00 s

2591

                     14-20-4258-42,PLAYA GRANDE,-

90.77874871,15.98844342
20 días mié 06/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2592                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 06/12/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2593                         Inspección Final del Bien 5 días mié 13/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 2682 $0.00 $0.00 s

2594

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 20/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 2683 $0.00 $0.00 s

2595

                     14-20-4304-42,ALDEA ATENAS,-

90.73899327,16.0640372
20 días jue 07/12/17 mar 09/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2596                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días jue 07/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2597                         Inspección Final del Bien 5 días jue 14/12/17 mié 20/12/17 NOD NOD 0% 2686 $0.00 $0.00 s

2598

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 21/12/17 mar 09/01/18 NOD NOD 0% 2687 $0.00 $0.00 s

2599

                     14-11-0042-41,ALDEA VILLA HORTENCIA I ,-

90.94933802,15.38283376
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2600                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2601                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2690 $0.00 $0.00 s

2602

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 2691 $0.00 $0.00 s

2603

                     14-11-3871-41,ALDEA CHISIS,-

90.96209999,15.4281333
20 días mar 28/11/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2604                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2605                         Inspección Final del Bien 5 días mar 05/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2694 $0.00 $0.00 s

2606

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 12/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% 2695 $0.00 $0.00 s

2607

                     14-11-0008-42,ALDEA EL PINAL-BINAJKAB,-

90.942959,15.455304
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2608                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2609                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2698 $0.00 $0.00 s

2610

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 2699 $0.00 $0.00 s

2611

                     14-11-0046-41,ALDEA SAJUBAL ,-

90.94488331,15.46141667
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2612                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2613                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2702 $0.00 $0.00 s

2614

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 2703 $0.00 $0.00 s

2615

                     14-11-0031-41,ALDEA SAN MARCOS CUMLA ,-

90.883187,15.497606
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2616                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2617                         Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2706 $0.00 $0.00 s

2618

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 2707 $0.00 $0.00 s

2619

                     14-14-0038-42,CASERÍO CATOYAC PARRECANA ,-

90.95829227,15.15408664
20 días mar 28/11/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2620                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2621                         Inspección Final del Bien 5 días mar 05/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2710 $0.00 $0.00 s

2622

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 12/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% 2711 $0.00 $0.00 s

2623

                     14-14-5854-42,CASERÍO CHILIL II,-

90.91538118,15.22724189
20 días jue 30/11/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2624                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 30/11/17 mié 06/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2625                         Inspección Final del Bien 5 días jue 07/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2714 $0.00 $0.00 s

2626

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 14/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 2715 $0.00 $0.00 s

2627

                     14-14-0557-41,ALDEA CHUSANYAB,-

90.91273359,15.23923001
20 días jue 30/11/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2628                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 30/11/17 mié 06/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2629                         Inspección Final del Bien 5 días jue 07/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2718 $0.00 $0.00 s

2630

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 14/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 2719 $0.00 $0.00 s

2631

                     14-14-0039-42,CASERÍO CAMANCHAJ ,-

90.95099337,15.24441795
20 días jue 30/11/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2632                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 30/11/17 mié 06/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2633                         Inspección Final del Bien 5 días jue 07/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2722 $0.00 $0.00 s
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2634

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 14/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 2723 $0.00 $0.00 s

2635

                     14-14-0026-42,CASERÍO PUJERJA ,-

90.96583221,15.24596573
20 días mar 28/11/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2636                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 28/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2637                         Inspección Final del Bien 5 días mar 05/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 2726 $0.00 $0.00 s

2638

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 12/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% 2727 $0.00 $0.00 s

2639

                     14-15-0009-42,ALDEA RIO AZUL,-

90.83161843,15.63127101
20 días vie 01/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2640                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 01/12/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2641                         Inspección Final del Bien 5 días vie 08/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 2730 $0.00 $0.00 s

2642

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 15/12/17 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 2731 $0.00 $0.00 s

2643

                     14-15-0008-42,ALDEA CERRO AZUL,-

90.82126462,15.63696895
20 días jue 30/11/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2644                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días jue 30/11/17 mié 06/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2645                         Inspección Final del Bien 5 días jue 07/12/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 2734 $0.00 $0.00 s

2646

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días jue 14/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 2735 $0.00 $0.00 s

2647

                     14-16-0080-41,CASERÍO SEGUNDO CENTRO 

XETABAL ,-91.150791,15.245022
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2648                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2649                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2738 $0.00 $0.00 s

2650

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2739 $0.00 $0.00 s

2651

                     14-16-4673-42,CASERÍO CHUVILLIL ALTEA 

TRAPICHITOS,-91.14108331,15.25261667
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2652                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2653                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2742 $0.00 $0.00 s

2654

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2743 $0.00 $0.00 s

2655

                     14-16-0091-41,CASERÍO CENTRAL PASAUL ,-

91.15685,15.26075
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2656                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2657                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2746 $0.00 $0.00 s

2658

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2747 $0.00 $0.00 s

2659

                     14-16-3943-41,CASERÍO XECATALOJ,-

91.08096668,15.29480005
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2660                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2661                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2750 $0.00 $0.00 s

2662

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2751 $0.00 $0.00 s

2663

                     14-16-0059-41,CASERÍO PIE DEL AGUILA ,-

91.168372,15.302754
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2664                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2665                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2754 $0.00 $0.00 s

2666

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2755 $0.00 $0.00 s

2667

                     14-19-0724-42,CHICAMAN,-

90.79614552,15.34782161
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2668                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2669                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2758 $0.00 $0.00 s

2670

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2759 $0.00 $0.00 s

2671

                     14-19-0737-43,ALDEA RIO NEGRO,-

90.737842,15.351325
20 días mar 05/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2672                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 05/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2673                         Inspección Final del Bien 5 días mar 12/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2762 $0.00 $0.00 s

2674

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 19/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 2763 $0.00 $0.00 s

2675

                     14-19-0739-43,ALDEA LAS CULEBRAS,-

90.77631671,15.3598167
20 días mar 05/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2676                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 05/12/17 lun 11/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2677                         Inspección Final del Bien 5 días mar 12/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 2766 $0.00 $0.00 s

2678

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mar 19/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 2767 $0.00 $0.00 s
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2679

                     14-19-3809-42,ALDEA SAN ANTONIO LA 

ESPERANZA,-90.77475859,15.37413608
20 días mié 06/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2680                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mié 06/12/17 mar 12/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2681                         Inspección Final del Bien 5 días mié 13/12/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 2770 $0.00 $0.00 s

2682

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días mié 20/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 2771 $0.00 $0.00 s

2683

                     14-19-0015-42,COMUNIDAD SAN JOSE EL SOCH,-

90.747929,15.451233
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2684                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2685                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2774 $0.00 $0.00 s

2686

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2775 $0.00 $0.00 s

2687

                     14-19-0036-43,COMUNIDAD SAN JOSE EL SOCH ,-

90.747929,15.451233
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2688                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2689                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2778 $0.00 $0.00 s

2690

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2779 $0.00 $0.00 s

2691

                     14-19-0065-42,ALDEA CHITAS ,-

90.665838,15.494867
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2692                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2693                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2782 $0.00 $0.00 s

2694

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2783 $0.00 $0.00 s

2695

                     14-19-0013-41,ALDEA SANTA CRUZ ZAPOTE,-

90.65067255,15.51296545
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2696                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2697                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2786 $0.00 $0.00 s

2698

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2787 $0.00 $0.00 s

2699

                     14-19-0033-43,ALDEA SANTA CRUZ ZAPOTE,-

90.65067255,15.51296545
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2700                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2701                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2790 $0.00 $0.00 s

2702

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2791 $0.00 $0.00 s

2703

                     14-19-0016-43,ALDEA ROSARIO MONTE MARIA,-

90.68050765,15.52295673
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2704                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2705                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2794 $0.00 $0.00 s

2706

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2795 $0.00 $0.00 s

2707

                     14-05-0156-41,ALDEA XIX,-

91.09381665,15.47265001
20 días vie 08/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2708                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 08/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2709                         Inspección Final del Bien 5 días vie 15/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2798 $0.00 $0.00 s

2710

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 22/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 2799 $0.00 $0.00 s

2711

                     14-05-0016-42,ALDEA XETZÉ ,-

91.01160862,15.47470951
20 días vie 08/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2712                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días vie 08/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2713                         Inspección Final del Bien 5 días vie 15/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2802 $0.00 $0.00 s

2714

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 22/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 2803 $0.00 $0.00 s

2715

                     14-05-5451-41,CANTON CHONCHOLA,-

91.04146665,15.47903333
20 días mar 12/12/17 vie 12/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2716                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 12/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2717                         Inspección Final del Bien 5 días mar 19/12/17 mar 26/12/17 NOD NOD 0% 2806 $0.00 $0.00 s

2718

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 01/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 2807 $0.00 $0.00 s

2719

                     14-05-3451-41,PARCELAMIENTO XABAL JM,-

91.03473337,15.48135001
20 días vie 08/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2720                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 08/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2721                         Inspección Final del Bien 5 días vie 15/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2810 $0.00 $0.00 s

2722

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 22/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 2811 $0.00 $0.00 s

2723

                     14-05-5669-41,CANTON XECHEVEX JV,-

91.03473337,15.48135001
20 días vie 08/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

2724                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 08/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2725                         Inspección Final del Bien 5 días vie 15/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2814 $0.00 $0.00 s

2726

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 22/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 2815 $0.00 $0.00 s

2727

                     14-05-0073-41,CANTÓN XACH KORAL ,-

91.043278,15.484836
20 días vie 08/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2728                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 08/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2729                         Inspección Final del Bien 5 días vie 15/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2818 $0.00 $0.00 s

2730

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 22/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 2819 $0.00 $0.00 s

2731

                     14-05-0051-43,ALDEA JUIL,-

91.05732559,15.52814073
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2732                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2733                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2822 $0.00 $0.00 s

2734

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2823 $0.00 $0.00 s

2735

                     14-05-4939-41,ALDEA CHEL,-

91.06938331,15.64075001
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2736                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2737                         Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 2826 $0.00 $0.00 s

2738

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2827 $0.00 $0.00 s

2739

                     14-05-0071-41,ALDEA XAXMOXAN ,-

91.08537831,15.65204008
20 días vie 08/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2740                         Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días vie 08/12/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1,119,021,606 $0.00 $0.00 s

2741                         Inspección Final del Bien 5 días vie 15/12/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% 2830 $0.00 $0.00 s

2742

                        Evaluación, Recepción del Bien y elaboración de 

Acta
10 días vie 22/12/17 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 2831 $0.00 $0.00 s

2743

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

315 días vie 10/02/17 mar 15/05/18 vie 10/02/17 NOD 69% $11,118,212.08 $0.00 s

2744             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

2745

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

2746             Proceso de Adquisición 161 días lun 15/05/17 vie 05/01/18 lun 15/05/17 NOD 93% $0.00 $0.00 s

2747

               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 2835 $0.00 $0.00 s

2748

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
9 días vie 26/05/17 mié 07/06/17 vie 26/05/17 mié 07/06/17 100% 2837 $0.00 $0.00 s

2749                No objeción a los Documentos de Licitación 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 08/06/17 vie 09/06/17 100% 2839 $0.00 $0.00 s

2750

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
17 días lun 12/06/17 mar 04/07/17 lun 12/06/17 mar 04/07/17 100% 2840 $0.00 $0.00 s

2751                Preparación de Ofertas 31 días mar 04/07/17 dom 20/08/17 mar 04/07/17 dom 20/08/17 100% 2841 $0.00 $0.00 s

2752
               Reunión aclaratoria 1 día lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 100%

2841CC+13 

días
$0.00 $0.00 s

2753
               Nombramiento del Comité de Evaluación 25 días lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 26/06/17 lun 31/07/17 100%

2841CC+10 

días
$0.00 $0.00 s

2754                Recepción de Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 28,422,844 $0.00 $0.00 s

2755                Apertura de las Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 2846CC $0.00 $0.00 s

2756                Evaluación de las Ofertas 37 días mar 22/08/17 dom 15/10/17 mar 22/08/17 dom 15/10/17 100% 2848 $0.00 $0.00 s

2757

               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 100% 2850 $0.00 $0.00 s

2758                No Objeción a la Adjudicación 16 días mar 17/10/17 mar 07/11/17 mar 17/10/17 mar 07/11/17 100% 2851 $0.00 $0.00 s

2759                Comunicación de la Adjudicación 18 días mié 08/11/17 vie 01/12/17 mié 08/11/17 vie 01/12/17 100% 2852 $0.00 $0.00 s

2760                Delegación de firma 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2853 $0.00 $0.00 s

2761                Elaboración del Contrato 30 días mié 08/11/17 mar 19/12/17 mié 08/11/17 mar 19/12/17 100% 2853CC $0.00 $0.00 s

2762                Gestión de firmas de contrato 1 día mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 100% 2855 $0.00 $0.00 s

2763                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días jue 21/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 2856 $0.00 $0.00 s

2764                Notificación del Acuerdo 2 días mié 03/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2857 $0.00 $0.00 s

2765                Remisión de contratos firmados al BID 1 día vie 05/01/18 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 2858 $0.00 $0.00 s

2766                Orden de Compra o Contrato 2 días mié 03/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2858CC $0.00 $0.00 s

2767             Módulos instalados y recepcionados 90 días vie 05/01/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

2768                Empresa A 90 días vie 05/01/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

2769                   Ejecución física de módulos 87 días vie 05/01/18 jue 10/05/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2770                      Primer entrega de módulos 18 días vie 05/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 2860 $0.00 $0.00 s

2771                      Segunda entrega de módulos 18 días mié 31/01/18 vie 23/02/18 NOD NOD 0% 2864 $0.00 $0.00 s
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2772                      Tercer entrega de módulos 17 días lun 26/02/18 mar 20/03/18 NOD NOD 0% 2865 $0.00 $0.00 s

2773                      Cuarta entrega de módulos 17 días mié 21/03/18 lun 16/04/18 NOD NOD 0% 2866 $0.00 $0.00 s

2774                      Quinta entrega de módulos 17 días mar 17/04/18 jue 10/05/18 NOD NOD 0% 2867 $0.00 $0.00 s

2775                   Ejecución financiera de módulos 72 días mié 31/01/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

2776                      Primer pago 3 días mié 31/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 2864 $2,223,642.42 $0.00 s

2777                      Segundo Pago 3 días lun 26/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 2865 $2,223,642.42 $0.00 s

2778                      Tercer pago 3 días mié 21/03/18 vie 23/03/18 NOD NOD 0% 2866 $2,223,642.42 $0.00 s

2779                      Cuarto pago 3 días mar 17/04/18 jue 19/04/18 NOD NOD 0% 2867 $2,223,642.42 $0.00 s

2780                      Quinto pago 3 días vie 11/05/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% 2868 $2,223,642.40 $0.00 s

2781

   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2782    Administración UE 328 días lun 09/01/17 vie 27/04/18 lun 09/01/17 NOD 67% $420,099.26 $311,606.10 s

2783

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 lun 09/01/17 jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s

2784          Elaboración de TDR 3 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 $0.00 s

2785          NOB a TDR 103 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 28,782,879 $0.00 $0.00 s

2786

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2017
238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

2787

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

2788

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

2789

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

2790

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

2791

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2018
145 días lun 23/10/17 mar 22/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

2792

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

2793

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

2794

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2018
129 días lun 23/10/17 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $9,863.00 $0.00 s

2795          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2796          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 30,163,017 $0.00 $0.00 s

2797          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 3018 $0.00 $0.00 s

2798          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 3019 $0.00 $0.00 s

2799          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 3020 $0.00 $0.00 s

2800          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 3021 $0.00 $0.00 s

2801          Pago Mes Enero 23 días mar 26/12/17 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 3022 $2,465.75 $0.00 s

2802          Pago Mes Febrero 20 días mié 31/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% 3023 $2,465.75 $0.00 s

2803          Pago Mes Marzo 22 días mié 28/02/18 jue 29/03/18 NOD NOD 0% 3024 $2,465.75 $0.00 s

2804          Pago Mes Abril 19 días vie 30/03/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% 3025 $2,465.75 $0.00 s

2805

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $130,234.74 $130,234.74 s

2806          Elaboración de TDR 3 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 $0.00 s

2807          NOB a TDR 103 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 30,283,029 $0.00 $0.00 s

2808          Evaluación de postulantes 6 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 3031 $0.00 $0.00 s

2809          NOB a Evaluación 2 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 3032 $0.00 $0.00 s

2810          Gestión interna y firma de contrato 9 días mié 21/06/17 lun 03/07/17 mié 21/06/17 lun 03/07/17 100% 3033 $0.00 $0.00 s

2811          Pago Mes Julio 18 días mar 04/07/17 vie 28/07/17 mar 04/07/17 vie 28/07/17 100% 3038 $19,753.60 $19,753.60 s

2812          Pago Mes Agosto 22 días lun 31/07/17 mié 30/08/17 lun 31/07/17 mié 30/08/17 100% 3039 $22,228.66 $22,228.66 s

2813          Pago Mes Septiembre 21 días jue 31/08/17 sáb 30/09/17 jue 31/08/17 sáb 30/09/17 100% 3040 $22,058.01 $22,058.01 s

2814          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 lun 02/10/17 mar 31/10/17 100% 3041 $22,062.70 $22,062.70 s

2815          Pago Mes Noviembre 21 días mié 01/11/17 mié 29/11/17 mié 01/11/17 mié 29/11/17 100% 3042 $22,065.49 $22,065.49 s

2816          Pago Mes Diciembre 14 días vie 01/12/17 mié 20/12/17 vie 01/12/17 mié 20/12/17 100% 3043 $22,066.28 $22,066.28 s

2817

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2018
129 días lun 23/10/17 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $98,630.16 $0.00 s

2818          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

2819          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 30,463,047 $0.00 $0.00 s

2820          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 3048 $0.00 $0.00 s

2821          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 3049 $0.00 $0.00 s

2822          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 3050 $0.00 $0.00 s

2823          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 3051 $0.00 $0.00 s

2824          Pago Mes Enero 23 días mar 26/12/17 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 3052 $24,657.54 $0.00 s

2825          Pago Mes Febrero 20 días mié 31/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% 3053 $24,657.54 $0.00 s

2826          Pago Mes Marzo 22 días mié 28/02/18 jue 29/03/18 NOD NOD 0% 3054 $24,657.54 $0.00 s
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2827          Pago Mes Abril 19 días vie 30/03/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% 3055 $24,657.54 $0.00 s

2828

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

178 días vie 31/03/17 mié 13/12/17 vie 31/03/17 mié 13/12/17 100% $181,371.36 $181,371.36 s

2829          Preparación de Bases de Licitación 25 días vie 31/03/17 lun 08/05/17 vie 31/03/17 lun 08/05/17 100% $0.00 $0.00 s

2830
         Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 30 días mar 09/05/17 lun 19/06/17 mar 09/05/17 lun 19/06/17 100% 3058 $0.00 $0.00 s

2831          Aprobación Interna de Bases de Licitación 10 días mar 20/06/17 lun 03/07/17 mar 20/06/17 lun 03/07/17 100% 3059 $0.00 $0.00 s

2832

         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
1 día mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17 100% 3060 $0.00 $0.00 s

2833          Preparación de Ofertas 33 días mié 05/07/17 mar 22/08/17 mié 05/07/17 mar 22/08/17 100% 3061 $0.00 $0.00 s

2834          Nombramiento del Comité de Evaluación 10 días lun 17/07/17 lun 31/07/17 lun 17/07/17 lun 31/07/17 100% 3062CC+8 días $0.00 $0.00 s

2835          Recepción de Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 3062 $0.00 $0.00 s

2836          Apertura de las Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 3065CC $0.00 $0.00 s

2837          Evaluación de las Ofertas 5 días mié 23/08/17 mar 29/08/17 mié 23/08/17 mar 29/08/17 100% 3065CC $0.00 $0.00 s

2838

         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
0 días mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 100% 3067 $0.00 $0.00 s

2839          No Objeción a la Adjudicación 4 días mié 30/08/17 lun 04/09/17 mié 30/08/17 lun 04/09/17 100% 3068 $0.00 $0.00 s

2840          Comunicación de la Adjudicación 3 días mar 05/09/17 jue 07/09/17 mar 05/09/17 jue 07/09/17 100% 3069 $0.00 $0.00 s

2841          Delegación de firma 7 días jue 05/10/17 lun 16/10/17 jue 05/10/17 lun 16/10/17 100% 3070 $0.00 $0.00 s

2842          Elaboración del Contrato 3 días mar 17/10/17 jue 19/10/17 mar 17/10/17 jue 19/10/17 100% 3071 $0.00 $0.00 s

2843          Gestión de firmas de contrato 2 días vie 20/10/17 lun 23/10/17 vie 20/10/17 lun 23/10/17 100% 3072 $0.00 $0.00 s

2844          Emisión de Acuerdo Ministerial 8 días mar 24/10/17 jue 02/11/17 mar 24/10/17 jue 02/11/17 100% 3073 $0.00 $0.00 s

2845          Notificación del Acuerdo 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 mar 21/11/17 mar 21/11/17 100% 3074 $0.00 $0.00 s

2846          Entrega de vehiculo 15 días jue 23/11/17 mié 13/12/17 jue 23/11/17 mié 13/12/17 100% 3076 $181,371.36 $181,371.36 s

2847

      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las 

actividades administrativas y de supervisión del programa
15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s

2848          Elaboración de especificaciones técnicas 9 días jue 05/10/17 mié 18/10/17 jue 05/10/17 mié 18/10/17 100% $0.00 $0.00 s

2849          NOB a especificaciones 6 días jue 19/10/17 jue 26/10/17 jue 19/10/17 jue 26/10/17 100% 3079 $0.00 $0.00 s




