
Plan Anual de Ejecución
Mes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Desarrollo SocialOrganismo ejecutor:

BID-2018/OC-GUNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

14/11/2017
Fecha de última
actualización

19/02/2009Fecha del Decreto

25/02/2009Fecha de Suscripción

25/02/2009Fecha de Vigencia

25/11/2016
Fecha de Elegibilidad

27/04/2018
Fecha de cierre actual

50Meses de Prórroga

89.74%Plazo de ejecución

USD
Moneda del Préstamo

150,000,000.00Monto contratado

28,000,000.00
Monto contratado
Entidad ejecutora

10,634,523.00
Desembolsos realizados
a la fecha

Monto contratado
Entidad ejecutora Q.

Monto por desembolsar
USD$ 17,365,477.00 62.02%

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

5204020108

37.98%

205,520,000.00

BID

28,000,000.00
Monto Entidad Ejecutora
Dolares

Tipo de cambio: 7.34  X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

 Octubre / 2017



145,000,000.00Asignación
Presupuestaria

145,000,000.00Presupuesto Vigente
anual

3,371,095.00Presupuesto Devengado

2.33%Porcentaje de Ejecución

0.00Desembolso planificado
en el

0.00Desembolso realizado
en el mes

0.00Diferencia

NoviembrePróximo desembolso del
mes

3,500,000.00Presupuesto planificado
próximo

0Desembolsos
Acumulados del Año

0.00% /
68.18%

 Porcentaje de desembolsos
Realizados en el año Vs. Porcentaje
de desembolsos

82.16% /
82.16%

Porcentaje de Gastos Realizados
en el Año vs Porcentaje de Gastos

0.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Octubre Indicadores de Avance Anaules 2017

Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
Presupuesto Vigente Anual

95.00%

13.1818



Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 187 347 174 708

1.3 Dotación de mobiliario escolar para
aulas construídas mediante módulos
prefabricados

Unidad 0 425 182 283 708 182

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción Unidad 6 0 0 6

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Módulo de estación de trabajo Unidad 42 0 0 42

Equipo de oficina Unidad 1 1 0 2

Servicio de consultoría Unidad 42 0 9 0 42 9

Suministros de oficina Unidad 1 1 0 2

Combustible Unidad 1 0 0 1

Tabicación de estaciones de trabajo Unidad 1 0 0 1

Viaticos y gastos conexos Unidad 1 0 0 1

Servicio básico (Telefonía) Unidad 1 0 0 1



Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Arrendamiento de vehículo para procesos de
supervisión

Unidad 1 0 0 1

Mantenimiento de vehículo Unidad 1 0 0 1

Seguro de vehículo Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 1 1 0 2

Publicación de evento de licitación Unidad 1 0 0 1



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional708 Módulos educativos 05/10/2016 05/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 06/12/2016 02/02/2017 13/12/2016 21/04/2017 20/12/2016 15/06/2017

Licitación Pública
Internacional577 Módulos educativos 16/02/2017 09/06/2017 17/02/2017 04/07/2017 28/04/2017 15/05/2017 08/06/2017

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional

708 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 08/11/2016 08/11/2016 05/12/2016 01/12/2016 22/02/2017 03/03/2017 08/03/2017 27/04/2017 04/04/2017 15/06/2017

Licitación Pública
Internacional

577 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 23/03/2017 24/03/2017 05/06/2017 06/07/2017 26/07/2017

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Licitación Pública
NacionalVehículos de doble tracción 31/01/2017 19/06/2017 01/02/2017 04/07/2017 07/03/2017 04/09/2017 10/03/2017 07/09/2017 23/03/2017 23/10/2017

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Módulo de estación de trabajo

Comparación de
PreciosMódulos de estaciones de trabajo 08/02/2017 09/02/2017 09/03/2017 14/03/2017 21/03/2017

Equipo de oficina

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 1) 03/02/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 2) 01/06/2017 02/06/2017 30/06/2017 07/07/2017 21/07/2017

Servicio de consultoría

Selección sobre la
base la
comparación de

Jefe Técnico 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Jurídico y Legal 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Infraestructura 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Apoyo para las Áreas
Técnica-Administrativa 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Contable Financiero 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Adquisiciones 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Verificador de Campo 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 16/06/2017 17/02/2017 16/06/2017 17/02/2017 20/06/2017 07/03/2017 26/07/2017

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 1) 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 2) 09/06/2017 12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 01/08/2017

Combustible

Contratación
DirectaCombustible 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 01/03/2017 01/03/2017

Tabicación de estaciones de trabajo

Comparación de
Precios

Tabicación de estaciones de trabajo 17/01/2017 18/01/2017 13/02/2017 16/02/2017 23/02/2017

Viaticos y gastos conexos



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Contratación
DirectaViáticos y gastos conexos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 31/03/2017

Servicio básico (Telefonía)

Comparación de
PreciosServicio de telefonía 23/01/2017 21/02/2017 24/02/2017 28/02/2017 01/03/2017

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Comparación de
PreciosArrendamiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Mantenimiento de vehículo

Comparación de
PreciosMantenimiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Seguro de vehículo

Comparación de
PreciosSeguro para vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Equipo de cómputo

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 1) 23/01/2017 25/01/2017 24/02/2017 03/03/2017 17/03/2017

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 2) 24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017

Publicación de evento de licitación

Comparación de
Precios

Servicio de publicación de eventos de
licitación 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 30/01/2017 30/01/2017



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

708 Módulos educativos 0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 35,035,000.00 20,020,000.00 5,005,000.00 5,005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,100,000.00

577 Módulos educativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,081,000.00 4,081,000.00 24,486,000.00 0.00 32,648,000.00

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

708 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 0.00 2,566,664.10 2,566,671.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700,000.00

577 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 2,566,664.10 0.00 5,133,328.20

0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 37,601,664.10 20,020,000.00 7,571,664.10 7,571,671.80 4,081,000.00 6,647,664.10 27,052,664.10 0.00 145,581,328.20Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Vehículos de doble tracción 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 346,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,500.00

Módulo de estación de trabajo

Módulos de estaciones de
trabajo

0.00 0.00 246,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,400.00

Equipo de oficina



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Equipo de oficina (Evento 1) 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Equipo de oficina (Evento 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Servicio de consultoría

Jefe Técnico 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional Jurídico y Legal 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Infraestructura 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Apoyo para
l a s  Á r e a s  T é c n i c a -
Administrativa

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

P r o f e s i o n a l  C o n t a b l e
Financiero

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Adquisiciones 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Verificador de Campo 0.00 0.00 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 6,771,996.00

Suministros de oficina

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 1)

0.00 0.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,800.00

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00

Combustible

Combustible 0.00 0.00 462,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,000.00

Tabicación de estaciones de trabajo



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Tabicación de estaciones de
trabajo

0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Viaticos y gastos conexos

Viáticos y gastos conexos 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00

Servicio básico (Telefonía)

Servicio de telefonía 0.00 0.00 69,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,300.00

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Arrendamiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Mantenimiento de vehículo

Mantenimiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

Seguro de vehículo

Seguro para vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Equipo de cómputo

Equipo de cómputo (Evento
1)

0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Equipo de cómputo (Evento
2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Publicación de evento de licitación

Servicio de publicación de
eventos de licitación

0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

0.00 500,500.00 2,338,936.60 5,553,686.60 856,686.60 856,686.60 1,183,936.60 902,886.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 15,620,066.00Total componente



27,909,350.70500,500.00 37,373,936.60 38,458,350.70 7,504,350.705,553,686.60 8,755,600.700.00 20,876,686.60 4,937,686.608,474,558.40 856,686.60 161,201,394.20Total



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 2,903,095.00 162,000.00 162,000.00 0.00 0.00

0.00 500,500.00
37,373,936.60

5,553,686.60
38,458,350.70 20,876,686.60

8,755,600.70 8,474,558.40 4,937,686.60 7,504,350.70
27,909,350.70

856,686.60

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

3,371,095.00

161,201,394.20



0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Nombre	de	la	Tarea Duración Inicio Fin Inicio	Real Fecha	Fin	real
%	Avance	
Físico

Predecesor
Presupuesto	
Aprobado

Presupuesto	
Planificado

Asignación	
presupuestari
a	Vigente

Presupuesto	
Devengado

%	Avance	
Financiero

Meta	
Planificada

Meta	Real
Inversión	

Nueva	(S/N)

Préstamo	No.	2018/OC-GU.	Programa	Mi	Escuela	Progresa. 476 días lun 22/08/16 lun 16/07/18 lun 22/08/16 NOD 13% $29,400,000.00 s
Mejoramiento	de	la	infraestructura	escolar 476 días lun 22/08/16 lun 16/07/18 lun 22/08/16 NOD 11% $28,764,866.00 s
1.3	Aulas	dotadas	de	Mobiliario	escolar 476 días lun 22/08/16 lun 16/07/18 lun 22/08/16 NOD 50% $1,874,382.67 s
Proceso	de	Adquisición:	Mobiliario	escolar	para	738 309 días lun 22/08/16 mar 14/11/17 lun 22/08/16 NOD 40% $1,373,876.65 s
Gestiones	Previas	al	Proceso	de	Adquisición	 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s
Gestión	con	MINEDUC	para	identificar	Escuelas	a	intervenir 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s
Proceso	de	Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 NOD 99% $0.00 s
Preparación	de	Bases	de	Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 7/11/16 mar 30/08/16 lun 7/11/16 100% 5 $0.00 s
Aprobación	Interna	de	Bases	de	Licitación 1 día lun 7/11/16 mar 8/11/16 lun 7/11/16 mar 8/11/16 100% 7 $0.00 s
Causa:	Poco	conocimiento	Riesgo:	Trámites	Engorrosos	Impacto:	Atraso	en	fechas	
planificadas 20 días mié 9/11/16 mar 6/12/16 NOD NOD 0% 8 $0.00 s

Solicitud	de	No	Objeción	a	los	Documentos	de	Licitación 0 días mar 8/11/16 mar 8/11/16 mar 8/11/16 mar 8/11/16 100% 8;9 $0.00 s
Recepción	de	Oficio	por	parte	de	BID	con	Observaciones	(Objeción	a	DDLs) 5 días mié 9/11/16 mar 15/11/16 mié 9/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 s

Correción	a	DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 s

Nueva	solicitud	de	NOB	a	DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 s

NOB	a	DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 s

Publicación	de	los	Documentos	de	Licitación	en	Medios	Nacionales 1 día jue 1/12/16 jue 1/12/16 jue 1/12/16 jue 1/12/16 100% 14 $0.00 s

Preparación	de	Ofertas 25 días vie 2/12/16 jue 12/01/17 vie 2/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 s

Reunión	aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8d $0.00 s

Nombramiento	del	Comité	de	Evaluación 1 día lun 9/01/17 lun 9/01/17 lun 9/01/17 lun 9/01/17 100% 15 $0.00 s

Enmienda	a	Bases	de	Licitación 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 s

Recepción	de	Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16;18 $0.00 s
Causa:	Poca	credibilidad	del	estado	en	temas	de	pago	Riesgo:	Poca	o	nula	participación	de	
oferentes	(reputacional	y	mercado)	Impacto:	Que	la	adquisición	no	pueda	realizarse 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% 20 $0.00 s

Apertura	de	las	Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20;21 $0.00 s
Causa:	desinformación	de	los	proveedores	Riesgo:	Inconformidades	en	distintas	etapas	
del	evento	Impacto:	Atraso	en	ejecución	del	evento	o	la	nulidad	del	mismo 8 días lun 2/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

Evaluación	de	las	Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 2/03/17 vie 13/01/17 jue 2/03/17 100% 22 $0.00 s

Solicitud	de	No	Objeción	al	"Informe	de	Evaluación	y	Propuesta	de	Adjudicación" 32 días vie 3/03/17 mar 18/04/17 vie 3/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 s

No	Objeción	a	la	Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 s

Comunicación	de	la	Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 4/05/17 vie 28/04/17 jue 4/05/17 100% 26 $0.00 s

Delegación	de	firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 s

Elaboración	del	Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 7/06/17 jue 18/05/17 mié 7/06/17 100% 28 $0.00 s

Gestión	de	firmas	de	contrato 6 días jue 8/06/17 jue 15/06/17 jue 8/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 s

Emisión	de	Acuerdo	Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 s

Notificación	del	Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 s

Remisión	de	contratos	firmados	al	BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 s

Orden	de	Compra 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 s

Mobiliario	(738)	entregado	y	recepcionado 79 días vie 21/07/17 mar 14/11/17 vie 21/07/17 NOD 12% $1,373,876.65 s

Empresa	A	-	Fábrica	Mixta	en	Metal	Madera	y	Otros	FABRIMIX 79 días vie 21/07/17 mar 14/11/17 vie 21/07/17 NOD 12% $1,373,876.65 s

Lote	1 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $200,637.88 s

Lote	2 41 días vie 21/07/17 mié 20/09/17 NOD NOD 0% 32 $146,841.68 s

Lote	3 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $165,079.41 s

Lote	4 41 días vie 21/07/17 mié 20/09/17 NOD NOD 0% 32 $108,247.50 s

Lote	5 79 días vie 21/07/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 32 $164,278.22 s

Lote	6 57 días vie 21/07/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 32 $105,513.72 s

Lote	7 79 días vie 21/07/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 32 $229,189.84 s

Lote	8 57 días vie 21/07/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 32 $164,327.86 s

Lote	9 57 días vie 21/07/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 32 $89,760.54 s
Causa:	Seguimiento	técnico	u	operativo,	motivos	de	fuerza	mayor	Riesgo:	Atraso	en	
instalación	y	recepción	de	módulos	educativos	Impacto:	Atraso	en	el	proceso	en	general 30 días lun 2/09/13 vie 11/10/13 NOD NOD 0% $0.00 s

Proceso	de	Adquisición:	Mobiliario	escolar	para	506 361 días mié 8/02/17 lun 16/07/18 mié 8/02/17 NOD 61% $500,506.02 s

1.6	Aulas	construídas	de	pre	primaria	y	primaria,	mediante	módulos	prefabricados 446 días lun 22/08/16 lun 4/06/18 lun 22/08/16 NOD 7% $26,890,483.33 s
Proceso	de	Adquisición:		743	módulos	educativos,	para	mejorar	la	cobertura	educativa	de	
los	alumnos	de	preprimaria	y	primaria,	de	los	centros	educativos	de	los	municipios	
focalizados 384 días lun 22/08/16 lun 5/03/18 lun 22/08/16 NOD 6% $16,011,920.60

s

Gestiones	Previas	al	Proceso	de	Adquisición	 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

Gestión	con	MINEDUC	para	identificar	Escuelas	a	intervenir 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s



Proceso	de	Adquisición 379 días lun 29/08/16 lun 5/03/18 lun 29/08/16 NOD 5% $16,011,920.60 s

Preparación	de	Bases	de	Licitación	y	aprobación	Interna 9 días lun 29/08/16 jue 8/09/16 lun 29/08/16 jue 8/09/16 100% 85 $0.00 s

Solicitud	y	Recepción	de	No	Objeción	a	Bases	de	Licitación 18 días vie 9/09/16 mié 5/10/16 vie 9/09/16 mié 5/10/16 100% 87 $0.00 s

Publicación	de	los	Documentos	de	Licitación	en	Medios	Nacionales	e	internacionales 1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 88 $0.00 s

Preparación	de	Ofertas 38 días vie 14/10/16 mar 6/12/16 vie 14/10/16 mar 6/12/16 100% 89CC $0.00 s

Reunión	aclaratoria 1 día jue 3/11/16 jue 3/11/16 jue 3/11/16 jue 3/11/16 100% 90CC+13d $0.00 s

Nombramiento	del	Comité	de	Evaluación 1 día lun 5/12/16 lun 5/12/16 lun 5/12/16 lun 5/12/16 100% 89CC+7d $0.00 s

Enmienda	a	Bases	de	Licitación 8 días mié 7/12/16 jue 15/12/16 NOD NOD 0% 90 $0.00 s

Recepción	de	Ofertas 1 día mié 7/12/16 mié 7/12/16 mié 7/12/16 mié 7/12/16 100% 90;92;93 $0.00 s
Causa:	Poca	credibilidad	del	estado	en	temas	de	pago	Riesgo:	Poca	o	nula	participación	de	
oferentes	(reputacional	y	mercado)	Impacto:	Que	la	adquisición	no	pueda	realizarse 44 días jue 8/12/16 mar 14/02/17 NOD NOD 0% 94 $0.00 s

Apertura	de	las	Ofertas 0 días mié 7/12/16 mié 7/12/16 mié 7/12/16 mié 7/12/16 100% 94CC;95 $0.00 s
Causa:	desinformación	de	los	proveedores	Riesgo:	Inconformidades	en	distintas	etapas	
del	evento	Impacto:	Atraso	en	ejecución	del	evento	o	la	nulidad	del	mismo 8 días jue 8/12/16 vie 16/12/16 NOD NOD 0% 96 $0.00 s

Evaluación	de	las	Ofertas 36 días mié 7/12/16 jue 2/02/17 mié 7/12/16 jue 2/02/17 100% 96;97 $0.00 s
Elaboración	de	Oficio	y	Solicitud	de	No	Objeción	al	"Informe	de	Evaluación	y	Propuesta	de	
Adjudicación" 47 días vie 3/02/17 mar 11/04/17 vie 3/02/17 mar 11/04/17 100% 98 $0.00 s

No	Objeción	a	la	Adjudicación 8 días mié 12/04/17 vie 21/04/17 mié 12/04/17 vie 21/04/17 100% 99 $0.00 s

Comunicación	de	la	Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 100 $0.00 s

Delegación	de	firma 8 días jue 4/05/17 lun 15/05/17 jue 4/05/17 lun 15/05/17 100% 101 $0.00 s

Empresa	A	-	Distribuidora	de	Materiales,	Productos	y	Suministros,	S.A. 202 días mar 16/05/17 lun 5/03/18 mar 16/05/17 NOD 10% $5,052,072.04 s

Elaboración	del	Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 s

Gestión	de	firmas	de	contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 104 $0.00 s

Emisión	de	Acuerdo	Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 105 $0.00 s

Notificación	del	Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 6/07/17 mar 27/06/17 jue 6/07/17 100% 106 $0.00 s

Remisión	de	contratos	firmados	al	BID 8 días vie 7/07/17 mar 18/07/17 vie 7/07/17 mar 18/07/17 100% 107 $0.00 s

Registro	del	contrato	suscrito	en	sistema	PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 108 $0.00 s

Envío	del	contrato	suscrito	para	registro	en	la	Contraloría	General	de	Cuentas. 2 días vie 7/07/17 mar 11/07/17 vie 7/07/17 mar 11/07/17 100% 107 $0.00 s

Registro	de	contrato	en	SIGES	hasta	obtención	del	NEC 1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 110 $0.00 s

Ejecución	financiera	de	módulos 105 días lun 2/10/17 lun 5/03/18 NOD NOD 0% $5,052,072.04 s

Ejecución	física	de	módulos 119 días lun 28/08/17 vie 16/02/18 lun 28/08/17 NOD 10% $0.00 s

Empresa	B	-	Farex,	S.A. 176 días mar 16/05/17 vie 26/01/18 mar 16/05/17 NOD 2% $3,722,434.37 s

Elaboración	del	Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 s

Gestión	de	firmas	de	contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 895 $0.00 s

Emisión	de	Acuerdo	Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 7/07/17 lun 29/05/17 vie 7/07/17 100% 896 $0.00 s

Notificación	del	Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 897 $0.00 s

Remisión	de	contratos	firmados	al	BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 898 $0.00 s

Registro	del	contrato	suscrito	en	sistema	PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 899 $0.00 s

Envío	del	contrato	suscrito	para	registro	en	la	Contraloría	General	de	Cuentas. 1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 898 $0.00 s

Registro	de	contrato	en	SIGES	hasta	obtención	del	NEC 1 día lun 17/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 901 $0.00 s

Ejecución	financiera	de	módulos 60 días lun 30/10/17 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $3,722,434.37 s

Ejecución	física	de	módulos 98 días lun 21/08/17 jue 11/01/18 lun 21/08/17 NOD 0% $0.00 s

Empresa	C	-	Alto	Diseño,	S.A.	de	C.V. 177 días mar 16/05/17 lun 29/01/18 mar 16/05/17 NOD 1% $7,237,414.19 s

Elaboración	del	Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 8/06/17 mar 16/05/17 jue 8/06/17 100% 102 $0.00 s

Gestión	de	firmas	de	contrato 5 días vie 9/06/17 jue 15/06/17 vie 9/06/17 jue 15/06/17 100% 1567 $0.00 s

Emisión	de	Acuerdo	Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1568 $0.00 s

Notificación	del	Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1569 $0.00 s

Remisión	de	contratos	firmados	al	BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1570 $0.00 s

Registro	del	contrato	suscrito	en	sistema	PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1571 $0.00 s

Envío	del	contrato	suscrito	para	registro	en	la	Contraloría	General	de	Cuentas. 1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1570 $0.00 s

Registro	de	contrato	en	SIGES	hasta	obtención	del	NEC 1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1573 $0.00 s

Ejecución	financiera	de	módulos 71 días lun 16/10/17 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $7,237,414.19 s

Ejecución	física	de	módulos 94 días lun 28/08/17 vie 12/01/18 lun 28/08/17 NOD 0% $0.00 s
Proceso	de	Adquisición:		457	módulos	educativos,	para	mejorar	la	cobertura	educativa	de	
los	alumnos	de	preprimaria	y	primaria,	de	los	centros	educativos	de	los	municipios	
focalizados 329 días vie 10/02/17 lun 4/06/18 vie 10/02/17 NOD 48% $10,878,562.73

s

Gestiones	Previas	al	Proceso	de	Adquisición	 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 s

Gestión	con	MINEDUC	para	identificar	Escuelas	a	intervenir 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 s

Proceso	de	Adquisición 142 días lun 15/05/17 mar 5/12/17 lun 15/05/17 NOD 74% $0.00 s

Preparación	de	Bases	de	Licitación	y	Aprobación	Interna 8 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 2779 $0.00 s



Causa:	Poco	conocimiento	Riesgo:	Trámites	Engorrosos	Impacto:	Atraso	en	fechas	
planificadas 15 días lun 2/09/13 vie 20/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

Solicitud	de	No	Objeción	a	los	Documentos	de	Licitación 9 días vie 26/05/17 mié 7/06/17 vie 26/05/17 mié 7/06/17 100% 2781 $0.00 s

No	objeción	a	los	Documentos	de	Licitación 2 días jue 8/06/17 vie 9/06/17 jue 8/06/17 vie 9/06/17 100% 2783 $0.00 s

Publicación	de	los	Documentos	de	Licitación	en	Medios	Nacionales	e	Internacionales 17 días lun 12/06/17 mar 4/07/17 lun 12/06/17 mar 4/07/17 100% 2784 $0.00 s

Preparación	de	Ofertas 31 días mar 4/07/17 dom 20/08/17 mar 4/07/17 dom 20/08/17 100% 2785 $0.00 s

Reunión	aclaratoria 1 día lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 100% 2785CC+13d $0.00 s

Nombramiento	del	Comité	de	Evaluación 25 días lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 26/06/17 lun 31/07/17 100% 2785CC+10d $0.00 s

Enmienda	a	Bases	de	Licitación 28 días mié 26/07/17 lun 4/09/17 NOD NOD 0% 2787 $0.00 s

Recepción	de	Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 2786;2788 $0.00 s
Causa:	Poca	credibilidad	del	estado	en	temas	de	pago	Riesgo:	Poca	o	nula	participación	de	
oferentes	(reputacional	y	mercado)	Impacto:	Que	la	adquisición	no	pueda	realizarse 0 días dom 1/09/13 dom 1/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

Apertura	de	las	Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 2790CC $0.00 s
Causa:	desinformación	de	los	proveedores	Riesgo:	Inconformidades	en	distintas	etapas	
del	evento	Impacto:	Atraso	en	ejecución	del	evento	o	la	nulidad	del	mismo 8 días lun 2/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

Evaluación	de	las	Ofertas 37 días mar 22/08/17 dom 15/10/17 mar 22/08/17 dom 15/10/17 100% 2792 $0.00 s
Elaboración	de	Oficio	de	Solicitud	de	No	Objeción	al	"Informe	de	Evaluación	y	Propuesta	
de	Adjudicación" 1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 100% 2794 $0.00 s

No	Objeción	a	la	Adjudicación 8 días mar 17/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 2795 $0.00 s

Comunicación	de	la	Adjudicación 2 días vie 27/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 2796 $0.00 s

Delegación	de	firma 5 días mar 31/10/17 lun 6/11/17 NOD NOD 0% 2797 $0.00 s

Elaboración	del	Contrato 15 días vie 27/10/17 jue 16/11/17 NOD NOD 0% 2797CC $0.00 s

Gestión	de	firmas	de	contrato 5 días vie 17/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% 2799 $0.00 s

Emisión	de	Acuerdo	Ministerial 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 2800 $0.00 s

Notificación	del	Acuerdo 2 días vie 1/12/17 lun 4/12/17 NOD NOD 0% 2801 $0.00 s

Remisión	de	contratos	firmados	al	BID 1 día mar 5/12/17 mar 5/12/17 NOD NOD 0% 2802 $0.00 s

Orden	de	Compra	o	Contrato 2 días vie 1/12/17 lun 4/12/17 NOD NOD 0% 2802CC $0.00 s

Módulos	instalados	y	recepcionados	 123 días mar 5/12/17 lun 4/06/18 NOD NOD 0% $10,878,562.73 s

Empresa	A 123 días mar 5/12/17 lun 4/06/18 NOD NOD 0% $10,878,562.73 s

Calidad	Educativa	con	pertinencia	cultural	y	lingüística	y	fortalecimiento	de	la	gestión	… 0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 s

Administración	UE 328 días lun 9/01/17 vie 27/04/18 lun 9/01/17 NOD 35% $635,134.00 s

Proceso	de	Contratación	Supervisor	Principal	de	Instalación	de	Módulos	2017 107 días lun 9/01/17 jue 8/06/17 lun 9/01/17 jue 8/06/17 100% $0.00 s

Proceso	de	Contratación	Profesional	en	Monitoreo	y	Evaluación	2017 238 días lun 9/01/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 s

Proceso	de	Contratación	Asistente	en	Control	de	Expedientes	2017 1156 días lun 2/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 s

Proceso	de	Contratación	Profesional	en	el	Área	Financiera	2017 1156 días lun 2/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 s

Proceso	de	Contratación	Profesional	en	Adquisiciones	2017 1156 días lun 2/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 s

Proceso	de	Contratación	Profesional	en	Adquisiciones	2018 129 días lun 23/10/17 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $9,600.00 s

Proceso	de	Contratación	Profesional	en	el	Área	Financiera	2018 123 días lun 23/10/17 jue 19/04/18 lun 23/10/17 NOD 0% $9,600.00 s

Proceso	de	Contratación	Asistente	en	Control	de	Expedientes	2018 149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 s

Proceso	de	Contratación	Profesional	en	Monitoreo	y	Evaluación	2018 129 días lun 23/10/17 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $9,600.00 s

Proceso	de	Contratación	Supervisor	Principal	de	Instalación	de	Módulos	2018 129 días lun 23/10/17 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $9,600.00 s

Proceso	de	Contratación	de	10	Supervisores	de	Instalación	de	Módulos	2017 244 días lun 9/01/17 vie 22/12/17 lun 9/01/17 NOD 84% $132,000.00 s

Elaboración	de	TDR 3 días lun 9/01/17 mié 11/01/17 lun 9/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s
Causa:	Poco	conocimiento	Riesgo:	Trámites	Engorrosos	Impacto:	Atraso	en	fechas	
planificadas 20 días jue 12/01/17 mié 8/02/17 NOD NOD 0% 2972 $0.00 s

NOB	a	TDR 103 días jue 12/01/17 jue 8/06/17 jue 12/01/17 jue 8/06/17 100% 2972;2973 $0.00 s

Publicación	/	Invitación 5 días vie 14/04/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s

Evaluación	de	postulantes 6 días vie 9/06/17 vie 16/06/17 vie 9/06/17 vie 16/06/17 100% 2975 $0.00 s

NOB	a	Evaluación	 2 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 2976 $0.00 s

Gestión	interna	y	firma	de	contrato 9 días mié 21/06/17 lun 3/07/17 mié 21/06/17 lun 3/07/17 100% 2977 $0.00 s

Pago	mes	Marzo 18 días mar 4/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 2978 $24,000.00 s

Pago	Mes	Abril 19 días lun 31/07/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 2979 $24,000.00 s

Pago	Mes	Mayo 1 día lun 28/08/17 lun 28/08/17 NOD NOD 0% 2980 $24,000.00 s

Pago	Mes	Junio 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17 NOD NOD 0% 2981 $24,000.00 s

Pago	Mes	Julio 18 días mar 4/07/17 vie 28/07/17 mar 4/07/17 vie 28/07/17 100% 2982 $19,200.00 s

Pago	Mes	Agosto 22 días lun 31/07/17 mié 30/08/17 lun 31/07/17 mié 30/08/17 100% 2983 $21,600.00 s

Pago	Mes	Septiembre 21 días jue 31/08/17 sáb 30/09/17 jue 31/08/17 sáb 30/09/17 100% 2984 $21,600.00 s

Pago	Mes	Octubre 21 días lun 2/10/17 mar 31/10/17 lun 2/10/17 mar 31/10/17 100% 2985 $21,600.00 s

Pago	Mes	Noviembre 22 días mié 1/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 2986 $24,000.00 s

Pago	Mes	Diciembre 16 días vie 1/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 2987 $24,000.00 s

Proceso	de	Contratación	de	10	Supervisores	de	Instalación	de	Módulos	2018 129 días lun 23/10/17 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $96,000.00 s



Proceso	de	Adquisición:	6	Vehículos	de	doble	tracción,	para	el	transporte	y	actividades	de	
supervisión	en	los	municipios	focalizados 152 días vie 31/03/17 mar 7/11/17 vie 31/03/17 NOD 92% $177,520.00 s

Preparación	de	Bases	de	Licitación 25 días vie 31/03/17 lun 8/05/17 vie 31/03/17 lun 8/05/17 100% $0.00 s

Solicitud	y	Recepción	de	No	Objeción	Bases	de	Licitación 30 días mar 9/05/17 lun 19/06/17 mar 9/05/17 lun 19/06/17 100% 3002 $0.00 s

Aprobación	Interna	de	Bases	de	Licitación 10 días mar 20/06/17 lun 3/07/17 mar 20/06/17 lun 3/07/17 100% 3003 $0.00 s

Publicación	de	los	Documentos	de	Licitación	en	Medios	Nacionales 1 día mar 4/07/17 mar 4/07/17 mar 4/07/17 mar 4/07/17 100% 3004 $0.00 s

Preparación	de	Ofertas 33 días mié 5/07/17 mar 22/08/17 mié 5/07/17 mar 22/08/17 100% 3005 $0.00 s

Reunión	aclaratoria 1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 3006CC+5d $0.00 s

Nombramiento	del	Comité	de	Evaluación 10 días lun 17/07/17 lun 31/07/17 lun 17/07/17 lun 31/07/17 100% 3006CC+8d $0.00 s

Recepción	de	Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 3006 $0.00 s

Apertura	de	las	Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 3009CC $0.00 s

Evaluación	de	las	Ofertas 5 días mié 23/08/17 mar 29/08/17 mié 23/08/17 mar 29/08/17 100% 3009CC $0.00 s

Solicitud	de	No	Objeción	al	"Informe	de	Evaluación	y	Propuesta	de	Adjudicación" 0 días mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 100% 3011 $0.00 s

No	Objeción	a	la	Adjudicación 4 días mié 30/08/17 lun 4/09/17 mié 30/08/17 lun 4/09/17 100% 3012 $0.00 s

Comunicación	de	la	Adjudicación 3 días mar 5/09/17 jue 7/09/17 mar 5/09/17 jue 7/09/17 100% 3013 $0.00 s

Delegación	de	firma 7 días jue 5/10/17 lun 16/10/17 jue 5/10/17 lun 16/10/17 100% 3014 $0.00 s

Elaboración	del	Contrato 3 días mar 17/10/17 jue 19/10/17 mar 17/10/17 jue 19/10/17 100% 3015 $0.00 s

Gestión	de	firmas	de	contrato 2 días vie 20/10/17 lun 23/10/17 vie 20/10/17 lun 23/10/17 100% 3016 $0.00 s

Emisión	de	Acuerdo	Ministerial 3 días mar 24/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 3017 $0.00 s

Notificación	del	Acuerdo 2 días vie 27/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 3018 $0.00 s

Orden	de	Compra 1 día mar 31/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 3019 $0.00 s

Entrega	de	vehiculo 5 días mié 1/11/17 mar 7/11/17 NOD NOD 0% 3020 $177,520.00 s
Proceso	de	Adquisición:	Equipo	de	computo	2017	para	las	actividades	administrativas	y	
de	supervisión	del	programa 63 días jue 5/10/17 lun 8/01/18 jue 5/10/17 NOD 14% $40,000.00 s

Proceso	de	Adquisición:		Suministros	y	utiles	de	oficina	2017 37 días jue 1/06/17 vie 21/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 s
Proceso	de	Adquisición:		Suministros	y	utiles	de	oficina	2018	para	su	utilización	en	
actividades	administrativas	de	la	unidad	ejecutora 61 días mar 2/01/18 mar 27/03/18 NOD NOD 0% $6,000.00 s

Proceso	de	Adquisición:	Mobiliario	de	Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 1/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 s

Proceso	de	Adquisición:		Combustible 30 días jue 1/06/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% $60,000.00 s
Proceso	de	Adquisición:	Publicación	de	eventos	licitación	y	otros	de	adquisiciones	y	
contrataciones	2017	y	2018 20 días jue 1/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $5,000.00 s

Proceso	de	Contratación:	Seguros	de	vehículo	para	el	resguardo	de	los	vehiculos	
adquiridos	por	el	programa 18 días vie 9/06/17 mar 4/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s

Proceso	de	Contratación:	Mantenimiento	de	vehículos	para	asegurar	el	buen	
funcionamiento		y	durabilidad	de	los	vehiculos	adquiridos	por	el	programa 18 días lun 3/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 s

Proceso	de	Adquisición:	Tabicación	de	estaciones	de	trabajo 35 días mié 10/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% $40,000.00 s

Monto	pendiente	de	asignar 1 día mié 4/04/18 mié 4/04/18 NOD NOD 0% $85,214.00 s




