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Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 1082 97 0 0 1082 97

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 46 0 0 46



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosToner, tintas 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de cómputo

Comparación de
Precios

Computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, escaner 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Módulos Educativos 0.00 11,121,518.36 11,121,518.36 11,121,518.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,364,555.07

Módulos Educativos 0.00 6,857,327.00 6,857,327.00 6,857,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,571,980.00

Módulos Educativos 0.00 17,102,907.79 17,102,907.79 17,102,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,308,723.37

Módulos Educativos 0.00 20,589,244.00 20,589,244.00 20,589,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,767,732.00

Módulos Educativos 0.00 6,607,143.00 6,607,142.00 6,607,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,821,428.00

0.00 62,278,140.15 62,278,139.15 62,278,139.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,834,418.44Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Equipo de cómputo

Computadoras de escritorio,
computadoras portát i les,
escaner

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,000.00Total componente



0.0062,278,140.15 62,823,139.15 0.00 0.0062,278,139.14 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 187,379,418.44Total



0.00
15,220,703.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
62,278,140.15 62,823,139.15 62,278,139.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

15,220,703.14

187,379,418.44



0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela 

Progresa.
439 días lun 22/08/16 jue 24/05/18 lun 30/04/18 lun 22/08/16 57% $29,193,364.78 $6,334,444.35 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 439 días lun 22/08/16 jue 24/05/18 vie 02/03/18 lun 22/08/16 55% $28,881,758.68 $6,022,838.25 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 338 días lun 22/08/16 vie 29/12/17 jue 04/01/18 lun 22/08/16 100% $1,404,029.15 $1,404,029.15 s

4
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 338 días lun 22/08/16 vie 29/12/17 mar 06/06/17 lun 22/08/16 100% $1,404,029.15 $1,404,029.15 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 100% $0.00 $0.00 s

7             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 06/12/16 mar 30/08/16 100% $0.00 $0.00 s

8                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 100% 5 $0.00 $0.00 s

9                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s

10

               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
20 días mié 09/11/16 mar 06/12/16 NOD NOD 0% 8 $0.00 $0.00 s

11

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 $0.00 s

12

               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 lun 14/11/16 mié 09/11/16 100% 10 $0.00 $0.00 s

13                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 lun 21/11/16 mié 16/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s

14                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 mar 22/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s

15                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 02/12/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s

16

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 lun 05/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s

17                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 mié 25/01/17 vie 02/12/16 100% 15 $0.00 $0.00 s

18                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 $0.00 s

19                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 mar 06/12/16 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

20                Enmienda a Bases de Licitación 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 $0.00 s

21                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 26/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 $0.00 s

22

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% 20 $0.00 $0.00 s

23                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 27/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 $0.00 s

24

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

25                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 17/02/17 vie 13/01/17 100% 22 $0.00 $0.00 s

26

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 mié 22/02/17 vie 03/03/17 100% 24 $0.00 $0.00 s

27                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 lun 06/03/17 jue 20/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s

28                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 mié 08/03/17 vie 28/04/17 100% 26 $0.00 $0.00 s

29                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 mié 15/03/17 jue 11/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 s

30                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 lun 27/03/17 jue 18/05/17 100% 28 $0.00 $0.00 s

31                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 mar 04/04/17 jue 08/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s

32                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 mar 11/04/17 vie 16/06/17 100% 30 $0.00 $0.00 s

33                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 jue 13/04/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

34                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 vie 14/04/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

35                Orden de Compra 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 jue 13/04/17 NOD 0% 32CC $0.00 $0.00 s

36             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 mar 06/06/17 vie 21/07/17 100% $1,404,029.15 $1,404,029.15 s

37

               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 mié 20/09/17 vie 21/07/17 100% $1,404,029.15 $1,404,029.15 s

38
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 183 días mié 08/02/17 lun 30/10/17 mar 26/09/17 mié 08/02/17 100% $0.00 $0.00 s

39

      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
439 días lun 22/08/16 jue 24/05/18 vie 02/03/18 lun 22/08/16 52% $27,477,729.53 $4,618,809.10 s

40

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

404 días lun 22/08/16 mié 04/04/18 vie 02/03/18 lun 22/08/16 51% $16,359,517.45 $4,618,809.10 s

41             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 100% $0.00 $0.00 s

42

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 100% $0.00 $0.00 s

43             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 jue 17/08/17 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

44

               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 100% 85 $0.00 $0.00 s

45

               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 100% 87 $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

46

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 88 $0.00 $0.00 s

47                Preparación de Ofertas 38 días vie 14/10/16 mar 06/12/16 vie 25/11/16 vie 14/10/16 100% 89CC $0.00 $0.00 s

48                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 90CC+13 días $0.00 $0.00 s

49                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 mar 25/10/16 lun 05/12/16 100% 89CC+7 días $0.00 $0.00 s

50                Enmienda a Bases de Licitación 8 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 NOD NOD 0% 90 $0.00 $0.00 s

51                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 lun 28/11/16 mié 07/12/16 100% 90,92,93 $0.00 $0.00 s

52

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

44 días jue 08/12/16 mar 14/02/17 NOD NOD 0% 94 $0.00 $0.00 s

53                Apertura de las Ofertas 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 lun 28/11/16 mié 07/12/16 100% 94CC,95 $0.00 $0.00 s

54

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días jue 08/12/16 vie 16/12/16 NOD NOD 0% 96 $0.00 $0.00 s

55                Evaluación de las Ofertas 36 días mié 07/12/16 jue 02/02/17 lun 05/12/16 mié 07/12/16 100% 96,97 $0.00 $0.00 s

56

               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
47 días vie 03/02/17 mar 11/04/17 mar 06/12/16 vie 03/02/17 100% 98 $0.00 $0.00 s

57                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 12/04/17 vie 21/04/17 lun 12/12/16 mié 12/04/17 100% 99 $0.00 $0.00 s

58                Comunicación de la Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 mar 13/12/16 lun 24/04/17 100% 100 $0.00 $0.00 s

59                Delegación de firma 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 mar 13/12/16 jue 04/05/17 100% 101 $0.00 $0.00 s

60

            Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y 

Suministros, S.A. Empresa A
295 días mié 18/01/17 mar 20/03/18 vie 02/03/18 mié 18/01/17 45% $5,161,542.03 $1,748,160.32 s

61                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 lun 19/12/16 mar 16/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

62                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 20/12/16 mar 23/05/17 100% 104 $0.00 $0.00 s

63                Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 02/01/17 lun 29/05/17 100% 105 $0.00 $0.00 s

64                Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 03/01/17 mar 27/06/17 100% 106 $0.00 $0.00 s

65                Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 mié 04/01/17 vie 07/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

66
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 100% 108 $0.00 $0.00 s

67

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

68

               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD 0% 110 $0.00 $0.00 s

69                Ejecución financiera de módulos 96 días lun 16/10/17 vie 02/03/18 vie 02/03/18 lun 16/10/17 5% $5,161,542.03 $1,748,160.32 s

70                Ejecución física de módulos 295 días mié 18/01/17 mar 20/03/18 vie 16/02/18 mié 18/01/17 48% $0.00 $0.00 s

71             Farex - Farex, S.A. Empresa B 222 días mar 16/05/17 mié 04/04/18 jue 25/01/18 mar 16/05/17 87% $3,803,527.72 $1,977,801.68 s

72                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 lun 19/12/16 mar 16/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

73                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 20/12/16 mar 23/05/17 100% 899 $0.00 $0.00 s

74                Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 02/01/17 lun 29/05/17 100% 900 $0.00 $0.00 s

75                Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 mar 03/01/17 lun 10/07/17 100% 901 $0.00 $0.00 s

76                Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 mié 04/01/17 vie 14/07/17 100% 902 $0.00 $0.00 s

77
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 100% 903 $0.00 $0.00 s

78

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 100% 902 $0.00 $0.00 s

79

               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día lun 17/07/17 lun 17/07/17 lun 17/07/17 NOD 0% 905 $0.00 $0.00 s

80                Ejecución financiera de módulos 89 días lun 30/10/17 mié 07/03/18 jue 25/01/18 lun 30/10/17 3% $3,803,527.72 $1,977,801.68 s

81                Ejecución física de módulos 107 días lun 30/10/17 mié 04/04/18 jue 11/01/18 lun 30/10/17 93% $0.00 $0.00 s

82             Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C 217 días mar 16/05/17 lun 26/03/18 vie 26/01/18 mar 16/05/17 14% $7,394,447.70 $892,847.10 s

83                Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 lun 19/12/16 mar 16/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

84                Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 mar 20/12/16 vie 09/06/17 100% 1663 $0.00 $0.00 s

85                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 lun 02/01/17 vie 16/06/17 100% 1664 $0.00 $0.00 s

86                Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 03/01/17 mar 18/07/17 100% 1665 $0.00 $0.00 s

87                Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mié 04/01/17 mar 18/07/17 100% 1666 $0.00 $0.00 s

88
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 100% 1667 $0.00 $0.00 s

89

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1666 $0.00 $0.00 s

90

               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD 0% 1669 $0.00 $0.00 s

91                Ejecución financiera de módulos 79 días mié 18/10/17 sáb 10/02/18 vie 26/01/18 mié 18/10/17 13% $7,394,447.70 $892,847.10 s

92                Ejecución física de módulos 131 días lun 18/09/17 lun 26/03/18 vie 12/01/18 lun 18/09/17 14% $0.00 $0.00 s
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93

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

322 días vie 10/02/17 jue 24/05/18 lun 18/09/17 vie 10/02/17 73% $11,118,212.08 $0.00 s

94             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 lun 23/01/17 vie 10/02/17 100% $0.00 $0.00 s

95

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 lun 23/01/17 vie 10/02/17 100% $0.00 $0.00 s

96             Proceso de Adquisición 168 días lun 15/05/17 mar 16/01/18 jue 08/06/17 lun 15/05/17 98% $0.00 $0.00 s

97

               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 jue 02/02/17 lun 15/05/17 100% 2955 $0.00 $0.00 s

98

               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
15 días lun 02/09/13 vie 20/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

99

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
9 días vie 26/05/17 mié 07/06/17 lun 06/02/17 vie 26/05/17 100% 2957 $0.00 $0.00 s

100                No objeción a los Documentos de Licitación 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 19/01/17 jue 08/06/17 100% 2959 $0.00 $0.00 s

101

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
17 días lun 12/06/17 mar 04/07/17 mar 07/02/17 lun 12/06/17 100% 2960 $0.00 $0.00 s

102                Preparación de Ofertas 31 días mar 04/07/17 dom 20/08/17 mié 22/03/17 mar 04/07/17 100% 2961 $0.00 $0.00 s

103
               Reunión aclaratoria 1 día lun 24/07/17 lun 24/07/17 vie 24/02/17 lun 24/07/17 100%

2961CC+13 

días
$0.00 $0.00 s

104
               Nombramiento del Comité de Evaluación 25 días lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 27/02/17 lun 26/06/17 100%

2961CC+10 

días
$0.00 $0.00 s

105                Enmienda a Bases de Licitación 28 días mié 26/07/17 lun 04/09/17 NOD NOD 0% 2963 $0.00 $0.00 s

106                Recepción de Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 jue 23/03/17 lun 21/08/17 100% 29,622,964 $0.00 $0.00 s

107

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

108                Apertura de las Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 jue 23/03/17 lun 21/08/17 100% 2966CC $0.00 $0.00 s

109

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

110                Evaluación de las Ofertas 37 días mar 22/08/17 dom 15/10/17 vie 14/04/17 mar 22/08/17 100% 2968 $0.00 $0.00 s

111

               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 mar 18/04/17 lun 16/10/17 100% 2970 $0.00 $0.00 s

112                No Objeción a la Adjudicación 16 días mar 17/10/17 mar 07/11/17 vie 28/04/17 mar 17/10/17 100% 2971 $0.00 $0.00 s

113                Comunicación de la Adjudicación 18 días mié 08/11/17 vie 01/12/17 mié 03/05/17 mié 08/11/17 100% 2972 $0.00 $0.00 s

114                Delegación de firma 11 días lun 04/12/17 lun 18/12/17 mié 10/05/17 lun 04/12/17 100% 2973 $0.00 $0.00 s

115                Elaboración del Contrato 30 días mié 08/11/17 mar 19/12/17 lun 22/05/17 mié 08/11/17 100% 2973CC $0.00 $0.00 s

116                Gestión de firmas de contrato 1 día mié 20/12/17 mié 20/12/17 lun 29/05/17 mié 20/12/17 100% 2975 $0.00 $0.00 s

117                Emisión de Acuerdo Ministerial 12 días jue 21/12/17 jue 11/01/18 lun 05/06/17 jue 21/12/17 100% 2976 $0.00 $0.00 s

118                Notificación del Acuerdo 2 días vie 12/01/18 lun 15/01/18 mié 07/06/17 NOD 0% 2977 $0.00 $0.00 s

119                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 16/01/18 mar 16/01/18 jue 08/06/17 NOD 0% 2978 $0.00 $0.00 s

120                Orden de Compra o Contrato 2 días vie 12/01/18 lun 15/01/18 mié 07/06/17 NOD 0% 2978CC $0.00 $0.00 s

121             Módulos instalados y recepcionados 90 días mar 16/01/18 jue 24/05/18 vie 28/07/17 NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

122                Empresa A 90 días mar 16/01/18 jue 24/05/18 vie 26/01/18 NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

123                   Ejecución física de módulos 87 días mar 16/01/18 lun 21/05/18 vie 05/01/18 NOD 0% $0.00 $0.00 s

124                   Ejecución financiera de módulos 72 días vie 09/02/18 jue 24/05/18 vie 26/01/18 NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

125

   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 dom 01/09/13 NOD 0% $0.00 $0.00 s

126    Administración UE 242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 30/04/18 lun 09/01/17 100% $311,606.10 $311,606.10 s

127

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 100% $0.00 $0.00 s

128

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2017
238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 vie 22/12/17 NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

129

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 vie 22/12/17 NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

130

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 vie 22/12/17 NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

131

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 vie 22/12/17 NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

132

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 lun 30/04/18 NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

133

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2018
145 días lun 23/10/17 mar 22/05/18 lun 30/04/18 NOD 0% $9,600.00 $0.00 s
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134

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 lun 30/04/18 NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

135

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 lun 30/04/18 NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

136

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 lun 30/04/18 NOD 0% $9,863.00 $0.00 s

137

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 100% $130,234.74 $130,234.74 s

138          Elaboración de TDR 3 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 vie 13/01/17 lun 09/01/17 100% $0.00 $0.00 s

139

         Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos 

Impacto: Atraso en fechas planificadas
20 días jue 12/01/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 3148 $0.00 $0.00 s

140          NOB a TDR 103 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 vie 20/01/17 jue 12/01/17 100% 31,483,149 $0.00 $0.00 s

141          Publicación / Invitación 5 días vie 14/04/17 jue 20/04/17 vie 27/01/17 NOD 0% $0.00 $0.00 s

142          Evaluación de postulantes 6 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 10/02/17 vie 09/06/17 100% 3151 $0.00 $0.00 s

143          NOB a Evaluación 2 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 vie 17/02/17 lun 19/06/17 100% 3152 $0.00 $0.00 s

144          Gestión interna y firma de contrato 9 días mié 21/06/17 lun 03/07/17 mar 07/03/17 mié 21/06/17 100% 3153 $0.00 $0.00 s

145          Pago mes Marzo 18 días mar 04/07/17 vie 28/07/17 vie 31/03/17 NOD 0% 3154 $24,000.00 $0.00 s

146          Pago Mes Abril 19 días lun 31/07/17 vie 25/08/17 vie 28/04/17 NOD 0% 3155 $24,000.00 $0.00 s

147          Pago Mes Mayo 1 día lun 28/08/17 lun 28/08/17 mié 31/05/17 NOD 0% 3156 $24,000.00 $0.00 s

148          Pago Mes Junio 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17 vie 30/06/17 NOD 0% 3157 $24,000.00 $0.00 s

149          Pago Mes Julio 18 días mar 04/07/17 vie 28/07/17 lun 31/07/17 mar 04/07/17 100% 3158 $19,753.60 $19,753.60 s

150          Pago Mes Agosto 22 días lun 31/07/17 mié 30/08/17 jue 31/08/17 lun 31/07/17 100% 3159 $22,228.66 $22,228.66 s

151          Pago Mes Septiembre 21 días jue 31/08/17 sáb 30/09/17 vie 29/09/17 jue 31/08/17 100% 3160 $22,058.01 $22,058.01 s

152          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 mar 31/10/17 lun 02/10/17 100% 3161 $22,062.70 $22,062.70 s

153          Pago Mes Noviembre 21 días mié 01/11/17 mié 29/11/17 jue 30/11/17 mié 01/11/17 100% 3162 $22,065.49 $22,065.49 s

154          Pago Mes Diciembre 14 días vie 01/12/17 mié 20/12/17 vie 22/12/17 vie 01/12/17 100% 3163 $22,066.28 $22,066.28 s

155

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación 

de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 mié 28/02/18 NOD 0% $98,630.16 $0.00 s

156

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

178 días vie 31/03/17 mié 13/12/17 lun 17/04/17 vie 31/03/17 100% $181,371.36 $181,371.36 s

157          Preparación de Bases de Licitación 25 días vie 31/03/17 lun 08/05/17 lun 23/01/17 vie 31/03/17 100% $0.00 $0.00 s

158
         Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 30 días mar 09/05/17 lun 19/06/17 mar 24/01/17 mar 09/05/17 100% 3178 $0.00 $0.00 s

159          Aprobación Interna de Bases de Licitación 10 días mar 20/06/17 lun 03/07/17 mar 31/01/17 mar 20/06/17 100% 3179 $0.00 $0.00 s

160

         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
1 día mar 04/07/17 mar 04/07/17 mié 01/02/17 mar 04/07/17 100% 3180 $0.00 $0.00 s

161          Preparación de Ofertas 33 días mié 05/07/17 mar 22/08/17 vie 24/02/17 mié 05/07/17 100% 3181 $0.00 $0.00 s

162          Reunión aclaratoria 1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 jue 09/02/17 NOD 0% 3182CC+5 días $0.00 $0.00 s

163          Nombramiento del Comité de Evaluación 10 días lun 17/07/17 lun 31/07/17 jue 16/02/17 lun 17/07/17 100% 3182CC+8 días $0.00 $0.00 s

164          Recepción de Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 lun 27/02/17 mié 23/08/17 100% 3182 $0.00 $0.00 s

165          Apertura de las Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 lun 27/02/17 mié 23/08/17 100% 3185CC $0.00 $0.00 s

166          Evaluación de las Ofertas 5 días mié 23/08/17 mar 29/08/17 vie 03/03/17 mié 23/08/17 100% 3185CC $0.00 $0.00 s

167

         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
0 días mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 07/03/17 mar 29/08/17 100% 3187 $0.00 $0.00 s

168          No Objeción a la Adjudicación 4 días mié 30/08/17 lun 04/09/17 jue 09/03/17 mié 30/08/17 100% 3188 $0.00 $0.00 s

169          Comunicación de la Adjudicación 3 días mar 05/09/17 jue 07/09/17 vie 10/03/17 mar 05/09/17 100% 3189 $0.00 $0.00 s

170          Delegación de firma 7 días jue 05/10/17 lun 16/10/17 mié 15/03/17 jue 05/10/17 100% 3190 $0.00 $0.00 s

171          Elaboración del Contrato 3 días mar 17/10/17 jue 19/10/17 lun 20/03/17 mar 17/10/17 100% 3191 $0.00 $0.00 s

172          Gestión de firmas de contrato 2 días vie 20/10/17 lun 23/10/17 jue 23/03/17 vie 20/10/17 100% 3192 $0.00 $0.00 s

173          Emisión de Acuerdo Ministerial 8 días mar 24/10/17 jue 02/11/17 mar 28/03/17 mar 24/10/17 100% 3193 $0.00 $0.00 s

174          Notificación del Acuerdo 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 jue 30/03/17 mar 21/11/17 100% 3194 $0.00 $0.00 s

175          Orden de Compra 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17 vie 31/03/17 NOD 0% 3195 $0.00 $0.00 s

176          Entrega de vehiculo 15 días jue 23/11/17 mié 13/12/17 lun 10/04/17 jue 23/11/17 100% 3196 $181,371.36 $181,371.36 s

177

      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las 

actividades administrativas y de supervisión del programa
15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 vie 31/03/17 jue 05/10/17 100% $0.00 $0.00 s

178          Elaboración de especificaciones técnicas 9 días jue 05/10/17 mié 18/10/17 lun 16/01/17 jue 05/10/17 100% $0.00 $0.00 s

179          NOB a especificaciones 6 días jue 19/10/17 jue 26/10/17 lun 23/01/17 jue 19/10/17 100% 3199 $0.00 $0.00 s

180          Publicación / Invitación 2 días vie 27/10/17 lun 30/10/17 mié 25/01/17 NOD 0% 3200 $0.00 $0.00 s

181          Recepción de ofertas 10 días mar 31/10/17 lun 13/11/17 mié 08/02/17 NOD 0% 3201 $0.00 $0.00 s

182          Evaluación de ofertas 6 días mar 14/11/17 mar 21/11/17 jue 16/02/17 NOD 0% 3202 $0.00 $0.00 s

183          NOB a informe de evaluación 6 días mié 22/11/17 mié 29/11/17 vie 24/02/17 NOD 0% 3203 $0.00 $0.00 s

184          Adjudicación 5 días jue 30/11/17 mié 06/12/17 vie 03/03/17 NOD 0% 3204 $0.00 $0.00 s

185          Firma de Contrato u orden de compra 10 días jue 07/12/17 mié 20/12/17 vie 17/03/17 NOD 0% 3205 $0.00 $0.00 s

186          Entrega de producto 10 días jue 21/12/17 mar 09/01/18 vie 31/03/17 NOD 0% 3206 $40,000.00 $0.00 s

187

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017
37 días jue 01/06/17 vie 21/07/17 mié 01/03/17 NOD 0% $4,000.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

188

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2018 para su utilización en actividades administrativas de la 

unidad ejecutora

61 días mar 02/01/18 mar 27/03/18 mié 16/08/17 NOD 0% $6,000.00 $0.00 s

189       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 mié 01/03/17 NOD 0% $45,000.00 $0.00 s

190       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días jue 01/06/17 mié 12/07/17 mié 15/03/17 NOD 0% $60,000.00 $0.00 s

191

      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y 

otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018
20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 lun 27/02/17 NOD 0% $5,136.99 $0.00 s

192

      Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el 

resguardo de los vehiculos adquiridos por el programa
18 días vie 09/06/17 mar 04/07/17 mié 05/04/17 NOD 0% $30,000.00 $0.00 s

193

      Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos 

para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los 

vehiculos adquiridos por el programa

18 días lun 03/07/17 jue 27/07/17 mié 05/04/17 NOD 0% $25,000.00 $0.00 s

194

      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mié 10/01/18 mar 27/02/18 lun 27/02/17 NOD 0% $40,000.00 $0.00 s

195       Monto pendiente de asignar 1 día mié 04/04/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $9,897.75 $0.00 s




