
Mes reportado

Ejercicio Fiscal

Proyecto/Programa:

Organismo Ejecutor:

Número de Préstamo Fecha de última actualización

Código Presupuestario Fecha del decreto

Organismo Financiero Fecha de suscripción

Entidad ejecutora Fecha de Vigencia

Unidad Ejecutora Fecha de Elegibilidad

Moneda del Préstamo Fecha de cierre

Monto aprobado Meses de Prórroga

Monto aprobado Q. Plazo de ejecución

Desembolsos realizados a 

la fecha USD$
        10,634,523.00 38% Monto por desembolsar USD$    17,365,477.00 62%

Tipo de cambio:    7.78412 Q x 1 USD

                                       28,000,000.00 

                                     217,955,492.36 88%

DÓLAR ESTADOUNIDENSE 27/04/2018

Marzo

2017

MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL

25/02/2009

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 23/06/2009

BID 2018/OC-GU

402-108 19/02/2009

BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO

25/02/2009
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Asignación 

Presupuestaria anual
     145,000,000.00 Desembolso 

planificado
                           -   Ejecución Financiera 0% Ejecución 

Financiera

0%

Presupuesto Vigente 

anual
     145,000,000.00 Desembolso 

realizado
                           -   Ejecución Física de 

metas

0%

Presupuesto Devengado                              -   Diferencia                            -   Plazo de ejecución 

actual

0%

% de Ejecución 

Presupuestaria
0% Próximo 

desembolso del 

mes

Presupuesto 

planificado próximo

COMPONENTE PRODUCTOS

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Adquisición de 708 

modulos 

educativos

                           -               58,500,000.00      39,000,000.00         97,500,000.00                            -   

Adquisición de 577 

modulos 

educativos

     47,700,000.00         47,700,000.00                            -   

Mobiliario escolar 

para 708 modulos 

educativos

                           -                 3,000,000.00        4,500,000.00           7,500,000.00                            -   

Administración, 

supervisión y 

evaluación

Gastos de 

funcionamiento de 

la Unidad 

Ejecutora

                           -                 9,505,650.00        3,338,940.00         12,844,590.00                            -   

Mejoramiento de la 

Infraestructura 

escolar

Mensual Anual Total

METAS AÑO FISCAL 2017

Meta cuatrimestre I Meta cuatrimestre II Meta cuatrimestre III META ANUAL



PLAN DE ADQUISICIONES AÑO FISCAL 2017

Componente Método Productos

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

LPI

Adquisición de 

708 modulos 

educativos

05/10/2016 05/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 02/02/2017 02/02/2017 13/12/2016 20/12/2016

LPI

Mobiliario 

escolar para 708 

modulos 

educativos

08/11/2016 08/11/2016 05/12/2016 01/12/2017 22/02/2017 03/03/2017 08/03/2017 04/04/2017

LPI

Adquisición de 

577 modulos 

educativos

16/02/2017 17/02/2017 28/04/2017 15/05/2017 08/06/2017

LPI

Mobiliario 

escolar para 577 

modulos 

educativos

23/03/2017 24/03/2017 05/06/2017 06/07/2017 26/07/2017

3CV

Servicios de 

Consultoría 20/01/2017 12/01/2017 19/01/2017 02/02/2017 09/02/2017 27/02/2017

LPN Vehículos 31/01/2017 01/02/2017 07/03/2017 10/03/2017 23/03/2017

CP
Mobiliario de 

Oficina
17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

CP

Modulos de 

Estaciones de 

trabajo

08/02/2017 09/02/2017 09/03/2017 14/03/2017 21/03/2017

CP
Equipo de Oficina 

Evento 1 03/02/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017

CP

Equipo de Oficina 

Evento 2 01/06/2017 02/06/2017 30/06/2017 07/07/2017 21/07/2017

CP
Suministros de 

Oficina Evento 1 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

CP

Suministros de 

Oficina Evento 2 09/06/2017 12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 01/08/2017

CD Combustible 15/02/2017 01/03/2017

CP

Tabicación de 

Estaciones de 

Trabajo

17/01/2017 18/01/2017 13/02/2017 16/02/2017 23/02/2017

CD

Viaticos y Gastos 

Conexos 23/03/2017 31/03/2017

CP
Servicios Básicos 

(Telefonía) 23/01/2017 21/02/2017 24/02/2017 01/03/2017

CP

Arrendamiento 

de Vehiculos para 

procesos de 

supervision

23/03/2017 28/03/2017

CP
Mantenimiento 

de Vehículos
23/03/2017 28/03/2017

CP
Seguros de 

vehículo
23/03/2017 28/03/2017

CP
Equipo de 

cómputo Evento 

1

23/01/2017 25/01/2017 24/02/2017 03/03/2017 17/03/2017

CP

Equipo de 

cómputo Evento 

2

24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017

CP
Publicaciones de 

eventos de 

licitación

23/01/2017 30/01/2017

Administración, 

supervisión y 

evaluación

Preparación de documentos Lanzamiento de evento

Mejoramiento de la 

Infraestructura 

escolar

Firma de contratoRecepción y evaluación de ofertas Adjudicación



PLAN FINANCIERO ANUAL

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa. -       -          -       -     486,230 2,998,230 3,009,230 2,973,730 2,911,230      5,031,230 2,431,230     2,231,502    22,072,612 5,927,388   28,000,000       

Mejoramiento de la infraestructura escolar -       -          -       -     -         2,600,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000      4,920,000 2,320,000     2,120,000    20,360,000 5,240,000   25,600,000       

Mejoramiento de la infraestructura escolar -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              -              -                   

1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar -       -          -       -     -         -            200,000    200,000    200,000         200,000    200,000        -               1,000,000   1,000,000   2,000,000         

1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              -              -                   

Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 708 módulos 2016 -       -          -       -     -         -            200,000    200,000    200,000         200,000    200,000        -               1,000,000   -              1,000,000         

Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 577 módulos 2017 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              1,000,000   1,000,000         

1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados -       -          -       -     -         2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000      4,720,000 2,120,000     2,120,000    19,360,000 4,240,000   23,600,000       

1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, mediante módulos prefabricados -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              -              -                   

Proceso de Adquisición:  708 módulos educativos (303) para preprimaria -       -          -       -     -         1,112,800 1,112,800 1,112,800 1,112,800      1,112,800 -                -               5,564,000   -              5,564,000         

Proceso de Adquisición:  708 módulos educativos (405) para primaria -       -          -       -     -         1,487,200 1,487,200 1,487,200 1,487,200      1,487,200 -                -               7,436,000   -              7,436,000         

Proceso de Adquisición:  577 módulos educativos (260) para preprimaria -       -          -       -     -         -            -            -            -                 963,200    963,200        963,200       2,889,600   1,926,400   4,816,000         

Proceso de Adquisición:  577 módulos educativos (317) para primaria -       -          -       -     -         -            -            -            -                 1,156,800 1,156,800     1,156,800    3,470,400   2,313,600   5,784,000         

Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión … -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              -              -                   

Administración UE -       -          -       -     486,230 398,230    209,230    173,730    111,230         111,230    111,230        111,502       1,712,612   687,388      2,400,000         

Administración UE -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              -              -                   

Proceso de Contratación Jefe Técnico 2017 -       -          -       -     3,330     3,330        3,330        3,330        3,330             3,330        3,330            3,330           26,640        -              26,640              

Proceso de Contratación Jefe Técnico 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              17,775        17,775              

Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Seguimiento 2017 -       -          -       -     3,330     3,330        3,330        3,330        3,330             3,330        3,330            3,330           26,640        -              26,640              

Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Seguimiento 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              17,775        17,775              

Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2017 -       -          -       -     3,330     3,330        3,330        3,330        3,330             3,330        3,330            3,330           26,640        -              26,640              

Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              17,775        17,775              

Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 2017 -       -          -       -     3,330     3,330        3,330        3,330        3,330             3,330        3,330            3,330           26,640        -              26,640              

Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              17,775        17,775              

Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las áreas técnica-administrativa 2017 -       -          -       -     3,330     3,330        3,330        3,330        3,330             3,330        3,330            3,330           26,640        -              26,640              

Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las áreas técnica-administrativa 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              17,775        17,775              

Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 2017 -       -          -       -     3,330     3,330        3,330        3,330        3,330             3,330        3,330            3,330           26,640        -              26,640              

Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              17,775        17,775              

Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2017 -       -          -       -     3,330     3,330        3,330        3,330        3,330             3,330        3,330            3,330           26,640        -              26,640              

Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              17,775        17,775              

Proceso de Adquisición: 4 Vehículos de doble tracción -       -          -       -     -         150,000    -            -            -                 -            -                -               150,000      -              150,000            

Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 1 -       -          -       -     -         40,000      -            -            -                 -            -                -               40,000        -              40,000              

Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 2 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              40,000        40,000              

Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              45,000        45,000              

Proceso de Adquisición:  Modulos instalados de estaciones de trabajo -       -          -       -     -         32,000      -            -            -                 -            -                -               32,000        -              32,000              

Proceso de Adquisición:  Equipo de Oficina 2017 No.1 -       -          -       -     -         -            -            2,500        -                 -            -                -               2,500          -              2,500                

Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.2 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              2,500          2,500                

Proceso de Adquisición:  Suministros y utiles de oficina 2017 No.1 -       -          -       -     -         -            4,000        -            -                 -            -                -               4,000          -              4,000                

Proceso de Adquisición:  Suministros y utiles de oficina 2017 No.2 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              6,000          6,000                

Proceso de Adquisición:  Combustible -       -          -       -     -         -            -            60,000      -                 -            -                -               60,000        -              60,000              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

2017
Total 2017 2018 Total general



Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,520           20,104        -              20,104              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -       -          -       -     2,512     2,512        2,512        2,512        2,512             2,512        2,512            2,512           20,096        -              20,096              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,319        13,319              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              13,416        13,416              

Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de trabajo -       -          -       -     -         40,000      -            -            -                 -            -                -               40,000        -              40,000              

Proceso de Adquisición: Viáticos y Gastos Conexos -       -          -       -     375,000 -            -            -            -                 -            -                -               375,000      -              375,000            

Proceso de Adquisición:  Servicios Básicos (Telefonía) -       -          -       -     -         -            9,000        -            -                 -            -                -               9,000          -              9,000                

Proceso de Adquisición: Arrendamiento de vehículos para procesos de supervisión -       -          -       -     -         -            30,000      -            -                 -            -                -               30,000        -              30,000              

Proceso de Adquisición: Publicación de eventos de adquisiciones y contrataciones -       -          -       -     -         25,000      -            -            -                 -            -                -               25,000        -              25,000              

Proceso de Adquisición: Seguros de vehículo -       -          -       -     -         -            30,000      -            -                 -            -                -               30,000        -              30,000              

Proceso de Adquisición: Mantenimiento de vehículos -       -          -       -     -         -            25,000      -            -                 -            -                -               25,000        -              25,000              

Clausulas -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              -              -                   

Gestiones Transaccionales -       -          -       -     -         -            -            -            -                 -            -                -               -              -              -                   

Total general -       -          -       -     486,230 2,998,230 3,009,230 2,973,730 2,911,230      5,031,230 2,431,230     2,231,502    22,072,612 5,927,388   28,000,000       



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Gasto real -                      -                      -                      -                      

Gasto programado -                      -                      -                      -                      486,230.00        2,998,230.00     3,009,230.00     2,973,730.00     2,911,230.00    5,031,230.00    2,431,230.00    2,231,502.00    22,072,612.00   

Proyección de desembolsos
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Programado -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      9,000,000          -                     3,000,000          -                     -                              12,000,000 

Realizado -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                     -                     -                     -                                              -   

Variación -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      9,000,000          -                     3,000,000          -                     -                              12,000,000 

 -
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0 Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa. 1182 días? lun 02/09/13 lun 30/04/18 lun 02/09/13 NOD 1%  $       28,000,000.00 s

1    Mejoramiento de la infraestructura escolar 165 días lun 22/08/16 mié 19/04/17 mié 20/04/16 NOD 13% $25,600,000.00 s

2       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 341 días lun 22/08/16 jue 04/01/18 mié 20/04/16 NOD 18% $2,000,000.00 s

3
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 708 

módulos 2016
401 días mié 20/04/16 mié 22/11/17 mié 20/04/16 NOD 36% $1,000,000.00 s

4             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

5
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

6             Proceso de Adquisición 161 días mié 20/04/16 mar 06/12/16 mar 30/08/16 NOD 68% $0.00 s

7                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 s

8                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 s

10
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 s

11
               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 s

12                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 s

14                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 s

16                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 s

18
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 s

19                Preparación de Ofertas 2 días mié 11/01/17 jue 12/01/17 mié 11/01/17 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 s

20                Reunión aclaratoria 0 días jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 s

21                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 s

22                Enmienda a Bases de Licitación 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 s

23                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 s

25                Apertura de las Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 20,21 $0.00 s

27                Evaluación de las Ofertas 35 días jue 12/01/17 jue 02/03/17 jue 12/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 s

28
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
3 días vie 03/03/17 mar 07/03/17 vie 03/03/17 NOD 0% 24 $0.00 s

29                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 08/03/17 vie 17/03/17 NOD NOD 0% 25 $0.00 s

30                Comunicación de la Adjudicación 2 días lun 20/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 26 $0.00 s

31                Delegación de firma 5 días mié 22/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 27 $0.00 s

32                Elaboración del Contrato 15 días lun 20/03/17 lun 10/04/17 NOD NOD 0% 27CC $0.00 s

33                Gestión de firmas de contrato 5 días mar 11/04/17 lun 17/04/17 NOD NOD 0% 29 $0.00 s

34                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días mar 18/04/17 lun 24/04/17 NOD NOD 0% 30 $0.00 s

35                Notificación del Acuerdo 2 días mar 25/04/17 mié 26/04/17 NOD NOD 0% 31 $0.00 s

36                Remisión de contratos firmados al BID 1 día jue 27/04/17 jue 27/04/17 NOD NOD 0% 32 $0.00 s

37                Orden de Compra 2 días mar 25/04/17 mié 26/04/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 s

38             Mobiliario (700) entregado y recepcionado 70 días lun 27/02/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

39                Empresa A 145 días jue 27/04/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

40                   Primer pago 50 días jue 27/04/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 34 $200,000.00 s

41                   Segundo Pago 35 días vie 07/07/17 lun 28/08/17 NOD NOD 0% 37 $200,000.00 s

43                   Tercer pago 20 días mar 29/08/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 38 $200,000.00 s

44                   Cuarto pago 20 días mié 27/09/17 mié 25/10/17 NOD NOD 0% 39 $200,000.00 s

45                   Quinto pago 20 días jue 26/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 40 $200,000.00 s

47
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 577 

módulos 2017
298 días mié 25/01/17 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

49             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 20 días mié 25/01/17 mar 21/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

50
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
45 días vie 10/02/17 vie 14/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s

51             Proceso de Adquisición 150 días mié 22/02/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

52                Preparación de Bases de Licitación 15 días lun 17/04/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 45 $0.00 s

53                Aprobación Interna de Bases de Licitación 2 días mar 09/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 47 $0.00 s

56                Solicitud de No Objeción Bases de Licitación 10 días jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 48 $0.00 s

58                NOB DDLs 8 días mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

60
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 25/05/17 jue 25/05/17 NOD NOD 0% 50 $0.00 s

61                Preparación de Ofertas 31 días vie 26/05/17 vie 07/07/17 NOD NOD 0% 52 $0.00 s

62                Reunión aclaratoria 1 día mié 14/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 53CC+13 días $0.00 s

63                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días vie 16/06/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 53CC+15 días $0.00 s

64                Enmienda 12 días jue 15/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 54 $0.00 s

65                Recepción de Ofertas 1 día lun 10/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 53,55 $0.00 s

67                Apertura de las Ofertas 1 día lun 10/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 57CC $0.00 s

69                Evaluación de las Ofertas 15 días mar 11/07/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 57 $0.00 s

70
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
2 días jue 03/08/17 vie 04/08/17 NOD NOD 0% 61 $0.00 s

71                No Objeción a la Adjudicación 5 días lun 07/08/17 vie 11/08/17 NOD NOD 0% 62 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

72                Proceso de adjudicación 15 días lun 14/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 63 $0.00 s

73                Comunicación de la Adjudicación 3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 64 $0.00 s

74                Delegación de firma 3 días jue 07/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 65 $0.00 s

75                Elaboración del Contrato 10 días jue 07/09/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 66CC $0.00 s

76                Gestión de firmas de contrato 3 días vie 22/09/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 67 $0.00 s

77                Emisión de Acuerdo Ministerial 2 días mié 27/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 68 $0.00 s

78                Notificación del Acuerdo 2 días vie 29/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 69 $0.00 s

79                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 03/10/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 70 $0.00 s

80                Orden de Compra 5 días vie 29/09/17 jue 05/10/17 NOD NOD 0% 70CC $0.00 s

81             Mobiliario (1109) entregado y recepcionado 70 días jue 15/06/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

82                Empresa A 121 días vie 06/10/17 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

83                   Primer pago 56 días vie 06/10/17 lun 01/01/18 NOD NOD 0% 72 $200,000.00 s

84                   Segundo Pago 15 días mar 02/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% 75 $200,000.00 s

86                   Tercer pago 15 días mar 23/01/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 76 $200,000.00 s

87                   Cuarto pago 15 días mar 13/02/18 lun 05/03/18 NOD NOD 0% 77 $200,000.00 s

88                   Quinto pago 20 días mar 06/03/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% 78 $200,000.00 s

90
      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
165 días lun 22/08/16 mié 19/04/17 lun 22/08/16 NOD 10% $23,600,000.00 s

91
         Proceso de Adquisición: 708 módulos educativos (303) 

para preprimaria
166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 22/08/16 NOD 31% $5,564,000.00 s

92             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

94
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

95             Proceso de Adquisición 294 días lun 29/08/16 mar 31/10/17 lun 29/08/16 NOD 30% $5,564,000.00 s

96
               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
8 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 84 $0.00 s

97
               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 86 $0.00 s

98
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 87 $0.00 s

99                Preparación de Ofertas 31 días vie 14/10/16 vie 25/11/16 vie 14/10/16 vie 25/11/16 100% 88CC $0.00 s

100                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 89CC+13 días $0.00 s

101                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 88CC+7 días $0.00 s

102                Enmienda a Bases de Licitación 8 días lun 28/11/16 mié 07/12/16 NOD NOD 0% 89 $0.00 s

104                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 89,91,92 $0.00 s

108                Apertura de las Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 93CC,94 $0.00 s

110                Evaluación de las Ofertas 0 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 100% 95,96 $0.00 s

111
               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
18 días vie 03/02/17 mar 28/02/17 vie 03/02/17 mar 28/02/17 100% 97 $0.00 s

112                No Objeción a la Adjudicación 5 días lun 06/02/17 mar 07/03/17 lun 06/02/17 NOD 0% 98 $0.00 s

113                Comunicación de la Adjudicación 1 día mié 08/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% 99 $0.00 s

114                Delegación de firma 0 días mié 08/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% 100 $0.00 s

115                Elaboración del Contrato 5 días mié 08/03/17 mar 14/03/17 NOD NOD 0% 100CC $0.00 s

116                Gestión de firmas de contrato 1 día mié 15/03/17 mié 15/03/17 NOD NOD 0% 102 $0.00 s

117                Emisión de Acuerdo Ministerial 3 días jue 16/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 103 $0.00 s

118                Notificación del Acuerdo 1 día mar 21/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 104 $0.00 s

119                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mié 22/03/17 mié 22/03/17 NOD NOD 0% 105 $0.00 s

120                Orden de Compra o Contrato 1 día mar 21/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 105CC $0.00 s

121                Empresa A 121 días mié 10/05/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s

122                   Ejecución física de módulos 110 días mié 10/05/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

123                      Primer entrega de módulos 15 días mié 10/05/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% 107FC+33 días $0.00 s

125                      Segunda entrega de módulos 25 días mié 31/05/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 110 $0.00 s

126                      Tercer entrega de módulos 25 días mié 05/07/17 jue 10/08/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 s

127                      Cuarta entrega de módulos 23 días vie 11/08/17 mar 12/09/17 NOD NOD 0% 112 $0.00 s

128                      Quinta entrega de módulos 22 días mié 13/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 113 $0.00 s

129                   Ejecución financiera de módulos 106 días mié 31/05/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s

130                      Primer pago 12 días mié 31/05/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 110 $1,112,800.00 s

132                      Segundo Pago 12 días mié 05/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 111 $1,112,800.00 s

133                      Tercer pago 15 días vie 11/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 112 $1,112,800.00 s

134                      Cuarto pago 12 días mié 13/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 113 $1,112,800.00 s

135                      Quinto pago 11 días mar 17/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 114 $1,112,800.00 s

137
         Proceso de Adquisición: 708 módulos educativos (405) 

para primaria
166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s

139             Módulos (405) instalados y recepcionados Primaria 166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s

141
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 88CC $0.00 s
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143                Gestión de firmas de contrato 2 días mié 15/03/17 jue 16/03/17 NOD NOD 0% 103CC $0.00 s

144                Empresa A 121 días mié 10/05/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s

145                   Ejecución física de módulos 110 días mié 10/05/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

146                      Primer entrega de módulos 15 días mié 10/05/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% 107FC+33 días $0.00 s

147                      Segunda entrega de módulos 25 días mié 31/05/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 128 $0.00 s

148                      Tercer entrega de módulos 25 días mié 05/07/17 jue 10/08/17 NOD NOD 0% 129 $0.00 s

149                      Cuarta entrega de módulos 23 días vie 11/08/17 mar 12/09/17 NOD NOD 0% 130 $0.00 s

150                      Quinta entrega de módulos 22 días mié 13/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 131 $0.00 s

151                   Ejecución financiera de módulos 106 días mié 31/05/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s

152                      Primer pago 12 días mié 31/05/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 128 $1,487,200.00 s

153                      Segundo Pago 12 días mié 05/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 129 $1,487,200.00 s

154                      Tercer pago 15 días vie 11/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 130 $1,487,200.00 s

155                      Cuarto pago 12 días mié 13/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 131 $1,487,200.00 s

156                      Quinto pago 11 días mar 17/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 132 $1,487,200.00 s

158
         Proceso de Adquisición: 577 módulos educativos (260) 

para preprimaria
175 días mar 10/01/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

159             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 10 días jue 09/02/17 mié 22/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

161
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
10 días jue 09/02/17 mié 22/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

162             Proceso de Adquisición 104 días jue 23/02/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s

163
               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días jue 23/02/17 lun 06/03/17 NOD NOD 0% 142 $0.00 s

165
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
2 días mar 07/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% 144 $0.00 s

166                No objeción a los Documentos de Licitación 8 días jue 09/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 146 $0.00 s

167
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
1 día mar 21/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 147 $0.00 s

168                Preparación de Ofertas 31 días mié 22/03/17 vie 05/05/17 NOD NOD 0% 148 $0.00 s

169                Reunión aclaratoria 1 día lun 10/04/17 lun 10/04/17 NOD NOD 0% 148CC+13 días $0.00 s

170                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días mié 05/04/17 mar 11/04/17 NOD NOD 0% 148CC+10 días $0.00 s

172                Recepción de Ofertas 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 149151 $0.00 s

174                Apertura de las Ofertas 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 153CC $0.00 s

176                Evaluación de las Ofertas 15 días mar 09/05/17 lun 29/05/17 NOD NOD 0% 155 $0.00 s

177
               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
2 días mar 30/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 157 $0.00 s

178                No Objeción a la Adjudicación 8 días jue 01/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 158 $0.00 s

180                Comunicación de la Adjudicación 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 159 $0.00 s

181                Delegación de firma 5 días jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 160 $0.00 s

182                Elaboración del Contrato 15 días mar 13/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 160CC $0.00 s

183                Gestión de firmas de contrato 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 162 $0.00 s

184                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días mar 11/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 163 $0.00 s

185                Notificación del Acuerdo 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 164 $0.00 s

186                Remisión de contratos firmados al BID 1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 165 $0.00 s

187                Orden de Compra o Contrato 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 165CC $0.00 s

188             Módulos (260) instalados y recepcionados PrePrimaria 70 días jue 20/04/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

189                Empresa A 118 días jue 07/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

190                   Ejecución física de módulos 110 días jue 07/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

191                      Primer entrega de módulos 15 días jue 07/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 167FC+33 días $0.00 s

192                      Segunda entrega de módulos 25 días vie 29/09/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 171 $0.00 s

193                      Tercer entrega de módulos 25 días lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 172 $0.00 s

194                      Cuarta entrega de módulos 23 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 173 $0.00 s

195                      Quinta entrega de módulos 22 días jue 18/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 174 $0.00 s

196                   Ejecución financiera de módulos 103 días vie 29/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

198                      Primer pago 15 días vie 29/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 171 $963,200.00 s

199                      Segundo Pago 15 días lun 06/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 172 $963,200.00 s

200                      Tercer pago 10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 173 $963,200.00 s

201                      Cuarto pago 10 días jue 18/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 174 $963,200.00 s

203                      Quinto pago 8 días lun 19/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 175 $963,200.00 s

205
         Proceso de Adquisición: 577 módulos educativos (317) 

para primaria
175 días mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

206             Módulos (317) instalados y recepcionados Primaria 175 días mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

207
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
8 días mar 21/03/17 jue 30/03/17 NOD NOD 0% 148CC $0.00 s

208                Gestión de firmas de contrato 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 163CC $0.00 s

209                Empresa A 118 días jue 07/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s
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210                   Ejecución física de módulos 110 días jue 07/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

211                      Primer entrega de módulos 15 días jue 07/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 167FC+33 días $0.00 s

212                      Segunda entrega de módulos 25 días vie 29/09/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 189 $0.00 s

213                      Tercer entrega de módulos 25 días lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 190 $0.00 s

214                      Cuarta entrega de módulos 23 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 191 $0.00 s

215                      Quinta entrega de módulos 22 días jue 18/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 192 $0.00 s

216                   Ejecución financiera de módulos 103 días vie 29/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

217                      Primer pago 15 días vie 29/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 189 $1,156,800.00 s

218                      Segundo Pago 15 días lun 06/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 190 $1,156,800.00 s

219                      Tercer pago 10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 191 $1,156,800.00 s

221                      Cuarto pago 10 días jue 18/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 192 $1,156,800.00 s

222                      Quinto pago 8 días lun 19/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 193 $1,156,800.00 s

224
   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

225    Administración UE 371 días lun 09/01/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $2,400,000.00 s

226       Proceso de Contratación Jefe Técnico 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

227          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

229          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 204205 $0.00 s

230          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 206 $0.00 s

231          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 207 $0.00 s

233          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 208 $0.00 s

234          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 209 $0.00 s

235          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 210 $0.00 s

236          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 211 $0.00 s

237          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 212 $3,330.00 s

238          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 213 $3,330.00 s

239          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 214 $3,330.00 s

240          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 215 $3,330.00 s

241          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 216 $3,330.00 s

242          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 217 $3,330.00 s

243          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 218 $3,330.00 s

244          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 219 $3,330.00 s

245       Proceso de Contratación Jefe Técnico 2018 129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

246          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

248          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 222223 $0.00 s

249          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 224 $0.00 s

251          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 225 $0.00 s

252          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 226 $0.00 s

253          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 227 $0.00 s

254          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 228 $2,775.00 s

255          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 229 $2,775.00 s

256          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 230 $2,775.00 s

257          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 231 $2,790.00 s

258          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 232 $3,330.00 s

259          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 233 $3,330.00 s

260
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Seguimiento 2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

261          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

264          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 236237 $0.00 s

265          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 238 $0.00 s

266          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 239 $0.00 s

267          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 240 $0.00 s

268          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 241 $0.00 s

269          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 242 $0.00 s

270          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 243 $0.00 s

271          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 244 $3,330.00 s

272          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 245 $3,330.00 s

273          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 246 $3,330.00 s

274          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 247 $3,330.00 s

275          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 248 $3,330.00 s

276          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 249 $3,330.00 s

277          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 250 $3,330.00 s

278          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 251 $3,330.00 s

279
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Seguimiento 2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

281          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

283          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 254255 $0.00 s

284          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 256 $0.00 s
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285          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 257 $0.00 s

286          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 258 $0.00 s

287          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 259 $0.00 s

288          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 260 $2,775.00 s

289          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 261 $2,775.00 s

290          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 262 $2,775.00 s

291          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 263 $2,790.00 s

293          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 264 $3,330.00 s

294          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 265 $3,330.00 s

295       Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

296          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

298          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 268269 $0.00 s

299          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 270 $0.00 s

300          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 271 $0.00 s

301          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 272 $0.00 s

302          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 273 $0.00 s

303          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 274 $0.00 s

304          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 275 $0.00 s

305          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 276 $3,330.00 s

306          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 277 $3,330.00 s

307          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 278 $3,330.00 s

308          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 279 $3,330.00 s

309          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 280 $3,330.00 s

311          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 281 $3,330.00 s

312          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 282 $3,330.00 s

313          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 283 $3,330.00 s

314       Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2018 129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

315          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

317          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 287286 $0.00 s

318          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 288 $0.00 s

319          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 289 $0.00 s

320          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 290 $0.00 s

321          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 291 $0.00 s

323          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 292 $2,775.00 s

324          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 293 $2,775.00 s

325          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 294 $2,775.00 s

326          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 295 $2,790.00 s

327          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 296 $3,330.00 s

328          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 297 $3,330.00 s

329
      Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

330          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

332          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 300301 $0.00 s

333          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 302 $0.00 s

334          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 303 $0.00 s

335          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 304 $0.00 s

336          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 305 $0.00 s

337          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 306 $0.00 s

338          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 307 $0.00 s

339          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 308 $3,330.00 s

341          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 309 $3,330.00 s

342          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 310 $3,330.00 s

343          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 311 $3,330.00 s

344          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 312 $3,330.00 s

345          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 313 $3,330.00 s

346          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 314 $3,330.00 s

347          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 315 $3,330.00 s

348
      Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

349          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

351          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 318319 $0.00 s

353          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 320 $0.00 s

354          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 321 $0.00 s

355          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 322 $0.00 s

356          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 323 $0.00 s

357          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 324 $2,775.00 s

358          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 325 $2,775.00 s

359          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 326 $2,775.00 s
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360          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 327 $2,790.00 s

361          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 328 $3,330.00 s

362          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 329 $3,330.00 s

363
      Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las 

áreas técnica-administrativa 2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

364          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

366          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 332333 $0.00 s

367          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 334 $0.00 s

368          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 335 $0.00 s

369          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 336 $0.00 s

371          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 337 $0.00 s

372          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 338 $0.00 s

373          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 339 $0.00 s

374          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 340 $3,330.00 s

375          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 341 $3,330.00 s

376          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 342 $3,330.00 s

377          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 343 $3,330.00 s

378          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 344 $3,330.00 s

379          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 345 $3,330.00 s

380          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 346 $3,330.00 s

381          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 347 $3,330.00 s

383
      Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las 

áreas técnica-administrativa 2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

384          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

386          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 350351 $0.00 s

387          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 352 $0.00 s

388          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 353 $0.00 s

389          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 354 $0.00 s

390          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 355 $0.00 s

391          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 356 $2,775.00 s

392          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 357 $2,775.00 s

393          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 358 $2,775.00 s

394          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 359 $2,790.00 s

395          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 360 $3,330.00 s

396          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 361 $3,330.00 s

397
      Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

398          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

401          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 364365 $0.00 s

402          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 366 $0.00 s

403          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 367 $0.00 s

404          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 368 $0.00 s

405          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 369 $0.00 s

406          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 370 $0.00 s

407          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 371 $0.00 s

408          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 372 $3,330.00 s

409          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 373 $3,330.00 s

410          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 374 $3,330.00 s

411          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 375 $3,330.00 s

412          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 376 $3,330.00 s

413          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 377 $3,330.00 s

414          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 378 $3,330.00 s

415          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 379 $3,330.00 s

416
      Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

417          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

419          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 382383 $0.00 s

420          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 384 $0.00 s

421          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 385 $0.00 s

422          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 386 $0.00 s

423          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 387 $0.00 s

424          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 388 $2,775.00 s

425          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 389 $2,775.00 s

426          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 390 $2,775.00 s

427          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 391 $2,790.00 s

428          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 392 $3,330.00 s

429          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 393 $3,330.00 s
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430
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

431          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

433          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 396397 $0.00 s

434          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 398 $0.00 s

435          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 399 $0.00 s

436          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 400 $0.00 s

437          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 401 $0.00 s

438          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 402 $0.00 s

439          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 403 $0.00 s

440          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 404 $3,330.00 s

441          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 405 $3,330.00 s

442          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 406 $3,330.00 s

443          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 407 $3,330.00 s

444          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 408 $3,330.00 s

445          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 409 $3,330.00 s

446          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 410 $3,330.00 s

447          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 411 $3,330.00 s

448
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

449          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

451          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 414415 $0.00 s

452          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 416 $0.00 s

453          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 417 $0.00 s

454          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 418 $0.00 s

455          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 419 $0.00 s

456          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 420 $2,775.00 s

457          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 421 $2,775.00 s

458          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 422 $2,775.00 s

459          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 423 $2,790.00 s

460          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 424 $3,330.00 s

461          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 425 $3,330.00 s

462       Proceso de Adquisición: 4 Vehículos de doble tracción 104 días mar 10/01/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% $150,000.00 s

463          Preparación de Bases de Licitación 10 días mar 10/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

464          Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 1 día mar 24/01/17 mar 24/01/17 NOD NOD 0% 428 $0.00 s

465          Aprobación Interna de Bases de Licitación 5 días mié 25/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD 0% 429 $0.00 s

466
         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
1 día mié 01/02/17 mié 01/02/17 NOD NOD 0% 430 $0.00 s

467          Preparación de Ofertas 17 días jue 02/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 0% 431 $0.00 s

468          Reunión aclaratoria 1 día jue 09/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 432CC+5 días $0.00 s

469          Nombramiento del Comité de Evaluación 3 días mar 14/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 432CC+8 días $0.00 s

470          Recepción de Ofertas 1 día lun 27/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 432 $0.00 s

471          Apertura de las Ofertas 1 día lun 27/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 435CC $0.00 s

472          Evaluación de las Ofertas 5 días lun 27/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% 435CC $0.00 s

473
         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
2 días lun 06/03/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 437 $0.00 s

474          No Objeción a la Adjudicación 2 días mié 08/03/17 jue 09/03/17 NOD NOD 0% 438 $0.00 s

475          Comunicación de la Adjudicación 1 día vie 10/03/17 vie 10/03/17 NOD NOD 0% 439 $0.00 s

476          Delegación de firma 3 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 NOD NOD 0% 440 $0.00 s

477          Elaboración del Contrato 3 días jue 16/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 441 $0.00 s

478          Gestión de firmas de contrato 3 días mar 21/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 442 $0.00 s

479          Emisión de Acuerdo Ministerial 3 días vie 24/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 443 $0.00 s

480          Notificación del Acuerdo 2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17 NOD NOD 0% 444 $0.00 s

481          Orden de Compra 1 día vie 31/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 445 $0.00 s

482          Entrega de vehiculo 45 días mar 04/04/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% 446 $150,000.00 s

483       Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 1 103 días mar 10/01/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s

484          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días mar 10/01/17 lun 16/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

485          NOB a especificaciones 5 días mar 17/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% 449 $0.00 s

486          Publicación / Invitación 2 días mar 24/01/17 mié 25/01/17 NOD NOD 0% 450 $0.00 s

487          Recepción de ofertas 10 días jue 26/01/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 451 $0.00 s

488          Evaluación de ofertas 6 días jue 09/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 452 $0.00 s

489          NOB a informe de evaluación 15 días vie 17/02/17 jue 09/03/17 NOD NOD 0% 453 $0.00 s

490          Adjudicación 10 días vie 10/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 454 $0.00 s

491          Firma de Contrato u orden de compra 20 días vie 24/03/17 vie 21/04/17 NOD NOD 0% 455 $0.00 s

492          Entrega de producto 30 días lun 24/04/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 456 $40,000.00 s
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493       Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 2 71 días mié 10/01/18 vie 20/04/18 NOD NOD 0% $40,000.00 s

494          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mié 10/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

495          NOB a especificaciones 5 días mié 24/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 459 $0.00 s

496          Publicación / Invitación 1 día mié 31/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 460 $0.00 s

497          Recepción de ofertas 10 días jue 01/02/18 mié 14/02/18 NOD NOD 0% 461 $0.00 s

498          Evaluación de ofertas 5 días jue 15/02/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 462 $0.00 s

499          NOB a informe de evaluación 5 días jue 22/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 463 $0.00 s

500          Adjudicación 5 días jue 01/03/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 464 $0.00 s

501          Firma de Contrato u orden de compra 20 días jue 08/03/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% 465 $0.00 s

502          Entrega de producto 10 días lun 09/04/18 vie 20/04/18 NOD NOD 0% 466 $40,000.00 s

503       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 s

504          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mié 10/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

505          NOB a especificaciones 3 días lun 15/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 469 $0.00 s

506          Publicación / Invitación 1 día jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 470 $0.00 s

507          Recepción de ofertas 10 días vie 19/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% 471 $0.00 s

508          Evaluación de ofertas 7 días vie 02/02/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 472 $0.00 s

509          NOB a informe de evaluación 3 días mar 13/02/18 jue 15/02/18 NOD NOD 0% 473 $0.00 s

510          Adjudicación 3 días vie 16/02/18 mar 20/02/18 NOD NOD 0% 474 $0.00 s

511          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mié 21/02/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% 475 $0.00 s

512          Entrega de producto 2 días mié 28/02/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% 476 $45,000.00 s

513
      Proceso de Adquisición: Modulos instalados de 

estaciones de trabajo 
37 días mié 01/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% $32,000.00 s

514          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mar 02/05/17 jue 04/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

515          NOB a especificaciones 3 días vie 05/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 479 $0.00 s

516          Publicación / Invitación 1 día mié 10/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 480 $0.00 s

517          Recepción de ofertas 10 días jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 481 $0.00 s

519          Evaluación de ofertas 7 días jue 25/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 482 $0.00 s

520          NOB a informe de evaluación 3 días lun 05/06/17 mié 07/06/17 NOD NOD 0% 483 $0.00 s

521          Adjudicación 3 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 484 $0.00 s

522          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 13/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 485 $0.00 s

523          Entrega de producto 2 días mar 20/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 486 $32,000.00 s

524       Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.1 49 días jue 15/06/17 jue 24/08/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s

525          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días jue 15/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s

526          NOB a especificaciones 5 días jue 29/06/17 mié 05/07/17 NOD NOD 0% 489 $0.00 s

527          Publicación / Invitación 1 día jue 06/07/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 490 $0.00 s

528          Recepción de ofertas 10 días vie 07/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 491 $0.00 s

529          Evaluación de ofertas 5 días vie 21/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 492 $0.00 s

530          NOB a informe de evaluación 5 días lun 31/07/17 lun 07/08/17 NOD NOD 0% 493 $0.00 s

531          Adjudicación 5 días mar 08/08/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 494 $0.00 s

532          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 15/08/17 lun 21/08/17 NOD NOD 0% 495 $0.00 s

533          Entrega de producto 3 días mar 22/08/17 jue 24/08/17 NOD NOD 0% 496 $2,500.00 s

534       Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.2 56 días vie 12/05/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s

535          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días vie 10/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

537          NOB a especificaciones 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 499 $0.00 s

538          Publicación / Invitación 1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 500 $0.00 s

539          Recepción de ofertas 10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 501 $0.00 s

540          Evaluación de ofertas 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 502 $0.00 s

541          NOB a informe de evaluación 5 días lun 01/01/18 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 503 $0.00 s

542          Adjudicación 5 días lun 08/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 504 $0.00 s

543          Firma de Contrato u orden de compra 10 días lun 15/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 505 $0.00 s

544          Entrega de producto 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 506 $2,500.00 s

545
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017 No.1
37 días lun 15/05/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 s

546          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días lun 15/05/17 mié 17/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

547          NOB a especificaciones 3 días jue 18/05/17 lun 22/05/17 NOD NOD 0% 509 $0.00 s

548          Publicación / Invitación 1 día mar 23/05/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 510 $0.00 s

549          Recepción de ofertas 10 días mié 24/05/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% 511 $0.00 s

550          Evaluación de ofertas 7 días mié 07/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 512 $0.00 s

551          NOB a informe de evaluación 3 días vie 16/06/17 mar 20/06/17 NOD NOD 0% 513 $0.00 s

552          Adjudicación 3 días mié 21/06/17 vie 23/06/17 NOD NOD 0% 514 $0.00 s

553          Firma de Contrato u orden de compra 5 días lun 26/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 515 $0.00 s

555          Entrega de producto 2 días lun 03/07/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 516 $4,000.00 s

556
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017 No.2
61 días mié 10/01/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% $6,000.00 s

557          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mié 10/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s
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558          NOB a especificaciones 5 días mié 24/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 519 $0.00 s

559          Publicación / Invitación 1 día mié 31/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 520 $0.00 s

560          Recepción de ofertas 10 días jue 01/02/18 mié 14/02/18 NOD NOD 0% 521 $0.00 s

561          Evaluación de ofertas 5 días jue 15/02/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 522 $0.00 s

562          NOB a informe de evaluación 5 días jue 22/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 523 $0.00 s

563          Adjudicación 5 días jue 01/03/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 524 $0.00 s

564          Firma de Contrato u orden de compra 10 días jue 08/03/18 mié 21/03/18 NOD NOD 0% 525 $0.00 s

565          Entrega de producto 10 días jue 22/03/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% 526 $6,000.00 s

566       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días vie 30/06/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% $60,000.00 s

567          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días vie 30/06/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s

568          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días vie 07/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 529 $0.00 s

569          Firma de Contrato u orden de compra 10 días vie 14/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 530 $0.00 s

570          Entrega de producto 10 días lun 31/07/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 531 $60,000.00 s

571       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

573          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

575          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 534535 $0.00 s

576          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 536 $0.00 s

577          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 537 $0.00 s

578          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 538 $0.00 s

579          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 539 $0.00 s

580          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 540 $0.00 s

581          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 541 $0.00 s

582          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 542 $2,512.00 s

583          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 543 $2,512.00 s

584          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 544 $2,512.00 s

585          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 545 $2,512.00 s

586          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 546 $2,512.00 s

587          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 547 $2,512.00 s

588          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 548 $2,512.00 s

589          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 549 $2,520.00 s

591       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

592          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

594          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 552553 $0.00 s

595          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 554 $0.00 s

596          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 555 $0.00 s

597          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 556 $0.00 s

598          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 557 $0.00 s

599          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 558 $0.00 s

600          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 559 $0.00 s

601          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 560 $2,512.00 s

602          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 561 $2,512.00 s

603          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 562 $2,512.00 s

604          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 563 $2,512.00 s

605          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 564 $2,512.00 s

606          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 565 $2,512.00 s

607          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 566 $2,512.00 s

609          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 567 $2,520.00 s

610       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

611          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

613          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 570571 $0.00 s

614          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 572 $0.00 s

615          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 573 $0.00 s

616          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 574 $0.00 s

617          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 575 $0.00 s

618          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 576 $0.00 s

619          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 577 $0.00 s

620          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 578 $2,512.00 s

621          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 579 $2,512.00 s

622          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 580 $2,512.00 s

623          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 581 $2,512.00 s

624          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 582 $2,512.00 s

625          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 583 $2,512.00 s

627          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 584 $2,512.00 s

628          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 585 $2,520.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

629       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

630          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

632          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 588589 $0.00 s

633          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 590 $0.00 s

634          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 591 $0.00 s

635          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 592 $0.00 s

636          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 593 $0.00 s

637          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 594 $0.00 s

638          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 595 $0.00 s

639          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 596 $2,512.00 s

640          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 597 $2,512.00 s

641          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 598 $2,512.00 s

642          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 599 $2,512.00 s

643          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 600 $2,512.00 s

645          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 601 $2,512.00 s

646          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 602 $2,512.00 s

647          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 603 $2,520.00 s

648       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

649          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

651          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 606607 $0.00 s

652          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 608 $0.00 s

653          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 609 $0.00 s

654          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 610 $0.00 s

655          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 611 $0.00 s

656          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 612 $0.00 s

657          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 613 $0.00 s

658          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 614 $2,512.00 s

659          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 615 $2,512.00 s

660          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 616 $2,512.00 s

661          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 617 $2,512.00 s

663          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 618 $2,512.00 s

664          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 619 $2,512.00 s

665          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 620 $2,512.00 s

666          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 621 $2,520.00 s

667       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

668          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

670          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 624625 $0.00 s

671          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 626 $0.00 s

672          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 627 $0.00 s

673          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 628 $0.00 s

674          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 629 $0.00 s

675          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 630 $0.00 s

676          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 631 $0.00 s

677          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 632 $2,512.00 s

678          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 633 $2,512.00 s

679          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 634 $2,512.00 s

681          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 635 $2,512.00 s

682          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 636 $2,512.00 s

683          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 637 $2,512.00 s

684          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 638 $2,512.00 s

685          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 639 $2,520.00 s

686       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

687          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

689          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 642643 $0.00 s

690          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 644 $0.00 s

691          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 645 $0.00 s

692          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 646 $0.00 s

693          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 647 $0.00 s

694          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 648 $0.00 s

695          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 649 $0.00 s

696          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 650 $2,512.00 s

697          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 651 $2,512.00 s

699          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 652 $2,512.00 s

700          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 653 $2,512.00 s
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701          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 654 $2,512.00 s

702          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 655 $2,512.00 s

703          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 656 $2,512.00 s

704          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 657 $2,520.00 s

705       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

706          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

708          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 660661 $0.00 s

709          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 662 $0.00 s

710          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 663 $0.00 s

711          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 664 $0.00 s

712          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 665 $0.00 s

713          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 666 $0.00 s

714          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 667 $0.00 s

715          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 668 $2,512.00 s

717          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 669 $2,512.00 s

718          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 670 $2,512.00 s

719          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 671 $2,512.00 s

720          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 672 $2,512.00 s

721          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 673 $2,512.00 s

722          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 674 $2,512.00 s

723          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 675 $2,520.00 s

724       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

725          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

727          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 678679 $0.00 s

728          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 680 $0.00 s

729          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 681 $0.00 s

730          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 682 $0.00 s

731          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 683 $0.00 s

732          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 684 $0.00 s

733          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 685 $0.00 s

735          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 686 $2,512.00 s

736          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 687 $2,512.00 s

737          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 688 $2,512.00 s

738          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 689 $2,512.00 s

739          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 690 $2,512.00 s

740          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 691 $2,512.00 s

741          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 692 $2,512.00 s

742          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 693 $2,520.00 s

743       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

744          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

746          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 696697 $0.00 s

747          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 698 $0.00 s

748          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 699 $0.00 s

749          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 700 $0.00 s

750          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 701 $0.00 s

751          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 702 $0.00 s

753          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 703 $0.00 s

754          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 704 $2,512.00 s

755          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 705 $2,512.00 s

756          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 706 $2,512.00 s

757          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 707 $2,512.00 s

758          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 708 $2,512.00 s

759          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 709 $2,512.00 s

760          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 710 $2,512.00 s

761          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 711 $2,520.00 s

762       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

763          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

765          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 714715 $0.00 s

766          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 716 $0.00 s

767          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 717 $0.00 s

768          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 718 $0.00 s

769          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 719 $0.00 s

771          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 720 $0.00 s

772          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 721 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

773          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 722 $2,512.00 s

774          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 723 $2,512.00 s

775          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 724 $2,512.00 s

776          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 725 $2,512.00 s

777          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 726 $2,512.00 s

778          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 727 $2,512.00 s

779          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 728 $2,512.00 s

780          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 729 $2,520.00 s

781       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

782          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

784          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 732733 $0.00 s

785          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 734 $0.00 s

786          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 735 $0.00 s

787          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 736 $0.00 s

789          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 737 $0.00 s

790          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 738 $0.00 s

791          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 739 $0.00 s

792          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 740 $2,512.00 s

793          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 741 $2,512.00 s

794          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 742 $2,512.00 s

795          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 743 $2,512.00 s

796          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 744 $2,512.00 s

797          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 745 $2,512.00 s

798          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 746 $2,512.00 s

799          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 747 $2,520.00 s

800       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

801          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

803          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 750751 $0.00 s

804          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 752 $0.00 s

805          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 753 $0.00 s

807          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 754 $0.00 s

808          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 755 $0.00 s

809          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 756 $0.00 s

810          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 757 $0.00 s

811          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 758 $2,512.00 s

812          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 759 $2,512.00 s

813          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 760 $2,512.00 s

814          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 761 $2,512.00 s

815          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 762 $2,512.00 s

816          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 763 $2,512.00 s

817          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 764 $2,512.00 s

818          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 765 $2,520.00 s

819       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

820          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

822          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 768769 $0.00 s

823          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 770 $0.00 s

825          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 771 $0.00 s

826          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 772 $0.00 s

827          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 773 $0.00 s

828          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 774 $0.00 s

829          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 775 $0.00 s

830          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 776 $2,512.00 s

831          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 777 $2,512.00 s

832          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 778 $2,512.00 s

833          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 779 $2,512.00 s

834          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 780 $2,512.00 s

835          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 781 $2,512.00 s

836          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 782 $2,512.00 s

837          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 783 $2,520.00 s

838       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

839          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

841          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 786787 $0.00 s

843          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 788 $0.00 s

844          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 789 $0.00 s
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845          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 790 $0.00 s

846          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 791 $0.00 s

847          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 792 $0.00 s

848          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 793 $0.00 s

849          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 794 $2,512.00 s

850          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 795 $2,512.00 s

851          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 796 $2,512.00 s

852          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 797 $2,512.00 s

853          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 798 $2,512.00 s

854          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 799 $2,512.00 s

855          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 800 $2,512.00 s

856          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 801 $2,520.00 s

857       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

858          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

861          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 804805 $0.00 s

862          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 806 $0.00 s

863          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 807 $0.00 s

864          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 808 $0.00 s

865          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 809 $0.00 s

866          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 810 $0.00 s

867          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 811 $0.00 s

868          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 812 $2,512.00 s

869          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 813 $2,512.00 s

870          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 814 $2,512.00 s

871          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 815 $2,512.00 s

872          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 816 $2,512.00 s

873          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 817 $2,512.00 s

874          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 818 $2,512.00 s

875          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 819 $2,520.00 s

876       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

877          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

880          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 822823 $0.00 s

881          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 824 $0.00 s

882          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 825 $0.00 s

883          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 826 $0.00 s

884          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 827 $0.00 s

885          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 828 $0.00 s

886          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 829 $0.00 s

887          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 830 $2,512.00 s

888          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 831 $2,512.00 s

889          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 832 $2,512.00 s

890          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 833 $2,512.00 s

891          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 834 $2,512.00 s

892          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 835 $2,512.00 s

893          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 836 $2,512.00 s

894          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 837 $2,520.00 s

895       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

897          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

899          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 840841 $0.00 s

900          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 842 $0.00 s

901          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 843 $0.00 s

902          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 844 $0.00 s

903          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 845 $0.00 s

904          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 846 $0.00 s

905          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 847 $0.00 s

906          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 848 $2,512.00 s

907          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 849 $2,512.00 s

908          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 850 $2,512.00 s

909          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 851 $2,512.00 s

910          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 852 $2,512.00 s

911          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 853 $2,512.00 s

912          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 854 $2,512.00 s

913          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 855 $2,520.00 s

915       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
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916          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

918          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 858859 $0.00 s

919          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 860 $0.00 s

920          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 861 $0.00 s

921          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 862 $0.00 s

922          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 863 $0.00 s

923          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 864 $0.00 s

924          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 865 $0.00 s

925          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 866 $2,512.00 s

926          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 867 $2,512.00 s

927          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 868 $2,512.00 s

928          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 869 $2,512.00 s

929          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 870 $2,512.00 s

930          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 871 $2,512.00 s

931          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 872 $2,512.00 s

933          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 873 $2,520.00 s

934       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

935          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

937          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 876877 $0.00 s

938          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 878 $0.00 s

939          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 879 $0.00 s

940          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 880 $0.00 s

941          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 881 $0.00 s

942          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 882 $0.00 s

943          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 883 $0.00 s

944          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 884 $2,512.00 s

945          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 885 $2,512.00 s

946          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 886 $2,512.00 s

947          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 887 $2,512.00 s

948          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 888 $2,512.00 s

949          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 889 $2,512.00 s

951          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 890 $2,512.00 s

952          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 891 $2,520.00 s

953       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

954          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

956          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 894895 $0.00 s

957          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 896 $0.00 s

958          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 897 $0.00 s

959          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 898 $0.00 s

960          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 899 $0.00 s

961          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 900 $0.00 s

962          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 901 $0.00 s

963          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 902 $2,512.00 s

964          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 903 $2,512.00 s

965          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 904 $2,512.00 s

966          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 905 $2,512.00 s

967          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 906 $2,512.00 s

969          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 907 $2,512.00 s

970          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 908 $2,512.00 s

971          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 909 $2,520.00 s

972       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

973          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

975          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 912913 $0.00 s

976          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 914 $0.00 s

977          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 915 $0.00 s

978          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 916 $0.00 s

979          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 917 $0.00 s

980          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 918 $0.00 s

981          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 919 $0.00 s

982          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 920 $2,512.00 s

983          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 921 $2,512.00 s

984          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 922 $2,512.00 s

985          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 923 $2,512.00 s

987          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 924 $2,512.00 s

988          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 925 $2,512.00 s
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989          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 926 $2,512.00 s

990          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 927 $2,520.00 s

991       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

992          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

994          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 930931 $0.00 s

995          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 932 $0.00 s

996          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 933 $0.00 s

997          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 934 $0.00 s

998          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 935 $0.00 s

999          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 936 $0.00 s

1000          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 937 $0.00 s

1001          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 938 $2,512.00 s

1002          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 939 $2,512.00 s

1003          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 940 $2,512.00 s

1005          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 941 $2,512.00 s

1006          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 942 $2,512.00 s

1007          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 943 $2,512.00 s

1008          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 944 $2,512.00 s

1009          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 945 $2,520.00 s

1010       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1011          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1013          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 948949 $0.00 s

1014          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 950 $0.00 s

1015          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 951 $0.00 s

1016          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 952 $0.00 s

1017          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 953 $0.00 s

1018          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 954 $0.00 s

1019          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 955 $0.00 s

1020          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 956 $2,512.00 s

1021          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 957 $2,512.00 s

1023          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 958 $2,512.00 s

1024          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 959 $2,512.00 s

1025          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 960 $2,512.00 s

1026          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 961 $2,512.00 s

1027          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 962 $2,512.00 s

1028          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 963 $2,520.00 s

1029       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1030          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1032          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 966967 $0.00 s

1033          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 968 $0.00 s

1034          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 969 $0.00 s

1035          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 970 $0.00 s

1036          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 971 $0.00 s

1037          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 972 $0.00 s

1038          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 973 $0.00 s

1039          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 974 $2,512.00 s

1041          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 975 $2,512.00 s

1042          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 976 $2,512.00 s

1043          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 977 $2,512.00 s

1044          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 978 $2,512.00 s

1045          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 979 $2,512.00 s

1046          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 980 $2,512.00 s

1047          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 981 $2,520.00 s

1048       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1049          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1051          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 984985 $0.00 s

1052          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 986 $0.00 s

1053          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 987 $0.00 s

1054          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 988 $0.00 s

1055          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 989 $0.00 s

1056          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 990 $0.00 s

1057          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 991 $0.00 s

1059          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 992 $2,512.00 s

1060          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 993 $2,512.00 s
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1061          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 994 $2,512.00 s

1062          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 995 $2,512.00 s

1063          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 996 $2,512.00 s

1064          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 997 $2,512.00 s

1065          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 998 $2,512.00 s

1066          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 999 $2,520.00 s

1067       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1068          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1070          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10021003 $0.00 s

1071          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1004 $0.00 s

1072          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1005 $0.00 s

1073          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1006 $0.00 s

1074          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1007 $0.00 s

1075          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1008 $0.00 s

1077          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1009 $0.00 s

1078          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1010 $2,512.00 s

1079          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1011 $2,512.00 s

1080          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1012 $2,512.00 s

1081          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1013 $2,512.00 s

1082          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1014 $2,512.00 s

1083          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1015 $2,512.00 s

1084          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1016 $2,512.00 s

1085          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1017 $2,520.00 s

1086       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1087          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1089          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10201021 $0.00 s

1090          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1022 $0.00 s

1091          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1023 $0.00 s

1092          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

1093          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1025 $0.00 s

1095          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1026 $0.00 s

1096          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1027 $0.00 s

1097          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1028 $2,512.00 s

1098          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1029 $2,512.00 s

1099          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1030 $2,512.00 s

1100          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1031 $2,512.00 s

1101          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1032 $2,512.00 s

1102          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1033 $2,512.00 s

1103          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1034 $2,512.00 s

1104          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1035 $2,520.00 s

1105       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1106          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1108          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10381039 $0.00 s

1109          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1040 $0.00 s

1110          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1041 $0.00 s

1111          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1042 $0.00 s

1113          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1043 $0.00 s

1114          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1044 $0.00 s

1115          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1045 $0.00 s

1116          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1046 $2,512.00 s

1117          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1047 $2,512.00 s

1118          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1048 $2,512.00 s

1119          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1049 $2,512.00 s

1120          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1050 $2,512.00 s

1121          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1051 $2,512.00 s

1122          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1052 $2,512.00 s

1123          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1053 $2,520.00 s

1124       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1125          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1127          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10561057 $0.00 s

1128          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1058 $0.00 s

1129          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1059 $0.00 s

1131          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1060 $0.00 s

1132          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1061 $0.00 s
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1133          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1062 $0.00 s

1134          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1063 $0.00 s

1135          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1064 $2,512.00 s

1136          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1065 $2,512.00 s

1137          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1066 $2,512.00 s

1138          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1067 $2,512.00 s

1139          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1068 $2,512.00 s

1140          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1069 $2,512.00 s

1141          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1070 $2,512.00 s

1142          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1071 $2,520.00 s

1143       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1144          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1146          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10741075 $0.00 s

1147          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1076 $0.00 s

1149          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1077 $0.00 s

1150          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1078 $0.00 s

1151          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1079 $0.00 s

1152          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1080 $0.00 s

1153          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1081 $0.00 s

1154          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1082 $2,512.00 s

1155          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1083 $2,512.00 s

1156          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1084 $2,512.00 s

1157          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1085 $2,512.00 s

1158          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1086 $2,512.00 s

1159          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1087 $2,512.00 s

1161          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1088 $2,512.00 s

1162          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1089 $2,520.00 s

1163       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1164          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1166          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10921093 $0.00 s

1167          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1094 $0.00 s

1168          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1095 $0.00 s

1169          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1096 $0.00 s

1170          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1097 $0.00 s

1171          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1098 $0.00 s

1173          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1099 $0.00 s

1174          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1100 $2,512.00 s

1175          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1101 $2,512.00 s

1176          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1102 $2,512.00 s

1177          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1103 $2,512.00 s

1178          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1104 $2,512.00 s

1179          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1105 $2,512.00 s

1180          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1106 $2,512.00 s

1181          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1107 $2,520.00 s

1182       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1183          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1186          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 11101111 $0.00 s

1187          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1112 $0.00 s

1188          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1113 $0.00 s

1189          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1114 $0.00 s

1190          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1115 $0.00 s

1191          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1116 $0.00 s

1192          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1117 $0.00 s

1193          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1118 $2,512.00 s

1194          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1119 $2,512.00 s

1195          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1120 $2,512.00 s

1197          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1121 $2,512.00 s

1198          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1122 $2,512.00 s

1199          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1123 $2,512.00 s

1200          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1124 $2,512.00 s

1201          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1125 $2,520.00 s

1202       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s

1203          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1205          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 11281129 $0.00 s
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1206          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1130 $0.00 s

1207          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1131 $0.00 s

1209          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1132 $0.00 s

1210          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1133 $0.00 s

1211          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1134 $0.00 s

1212          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1135 $0.00 s

1213          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1136 $2,512.00 s

1214          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1137 $2,512.00 s

1215          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1138 $2,512.00 s

1216          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1139 $2,512.00 s

1217          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1140 $2,512.00 s

1218          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1141 $2,512.00 s

1219          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1142 $2,512.00 s

1221          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1143 $2,520.00 s

1222       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,096.00 s

1223          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1225          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 11461147 $0.00 s

1226          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1148 $0.00 s

1227          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1149 $0.00 s

1228          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1150 $0.00 s

1229          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1151 $0.00 s

1230          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1152 $0.00 s

1231          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1153 $0.00 s

1233          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1154 $2,512.00 s

1234          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1155 $2,512.00 s

1235          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1156 $2,512.00 s

1236          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1157 $2,512.00 s

1237          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1158 $2,512.00 s

1238          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1159 $2,512.00 s

1239          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1160 $2,512.00 s

1240          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1161 $2,512.00 s

1241       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,319.00 s

1242          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1245          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11641165 $0.00 s

1246          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1166 $0.00 s

1247          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1167 $0.00 s

1248          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1168 $0.00 s

1249          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1169 $0.00 s

1250          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1170 $2,094.00 s

1251          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1171 $2,094.00 s

1252          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1172 $2,094.00 s

1253          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1173 $2,094.00 s

1254          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1174 $2,431.00 s

1255          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1175 $2,512.00 s

1257       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1258          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1260          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11781179 $0.00 s

1261          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1180 $0.00 s

1262          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1181 $0.00 s

1263          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1182 $0.00 s

1264          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1183 $0.00 s

1265          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1184 $2,094.00 s

1266          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1185 $2,094.00 s

1267          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1186 $2,094.00 s

1269          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1187 $2,094.00 s

1270          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1188 $2,520.00 s

1271          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1189 $2,520.00 s

1272       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1273          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1275          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11921193 $0.00 s

1276          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1194 $0.00 s

1277          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1195 $0.00 s

1278          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1196 $0.00 s

1279          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1197 $0.00 s
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1281          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1198 $2,094.00 s

1282          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1199 $2,094.00 s

1283          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1200 $2,094.00 s

1284          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1201 $2,094.00 s

1285          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1202 $2,520.00 s

1286          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1203 $2,520.00 s

1287       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1288          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1290          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12061207 $0.00 s

1291          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1208 $0.00 s

1293          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1209 $0.00 s

1294          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1210 $0.00 s

1295          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1211 $0.00 s

1296          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1212 $2,094.00 s

1297          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1213 $2,094.00 s

1298          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1214 $2,094.00 s

1299          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1215 $2,094.00 s

1300          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1216 $2,520.00 s

1301          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1217 $2,520.00 s

1302       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1303          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1306          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12201221 $0.00 s

1307          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1222 $0.00 s

1308          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1223 $0.00 s

1309          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1224 $0.00 s

1310          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1225 $0.00 s

1311          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1226 $2,094.00 s

1312          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1227 $2,094.00 s

1313          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1228 $2,094.00 s

1314          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1229 $2,094.00 s

1315          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1230 $2,520.00 s

1317          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1231 $2,520.00 s

1318       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1319          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1321          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12341235 $0.00 s

1322          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1236 $0.00 s

1323          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1237 $0.00 s

1324          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1238 $0.00 s

1325          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1239 $0.00 s

1326          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1240 $2,094.00 s

1327          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1241 $2,094.00 s

1329          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1242 $2,094.00 s

1330          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1243 $2,094.00 s

1331          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1244 $2,520.00 s

1332          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1245 $2,520.00 s

1333       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1334          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1336          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12481249 $0.00 s

1337          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1250 $0.00 s

1338          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1251 $0.00 s

1339          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1252 $0.00 s

1341          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1253 $0.00 s

1342          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1254 $2,094.00 s

1343          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1255 $2,094.00 s

1344          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1256 $2,094.00 s

1345          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1257 $2,094.00 s

1346          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1258 $2,520.00 s

1347          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1259 $2,520.00 s

1348       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1349          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1351          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12621263 $0.00 s

1353          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1264 $0.00 s

1354          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1265 $0.00 s
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1355          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1266 $0.00 s

1356          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1267 $0.00 s

1357          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1268 $2,094.00 s

1358          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1269 $2,094.00 s

1359          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1270 $2,094.00 s

1360          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1271 $2,094.00 s

1361          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1272 $2,520.00 s

1362          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1273 $2,520.00 s

1363       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1365          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1367          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12761277 $0.00 s

1368          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1278 $0.00 s

1369          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1279 $0.00 s

1370          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1280 $0.00 s

1371          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1281 $0.00 s

1372          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1282 $2,094.00 s

1373          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1283 $2,094.00 s

1374          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1284 $2,094.00 s

1375          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1285 $2,094.00 s

1377          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1286 $2,520.00 s

1378          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1287 $2,520.00 s

1379       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1380          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1382          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12901291 $0.00 s

1383          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1292 $0.00 s

1384          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1293 $0.00 s

1385          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1294 $0.00 s

1386          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1295 $0.00 s

1387          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1296 $2,094.00 s

1389          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1297 $2,094.00 s

1390          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1298 $2,094.00 s

1391          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1299 $2,094.00 s

1392          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1300 $2,520.00 s

1393          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1301 $2,520.00 s

1394       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1395          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1397          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13041305 $0.00 s

1398          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1306 $0.00 s

1399          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1307 $0.00 s

1401          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1308 $0.00 s

1402          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1309 $0.00 s

1403          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1310 $2,094.00 s

1404          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1311 $2,094.00 s

1405          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1312 $2,094.00 s

1406          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1313 $2,094.00 s

1407          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1314 $2,520.00 s

1408          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1315 $2,520.00 s

1409       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1410          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1413          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13181319 $0.00 s

1414          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1320 $0.00 s

1415          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1321 $0.00 s

1416          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1322 $0.00 s

1417          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1323 $0.00 s

1418          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1324 $2,094.00 s

1419          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1325 $2,094.00 s

1420          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1326 $2,094.00 s

1421          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1327 $2,094.00 s

1422          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1328 $2,520.00 s

1423          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1329 $2,520.00 s

1425       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1426          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1428          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13321333 $0.00 s
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1429          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1334 $0.00 s

1430          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1335 $0.00 s

1431          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1336 $0.00 s

1432          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1337 $0.00 s

1433          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1338 $2,094.00 s

1434          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1339 $2,094.00 s

1435          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1340 $2,094.00 s

1437          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1341 $2,094.00 s

1438          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1342 $2,520.00 s

1439          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1343 $2,520.00 s

1440       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1441          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1443          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13461347 $0.00 s

1444          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1348 $0.00 s

1445          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1349 $0.00 s

1446          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1350 $0.00 s

1447          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1351 $0.00 s

1449          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1352 $2,094.00 s

1450          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1353 $2,094.00 s

1451          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1354 $2,094.00 s

1452          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1355 $2,094.00 s

1453          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1356 $2,520.00 s

1454          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1357 $2,520.00 s

1455       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1456          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1458          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13601361 $0.00 s

1459          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1362 $0.00 s

1461          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1363 $0.00 s

1462          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1364 $0.00 s

1463          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1365 $0.00 s

1464          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1366 $2,094.00 s

1465          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1367 $2,094.00 s

1466          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1368 $2,094.00 s

1467          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1369 $2,094.00 s

1468          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1370 $2,520.00 s

1469          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1371 $2,520.00 s

1470       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1471          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1474          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13741375 $0.00 s

1475          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1376 $0.00 s

1476          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1377 $0.00 s

1477          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1378 $0.00 s

1478          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1379 $0.00 s

1479          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1380 $2,094.00 s

1480          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1381 $2,094.00 s

1481          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1382 $2,094.00 s

1482          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1383 $2,094.00 s

1483          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1384 $2,520.00 s

1485          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1385 $2,520.00 s

1486       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1487          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1489          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13881389 $0.00 s

1490          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1390 $0.00 s

1491          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1391 $0.00 s

1492          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1392 $0.00 s

1493          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1393 $0.00 s

1494          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1394 $2,094.00 s

1495          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1395 $2,094.00 s

1497          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1396 $2,094.00 s

1498          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1397 $2,094.00 s

1499          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1398 $2,520.00 s

1500          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1399 $2,520.00 s

1501       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
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1502          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1504          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14021403 $0.00 s

1505          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1404 $0.00 s

1506          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1405 $0.00 s

1507          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1406 $0.00 s

1509          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1407 $0.00 s

1510          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1408 $2,094.00 s

1511          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1409 $2,094.00 s

1512          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1410 $2,094.00 s

1513          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1411 $2,094.00 s

1514          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1412 $2,520.00 s

1515          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1413 $2,520.00 s

1516       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1517          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1519          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14161417 $0.00 s

1521          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1418 $0.00 s

1522          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1419 $0.00 s

1523          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1420 $0.00 s

1524          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1421 $0.00 s

1525          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1422 $2,094.00 s

1526          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1423 $2,094.00 s

1527          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1424 $2,094.00 s

1528          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1425 $2,094.00 s

1529          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1426 $2,520.00 s

1530          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1427 $2,520.00 s

1531       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1533          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1535          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14301431 $0.00 s

1536          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1432 $0.00 s

1537          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1433 $0.00 s

1538          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1434 $0.00 s

1539          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1435 $0.00 s

1540          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1436 $2,094.00 s

1541          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1437 $2,094.00 s

1542          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1438 $2,094.00 s

1543          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1439 $2,094.00 s

1545          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1440 $2,520.00 s

1546          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1441 $2,520.00 s

1547       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1548          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1550          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14441445 $0.00 s

1551          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1446 $0.00 s

1552          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1447 $0.00 s

1553          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1448 $0.00 s

1554          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1449 $0.00 s

1555          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1450 $2,094.00 s

1557          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1451 $2,094.00 s

1558          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1452 $2,094.00 s

1559          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1453 $2,094.00 s

1560          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1454 $2,520.00 s

1561          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1455 $2,520.00 s

1562       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1563          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1565          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14581459 $0.00 s

1566          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1460 $0.00 s

1567          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1461 $0.00 s

1568          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1462 $0.00 s

1569          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1463 $0.00 s

1570          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1464 $2,094.00 s

1571          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1465 $2,094.00 s

1572          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1466 $2,094.00 s

1573          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1467 $2,094.00 s

1574          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1468 $2,520.00 s

1575          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1469 $2,520.00 s
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1576       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1577          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1579          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14721473 $0.00 s

1580          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1474 $0.00 s

1581          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1475 $0.00 s

1582          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1476 $0.00 s

1583          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1477 $0.00 s

1584          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1478 $2,094.00 s

1585          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1479 $2,094.00 s

1586          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1480 $2,094.00 s

1587          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1481 $2,094.00 s

1588          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1482 $2,520.00 s

1589          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1483 $2,520.00 s

1590       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1591          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1593          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14861487 $0.00 s

1594          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1488 $0.00 s

1595          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1489 $0.00 s

1596          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1490 $0.00 s

1597          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1491 $0.00 s

1598          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1492 $2,094.00 s

1599          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1493 $2,094.00 s

1600          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1494 $2,094.00 s

1601          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1495 $2,094.00 s

1602          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1496 $2,520.00 s

1603          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1497 $2,520.00 s

1604       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1605          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1607          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15001501 $0.00 s

1608          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1502 $0.00 s

1609          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1503 $0.00 s

1610          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1504 $0.00 s

1611          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1505 $0.00 s

1612          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1506 $2,094.00 s

1613          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1507 $2,094.00 s

1614          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1508 $2,094.00 s

1615          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1509 $2,094.00 s

1616          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1510 $2,520.00 s

1617          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1511 $2,520.00 s

1618       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1619          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1621          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15141515 $0.00 s

1622          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1516 $0.00 s

1623          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1517 $0.00 s

1624          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1518 $0.00 s

1625          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1519 $0.00 s

1626          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1520 $2,094.00 s

1627          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1521 $2,094.00 s

1628          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1522 $2,094.00 s

1629          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1523 $2,094.00 s

1630          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1524 $2,520.00 s

1631          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1525 $2,520.00 s

1632       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1633          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1635          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15281529 $0.00 s

1636          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1530 $0.00 s

1637          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1531 $0.00 s

1638          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1532 $0.00 s

1639          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1533 $0.00 s

1640          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1534 $2,094.00 s

1641          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1535 $2,094.00 s

1642          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1536 $2,094.00 s

1643          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1537 $2,094.00 s
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1644          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1538 $2,520.00 s

1645          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1539 $2,520.00 s

1646       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1647          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1649          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15421543 $0.00 s

1650          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1544 $0.00 s

1651          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1545 $0.00 s

1652          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1546 $0.00 s

1653          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1547 $0.00 s

1654          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1548 $2,094.00 s

1655          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1549 $2,094.00 s

1656          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1550 $2,094.00 s

1657          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1551 $2,094.00 s

1658          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1552 $2,520.00 s

1659          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1553 $2,520.00 s

1660       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1661          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1663          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15561557 $0.00 s

1664          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1558 $0.00 s

1665          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1559 $0.00 s

1666          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1560 $0.00 s

1667          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1561 $0.00 s

1668          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1562 $2,094.00 s

1669          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1563 $2,094.00 s

1670          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1564 $2,094.00 s

1671          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1565 $2,094.00 s

1672          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1566 $2,520.00 s

1673          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1567 $2,520.00 s

1674       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1675          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1677          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15701571 $0.00 s

1678          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1572 $0.00 s

1679          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1573 $0.00 s

1680          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1574 $0.00 s

1681          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1575 $0.00 s

1682          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1576 $2,094.00 s

1683          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1577 $2,094.00 s

1684          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1578 $2,094.00 s

1685          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1579 $2,094.00 s

1686          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1580 $2,520.00 s

1687          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1581 $2,520.00 s

1688       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1689          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1691          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15841585 $0.00 s

1692          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1586 $0.00 s

1693          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1587 $0.00 s

1694          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1588 $0.00 s

1695          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1589 $0.00 s

1696          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1590 $2,094.00 s

1697          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1591 $2,094.00 s

1698          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1592 $2,094.00 s

1699          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1593 $2,094.00 s

1700          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1594 $2,520.00 s

1701          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1595 $2,520.00 s

1702       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1703          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1705          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15981599 $0.00 s

1706          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1600 $0.00 s

1707          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1601 $0.00 s

1708          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1602 $0.00 s

1709          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1603 $0.00 s

1710          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1604 $2,094.00 s

1711          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1605 $2,094.00 s
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1712          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1606 $2,094.00 s

1713          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1607 $2,094.00 s

1714          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1608 $2,520.00 s

1715          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1609 $2,520.00 s

1716       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1717          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1719          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16121613 $0.00 s

1720          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1614 $0.00 s

1721          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1615 $0.00 s

1722          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1616 $0.00 s

1723          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1617 $0.00 s

1724          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1618 $2,094.00 s

1725          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1619 $2,094.00 s

1726          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1620 $2,094.00 s

1727          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1621 $2,094.00 s

1728          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1622 $2,520.00 s

1729          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1623 $2,520.00 s

1730       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1731          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1733          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16261627 $0.00 s

1734          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1628 $0.00 s

1735          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1629 $0.00 s

1736          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1630 $0.00 s

1737          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1631 $0.00 s

1738          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1632 $2,094.00 s

1739          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1633 $2,094.00 s

1740          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1634 $2,094.00 s

1741          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1635 $2,094.00 s

1742          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1636 $2,520.00 s

1743          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1637 $2,520.00 s

1744       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1745          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1747          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16401641 $0.00 s

1748          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1642 $0.00 s

1749          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1643 $0.00 s

1750          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1644 $0.00 s

1751          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1645 $0.00 s

1752          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1646 $2,094.00 s

1753          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1647 $2,094.00 s

1754          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1648 $2,094.00 s

1755          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1649 $2,094.00 s

1756          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1650 $2,520.00 s

1757          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1651 $2,520.00 s

1758
      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mar 02/05/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s

1759          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mar 02/05/17 jue 04/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1760          NOB a especificaciones 3 días vie 05/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 1654 $0.00 s

1761          Publicación / Invitación 1 día mié 10/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 1655 $0.00 s

1762          Recepción de ofertas 10 días jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 1656 $0.00 s

1763          Evaluación de ofertas 5 días jue 25/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1657 $0.00 s

1764          NOB a informe de evaluación 3 días jue 01/06/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 1658 $0.00 s

1765          Adjudicación 3 días mar 06/06/17 jue 08/06/17 NOD NOD 0% 1659 $0.00 s

1766          Firma de Contrato u orden de compra 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1660 $0.00 s

1767          Entrega de producto 2 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 1661 $40,000.00 s

1768       Proceso de Adquisición: Viáticos y Gastos Conexos 31 días lun 17/04/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% $375,000.00 s

1769          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días lun 17/04/17 vie 21/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1770          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1664 $0.00 s

1771          Firma de Contrato u orden de compra 6 días mar 02/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 1665 $0.00 s

1772          Entrega de producto 15 días mié 10/05/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% 1666 $375,000.00 s

1773       Proceso de Adquisición: Servicios Básicos (Telefonía) 42 días lun 15/05/17 mar 11/07/17 NOD NOD 0% $9,000.00 s

1774          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días lun 15/05/17 vie 19/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1775          NOB a especificaciones 5 días lun 22/05/17 vie 26/05/17 NOD NOD 0% 1669 $0.00 s

1776          Publicación / Invitación 1 día lun 29/05/17 lun 29/05/17 NOD NOD 0% 1670 $0.00 s

1777          Recepción de ofertas 10 días mar 30/05/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 1671 $0.00 s
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1778          Evaluación de ofertas 5 días mar 13/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 1672 $0.00 s

1779          NOB a informe de evaluación 5 días mar 20/06/17 lun 26/06/17 NOD NOD 0% 1673 $0.00 s

1780          Adjudicación 3 días mar 27/06/17 jue 29/06/17 NOD NOD 0% 1674 $0.00 s

1781          Firma de Contrato u orden de compra 3 días vie 30/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 1675 $0.00 s

1782          Entrega de producto 5 días mié 05/07/17 mar 11/07/17 NOD NOD 0% 1676 $9,000.00 s

1783
      Proceso de Adquisición: Arrendamiento de vehículos para 

procesos de supervisión
18 días vie 30/06/17 mié 26/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s

1784          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días vie 30/06/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1785          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días vie 07/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 1679 $0.00 s

1786          Firma de Contrato u orden de compra 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 NOD NOD 0% 1680 $0.00 s

1787          Entrega de producto 5 días mié 19/07/17 mié 26/07/17 NOD NOD 0% 1681 $30,000.00 s

1788
      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos de 

adquisiciones y contrataciones
20 días lun 15/05/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% $25,000.00 s

1789          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días lun 15/05/17 vie 19/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1790          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días lun 22/05/17 vie 26/05/17 NOD NOD 0% 1684 $0.00 s

1791          Firma de Contrato u orden de compra 5 días lun 29/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 1685 $0.00 s

1792          Entrega de producto 5 días lun 05/06/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% 1686 $25,000.00 s

1793       Proceso de Adquisición: Seguros de vehículo 18 días jue 15/06/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s

1794          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1795          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días jue 22/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% 1689 $0.00 s

1796          Firma de Contrato u orden de compra 3 días jue 29/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 1690 $0.00 s

1797          Entrega de producto 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 1691 $30,000.00 s

1798       Proceso de Adquisición: Mantenimiento de vehículos 18 días jue 15/06/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 s

1799          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1800          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días jue 22/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% 1694 $0.00 s

1801          Firma de Contrato u orden de compra 3 días jue 29/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 1695 $0.00 s

1802          Entrega de producto 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 1696 $25,000.00 s

1803    Clausulas 0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

1804    Gestiones Transaccionales 0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s




