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Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 1082 265 0 108 0 1082 373

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 46 0 0 46



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosToner, tintas 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de cómputo

Comparación de
Precios

Computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, escaner 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Módulos Educativos 0.00 11,121,518.36 11,121,518.36 11,121,518.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,364,555.07

Módulos Educativos 0.00 6,857,327.00 6,857,327.00 6,857,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,571,980.00

Módulos Educativos 0.00 17,102,907.79 17,102,907.79 17,102,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,308,723.37

Módulos Educativos 0.00 20,589,244.00 20,589,244.00 20,589,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,767,732.00

Módulos Educativos 0.00 6,607,143.00 6,607,142.00 6,607,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,821,428.00

0.00 62,278,140.15 62,278,139.15 62,278,139.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,834,418.44Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Equipo de cómputo

Computadoras de escritorio,
computadoras portát i les,
escaner

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,000.00Total componente



0.0062,278,140.15 62,823,139.15 0.00 0.0062,278,139.14 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 187,379,418.44Total



0.00
15,220,703.14 16,239,501.38

9,752,216.14
18,091,794.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
62,278,140.15 62,823,139.15 62,278,139.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

59,304,214.80

187,379,418.44



0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
18,264,390.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 8,507,618.40 0.00 -9,406,531.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente
Presupuesto Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1 PEP_SMART_2018_FODES 483 días lun 22/08/16 vie 20/07/18 lun 22/08/16 NOD 73% $28,997,516.79 $12,170,349.11 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 483 días lun 22/08/16 vie 20/07/18 lun 22/08/16 NOD 72% $28,685,880.05 $11,858,712.37 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 355 días lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

4          Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 355 días lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

7             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s

8                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 $0.00 s

9                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s

10
               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
20 días mié 09/11/16 mar 06/12/16 NOD NOD 0% 8 $0.00 $0.00 s

11
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 $0.00 s

12
               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 $0.00 s

13                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s

14                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s

15                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s

16
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s

17                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

18                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 $0.00 s

19                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

20                Enmienda a Bases de Licitación 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 $0.00 s

21                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 $0.00 s

22

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% 20 $0.00 $0.00 s

23                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 $0.00 s

24

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

25                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 $0.00 s

26
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 vie 03/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 $0.00 s

27                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s

28                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 $0.00 s

29                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 s

30                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17 mié 07/06/17 100% 28 $0.00 $0.00 s

31                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s

32                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 $0.00 s

33                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

34                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

35                Orden de Compra 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 $0.00 s

36             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 97 días vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

37
               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
97 días vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

38                   Lote 1 15 días vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 NOD 99% 32 $206,104.63 $206,104.63 s

39                   Lote 2 24 días vie 15/12/17 lun 22/01/18 vie 15/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $149,953.44 $149,953.44 s

40                   Lote 3 15 días vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 NOD 99% 32 $169,577.30 $169,577.30 s

41                   Lote 4 20 días jue 21/12/17 lun 22/01/18 jue 21/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $110,511.48 $110,511.48 s

42                   Lote 5 18 días mar 26/12/17 lun 22/01/18 mar 26/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,659.58 $167,659.58 s

43                   Lote 6 17 días vie 29/12/17 lun 22/01/18 vie 29/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $107,576.58 $107,576.58 s

44                   Lote 7 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $233,689.11 $233,689.11 s

45                   Lote 8 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,540.64 $167,540.64 s

46                   Lote 9 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $91,515.38 $91,515.38 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
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47

                  Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de 

fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de 

módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general

30 días lun 02/09/13 vie 11/10/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

48          Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 183 días mié 08/02/17 lun 30/10/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

49
      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
483 días lun 22/08/16 vie 20/07/18 lun 22/08/16 NOD 72% $27,281,751.91 $10,454,584.23 s

50

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

461 días lun 22/08/16 mié 20/06/18 lun 22/08/16 NOD 84% $16,094,766.60 $9,624,016.86 s

51             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

52
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

53             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

54
            Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, 

S.A. - Empresa A
361 días mié 18/01/17 mié 20/06/18 mié 18/01/17 NOD 85% $5,096,726.06 $3,147,864.16 s

55                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

56                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 131 $0.00 $0.00 s

57                Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 132 $0.00 $0.00 s

58                Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 133 $0.00 $0.00 s

59                Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 vie 07/07/17 mar 18/07/17 100% 134 $0.00 $0.00 s

60                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 135 $0.00 $0.00 s

61
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 mar 11/07/17 100% 134 $0.00 $0.00 s

62
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 137 $0.00 $0.00 s

63                Ejecución financiera de módulos 170 días jue 19/10/17 mié 20/06/18 jue 19/10/17 NOD 77% $5,096,726.06 $3,147,864.16 s

64                Ejecución física de módulos 343 días mié 18/01/17 vie 25/05/18 mié 18/01/17 NOD 85% $0.00 $0.00 s

65             Farex, S.A. - Empresa B 279 días mar 16/05/17 mié 20/06/18 mar 16/05/17 NOD 99% $3,787,609.27 $3,764,705.83 s

66                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

67                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 962 $0.00 $0.00 s

68                Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 963 $0.00 $0.00 s

69                Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 964 $0.00 $0.00 s

70                Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 965 $0.00 $0.00 s

71                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 966 $0.00 $0.00 s

72
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 965 $0.00 $0.00 s

73
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día lun 17/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 968 $0.00 $0.00 s

74                Ejecución financiera de módulos 130 días jue 14/12/17 mié 20/06/18 jue 14/12/17 NOD 97% $3,787,609.27 $3,764,705.83 s

75                Ejecución física de módulos 120 días lun 30/10/17 mié 18/04/18 lun 30/10/17 mié 18/04/18 100% $0.00 $0.00 s

76             Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa C 279 días mar 16/05/17 mié 20/06/18 mar 16/05/17 NOD 72% $7,210,431.27 $2,711,446.87 s

77                Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

78                Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1733 $0.00 $0.00 s

79                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1734 $0.00 $0.00 s

80                Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1735 $0.00 $0.00 s

81                Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1736 $0.00 $0.00 s

82                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1737 $0.00 $0.00 s

83
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1736 $0.00 $0.00 s

84
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1739 $0.00 $0.00 s

85                Ejecución financiera de módulos 172 días mié 18/10/17 mié 20/06/18 mié 18/10/17 NOD 91% $7,210,431.27 $2,711,446.87 s

86                Ejecución física de módulos 185 días lun 18/09/17 vie 08/06/18 lun 18/09/17 NOD 71% $0.00 $0.00 s
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87

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

366 días vie 10/02/17 vie 20/07/18 vie 10/02/17 NOD 11% $11,186,985.31 $830,567.37 s

88             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

89
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

90             Proceso de Adquisición 218 días lun 15/05/17 lun 26/03/18 lun 15/05/17 lun 26/03/18 100% $0.00 $0.00 s

91
               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 3091 $0.00 $0.00 s

92
               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
15 días lun 02/09/13 vie 20/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

93
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
9 días vie 26/05/17 mié 07/06/17 vie 26/05/17 mié 07/06/17 100% 3093 $0.00 $0.00 s

94                No objeción a los Documentos de Licitación 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 08/06/17 vie 09/06/17 100% 3095 $0.00 $0.00 s

95
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
17 días lun 12/06/17 mar 04/07/17 lun 12/06/17 mar 04/07/17 100% 3096 $0.00 $0.00 s

96                Preparación de Ofertas 31 días mar 04/07/17 vie 18/08/17 mar 04/07/17 vie 18/08/17 100% 3097 $0.00 $0.00 s

97                Reunión aclaratoria 1 día lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 100% 3097CC+13 días $0.00 $0.00 s

98                Nombramiento del Comité de Evaluación 25 días lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 26/06/17 lun 31/07/17 100% 3097CC+10 días $0.00 $0.00 s

99                Enmienda a Bases de Licitación 28 días mié 26/07/17 lun 04/09/17 NOD NOD 0% 3099 $0.00 $0.00 s

100                Recepción de Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 30,983,100 $0.00 $0.00 s

101

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

102                Apertura de las Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 3102CC $0.00 $0.00 s

103

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

104                Evaluación de las Ofertas 37 días mar 22/08/17 vie 13/10/17 mar 22/08/17 vie 13/10/17 100% 3104 $0.00 $0.00 s

105
               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 100% 3106 $0.00 $0.00 s

106                No Objeción a la Adjudicación 16 días mar 17/10/17 mar 07/11/17 mar 17/10/17 mar 07/11/17 100% 3107 $0.00 $0.00 s

107                Comunicación de la Adjudicación 18 días mié 08/11/17 vie 01/12/17 mié 08/11/17 vie 01/12/17 100% 3108 $0.00 $0.00 s

108                Delegación de firma 11 días lun 04/12/17 lun 18/12/17 lun 04/12/17 lun 18/12/17 100% 3109 $0.00 $0.00 s

109                Elaboración del Contrato 30 días mié 08/11/17 mar 19/12/17 mié 08/11/17 mar 19/12/17 100% 3109CC $0.00 $0.00 s

110                Gestión de firmas de contrato 1 día mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 100% 3111 $0.00 $0.00 s

111                Emisión de Acuerdo Ministerial 12 días jue 21/12/17 jue 11/01/18 jue 21/12/17 jue 11/01/18 100% 3112 $0.00 $0.00 s

112                Notificación del Acuerdo 52 días vie 12/01/18 lun 26/03/18 vie 12/01/18 lun 26/03/18 100% 3113 $0.00 $0.00 s

113                Remisión de contratos firmados al BID 0 días lun 26/03/18 lun 26/03/18 lun 26/03/18 lun 26/03/18 100% 3114 $0.00 $0.00 s

114                Orden de Compra o Contrato 2 días vie 12/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 3114CC $0.00 $0.00 s

115             Módulos instalados y recepcionados 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 lun 02/04/18 NOD 4% $11,186,985.31 $830,567.37 s

116                Farex, S.A. - Empresa A 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 lun 02/04/18 NOD 14% $2,694,451.71 $830,567.37 s

117                   Ejecución financiera de módulos 70 días vie 13/04/18 vie 20/07/18 vie 13/04/18 NOD 9% $2,694,451.71 $830,567.37 s

118                   Ejecución física de módulos 49 días lun 02/04/18 sáb 09/06/18 lun 02/04/18 NOD 14% $0.00 $0.00 s

119                Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 NOD NOD 0% $8,492,533.60 $0.00 s

120                   Ejecución financiera de módulos 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 NOD NOD 0% $8,492,533.60 $0.00 s

121                   Ejecución física de módulos 69 días lun 02/04/18 dom 08/07/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

122
   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

123    Administración UE 242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $311,636.74 $311,636.74 s

124
      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 lun 09/01/17 jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s

125
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2017
238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s
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126
      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

127
      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

128
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

129
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

130
      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2018
145 días lun 23/10/17 jue 17/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

131
      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

132
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

133
      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,863.00 $0.00 s

134
      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $130,234.74 $130,234.74 s

135
      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación 

de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $98,630.16 $0.00 s

136

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

180 días vie 31/03/17 vie 15/12/17 vie 31/03/17 vie 15/12/17 100% $181,402.00 $181,402.00 s

137

      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para 

las actividades administrativas y de supervisión del 

programa

15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s

138
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017
37 días jue 01/06/17 vie 21/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 $0.00 s

139

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2018 para su utilización en actividades administrativas de la 

unidad ejecutora

61 días mar 02/01/18 mar 27/03/18 NOD NOD 0% $6,000.00 $0.00 s

140       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 $0.00 s

141       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días jue 01/06/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% $60,000.00 $0.00 s

142
      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y 

otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018
20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $5,136.99 $0.00 s

143
      Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el 

resguardo de los vehiculos adquiridos por el programa
18 días vie 09/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 $0.00 s

144

      Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos 

para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los 

vehiculos adquiridos por el programa

18 días lun 03/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 $0.00 s

145
      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mié 10/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% $40,000.00 $0.00 s

146       Monto pendiente de asignar 1 día mié 04/04/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $9,897.75 $0.00 s




