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Mes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Desarrollo SocialOrganismo ejecutor:

BID-2018/OC-GUNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

09/05/2018
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19/02/2009Fecha del Decreto

25/02/2009Fecha de Suscripción
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25/11/2016
Fecha de Elegibilidad
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50Meses de Prórroga
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USD
Moneda del Préstamo

150,000,000.00Monto contratado

28,000,000.00
Monto contratado
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10,634,523.00
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a la fecha
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USD$ 17,365,477.00 62.02%

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

5204020108

37.98%

207,480,000.00

BID

28,000,000.00
Monto Entidad Ejecutora
Dolares

Tipo de cambio: 7.41  X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

 Abril / 2018



145,000,000.00Asignación
Presupuestaria

183,469,027.00Presupuesto Vigente
anual

41,212,420.66Presupuesto Devengado

22.46%Porcentaje de Ejecución

8,857,858.60Desembolso planificado
en el

18,264,390.02Desembolso realizado
en el mes

-9,406,531.42Diferencia

MesPróximo desembolso del
mes

0.00Presupuesto planificado
próximo

18264390.02Desembolsos
Acumulados del Año

105.18% /
100.00%

 Porcentaje de desembolsos
Realizados en el año Vs. Porcentaje
de desembolsos

21.99% /
100.00%

Porcentaje de Gastos Realizados
en el Año vs Porcentaje de Gastos

65.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Abril Indicadores de Avance Anaules 2018

Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
Presupuesto Vigente Anual

100.00%

8.3499



Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 1082 265 0 0 1082 265

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 46 0 0 46



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosToner, tintas 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de cómputo

Comparación de
Precios

Computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, escaner 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Módulos Educativos 0.00 11,121,518.36 11,121,518.36 11,121,518.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,364,555.07

Módulos Educativos 0.00 6,857,327.00 6,857,327.00 6,857,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,571,980.00

Módulos Educativos 0.00 17,102,907.79 17,102,907.79 17,102,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,308,723.37

Módulos Educativos 0.00 20,589,244.00 20,589,244.00 20,589,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,767,732.00

Módulos Educativos 0.00 6,607,143.00 6,607,142.00 6,607,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,821,428.00

0.00 62,278,140.15 62,278,139.15 62,278,139.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,834,418.44Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Equipo de cómputo

Computadoras de escritorio,
computadoras portát i les,
escaner

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,000.00Total componente



0.0062,278,140.15 62,823,139.15 0.00 0.0062,278,139.14 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 187,379,418.44Total



0.00
15,220,703.14 16,239,501.38

9,752,216.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
62,278,140.15 62,823,139.15 62,278,139.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

41,212,420.66

187,379,418.44



0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
18,264,390.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 8,507,618.40 0.00 -9,406,531.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1 PEP_SMART_2018_FODES 483 días lun 22/08/16 vie 20/07/18 lun 22/08/16 NOD 65% $29,024,712.31 $9,754,731.14 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 483 días lun 22/08/16 vie 20/07/18 lun 22/08/16 NOD 64% $28,713,075.57 $9,443,094.40 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 355 días lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

4
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 355 días lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

7             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s

8                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 $0.00 s

9                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s

10

               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
20 días mié 09/11/16 mar 06/12/16 NOD NOD 0% 8 $0.00 $0.00 s

11

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 $0.00 s

12

               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 $0.00 s

13                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s

14                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s

15                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s

16

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s

17                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

18                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 $0.00 s

19                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

20                Enmienda a Bases de Licitación 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 $0.00 s

21                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 $0.00 s

22

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% 20 $0.00 $0.00 s

23                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 $0.00 s

24

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

25                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 $0.00 s

26

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 vie 03/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 $0.00 s

27                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s

28                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 $0.00 s

29                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 s

30                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17 mié 07/06/17 100% 28 $0.00 $0.00 s

31                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s

32                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 $0.00 s

33                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

34                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

35                Orden de Compra 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 $0.00 s

36             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 97 días vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

37

               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
97 días vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

38                   Lote 1 15 días vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 NOD 99% 32 $206,104.63 $206,104.63 s

39                   Lote 2 24 días vie 15/12/17 lun 22/01/18 vie 15/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $149,953.44 $149,953.44 s

40                   Lote 3 15 días vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 NOD 99% 32 $169,577.30 $169,577.30 s

41                   Lote 4 20 días jue 21/12/17 lun 22/01/18 jue 21/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $110,511.48 $110,511.48 s

42                   Lote 5 18 días mar 26/12/17 lun 22/01/18 mar 26/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,659.58 $167,659.58 s

43                   Lote 6 17 días vie 29/12/17 lun 22/01/18 vie 29/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $107,576.58 $107,576.58 s

44                   Lote 7 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $233,689.11 $233,689.11 s

45                   Lote 8 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,540.64 $167,540.64 s

46                   Lote 9 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $91,515.38 $91,515.38 s

47

                  Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de 

fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de 

módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general

30 días lun 02/09/13 vie 11/10/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

48
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 160 días mié 08/02/17 mar 26/09/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

49             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 66 días mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

50

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
66 días mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s

51             Proceso de Adquisición 150 días mié 22/02/17 mar 26/09/17 mié 22/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

52                Preparación de Bases de Licitación 104 días mar 16/05/17 mié 11/10/17 mar 16/05/17 mié 11/10/17 100% 76 $0.00 $0.00 s

53                Aprobación Interna de Bases de Licitación 0 días jue 12/10/17 jue 12/10/17 jue 12/10/17 jue 12/10/17 100% 78 $0.00 $0.00 s

54

               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
15 días mié 22/02/17 mar 14/03/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

55                Solicitud de No Objeción Bases de Licitación 2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 vie 13/10/17 lun 16/10/17 100% 79 $0.00 $0.00 s

56                NOB DDLs 173 días mié 22/02/17 lun 30/10/17 mié 22/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

57

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 81 $0.00 $0.00 s

58                Preparación de Ofertas 31 días mié 18/10/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 83 $0.00 $0.00 s

59                Reunión aclaratoria 1 día lun 06/11/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 84CC+13 días $0.00 $0.00 s

60                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 84CC+15 días $0.00 $0.00 s

61                Enmienda 12 días mar 07/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 85 $0.00 $0.00 s

62                Recepción de Ofertas 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 84,86 $0.00 $0.00 s

63

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 88 $0.00 $0.00 s

64                Apertura de las Ofertas 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 88CC $0.00 $0.00 s

65

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

66                Evaluación de las Ofertas 30 días vie 01/12/17 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 88 $0.00 $0.00 s

67

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
7 días mié 17/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 92 $0.00 $0.00 s

68                No Objeción a la Adjudicación 7 días vie 26/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 93 $0.00 $0.00 s

69                Proceso de adjudicación 15 días mar 06/02/18 lun 26/02/18 NOD NOD 0% 94 $0.00 $0.00 s

70                Comunicación de la Adjudicación 7 días mar 27/02/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 95 $0.00 $0.00 s

71                Delegación de firma 5 días jue 08/03/18 mié 14/03/18 NOD NOD 0% 96 $0.00 $0.00 s

72                Elaboración del Contrato 20 días jue 08/03/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% 97CC $0.00 $0.00 s

73                Gestión de firmas de contrato 10 días jue 05/04/18 mié 18/04/18 NOD NOD 0% 98 $0.00 $0.00 s

74                Emisión de Acuerdo Ministerial 10 días jue 19/04/18 jue 03/05/18 NOD NOD 0% 99 $0.00 $0.00 s

75                Notificación del Acuerdo 10 días vie 04/05/18 jue 17/05/18 NOD NOD 0% 100 $0.00 $0.00 s

76                Remisión de contratos firmados al BID 7 días vie 18/05/18 lun 28/05/18 NOD NOD 0% 101 $0.00 $0.00 s

77                Orden de Compra 9 días vie 04/05/18 mié 16/05/18 NOD NOD 0% 101CC $0.00 $0.00 s

78             Mobiliario (506) entregado y recepcionado 1237 días lun 02/09/13 mié 11/07/18 NOD NOD 0% $500,506.02 $0.00 s

79                Empresa A 1237 días lun 02/09/13 mié 11/07/18 NOD NOD 0% $500,506.02 $0.00 s

80                   Primer pago 20 días jue 17/05/18 mié 13/06/18 NOD NOD 0% 103 $250,253.01 $0.00 s

81                   Segundo Pago 20 días jue 14/06/18 mié 11/07/18 NOD NOD 0% 106 $250,253.01 $0.00 s

82

                  Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de 

fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de 

módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general

22 días lun 02/09/13 mar 01/10/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

83

      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
483 días lun 22/08/16 vie 20/07/18 lun 22/08/16 NOD 64% $27,308,947.43 $8,038,966.26 s

84

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

457 días lun 22/08/16 jue 14/06/18 lun 22/08/16 NOD 76% $16,089,832.96 $8,038,966.26 s

85             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

86

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

87             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

88

               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 112 $0.00 $0.00 s

89

               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 114 $0.00 $0.00 s

90

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 115 $0.00 $0.00 s

91                Preparación de Ofertas 38 días vie 14/10/16 mar 06/12/16 vie 14/10/16 mar 06/12/16 100% 116CC $0.00 $0.00 s

92                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 117CC+13 días $0.00 $0.00 s

93                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 116CC+7 días $0.00 $0.00 s

94                Enmienda a Bases de Licitación 8 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 NOD NOD 0% 117 $0.00 $0.00 s

95                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 117,119,120 $0.00 $0.00 s
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96

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

44 días jue 08/12/16 mar 14/02/17 NOD NOD 0% 121 $0.00 $0.00 s

97                Apertura de las Ofertas 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 121CC,122 $0.00 $0.00 s

98

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días jue 08/12/16 vie 16/12/16 NOD NOD 0% 123 $0.00 $0.00 s

99                Evaluación de las Ofertas 36 días mié 07/12/16 jue 02/02/17 mié 07/12/16 jue 02/02/17 100% 123,124 $0.00 $0.00 s

100

               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
47 días vie 03/02/17 mar 11/04/17 vie 03/02/17 mar 11/04/17 100% 125 $0.00 $0.00 s

101                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 12/04/17 vie 21/04/17 mié 12/04/17 vie 21/04/17 100% 126 $0.00 $0.00 s

102                Comunicación de la Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 127 $0.00 $0.00 s

103                Delegación de firma 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 128 $0.00 $0.00 s

104

            Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y 

Suministros, S.A. Empresa A
354 días mié 18/01/17 lun 11/06/18 mié 18/01/17 NOD 69% $5,094,484.46 $2,250,038.68 s

105             Farex - Farex, S.A. Empresa B 257 días mar 16/05/17 lun 21/05/18 mar 16/05/17 NOD 97% $3,786,671.54 $3,644,908.38 s

106             Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C 275 días mar 16/05/17 jue 14/06/18 mar 16/05/17 NOD 65% $7,208,676.96 $2,144,019.20 s

107

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

366 días vie 10/02/17 vie 20/07/18 vie 10/02/17 NOD 9% $11,219,114.47 $0.00 s

108             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

109

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

110             Proceso de Adquisición 218 días lun 15/05/17 lun 26/03/18 lun 15/05/17 lun 26/03/18 100% $0.00 $0.00 s

111

               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 3069 $0.00 $0.00 s

112

               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
15 días lun 02/09/13 vie 20/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

113

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
9 días vie 26/05/17 mié 07/06/17 vie 26/05/17 mié 07/06/17 100% 3071 $0.00 $0.00 s

114                No objeción a los Documentos de Licitación 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 08/06/17 vie 09/06/17 100% 3073 $0.00 $0.00 s

115

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
17 días lun 12/06/17 mar 04/07/17 lun 12/06/17 mar 04/07/17 100% 3074 $0.00 $0.00 s

116                Preparación de Ofertas 31 días mar 04/07/17 vie 18/08/17 mar 04/07/17 vie 18/08/17 100% 3075 $0.00 $0.00 s

117
               Reunión aclaratoria 1 día lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 100%

3075CC+13 

días
$0.00 $0.00 s

118
               Nombramiento del Comité de Evaluación 25 días lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 26/06/17 lun 31/07/17 100%

3075CC+10 

días
$0.00 $0.00 s

119                Enmienda a Bases de Licitación 28 días mié 26/07/17 lun 04/09/17 NOD NOD 0% 3077 $0.00 $0.00 s

120                Recepción de Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 30,763,078 $0.00 $0.00 s

121

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

122                Apertura de las Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 3080CC $0.00 $0.00 s

123

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

124                Evaluación de las Ofertas 37 días mar 22/08/17 vie 13/10/17 mar 22/08/17 vie 13/10/17 100% 3082 $0.00 $0.00 s

125

               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 100% 3084 $0.00 $0.00 s

126                No Objeción a la Adjudicación 16 días mar 17/10/17 mar 07/11/17 mar 17/10/17 mar 07/11/17 100% 3085 $0.00 $0.00 s

127                Comunicación de la Adjudicación 18 días mié 08/11/17 vie 01/12/17 mié 08/11/17 vie 01/12/17 100% 3086 $0.00 $0.00 s

128                Delegación de firma 11 días lun 04/12/17 lun 18/12/17 lun 04/12/17 lun 18/12/17 100% 3087 $0.00 $0.00 s

129                Elaboración del Contrato 30 días mié 08/11/17 mar 19/12/17 mié 08/11/17 mar 19/12/17 100% 3087CC $0.00 $0.00 s

130                Gestión de firmas de contrato 1 día mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 100% 3089 $0.00 $0.00 s

131                Emisión de Acuerdo Ministerial 12 días jue 21/12/17 jue 11/01/18 jue 21/12/17 jue 11/01/18 100% 3090 $0.00 $0.00 s

132                Notificación del Acuerdo 52 días vie 12/01/18 lun 26/03/18 vie 12/01/18 lun 26/03/18 100% 3091 $0.00 $0.00 s

133                Remisión de contratos firmados al BID 0 días lun 26/03/18 lun 26/03/18 lun 26/03/18 lun 26/03/18 100% 3092 $0.00 $0.00 s

134                Orden de Compra o Contrato 2 días vie 12/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 3092CC $0.00 $0.00 s

135             Módulos instalados y recepcionados 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 lun 02/04/18 NOD 2% $11,219,114.47 $0.00 s

136                Farex, S.A. - Empresa A 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 lun 02/04/18 NOD 8% $2,726,580.87 $0.00 s
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137                Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 NOD NOD 0% $8,492,533.60 $0.00 s

138

   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

139    Administración UE 242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $311,636.74 $311,636.74 s

140

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 lun 09/01/17 jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s

141

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2017
238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

142

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

143

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

144

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

145

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

146

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2018
145 días lun 23/10/17 jue 17/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

147

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

148

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

149

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,863.00 $0.00 s

150

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $130,234.74 $130,234.74 s

151

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación 

de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $98,630.16 $0.00 s

152

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

180 días vie 31/03/17 vie 15/12/17 vie 31/03/17 vie 15/12/17 100% $181,402.00 $181,402.00 s

153

      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las 

actividades administrativas y de supervisión del programa
15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s

154

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017
37 días jue 01/06/17 vie 21/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 $0.00 s

155

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2018 para su utilización en actividades administrativas de la 

unidad ejecutora

61 días mar 02/01/18 mar 27/03/18 NOD NOD 0% $6,000.00 $0.00 s

156       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 $0.00 s

157       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días jue 01/06/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% $60,000.00 $0.00 s

158

      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y 

otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018
20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $5,136.99 $0.00 s

159

      Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el 

resguardo de los vehiculos adquiridos por el programa
18 días vie 09/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 $0.00 s

160

      Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos 

para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los 

vehiculos adquiridos por el programa

18 días lun 03/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 $0.00 s

161

      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mié 10/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% $40,000.00 $0.00 s

162       Monto pendiente de asignar 1 día mié 04/04/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $9,897.75 $0.00 s




