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Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 1082 0 0 1082

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 46 0 0 46



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosToner, tintas 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de cómputo

Comparación de
Precios

Computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, escaner 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Módulos Educativos 0.00 11,121,518.36 11,121,518.36 11,121,518.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,364,555.07

Módulos Educativos 0.00 6,857,327.00 6,857,327.00 6,857,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,571,980.00

Módulos Educativos 0.00 17,102,907.79 17,102,907.79 17,102,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,308,723.37

Módulos Educativos 0.00 20,589,244.00 20,589,244.00 20,589,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,767,732.00

Módulos Educativos 0.00 6,607,143.00 6,607,142.00 6,607,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,821,428.00

0.00 62,278,140.15 62,278,139.15 62,278,139.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,834,418.44Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Equipo de cómputo

Computadoras de escritorio,
computadoras portát i les,
escaner

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,000.00Total componente



0.0062,278,140.15 62,823,139.15 0.00 0.0062,278,139.14 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 187,379,418.44Total



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
62,278,140.15 62,823,139.15 62,278,139.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

0.00

187,379,418.44



0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela 

Progresa.
432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 41% $29,194,334.70 $4,266,371.92 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 39% $28,882,728.60 $3,954,765.82 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 338 días lun 22/08/16 vie 29/12/17 lun 22/08/16 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

4
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 338 días lun 22/08/16 vie 29/12/17 lun 22/08/16 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

7             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s

8                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 $0.00 s

9                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s

10

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 $0.00 s

11

               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 $0.00 s

12                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s

13                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s

14                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s

15

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s

16                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

17                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 $0.00 s

18                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

19                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 $0.00 s

20                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 $0.00 s

21                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 $0.00 s

22

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 vie 03/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 $0.00 s

23                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s

24                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 $0.00 s

25                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 s

26                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17 mié 07/06/17 100% 28 $0.00 $0.00 s

27                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s

28                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 $0.00 s

29                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

30                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

31             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

32

               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

33                   Lote 1 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $206,258.93 $206,258.93 s

34                   Lote 2 101 días vie 21/07/17 jue 14/12/17 vie 21/07/17 jue 14/12/17 100% 32 $150,011.18 $150,011.18 s

35                   Lote 3 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $169,704.26 $169,704.26 s

36                   Lote 4 106 días vie 21/07/17 jue 21/12/17 vie 21/07/17 jue 21/12/17 100% 32 $110,509.86 $110,509.86 s

37                   Lote 5 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% 32 $167,651.78 $167,651.78 s

38                   Lote 6 108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% 32 $107,673.62 $107,673.62 s

39                   Lote 7 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $233,899.77 $233,899.77 s

40                   Lote 8 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $167,691.70 $167,691.70 s

41                   Lote 9 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $91,597.97 $91,597.97 s

42
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 183 días mié 08/02/17 lun 30/10/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

43

      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 33% $27,477,729.53 $2,549,766.75 s

44

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

385 días lun 22/08/16 mar 06/03/18 lun 22/08/16 NOD 32% $16,359,517.45 $2,549,766.75 s

45             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

46

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

47             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

48

               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 85 $0.00 $0.00 s

49

               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 87 $0.00 $0.00 s

50

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 88 $0.00 $0.00 s

51                Preparación de Ofertas 38 días vie 14/10/16 mar 06/12/16 vie 14/10/16 mar 06/12/16 100% 89CC $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
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 Presupuesto Planificado 
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52                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 90CC+13 días $0.00 $0.00 s

53                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 89CC+7 días $0.00 $0.00 s

54                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 90,92,93 $0.00 $0.00 s

55                Apertura de las Ofertas 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 94CC,95 $0.00 $0.00 s

56                Evaluación de las Ofertas 36 días mié 07/12/16 jue 02/02/17 mié 07/12/16 jue 02/02/17 100% 96,97 $0.00 $0.00 s

57

               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
47 días vie 03/02/17 mar 11/04/17 vie 03/02/17 mar 11/04/17 100% 98 $0.00 $0.00 s

58                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 12/04/17 vie 21/04/17 mié 12/04/17 vie 21/04/17 100% 99 $0.00 $0.00 s

59                Comunicación de la Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 100 $0.00 $0.00 s

60                Delegación de firma 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 101 $0.00 $0.00 s

61

            Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y 

Suministros, S.A. Empresa A
283 días mié 18/01/17 vie 02/03/18 mié 18/01/17 NOD 33% $5,161,542.03 $993,074.68 s

62                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

63                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 104 $0.00 $0.00 s

64                Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 105 $0.00 $0.00 s

65                Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 106 $0.00 $0.00 s

66                Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 vie 07/07/17 mar 18/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

67
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 108 $0.00 $0.00 s

68

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 mar 11/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

69                Ejecución financiera de módulos 105 días lun 02/10/17 vie 02/03/18 lun 02/10/17 NOD 4% $5,161,542.03 $993,074.68 s

70                Ejecución física de módulos 282 días mié 18/01/17 jue 01/03/18 mié 18/01/17 NOD 35% $0.00 $0.00 s

71                   Modulos Educativos Lote 1 282 días mié 18/01/17 jue 01/03/18 mié 18/01/17 NOD 62% $0.00 $0.00 s

72                   Modulos Educativos Lote 8 105 días lun 28/08/17 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

73                   Modulos Educativos Ciudad Peronia 24 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

74             Farex - Farex, S.A. Empresa B 203 días mar 16/05/17 mar 06/03/18 mar 16/05/17 NOD 52% $3,803,527.72 $1,000,013.63 s

75                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

76                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 895 $0.00 $0.00 s

77                Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 896 $0.00 $0.00 s

78                Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 897 $0.00 $0.00 s

79                Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 898 $0.00 $0.00 s

80
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 899 $0.00 $0.00 s

81

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 898 $0.00 $0.00 s

82                Ejecución financiera de módulos 60 días lun 30/10/17 jue 25/01/18 lun 30/10/17 NOD 1% $3,803,527.72 $1,000,013.63 s

83                Ejecución física de módulos 88 días lun 30/10/17 mar 06/03/18 lun 30/10/17 NOD 57% $0.00 $0.00 s

84                   Modulos Educativos Lote 2 71 días lun 30/10/17 vie 09/02/18 lun 30/10/17 NOD 53% $0.00 $0.00 s

85                   Modulos Educativos Lote 7 88 días lun 30/10/17 mar 06/03/18 lun 30/10/17 NOD 61% $0.00 $0.00 s

86                   Modulos Educativos Ciudad Peronia 25 días vie 12/01/18 jue 15/02/18 vie 12/01/18 NOD 0% $0.00 $0.00 s

87             Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C 191 días mar 16/05/17 vie 16/02/18 mar 16/05/17 NOD 13% $7,394,447.70 $556,678.44 s

88                Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

89                Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1659 $0.00 $0.00 s

90                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1660 $0.00 $0.00 s

91                Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1661 $0.00 $0.00 s

92                Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1662 $0.00 $0.00 s

93
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1663 $0.00 $0.00 s

94

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1662 $0.00 $0.00 s

95                Ejecución financiera de módulos 71 días lun 16/10/17 vie 26/01/18 lun 16/10/17 NOD 11% $7,394,447.70 $556,678.44 s

96                Ejecución física de módulos 105 días lun 18/09/17 vie 16/02/18 lun 18/09/17 NOD 12% $0.00 $0.00 s

97                   Modulos Educativos Lote 3 103 días lun 18/09/17 mié 14/02/18 lun 18/09/17 NOD 23% $0.00 $0.00 s

98                   Modulos Educativos Lote 4 74 días mar 10/10/17 vie 26/01/18 mar 10/10/17 NOD 8% $0.00 $0.00 s

99                   Modulos Educativos Lote 5 105 días lun 18/09/17 vie 16/02/18 lun 18/09/17 NOD 26% $0.00 $0.00 s

100                   Modulos Educativos Lote 6 35 días vie 03/11/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

101                   Modulos Educativos Lote 9 31 días lun 27/11/17 vie 12/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

102

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

315 días vie 10/02/17 mar 15/05/18 vie 10/02/17 NOD 69% $11,118,212.08 $0.00 s

103             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

104

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

105             Proceso de Adquisición 161 días lun 15/05/17 vie 05/01/18 lun 15/05/17 NOD 93% $0.00 $0.00 s
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106

               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 2939 $0.00 $0.00 s

107

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
9 días vie 26/05/17 mié 07/06/17 vie 26/05/17 mié 07/06/17 100% 2941 $0.00 $0.00 s

108                No objeción a los Documentos de Licitación 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 08/06/17 vie 09/06/17 100% 2943 $0.00 $0.00 s

109

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
17 días lun 12/06/17 mar 04/07/17 lun 12/06/17 mar 04/07/17 100% 2944 $0.00 $0.00 s

110                Preparación de Ofertas 31 días mar 04/07/17 dom 20/08/17 mar 04/07/17 dom 20/08/17 100% 2945 $0.00 $0.00 s

111
               Reunión aclaratoria 1 día lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 100%

2945CC+13 

días
$0.00 $0.00 s

112
               Nombramiento del Comité de Evaluación 25 días lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 26/06/17 lun 31/07/17 100%

2945CC+10 

días
$0.00 $0.00 s

113                Recepción de Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 29,462,948 $0.00 $0.00 s

114                Apertura de las Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 2950CC $0.00 $0.00 s

115                Evaluación de las Ofertas 37 días mar 22/08/17 dom 15/10/17 mar 22/08/17 dom 15/10/17 100% 2952 $0.00 $0.00 s

116

               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 100% 2954 $0.00 $0.00 s

117                No Objeción a la Adjudicación 16 días mar 17/10/17 mar 07/11/17 mar 17/10/17 mar 07/11/17 100% 2955 $0.00 $0.00 s

118                Comunicación de la Adjudicación 18 días mié 08/11/17 vie 01/12/17 mié 08/11/17 vie 01/12/17 100% 2956 $0.00 $0.00 s

119                Delegación de firma 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2957 $0.00 $0.00 s

120                Elaboración del Contrato 30 días mié 08/11/17 mar 19/12/17 mié 08/11/17 mar 19/12/17 100% 2957CC $0.00 $0.00 s

121                Gestión de firmas de contrato 1 día mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 100% 2959 $0.00 $0.00 s

122                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días jue 21/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 2960 $0.00 $0.00 s

123                Notificación del Acuerdo 2 días mié 03/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2961 $0.00 $0.00 s

124                Remisión de contratos firmados al BID 1 día vie 05/01/18 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 2962 $0.00 $0.00 s

125                Orden de Compra o Contrato 2 días mié 03/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2962CC $0.00 $0.00 s

126             Módulos instalados y recepcionados 90 días vie 05/01/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

127

   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

128    Administración UE 242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $311,606.10 $311,606.10 s

129

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 lun 09/01/17 jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s

130

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $130,234.74 $130,234.74 s

131

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

178 días vie 31/03/17 mié 13/12/17 vie 31/03/17 mié 13/12/17 100% $181,371.36 $181,371.36 s

132          Preparación de Bases de Licitación 25 días vie 31/03/17 lun 08/05/17 vie 31/03/17 lun 08/05/17 100% $0.00 $0.00 s

133
         Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 30 días mar 09/05/17 lun 19/06/17 mar 09/05/17 lun 19/06/17 100% 3162 $0.00 $0.00 s

134          Aprobación Interna de Bases de Licitación 10 días mar 20/06/17 lun 03/07/17 mar 20/06/17 lun 03/07/17 100% 3163 $0.00 $0.00 s

135

         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
1 día mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17 100% 3164 $0.00 $0.00 s

136          Preparación de Ofertas 33 días mié 05/07/17 mar 22/08/17 mié 05/07/17 mar 22/08/17 100% 3165 $0.00 $0.00 s

137          Nombramiento del Comité de Evaluación 10 días lun 17/07/17 lun 31/07/17 lun 17/07/17 lun 31/07/17 100% 3166CC+8 días $0.00 $0.00 s

138          Recepción de Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 3166 $0.00 $0.00 s

139          Apertura de las Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 3169CC $0.00 $0.00 s

140          Evaluación de las Ofertas 5 días mié 23/08/17 mar 29/08/17 mié 23/08/17 mar 29/08/17 100% 3169CC $0.00 $0.00 s

141

         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
0 días mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 100% 3171 $0.00 $0.00 s

142          No Objeción a la Adjudicación 4 días mié 30/08/17 lun 04/09/17 mié 30/08/17 lun 04/09/17 100% 3172 $0.00 $0.00 s

143          Comunicación de la Adjudicación 3 días mar 05/09/17 jue 07/09/17 mar 05/09/17 jue 07/09/17 100% 3173 $0.00 $0.00 s

144          Delegación de firma 7 días jue 05/10/17 lun 16/10/17 jue 05/10/17 lun 16/10/17 100% 3174 $0.00 $0.00 s

145          Elaboración del Contrato 3 días mar 17/10/17 jue 19/10/17 mar 17/10/17 jue 19/10/17 100% 3175 $0.00 $0.00 s

146          Gestión de firmas de contrato 2 días vie 20/10/17 lun 23/10/17 vie 20/10/17 lun 23/10/17 100% 3176 $0.00 $0.00 s

147          Emisión de Acuerdo Ministerial 8 días mar 24/10/17 jue 02/11/17 mar 24/10/17 jue 02/11/17 100% 3177 $0.00 $0.00 s

148          Notificación del Acuerdo 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 mar 21/11/17 mar 21/11/17 100% 3178 $0.00 $0.00 s

149          Entrega de vehiculo 15 días jue 23/11/17 mié 13/12/17 jue 23/11/17 mié 13/12/17 100% 3180 $181,371.36 $181,371.36 s

150

      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las 

actividades administrativas y de supervisión del programa
15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s

151          Elaboración de especificaciones técnicas 9 días jue 05/10/17 mié 18/10/17 jue 05/10/17 mié 18/10/17 100% $0.00 $0.00 s

152          NOB a especificaciones 6 días jue 19/10/17 jue 26/10/17 jue 19/10/17 jue 26/10/17 100% 3183 $0.00 $0.00 s




