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Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 1082 201 0 0 1082 201

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 46 0 0 46



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosToner, tintas 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de cómputo

Comparación de
Precios

Computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, escaner 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Módulos Educativos 0.00 11,121,518.36 11,121,518.36 11,121,518.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,364,555.07

Módulos Educativos 0.00 6,857,327.00 6,857,327.00 6,857,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,571,980.00

Módulos Educativos 0.00 17,102,907.79 17,102,907.79 17,102,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,308,723.37

Módulos Educativos 0.00 20,589,244.00 20,589,244.00 20,589,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,767,732.00

Módulos Educativos 0.00 6,607,143.00 6,607,142.00 6,607,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,821,428.00

0.00 62,278,140.15 62,278,139.15 62,278,139.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,834,418.44Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Equipo de cómputo

Computadoras de escritorio,
computadoras portát i les,
escaner

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,000.00Total componente



0.0062,278,140.15 62,823,139.15 0.00 0.0062,278,139.14 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 187,379,418.44Total



0.00
15,220,703.14 16,239,501.38

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
62,278,140.15 62,823,139.15 62,278,139.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

31,460,204.52

187,379,418.44



0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela 

Progresa.
462 días lun 22/08/16 vie 22/06/18 lun 22/08/16 NOD 75% $29,066,390.06 $8,531,966.62 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 462 días lun 22/08/16 vie 22/06/18 lun 22/08/16 NOD 74% $28,754,783.96 $8,220,360.52 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 338 días lun 22/08/16 mar 26/12/17 lun 22/08/16 mar 26/12/17 100% $1,404,029.15 $1,404,029.15 s

4
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 338 días lun 22/08/16 mar 26/12/17 lun 22/08/16 mar 26/12/17 100% $1,404,029.15 $1,404,029.15 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

7             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s

8                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 $0.00 s

9                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s

10

               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
20 días mié 09/11/16 mar 06/12/16 NOD NOD 0% 8 $0.00 $0.00 s

11

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 $0.00 s

12

               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 $0.00 s

13                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s

14                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s

15                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s

16

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s

17                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

18                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 $0.00 s

19                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

20                Enmienda a Bases de Licitación 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 $0.00 s

21                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 $0.00 s

22

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% 20 $0.00 $0.00 s

23                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 $0.00 s

24

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

25                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 $0.00 s

26

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 vie 03/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 $0.00 s

27                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s

28                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 $0.00 s

29                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 s

30                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17 mié 07/06/17 100% 28 $0.00 $0.00 s

31                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s

32                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 $0.00 s

33                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

34                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

35                Orden de Compra 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 $0.00 s

36             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% $1,404,029.15 $1,404,029.15 s

37

               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% $1,404,029.15 $1,404,029.15 s

38                   Lote 1 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $206,102.32 $206,102.32 s

39                   Lote 2 101 días vie 21/07/17 jue 14/12/17 vie 21/07/17 jue 14/12/17 100% 32 $149,955.17 $149,955.17 s

40                   Lote 3 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $169,575.41 $169,575.41 s

41                   Lote 4 106 días vie 21/07/17 jue 21/12/17 vie 21/07/17 jue 21/12/17 100% 32 $110,509.86 $110,509.86 s

42                   Lote 5 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% 32 $167,651.78 $167,651.78 s

43                   Lote 6 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% 32 $107,561.01 $107,561.01 s

44                   Lote 7 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% 32 $233,655.13 $233,655.13 s

45                   Lote 8 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% 32 $167,516.31 $167,516.31 s

46                   Lote 9 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% 32 $91,502.16 $91,502.16 s

47

                  Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de 

fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de 

módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general

30 días lun 02/09/13 vie 11/10/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

48
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 183 días mié 08/02/17 lun 30/10/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
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Aprobado
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49

      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
462 días lun 22/08/16 vie 22/06/18 lun 22/08/16 NOD 73% $27,350,754.81 $6,816,331.37 s

50

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

456 días lun 22/08/16 jue 14/06/18 lun 22/08/16 NOD 73% $16,127,573.66 $6,816,331.37 s

51             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

52             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

53

            Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y 

Suministros, S.A. Empresa A
356 días mié 18/01/17 jue 14/06/18 mié 18/01/17 NOD 67% $5,130,928.72 $2,264,313.77 s

54                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

55                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 104 $0.00 $0.00 s

56                Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 105 $0.00 $0.00 s

57                Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 106 $0.00 $0.00 s

58                Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 vie 07/07/17 mar 18/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

59
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 108 $0.00 $0.00 s

60

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 mar 11/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

61

               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 110 $0.00 $0.00 s

62                Ejecución financiera de módulos 165 días jue 19/10/17 jue 14/06/18 jue 19/10/17 NOD 46% $5,130,928.72 $2,264,313.77 s

63                Ejecución física de módulos 313 días mié 18/01/17 vie 13/04/18 mié 18/01/17 NOD 67% $0.00 $0.00 s

64                   Modulos Educativos Lote 1 313 días mié 18/01/17 vie 13/04/18 mié 18/01/17 NOD 94% $0.00 $0.00 s

65                   Modulos Educativos Lote 8 106 días lun 28/08/17 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

66             Farex - Farex, S.A. Empresa B 232 días mar 16/05/17 lun 16/04/18 mar 16/05/17 NOD 97% $3,759,230.75 $2,932,967.11 s

67                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

68                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 922 $0.00 $0.00 s

69                Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 923 $0.00 $0.00 s

70                Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 924 $0.00 $0.00 s

71                Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 925 $0.00 $0.00 s

72
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 926 $0.00 $0.00 s

73

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 925 $0.00 $0.00 s

74

               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día lun 17/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 928 $0.00 $0.00 s

75                Ejecución financiera de módulos 83 días jue 14/12/17 lun 16/04/18 jue 14/12/17 NOD 73% $3,759,230.75 $2,932,967.11 s

76                Ejecución física de módulos 110 días lun 30/10/17 jue 05/04/18 lun 30/10/17 NOD 97% $0.00 $0.00 s

77                   Modulos Educativos Lote 2 110 días lun 30/10/17 jue 05/04/18 lun 30/10/17 NOD 95% $0.00 $0.00 s

78                   Modulos Educativos Lote 7 109 días lun 30/10/17 mié 04/04/18 lun 30/10/17 mié 04/04/18 100% $0.00 $0.00 s

79                   Modulos Educativos Ciudad Peronia 46 días vie 12/01/18 vie 16/03/18 vie 12/01/18 NOD 78% $0.00 $0.00 s

80             Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C 274 días mar 16/05/17 jue 14/06/18 mar 16/05/17 NOD 57% $7,237,414.19 $1,619,050.49 s

81                Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

82                Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1686 $0.00 $0.00 s

83                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1687 $0.00 $0.00 s

84                Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1688 $0.00 $0.00 s

85                Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1689 $0.00 $0.00 s

86
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1690 $0.00 $0.00 s

87

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1689 $0.00 $0.00 s

88

               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1692 $0.00 $0.00 s

89                Ejecución financiera de módulos 167 días mié 18/10/17 jue 14/06/18 mié 18/10/17 NOD 88% $7,237,414.19 $1,619,050.49 s

90                Ejecución física de módulos 146 días lun 18/09/17 lun 16/04/18 lun 18/09/17 NOD 56% $0.00 $0.00 s

91                   Modulos Educativos Lote 3 146 días lun 18/09/17 lun 16/04/18 lun 18/09/17 NOD 62% $0.00 $0.00 s

92                   Modulos Educativos Lote 4 129 días mar 10/10/17 vie 13/04/18 mar 10/10/17 NOD 81% $0.00 $0.00 s

93                   Modulos Educativos Lote 5 143 días lun 18/09/17 mié 11/04/18 lun 18/09/17 NOD 59% $0.00 $0.00 s

94                   Modulos Educativos Lote 6 35 días vie 03/11/17 jue 21/12/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

95                   Modulos Educativos Lote 9 31 días lun 27/11/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

96

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

345 días vie 10/02/17 vie 22/06/18 vie 10/02/17 NOD 59% $11,223,181.15 $0.00 s

97             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

98

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s
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99             Proceso de Adquisición 219 días lun 15/05/17 mar 27/03/18 lun 15/05/17 NOD 99% $0.00 $0.00 s

100

               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 3018 $0.00 $0.00 s

101

               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
15 días lun 02/09/13 vie 20/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

102

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
9 días vie 26/05/17 mié 07/06/17 vie 26/05/17 mié 07/06/17 100% 3020 $0.00 $0.00 s

103                No objeción a los Documentos de Licitación 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 08/06/17 vie 09/06/17 100% 3022 $0.00 $0.00 s

104

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
17 días lun 12/06/17 mar 04/07/17 lun 12/06/17 mar 04/07/17 100% 3023 $0.00 $0.00 s

105                Preparación de Ofertas 31 días mar 04/07/17 vie 18/08/17 mar 04/07/17 vie 18/08/17 100% 3024 $0.00 $0.00 s

106
               Reunión aclaratoria 1 día lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 100%

3024CC+13 

días
$0.00 $0.00 s

107
               Nombramiento del Comité de Evaluación 25 días lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 26/06/17 lun 31/07/17 100%

3024CC+10 

días
$0.00 $0.00 s

108                Enmienda a Bases de Licitación 28 días mié 26/07/17 lun 04/09/17 NOD NOD 0% 3026 $0.00 $0.00 s

109                Recepción de Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 30,253,027 $0.00 $0.00 s

110

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

111                Apertura de las Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 3029CC $0.00 $0.00 s

112

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

113                Evaluación de las Ofertas 37 días mar 22/08/17 vie 13/10/17 mar 22/08/17 vie 13/10/17 100% 3031 $0.00 $0.00 s

114

               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 100% 3033 $0.00 $0.00 s

115                No Objeción a la Adjudicación 16 días mar 17/10/17 mar 07/11/17 mar 17/10/17 mar 07/11/17 100% 3034 $0.00 $0.00 s

116                Comunicación de la Adjudicación 18 días mié 08/11/17 vie 01/12/17 mié 08/11/17 vie 01/12/17 100% 3035 $0.00 $0.00 s

117                Delegación de firma 11 días lun 04/12/17 lun 18/12/17 lun 04/12/17 lun 18/12/17 100% 3036 $0.00 $0.00 s

118                Elaboración del Contrato 30 días mié 08/11/17 mar 19/12/17 mié 08/11/17 mar 19/12/17 100% 3036CC $0.00 $0.00 s

119                Gestión de firmas de contrato 1 día mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 100% 3038 $0.00 $0.00 s

120                Emisión de Acuerdo Ministerial 12 días jue 21/12/17 jue 11/01/18 jue 21/12/17 jue 11/01/18 100% 3039 $0.00 $0.00 s

121                Notificación del Acuerdo 52 días vie 12/01/18 lun 26/03/18 vie 12/01/18 lun 26/03/18 100% 3040 $0.00 $0.00 s

122                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 27/03/18 mar 27/03/18 NOD NOD 0% 3041 $0.00 $0.00 s

123                Orden de Compra o Contrato 2 días vie 12/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 3041CC $0.00 $0.00 s

124             Módulos instalados y recepcionados 114 días vie 12/01/18 vie 22/06/18 NOD NOD 0% $11,223,181.15 $0.00 s

125                Farex, S.A. - Empresa A 114 días vie 12/01/18 vie 22/06/18 NOD NOD 0% $2,726,581.30 $0.00 s

126                Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B 70 días jue 15/03/18 vie 22/06/18 NOD NOD 0% $8,496,599.85 $0.00 s

127

   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

128    Administración UE 242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $311,606.10 $311,606.10 s

129

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 lun 09/01/17 jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s

130

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2017
238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

131

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

132

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

133

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

134

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
149 días lun 23/10/17 jue 24/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

135

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2018
145 días lun 23/10/17 vie 18/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

136

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2018
149 días lun 23/10/17 jue 24/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

137

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2018
149 días lun 23/10/17 jue 24/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

138

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 jue 24/05/18 NOD NOD 0% $9,863.00 $0.00 s

139

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $130,234.74 $130,234.74 s
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140

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación 

de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 jue 24/05/18 NOD NOD 0% $98,630.16 $0.00 s

141

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

178 días vie 31/03/17 mié 13/12/17 vie 31/03/17 mié 13/12/17 100% $181,371.36 $181,371.36 s

142

      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las 

actividades administrativas y de supervisión del programa
15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s

143

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017
37 días jue 01/06/17 vie 21/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 $0.00 s

144

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2018 para su utilización en actividades administrativas de la 

unidad ejecutora

61 días mar 02/01/18 mar 27/03/18 NOD NOD 0% $6,000.00 $0.00 s

145       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 $0.00 s

146       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días jue 01/06/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% $60,000.00 $0.00 s

147

      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y 

otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018
20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $5,136.99 $0.00 s

148

      Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el 

resguardo de los vehiculos adquiridos por el programa
18 días vie 09/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 $0.00 s

149

      Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos 

para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los 

vehiculos adquiridos por el programa

18 días lun 03/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 $0.00 s

150

      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mié 10/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% $40,000.00 $0.00 s

151       Monto pendiente de asignar 1 día mié 04/04/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $9,897.75 $0.00 s




