Plan Anual de Ejecucion

Mes reportado Diciembre / 2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

Organismo ejecutor: Ministerio de Desarrollo Social

alti Grafica de Ejecucion

NGmero de Préstamo BID-2018/0C-GU [tk il 14/01/2019 J

actualizacion Fisica
CERIES FiEsUp LS R P - Fecha del Decreto 19/02/2009
U FIREEE {[sllFecha de Suscripcion 25/02/2009
Moneda del Préstamo B I-ccha de Vigencia 25/02/2009 Plazo Financiera
Monto contratado 150,000,000.00 [ hte SEEIIIEES 25/11/2016 @ Planificado ® Ejecutado
Monto contratado Fecha de cierre actual

. . 2 . 27/04/201 . .
Entidad ejecutora 8,000,000.00 /0412018 Tipo de cambio: 7.74 X 1 USD
Monto Entidad Ejecutora VXXl Vieses de Prorroga 50
Dolares
Monto contratado . . o (M)
Entidad ejecutora Q. 216,720,000.00 |zlErersl=REii=leblello]y) 100.00% U,
: Suscripcién Con. Previas Ejecucion Cierre

Desembolsos realizados 10,634.523.00 37.98% Monto por desembolsar 17.365,477.00 62.02%
a la fecha USD$
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Ejecucion Presupuestaria Anual

Asignacién
Presupuestaria

145,000,000.00

Desembolsos Mensuales Diciembre

Desembolso planificado
en el

Indicadores de Avance Anaules 2018

Desembolsos
Acumulados del Afio

18264390.02

Total

Ejecucion Financiera

65.00%

proximo

Presupuesto Vigente Anual

Presupuesto Vigente 118,324,536.00Desembolso realizado 0.00|Porcentaje de desembolsos 105.18% /
Realizados en el afio Vs. Porcentaje| 0
anual en el mes [ . 100.00%
Presupuesto Devengado | 118,324,534.19 Diferencia 0.00 [Porcentaje de Gastos Realizados 63.15% /
len el Afio vs Porcentaje de Gastos 100.00%
Porcentaje de Ejecucion 100.00% Préximo desembolso del Mes|Plazo de ejecucion 100.00%
mes Actual
Presupuesto planificado 0.00 Pesembolsos Anuales Vs. 8.3499

¢00000


pgodoy
Texto tecleado
000002


Metas ano fiscal

Unidad de Meta cuatrimestre | Meta cuatrimestre Il Meta cuatrimestre Il Meta anual

Producto 3 = = = »
medida Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

.6 Aula construida mediante médulos

prefabricados Unidad

Componente: Administracion, supervision, evaluacion y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1
Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1
Equipo de cOmputo Unidad 46 0 0 46
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Plan Adquisiciones Afio Fiscal

Preparacion de documentos Lanzamiento de evento Recepcion y evaluacion de Adjudicacion Firma de contrato

Adqusicion Metodo - = = ™ =
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Administracion, supervision, evaluacién y gastos financieros

Mobiliario de oficina

IComparacioén de
Mobiliario de oficina Precios 12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

IComparacioén de
Toner, tintas Precios 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de computo

IComparacion de

Computadoras de escritorio, Precios 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

computadoras portétiles, escaner
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Insumo

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

Enero

Febrero

1.6 Aula construida mediante médulos prefabricados

Ejecucion Financiera Anual

Abril

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Total componente

62,278,140.15

62,278,139.15

Administracién, supervision, evaluacién y gastos financieros

Mobiliario de oficina

62,278,139.14

Modulos Educativos 000 IL121.5183q 1L121518.3§  1L121,518.39 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 33,364,555.07|
Modulos Educativos 000 685732700 68573270  6.857,326.00 0.0 0.0 0.0 0,04 0.0 0.0 0,04 0.0d  20,571,980.00
Modulos Educativos 000 17.102007.79  17.102007.7d  17.102,907.79 0.0 0.0 0.0 0,04 0.0 0.0 0,04 0.0 51,308,723.37
Modulos Educativos 000  20,589,244.00  20,589,244.00  20,589,244.00 0.0 0.0 0.0 0,04 0.0 0.0 0,04 0.0 61.767,732.00
Modulos Educativos 000 660714300  6.607,14200  6.607,143.00 0.0 0.0 0.0 0,04 0.0 0.0 0,04 0.0 19.821,428.00

186,834,418.44

Mobiliario de oficina

0.00

0.00

120,000.09

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0g

0.00

0.00

0.0g

120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas

0.00

0.00

——
25,000.09

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

0.09

0.00

0.00

0.09

25,000.00

Equipo de computo

Computadoras de escritorio
computadoras portatiles
escaner

Total componente

0.00

0.00

400,000.09

545,000.00

0.00

0.00

0.0

0.00

0.00

0.09

0.00

0.00

0.09

400,000.00

545,000.00


pgodoy
Texto tecleado
000005


0.00 62,278,140.15 62,823,139.15 62,278,139.14 4 U d 4 U d 4 0.00 187,379,418.44

900000


pgodoy
Texto tecleado
000006


Gréfica de Gasto Programado Vrs. Real

60,000,000 - +
50,000,000 -
40,000,000 -
30,000,000 -
20,000,000 -
10,000,000 A

) 2 S R S S —"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-i- Gasto real -@- Gasto programado

Septiembre Noviembre Diciembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre

Gasto real n 15,220,703.14 16,239,501.38 0.752,216.14 18,091,794.14 8.440,143.40 11,269,792.38 39,310,383.6 nmn

Total Gasto real 118,324,534.19
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Proyecciéon de desembolsos

Septiembre Noviembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Diciembre

Realizado | o3 oo oo WM od om0 oof  ood o om oo

o
o
o
o
o
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. ; L - % Avance - Inversion
Correlativo Nombre de la Tarea Duracién Inicio Fin Inicio Real Fecha Finreal | % Avance Fisico|  Predecesor o o Presupuesto Devengado S Meta Planificada | Meta Real
Aprobado Planificado presupuestaria Vigente Financiero Nueva (S/N)
1 PEP_SMART_2018_FODES 1466 dias| dom 01/09/13| dom 16/06/19| dom 01/09/13 NOD 99% $20,120,336.53 $20,120,336.53 s
2 Mejorami de la infi uctura escolar 1466 dias dom 01/09/13| dom 16/06/19| dom 01/09/13 NOD 99% $19,808,710.44 $19,808,710.44 s
3 1.3 Aulas dotadas de Mol escolar 355 dias lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16| lun22/01/18 100% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s
4 Proceso de Adq Mol o escolar para 738 355 dias lun 22/08/16 lun22/01/18 lun 22/08/16 lun22/01/18 100% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s
5 Previas al Proceso de Adquisicién 6 dias lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s
Gestid MINEDUC identificar E: |
6 et oen UG para identificar Escuelas a 6 dias 1un 22/08/16|  1un 29/08/16|  lun22/08/16|  lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s
7 Proceso de Adquisicién 224 dias mar 30/08/16| jue 20/07/17 mar 30/08/16| jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s
8 Preparacion de Bases de Licitacion 48 dias mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 $0.00 s
9 Aprobacién Interna de Bases de Licitacién 1dia lun 07/11/16| mar08/11/16 lun 07/11/16| mar 08/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s
Catsap R —Frarait
0 |, e :
& pacte: P
Solicitud de No Objecidon a los D tos d
11 Ucitacién" icitud de No Dbjecion a los Locumentos de 0 dias mar 08/11/16| mar08/11/16]  mar 08/11/16| mar 08/11/16 100%|8,9 $0.00 $0.00 s
Recepcion de Oficio por parte de BID con N ” "
12 11/1 15/11/1 11/1 15/11/1 100% 1 X .
Observaciones (Objecién a DDLs) 5 dias mié 09/11/16| mar15/11/16 mié 09/11/16| mar 15/11/16 00% 0 $0.00 $0.00 s
13 Correcién a DDLs 7 dias mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s
14 Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 dias jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s
15 NOB a DDLs 1dia vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s
Publicacion de los D tos de Licitacio
16 _ Publicadion ce Jos Bocumentos de ticltacion en 1dia jue01/12/16|  jue01/12/16|  jue01/12/16| jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s
Medios Nacionales
17 Preparacion de Ofertas 25 dias vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s
18 Reunién aclaratoria 1 dia jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100%| 16CC+8 dias $0.00 $0.00 s
19 Nombramiento del Comité de Evaluacién 1 dia lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s
20 s
21 Recepcion de Ofertas 0 dias jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100%|16,18 $0.00 $0.00 s
Causa—p libilidad-del-estado-ent o
+ Pog!
2 Riesgorp -participacion-d treputacionaty s
doHmpacto-Queta-adqtisieid pres H
23 Apertura de las Ofertas 0 dias vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100%(20,21 $0.00 $0.00 s
Causas Sr-cek 4 R
+ P &
24 formidad distintas-etapas-del te-tmpacte: s
+ tceucidn-del to-ola-nutidad-del
25 Evaluacién de las Ofertas 35 dias vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 $0.00 s
Solicitud de No Objecion al "Informe de Evaluacién y . .
26 i % . .
Propuesta de Adjudicacién" 32 dias vie 03/03/17| mar 18/04/17 vie 03/03/17| mar 18/04/17 100% 24 $0.00 $0.00 s
27 No Objecién a la Adjudicacién 6 dias jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s
28 Comunicacién de la Adjudicacién 4 dias vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 $0.00 s
29 Delegacion de firma 5 dias jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 S
30 Elaboracién del Contrato 15 dias jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17| mié 07/06/17 100% 28 $0.00 $0.00 s
31 Gestioén de firmas de contrato 6 dias jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s
32 Emisién de Acuerdo Ministerial 22 dias vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 $0.00 s
33 Notificacién del Acuerdo 3 dias mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s
34 Remision de contratos firmados al BID 1dia mar 18/07/17| mar 18/07/17 mar 18/07/17| mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s
35 s
36 biliario (738) entregado y recepcionad 97 dias vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17| lun22/01/18 100% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s
E A - Fabrica Mixt: Metal Mad Ot
37 . ABRIMIX’""”” abrica Mixta en Metal Madera y Otros 97 dias vie01/09/17| 1un22/01/18|  vie01/09/17| Iun22/01/18 100% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s
38 Lote 1 15 dias vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 vie 22/09/17 100% 32 $206,104.63 $206,104.63 S
39 Lote 2 24 dias vie 15/12/17 lun 22/01/18 vie 15/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $149,953.44 $149,953.44 s
40 Lote 3 15 dias vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 vie 22/09/17 100% 32 $169,577.30 $169,577.30 S
41 Lote 4 20 dias jue 21/12/17 lun 22/01/18 jue 21/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $110,511.48 $110,511.48 S
42 Lote 5 18 dias mar 26/12/17 lun 22/01/18 mar 26/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,659.58 $167,659.58 S
43 Lote 6 17 dias vie 29/12/17 lun 22/01/18 vie 29/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $107,576.58 $107,576.58 S
44 Lote 7 17 dias jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $233,689.11 $233,689.11 S
45 Lote 8 17 dias jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,540.64 $167,540.64 S
46 Lote 9 17 dias jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $91,515.38 $91,515.38 S
Seg to-té o rotivos-d
47 S s
48 Proceso de Adquisicién: Mobiliario escolar para 506 183 dias mié 08/02/17 lun 30/10/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s
49 i Previas al Proceso de Adquisicién 66 dias mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s
50 Proceso de isicié 150 dias mié 22/02/17| mar 26/09/17 mié 22/02/17| lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s
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. ; L - % Avance . Inversion
Correlativo Nombre de la Tarea Duracion Inicio Fin Inicio Real Fecha Finreal | % Avance Fisico o o Presupuesto Devengado S Meta Planificada | Meta Real
Aprobado Planificado presupuestaria Vigente Financiero Nueva (S/N)
51 s
52 1466 dias dom 01/09/13| dom 16/06/19| dom 01/09/13 NOD 99% $18,404,582.30 $18,404,582.30 s
Proceso de Adquisicién: 743 médulos educativos, para
ji la cobert ducativa de los all d
53 s 705 dias lun 22/08/16| dom 16/06/19|  lun22/08/16| dom 16/06/19 100% $15,762,277.23 $15,762,277.23 s
preprimaria y primaria, de los centros educativos de los
municipios focalizados
54 Previas al Proceso de Adquisi 6 dias lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s
55 Proceso de Adquisicién 177 dias lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s
P — B Licitadio —
N de Bases de Lictacién y aprobacidn 9 dias 1un 29/08/16|  jue08/09/16|  lun 29/08/16|  jue 08/09/16 100% 112 $0.00 $0.00 s
Solicitud y R i6n de No Objecion a B: d
ST tan ey recepaon deflo Bhjecona Bases g 18 dias vie 09/09/16| mié05/10/16|  vie 09/09/16| mié 05/10/16 100% 114 $0.00 $0.00 s
Publicacién de los D tos de Licitacio
58  ublicaclon s s Socumentos ce Hetacion en 1dia vie14/10/16|  vie14/10/16|  vie14/10/16| vie 14/10/16 100% 115 $0.00 $0.00 s
Medios Nacionales e internacionales
59 Preparacion de Ofertas 38 dias vie 14/10/16| mar 06/12/16 vie 14/10/16| mar 06/12/16 100%|116CC $0.00 $0.00 s
60 Reunioén aclaratoria 1dia jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100%|117CC+13 dias $0.00 $0.00 s
61 Nombramiento del Comité de Evaluacion 1dia lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100%[116CC+7 dias $0.00 $0.00 S
62 s
63 Recepcidn de Ofertas 1 dia mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 117,119,120 $0.00 $0.00 s
.p Libilidad-del-estado-ent &
+ Pog:
64 Riesgo-Poca-o-nute-participacion-de-oferentes-{reputacionaty s
mereadoHmpacto-Queta-adeuisiciénno-puedareatizar
65 Apertura de las Ofertas 0 dias mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100%|121CC,122 $0.00 $0.00 s
e e e " o
+ L 5
66 ' £ ormidad distintas-etapas-det totmpacto: s
+ Lecucidn-det to-ola-nulidad-del
67 Evaluacion de las Ofertas 36 dias mié 07/12/16 jue 02/02/17 mié 07/12/16 jue 02/02/17 100% 123,124 $0.00 $0.00 s
68 Flaboracién de Oficio y Solicitud de No Objecin al 47 dias vie 03/02/17| mar 11/04/17 vie 03/02/17| mar 11/04/17 100% 125 $0.00 $0.00 s
"Informe de Evaluacién y Propuesta de Adjudicacion’
69 No Objecidn a la Adjudicacién 8 dias mié 12/04/17 vie 21/04/17 mié 12/04/17 vie 21/04/17 100% 126 $0.00 $0.00 S
70 Comunicacién de la Adjudicacién 5 dias lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 127 $0.00 $0.00 s
71 Delegacion de firma 8 dias jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 128 $0.00 $0.00 s
Distribuidora de Materiales, Products Suministros, " L, "
72 A En:;:;s:';ra ¢ Materiales, Productos y Suministros, 602dias|  mié18/01/17| mar11/06/19| mié 18/01/17| mar 11/06/19 100% $5,003,217.85 $5,093,217.85 s
73 Elaboracién del Contrato 5 dias mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 129 $0.00 $0.00 s
74 Gestidn de firmas de contrato 4 dias mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 131 $0.00 $0.00 S
75 Emision de Acuerdo Ministerial 21 dias lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 132 $0.00 $0.00 S
76 Notificacién del Acuerdo 8 dias mar 27/06/17| jue 06/07/17| mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 133 $0.00 $0.00 S
77 Remision de contratos firmados al BID 8 dias vie 07/07/17| mar 18/07/17 vie 07/07/17| mar 18/07/17 100% 134 $0.00 $0.00 s
78 Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 dias mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 135 $0.00 $0.00 s
Envic | i i I
79 nvio del contrato suscrito para registro en la 2 dias Vie07/07/17| mar11/07/17|  vie07/07/17| mar11/07/17 100% 134 $0.00 $0.00 s
Contraloria General de Cuentas.
80 s
81 Ejecucién financiera de médul, 235 dias jue 19/10/17 vie 21/09/18 jue 19/10/17|  vie 21/09/18 100% $5,093,217.85 $5,093,217.85 s
82 i i6n fisica de mé 602 dias mié 18/01/17| mar 11/06/19 mié 18/01/17| mar 11/06/19 100% $0.00 $0.00 s
83 Farex, S.A. - Empresa B 278 dias mar 16/05/17| mar 19/06/18 mar 16/05/17| mar 19/06/18 100% $3,787,492.51 $3,787,492.51 s
84 Elaboracién del Contrato 5 dias mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 129 $0.00 $0.00 s
85 Gestidn de firmas de contrato 4 dias mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 858 $0.00 $0.00 s
86 Emisién de Acuerdo Ministerial 30 dias lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 859 $0.00 $0.00 s
87 Notificacién del Acuerdo 4 dias lun 10/07/17| jue 13/07/17 lun 10/07/17| jue 13/07/17 100% 860 $0.00 $0.00 s
88 Remisién de contratos firmados al BID 3 dias vie 14/07/17| mar 18/07/17 vie 14/07/17| mar 18/07/17 100% 861 $0.00 $0.00 s
89 Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 dias mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 862 $0.00 $0.00 s
Envio del trate it istl I
90 fivie &' contrato suscrito para regisiro en fa 1dia mi¢ 12/07/17|  vie14/07/17|  mié 12/07/17|  vie 14/07/17 100% 861 $0.00 $0.00 s
Contraloria General de Cuentas.
91 s
92 j ion fi iera de médul 129 dias jue 14/12/17| mar 19/06/18 jue 14/12/17| mar 19/06/18 100% $3,787,492.51 $3,787,492.51 s
93 ] i6n fisica de médul 120 dias lun 30/10/17| mié 18/04/18 lun 30/10/17| mié 18/04/18 100% $0.00 $0.00 s
94 Alto Disefio, S.A. de C.V. - Empresa C 523 dias mar 16/05/17| dom 16/06/19 mar 16/05/17| dom 16/06/19 100% $6,881,566.87 $6,881,566.87 s
95 Elaboracién del Contrato 18 dias mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 129 $0.00 $0.00 s
96 Gestion de firmas de contrato 5 dias vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1386 $0.00 $0.00 s
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Jati bre de | Duracié I i Inicio Real Fecha Finreal | % Avance Fisi Pred P to D d % Avance Meta Planificada | MetaReal | MVersion
Correlativo Nombre de la Tarea uracién nicio in nicio Real echa Fin real % Avance Fisico redecesor P e presupuestaria Vigente | PTeSuPUesto Devengadol L ZTEC eta Planificada etaReal [ SN
97 Emision de Acuerdo Ministerial 22 dias vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1387 $0.00 $0.00 s
98 Notificacién del Acuerdo 1dia mar 18/07/17| mar 18/07/17| mar 18/07/17| mar 18/07/17 100% 1388 $0.00 $0.00 S
99 Remision de contratos firmados al BID 0 dias mar 18/07/17| mar 18/07/17 mar 18/07/17| mar 18/07/17 100% 1389 $0.00 $0.00 s
100 Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 dias mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1390 $0.00 $0.00 s
Envio del trate it ist) I

101 nvio del contrato suscrito para registro en a ldia|  mié19/07/17| mi¢19/07/17|  mié19/07/17| mié 19/07/17 100% 1389 $0.00 $0.00 s

Contraloria General de Cuentas.
102 s
103 Ejecucién financiera de mé 237 dias mié 18/10/17 vie 21/09/18 mié 18/10/17| vie 21/09/18 100% $6,881,566.87 $6,881,566.87 s
104 Ejecucion fisica de médulos 437 dias lun 18/09/17| dom 16/06/19 lun 18/09/17| dom 16/06/19 100% $0.00 $0.00 s

Proceso de Adquisicién: 457 médulos educativos, para
ji I i I I

mejorar [a cobertura educativa de los alumnos de 1287dias|  dom 01/09/13| vie 21/09/18| dom 01/09/13 NOD 99% $2,642,305.07 $2,642,305.07 s

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los

municipios focalizados

Previas al Proceso de Adquisicién 65 dias vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17| lun15/05/17 100% $0.00 $0.00 s
107 Proceso de Adquisicién 218 dias lun 15/05/17 lun 26/03/18 lun15/05/17| lun 26/03/18 100% $0.00 $0.00 s
P ion de B de Licitacién y Aprobacié

108 reparacion ce Bases de Licitacion y Aprobacion 8 dias lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 2477 $0.00 $0.00 s

Interna

109 Causa: Poco conocimiento Riesgo: Tramites s
Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas

Solicitud de No Objecion a los Documentos de

110 Licitacién 9 dias vie 26/05/17 mié 07/06/17 vie 26/05/17| mié 07/06/17 100% 2479 $0.00 $0.00 s

111 No objecién a los Documentos de Licitacién 2 dias jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 08/06/17 vie 09/06/17 100% 2481 $0.00 $0.00 s

112 _ Publicacién de los Documentos de Lictacién en 17 dias 1un12/06/17| mar04/07/17|  lun12/06/17| mar04/07/17 100% 2482 $0.00 $0.00 s

Medios Nacionales e Internacionales

113 Preparacion de Ofertas 31 dias mar 04/07/17 vie 18/08/17 mar 04/07/17 vie 18/08/17 100% 2483 $0.00 $0.00 s
2483CC+13

114 Reunién aclaratoria 1 dia lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 100% dias * $0.00 $0.00 s
2483CC+10

115 Nombramiento del Comité de Evaluacion 25 dias lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 26/06/17 lun 31/07/17 100% dias * $0.00 $0.00 s

116 Enmienda-a-Bases-deticitacid s

117 Recepcidn de Ofertas 0 dias lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 24,842,486 $0.00 $0.00 s

Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago
118 Riesgo: Poca o nula participacion de oferentes (reputacional y s
mercado) Impacto: Que la adquisicién no pueda realizarse

119 Apertura de las Ofertas 0 dias lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100%|2488CC $0.00 $0.00 s
s e . o
a-desinformacion-detospr dores-Riesgo:
120 formidad distintas-etapas-del to-Hmpacto: s
+ 5 Sr-del to-ola-nulidad-del
121 Evaluacion de las Ofertas 37 dias mar 22/08/17 vie 13/10/17 mar 22/08/17 vie 13/10/17 100% 2490 $0.00 $0.00 s
2 |, Flaboracidn de Oficio de Solicitud de No Objecién a 1dia 1n16/10/17|  lun16/10/17|  lun16/10/17| lun16/10/17 100% 2492 $0.00 $0.00 s
Informe de Evaluacién y Propuesta de Adjudicacién’
123 No Objecién a la Adjudicacién 16 dias mar 17/10/17| mar07/11/17 mar 17/10/17| mar 07/11/17 100% 2493 $0.00 $0.00 s
124 Comunicacién de la Adjudicacién 18 dias mié 08/11/17 vie 01/12/17 mié 08/11/17 vie 01/12/17 100% 2494 $0.00 $0.00 s
125 Delegacién de firma 11 dias lun 04/12/17 lun 18/12/17 lun 04/12/17 lun 18/12/17 100% 2495 $0.00 $0.00 S
126 Elaboracién del Contrato 30dias mié 08/11/17| mar 19/12/17 mié 08/11/17| mar 19/12/17 100%2495CC $0.00 $0.00 s
127 Gestidn de firmas de contrato 1dia mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17| mié 20/12/17 100% 2497 $0.00 $0.00 s
128 Emisién de Acuerdo Ministerial 12 dias jue 21/12/17 jue 11/01/18 jue 21/12/17 jue 11/01/18 100% 2498 $0.00 $0.00 s
129 Notificacién del Acuerdo 52 dias vie 12/01/18 lun 26/03/18 vie 12/01/18 lun 26/03/18 100% 2499 $0.00 $0.00 s
130 Remision de contratos firmados al BID 0 dias lun 26/03/18 lun 26/03/18 lun 26/03/18 lun 26/03/18 100% 2500 $0.00 $0.00 s
131 s
132 6dulos i yr ionad 1287 dias dom 01/09/13 vie 21/09/18| dom 01/09/13 NOD 99% $2,642,305.07 $2,642,305.07 s
133 Farex, S.A. - Empresa A 119 dias jue 05/04/18 vie 21/09/18 jue 05/04/18 vie 21/09/18 100% $2,642,305.07 $2,642,305.07 S
134 j ion fi a de médul 83 dias vie 25/05/18 vie 21/09/18 vie 25/05/18 vie 21/09/18 100% $2,642,305.07 $2,642,305.07 S
135 j i6n fisica de mé 80 dias jue 05/04/18 vie 27/07/18 jue 05/04/18| vie 27/07/18 100% $0.00 $0.00 s
136 Alto Disefio, S.A. de C.V. - Empresa B 0 dias dom 01/09/13| dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
137 j ion fil iera de médul 0 dias dom 01/09/13| dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
138 j i6n fisica de médul 0 dias dom 01/09/13| dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
139 Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingistica y 0 dias vie 27/04/18|  vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s
fortalecimiento de la gestion ...
140 Administracién UE 242 dias lun 09/01/17| mié 20/12/17 lun 09/01/17| mié 20/12/17 100% $311,626.09 $311,626.09 S
141 P',°°_e,s°:: c",",",amz':;':"pe”'s" Principal de 107dias|  1un09/01/17| jue 08/06/17|  1un09/01/17| jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s
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Correlativo Nombre de la Tarea uracion nicio in nicio Real echa Fin rea % Avance Fisico Aprobado - - presupuestaria Vigente | FresUPUesto Devengado| L0 T eta Planificada etaReal |\ S/N)
Py deC 16 n Mot
142 ; ! s
Evaluacidn2017
Py deC n n -
143 & 2017 ®
Py o - - A —
144 s
2637
o e > - ey
145 s
2637
Py o ” e o s
146 s
2018
Py deC 16 Aol L AL T
147 s
2018
Py deC " n Controld
148 5 s
Expedientes 2048
o s " - v
149 " ! +49-dias HR23/46/47|  mié23/0548 NOB NOB 8% £$9,600-00 £$6-60 s
Evaluacidén2018
Y 7 S - PR s
150 | e i i s
” : d
151 Pr°°_e,s°:: C","'ratacz'gi':e 10 Supervisores de 242dias|  1un09/01/17| mi€20/12/17|  lun09/01/17| mié 20/12/17 100% $130,224.09 $130,224.09 s
152 Elaboracién de TDR 3 dias lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 $0.00 S
Catsap et RiesgeFramitesE
+ go: &
153 . echon ploicad s
154 NOB a TDR 103 dias jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 40,594,060 $0.00 $0.00 s
155 s
156 Evaluacién de postulantes 6 dias vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 4062 $0.00 $0.00 s
157 NOB a Evaluacién 2 dias lun 19/06/17| mar 20/06/17 lun 19/06/17| mar 20/06/17 100% 4063 $0.00 $0.00 s
158 Gestidn interna y firma de contrato 9 dias mié 21/06/17 lun 03/07/17 mié 21/06/17 lun 03/07/17 100% 4064 $0.00 $0.00 s
159 s
160 s
161 s
162 s
163 Pago Mes Julio 18 dias mar 04/07/17 vie 28/07/17 mar 04/07/17 vie 28/07/17 100% 4069 $19,754.85 $19,754.85 s
164 Pago Mes Agosto 22 dias lun 31/07/17 mié 30/08/17 lun 31/07/17 mié 30/08/17 100% 4070 $22,230.64 $22,230.64 S
165 Pago Mes Septiembre 21 dias jue 31/08/17 vie 29/09/17 jue 31/08/17 vie 29/09/17 100% 4071 $22,042.69 $22,042.69 S
166 Pago Mes Octubre 21dias lun 02/10/17| mar 31/10/17 lun 02/10/17| mar 31/10/17 100% 4072 $22,063.93 $22,063.93 s
167 Pago Mes Noviembre 21dias mié 01/11/17 mié 29/11/17 mié 01/11/17| mié 29/11/17 100% 4073 $22,065.64 $22,065.64 S
168 Pago Mes Diciembre 14 dias vie 01/12/17 mié 20/12/17 vie 01/12/17| mié 20/12/17 100% 4074 $22,066.34 $22,066.34 S
P dec {on-de10S ' & tacié
169 , e s
de-Médules 2018
170 180 dias vie 31/03/17 vie 15/12/17 vie 31/03/17 vie 15/12/17 100% $181,402.00 $181,402.00 s
171 Preparacién de Bases de Licitacién 25 dias vie 31/03/17 lun 08/05/17 vie 31/03/17 lun 08/05/17 100% $0.00 $0.00 s
172 Solicitud y Recepcidn de No Objecion Bases de Licitacion 30 dias mar 09/05/17 lun 19/06/17 mar 09/05/17 lun 19/06/17 100% 4089 $0.00 $0.00 s
173 Aprobacién Interna de Bases de Licitacion 10 dias mar 20/06/17 lun 03/07/17 mar 20/06/17 lun 03/07/17 100% 4090 $0.00 $0.00 s
— — Medi
174 Naci:n:k:!;:auon de los Documentos de Licitacion en Medios 1dia mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17| mar 04/07/17 100% 4091 $0.00 $0.00 s
175 Preparacion de Ofertas 33 dias mié 05/07/17| mar 22/08/17 mié 05/07/17| mar 22/08/17 100% 4092 $0.00 $0.00 s
176 s
177 Nombramiento del Comité de Evaluacién 10 dias lun 17/07/17 lun 31/07/17 lun 17/07/17 lun 31/07/17 100%[4093CC+8 dias $0.00 $0.00 s
178 Recepcidn de Ofertas 1dia mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17| mié 23/08/17 100% 4093 $0.00 $0.00 S
179 Apertura de las Ofertas 1dia mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17| mié 23/08/17 100%[4096CC $0.00 $0.00 S
180 Evaluacion de las Ofertas 5 dias mié 23/08/17| mar 29/08/17 mié 23/08/17| mar29/08/17 100%|4096CC $0.00 $0.00 s
lici N jecion al "Infi Evaluacié
181 solicitud de No Objecién al*Informe de Evaluacion y Odias|  mar29/08/17| mar29/08/17|  mar29/08/17| mar29/08/17 100% 4098 $0.00 $0.00 s
Propuesta de Adjudicacién
182 No Objecién a la Adjudicacién 4 dias mié 30/08/17 lun 04/09/17 mié 30/08/17 lun 04/09/17 100% 4099 $0.00 $0.00 S
183 Comunicacién de la Adjudicacion 3 dias mar 05/09/17 jue 07/09/17 mar 05/09/17 jue 07/09/17 100% 4100 $0.00 $0.00 s
184 Delegacion de firma 7 dias jue 05/10/17 lun 16/10/17 jue 05/10/17 lun 16/10/17 100% 4101 $0.00 $0.00 s
185 Elaboracion del Contrato 3 dias mar 17/10/17 jue 19/10/17 mar 17/10/17 jue 19/10/17 100% 4102 $0.00 $0.00 s
186 Gestidn de firmas de contrato 2 dias vie 20/10/17 lun 23/10/17 vie 20/10/17 lun 23/10/17 100% 4103 $0.00 $0.00 s
187 Emisién de Acuerdo Ministerial 8 dias mar 24/10/17 jue 02/11/17 mar 24/10/17 jue 02/11/17 100% 4104 $0.00 $0.00 s
188 Notificacién del Acuerdo 1 dia mar21/11/17| mar21/11/17 mar21/11/17| mar21/11/17 100% 4105 $0.00 $0.00 s
189 s
190 Entrega de vehiculo 17 dias jue 23/11/17 vie 15/12/17 jue 23/11/17 vie 15/12/17 100% 4107 $181,402.00 $181,402.00 s
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Correlativo Nombre de la Tarea Duracién Inicio Fin Inicio Real Fecha Finreal | % Avance Fisico 4P gnacion Presupuesto Devengado EILYTIED Meta Planificada | Meta Real (e n
Aprobado Planificado presupuestaria Vigente Financiero Nueva (S/N)
191 15 dias jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s
192 s
193 s
194 s
195 s
196 s
197 18-dias vie-09/06/17| mar04/07/17 NOB NOB 0% $30,000-00 $0-00 s
198 s
199 s
200 s
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