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Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
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100.00%
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Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 1082 265 0 159 0 1082 424

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 46 0 0 46



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosToner, tintas 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de cómputo

Comparación de
Precios

Computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, escaner 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Módulos Educativos 0.00 11,121,518.36 11,121,518.36 11,121,518.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,364,555.07

Módulos Educativos 0.00 6,857,327.00 6,857,327.00 6,857,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,571,980.00

Módulos Educativos 0.00 17,102,907.79 17,102,907.79 17,102,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,308,723.37

Módulos Educativos 0.00 20,589,244.00 20,589,244.00 20,589,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,767,732.00

Módulos Educativos 0.00 6,607,143.00 6,607,142.00 6,607,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,821,428.00

0.00 62,278,140.15 62,278,139.15 62,278,139.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,834,418.44Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Equipo de cómputo

Computadoras de escritorio,
computadoras portát i les,
escaner

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,000.00Total componente



0.0062,278,140.15 62,823,139.15 0.00 0.0062,278,139.14 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 187,379,418.44Total



0.00
15,220,703.14 16,239,501.38

9,752,216.14
18,091,794.14

8,440,143.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
62,278,140.15 62,823,139.15 62,278,139.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

67,744,358.20

187,379,418.44



0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
18,264,390.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 8,507,618.40 0.00 -9,406,531.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente
Presupuesto Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1 PEP_SMART_2018_FODES 494 días lun 22/08/16 mié 08/08/18 lun 22/08/16 NOD 77% $28,937,436.41 $13,302,786.13 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 494 días lun 22/08/16 mié 08/08/18 lun 22/08/16 NOD 77% $28,625,799.67 $12,991,149.39 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 355 días lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

4          Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 355 días lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

7             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s

8             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 97 días vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

9
               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
97 días vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

10                   Lote 1 15 días vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 NOD 99% 32 $206,104.63 $206,104.63 s

11                   Lote 2 24 días vie 15/12/17 lun 22/01/18 vie 15/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $149,953.44 $149,953.44 s

12                   Lote 3 15 días vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 NOD 99% 32 $169,577.30 $169,577.30 s

13                   Lote 4 20 días jue 21/12/17 lun 22/01/18 jue 21/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $110,511.48 $110,511.48 s

14                   Lote 5 18 días mar 26/12/17 lun 22/01/18 mar 26/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,659.58 $167,659.58 s

15                   Lote 6 17 días vie 29/12/17 lun 22/01/18 vie 29/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $107,576.58 $107,576.58 s

16                   Lote 7 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $233,689.11 $233,689.11 s

17                   Lote 8 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,540.64 $167,540.64 s

18                   Lote 9 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $91,515.38 $91,515.38 s

19

                  Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de 

fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de 

módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general

30 días lun 02/09/13 vie 11/10/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

20          Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 183 días mié 08/02/17 lun 30/10/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

21             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 66 días mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s

22
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
66 días mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s

23             Proceso de Adquisición 150 días mié 22/02/17 mar 26/09/17 mié 22/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

24                Preparación de Bases de Licitación 104 días mar 16/05/17 mié 11/10/17 mar 16/05/17 mié 11/10/17 100% 76 $0.00 $0.00 s

25                Aprobación Interna de Bases de Licitación 0 días jue 12/10/17 jue 12/10/17 jue 12/10/17 jue 12/10/17 100% 78 $0.00 $0.00 s

26
               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
15 días mié 22/02/17 mar 14/03/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

27                Solicitud de No Objeción Bases de Licitación 2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 vie 13/10/17 lun 16/10/17 100% 79 $0.00 $0.00 s

28                NOB DDLs 173 días mié 22/02/17 lun 30/10/17 mié 22/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

29
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 81 $0.00 $0.00 s

30                Preparación de Ofertas 31 días mié 18/10/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 83 $0.00 $0.00 s

31                Reunión aclaratoria 1 día lun 06/11/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 84CC+13 días $0.00 $0.00 s

32                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 84CC+15 días $0.00 $0.00 s

33                Enmienda 12 días mar 07/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 85 $0.00 $0.00 s

34                Recepción de Ofertas 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 84,86 $0.00 $0.00 s

35

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 88 $0.00 $0.00 s

36                Apertura de las Ofertas 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 88CC $0.00 $0.00 s

37

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

38                Evaluación de las Ofertas 30 días vie 01/12/17 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 88 $0.00 $0.00 s

39
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
7 días mié 17/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 92 $0.00 $0.00 s

40                No Objeción a la Adjudicación 7 días vie 26/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 93 $0.00 $0.00 s

41                Proceso de adjudicación 15 días mar 06/02/18 lun 26/02/18 NOD NOD 0% 94 $0.00 $0.00 s

42                Comunicación de la Adjudicación 7 días mar 27/02/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 95 $0.00 $0.00 s

43                Delegación de firma 5 días jue 08/03/18 mié 14/03/18 NOD NOD 0% 96 $0.00 $0.00 s

44                Elaboración del Contrato 20 días jue 08/03/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% 97CC $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente
Presupuesto Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

45                Gestión de firmas de contrato 10 días jue 05/04/18 mié 18/04/18 NOD NOD 0% 98 $0.00 $0.00 s

46                Emisión de Acuerdo Ministerial 10 días jue 19/04/18 jue 03/05/18 NOD NOD 0% 99 $0.00 $0.00 s

47                Notificación del Acuerdo 10 días vie 04/05/18 jue 17/05/18 NOD NOD 0% 100 $0.00 $0.00 s

48                Remisión de contratos firmados al BID 7 días vie 18/05/18 lun 28/05/18 NOD NOD 0% 101 $0.00 $0.00 s

49                Orden de Compra 9 días vie 04/05/18 mié 16/05/18 NOD NOD 0% 101CC $0.00 $0.00 s

50             Mobiliario (506) entregado y recepcionado 1237 días lun 02/09/13 mié 11/07/18 NOD NOD 0% $500,506.02 $0.00 s

51
      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
494 días lun 22/08/16 mié 08/08/18 lun 22/08/16 NOD 76% $27,221,671.53 $11,587,021.25 s

52

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

494 días lun 22/08/16 mié 08/08/18 lun 22/08/16 NOD 88% $16,057,382.74 $10,756,290.75 s

53             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

54
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

55             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

56
            Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, 

S.A. - Empresa A
383 días mié 18/01/17 vie 20/07/18 mié 18/01/17 NOD 87% $5,158,497.74 $3,419,580.85 s

57                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

58                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 131 $0.00 $0.00 s

59                Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 132 $0.00 $0.00 s

60                Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 133 $0.00 $0.00 s

61                Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 vie 07/07/17 mar 18/07/17 100% 134 $0.00 $0.00 s

62                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 135 $0.00 $0.00 s

63
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 mar 11/07/17 100% 134 $0.00 $0.00 s

64
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 137 $0.00 $0.00 s

65                Ejecución financiera de módulos 192 días jue 19/10/17 vie 20/07/18 jue 19/10/17 NOD 84% $5,158,497.74 $3,419,580.85 s

66                Ejecución física de módulos 380 días mié 18/01/17 mar 17/07/18 mié 18/01/17 NOD 87% $0.00 $0.00 s

67                   Modulos Educativos Lote 1 343 días mié 18/01/17 vie 25/05/18 mié 18/01/17 vie 25/05/18 100% $0.00 $0.00 s

68                   Modulos Educativos Lote 8 226 días lun 28/08/17 mar 17/07/18 lun 28/08/17 NOD 71% $0.00 $0.00 s

69             Farex, S.A. - Empresa B 279 días mar 16/05/17 mié 20/06/18 mar 16/05/17 mié 20/06/18 100% $3,784,917.73 $3,784,917.73 s

70                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

71                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 967 $0.00 $0.00 s

72                Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 968 $0.00 $0.00 s

73                Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 969 $0.00 $0.00 s

74                Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 970 $0.00 $0.00 s

75                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 971 $0.00 $0.00 s

76
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 970 $0.00 $0.00 s

77
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día lun 17/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 973 $0.00 $0.00 s

78                Ejecución financiera de módulos 130 días jue 14/12/17 mié 20/06/18 jue 14/12/17 mié 20/06/18 100% $3,784,917.73 $3,784,917.73 s

79                Ejecución física de módulos 120 días lun 30/10/17 mié 18/04/18 lun 30/10/17 mié 18/04/18 100% $0.00 $0.00 s

80                   Modulos Educativos Lote 2 120 días lun 30/10/17 mié 18/04/18 lun 30/10/17 mié 18/04/18 100% $0.00 $0.00 s

81                   Modulos Educativos Lote 7 110 días lun 30/10/17 mié 04/04/18 lun 30/10/17 mié 04/04/18 100% $0.00 $0.00 s

82                   Modulos Educativos Ciudad Peronia 52 días vie 12/01/18 lun 26/03/18 vie 12/01/18 lun 26/03/18 100% $0.00 $0.00 s

83             Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa C 312 días mar 16/05/17 mié 08/08/18 mar 16/05/17 NOD 79% $7,113,967.27 $3,551,792.17 s

84                Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

85                Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1495 $0.00 $0.00 s

86                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1496 $0.00 $0.00 s

87                Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1497 $0.00 $0.00 s

88                Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1498 $0.00 $0.00 s

89                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1499 $0.00 $0.00 s

90
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1498 $0.00 $0.00 s
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91
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1501 $0.00 $0.00 s

92                Ejecución financiera de módulos 194 días mié 18/10/17 vie 20/07/18 mié 18/10/17 NOD 96% $7,113,967.27 $3,551,792.17 s

93                Ejecución física de módulos 226 días lun 18/09/17 mié 08/08/18 lun 18/09/17 NOD 78% $0.00 $0.00 s

94                   Modulos Educativos Lote 3 224 días mié 20/09/17 mié 08/08/18 mié 20/09/17 NOD 88% $0.00 $0.00 s

95                   Modulos Educativos Lote 4 197 días mar 10/10/17 mié 18/07/18 mar 10/10/17 NOD 90% $0.00 $0.00 s

96                   Modulos Educativos Lote 5 213 días lun 18/09/17 mié 18/07/18 lun 18/09/17 NOD 91% $0.00 $0.00 s

97                   Modulos Educativos Lote 6 179 días lun 06/11/17 mié 18/07/18 lun 06/11/17 NOD 63% $0.00 $0.00 s

98                   Modulos Educativos Lote 9 163 días mar 28/11/17 mié 18/07/18 mar 28/11/17 NOD 7% $0.00 $0.00 s

99

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

366 días vie 10/02/17 vie 20/07/18 vie 10/02/17 NOD 18% $11,164,288.79 $830,730.50 s

100             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

101
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

102             Proceso de Adquisición 218 días lun 15/05/17 lun 26/03/18 lun 15/05/17 lun 26/03/18 100% $0.00 $0.00 s

103             Módulos instalados y recepcionados 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 lun 02/04/18 NOD 12% $11,164,288.79 $830,730.50 s

104                Farex, S.A. - Empresa A 76 días jue 05/04/18 vie 20/07/18 jue 05/04/18 NOD 44% $2,671,755.19 $830,730.50 s

105                   Ejecución financiera de módulos 70 días vie 13/04/18 vie 20/07/18 vie 13/04/18 NOD 12% $2,671,755.19 $830,730.50 s

106                   Ejecución física de módulos 69 días jue 05/04/18 mié 11/07/18 jue 05/04/18 NOD 45% $0.00 $0.00 s

107                      Módulos Educativos - Lote 4 67 días lun 09/04/18 mié 11/07/18 lun 09/04/18 NOD 35% $0.00 $0.00 s

108                      Módulos Educativos - Lote 6 46 días jue 05/04/18 sáb 09/06/18 jue 05/04/18 NOD 86% $0.00 $0.00 s

109                Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 lun 02/04/18 NOD 0% $8,492,533.60 $0.00 s

110                   Ejecución financiera de módulos 79 días lun 02/04/18 vie 20/07/18 NOD NOD 0% $8,492,533.60 $0.00 s

111                   Ejecución física de módulos 69 días lun 02/04/18 dom 08/07/18 lun 02/04/18 NOD 0% $0.00 $0.00 s

112                      Módulos Educativos - Lote 1 12 días jue 21/06/18 dom 08/07/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

113                      Módulos Educativos - Lote 2 25 días vie 01/06/18 jue 05/07/18 vie 01/06/18 NOD 1% $0.00 $0.00 s

114                      Módulos Educativos - Lote 3 24 días lun 04/06/18 jue 05/07/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

115                      Módulos Educativos - Lote 5 24 días lun 04/06/18 jue 05/07/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

116                      Módulos Educativos - Lote 7 38 días lun 02/04/18 jue 24/05/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

117                      Módulos Educativos - Lote 8 24 días lun 07/05/18 jue 07/06/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

118
   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

119    Administración UE 242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $311,636.74 $311,636.74 s

120
      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 lun 09/01/17 jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s

121
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2017
238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

122
      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

123
      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

124
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

125
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

126
      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2018
145 días lun 23/10/17 jue 17/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

127
      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

128
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

129
      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,863.00 $0.00 s

130
      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $130,234.74 $130,234.74 s

131
      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación 

de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $98,630.16 $0.00 s
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132

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

180 días vie 31/03/17 vie 15/12/17 vie 31/03/17 vie 15/12/17 100% $181,402.00 $181,402.00 s

133

      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para 

las actividades administrativas y de supervisión del 

programa

15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s

134
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017
37 días jue 01/06/17 vie 21/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 $0.00 s

135

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2018 para su utilización en actividades administrativas de la 

unidad ejecutora

61 días mar 02/01/18 mar 27/03/18 NOD NOD 0% $6,000.00 $0.00 s

136       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 $0.00 s

137       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días jue 01/06/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% $60,000.00 $0.00 s

138
      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y 

otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018
20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $5,136.99 $0.00 s

139
      Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el 

resguardo de los vehiculos adquiridos por el programa
18 días vie 09/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 $0.00 s

140

      Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos 

para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los 

vehiculos adquiridos por el programa

18 días lun 03/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 $0.00 s

141
      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mié 10/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% $40,000.00 $0.00 s

142       Monto pendiente de asignar 1 día mié 04/04/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $9,897.75 $0.00 s
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