
Plan Anual de Ejecución
Mes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Desarrollo SocialOrganismo ejecutor:

BID-2018/OC-GUNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

06/07/2017
Fecha de última
actualización

19/02/2009Fecha del Decreto

25/02/2009Fecha de Suscripción

25/02/2009Fecha de Vigencia

25/11/2016
Fecha de Elegibilidad

27/04/2018
Fecha de cierre actual

50Meses de Prórroga

89.74%Plazo de ejecución

USD
Moneda del Préstamo

150,000,000.00Monto contratado

28,000,000.00
Monto contratado
Entidad ejecutora

10,634,523.00
Desembolsos realizados
a la fecha

Monto contratado
Entidad ejecutora Q.

Monto por desembolsar
USD$ 17,365,477.00 62.02%

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

5204020108

37.98%

205,520,000.00

BID

28,000,000.00
Monto Entidad Ejecutora
Dolares

Tipo de cambio: 7.34  X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

 Junio / 2017



145,000,000.00Asignación
Presupuestaria

145,000,000.00Presupuesto Vigente
anual

0.00Presupuesto Devengado

0.00%Porcentaje de Ejecución

0.00Desembolso planificado
en el

0.00Desembolso realizado
en el mes

0.00Diferencia

NoviembrePróximo desembolso del
mes

3,500,000.00Presupuesto planificado
próximo

0Desembolsos
Acumulados del Año

0.00% /
68.18%

 Porcentaje de desembolsos
Realizados en el año Vs. Porcentaje
de desembolsos

63.75% /
63.75%

Porcentaje de Gastos Realizados
en el Año vs Porcentaje de Gastos

0.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Junio Indicadores de Avance Anaules 2017

Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
Presupuesto Vigente Anual

91.00%

13.1818



Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 187 347 174 708

1.3 Dotación de mobiliario escolar para
aulas construídas mediante módulos
prefabricados

Unidad 0 425 283 708

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción Unidad 6 0 0 6

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Módulo de estación de trabajo Unidad 42 0 0 42

Equipo de oficina Unidad 1 1 0 2

Servicio de consultoría Unidad 42 0 0 42

Suministros de oficina Unidad 1 1 0 2

Combustible Unidad 1 0 0 1

Tabicación de estaciones de trabajo Unidad 1 0 0 1

Viaticos y gastos conexos Unidad 1 0 0 1

Servicio básico (Telefonía) Unidad 1 0 0 1



Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Arrendamiento de vehículo para procesos de
supervisión

Unidad 1 0 0 1

Mantenimiento de vehículo Unidad 1 0 0 1

Seguro de vehículo Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 1 1 0 2

Publicación de evento de licitación Unidad 1 0 0 1



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional708 Módulos educativos 05/10/2016 05/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 06/12/2016 02/02/2017 13/12/2016 21/04/2017 20/12/2016 15/06/2017

Licitación Pública
Internacional577 Módulos educativos 16/02/2017 17/02/2017 28/04/2017 15/05/2017 08/06/2017

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional

708 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 08/11/2016 08/11/2016 05/12/2016 01/12/2016 22/02/2017 03/03/2017 08/03/2017 27/04/2017 04/04/2017 15/06/2017

Licitación Pública
Internacional

577 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 23/03/2017 24/03/2017 05/06/2017 06/07/2017 26/07/2017

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Licitación Pública
NacionalVehículos de doble tracción 31/01/2017 19/06/2017 01/02/2017 07/03/2017 10/03/2017 23/03/2017

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Módulo de estación de trabajo

Comparación de
PreciosMódulos de estaciones de trabajo 08/02/2017 09/02/2017 09/03/2017 14/03/2017 21/03/2017

Equipo de oficina

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 1) 03/02/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 2) 01/06/2017 02/06/2017 30/06/2017 07/07/2017 21/07/2017

Servicio de consultoría

Selección sobre la
base la
comparación de

Jefe Técnico 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Jurídico y Legal 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Infraestructura 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Apoyo para las Áreas
Técnica-Administrativa 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Contable Financiero 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Adquisiciones 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Verificador de Campo 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 16/06/2017 17/02/2017 16/06/2017 17/02/2017 20/06/2017 07/03/2017

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 1) 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 2) 09/06/2017 12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 01/08/2017

Combustible

Contratación
DirectaCombustible 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 01/03/2017 01/03/2017

Tabicación de estaciones de trabajo

Comparación de
Precios

Tabicación de estaciones de trabajo 17/01/2017 18/01/2017 13/02/2017 16/02/2017 23/02/2017

Viaticos y gastos conexos



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Contratación
DirectaViáticos y gastos conexos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 31/03/2017

Servicio básico (Telefonía)

Comparación de
PreciosServicio de telefonía 23/01/2017 21/02/2017 24/02/2017 28/02/2017 01/03/2017

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Comparación de
PreciosArrendamiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Mantenimiento de vehículo

Comparación de
PreciosMantenimiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Seguro de vehículo

Comparación de
PreciosSeguro para vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Equipo de cómputo

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 1) 23/01/2017 25/01/2017 24/02/2017 03/03/2017 17/03/2017

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 2) 24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017

Publicación de evento de licitación

Comparación de
Precios

Servicio de publicación de eventos de
licitación 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 30/01/2017 30/01/2017



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

708 Módulos educativos 0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 35,035,000.00 20,020,000.00 5,005,000.00 5,005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,100,000.00

577 Módulos educativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,081,000.00 4,081,000.00 24,486,000.00 0.00 32,648,000.00

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

708 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 0.00 2,566,664.10 2,566,671.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700,000.00

577 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 2,566,664.10 0.00 5,133,328.20

0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 37,601,664.10 20,020,000.00 7,571,664.10 7,571,671.80 4,081,000.00 6,647,664.10 27,052,664.10 0.00 145,581,328.20Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Vehículos de doble tracción 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 346,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,500.00

Módulo de estación de trabajo

Módulos de estaciones de
trabajo

0.00 0.00 246,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,400.00

Equipo de oficina



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Equipo de oficina (Evento 1) 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Equipo de oficina (Evento 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Servicio de consultoría

Jefe Técnico 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional Jurídico y Legal 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Infraestructura 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Apoyo para
l a s  Á r e a s  T é c n i c a -
Administrativa

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

P r o f e s i o n a l  C o n t a b l e
Financiero

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Adquisiciones 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Verificador de Campo 0.00 0.00 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 6,771,996.00

Suministros de oficina

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 1)

0.00 0.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,800.00

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00

Combustible

Combustible 0.00 0.00 462,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,000.00

Tabicación de estaciones de trabajo



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Tabicación de estaciones de
trabajo

0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Viaticos y gastos conexos

Viáticos y gastos conexos 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00

Servicio básico (Telefonía)

Servicio de telefonía 0.00 0.00 69,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,300.00

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Arrendamiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Mantenimiento de vehículo

Mantenimiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

Seguro de vehículo

Seguro para vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Equipo de cómputo

Equipo de cómputo (Evento
1)

0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Equipo de cómputo (Evento
2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Publicación de evento de licitación

Servicio de publicación de
eventos de licitación

0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

0.00 500,500.00 2,338,936.60 5,553,686.60 856,686.60 856,686.60 1,183,936.60 902,886.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 15,620,066.00Total componente



27,909,350.70500,500.00 37,373,936.60 38,458,350.70 7,504,350.705,553,686.60 8,755,600.700.00 20,876,686.60 4,937,686.608,474,558.40 856,686.60 161,201,394.20Total



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 500,500.00
37,373,936.60

5,553,686.60
38,458,350.70 20,876,686.60

8,755,600.70 8,474,558.40 4,937,686.60 7,504,350.70
27,909,350.70

856,686.60

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

0.00

161,201,394.20



0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

0 Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa. 1182 días? lun 02/09/13 lun 30/04/18 lun 02/09/13 NOD 1%  $       28,000,000.00 s

1    Mejoramiento de la infraestructura escolar 165 días lun 22/08/16 mié 19/04/17 mié 20/04/16 NOD 26% $25,600,000.00 s

2       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 341 días lun 22/08/16 jue 04/01/18 mié 20/04/16 NOD 29% $2,000,000.00 s

3
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 708 

módulos 2016
429 días mié 20/04/16 vie 26/01/18 mié 20/04/16 NOD 55% $1,000,000.00 s

4             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

5
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

6             Proceso de Adquisición 161 días mié 20/04/16 mar 06/12/16 mar 30/08/16 NOD 95% $0.00 s

7                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 s

8                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 s

9
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
5 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 s

10
               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
7 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 s

11                Correción a DDLs 0 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 s

12                Nueva solicitud de NOB a DDLs 1 día jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 s

13                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 s

14
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
2 días jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 s

15                Preparación de Ofertas 0 días mié 11/01/17 jue 12/01/17 mié 11/01/17 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 s

16                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 s

17                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 s

18                Enmienda a Bases de Licitación 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 s

19                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 s

20                Apertura de las Ofertas 33 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 20,21 $0.00 s

21                Evaluación de las Ofertas 4 días jue 12/01/17 jue 02/03/17 jue 12/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 s

22
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
5 días vie 03/03/17 mié 19/04/17 vie 03/03/17 mié 19/04/17 100% 24 $0.00 s

23                No Objeción a la Adjudicación 15 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 s

24                Comunicación de la Adjudicación 5 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 s

25                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 s

26                Elaboración del Contrato 2 días vie 28/04/17 vie 09/06/17 vie 28/04/17 vie 09/06/17 100% 27CC $0.00 s

27                Gestión de firmas de contrato 1 día lun 12/06/17 jue 15/06/17 lun 12/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 s

28                Emisión de Acuerdo Ministerial 2 días vie 16/06/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 30 $0.00 s

29                Notificación del Acuerdo 70 días vie 23/06/17 lun 26/06/17 NOD NOD 0% 31 $0.00 s

30                Remisión de contratos firmados al BID 145 días mar 27/06/17 mar 27/06/17 NOD NOD 0% 32 $0.00 s

31                Orden de Compra 50 días vie 23/06/17 lun 26/06/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 s

32             Mobiliario (700) entregado y recepcionado 35 días lun 27/02/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

33                Empresa A 20 días mar 27/06/17 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

34                   Primer pago 20 días mar 27/06/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 34 $200,000.00 s

35                   Segundo Pago 20 días jue 07/09/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 37 $200,000.00 s

36                   Tercer pago 298 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 38 $200,000.00 s

37                   Cuarto pago 20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 39 $200,000.00 s

38                   Quinto pago 45 días lun 01/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 40 $200,000.00 s

39
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 577 

módulos 2017
15 días mié 25/01/17 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

40             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 2 días mié 25/01/17 mar 21/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

41
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
8 días vie 10/02/17 vie 14/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s

42             Proceso de Adquisición 1 día mié 22/02/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

43                Preparación de Bases de Licitación 31 días lun 17/04/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 45 $0.00 s

44                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día mar 09/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 47 $0.00 s

45                Solicitud de No Objeción Bases de Licitación 12 días jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 48 $0.00 s

46                NOB DDLs 1 día mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

47
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 25/05/17 jue 25/05/17 NOD NOD 0% 50 $0.00 s

48                Preparación de Ofertas 15 días vie 26/05/17 vie 07/07/17 NOD NOD 0% 52 $0.00 s

49                Reunión aclaratoria 2 días mié 14/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 53CC+13 días $0.00 s

50                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días vie 16/06/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 53CC+15 días $0.00 s

51                Enmienda 15 días jue 15/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 54 $0.00 s

52                Recepción de Ofertas 3 días lun 10/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 53,55 $0.00 s

53                Apertura de las Ofertas 10 días lun 10/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 57CC $0.00 s

54                Evaluación de las Ofertas 2 días mar 11/07/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 57 $0.00 s

55
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
2 días jue 03/08/17 vie 04/08/17 NOD NOD 0% 61 $0.00 s

56                No Objeción a la Adjudicación 1 día lun 07/08/17 vie 11/08/17 NOD NOD 0% 62 $0.00 s
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57                Proceso de adjudicación 5 días lun 14/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 63 $0.00 s

58                Comunicación de la Adjudicación 70 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 64 $0.00 s

59                Delegación de firma 121 días jue 07/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 65 $0.00 s

60                Elaboración del Contrato 56 días jue 07/09/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 66CC $0.00 s

61                Gestión de firmas de contrato 15 días vie 22/09/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 67 $0.00 s

62                Emisión de Acuerdo Ministerial 15 días mié 27/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 68 $0.00 s

63                Notificación del Acuerdo 15 días vie 29/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 69 $0.00 s

64                Remisión de contratos firmados al BID 20 días mar 03/10/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 70 $0.00 s

65                Orden de Compra 165 días vie 29/09/17 jue 05/10/17 NOD NOD 0% 70CC $0.00 s

66             Mobiliario (1109) entregado y recepcionado 166 días jue 15/06/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

67                Empresa A 6 días vie 06/10/17 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

68                   Primer pago 326 días vie 06/10/17 lun 01/01/18 NOD NOD 0% 72 $200,000.00 s

69                   Segundo Pago 8 días mar 02/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% 75 $200,000.00 s

70                   Tercer pago 18 días mar 23/01/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 76 $200,000.00 s

71                   Cuarto pago 1 día mar 13/02/18 lun 05/03/18 NOD NOD 0% 77 $200,000.00 s

72                   Quinto pago 31 días mar 06/03/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% 78 $200,000.00 s

73
      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, mediante 

módulos prefabricados
1 día lun 22/08/16 mié 19/04/17 lun 22/08/16 NOD 24% $23,600,000.00 s

74
         Proceso de Adquisición: 708 módulos educativos (303) 

para preprimaria
8 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 22/08/16 NOD 47% $5,564,000.00 s

75             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 1 día lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

76
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
1 día lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

77             Proceso de Adquisición 0 días lun 29/08/16 lun 05/02/18 lun 29/08/16 NOD 46% $5,564,000.00 s

78
               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
51 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 84 $0.00 s

79
               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
4 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 86 $0.00 s

80
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
5 días vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 87 $0.00 s

81                Preparación de Ofertas 8 días vie 14/10/16 vie 25/11/16 vie 14/10/16 vie 25/11/16 100% 88CC $0.00 s

82                Reunión aclaratoria 5 días jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 89CC+13 días $0.00 s

83                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 88CC+7 días $0.00 s

84                Enmienda a Bases de Licitación 3 días lun 28/11/16 mié 07/12/16 NOD NOD 0% 89 $0.00 s

85                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 89,91,92 $0.00 s

86                Apertura de las Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 93CC,94 $0.00 s

87                Evaluación de las Ofertas 110 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 100% 95,96 $0.00 s

88
               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
15 días vie 03/02/17 lun 17/04/17 vie 03/02/17 lun 17/04/17 100% 97 $0.00 s

89                No Objeción a la Adjudicación 25 días lun 06/02/17 vie 21/04/17 lun 06/02/17 vie 21/04/17 100% 98 $0.00 s

90                Comunicación de la Adjudicación 25 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 99 $0.00 s

91                Delegación de firma 23 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 100 $0.00 s

92                Elaboración del Contrato 22 días mar 16/05/17 vie 09/06/17 mar 16/05/17 vie 09/06/17 100% 100CC $0.00 s

93                Gestión de firmas de contrato 106 días lun 12/06/17 jue 15/06/17 lun 12/06/17 jue 15/06/17 100% 102 $0.00 s

94                Emisión de Acuerdo Ministerial 12 días vie 16/06/17 mar 20/06/17 NOD NOD 0% 103 $0.00 s

95                Notificación del Acuerdo 12 días mié 21/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 104 $0.00 s

96                Remisión de contratos firmados al BID 15 días jue 22/06/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 105 $0.00 s

97                Orden de Compra o Contrato 12 días mié 21/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 105CC $0.00 s

98                Empresa A 11 días jue 10/08/17 lun 05/02/18 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s

99                   Ejecución física de módulos 166 días jue 10/08/17 vie 19/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

100                      Primer entrega de módulos 166 días jue 10/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 107FC+33 días $0.00 s

101                      Segunda entrega de módulos 9 días jue 31/08/17 jue 05/10/17 NOD NOD 0% 110 $0.00 s

102                      Tercer entrega de módulos 2 días vie 06/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 s

103                      Cuarta entrega de módulos 121 días lun 13/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 112 $0.00 s

104                      Quinta entrega de módulos 110 días jue 14/12/17 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 113 $0.00 s

105                   Ejecución financiera de módulos 15 días jue 31/08/17 lun 05/02/18 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s

106                      Primer pago 25 días jue 31/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 110 $1,112,800.00 s

107                      Segundo Pago 25 días vie 06/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 111 $1,112,800.00 s

108                      Tercer pago 23 días lun 13/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 112 $1,112,800.00 s

109                      Cuarto pago 22 días jue 14/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 113 $1,112,800.00 s

110                      Quinto pago 106 días lun 22/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 114 $1,112,800.00 s

111
         Proceso de Adquisición: 708 módulos educativos (405) 

para primaria
12 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s

112             Módulos (405) instalados y recepcionados Primaria 15 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s

113
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
12 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 88CC $0.00 s
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114                Gestión de firmas de contrato 11 días lun 12/06/17 mar 13/06/17 NOD NOD 0% 103CC $0.00 s

115                Empresa A 175 días jue 10/08/17 lun 05/02/18 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s

116                   Ejecución física de módulos 10 días jue 10/08/17 vie 19/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

117                      Primer entrega de módulos 10 días jue 10/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 107FC+33 días $0.00 s

118                      Segunda entrega de módulos 104 días jue 31/08/17 jue 05/10/17 NOD NOD 0% 128 $0.00 s

119                      Tercer entrega de módulos 8 días vie 06/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 129 $0.00 s

120                      Cuarta entrega de módulos 2 días lun 13/11/17 mié 13/12/17 NOD NOD 0% 130 $0.00 s

121                      Quinta entrega de módulos 8 días jue 14/12/17 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 131 $0.00 s

122                   Ejecución financiera de módulos 1 día jue 31/08/17 lun 05/02/18 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s

123                      Primer pago 31 días jue 31/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 128 $1,487,200.00 s

124                      Segundo Pago 1 día vie 06/10/17 mar 24/10/17 NOD NOD 0% 129 $1,487,200.00 s

125                      Tercer pago 5 días lun 13/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 130 $1,487,200.00 s

126                      Cuarto pago 28 días jue 14/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 131 $1,487,200.00 s

127                      Quinto pago 1 día lun 22/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 132 $1,487,200.00 s

128
         Proceso de Adquisición: 577 módulos educativos (260) 

para preprimaria
15 días mar 10/01/17 lun 18/09/17 vie 10/02/17 NOD 24% $4,816,000.00 s

129             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 2 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 s

130
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
8 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 s

131             Proceso de Adquisición 2 días lun 15/05/17 vie 13/10/17 lun 15/05/17 NOD 16% $0.00 s

132
               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
5 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 142 $0.00 s

133
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
5 días vie 26/05/17 mié 07/06/17 vie 26/05/17 mié 07/06/17 100% 144 $0.00 s

134                No objeción a los Documentos de Licitación 5 días jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 08/06/17 vie 09/06/17 100% 146 $0.00 s

135
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
2 días lun 12/06/17 lun 12/06/17 lun 12/06/17 NOD 0% 147 $0.00 s

136                Preparación de Ofertas 1 día mar 13/06/17 mié 26/07/17 NOD NOD 0% 148 $0.00 s

137                Reunión aclaratoria 2 días jue 29/06/17 jue 29/06/17 NOD NOD 0% 148CC+13 días $0.00 s

138                Nombramiento del Comité de Evaluación 70 días lun 26/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 148CC+10 días $0.00 s

139                Enmienda a Bases de Licitación 118 días vie 30/06/17 jue 10/08/17 NOD NOD 0% 150 $0.00 s

140                Recepción de Ofertas 110 días jue 27/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% 149151 $0.00 s

141                Apertura de las Ofertas 25 días jue 27/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% 153CC $0.00 s

142                Evaluación de las Ofertas 23 días vie 28/07/17 vie 18/08/17 NOD NOD 0% 155 $0.00 s

143
               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
22 días lun 21/08/17 mar 22/08/17 NOD NOD 0% 157 $0.00 s

144                No Objeción a la Adjudicación 103 días mié 23/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 158 $0.00 s

145                Comunicación de la Adjudicación 15 días lun 04/09/17 mar 05/09/17 NOD NOD 0% 159 $0.00 s

146                Delegación de firma 15 días mié 06/09/17 mar 12/09/17 NOD NOD 0% 160 $0.00 s

147                Elaboración del Contrato 10 días lun 04/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 160CC $0.00 s

148                Gestión de firmas de contrato 10 días mar 26/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 162 $0.00 s

149                Emisión de Acuerdo Ministerial 8 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 163 $0.00 s

150                Notificación del Acuerdo 175 días mar 10/10/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 164 $0.00 s

151                Remisión de contratos firmados al BID 175 días vie 13/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 165 $0.00 s

152                Orden de Compra o Contrato 8 días mar 10/10/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 165CC $0.00 s

153             Módulos (260) instalados y recepcionados PrePrimaria 5 días jue 20/04/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

154                Empresa A 118 días mié 29/11/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

155                   Ejecución física de módulos 110 días mié 29/11/17 vie 11/05/18 NOD NOD 0% $0.00 s

156                      Primer entrega de módulos 15 días mié 29/11/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 167FC+33 días $0.00 s

157                      Segunda entrega de módulos 25 días mié 20/12/17 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 171 $0.00 s

158                      Tercer entrega de módulos 25 días mié 31/01/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 172 $0.00 s

159                      Cuarta entrega de módulos 23 días mié 07/03/18 mar 10/04/18 NOD NOD 0% 173 $0.00 s

160                      Quinta entrega de módulos 22 días mié 11/04/18 vie 11/05/18 NOD NOD 0% 174 $0.00 s

161                   Ejecución financiera de módulos 103 días mié 20/12/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

162                      Primer pago 15 días mié 20/12/17 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 171 $963,200.00 s

163                      Segundo Pago 15 días mié 31/01/18 mar 20/02/18 NOD NOD 0% 172 $963,200.00 s

164                      Tercer pago 10 días mié 07/03/18 mar 20/03/18 NOD NOD 0% 173 $963,200.00 s

165                      Cuarto pago 10 días mié 11/04/18 mar 24/04/18 NOD NOD 0% 174 $963,200.00 s

166                      Quinto pago 8 días lun 14/05/18 mié 23/05/18 NOD NOD 0% 175 $963,200.00 s

167
         Proceso de Adquisición: 577 módulos educativos (317) 

para primaria
371 días mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

168             Módulos (317) instalados y recepcionados Primaria 244 días mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

169
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
5 días lun 12/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 148CC $0.00 s

170                Gestión de firmas de contrato 0 días mar 26/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 163CC $0.00 s
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171                Empresa A 5 días mié 29/11/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

172                   Ejecución física de módulos 10 días mié 29/11/17 vie 11/05/18 NOD NOD 0% $0.00 s

173                      Primer entrega de módulos 5 días mié 29/11/17 mar 19/12/17 NOD NOD 0% 167FC+33 días $0.00 s

174                      Segunda entrega de módulos 12 días mié 20/12/17 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 189 $0.00 s

175                      Tercer entrega de módulos 18 días mié 31/01/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 190 $0.00 s

176                      Cuarta entrega de módulos 19 días mié 07/03/18 mar 10/04/18 NOD NOD 0% 191 $0.00 s

177                      Quinta entrega de módulos 22 días mié 11/04/18 vie 11/05/18 NOD NOD 0% 192 $0.00 s

178                   Ejecución financiera de módulos 22 días mié 20/12/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

179                      Primer pago 20 días mié 20/12/17 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 189 $1,156,800.00 s

180                      Segundo Pago 22 días mié 31/01/18 mar 20/02/18 NOD NOD 0% 190 $1,156,800.00 s

181                      Tercer pago 20 días mié 07/03/18 mar 20/03/18 NOD NOD 0% 191 $1,156,800.00 s

182                      Cuarto pago 21 días mié 11/04/18 mar 24/04/18 NOD NOD 0% 192 $1,156,800.00 s

183                      Quinto pago 22 días lun 14/05/18 mié 23/05/18 NOD NOD 0% 193 $1,156,800.00 s

184
   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
129 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

185    Administración UE 5 días lun 09/01/17 vie 29/06/18 lun 09/01/17 NOD 20% $2,400,000.00 s

186       Proceso de Contratación Jefe Técnico 2017 5 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 31% $26,640.00 s

187          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

188          NOB a TDR 5 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 204205 $0.00 s

189          Publicación / Invitación 15 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 206 $0.00 s

190          Evaluación de postulantes 23 días vie 16/06/17 jue 29/06/17 NOD NOD 0% 207 $0.00 s

191          NOB a Evaluación 20 días vie 30/06/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 208 $0.00 s

192          Gestión interna y firma de contrato 22 días vie 07/07/17 lun 24/07/17 NOD NOD 0% 209 $0.00 s

193          Pago mes Marzo 19 días mié 26/07/17 lun 21/08/17 NOD NOD 0% 210 $0.00 s

194          Pago Mes Abril 22 días mar 22/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 211 $0.00 s

195          Pago Mes Mayo 21 días mar 19/09/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 212 $3,330.00 s

196          Pago Mes Junio 244 días vie 20/10/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 213 $3,330.00 s

197          Pago Mes Julio 5 días mar 21/11/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 214 $3,330.00 s

198          Pago Mes Agosto 0 días mar 19/12/17 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 215 $3,330.00 s

199          Pago Mes Septiembre 5 días jue 25/01/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 216 $3,330.00 s

200          Pago Mes Octubre 10 días jue 22/02/18 jue 22/03/18 NOD NOD 0% 217 $3,330.00 s

201          Pago Mes Noviembre 5 días vie 23/03/18 mié 25/04/18 NOD NOD 0% 218 $3,330.00 s

202          Pago Mes Diciembre 12 días jue 26/04/18 vie 18/05/18 NOD NOD 0% 219 $3,330.00 s

203       Proceso de Contratación Jefe Técnico 2018 18 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

204          Elaboración de TDR 19 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

205          NOB a TDR 22 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 222223 $0.00 s

206          Publicación / Invitación 20 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 224 $0.00 s

207          Evaluación de postulantes 22 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 225 $0.00 s

208          NOB a Evaluación 20 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 226 $0.00 s

209          Gestión interna y firma de contrato 21 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 227 $0.00 s

210          Pago Mes Enero 22 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 228 $2,775.00 s

211          Pago Mes Febrero 16 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 229 $2,775.00 s

212          Pago Mes Marzo 129 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 230 $2,775.00 s

213          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 231 $2,790.00 s

214          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 232 $3,330.00 s

215          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 233 $3,330.00 s

216
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Seguimiento 2017
10 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s

217          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

218          NOB a TDR 23 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 236237 $0.00 s

219          Publicación / Invitación 20 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 238 $0.00 s

220          Evaluación de postulantes 22 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 239 $0.00 s

221          NOB a Evaluación 19 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 240 $0.00 s

222          Gestión interna y firma de contrato 22 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 241 $0.00 s

223          Pago mes Marzo 21 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 242 $0.00 s

224          Pago Mes Abril 244 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 243 $0.00 s

225          Pago Mes Mayo 5 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 244 $3,330.00 s

226          Pago Mes Junio 5 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 245 $3,330.00 s

227          Pago Mes Julio 5 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 246 $3,330.00 s

228          Pago Mes Agosto 10 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 247 $3,330.00 s

229          Pago Mes Septiembre 5 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 248 $3,330.00 s

230          Pago Mes Octubre 12 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 249 $3,330.00 s

231          Pago Mes Noviembre 18 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 250 $3,330.00 s

232          Pago Mes Diciembre 19 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 251 $3,330.00 s

233
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Seguimiento 2018
22 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

234          Elaboración de TDR 22 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

235          NOB a TDR 22 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 254255 $0.00 s
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236          Publicación / Invitación 20 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 256 $0.00 s

237          Evaluación de postulantes 21 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 257 $0.00 s

238          NOB a Evaluación 22 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 258 $0.00 s

239          Gestión interna y firma de contrato 16 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 259 $0.00 s

240          Pago Mes Enero 129 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 260 $2,775.00 s

241          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 261 $2,775.00 s

242          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 262 $2,775.00 s

243          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 263 $2,790.00 s

244          Pago mes mayo 10 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 264 $3,330.00 s

245          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 265 $3,330.00 s

246       Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2017 15 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

247          Elaboración de TDR 23 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

248          NOB a TDR 22 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 268269 $0.00 s

249          Publicación / Invitación 19 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 270 $0.00 s

250          Evaluación de postulantes 22 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 271 $0.00 s

251          NOB a Evaluación 21 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 272 $0.00 s

252          Gestión interna y firma de contrato 244 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 273 $0.00 s

253          Pago mes Marzo 5 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 274 $0.00 s

254          Pago Mes Abril 5 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 275 $0.00 s

255          Pago Mes Mayo 5 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 276 $3,330.00 s

256          Pago Mes Junio 10 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 277 $3,330.00 s

257          Pago Mes Julio 5 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 278 $3,330.00 s

258          Pago Mes Agosto 12 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 279 $3,330.00 s

259          Pago Mes Septiembre 18 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 280 $3,330.00 s

260          Pago Mes Octubre 19 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 281 $3,330.00 s

261          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 282 $3,330.00 s

262          Pago Mes Diciembre 22 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 283 $3,330.00 s

263       Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2018 20 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

264          Elaboración de TDR 22 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

265          NOB a TDR 21 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 287286 $0.00 s

266          Publicación / Invitación 22 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 288 $0.00 s

267          Evaluación de postulantes 16 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 289 $0.00 s

268          NOB a Evaluación 129 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 290 $0.00 s

269          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 291 $0.00 s

270          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 292 $2,775.00 s

271          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 293 $2,775.00 s

272          Pago Mes Marzo 10 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 294 $2,775.00 s

273          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 295 $2,790.00 s

274          Pago mes mayo 15 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 296 $3,330.00 s

275          Pago mes junio 23 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 297 $3,330.00 s

276
      Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 

2017
20 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

277          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

278          NOB a TDR 22 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 300301 $0.00 s

279          Publicación / Invitación 21 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 302 $0.00 s

280          Evaluación de postulantes 244 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 303 $0.00 s

281          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 304 $0.00 s

282          Gestión interna y firma de contrato 0 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 305 $0.00 s

283          Pago mes Marzo 5 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 306 $0.00 s

284          Pago Mes Abril 10 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 307 $0.00 s

285          Pago Mes Mayo 5 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 308 $3,330.00 s

286          Pago Mes Junio 12 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 309 $3,330.00 s

287          Pago Mes Julio 18 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 310 $3,330.00 s

288          Pago Mes Agosto 19 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 311 $3,330.00 s

289          Pago Mes Septiembre 22 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 312 $3,330.00 s

290          Pago Mes Octubre 22 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 313 $3,330.00 s

291          Pago Mes Noviembre 20 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 314 $3,330.00 s

292          Pago Mes Diciembre 22 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 315 $3,330.00 s

293
      Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 

2018
20 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

294          Elaboración de TDR 21 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

295          NOB a TDR 16 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 318319 $0.00 s

296          Publicación / Invitación 129 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 320 $0.00 s

297          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 321 $0.00 s

298          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 322 $0.00 s

299          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 323 $0.00 s

300          Pago Mes Enero 10 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 324 $2,775.00 s

301          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 325 $2,775.00 s
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302          Pago Mes Marzo 15 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 326 $2,775.00 s

303          Pago Mes Abril 23 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 327 $2,790.00 s

304          Pago mes mayo 20 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 328 $3,330.00 s

305          Pago mes junio 22 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 329 $3,330.00 s

306
      Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las 

áreas técnica-administrativa 2017
19 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s

307          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

308          NOB a TDR 244 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 332333 $0.00 s

309          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 334 $0.00 s

310          Evaluación de postulantes 0 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 335 $0.00 s

311          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 336 $0.00 s

312          Gestión interna y firma de contrato 10 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 337 $0.00 s

313          Pago mes Marzo 5 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 338 $0.00 s

314          Pago Mes Abril 12 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 339 $0.00 s

315          Pago Mes Mayo 18 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 340 $3,330.00 s

316          Pago Mes Junio 19 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 341 $3,330.00 s

317          Pago Mes Julio 22 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 342 $3,330.00 s

318          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 343 $3,330.00 s

319          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 344 $3,330.00 s

320          Pago Mes Octubre 22 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 345 $3,330.00 s

321          Pago Mes Noviembre 20 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 346 $3,330.00 s

322          Pago Mes Diciembre 21 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 347 $3,330.00 s

323
      Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las 

áreas técnica-administrativa 2018
22 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

324          Elaboración de TDR 16 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

325          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 350351 $0.00 s

326          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 352 $0.00 s

327          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 353 $0.00 s

328          NOB a Evaluación 10 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 354 $0.00 s

329          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 355 $0.00 s

330          Pago Mes Enero 15 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 356 $2,775.00 s

331          Pago Mes Febrero 23 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 357 $2,775.00 s

332          Pago Mes Marzo 20 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 358 $2,775.00 s

333          Pago Mes Abril 22 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 359 $2,790.00 s

334          Pago mes mayo 19 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 360 $3,330.00 s

335          Pago mes junio 22 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 361 $3,330.00 s

336
      Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 

2017
21 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s

337          Elaboración de TDR 244 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

338          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 364365 $0.00 s

339          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 366 $0.00 s

340          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 367 $0.00 s

341          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 368 $0.00 s

342          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 369 $0.00 s

343          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 370 $0.00 s

344          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 371 $0.00 s

345          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 372 $3,330.00 s

346          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 373 $3,330.00 s

347          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 374 $3,330.00 s

348          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 375 $3,330.00 s

349          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 376 $3,330.00 s

350          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 377 $3,330.00 s

351          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 378 $3,330.00 s

352          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 379 $3,330.00 s

353
      Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

354          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

355          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 382383 $0.00 s

356          Publicación / Invitación 10 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 384 $0.00 s

357          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 385 $0.00 s

358          NOB a Evaluación 15 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 386 $0.00 s

359          Gestión interna y firma de contrato 23 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 387 $0.00 s

360          Pago Mes Enero 20 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 388 $2,775.00 s

361          Pago Mes Febrero 22 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 389 $2,775.00 s

362          Pago Mes Marzo 19 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 390 $2,775.00 s

363          Pago Mes Abril 22 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 391 $2,790.00 s

364          Pago mes mayo 21 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 392 $3,330.00 s

365          Pago mes junio 119 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 393 $3,330.00 s
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366
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
25 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s

367          Elaboración de TDR 1 día lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

368          NOB a TDR 1 día jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 396397 $0.00 s

369          Publicación / Invitación 17 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 398 $0.00 s

370          Evaluación de postulantes 1 día vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 399 $0.00 s

371          NOB a Evaluación 3 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 400 $0.00 s

372          Gestión interna y firma de contrato 1 día vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 401 $0.00 s

373          Pago mes Marzo 1 día mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 402 $0.00 s

374          Pago Mes Abril 5 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 403 $0.00 s

375          Pago Mes Mayo 2 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 404 $3,330.00 s

376          Pago Mes Junio 2 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 405 $3,330.00 s

377          Pago Mes Julio 1 día vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 406 $3,330.00 s

378          Pago Mes Agosto 3 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 407 $3,330.00 s

379          Pago Mes Septiembre 3 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 408 $3,330.00 s

380          Pago Mes Octubre 3 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 409 $3,330.00 s

381          Pago Mes Noviembre 3 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 410 $3,330.00 s

382          Pago Mes Diciembre 2 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 411 $3,330.00 s

383
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
1 día lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

384          Elaboración de TDR 45 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

385          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 414415 $0.00 s

386          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 416 $0.00 s

387          Evaluación de postulantes 2 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 417 $0.00 s

388          NOB a Evaluación 10 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 418 $0.00 s

389          Gestión interna y firma de contrato 6 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 419 $0.00 s

390          Pago Mes Enero 15 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 420 $2,775.00 s

391          Pago Mes Febrero 10 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 421 $2,775.00 s

392          Pago Mes Marzo 20 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 422 $2,775.00 s

393          Pago Mes Abril 30 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 423 $2,790.00 s

394          Pago mes mayo 71 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 424 $3,330.00 s

395          Pago mes junio 10 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 425 $3,330.00 s

396       Proceso de Adquisición: 4 Vehículos de doble tracción 5 días vie 31/03/17 mié 08/11/17 vie 31/03/17 NOD 41% $150,000.00 s

397          Preparación de Bases de Licitación 1 día vie 31/03/17 lun 08/05/17 vie 31/03/17 lun 08/05/17 100% $0.00 s

398          Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 10 días mar 09/05/17 lun 19/06/17 mar 09/05/17 lun 19/06/17 100% 428 $0.00 s

399          Aprobación Interna de Bases de Licitación 5 días mar 20/06/17 lun 03/07/17 mar 20/06/17 NOD 99% 429 $0.00 s

400
         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
5 días mar 04/07/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 430 $0.00 s

401          Preparación de Ofertas 5 días mié 05/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 431 $0.00 s

402          Reunión aclaratoria 20 días mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 432CC+5 días $0.00 s

403          Nombramiento del Comité de Evaluación 10 días lun 17/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 432CC+8 días $0.00 s

404          Recepción de Ofertas 37 días lun 31/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 432 $0.00 s

405          Apertura de las Ofertas 3 días lun 31/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 435CC $0.00 s

406          Evaluación de las Ofertas 3 días lun 31/07/17 lun 07/08/17 NOD NOD 0% 435CC $0.00 s

407
         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
1 día mar 08/08/17 mié 09/08/17 NOD NOD 0% 437 $0.00 s

408          No Objeción a la Adjudicación 10 días jue 10/08/17 vie 11/08/17 NOD NOD 0% 438 $0.00 s

409          Comunicación de la Adjudicación 7 días lun 14/08/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 439 $0.00 s

410          Delegación de firma 3 días mar 15/08/17 jue 17/08/17 NOD NOD 0% 440 $0.00 s

411          Elaboración del Contrato 3 días vie 18/08/17 mar 22/08/17 NOD NOD 0% 441 $0.00 s

412          Gestión de firmas de contrato 5 días mié 23/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 442 $0.00 s

413          Emisión de Acuerdo Ministerial 2 días lun 28/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 443 $0.00 s

414          Notificación del Acuerdo 37 días jue 31/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 444 $0.00 s

415          Orden de Compra 3 días lun 04/09/17 lun 04/09/17 NOD NOD 0% 445 $0.00 s

416          Entrega de vehiculo 3 días mar 05/09/17 mié 08/11/17 NOD NOD 0% 446 $150,000.00 s

417       Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 1 1 día mar 10/01/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s

418          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mar 10/01/17 lun 16/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

419          NOB a especificaciones 7 días mar 17/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% 449 $0.00 s

420          Publicación / Invitación 3 días mar 24/01/17 mié 25/01/17 NOD NOD 0% 450 $0.00 s

421          Recepción de ofertas 3 días jue 26/01/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 451 $0.00 s

422          Evaluación de ofertas 5 días jue 09/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 452 $0.00 s

423          NOB a informe de evaluación 2 días vie 17/02/17 jue 09/03/17 NOD NOD 0% 453 $0.00 s

424          Adjudicación 49 días vie 10/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 454 $0.00 s

425          Firma de Contrato u orden de compra 10 días vie 24/03/17 vie 21/04/17 NOD NOD 0% 455 $0.00 s

426          Entrega de producto 5 días lun 24/04/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 456 $40,000.00 s
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427       Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 2 1 día mié 10/01/18 vie 20/04/18 NOD NOD 0% $40,000.00 s

428          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mié 10/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

429          NOB a especificaciones 5 días mié 24/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 459 $0.00 s

430          Publicación / Invitación 5 días mié 31/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 460 $0.00 s

431          Recepción de ofertas 5 días jue 01/02/18 mié 14/02/18 NOD NOD 0% 461 $0.00 s

432          Evaluación de ofertas 5 días jue 15/02/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 462 $0.00 s

433          NOB a informe de evaluación 3 días jue 22/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 463 $0.00 s

434          Adjudicación 56 días jue 01/03/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 464 $0.00 s

435          Firma de Contrato u orden de compra 10 días jue 08/03/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% 465 $0.00 s

436          Entrega de producto 5 días lun 09/04/18 vie 20/04/18 NOD NOD 0% 466 $40,000.00 s

437       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 1 día mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 s

438          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mié 10/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

439          NOB a especificaciones 5 días lun 15/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 469 $0.00 s

440          Publicación / Invitación 5 días jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 470 $0.00 s

441          Recepción de ofertas 5 días vie 19/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% 471 $0.00 s

442          Evaluación de ofertas 10 días vie 02/02/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 472 $0.00 s

443          NOB a informe de evaluación 5 días mar 13/02/18 jue 15/02/18 NOD NOD 0% 473 $0.00 s

444          Adjudicación 37 días vie 16/02/18 mar 20/02/18 NOD NOD 0% 474 $0.00 s

445          Firma de Contrato u orden de compra 3 días mié 21/02/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% 475 $0.00 s

446          Entrega de producto 3 días mié 28/02/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% 476 $45,000.00 s

447
      Proceso de Adquisición: Modulos instalados de estaciones 

de trabajo 
1 día mié 01/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% $32,000.00 s

448          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mar 02/05/17 jue 04/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

449          NOB a especificaciones 7 días vie 05/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 479 $0.00 s

450          Publicación / Invitación 3 días mié 10/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 480 $0.00 s

451          Recepción de ofertas 3 días jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 481 $0.00 s

452          Evaluación de ofertas 5 días jue 25/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 482 $0.00 s

453          NOB a informe de evaluación 2 días lun 05/06/17 mié 07/06/17 NOD NOD 0% 483 $0.00 s

454          Adjudicación 61 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 484 $0.00 s

455          Firma de Contrato u orden de compra 10 días mar 13/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 485 $0.00 s

456          Entrega de producto 5 días mar 20/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 486 $32,000.00 s

457       Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.1 1 día jue 15/06/17 jue 24/08/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s

458          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días jue 15/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s

459          NOB a especificaciones 5 días jue 29/06/17 mié 05/07/17 NOD NOD 0% 489 $0.00 s

460          Publicación / Invitación 5 días jue 06/07/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 490 $0.00 s

461          Recepción de ofertas 5 días vie 07/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 491 $0.00 s

462          Evaluación de ofertas 10 días vie 21/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 492 $0.00 s

463          NOB a informe de evaluación 10 días lun 31/07/17 lun 07/08/17 NOD NOD 0% 493 $0.00 s

464          Adjudicación 30 días mar 08/08/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 494 $0.00 s

465          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 15/08/17 lun 21/08/17 NOD NOD 0% 495 $0.00 s

466          Entrega de producto 5 días mar 22/08/17 jue 24/08/17 NOD NOD 0% 496 $2,500.00 s

467       Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.2 10 días vie 12/05/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s

468          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días vie 10/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

469          NOB a especificaciones 238 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 499 $0.00 s

470          Publicación / Invitación 5 días vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 500 $0.00 s

471          Recepción de ofertas 0 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 501 $0.00 s

472          Evaluación de ofertas 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 502 $0.00 s

473          NOB a informe de evaluación 10 días lun 01/01/18 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 503 $0.00 s

474          Adjudicación 5 días lun 08/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 504 $0.00 s

475          Firma de Contrato u orden de compra 12 días lun 15/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 505 $0.00 s

476          Entrega de producto 18 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 506 $2,500.00 s

477
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017 No.1
19 días lun 15/05/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 s

478          Elaboración de especificaciones técnicas 22 días lun 15/05/17 mié 17/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

479          NOB a especificaciones 22 días jue 18/05/17 lun 22/05/17 NOD NOD 0% 509 $0.00 s

480          Publicación / Invitación 20 días mar 23/05/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 510 $0.00 s

481          Recepción de ofertas 22 días mié 24/05/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% 511 $0.00 s

482          Evaluación de ofertas 20 días mié 07/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 512 $0.00 s

483          NOB a informe de evaluación 21 días vie 16/06/17 mar 20/06/17 NOD NOD 0% 513 $0.00 s

484          Adjudicación 22 días mié 21/06/17 vie 23/06/17 NOD NOD 0% 514 $0.00 s

485          Firma de Contrato u orden de compra 16 días lun 26/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 515 $0.00 s

486          Entrega de producto 238 días lun 03/07/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 516 $4,000.00 s

487
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017 No.2
5 días mié 10/01/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% $6,000.00 s

488          Elaboración de especificaciones técnicas 0 días mié 10/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s
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489          NOB a especificaciones 5 días mié 24/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 519 $0.00 s

490          Publicación / Invitación 10 días mié 31/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 520 $0.00 s

491          Recepción de ofertas 5 días jue 01/02/18 mié 14/02/18 NOD NOD 0% 521 $0.00 s

492          Evaluación de ofertas 12 días jue 15/02/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 522 $0.00 s

493          NOB a informe de evaluación 18 días jue 22/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 523 $0.00 s

494          Adjudicación 19 días jue 01/03/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 524 $0.00 s

495          Firma de Contrato u orden de compra 22 días jue 08/03/18 mié 21/03/18 NOD NOD 0% 525 $0.00 s

496          Entrega de producto 22 días jue 22/03/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% 526 $6,000.00 s

497       Proceso de Adquisición: Combustible 20 días vie 30/06/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% $60,000.00 s

498          Elaboración de especificaciones técnicas 22 días vie 30/06/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s

499          NOB a especificaciones y contratación directa 20 días vie 07/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 529 $0.00 s

500          Firma de Contrato u orden de compra 21 días vie 14/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 530 $0.00 s

501          Entrega de producto 22 días lun 31/07/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 531 $60,000.00 s

502       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 16 días lun 09/01/17 mié 07/03/18 lun 09/01/17 NOD 37% $20,104.00 s

503          Elaboración de TDR 238 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

504          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 534535 $0.00 s

505          Publicación / Invitación 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 536 $0.00 s

506          Evaluación de postulantes 10 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 537 $0.00 s

507          NOB a Evaluación 5 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 538 $0.00 s

508          Gestión interna y firma de contrato 12 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 539 $0.00 s

509          Pago mes Marzo 18 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 540 $0.00 s

510          Pago Mes Abril 19 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 541 $0.00 s

511          Pago Mes Mayo 22 días vie 07/07/17 mié 09/08/17 NOD NOD 0% 542 $2,512.00 s

512          Pago Mes Junio 22 días jue 10/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 543 $2,512.00 s

513          Pago Mes Julio 20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 544 $2,512.00 s

514          Pago Mes Agosto 22 días mar 10/10/17 jue 09/11/17 NOD NOD 0% 545 $2,512.00 s

515          Pago Mes Septiembre 20 días vie 10/11/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% 546 $2,512.00 s

516          Pago Mes Octubre 21 días vie 08/12/17 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 547 $2,512.00 s

517          Pago Mes Noviembre 22 días lun 15/01/18 mar 13/02/18 NOD NOD 0% 548 $2,512.00 s

518          Pago Mes Diciembre 16 días mié 14/02/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 549 $2,520.00 s

519       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

520          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

521          NOB a TDR 5 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 552553 $0.00 s

522          Publicación / Invitación 10 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 554 $0.00 s

523          Evaluación de postulantes 5 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 555 $0.00 s

524          NOB a Evaluación 12 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 556 $0.00 s

525          Gestión interna y firma de contrato 18 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 557 $0.00 s

526          Pago mes Marzo 19 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 558 $0.00 s

527          Pago Mes Abril 22 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 559 $0.00 s

528          Pago Mes Mayo 22 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 560 $2,512.00 s

529          Pago Mes Junio 20 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 561 $2,512.00 s

530          Pago Mes Julio 22 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 562 $2,512.00 s

531          Pago Mes Agosto 20 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 563 $2,512.00 s

532          Pago Mes Septiembre 21 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 564 $2,512.00 s

533          Pago Mes Octubre 22 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 565 $2,512.00 s

534          Pago Mes Noviembre 16 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 566 $2,512.00 s

535          Pago Mes Diciembre 238 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 567 $2,520.00 s

536       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 5 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

537          Elaboración de TDR 0 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

538          NOB a TDR 10 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 570571 $0.00 s

539          Publicación / Invitación 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 572 $0.00 s

540          Evaluación de postulantes 12 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 573 $0.00 s

541          NOB a Evaluación 18 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 574 $0.00 s

542          Gestión interna y firma de contrato 19 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 575 $0.00 s

543          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 576 $0.00 s

544          Pago Mes Abril 22 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 577 $0.00 s

545          Pago Mes Mayo 20 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 578 $2,512.00 s

546          Pago Mes Junio 22 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 579 $2,512.00 s

547          Pago Mes Julio 20 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 580 $2,512.00 s

548          Pago Mes Agosto 21 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 581 $2,512.00 s

549          Pago Mes Septiembre 22 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 582 $2,512.00 s

550          Pago Mes Octubre 16 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 583 $2,512.00 s

551          Pago Mes Noviembre 238 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 584 $2,512.00 s

552          Pago Mes Diciembre 5 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 585 $2,520.00 s
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553       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 0 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

554          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

555          NOB a TDR 5 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 588589 $0.00 s

556          Publicación / Invitación 12 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 590 $0.00 s

557          Evaluación de postulantes 18 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 591 $0.00 s

558          NOB a Evaluación 19 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 592 $0.00 s

559          Gestión interna y firma de contrato 22 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 593 $0.00 s

560          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 594 $0.00 s

561          Pago Mes Abril 20 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 595 $0.00 s

562          Pago Mes Mayo 22 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 596 $2,512.00 s

563          Pago Mes Junio 20 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 597 $2,512.00 s

564          Pago Mes Julio 21 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 598 $2,512.00 s

565          Pago Mes Agosto 22 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 599 $2,512.00 s

566          Pago Mes Septiembre 16 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 600 $2,512.00 s

567          Pago Mes Octubre 238 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 601 $2,512.00 s

568          Pago Mes Noviembre 5 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 602 $2,512.00 s

569          Pago Mes Diciembre 0 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 603 $2,520.00 s

570       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 5 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

571          Elaboración de TDR 10 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

572          NOB a TDR 12 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 606607 $0.00 s

573          Publicación / Invitación 18 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 608 $0.00 s

574          Evaluación de postulantes 19 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 609 $0.00 s

575          NOB a Evaluación 22 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 610 $0.00 s

576          Gestión interna y firma de contrato 22 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 611 $0.00 s

577          Pago mes Marzo 20 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 612 $0.00 s

578          Pago Mes Abril 22 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 613 $0.00 s

579          Pago Mes Mayo 20 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 614 $2,512.00 s

580          Pago Mes Junio 21 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 615 $2,512.00 s

581          Pago Mes Julio 22 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 616 $2,512.00 s

582          Pago Mes Agosto 16 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 617 $2,512.00 s

583          Pago Mes Septiembre 238 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 618 $2,512.00 s

584          Pago Mes Octubre 5 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 619 $2,512.00 s

585          Pago Mes Noviembre 0 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 620 $2,512.00 s

586          Pago Mes Diciembre 5 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 621 $2,520.00 s

587       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 10 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

588          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

589          NOB a TDR 18 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 624625 $0.00 s

590          Publicación / Invitación 19 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 626 $0.00 s

591          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 627 $0.00 s

592          NOB a Evaluación 22 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 628 $0.00 s

593          Gestión interna y firma de contrato 20 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 629 $0.00 s

594          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 630 $0.00 s

595          Pago Mes Abril 20 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 631 $0.00 s

596          Pago Mes Mayo 21 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 632 $2,512.00 s

597          Pago Mes Junio 22 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 633 $2,512.00 s

598          Pago Mes Julio 16 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 634 $2,512.00 s

599          Pago Mes Agosto 238 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 635 $2,512.00 s

600          Pago Mes Septiembre 5 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 636 $2,512.00 s

601          Pago Mes Octubre 0 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 637 $2,512.00 s

602          Pago Mes Noviembre 5 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 638 $2,512.00 s

603          Pago Mes Diciembre 10 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 639 $2,520.00 s

604       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 5 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

605          Elaboración de TDR 12 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

606          NOB a TDR 19 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 642643 $0.00 s

607          Publicación / Invitación 22 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 644 $0.00 s

608          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 645 $0.00 s

609          NOB a Evaluación 20 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 646 $0.00 s

610          Gestión interna y firma de contrato 22 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 647 $0.00 s

611          Pago mes Marzo 20 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 648 $0.00 s

612          Pago Mes Abril 21 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 649 $0.00 s

613          Pago Mes Mayo 22 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 650 $2,512.00 s

614          Pago Mes Junio 16 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 651 $2,512.00 s

615          Pago Mes Julio 238 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 652 $2,512.00 s

616          Pago Mes Agosto 5 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 653 $2,512.00 s
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617          Pago Mes Septiembre 0 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 654 $2,512.00 s

618          Pago Mes Octubre 5 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 655 $2,512.00 s

619          Pago Mes Noviembre 10 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 656 $2,512.00 s

620          Pago Mes Diciembre 5 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 657 $2,520.00 s

621       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 12 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

622          Elaboración de TDR 18 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

623          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 660661 $0.00 s

624          Publicación / Invitación 22 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 662 $0.00 s

625          Evaluación de postulantes 20 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 663 $0.00 s

626          NOB a Evaluación 22 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 664 $0.00 s

627          Gestión interna y firma de contrato 20 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 665 $0.00 s

628          Pago mes Marzo 21 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 666 $0.00 s

629          Pago Mes Abril 22 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 667 $0.00 s

630          Pago Mes Mayo 16 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 668 $2,512.00 s

631          Pago Mes Junio 238 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 669 $2,512.00 s

632          Pago Mes Julio 5 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 670 $2,512.00 s

633          Pago Mes Agosto 0 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 671 $2,512.00 s

634          Pago Mes Septiembre 5 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 672 $2,512.00 s

635          Pago Mes Octubre 10 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 673 $2,512.00 s

636          Pago Mes Noviembre 5 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 674 $2,512.00 s

637          Pago Mes Diciembre 12 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 675 $2,520.00 s

638       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 18 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

639          Elaboración de TDR 19 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

640          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 678679 $0.00 s

641          Publicación / Invitación 20 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 680 $0.00 s

642          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 681 $0.00 s

643          NOB a Evaluación 20 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 682 $0.00 s

644          Gestión interna y firma de contrato 21 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 683 $0.00 s

645          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 684 $0.00 s

646          Pago Mes Abril 16 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 685 $0.00 s

647          Pago Mes Mayo 238 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 686 $2,512.00 s

648          Pago Mes Junio 5 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 687 $2,512.00 s

649          Pago Mes Julio 0 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 688 $2,512.00 s

650          Pago Mes Agosto 5 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 689 $2,512.00 s

651          Pago Mes Septiembre 10 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 690 $2,512.00 s

652          Pago Mes Octubre 5 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 691 $2,512.00 s

653          Pago Mes Noviembre 12 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 692 $2,512.00 s

654          Pago Mes Diciembre 18 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 693 $2,520.00 s

655       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 19 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

656          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

657          NOB a TDR 20 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 696697 $0.00 s

658          Publicación / Invitación 22 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 698 $0.00 s

659          Evaluación de postulantes 20 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 699 $0.00 s

660          NOB a Evaluación 21 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 700 $0.00 s

661          Gestión interna y firma de contrato 22 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 701 $0.00 s

662          Pago mes Marzo 16 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 702 $0.00 s

663          Pago Mes Abril 238 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 703 $0.00 s

664          Pago Mes Mayo 5 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 704 $2,512.00 s

665          Pago Mes Junio 0 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 705 $2,512.00 s

666          Pago Mes Julio 5 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 706 $2,512.00 s

667          Pago Mes Agosto 10 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 707 $2,512.00 s

668          Pago Mes Septiembre 5 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 708 $2,512.00 s

669          Pago Mes Octubre 12 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 709 $2,512.00 s

670          Pago Mes Noviembre 18 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 710 $2,512.00 s

671          Pago Mes Diciembre 19 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 711 $2,520.00 s

672       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 22 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

673          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

674          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 714715 $0.00 s

675          Publicación / Invitación 20 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 716 $0.00 s

676          Evaluación de postulantes 21 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 717 $0.00 s

677          NOB a Evaluación 22 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 718 $0.00 s

678          Gestión interna y firma de contrato 16 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 719 $0.00 s

679          Pago mes Marzo 238 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 720 $0.00 s

680          Pago Mes Abril 5 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 721 $0.00 s
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681          Pago Mes Mayo 0 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 722 $2,512.00 s

682          Pago Mes Junio 5 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 723 $2,512.00 s

683          Pago Mes Julio 10 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 724 $2,512.00 s

684          Pago Mes Agosto 5 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 725 $2,512.00 s

685          Pago Mes Septiembre 12 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 726 $2,512.00 s

686          Pago Mes Octubre 18 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 727 $2,512.00 s

687          Pago Mes Noviembre 19 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 728 $2,512.00 s

688          Pago Mes Diciembre 22 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 729 $2,520.00 s

689       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 22 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

690          Elaboración de TDR 20 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

691          NOB a TDR 20 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 732733 $0.00 s

692          Publicación / Invitación 21 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 734 $0.00 s

693          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 735 $0.00 s

694          NOB a Evaluación 16 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 736 $0.00 s

695          Gestión interna y firma de contrato 238 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 737 $0.00 s

696          Pago mes Marzo 5 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 738 $0.00 s

697          Pago Mes Abril 0 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 739 $0.00 s

698          Pago Mes Mayo 5 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 740 $2,512.00 s

699          Pago Mes Junio 10 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 741 $2,512.00 s

700          Pago Mes Julio 5 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 742 $2,512.00 s

701          Pago Mes Agosto 12 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 743 $2,512.00 s

702          Pago Mes Septiembre 18 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 744 $2,512.00 s

703          Pago Mes Octubre 19 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 745 $2,512.00 s

704          Pago Mes Noviembre 22 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 746 $2,512.00 s

705          Pago Mes Diciembre 22 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 747 $2,520.00 s

706       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 20 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

707          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

708          NOB a TDR 21 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 750751 $0.00 s

709          Publicación / Invitación 22 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 752 $0.00 s

710          Evaluación de postulantes 16 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 753 $0.00 s

711          NOB a Evaluación 238 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 754 $0.00 s

712          Gestión interna y firma de contrato 5 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 755 $0.00 s

713          Pago mes Marzo 0 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 756 $0.00 s

714          Pago Mes Abril 5 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 757 $0.00 s

715          Pago Mes Mayo 10 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 758 $2,512.00 s

716          Pago Mes Junio 5 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 759 $2,512.00 s

717          Pago Mes Julio 12 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 760 $2,512.00 s

718          Pago Mes Agosto 18 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 761 $2,512.00 s

719          Pago Mes Septiembre 19 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 762 $2,512.00 s

720          Pago Mes Octubre 22 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 763 $2,512.00 s

721          Pago Mes Noviembre 22 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 764 $2,512.00 s

722          Pago Mes Diciembre 20 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 765 $2,520.00 s

723       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 22 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

724          Elaboración de TDR 20 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

725          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 768769 $0.00 s

726          Publicación / Invitación 16 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 770 $0.00 s

727          Evaluación de postulantes 238 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 771 $0.00 s

728          NOB a Evaluación 5 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 772 $0.00 s

729          Gestión interna y firma de contrato 0 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 773 $0.00 s

730          Pago mes Marzo 5 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 774 $0.00 s

731          Pago Mes Abril 10 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 775 $0.00 s

732          Pago Mes Mayo 5 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 776 $2,512.00 s

733          Pago Mes Junio 12 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 777 $2,512.00 s

734          Pago Mes Julio 18 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 778 $2,512.00 s

735          Pago Mes Agosto 19 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 779 $2,512.00 s

736          Pago Mes Septiembre 22 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 780 $2,512.00 s

737          Pago Mes Octubre 22 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 781 $2,512.00 s

738          Pago Mes Noviembre 20 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 782 $2,512.00 s

739          Pago Mes Diciembre 22 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 783 $2,520.00 s

740       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 20 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

741          Elaboración de TDR 21 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

742          NOB a TDR 16 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 786787 $0.00 s

743          Publicación / Invitación 238 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 788 $0.00 s

744          Evaluación de postulantes 5 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 789 $0.00 s
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745          NOB a Evaluación 0 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 790 $0.00 s

746          Gestión interna y firma de contrato 5 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 791 $0.00 s

747          Pago mes Marzo 10 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 792 $0.00 s

748          Pago Mes Abril 5 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 793 $0.00 s

749          Pago Mes Mayo 12 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 794 $2,512.00 s

750          Pago Mes Junio 18 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 795 $2,512.00 s

751          Pago Mes Julio 19 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 796 $2,512.00 s

752          Pago Mes Agosto 22 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 797 $2,512.00 s

753          Pago Mes Septiembre 22 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 798 $2,512.00 s

754          Pago Mes Octubre 20 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 799 $2,512.00 s

755          Pago Mes Noviembre 22 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 800 $2,512.00 s

756          Pago Mes Diciembre 20 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 801 $2,520.00 s

757       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 21 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

758          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

759          NOB a TDR 238 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 804805 $0.00 s

760          Publicación / Invitación 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 806 $0.00 s

761          Evaluación de postulantes 0 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 807 $0.00 s

762          NOB a Evaluación 5 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 808 $0.00 s

763          Gestión interna y firma de contrato 10 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 809 $0.00 s

764          Pago mes Marzo 5 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 810 $0.00 s

765          Pago Mes Abril 12 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 811 $0.00 s

766          Pago Mes Mayo 18 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 812 $2,512.00 s

767          Pago Mes Junio 19 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 813 $2,512.00 s

768          Pago Mes Julio 22 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 814 $2,512.00 s

769          Pago Mes Agosto 22 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 815 $2,512.00 s

770          Pago Mes Septiembre 20 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 816 $2,512.00 s

771          Pago Mes Octubre 22 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 817 $2,512.00 s

772          Pago Mes Noviembre 20 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 818 $2,512.00 s

773          Pago Mes Diciembre 21 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 819 $2,520.00 s

774       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 22 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

775          Elaboración de TDR 16 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

776          NOB a TDR 5 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 822823 $0.00 s

777          Publicación / Invitación 0 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 824 $0.00 s

778          Evaluación de postulantes 5 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 825 $0.00 s

779          NOB a Evaluación 10 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 826 $0.00 s

780          Gestión interna y firma de contrato 5 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 827 $0.00 s

781          Pago mes Marzo 12 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 828 $0.00 s

782          Pago Mes Abril 18 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 829 $0.00 s

783          Pago Mes Mayo 19 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 830 $2,512.00 s

784          Pago Mes Junio 22 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 831 $2,512.00 s

785          Pago Mes Julio 22 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 832 $2,512.00 s

786          Pago Mes Agosto 20 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 833 $2,512.00 s

787          Pago Mes Septiembre 22 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 834 $2,512.00 s

788          Pago Mes Octubre 20 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 835 $2,512.00 s

789          Pago Mes Noviembre 21 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 836 $2,512.00 s

790          Pago Mes Diciembre 22 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 837 $2,520.00 s

791       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 16 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

792          Elaboración de TDR 238 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

793          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 840841 $0.00 s

794          Publicación / Invitación 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 842 $0.00 s

795          Evaluación de postulantes 10 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 843 $0.00 s

796          NOB a Evaluación 5 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 844 $0.00 s

797          Gestión interna y firma de contrato 12 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 845 $0.00 s

798          Pago mes Marzo 18 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 846 $0.00 s

799          Pago Mes Abril 19 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 847 $0.00 s

800          Pago Mes Mayo 22 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 848 $2,512.00 s

801          Pago Mes Junio 22 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 849 $2,512.00 s

802          Pago Mes Julio 20 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 850 $2,512.00 s

803          Pago Mes Agosto 22 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 851 $2,512.00 s

804          Pago Mes Septiembre 20 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 852 $2,512.00 s

805          Pago Mes Octubre 21 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 853 $2,512.00 s

806          Pago Mes Noviembre 22 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 854 $2,512.00 s

807          Pago Mes Diciembre 16 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 855 $2,520.00 s

808       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s
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809          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

810          NOB a TDR 5 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 858859 $0.00 s

811          Publicación / Invitación 10 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 860 $0.00 s

812          Evaluación de postulantes 5 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 861 $0.00 s

813          NOB a Evaluación 12 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 862 $0.00 s

814          Gestión interna y firma de contrato 18 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 863 $0.00 s

815          Pago mes Marzo 19 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 864 $0.00 s

816          Pago Mes Abril 22 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 865 $0.00 s

817          Pago Mes Mayo 22 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 866 $2,512.00 s

818          Pago Mes Junio 20 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 867 $2,512.00 s

819          Pago Mes Julio 22 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 868 $2,512.00 s

820          Pago Mes Agosto 20 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 869 $2,512.00 s

821          Pago Mes Septiembre 21 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 870 $2,512.00 s

822          Pago Mes Octubre 22 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 871 $2,512.00 s

823          Pago Mes Noviembre 16 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 872 $2,512.00 s

824          Pago Mes Diciembre 238 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 873 $2,520.00 s

825       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 5 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

826          Elaboración de TDR 0 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

827          NOB a TDR 10 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 876877 $0.00 s

828          Publicación / Invitación 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 878 $0.00 s

829          Evaluación de postulantes 12 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 879 $0.00 s

830          NOB a Evaluación 18 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 880 $0.00 s

831          Gestión interna y firma de contrato 19 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 881 $0.00 s

832          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 882 $0.00 s

833          Pago Mes Abril 22 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 883 $0.00 s

834          Pago Mes Mayo 20 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 884 $2,512.00 s

835          Pago Mes Junio 22 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 885 $2,512.00 s

836          Pago Mes Julio 20 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 886 $2,512.00 s

837          Pago Mes Agosto 21 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 887 $2,512.00 s

838          Pago Mes Septiembre 22 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 888 $2,512.00 s

839          Pago Mes Octubre 16 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 889 $2,512.00 s

840          Pago Mes Noviembre 238 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 890 $2,512.00 s

841          Pago Mes Diciembre 5 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 891 $2,520.00 s

842       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 0 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

843          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

844          NOB a TDR 5 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 894895 $0.00 s

845          Publicación / Invitación 12 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 896 $0.00 s

846          Evaluación de postulantes 18 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 897 $0.00 s

847          NOB a Evaluación 19 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 898 $0.00 s

848          Gestión interna y firma de contrato 22 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 899 $0.00 s

849          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 900 $0.00 s

850          Pago Mes Abril 20 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 901 $0.00 s

851          Pago Mes Mayo 22 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 902 $2,512.00 s

852          Pago Mes Junio 20 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 903 $2,512.00 s

853          Pago Mes Julio 21 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 904 $2,512.00 s

854          Pago Mes Agosto 22 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 905 $2,512.00 s

855          Pago Mes Septiembre 16 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 906 $2,512.00 s

856          Pago Mes Octubre 238 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 907 $2,512.00 s

857          Pago Mes Noviembre 5 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 908 $2,512.00 s

858          Pago Mes Diciembre 0 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 909 $2,520.00 s

859       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 5 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

860          Elaboración de TDR 10 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

861          NOB a TDR 12 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 912913 $0.00 s

862          Publicación / Invitación 18 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 914 $0.00 s

863          Evaluación de postulantes 19 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 915 $0.00 s

864          NOB a Evaluación 22 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 916 $0.00 s

865          Gestión interna y firma de contrato 22 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 917 $0.00 s

866          Pago mes Marzo 20 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 918 $0.00 s

867          Pago Mes Abril 22 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 919 $0.00 s

868          Pago Mes Mayo 20 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 920 $2,512.00 s

869          Pago Mes Junio 21 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 921 $2,512.00 s

870          Pago Mes Julio 22 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 922 $2,512.00 s

871          Pago Mes Agosto 16 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 923 $2,512.00 s

872          Pago Mes Septiembre 238 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 924 $2,512.00 s

873          Pago Mes Octubre 5 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 925 $2,512.00 s
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874          Pago Mes Noviembre 0 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 926 $2,512.00 s

875          Pago Mes Diciembre 5 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 927 $2,520.00 s

876       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 10 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

877          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

878          NOB a TDR 18 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 930931 $0.00 s

879          Publicación / Invitación 19 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 932 $0.00 s

880          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 933 $0.00 s

881          NOB a Evaluación 22 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 934 $0.00 s

882          Gestión interna y firma de contrato 20 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 935 $0.00 s

883          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 936 $0.00 s

884          Pago Mes Abril 20 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 937 $0.00 s

885          Pago Mes Mayo 21 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 938 $2,512.00 s

886          Pago Mes Junio 22 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 939 $2,512.00 s

887          Pago Mes Julio 16 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 940 $2,512.00 s

888          Pago Mes Agosto 238 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 941 $2,512.00 s

889          Pago Mes Septiembre 5 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 942 $2,512.00 s

890          Pago Mes Octubre 0 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 943 $2,512.00 s

891          Pago Mes Noviembre 5 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 944 $2,512.00 s

892          Pago Mes Diciembre 10 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 945 $2,520.00 s

893       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 5 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

894          Elaboración de TDR 12 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

895          NOB a TDR 19 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 948949 $0.00 s

896          Publicación / Invitación 22 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 950 $0.00 s

897          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 951 $0.00 s

898          NOB a Evaluación 20 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 952 $0.00 s

899          Gestión interna y firma de contrato 22 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 953 $0.00 s

900          Pago mes Marzo 20 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 954 $0.00 s

901          Pago Mes Abril 21 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 955 $0.00 s

902          Pago Mes Mayo 22 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 956 $2,512.00 s

903          Pago Mes Junio 16 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 957 $2,512.00 s

904          Pago Mes Julio 238 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 958 $2,512.00 s

905          Pago Mes Agosto 5 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 959 $2,512.00 s

906          Pago Mes Septiembre 0 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 960 $2,512.00 s

907          Pago Mes Octubre 5 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 961 $2,512.00 s

908          Pago Mes Noviembre 10 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 962 $2,512.00 s

909          Pago Mes Diciembre 5 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 963 $2,520.00 s

910       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 12 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

911          Elaboración de TDR 18 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

912          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 966967 $0.00 s

913          Publicación / Invitación 22 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 968 $0.00 s

914          Evaluación de postulantes 20 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 969 $0.00 s

915          NOB a Evaluación 22 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 970 $0.00 s

916          Gestión interna y firma de contrato 20 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 971 $0.00 s

917          Pago mes Marzo 21 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 972 $0.00 s

918          Pago Mes Abril 22 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 973 $0.00 s

919          Pago Mes Mayo 16 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 974 $2,512.00 s

920          Pago Mes Junio 238 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 975 $2,512.00 s

921          Pago Mes Julio 5 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 976 $2,512.00 s

922          Pago Mes Agosto 0 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 977 $2,512.00 s

923          Pago Mes Septiembre 5 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 978 $2,512.00 s

924          Pago Mes Octubre 10 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 979 $2,512.00 s

925          Pago Mes Noviembre 5 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 980 $2,512.00 s

926          Pago Mes Diciembre 12 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 981 $2,520.00 s

927       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 18 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

928          Elaboración de TDR 19 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

929          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 984985 $0.00 s

930          Publicación / Invitación 20 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 986 $0.00 s

931          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 987 $0.00 s

932          NOB a Evaluación 20 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 988 $0.00 s

933          Gestión interna y firma de contrato 21 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 989 $0.00 s

934          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 990 $0.00 s

935          Pago Mes Abril 16 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 991 $0.00 s

936          Pago Mes Mayo 238 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 992 $2,512.00 s

937          Pago Mes Junio 5 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 993 $2,512.00 s
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938          Pago Mes Julio 0 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 994 $2,512.00 s

939          Pago Mes Agosto 5 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 995 $2,512.00 s

940          Pago Mes Septiembre 10 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 996 $2,512.00 s

941          Pago Mes Octubre 5 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 997 $2,512.00 s

942          Pago Mes Noviembre 12 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 998 $2,512.00 s

943          Pago Mes Diciembre 18 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 999 $2,520.00 s

944       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 19 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

945          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

946          NOB a TDR 20 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 10021003 $0.00 s

947          Publicación / Invitación 22 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1004 $0.00 s

948          Evaluación de postulantes 20 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1005 $0.00 s

949          NOB a Evaluación 21 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1006 $0.00 s

950          Gestión interna y firma de contrato 22 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1007 $0.00 s

951          Pago mes Marzo 16 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1008 $0.00 s

952          Pago Mes Abril 238 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1009 $0.00 s

953          Pago Mes Mayo 5 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1010 $2,512.00 s

954          Pago Mes Junio 0 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1011 $2,512.00 s

955          Pago Mes Julio 5 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1012 $2,512.00 s

956          Pago Mes Agosto 10 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1013 $2,512.00 s

957          Pago Mes Septiembre 5 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1014 $2,512.00 s

958          Pago Mes Octubre 12 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1015 $2,512.00 s

959          Pago Mes Noviembre 18 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1016 $2,512.00 s

960          Pago Mes Diciembre 19 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1017 $2,520.00 s

961       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 22 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

962          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

963          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 10201021 $0.00 s

964          Publicación / Invitación 20 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1022 $0.00 s

965          Evaluación de postulantes 21 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1023 $0.00 s

966          NOB a Evaluación 22 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1024 $0.00 s

967          Gestión interna y firma de contrato 16 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1025 $0.00 s

968          Pago mes Marzo 238 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1026 $0.00 s

969          Pago Mes Abril 5 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1027 $0.00 s

970          Pago Mes Mayo 0 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1028 $2,512.00 s

971          Pago Mes Junio 5 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1029 $2,512.00 s

972          Pago Mes Julio 10 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1030 $2,512.00 s

973          Pago Mes Agosto 5 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1031 $2,512.00 s

974          Pago Mes Septiembre 12 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1032 $2,512.00 s

975          Pago Mes Octubre 18 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1033 $2,512.00 s

976          Pago Mes Noviembre 19 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1034 $2,512.00 s

977          Pago Mes Diciembre 22 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1035 $2,520.00 s

978       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 22 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

979          Elaboración de TDR 20 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

980          NOB a TDR 20 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 10381039 $0.00 s

981          Publicación / Invitación 21 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1040 $0.00 s

982          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1041 $0.00 s

983          NOB a Evaluación 16 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1042 $0.00 s

984          Gestión interna y firma de contrato 238 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1043 $0.00 s

985          Pago mes Marzo 5 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1044 $0.00 s

986          Pago Mes Abril 0 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1045 $0.00 s

987          Pago Mes Mayo 5 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1046 $2,512.00 s

988          Pago Mes Junio 10 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1047 $2,512.00 s

989          Pago Mes Julio 5 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1048 $2,512.00 s

990          Pago Mes Agosto 12 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1049 $2,512.00 s

991          Pago Mes Septiembre 18 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1050 $2,512.00 s

992          Pago Mes Octubre 19 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1051 $2,512.00 s

993          Pago Mes Noviembre 22 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1052 $2,512.00 s

994          Pago Mes Diciembre 22 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1053 $2,520.00 s

995       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 20 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

996          Elaboración de TDR 22 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

997          NOB a TDR 21 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 10561057 $0.00 s

998          Publicación / Invitación 22 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1058 $0.00 s

999          Evaluación de postulantes 16 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1059 $0.00 s

1000          NOB a Evaluación 238 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1060 $0.00 s

1001          Gestión interna y firma de contrato 5 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1061 $0.00 s
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1002          Pago mes Marzo 0 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1062 $0.00 s

1003          Pago Mes Abril 5 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1063 $0.00 s

1004          Pago Mes Mayo 10 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1064 $2,512.00 s

1005          Pago Mes Junio 5 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1065 $2,512.00 s

1006          Pago Mes Julio 12 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1066 $2,512.00 s

1007          Pago Mes Agosto 18 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1067 $2,512.00 s

1008          Pago Mes Septiembre 19 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1068 $2,512.00 s

1009          Pago Mes Octubre 22 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1069 $2,512.00 s

1010          Pago Mes Noviembre 22 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1070 $2,512.00 s

1011          Pago Mes Diciembre 20 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1071 $2,520.00 s

1012       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 22 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

1013          Elaboración de TDR 20 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

1014          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 10741075 $0.00 s

1015          Publicación / Invitación 16 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1076 $0.00 s

1016          Evaluación de postulantes 238 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1077 $0.00 s

1017          NOB a Evaluación 5 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1078 $0.00 s

1018          Gestión interna y firma de contrato 0 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1079 $0.00 s

1019          Pago mes Marzo 5 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1080 $0.00 s

1020          Pago Mes Abril 10 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1081 $0.00 s

1021          Pago Mes Mayo 5 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1082 $2,512.00 s

1022          Pago Mes Junio 12 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1083 $2,512.00 s

1023          Pago Mes Julio 18 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1084 $2,512.00 s

1024          Pago Mes Agosto 19 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1085 $2,512.00 s

1025          Pago Mes Septiembre 22 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1086 $2,512.00 s

1026          Pago Mes Octubre 22 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1087 $2,512.00 s

1027          Pago Mes Noviembre 20 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1088 $2,512.00 s

1028          Pago Mes Diciembre 22 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1089 $2,520.00 s

1029       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 20 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

1030          Elaboración de TDR 21 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

1031          NOB a TDR 16 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 10921093 $0.00 s

1032          Publicación / Invitación 172 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1094 $0.00 s

1033          Evaluación de postulantes 5 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1095 $0.00 s

1034          NOB a Evaluación 5 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1096 $0.00 s

1035          Gestión interna y firma de contrato 5 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1097 $0.00 s

1036          Pago mes Marzo 10 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1098 $0.00 s

1037          Pago Mes Abril 5 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1099 $0.00 s

1038          Pago Mes Mayo 15 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1100 $2,512.00 s

1039          Pago Mes Junio 23 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1101 $2,512.00 s

1040          Pago Mes Julio 20 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1102 $2,512.00 s

1041          Pago Mes Agosto 22 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1103 $2,512.00 s

1042          Pago Mes Septiembre 19 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1104 $2,512.00 s

1043          Pago Mes Octubre 22 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1105 $2,512.00 s

1044          Pago Mes Noviembre 21 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1106 $2,512.00 s

1045          Pago Mes Diciembre 172 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1107 $2,520.00 s

1046       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 5 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

1047          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

1048          NOB a TDR 10 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 11101111 $0.00 s

1049          Publicación / Invitación 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1112 $0.00 s

1050          Evaluación de postulantes 15 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1113 $0.00 s

1051          NOB a Evaluación 23 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1114 $0.00 s

1052          Gestión interna y firma de contrato 20 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1115 $0.00 s

1053          Pago mes Marzo 22 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1116 $0.00 s

1054          Pago Mes Abril 19 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1117 $0.00 s

1055          Pago Mes Mayo 22 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1118 $2,512.00 s

1056          Pago Mes Junio 21 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1119 $2,512.00 s

1057          Pago Mes Julio 172 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1120 $2,512.00 s

1058          Pago Mes Agosto 5 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1121 $2,512.00 s

1059          Pago Mes Septiembre 5 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1122 $2,512.00 s

1060          Pago Mes Octubre 5 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1123 $2,512.00 s

1061          Pago Mes Noviembre 10 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1124 $2,512.00 s

1062          Pago Mes Diciembre 5 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1125 $2,520.00 s

1063       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 15 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,104.00 s

1064          Elaboración de TDR 23 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

1065          NOB a TDR 22 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 11281129 $0.00 s
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1066          Publicación / Invitación 19 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1130 $0.00 s

1067          Evaluación de postulantes 22 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1131 $0.00 s

1068          NOB a Evaluación 21 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1132 $0.00 s

1069          Gestión interna y firma de contrato 172 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1133 $0.00 s

1070          Pago mes Marzo 5 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1134 $0.00 s

1071          Pago Mes Abril 5 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1135 $0.00 s

1072          Pago Mes Mayo 5 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1136 $2,512.00 s

1073          Pago Mes Junio 10 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1137 $2,512.00 s

1074          Pago Mes Julio 5 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1138 $2,512.00 s

1075          Pago Mes Agosto 15 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1139 $2,512.00 s

1076          Pago Mes Septiembre 23 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1140 $2,512.00 s

1077          Pago Mes Octubre 20 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1141 $2,512.00 s

1078          Pago Mes Noviembre 22 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1142 $2,512.00 s

1079          Pago Mes Diciembre 19 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1143 $2,520.00 s

1080       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 22 días lun 09/01/17 mié 02/05/18 lun 09/01/17 NOD 34% $20,096.00 s

1081          Elaboración de TDR 21 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 s

1082          NOB a TDR 5 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 11461147 $0.00 s

1083          Publicación / Invitación 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1148 $0.00 s

1084          Evaluación de postulantes 5 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 1149 $0.00 s

1085          NOB a Evaluación 10 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 1150 $0.00 s

1086          Gestión interna y firma de contrato 5 días mié 21/06/17 jue 06/07/17 mié 21/06/17 NOD 0% 1151 $0.00 s

1087          Pago mes Marzo 15 días vie 07/07/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 1152 $0.00 s

1088          Pago Mes Abril 23 días vie 04/08/17 mié 30/08/17 NOD NOD 0% 1153 $0.00 s

1089          Pago Mes Mayo 20 días jue 31/08/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1154 $2,512.00 s

1090          Pago Mes Junio 22 días mar 03/10/17 jue 02/11/17 NOD NOD 0% 1155 $2,512.00 s

1091          Pago Mes Julio 19 días vie 03/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1156 $2,512.00 s

1092          Pago Mes Agosto 22 días vie 01/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1157 $2,512.00 s

1093          Pago Mes Septiembre 21 días mar 09/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 1158 $2,512.00 s

1094          Pago Mes Octubre 172 días mar 06/02/18 mar 06/03/18 NOD NOD 0% 1159 $2,512.00 s

1095          Pago Mes Noviembre 5 días mié 07/03/18 lun 09/04/18 NOD NOD 0% 1160 $2,512.00 s

1096          Pago Mes Diciembre 5 días mar 10/04/18 mié 02/05/18 NOD NOD 0% 1161 $2,512.00 s

1097       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,319.00 s

1098          Elaboración de TDR 10 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1099          NOB a TDR 15 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11641165 $0.00 s

1100          Publicación / Invitación 23 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1166 $0.00 s

1101          Evaluación de postulantes 20 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1167 $0.00 s

1102          NOB a Evaluación 22 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1168 $0.00 s

1103          Gestión interna y firma de contrato 19 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1169 $0.00 s

1104          Pago Mes Enero 22 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1170 $2,094.00 s

1105          Pago Mes Febrero 21 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1171 $2,094.00 s

1106          Pago Mes Marzo 172 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1172 $2,094.00 s

1107          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1173 $2,094.00 s

1108          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1174 $2,431.00 s

1109          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1175 $2,512.00 s

1110       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 10 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1111          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1112          NOB a TDR 23 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11781179 $0.00 s

1113          Publicación / Invitación 20 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1180 $0.00 s

1114          Evaluación de postulantes 22 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1181 $0.00 s

1115          NOB a Evaluación 19 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1182 $0.00 s

1116          Gestión interna y firma de contrato 22 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1183 $0.00 s

1117          Pago Mes Enero 21 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1184 $2,094.00 s

1118          Pago Mes Febrero 172 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1185 $2,094.00 s

1119          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1186 $2,094.00 s

1120          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1187 $2,094.00 s

1121          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1188 $2,520.00 s

1122          Pago mes junio 10 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1189 $2,520.00 s

1123       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1124          Elaboración de TDR 15 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1125          NOB a TDR 20 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11921193 $0.00 s

1126          Publicación / Invitación 22 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1194 $0.00 s

1127          Evaluación de postulantes 19 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1195 $0.00 s

1128          NOB a Evaluación 22 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1196 $0.00 s

1129          Gestión interna y firma de contrato 21 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1197 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1130          Pago Mes Enero 172 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1198 $2,094.00 s

1131          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1199 $2,094.00 s

1132          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1200 $2,094.00 s

1133          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1201 $2,094.00 s

1134          Pago mes mayo 10 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1202 $2,520.00 s

1135          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1203 $2,520.00 s

1136       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 15 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1137          Elaboración de TDR 23 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1138          NOB a TDR 22 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12061207 $0.00 s

1139          Publicación / Invitación 19 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1208 $0.00 s

1140          Evaluación de postulantes 22 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1209 $0.00 s

1141          NOB a Evaluación 21 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1210 $0.00 s

1142          Gestión interna y firma de contrato 172 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1211 $0.00 s

1143          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1212 $2,094.00 s

1144          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1213 $2,094.00 s

1145          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1214 $2,094.00 s

1146          Pago Mes Abril 10 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1215 $2,094.00 s

1147          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1216 $2,520.00 s

1148          Pago mes junio 15 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1217 $2,520.00 s

1149       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 23 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1150          Elaboración de TDR 20 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1151          NOB a TDR 19 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12201221 $0.00 s

1152          Publicación / Invitación 22 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1222 $0.00 s

1153          Evaluación de postulantes 21 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1223 $0.00 s

1154          NOB a Evaluación 172 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1224 $0.00 s

1155          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1225 $0.00 s

1156          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1226 $2,094.00 s

1157          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1227 $2,094.00 s

1158          Pago Mes Marzo 10 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1228 $2,094.00 s

1159          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1229 $2,094.00 s

1160          Pago mes mayo 15 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1230 $2,520.00 s

1161          Pago mes junio 23 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1231 $2,520.00 s

1162       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 20 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1163          Elaboración de TDR 22 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1164          NOB a TDR 22 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12341235 $0.00 s

1165          Publicación / Invitación 21 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1236 $0.00 s

1166          Evaluación de postulantes 172 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1237 $0.00 s

1167          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1238 $0.00 s

1168          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1239 $0.00 s

1169          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1240 $2,094.00 s

1170          Pago Mes Febrero 10 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1241 $2,094.00 s

1171          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1242 $2,094.00 s

1172          Pago Mes Abril 15 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1243 $2,094.00 s

1173          Pago mes mayo 23 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1244 $2,520.00 s

1174          Pago mes junio 20 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1245 $2,520.00 s

1175       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 22 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1176          Elaboración de TDR 19 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1177          NOB a TDR 21 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12481249 $0.00 s

1178          Publicación / Invitación 172 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1250 $0.00 s

1179          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1251 $0.00 s

1180          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1252 $0.00 s

1181          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1253 $0.00 s

1182          Pago Mes Enero 10 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1254 $2,094.00 s

1183          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1255 $2,094.00 s

1184          Pago Mes Marzo 15 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1256 $2,094.00 s

1185          Pago Mes Abril 23 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1257 $2,094.00 s

1186          Pago mes mayo 20 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1258 $2,520.00 s

1187          Pago mes junio 22 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1259 $2,520.00 s

1188       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 19 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1189          Elaboración de TDR 22 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1190          NOB a TDR 172 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12621263 $0.00 s

1191          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1264 $0.00 s

1192          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1265 $0.00 s
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1193          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1266 $0.00 s

1194          Gestión interna y firma de contrato 10 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1267 $0.00 s

1195          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1268 $2,094.00 s

1196          Pago Mes Febrero 15 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1269 $2,094.00 s

1197          Pago Mes Marzo 23 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1270 $2,094.00 s

1198          Pago Mes Abril 20 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1271 $2,094.00 s

1199          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1272 $2,520.00 s

1200          Pago mes junio 19 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1273 $2,520.00 s

1201       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 22 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1202          Elaboración de TDR 21 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1203          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12761277 $0.00 s

1204          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1278 $0.00 s

1205          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1279 $0.00 s

1206          NOB a Evaluación 10 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1280 $0.00 s

1207          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1281 $0.00 s

1208          Pago Mes Enero 15 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1282 $2,094.00 s

1209          Pago Mes Febrero 23 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1283 $2,094.00 s

1210          Pago Mes Marzo 20 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1284 $2,094.00 s

1211          Pago Mes Abril 22 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1285 $2,094.00 s

1212          Pago mes mayo 19 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1286 $2,520.00 s

1213          Pago mes junio 22 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1287 $2,520.00 s

1214       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 21 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1215          Elaboración de TDR 172 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1216          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12901291 $0.00 s

1217          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1292 $0.00 s

1218          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1293 $0.00 s

1219          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1294 $0.00 s

1220          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1295 $0.00 s

1221          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1296 $2,094.00 s

1222          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1297 $2,094.00 s

1223          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1298 $2,094.00 s

1224          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1299 $2,094.00 s

1225          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1300 $2,520.00 s

1226          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1301 $2,520.00 s

1227       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1228          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1229          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13041305 $0.00 s

1230          Publicación / Invitación 10 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1306 $0.00 s

1231          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1307 $0.00 s

1232          NOB a Evaluación 15 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1308 $0.00 s

1233          Gestión interna y firma de contrato 23 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1309 $0.00 s

1234          Pago Mes Enero 20 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1310 $2,094.00 s

1235          Pago Mes Febrero 22 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1311 $2,094.00 s

1236          Pago Mes Marzo 19 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1312 $2,094.00 s

1237          Pago Mes Abril 22 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1313 $2,094.00 s

1238          Pago mes mayo 21 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1314 $2,520.00 s

1239          Pago mes junio 172 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1315 $2,520.00 s

1240       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1241          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1242          NOB a TDR 10 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13181319 $0.00 s

1243          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1320 $0.00 s

1244          Evaluación de postulantes 15 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1321 $0.00 s

1245          NOB a Evaluación 23 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1322 $0.00 s

1246          Gestión interna y firma de contrato 20 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1323 $0.00 s

1247          Pago Mes Enero 22 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1324 $2,094.00 s

1248          Pago Mes Febrero 19 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1325 $2,094.00 s

1249          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1326 $2,094.00 s

1250          Pago Mes Abril 21 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1327 $2,094.00 s

1251          Pago mes mayo 172 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1328 $2,520.00 s

1252          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1329 $2,520.00 s

1253       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1254          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1255          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13321333 $0.00 s
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1256          Publicación / Invitación 15 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1334 $0.00 s

1257          Evaluación de postulantes 23 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1335 $0.00 s

1258          NOB a Evaluación 20 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1336 $0.00 s

1259          Gestión interna y firma de contrato 22 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1337 $0.00 s

1260          Pago Mes Enero 19 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1338 $2,094.00 s

1261          Pago Mes Febrero 22 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1339 $2,094.00 s

1262          Pago Mes Marzo 21 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1340 $2,094.00 s

1263          Pago Mes Abril 172 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1341 $2,094.00 s

1264          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1342 $2,520.00 s

1265          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1343 $2,520.00 s

1266       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1267          Elaboración de TDR 10 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1268          NOB a TDR 15 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13461347 $0.00 s

1269          Publicación / Invitación 23 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1348 $0.00 s

1270          Evaluación de postulantes 20 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1349 $0.00 s

1271          NOB a Evaluación 22 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1350 $0.00 s

1272          Gestión interna y firma de contrato 19 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1351 $0.00 s

1273          Pago Mes Enero 22 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1352 $2,094.00 s

1274          Pago Mes Febrero 21 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1353 $2,094.00 s

1275          Pago Mes Marzo 172 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1354 $2,094.00 s

1276          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1355 $2,094.00 s

1277          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1356 $2,520.00 s

1278          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1357 $2,520.00 s

1279       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 10 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1280          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1281          NOB a TDR 23 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13601361 $0.00 s

1282          Publicación / Invitación 20 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1362 $0.00 s

1283          Evaluación de postulantes 22 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1363 $0.00 s

1284          NOB a Evaluación 19 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1364 $0.00 s

1285          Gestión interna y firma de contrato 22 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1365 $0.00 s

1286          Pago Mes Enero 21 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1366 $2,094.00 s

1287          Pago Mes Febrero 172 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1367 $2,094.00 s

1288          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1368 $2,094.00 s

1289          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1369 $2,094.00 s

1290          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1370 $2,520.00 s

1291          Pago mes junio 10 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1371 $2,520.00 s

1292       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1293          Elaboración de TDR 15 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1294          NOB a TDR 20 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13741375 $0.00 s

1295          Publicación / Invitación 22 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1376 $0.00 s

1296          Evaluación de postulantes 19 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1377 $0.00 s

1297          NOB a Evaluación 22 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1378 $0.00 s

1298          Gestión interna y firma de contrato 21 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1379 $0.00 s

1299          Pago Mes Enero 172 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1380 $2,094.00 s

1300          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1381 $2,094.00 s

1301          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1382 $2,094.00 s

1302          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1383 $2,094.00 s

1303          Pago mes mayo 10 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1384 $2,520.00 s

1304          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1385 $2,520.00 s

1305       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 15 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1306          Elaboración de TDR 23 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1307          NOB a TDR 22 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13881389 $0.00 s

1308          Publicación / Invitación 19 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1390 $0.00 s

1309          Evaluación de postulantes 22 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1391 $0.00 s

1310          NOB a Evaluación 21 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1392 $0.00 s

1311          Gestión interna y firma de contrato 172 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1393 $0.00 s

1312          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1394 $2,094.00 s

1313          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1395 $2,094.00 s

1314          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1396 $2,094.00 s

1315          Pago Mes Abril 10 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1397 $2,094.00 s

1316          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1398 $2,520.00 s

1317          Pago mes junio 15 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1399 $2,520.00 s

1318       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 23 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
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1319          Elaboración de TDR 20 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1320          NOB a TDR 19 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14021403 $0.00 s

1321          Publicación / Invitación 22 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1404 $0.00 s

1322          Evaluación de postulantes 21 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1405 $0.00 s

1323          NOB a Evaluación 172 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1406 $0.00 s

1324          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1407 $0.00 s

1325          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1408 $2,094.00 s

1326          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1409 $2,094.00 s

1327          Pago Mes Marzo 10 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1410 $2,094.00 s

1328          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1411 $2,094.00 s

1329          Pago mes mayo 15 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1412 $2,520.00 s

1330          Pago mes junio 23 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1413 $2,520.00 s

1331       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 20 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1332          Elaboración de TDR 22 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1333          NOB a TDR 22 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14161417 $0.00 s

1334          Publicación / Invitación 21 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1418 $0.00 s

1335          Evaluación de postulantes 172 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1419 $0.00 s

1336          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1420 $0.00 s

1337          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1421 $0.00 s

1338          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1422 $2,094.00 s

1339          Pago Mes Febrero 10 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1423 $2,094.00 s

1340          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1424 $2,094.00 s

1341          Pago Mes Abril 15 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1425 $2,094.00 s

1342          Pago mes mayo 23 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1426 $2,520.00 s

1343          Pago mes junio 20 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1427 $2,520.00 s

1344       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 22 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1345          Elaboración de TDR 19 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1346          NOB a TDR 21 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14301431 $0.00 s

1347          Publicación / Invitación 172 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1432 $0.00 s

1348          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1433 $0.00 s

1349          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1434 $0.00 s

1350          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1435 $0.00 s

1351          Pago Mes Enero 10 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1436 $2,094.00 s

1352          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1437 $2,094.00 s

1353          Pago Mes Marzo 15 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1438 $2,094.00 s

1354          Pago Mes Abril 23 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1439 $2,094.00 s

1355          Pago mes mayo 20 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1440 $2,520.00 s

1356          Pago mes junio 22 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1441 $2,520.00 s

1357       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 19 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1358          Elaboración de TDR 22 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1359          NOB a TDR 172 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14441445 $0.00 s

1360          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1446 $0.00 s

1361          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1447 $0.00 s

1362          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1448 $0.00 s

1363          Gestión interna y firma de contrato 10 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1449 $0.00 s

1364          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1450 $2,094.00 s

1365          Pago Mes Febrero 15 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1451 $2,094.00 s

1366          Pago Mes Marzo 23 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1452 $2,094.00 s

1367          Pago Mes Abril 20 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1453 $2,094.00 s

1368          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1454 $2,520.00 s

1369          Pago mes junio 19 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1455 $2,520.00 s

1370       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 22 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1371          Elaboración de TDR 21 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1372          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14581459 $0.00 s

1373          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1460 $0.00 s

1374          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1461 $0.00 s

1375          NOB a Evaluación 10 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1462 $0.00 s

1376          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1463 $0.00 s

1377          Pago Mes Enero 15 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1464 $2,094.00 s

1378          Pago Mes Febrero 23 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1465 $2,094.00 s

1379          Pago Mes Marzo 20 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1466 $2,094.00 s

1380          Pago Mes Abril 22 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1467 $2,094.00 s

1381          Pago mes mayo 19 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1468 $2,520.00 s

1382          Pago mes junio 22 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1469 $2,520.00 s
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1383       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 21 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1384          Elaboración de TDR 172 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1385          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14721473 $0.00 s

1386          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1474 $0.00 s

1387          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1475 $0.00 s

1388          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1476 $0.00 s

1389          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1477 $0.00 s

1390          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1478 $2,094.00 s

1391          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1479 $2,094.00 s

1392          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1480 $2,094.00 s

1393          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1481 $2,094.00 s

1394          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1482 $2,520.00 s

1395          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1483 $2,520.00 s

1396       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1397          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1398          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14861487 $0.00 s

1399          Publicación / Invitación 10 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1488 $0.00 s

1400          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1489 $0.00 s

1401          NOB a Evaluación 15 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1490 $0.00 s

1402          Gestión interna y firma de contrato 23 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1491 $0.00 s

1403          Pago Mes Enero 20 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1492 $2,094.00 s

1404          Pago Mes Febrero 22 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1493 $2,094.00 s

1405          Pago Mes Marzo 19 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1494 $2,094.00 s

1406          Pago Mes Abril 22 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1495 $2,094.00 s

1407          Pago mes mayo 21 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1496 $2,520.00 s

1408          Pago mes junio 172 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1497 $2,520.00 s

1409       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1410          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1411          NOB a TDR 10 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15001501 $0.00 s

1412          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1502 $0.00 s

1413          Evaluación de postulantes 15 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1503 $0.00 s

1414          NOB a Evaluación 23 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1504 $0.00 s

1415          Gestión interna y firma de contrato 20 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1505 $0.00 s

1416          Pago Mes Enero 22 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1506 $2,094.00 s

1417          Pago Mes Febrero 19 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1507 $2,094.00 s

1418          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1508 $2,094.00 s

1419          Pago Mes Abril 21 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1509 $2,094.00 s

1420          Pago mes mayo 172 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1510 $2,520.00 s

1421          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1511 $2,520.00 s

1422       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1423          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1424          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15141515 $0.00 s

1425          Publicación / Invitación 15 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1516 $0.00 s

1426          Evaluación de postulantes 23 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1517 $0.00 s

1427          NOB a Evaluación 20 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1518 $0.00 s

1428          Gestión interna y firma de contrato 22 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1519 $0.00 s

1429          Pago Mes Enero 19 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1520 $2,094.00 s

1430          Pago Mes Febrero 22 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1521 $2,094.00 s

1431          Pago Mes Marzo 21 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1522 $2,094.00 s

1432          Pago Mes Abril 172 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1523 $2,094.00 s

1433          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1524 $2,520.00 s

1434          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1525 $2,520.00 s

1435       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1436          Elaboración de TDR 10 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1437          NOB a TDR 15 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15281529 $0.00 s

1438          Publicación / Invitación 23 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1530 $0.00 s

1439          Evaluación de postulantes 20 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1531 $0.00 s

1440          NOB a Evaluación 22 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1532 $0.00 s

1441          Gestión interna y firma de contrato 19 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1533 $0.00 s

1442          Pago Mes Enero 22 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1534 $2,094.00 s

1443          Pago Mes Febrero 21 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1535 $2,094.00 s

1444          Pago Mes Marzo 172 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1536 $2,094.00 s

1445          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1537 $2,094.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1446          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1538 $2,520.00 s

1447          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1539 $2,520.00 s

1448       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 10 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1449          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1450          NOB a TDR 23 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15421543 $0.00 s

1451          Publicación / Invitación 20 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1544 $0.00 s

1452          Evaluación de postulantes 22 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1545 $0.00 s

1453          NOB a Evaluación 19 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1546 $0.00 s

1454          Gestión interna y firma de contrato 22 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1547 $0.00 s

1455          Pago Mes Enero 21 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1548 $2,094.00 s

1456          Pago Mes Febrero 35 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1549 $2,094.00 s

1457          Pago Mes Marzo 3 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1550 $2,094.00 s

1458          Pago Mes Abril 3 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1551 $2,094.00 s

1459          Pago mes mayo 1 día mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1552 $2,520.00 s

1460          Pago mes junio 10 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1553 $2,520.00 s

1461       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1462          Elaboración de TDR 3 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1463          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15561557 $0.00 s

1464          Publicación / Invitación 2 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1558 $0.00 s

1465          Evaluación de postulantes 31 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1559 $0.00 s

1466          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1560 $0.00 s

1467          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1561 $0.00 s

1468          Pago Mes Enero 6 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1562 $2,094.00 s

1469          Pago Mes Febrero 15 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1563 $2,094.00 s

1470          Pago Mes Marzo 42 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1564 $2,094.00 s

1471          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1565 $2,094.00 s

1472          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1566 $2,520.00 s

1473          Pago mes junio 1 día vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1567 $2,520.00 s

1474       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 10 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1475          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1476          NOB a TDR 3 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15701571 $0.00 s

1477          Publicación / Invitación 3 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1572 $0.00 s

1478          Evaluación de postulantes 5 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1573 $0.00 s

1479          NOB a Evaluación 18 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1574 $0.00 s

1480          Gestión interna y firma de contrato 5 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1575 $0.00 s

1481          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1576 $2,094.00 s

1482          Pago Mes Febrero 3 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1577 $2,094.00 s

1483          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1578 $2,094.00 s

1484          Pago Mes Abril 20 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1579 $2,094.00 s

1485          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1580 $2,520.00 s

1486          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1581 $2,520.00 s

1487       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 5 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1488          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1489          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15841585 $0.00 s

1490          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1586 $0.00 s

1491          Evaluación de postulantes 3 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1587 $0.00 s

1492          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1588 $0.00 s

1493          Gestión interna y firma de contrato 18 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1589 $0.00 s

1494          Pago Mes Enero 5 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1590 $2,094.00 s

1495          Pago Mes Febrero 5 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1591 $2,094.00 s

1496          Pago Mes Marzo 3 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1592 $2,094.00 s

1497          Pago Mes Abril 5 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1593 $2,094.00 s

1498          Pago mes mayo 0 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1594 $2,520.00 s

1499          Pago mes junio 0 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1595 $2,520.00 s

1500       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 165 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1501          Elaboración de TDR 341 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1502          NOB a TDR 6 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15981599 $0.00 s

1503          Publicación / Invitación 6 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1600 $0.00 s

1504          Evaluación de postulantes 161 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1601 $0.00 s

1505          NOB a Evaluación 48 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1602 $0.00 s

1506          Gestión interna y firma de contrato 1 día lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1603 $0.00 s

1507          Pago Mes Enero 20 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1604 $2,094.00 s

1508          Pago Mes Febrero 0 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1605 $2,094.00 s
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1509          Pago Mes Marzo 5 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1606 $2,094.00 s

1510          Pago Mes Abril 7 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1607 $2,094.00 s

1511          Pago mes mayo 0 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1608 $2,520.00 s

1512          Pago mes junio 1 día vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1609 $2,520.00 s

1513       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 1 día lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1514          Elaboración de TDR 2 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1515          NOB a TDR 1 día lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16121613 $0.00 s

1516          Publicación / Invitación 1 día lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1614 $0.00 s

1517          Evaluación de postulantes 0 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1615 $0.00 s

1518          NOB a Evaluación 0 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1616 $0.00 s

1519          Gestión interna y firma de contrato 0 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1617 $0.00 s

1520          Pago Mes Enero 8 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1618 $2,094.00 s

1521          Pago Mes Febrero 35 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1619 $2,094.00 s

1522          Pago Mes Marzo 33 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1620 $2,094.00 s

1523          Pago Mes Abril 6 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1621 $2,094.00 s

1524          Pago mes mayo 4 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1622 $2,520.00 s

1525          Pago mes junio 5 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1623 $2,520.00 s

1526       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 30 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1527          Elaboración de TDR 4 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1528          NOB a TDR 2 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16261627 $0.00 s

1529          Publicación / Invitación 1 día lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1628 $0.00 s

1530          Evaluación de postulantes 2 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1629 $0.00 s

1531          NOB a Evaluación 70 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1630 $0.00 s

1532          Gestión interna y firma de contrato 145 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1631 $0.00 s

1533          Pago Mes Enero 50 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1632 $2,094.00 s

1534          Pago Mes Febrero 35 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1633 $2,094.00 s

1535          Pago Mes Marzo 20 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1634 $2,094.00 s

1536          Pago Mes Abril 20 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1635 $2,094.00 s

1537          Pago mes mayo 20 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1636 $2,520.00 s

1538          Pago mes junio 30 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1637 $2,520.00 s

1539       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 298 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1540          Elaboración de TDR 20 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1541          NOB a TDR 150 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16401641 $0.00 s

1542          Publicación / Invitación 15 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1642 $0.00 s

1543          Evaluación de postulantes 2 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1643 $0.00 s

1544          NOB a Evaluación 15 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1644 $0.00 s

1545          Gestión interna y firma de contrato 10 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1645 $0.00 s

1546          Pago Mes Enero 8 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1646 $2,094.00 s

1547          Pago Mes Febrero 1 día jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1647 $2,094.00 s

1548          Pago Mes Marzo 31 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1648 $2,094.00 s

1549          Pago Mes Abril 1 día mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1649 $2,094.00 s

1550          Pago mes mayo 5 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1650 $2,520.00 s

1551          Pago mes junio 12 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1651 $2,520.00 s

1552
      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
1 día mar 02/05/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s

1553          Elaboración de especificaciones técnicas 1 día mar 02/05/17 jue 04/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1554          NOB a especificaciones 1 día vie 05/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 1654 $0.00 s

1555          Publicación / Invitación 8 días mié 10/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 1655 $0.00 s

1556          Recepción de ofertas 15 días jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 1656 $0.00 s

1557          Evaluación de ofertas 2 días jue 25/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1657 $0.00 s

1558          NOB a informe de evaluación 5 días jue 01/06/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 1658 $0.00 s

1559          Adjudicación 15 días mar 06/06/17 jue 08/06/17 NOD NOD 0% 1659 $0.00 s

1560          Firma de Contrato u orden de compra 3 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1660 $0.00 s

1561          Entrega de producto 3 días vie 16/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 1661 $40,000.00 s

1562       Proceso de Adquisición: Viáticos y Gastos Conexos 10 días lun 17/04/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% $375,000.00 s

1563          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días lun 17/04/17 vie 21/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1564          NOB a especificaciones y contratación directa 2 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1664 $0.00 s

1565          Firma de Contrato u orden de compra 2 días mar 02/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 1665 $0.00 s

1566          Entrega de producto 1 día mié 10/05/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% 1666 $375,000.00 s

1567       Proceso de Adquisición: Servicios Básicos (Telefonía) 5 días lun 15/05/17 mar 11/07/17 NOD NOD 0% $9,000.00 s

1568          Elaboración de especificaciones técnicas 70 días lun 15/05/17 vie 19/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1569          NOB a especificaciones 121 días lun 22/05/17 vie 26/05/17 NOD NOD 0% 1669 $0.00 s

1570          Publicación / Invitación 56 días lun 29/05/17 lun 29/05/17 NOD NOD 0% 1670 $0.00 s

1571          Recepción de ofertas 15 días mar 30/05/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 1671 $0.00 s
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1572          Evaluación de ofertas 15 días mar 13/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 1672 $0.00 s

1573          NOB a informe de evaluación 15 días mar 20/06/17 lun 26/06/17 NOD NOD 0% 1673 $0.00 s

1574          Adjudicación 20 días mar 27/06/17 jue 29/06/17 NOD NOD 0% 1674 $0.00 s

1575          Firma de Contrato u orden de compra 1 día? vie 30/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 1675 $0.00 s

1576          Entrega de producto 165 días mié 05/07/17 mar 11/07/17 NOD NOD 0% 1676 $9,000.00 s

1577
      Proceso de Adquisición: Arrendamiento de vehículos para 

procesos de supervisión
166 días vie 30/06/17 mié 26/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s

1578          Elaboración de especificaciones técnicas 6 días vie 30/06/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1579          NOB a especificaciones y contratación directa 6 días vie 07/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 1679 $0.00 s

1580          Firma de Contrato u orden de compra 358 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 NOD NOD 0% 1680 $0.00 s

1581          Entrega de producto 8 días mié 19/07/17 mié 26/07/17 NOD NOD 0% 1681 $30,000.00 s

1582
      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos de 

adquisiciones y contrataciones
18 días lun 15/05/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% $25,000.00 s

1583          Elaboración de especificaciones técnicas 1 día lun 15/05/17 vie 19/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1584          NOB a especificaciones y contratación directa 31 días lun 22/05/17 vie 26/05/17 NOD NOD 0% 1684 $0.00 s

1585          Firma de Contrato u orden de compra 1 día lun 29/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 1685 $0.00 s

1586          Entrega de producto 1 día lun 05/06/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% 1686 $25,000.00 s

1587       Proceso de Adquisición: Seguros de vehículo 8 días jue 15/06/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s

1588          Elaboración de especificaciones técnicas 1 día jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1589          NOB a especificaciones y contratación directa 44 días jue 22/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% 1689 $0.00 s

1590          Firma de Contrato u orden de compra 1 día jue 29/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 1690 $0.00 s

1591          Entrega de producto 8 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 1691 $30,000.00 s

1592       Proceso de Adquisición: Mantenimiento de vehículos 0 días jue 15/06/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 s

1593          Elaboración de especificaciones técnicas 51 días jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1594          NOB a especificaciones y contratación directa 4 días jue 22/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% 1694 $0.00 s

1595          Firma de Contrato u orden de compra 5 días jue 29/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 1695 $0.00 s

1596          Entrega de producto 8 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 1696 $25,000.00 s

1597    Clausulas 19 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

1598    Gestiones Transaccionales 4 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s




