
Plan Anual de Ejecución
Mes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Desarrollo SocialOrganismo ejecutor:

BID-2018/OC-GUNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

06/06/2017
Fecha de última
actualización

19/02/2009Fecha del Decreto

25/02/2009Fecha de Suscripción

25/02/2009Fecha de Vigencia

25/11/2016
Fecha de Elegibilidad

27/04/2018
Fecha de cierre actual

50Meses de Prórroga

89.74%Plazo de ejecución

USD
Moneda del Préstamo

150,000,000.00Monto contratado

28,000,000.00
Monto contratado
Entidad ejecutora

10,634,523.00
Desembolsos realizados
a la fecha

Monto contratado
Entidad ejecutora Q.

Monto por desembolsar
USD$ 17,365,477.00 62.02%

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

5204020108

37.98%

205,800,000.00

BID

28,000,000.00
Monto Entidad Ejecutora
Dolares

Tipo de cambio: 7.35  X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

 Mayo / 2017



145,000,000.00Asignación
Presupuestaria

145,000,000.00Presupuesto Vigente
anual

0.00Presupuesto Devengado

0.00%Porcentaje de Ejecución

7,500,000.00Desembolso planificado
en el

0.00Desembolso realizado
en el mes

7,500,000.00Diferencia

NoviembrePróximo desembolso del
mes

3,500,000.00Presupuesto planificado
próximo

0Desembolsos
Acumulados del Año

0.00% /
68.18%

 Porcentaje de desembolsos
Realizados en el año Vs. Porcentaje
de desembolsos

50.80% /
50.80%

Porcentaje de Gastos Realizados
en el Año vs Porcentaje de Gastos

0.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Mayo Indicadores de Avance Anaules 2017

Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
Presupuesto Vigente Anual

90.00%

13.1818



Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 187 347 174 708

1.3 Dotación de mobiliario escolar para
aulas construídas mediante módulos
prefabricados

Unidad 0 425 283 708

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción Unidad 6 0 0 6

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Módulo de estación de trabajo Unidad 42 0 0 42

Equipo de oficina Unidad 1 1 0 2

Servicio de consultoría Unidad 42 0 0 42

Suministros de oficina Unidad 1 1 0 2

Combustible Unidad 1 0 0 1

Tabicación de estaciones de trabajo Unidad 1 0 0 1

Viaticos y gastos conexos Unidad 1 0 0 1

Servicio básico (Telefonía) Unidad 1 0 0 1



Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Arrendamiento de vehículo para procesos de
supervisión

Unidad 1 0 0 1

Mantenimiento de vehículo Unidad 1 0 0 1

Seguro de vehículo Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 1 1 0 2

Publicación de evento de licitación Unidad 1 0 0 1



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional708 Módulos educativos 05/10/2016 05/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 06/12/2016 02/02/2017 13/12/2016 21/04/2017 20/12/2016

Licitación Pública
Internacional577 Módulos educativos 16/02/2017 17/02/2017 28/04/2017 15/05/2017 08/06/2017

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional

708 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 08/11/2016 08/11/2016 05/12/2016 01/12/2016 22/02/2017 03/03/2017 08/03/2017 27/04/2017 04/04/2017

Licitación Pública
Internacional

577 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 23/03/2017 24/03/2017 05/06/2017 06/07/2017 26/07/2017

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Licitación Pública
NacionalVehículos de doble tracción 31/01/2017 01/02/2017 07/03/2017 10/03/2017 23/03/2017

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Módulo de estación de trabajo

Comparación de
PreciosMódulos de estaciones de trabajo 08/02/2017 09/02/2017 09/03/2017 14/03/2017 21/03/2017

Equipo de oficina

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 1) 03/02/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 2) 01/06/2017 02/06/2017 30/06/2017 07/07/2017 21/07/2017

Servicio de consultoría

Selección sobre la
base la
comparación de

Jefe Técnico 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Jurídico y Legal 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Infraestructura 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Apoyo para las Áreas
Técnica-Administrativa 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Contable Financiero 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Adquisiciones 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Verificador de Campo 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 1) 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 2) 09/06/2017 12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 01/08/2017

Combustible

Contratación
DirectaCombustible 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 01/03/2017 01/03/2017

Tabicación de estaciones de trabajo

Comparación de
Precios

Tabicación de estaciones de trabajo 17/01/2017 18/01/2017 13/02/2017 16/02/2017 23/02/2017

Viaticos y gastos conexos



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Contratación
DirectaViáticos y gastos conexos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 31/03/2017

Servicio básico (Telefonía)

Comparación de
PreciosServicio de telefonía 23/01/2017 21/02/2017 24/02/2017 28/02/2017 01/03/2017

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Comparación de
PreciosArrendamiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Mantenimiento de vehículo

Comparación de
PreciosMantenimiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Seguro de vehículo

Comparación de
PreciosSeguro para vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Equipo de cómputo

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 1) 23/01/2017 25/01/2017 24/02/2017 03/03/2017 17/03/2017

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 2) 24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017

Publicación de evento de licitación

Comparación de
Precios

Servicio de publicación de eventos de
licitación 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 30/01/2017 30/01/2017



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

708 Módulos educativos 0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 35,035,000.00 20,020,000.00 5,005,000.00 5,005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,100,000.00

577 Módulos educativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,081,000.00 4,081,000.00 24,486,000.00 0.00 32,648,000.00

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

708 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 0.00 2,566,664.10 2,566,671.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700,000.00

577 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 2,566,664.10 0.00 5,133,328.20

0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 37,601,664.10 20,020,000.00 7,571,664.10 7,571,671.80 4,081,000.00 6,647,664.10 27,052,664.10 0.00 145,581,328.20Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Vehículos de doble tracción 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 346,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,500.00

Módulo de estación de trabajo

Módulos de estaciones de
trabajo

0.00 0.00 246,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,400.00

Equipo de oficina



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Equipo de oficina (Evento 1) 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Equipo de oficina (Evento 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Servicio de consultoría

Jefe Técnico 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional Jurídico y Legal 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Infraestructura 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Apoyo para
l a s  Á r e a s  T é c n i c a -
Administrativa

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

P r o f e s i o n a l  C o n t a b l e
Financiero

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Adquisiciones 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Verificador de Campo 0.00 0.00 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 6,771,996.00

Suministros de oficina

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 1)

0.00 0.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,800.00

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00

Combustible

Combustible 0.00 0.00 462,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,000.00

Tabicación de estaciones de trabajo



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Tabicación de estaciones de
trabajo

0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Viaticos y gastos conexos

Viáticos y gastos conexos 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00

Servicio básico (Telefonía)

Servicio de telefonía 0.00 0.00 69,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,300.00

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Arrendamiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Mantenimiento de vehículo

Mantenimiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

Seguro de vehículo

Seguro para vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Equipo de cómputo

Equipo de cómputo (Evento
1)

0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Equipo de cómputo (Evento
2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Publicación de evento de licitación

Servicio de publicación de
eventos de licitación

0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

0.00 500,500.00 2,338,936.60 5,553,686.60 856,686.60 856,686.60 1,183,936.60 902,886.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 15,620,066.00Total componente



27,909,350.70500,500.00 37,373,936.60 38,458,350.70 7,504,350.705,553,686.60 8,755,600.700.00 20,876,686.60 4,937,686.608,474,558.40 856,686.60 161,201,394.20Total



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 500,500.00
37,373,936.60

5,553,686.60
38,458,350.70 20,876,686.60

8,755,600.70 8,474,558.40 4,937,686.60 7,504,350.70
27,909,350.70

856,686.60

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

0.00

161,201,394.20



0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

0 Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa. 1182 días? lun 02/09/13 lun 30/04/18 lun 02/09/13 NOD 1%  $       28,000,000.00 s

1    Mejoramiento de la infraestructura escolar 165 días lun 22/08/16 mié 19/04/17 mié 20/04/16 NOD 19% $25,600,000.00 s

2       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 341 días lun 22/08/16 jue 04/01/18 mié 20/04/16 NOD 24% $2,000,000.00 s

3
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 708 

módulos 2016
429 días mié 20/04/16 lun 08/01/18 mié 20/04/16 NOD 47% $1,000,000.00 s

4             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

5
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

6             Proceso de Adquisición 161 días mié 20/04/16 mar 06/12/16 mar 30/08/16 NOD 83% $0.00 s

7                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 s

8                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 s

11
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 s

12
               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 s

14                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 s

16                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 s

18                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 s

19
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 s

20                Preparación de Ofertas 2 días mié 11/01/17 jue 12/01/17 mié 11/01/17 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 s

21                Reunión aclaratoria 0 días jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 s

23                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 s

25                Enmienda a Bases de Licitación 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 s

27                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 s

29                Apertura de las Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 20,21 $0.00 s

31                Evaluación de las Ofertas 35 días jue 12/01/17 jue 02/03/17 jue 12/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 s

32
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
33 días vie 03/03/17 mié 19/04/17 vie 03/03/17 mié 19/04/17 100% 24 $0.00 s

33                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 s

34                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 s

35                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 s

36                Elaboración del Contrato 15 días vie 28/04/17 vie 19/05/17 NOD NOD 0% 27CC $0.00 s

37                Gestión de firmas de contrato 5 días lun 22/05/17 vie 26/05/17 NOD NOD 0% 29 $0.00 s

38                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días lun 29/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 30 $0.00 s

39                Notificación del Acuerdo 2 días lun 05/06/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% 31 $0.00 s

40                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mié 07/06/17 mié 07/06/17 NOD NOD 0% 32 $0.00 s

41                Orden de Compra 2 días lun 05/06/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 s

43             Mobiliario (700) entregado y recepcionado 70 días lun 27/02/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

44                Empresa A 145 días mié 07/06/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

45                   Primer pago 50 días mié 07/06/17 jue 17/08/17 NOD NOD 0% 34 $200,000.00 s

47                   Segundo Pago 35 días vie 18/08/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 37 $200,000.00 s

49                   Tercer pago 20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 38 $200,000.00 s

50                   Cuarto pago 20 días mar 07/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 39 $200,000.00 s

51                   Quinto pago 20 días mar 05/12/17 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 40 $200,000.00 s

53
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 577 

módulos 2017
298 días mié 25/01/17 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

56             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 20 días mié 25/01/17 mar 21/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

58
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
45 días vie 10/02/17 vie 14/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s

60             Proceso de Adquisición 150 días mié 22/02/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

61                Preparación de Bases de Licitación 15 días lun 17/04/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 45 $0.00 s

62                Aprobación Interna de Bases de Licitación 2 días mar 09/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 47 $0.00 s

65                NOB DDLs 8 días mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

67
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 25/05/17 jue 25/05/17 NOD NOD 0% 50 $0.00 s

69                Preparación de Ofertas 31 días vie 26/05/17 vie 07/07/17 NOD NOD 0% 52 $0.00 s

70                Reunión aclaratoria 1 día mié 14/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 53CC+13 días $0.00 s

71                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días vie 16/06/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 53CC+15 días $0.00 s

72                Enmienda 12 días jue 15/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 54 $0.00 s

73                Recepción de Ofertas 1 día lun 10/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 53,55 $0.00 s

75                Apertura de las Ofertas 1 día lun 10/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 57CC $0.00 s

77                Evaluación de las Ofertas 15 días mar 11/07/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 57 $0.00 s

78
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
2 días jue 03/08/17 vie 04/08/17 NOD NOD 0% 61 $0.00 s

79                No Objeción a la Adjudicación 5 días lun 07/08/17 vie 11/08/17 NOD NOD 0% 62 $0.00 s

80                Proceso de adjudicación 15 días lun 14/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 63 $0.00 s
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81                Comunicación de la Adjudicación 3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 64 $0.00 s

82                Delegación de firma 3 días jue 07/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 65 $0.00 s

83                Elaboración del Contrato 10 días jue 07/09/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 66CC $0.00 s

84                Gestión de firmas de contrato 3 días vie 22/09/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 67 $0.00 s

86                Emisión de Acuerdo Ministerial 2 días mié 27/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 68 $0.00 s

87                Notificación del Acuerdo 2 días vie 29/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 69 $0.00 s

88                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 03/10/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 70 $0.00 s

90                Orden de Compra 5 días vie 29/09/17 jue 05/10/17 NOD NOD 0% 70CC $0.00 s

91             Mobiliario (1109) entregado y recepcionado 70 días jue 15/06/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

92                Empresa A 121 días vie 06/10/17 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

94                   Primer pago 56 días vie 06/10/17 lun 01/01/18 NOD NOD 0% 72 $200,000.00 s

95                   Segundo Pago 15 días mar 02/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% 75 $200,000.00 s

96                   Tercer pago 15 días mar 23/01/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 76 $200,000.00 s

97                   Cuarto pago 15 días mar 13/02/18 lun 05/03/18 NOD NOD 0% 77 $200,000.00 s

98                   Quinto pago 20 días mar 06/03/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% 78 $200,000.00 s

100
      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, mediante 

módulos prefabricados
165 días lun 22/08/16 mié 19/04/17 lun 22/08/16 NOD 15% $23,600,000.00 s

101
         Proceso de Adquisición: 708 módulos educativos (303) 

para preprimaria
166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 22/08/16 NOD 43% $5,564,000.00 s

104
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

108             Proceso de Adquisición 326 días lun 29/08/16 jue 14/12/17 lun 29/08/16 NOD 41% $5,564,000.00 s

110
               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
8 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 84 $0.00 s

111
               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 86 $0.00 s

112
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 87 $0.00 s

113                Preparación de Ofertas 31 días vie 14/10/16 vie 25/11/16 vie 14/10/16 vie 25/11/16 100% 88CC $0.00 s

114                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 89CC+13 días $0.00 s

115                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 88CC+7 días $0.00 s

116                Enmienda a Bases de Licitación 8 días lun 28/11/16 mié 07/12/16 NOD NOD 0% 89 $0.00 s

117                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 89,91,92 $0.00 s

119                Apertura de las Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 93CC,94 $0.00 s

121                Evaluación de las Ofertas 0 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 100% 95,96 $0.00 s

122
               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
51 días vie 03/02/17 lun 17/04/17 vie 03/02/17 lun 17/04/17 100% 97 $0.00 s

123                No Objeción a la Adjudicación 4 días lun 06/02/17 vie 21/04/17 lun 06/02/17 vie 21/04/17 100% 98 $0.00 s

125                Comunicación de la Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 99 $0.00 s

126                Delegación de firma 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 100 $0.00 s

127                Elaboración del Contrato 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 100CC $0.00 s

128                Gestión de firmas de contrato 1 día mar 02/05/17 mar 02/05/17 NOD NOD 0% 102 $0.00 s

129                Emisión de Acuerdo Ministerial 3 días mié 03/05/17 vie 05/05/17 NOD NOD 0% 103 $0.00 s

130                Notificación del Acuerdo 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 104 $0.00 s

132                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 09/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 105 $0.00 s

133                Orden de Compra o Contrato 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 105CC $0.00 s

134                Empresa A 121 días vie 23/06/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s

135                   Ejecución física de módulos 110 días vie 23/06/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

137                      Primer entrega de módulos 15 días vie 23/06/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 107FC+33 días $0.00 s

139                      Segunda entrega de módulos 25 días vie 14/07/17 lun 21/08/17 NOD NOD 0% 110 $0.00 s

141                      Tercer entrega de módulos 25 días mar 22/08/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 s

143                      Cuarta entrega de módulos 23 días mié 27/09/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 112 $0.00 s

144                      Quinta entrega de módulos 22 días mar 31/10/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 113 $0.00 s

145                   Ejecución financiera de módulos 106 días vie 14/07/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s

146                      Primer pago 12 días vie 14/07/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 110 $1,112,800.00 s

147                      Segundo Pago 12 días mar 22/08/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 111 $1,112,800.00 s

148                      Tercer pago 15 días mié 27/09/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 112 $1,112,800.00 s

149                      Cuarto pago 12 días mar 31/10/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 113 $1,112,800.00 s

150                      Quinto pago 11 días jue 30/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 114 $1,112,800.00 s

152
         Proceso de Adquisición: 708 módulos educativos (405) 

para primaria
166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s

153             Módulos (405) instalados y recepcionados Primaria 166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s

154
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 88CC $0.00 s

155                Gestión de firmas de contrato 2 días mar 02/05/17 mié 03/05/17 NOD NOD 0% 103CC $0.00 s

156                Empresa A 121 días vie 23/06/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s
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158                   Ejecución física de módulos 110 días vie 23/06/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

159                      Primer entrega de módulos 15 días vie 23/06/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 107FC+33 días $0.00 s

161                      Segunda entrega de módulos 25 días vie 14/07/17 lun 21/08/17 NOD NOD 0% 128 $0.00 s

162                      Tercer entrega de módulos 25 días mar 22/08/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 129 $0.00 s

163                      Cuarta entrega de módulos 23 días mié 27/09/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 130 $0.00 s

165                      Quinta entrega de módulos 22 días mar 31/10/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 131 $0.00 s

166                   Ejecución financiera de módulos 106 días vie 14/07/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s

167                      Primer pago 12 días vie 14/07/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 128 $1,487,200.00 s

168                      Segundo Pago 12 días mar 22/08/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 129 $1,487,200.00 s

169                      Tercer pago 15 días mié 27/09/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 130 $1,487,200.00 s

170                      Cuarto pago 12 días mar 31/10/17 mié 15/11/17 NOD NOD 0% 131 $1,487,200.00 s

172                      Quinto pago 11 días jue 30/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 132 $1,487,200.00 s

176
         Proceso de Adquisición: 577 módulos educativos (260) 

para preprimaria
175 días mar 10/01/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

177             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 10 días jue 09/02/17 mié 22/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

178
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
10 días jue 09/02/17 mié 22/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

180             Proceso de Adquisición 104 días jue 23/02/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s

181
               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días jue 23/02/17 lun 06/03/17 NOD NOD 0% 142 $0.00 s

183
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
2 días mar 07/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% 144 $0.00 s

184                No objeción a los Documentos de Licitación 8 días jue 09/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 146 $0.00 s

185
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
1 día mar 21/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 147 $0.00 s

186                Preparación de Ofertas 31 días mié 22/03/17 vie 05/05/17 NOD NOD 0% 148 $0.00 s

187                Reunión aclaratoria 1 día lun 10/04/17 lun 10/04/17 NOD NOD 0% 148CC+13 días $0.00 s

188                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días mié 05/04/17 mar 11/04/17 NOD NOD 0% 148CC+10 días $0.00 s

189                Enmienda a Bases de Licitación 28 días mar 11/04/17 vie 19/05/17 NOD NOD 0% 150 $0.00 s

190                Recepción de Ofertas 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 149151 $0.00 s

192                Apertura de las Ofertas 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 153CC $0.00 s

194                Evaluación de las Ofertas 15 días mar 09/05/17 lun 29/05/17 NOD NOD 0% 155 $0.00 s

195
               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
2 días mar 30/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 157 $0.00 s

196                No Objeción a la Adjudicación 8 días jue 01/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 158 $0.00 s

198                Comunicación de la Adjudicación 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 159 $0.00 s

199                Delegación de firma 5 días jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 160 $0.00 s

200                Elaboración del Contrato 15 días mar 13/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 160CC $0.00 s

201                Gestión de firmas de contrato 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 162 $0.00 s

203                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días mar 11/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 163 $0.00 s

205                Notificación del Acuerdo 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 164 $0.00 s

206                Remisión de contratos firmados al BID 1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 165 $0.00 s

207                Orden de Compra o Contrato 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 165CC $0.00 s

208             Módulos (260) instalados y recepcionados PrePrimaria 70 días jue 20/04/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

209                Empresa A 118 días jue 07/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

210                   Ejecución física de módulos 110 días jue 07/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

211                      Primer entrega de módulos 15 días jue 07/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 167FC+33 días $0.00 s

212                      Segunda entrega de módulos 25 días vie 29/09/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 171 $0.00 s

213                      Tercer entrega de módulos 25 días lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 172 $0.00 s

214                      Cuarta entrega de módulos 23 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 173 $0.00 s

215                      Quinta entrega de módulos 22 días jue 18/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 174 $0.00 s

216                   Ejecución financiera de módulos 103 días vie 29/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

217                      Primer pago 15 días vie 29/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 171 $963,200.00 s

218                      Segundo Pago 15 días lun 06/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 172 $963,200.00 s

219                      Tercer pago 10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 173 $963,200.00 s

221                      Cuarto pago 10 días jue 18/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 174 $963,200.00 s

222                      Quinto pago 8 días lun 19/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 175 $963,200.00 s

225
         Proceso de Adquisición: 577 módulos educativos (317) 

para primaria
175 días mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

226             Módulos (317) instalados y recepcionados Primaria 175 días mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

227
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
8 días mar 21/03/17 jue 30/03/17 NOD NOD 0% 148CC $0.00 s

229                Gestión de firmas de contrato 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 163CC $0.00 s

230                Empresa A 118 días jue 07/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

231                   Ejecución física de módulos 110 días jue 07/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s
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233                      Primer entrega de módulos 15 días jue 07/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 167FC+33 días $0.00 s

234                      Segunda entrega de módulos 25 días vie 29/09/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 189 $0.00 s

235                      Tercer entrega de módulos 25 días lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 190 $0.00 s

236                      Cuarta entrega de módulos 23 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 191 $0.00 s

237                      Quinta entrega de módulos 22 días jue 18/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 192 $0.00 s

238                   Ejecución financiera de módulos 103 días vie 29/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

239                      Primer pago 15 días vie 29/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 189 $1,156,800.00 s

240                      Segundo Pago 15 días lun 06/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 190 $1,156,800.00 s

241                      Tercer pago 10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 191 $1,156,800.00 s

242                      Cuarto pago 10 días jue 18/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 192 $1,156,800.00 s

243                      Quinto pago 8 días lun 19/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 193 $1,156,800.00 s

245
   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

246    Administración UE 371 días lun 09/01/17 vie 29/06/18 lun 09/01/17 NOD 0% $2,400,000.00 s

248       Proceso de Contratación Jefe Técnico 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s

249          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

252          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 204205 $0.00 s

253          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 206 $0.00 s

254          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 207 $0.00 s

255          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 208 $0.00 s

256          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 209 $0.00 s

257          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 210 $0.00 s

258          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 211 $0.00 s

259          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 212 $3,330.00 s

260          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 213 $3,330.00 s

261          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 214 $3,330.00 s

264          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 215 $3,330.00 s

265          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 216 $3,330.00 s

266          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 217 $3,330.00 s

267          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 218 $3,330.00 s

268          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 219 $3,330.00 s

269       Proceso de Contratación Jefe Técnico 2018 129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

270          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

272          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 222223 $0.00 s

273          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 224 $0.00 s

274          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 225 $0.00 s

275          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 226 $0.00 s

276          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 227 $0.00 s

277          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 228 $2,775.00 s

278          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 229 $2,775.00 s

279          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 230 $2,775.00 s

281          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 231 $2,790.00 s

283          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 232 $3,330.00 s

284          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 233 $3,330.00 s

285
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Seguimiento 2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s

286          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

288          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 236237 $0.00 s

289          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 238 $0.00 s

290          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 239 $0.00 s

291          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 240 $0.00 s

293          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 241 $0.00 s

294          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 242 $0.00 s

295          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 243 $0.00 s

296          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 244 $3,330.00 s

298          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 245 $3,330.00 s

299          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 246 $3,330.00 s

300          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 247 $3,330.00 s

301          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 248 $3,330.00 s

302          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 249 $3,330.00 s

303          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 250 $3,330.00 s

304          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 251 $3,330.00 s

305
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Seguimiento 2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

306          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

308          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 254255 $0.00 s

309          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 256 $0.00 s

311          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 257 $0.00 s
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312          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 258 $0.00 s

313          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 259 $0.00 s

314          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 260 $2,775.00 s

315          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 261 $2,775.00 s

317          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 262 $2,775.00 s

318          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 263 $2,790.00 s

319          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 264 $3,330.00 s

320          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 265 $3,330.00 s

321       Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

323          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

325          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 268269 $0.00 s

326          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 270 $0.00 s

327          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 271 $0.00 s

328          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 272 $0.00 s

329          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 273 $0.00 s

330          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 274 $0.00 s

332          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 275 $0.00 s

333          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 276 $3,330.00 s

334          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 277 $3,330.00 s

335          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 278 $3,330.00 s

336          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 279 $3,330.00 s

337          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 280 $3,330.00 s

338          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 281 $3,330.00 s

339          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 282 $3,330.00 s

341          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 283 $3,330.00 s

342       Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2018 129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

343          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

345          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 287286 $0.00 s

346          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 288 $0.00 s

347          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 289 $0.00 s

348          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 290 $0.00 s

349          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 291 $0.00 s

351          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 292 $2,775.00 s

353          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 293 $2,775.00 s

354          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 294 $2,775.00 s

355          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 295 $2,790.00 s

356          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 296 $3,330.00 s

357          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 297 $3,330.00 s

358
      Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

359          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

361          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 300301 $0.00 s

362          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 302 $0.00 s

363          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 303 $0.00 s

364          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 304 $0.00 s

366          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 305 $0.00 s

367          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 306 $0.00 s

368          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 307 $0.00 s

369          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 308 $3,330.00 s

371          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 309 $3,330.00 s

372          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 310 $3,330.00 s

373          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 311 $3,330.00 s

374          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 312 $3,330.00 s

375          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 313 $3,330.00 s

376          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 314 $3,330.00 s

377          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 315 $3,330.00 s

378
      Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

379          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

381          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 318319 $0.00 s

383          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 320 $0.00 s

384          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 321 $0.00 s

386          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 322 $0.00 s

387          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 323 $0.00 s

388          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 324 $2,775.00 s

389          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 325 $2,775.00 s

390          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 326 $2,775.00 s

391          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 327 $2,790.00 s
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392          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 328 $3,330.00 s

393          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 329 $3,330.00 s

394
      Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las 

áreas técnica-administrativa 2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s

395          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

397          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 332333 $0.00 s

398          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 334 $0.00 s

401          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 335 $0.00 s

402          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 336 $0.00 s

403          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 337 $0.00 s

404          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 338 $0.00 s

405          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 339 $0.00 s

406          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 340 $3,330.00 s

407          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 341 $3,330.00 s

408          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 342 $3,330.00 s

409          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 343 $3,330.00 s

410          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 344 $3,330.00 s

411          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 345 $3,330.00 s

412          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 346 $3,330.00 s

413          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 347 $3,330.00 s

414
      Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las 

áreas técnica-administrativa 2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

415          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

417          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 350351 $0.00 s

419          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 352 $0.00 s

420          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 353 $0.00 s

421          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 354 $0.00 s

422          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 355 $0.00 s

423          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 356 $2,775.00 s

424          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 357 $2,775.00 s

425          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 358 $2,775.00 s

426          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 359 $2,790.00 s

427          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 360 $3,330.00 s

428          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 361 $3,330.00 s

429
      Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s

430          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

433          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 364365 $0.00 s

434          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 366 $0.00 s

435          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 367 $0.00 s

436          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 368 $0.00 s

437          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 369 $0.00 s

438          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 370 $0.00 s

439          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 371 $0.00 s

440          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 372 $3,330.00 s

441          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 373 $3,330.00 s

442          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 374 $3,330.00 s

443          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 375 $3,330.00 s

444          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 376 $3,330.00 s

445          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 377 $3,330.00 s

446          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 378 $3,330.00 s

447          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 379 $3,330.00 s

448
      Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

449          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

452          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 382383 $0.00 s

453          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 384 $0.00 s

454          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 385 $0.00 s

455          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 386 $0.00 s

456          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 387 $0.00 s

457          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 388 $2,775.00 s

458          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 389 $2,775.00 s

459          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 390 $2,775.00 s

460          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 391 $2,790.00 s

461          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 392 $3,330.00 s

462          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 393 $3,330.00 s

463
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $26,640.00 s
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464          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

466          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 396397 $0.00 s

467          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 398 $0.00 s

468          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 399 $0.00 s

469          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 400 $0.00 s

470          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 401 $0.00 s

471          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 402 $0.00 s

472          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 403 $0.00 s

473          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 404 $3,330.00 s

474          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 405 $3,330.00 s

475          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 406 $3,330.00 s

476          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 407 $3,330.00 s

477          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 408 $3,330.00 s

478          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 409 $3,330.00 s

479          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 410 $3,330.00 s

480          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 411 $3,330.00 s

481
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s

482          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

484          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 414415 $0.00 s

485          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 416 $0.00 s

486          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 417 $0.00 s

487          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 418 $0.00 s

488          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 419 $0.00 s

489          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 420 $2,775.00 s

490          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 421 $2,775.00 s

491          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 422 $2,775.00 s

492          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 423 $2,790.00 s

493          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 424 $3,330.00 s

494          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 425 $3,330.00 s

495       Proceso de Adquisición: 4 Vehículos de doble tracción 119 días vie 31/03/17 mié 20/09/17 vie 31/03/17 NOD 20% $150,000.00 s

496          Preparación de Bases de Licitación 25 días vie 31/03/17 lun 08/05/17 vie 31/03/17 lun 08/05/17 100% $0.00 s

497          Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 1 día mar 09/05/17 mar 09/05/17 mar 09/05/17 NOD 0% 428 $0.00 s

498          Aprobación Interna de Bases de Licitación 5 días mié 10/05/17 mar 16/05/17 NOD NOD 0% 429 $0.00 s

499
         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
1 día mié 17/05/17 mié 17/05/17 NOD NOD 0% 430 $0.00 s

500          Preparación de Ofertas 17 días jue 18/05/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% 431 $0.00 s

501          Reunión aclaratoria 1 día jue 25/05/17 jue 25/05/17 NOD NOD 0% 432CC+5 días $0.00 s

502          Nombramiento del Comité de Evaluación 3 días mar 30/05/17 jue 01/06/17 NOD NOD 0% 432CC+8 días $0.00 s

503          Recepción de Ofertas 1 día lun 12/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 432 $0.00 s

504          Apertura de las Ofertas 1 día lun 12/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 435CC $0.00 s

505          Evaluación de las Ofertas 5 días lun 12/06/17 vie 16/06/17 NOD NOD 0% 435CC $0.00 s

506
         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
2 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 NOD NOD 0% 437 $0.00 s

507          No Objeción a la Adjudicación 2 días mié 21/06/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 438 $0.00 s

508          Comunicación de la Adjudicación 1 día vie 23/06/17 vie 23/06/17 NOD NOD 0% 439 $0.00 s

509          Delegación de firma 3 días lun 26/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% 440 $0.00 s

510          Elaboración del Contrato 3 días jue 29/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 441 $0.00 s

511          Gestión de firmas de contrato 3 días mar 04/07/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 442 $0.00 s

512          Emisión de Acuerdo Ministerial 3 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 NOD NOD 0% 443 $0.00 s

513          Notificación del Acuerdo 2 días mié 12/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 444 $0.00 s

514          Orden de Compra 1 día vie 14/07/17 vie 14/07/17 NOD NOD 0% 445 $0.00 s

515          Entrega de vehiculo 45 días lun 17/07/17 mié 20/09/17 NOD NOD 0% 446 $150,000.00 s

516       Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 1 103 días mar 10/01/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s

517          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días mar 10/01/17 lun 16/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

519          NOB a especificaciones 5 días mar 17/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% 449 $0.00 s

520          Publicación / Invitación 2 días mar 24/01/17 mié 25/01/17 NOD NOD 0% 450 $0.00 s

521          Recepción de ofertas 10 días jue 26/01/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 451 $0.00 s

522          Evaluación de ofertas 6 días jue 09/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 452 $0.00 s

523          NOB a informe de evaluación 15 días vie 17/02/17 jue 09/03/17 NOD NOD 0% 453 $0.00 s

524          Adjudicación 10 días vie 10/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 454 $0.00 s

525          Firma de Contrato u orden de compra 20 días vie 24/03/17 vie 21/04/17 NOD NOD 0% 455 $0.00 s

526          Entrega de producto 30 días lun 24/04/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 456 $40,000.00 s

527       Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 2 71 días mié 10/01/18 vie 20/04/18 NOD NOD 0% $40,000.00 s
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528          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mié 10/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

529          NOB a especificaciones 5 días mié 24/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 459 $0.00 s

530          Publicación / Invitación 1 día mié 31/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 460 $0.00 s

531          Recepción de ofertas 10 días jue 01/02/18 mié 14/02/18 NOD NOD 0% 461 $0.00 s

532          Evaluación de ofertas 5 días jue 15/02/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 462 $0.00 s

533          NOB a informe de evaluación 5 días jue 22/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 463 $0.00 s

534          Adjudicación 5 días jue 01/03/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 464 $0.00 s

535          Firma de Contrato u orden de compra 20 días jue 08/03/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% 465 $0.00 s

537          Entrega de producto 10 días lun 09/04/18 vie 20/04/18 NOD NOD 0% 466 $40,000.00 s

538       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 s

539          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mié 10/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

540          NOB a especificaciones 3 días lun 15/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 469 $0.00 s

541          Publicación / Invitación 1 día jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 470 $0.00 s

542          Recepción de ofertas 10 días vie 19/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% 471 $0.00 s

543          Evaluación de ofertas 7 días vie 02/02/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 472 $0.00 s

544          NOB a informe de evaluación 3 días mar 13/02/18 jue 15/02/18 NOD NOD 0% 473 $0.00 s

545          Adjudicación 3 días vie 16/02/18 mar 20/02/18 NOD NOD 0% 474 $0.00 s

546          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mié 21/02/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% 475 $0.00 s

547          Entrega de producto 2 días mié 28/02/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% 476 $45,000.00 s

548
      Proceso de Adquisición: Modulos instalados de estaciones 

de trabajo 
37 días mié 01/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% $32,000.00 s

549          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mar 02/05/17 jue 04/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

550          NOB a especificaciones 3 días vie 05/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 479 $0.00 s

551          Publicación / Invitación 1 día mié 10/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 480 $0.00 s

552          Recepción de ofertas 10 días jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 481 $0.00 s

553          Evaluación de ofertas 7 días jue 25/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 482 $0.00 s

555          NOB a informe de evaluación 3 días lun 05/06/17 mié 07/06/17 NOD NOD 0% 483 $0.00 s

556          Adjudicación 3 días jue 08/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 484 $0.00 s

557          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 13/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 485 $0.00 s

558          Entrega de producto 2 días mar 20/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 486 $32,000.00 s

559       Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.1 49 días jue 15/06/17 jue 24/08/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s

560          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días jue 15/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s

561          NOB a especificaciones 5 días jue 29/06/17 mié 05/07/17 NOD NOD 0% 489 $0.00 s

562          Publicación / Invitación 1 día jue 06/07/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 490 $0.00 s

563          Recepción de ofertas 10 días vie 07/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 491 $0.00 s

564          Evaluación de ofertas 5 días vie 21/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 492 $0.00 s

565          NOB a informe de evaluación 5 días lun 31/07/17 lun 07/08/17 NOD NOD 0% 493 $0.00 s

566          Adjudicación 5 días mar 08/08/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 494 $0.00 s

567          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 15/08/17 lun 21/08/17 NOD NOD 0% 495 $0.00 s

568          Entrega de producto 3 días mar 22/08/17 jue 24/08/17 NOD NOD 0% 496 $2,500.00 s

569       Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.2 56 días vie 12/05/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s

570          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días vie 10/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

571          NOB a especificaciones 5 días vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 499 $0.00 s

573          Publicación / Invitación 1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 500 $0.00 s

575          Recepción de ofertas 10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 501 $0.00 s

576          Evaluación de ofertas 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 502 $0.00 s

577          NOB a informe de evaluación 5 días lun 01/01/18 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 503 $0.00 s

578          Adjudicación 5 días lun 08/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 504 $0.00 s

579          Firma de Contrato u orden de compra 10 días lun 15/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 505 $0.00 s

580          Entrega de producto 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 506 $2,500.00 s

581
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017 No.1
37 días lun 15/05/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 s

582          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días lun 15/05/17 mié 17/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

583          NOB a especificaciones 3 días jue 18/05/17 lun 22/05/17 NOD NOD 0% 509 $0.00 s

584          Publicación / Invitación 1 día mar 23/05/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 510 $0.00 s

585          Recepción de ofertas 10 días mié 24/05/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% 511 $0.00 s

586          Evaluación de ofertas 7 días mié 07/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 512 $0.00 s

587          NOB a informe de evaluación 3 días vie 16/06/17 mar 20/06/17 NOD NOD 0% 513 $0.00 s

588          Adjudicación 3 días mié 21/06/17 vie 23/06/17 NOD NOD 0% 514 $0.00 s

589          Firma de Contrato u orden de compra 5 días lun 26/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 515 $0.00 s

591          Entrega de producto 2 días lun 03/07/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 516 $4,000.00 s

592
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017 No.2
61 días mié 10/01/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% $6,000.00 s

594          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mié 10/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

595          NOB a especificaciones 5 días mié 24/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 519 $0.00 s

596          Publicación / Invitación 1 día mié 31/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 520 $0.00 s
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597          Recepción de ofertas 10 días jue 01/02/18 mié 14/02/18 NOD NOD 0% 521 $0.00 s

598          Evaluación de ofertas 5 días jue 15/02/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 522 $0.00 s

599          NOB a informe de evaluación 5 días jue 22/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 523 $0.00 s

600          Adjudicación 5 días jue 01/03/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 524 $0.00 s

601          Firma de Contrato u orden de compra 10 días jue 08/03/18 mié 21/03/18 NOD NOD 0% 525 $0.00 s

602          Entrega de producto 10 días jue 22/03/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% 526 $6,000.00 s

603       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días vie 30/06/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% $60,000.00 s

604          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días vie 30/06/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s

605          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días vie 07/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 529 $0.00 s

606          Firma de Contrato u orden de compra 10 días vie 14/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 530 $0.00 s

607          Entrega de producto 10 días lun 31/07/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 531 $60,000.00 s

609       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

610          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

613          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 534535 $0.00 s

614          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 536 $0.00 s

615          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 537 $0.00 s

616          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 538 $0.00 s

617          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 539 $0.00 s

618          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 540 $0.00 s

619          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 541 $0.00 s

620          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 542 $2,512.00 s

621          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 543 $2,512.00 s

622          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 544 $2,512.00 s

623          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 545 $2,512.00 s

624          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 546 $2,512.00 s

625          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 547 $2,512.00 s

627          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 548 $2,512.00 s

628          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 549 $2,520.00 s

629       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

630          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

633          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 552553 $0.00 s

634          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 554 $0.00 s

635          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 555 $0.00 s

636          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 556 $0.00 s

637          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 557 $0.00 s

638          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 558 $0.00 s

639          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 559 $0.00 s

640          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 560 $2,512.00 s

641          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 561 $2,512.00 s

642          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 562 $2,512.00 s

643          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 563 $2,512.00 s

645          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 564 $2,512.00 s

646          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 565 $2,512.00 s

647          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 566 $2,512.00 s

648          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 567 $2,520.00 s

649       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

651          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

653          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 570571 $0.00 s

654          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 572 $0.00 s

655          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 573 $0.00 s

656          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 574 $0.00 s

657          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 575 $0.00 s

658          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 576 $0.00 s

659          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 577 $0.00 s

660          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 578 $2,512.00 s

661          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 579 $2,512.00 s

663          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 580 $2,512.00 s

664          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 581 $2,512.00 s

665          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 582 $2,512.00 s

666          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 583 $2,512.00 s

667          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 584 $2,512.00 s

668          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 585 $2,520.00 s

670       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

671          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
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673          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 588589 $0.00 s

674          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 590 $0.00 s

675          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 591 $0.00 s

676          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 592 $0.00 s

677          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 593 $0.00 s

678          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 594 $0.00 s

679          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 595 $0.00 s

681          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 596 $2,512.00 s

682          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 597 $2,512.00 s

683          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 598 $2,512.00 s

684          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 599 $2,512.00 s

685          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 600 $2,512.00 s

686          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 601 $2,512.00 s

687          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 602 $2,512.00 s

689          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 603 $2,520.00 s

690       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

691          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

693          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 606607 $0.00 s

694          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 608 $0.00 s

695          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 609 $0.00 s

696          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 610 $0.00 s

697          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 611 $0.00 s

699          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 612 $0.00 s

700          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 613 $0.00 s

701          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 614 $2,512.00 s

702          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 615 $2,512.00 s

703          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 616 $2,512.00 s

704          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 617 $2,512.00 s

705          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 618 $2,512.00 s

706          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 619 $2,512.00 s

708          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 620 $2,512.00 s

709          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 621 $2,520.00 s

710       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

711          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

713          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 624625 $0.00 s

714          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 626 $0.00 s

715          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 627 $0.00 s

717          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 628 $0.00 s

718          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 629 $0.00 s

719          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 630 $0.00 s

720          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 631 $0.00 s

721          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 632 $2,512.00 s

722          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 633 $2,512.00 s

723          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 634 $2,512.00 s

724          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 635 $2,512.00 s

725          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 636 $2,512.00 s

727          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 637 $2,512.00 s

728          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 638 $2,512.00 s

729          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 639 $2,520.00 s

730       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

731          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

733          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 642643 $0.00 s

735          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 644 $0.00 s

736          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 645 $0.00 s

737          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 646 $0.00 s

738          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 647 $0.00 s

739          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 648 $0.00 s

740          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 649 $0.00 s

741          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 650 $2,512.00 s

742          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 651 $2,512.00 s

743          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 652 $2,512.00 s

744          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 653 $2,512.00 s

746          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 654 $2,512.00 s

747          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 655 $2,512.00 s

748          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 656 $2,512.00 s
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749          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 657 $2,520.00 s

750       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

751          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

754          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 660661 $0.00 s

755          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 662 $0.00 s

756          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 663 $0.00 s

757          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 664 $0.00 s

758          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 665 $0.00 s

759          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 666 $0.00 s

760          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 667 $0.00 s

761          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 668 $2,512.00 s

762          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 669 $2,512.00 s

763          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 670 $2,512.00 s

765          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 671 $2,512.00 s

766          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 672 $2,512.00 s

767          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 673 $2,512.00 s

768          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 674 $2,512.00 s

769          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 675 $2,520.00 s

771       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

772          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

774          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 678679 $0.00 s

775          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 680 $0.00 s

776          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 681 $0.00 s

777          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 682 $0.00 s

778          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 683 $0.00 s

779          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 684 $0.00 s

780          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 685 $0.00 s

781          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 686 $2,512.00 s

782          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 687 $2,512.00 s

784          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 688 $2,512.00 s

785          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 689 $2,512.00 s

786          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 690 $2,512.00 s

787          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 691 $2,512.00 s

789          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 692 $2,512.00 s

790          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 693 $2,520.00 s

791       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

792          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

794          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 696697 $0.00 s

795          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 698 $0.00 s

796          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 699 $0.00 s

797          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 700 $0.00 s

798          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 701 $0.00 s

799          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 702 $0.00 s

800          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 703 $0.00 s

801          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 704 $2,512.00 s

803          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 705 $2,512.00 s

804          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 706 $2,512.00 s

805          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 707 $2,512.00 s

807          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 708 $2,512.00 s

808          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 709 $2,512.00 s

809          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 710 $2,512.00 s

810          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 711 $2,520.00 s

811       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

812          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

814          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 714715 $0.00 s

815          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 716 $0.00 s

816          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 717 $0.00 s

817          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 718 $0.00 s

818          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 719 $0.00 s

819          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 720 $0.00 s

820          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 721 $0.00 s

822          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 722 $2,512.00 s

823          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 723 $2,512.00 s

825          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 724 $2,512.00 s
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826          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 725 $2,512.00 s

827          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 726 $2,512.00 s

828          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 727 $2,512.00 s

829          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 728 $2,512.00 s

830          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 729 $2,520.00 s

831       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

832          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

834          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 732733 $0.00 s

835          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 734 $0.00 s

836          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 735 $0.00 s

837          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 736 $0.00 s

838          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 737 $0.00 s

839          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 738 $0.00 s

841          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 739 $0.00 s

843          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 740 $2,512.00 s

844          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 741 $2,512.00 s

845          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 742 $2,512.00 s

846          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 743 $2,512.00 s

847          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 744 $2,512.00 s

848          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 745 $2,512.00 s

849          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 746 $2,512.00 s

850          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 747 $2,520.00 s

851       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

852          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

854          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 750751 $0.00 s

855          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 752 $0.00 s

856          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 753 $0.00 s

857          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 754 $0.00 s

858          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 755 $0.00 s

861          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 756 $0.00 s

862          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 757 $0.00 s

863          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 758 $2,512.00 s

864          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 759 $2,512.00 s

865          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 760 $2,512.00 s

866          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 761 $2,512.00 s

867          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 762 $2,512.00 s

868          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 763 $2,512.00 s

869          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 764 $2,512.00 s

870          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 765 $2,520.00 s

871       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

872          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

874          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 768769 $0.00 s

875          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 770 $0.00 s

876          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 771 $0.00 s

877          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 772 $0.00 s

880          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 773 $0.00 s

881          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 774 $0.00 s

882          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 775 $0.00 s

883          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 776 $2,512.00 s

884          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 777 $2,512.00 s

885          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 778 $2,512.00 s

886          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 779 $2,512.00 s

887          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 780 $2,512.00 s

888          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 781 $2,512.00 s

889          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 782 $2,512.00 s

890          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 783 $2,520.00 s

891       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

892          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

894          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 786787 $0.00 s

895          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 788 $0.00 s

897          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 789 $0.00 s

899          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 790 $0.00 s

900          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 791 $0.00 s

901          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 792 $0.00 s
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902          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 793 $0.00 s

903          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 794 $2,512.00 s

904          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 795 $2,512.00 s

905          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 796 $2,512.00 s

906          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 797 $2,512.00 s

907          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 798 $2,512.00 s

908          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 799 $2,512.00 s

909          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 800 $2,512.00 s

910          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 801 $2,520.00 s

911       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

912          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

915          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 804805 $0.00 s

916          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 806 $0.00 s

918          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 807 $0.00 s

919          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 808 $0.00 s

920          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 809 $0.00 s

921          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 810 $0.00 s

922          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 811 $0.00 s

923          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 812 $2,512.00 s

924          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 813 $2,512.00 s

925          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 814 $2,512.00 s

926          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 815 $2,512.00 s

927          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 816 $2,512.00 s

928          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 817 $2,512.00 s

929          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 818 $2,512.00 s

930          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 819 $2,520.00 s

931       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

933          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

935          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 822823 $0.00 s

937          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 824 $0.00 s

938          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 825 $0.00 s

939          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 826 $0.00 s

940          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 827 $0.00 s

941          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 828 $0.00 s

942          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 829 $0.00 s

943          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 830 $2,512.00 s

944          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 831 $2,512.00 s

945          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 832 $2,512.00 s

946          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 833 $2,512.00 s

947          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 834 $2,512.00 s

948          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 835 $2,512.00 s

949          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 836 $2,512.00 s

951          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 837 $2,520.00 s

952       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

953          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

956          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 840841 $0.00 s

957          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 842 $0.00 s

958          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 843 $0.00 s

959          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 844 $0.00 s

960          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 845 $0.00 s

961          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 846 $0.00 s

962          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 847 $0.00 s

963          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 848 $2,512.00 s

964          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 849 $2,512.00 s

965          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 850 $2,512.00 s

966          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 851 $2,512.00 s

967          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 852 $2,512.00 s

969          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 853 $2,512.00 s

970          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 854 $2,512.00 s

971          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 855 $2,520.00 s

972       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

973          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

976          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 858859 $0.00 s

977          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 860 $0.00 s
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978          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 861 $0.00 s

979          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 862 $0.00 s

980          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 863 $0.00 s

981          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 864 $0.00 s

982          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 865 $0.00 s

983          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 866 $2,512.00 s

984          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 867 $2,512.00 s

985          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 868 $2,512.00 s

987          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 869 $2,512.00 s

988          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 870 $2,512.00 s

989          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 871 $2,512.00 s

990          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 872 $2,512.00 s

991          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 873 $2,520.00 s

992       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

994          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

996          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 876877 $0.00 s

997          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 878 $0.00 s

998          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 879 $0.00 s

999          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 880 $0.00 s

1000          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 881 $0.00 s

1001          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 882 $0.00 s

1002          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 883 $0.00 s

1003          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 884 $2,512.00 s

1005          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 885 $2,512.00 s

1006          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 886 $2,512.00 s

1007          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 887 $2,512.00 s

1008          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 888 $2,512.00 s

1009          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 889 $2,512.00 s

1010          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 890 $2,512.00 s

1011          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 891 $2,520.00 s

1013       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1014          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1016          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 894895 $0.00 s

1017          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 896 $0.00 s

1018          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 897 $0.00 s

1019          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 898 $0.00 s

1020          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 899 $0.00 s

1021          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 900 $0.00 s

1023          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 901 $0.00 s

1024          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 902 $2,512.00 s

1025          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 903 $2,512.00 s

1026          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 904 $2,512.00 s

1027          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 905 $2,512.00 s

1028          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 906 $2,512.00 s

1029          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 907 $2,512.00 s

1030          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 908 $2,512.00 s

1032          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 909 $2,520.00 s

1033       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1034          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1036          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 912913 $0.00 s

1037          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 914 $0.00 s

1038          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 915 $0.00 s

1039          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 916 $0.00 s

1041          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 917 $0.00 s

1042          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 918 $0.00 s

1043          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 919 $0.00 s

1044          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 920 $2,512.00 s

1045          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 921 $2,512.00 s

1046          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 922 $2,512.00 s

1047          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 923 $2,512.00 s

1048          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 924 $2,512.00 s

1049          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 925 $2,512.00 s

1051          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 926 $2,512.00 s

1052          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 927 $2,520.00 s
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1053       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1054          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1056          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 930931 $0.00 s

1057          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 932 $0.00 s

1059          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 933 $0.00 s

1060          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 934 $0.00 s

1061          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 935 $0.00 s

1062          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 936 $0.00 s

1063          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 937 $0.00 s

1064          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 938 $2,512.00 s

1065          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 939 $2,512.00 s

1066          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 940 $2,512.00 s

1067          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 941 $2,512.00 s

1068          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 942 $2,512.00 s

1070          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 943 $2,512.00 s

1071          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 944 $2,512.00 s

1072          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 945 $2,520.00 s

1073       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1074          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1077          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 948949 $0.00 s

1078          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 950 $0.00 s

1079          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 951 $0.00 s

1080          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 952 $0.00 s

1081          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 953 $0.00 s

1082          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 954 $0.00 s

1083          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 955 $0.00 s

1084          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 956 $2,512.00 s

1085          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 957 $2,512.00 s

1086          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 958 $2,512.00 s

1087          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 959 $2,512.00 s

1089          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 960 $2,512.00 s

1090          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 961 $2,512.00 s

1091          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 962 $2,512.00 s

1092          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 963 $2,520.00 s

1093       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1095          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1097          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 966967 $0.00 s

1098          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 968 $0.00 s

1099          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 969 $0.00 s

1100          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 970 $0.00 s

1101          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 971 $0.00 s

1102          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 972 $0.00 s

1103          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 973 $0.00 s

1104          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 974 $2,512.00 s

1105          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 975 $2,512.00 s

1106          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 976 $2,512.00 s

1108          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 977 $2,512.00 s

1109          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 978 $2,512.00 s

1110          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 979 $2,512.00 s

1111          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 980 $2,512.00 s

1113          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 981 $2,520.00 s

1114       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1115          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1117          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 984985 $0.00 s

1118          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 986 $0.00 s

1119          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 987 $0.00 s

1120          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 988 $0.00 s

1121          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 989 $0.00 s

1122          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 990 $0.00 s

1123          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 991 $0.00 s

1124          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 992 $2,512.00 s

1125          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 993 $2,512.00 s

1127          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 994 $2,512.00 s

1128          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 995 $2,512.00 s
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1129          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 996 $2,512.00 s

1131          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 997 $2,512.00 s

1132          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 998 $2,512.00 s

1133          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 999 $2,520.00 s

1134       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1135          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1137          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 10021003 $0.00 s

1138          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1004 $0.00 s

1139          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1005 $0.00 s

1140          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1006 $0.00 s

1141          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1007 $0.00 s

1142          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1008 $0.00 s

1143          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1009 $0.00 s

1144          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1010 $2,512.00 s

1146          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1011 $2,512.00 s

1147          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1012 $2,512.00 s

1149          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1013 $2,512.00 s

1150          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1014 $2,512.00 s

1151          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1015 $2,512.00 s

1152          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1016 $2,512.00 s

1153          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1017 $2,520.00 s

1154       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1155          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1157          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 10201021 $0.00 s

1158          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1022 $0.00 s

1159          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1023 $0.00 s

1161          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

1162          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1025 $0.00 s

1163          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1026 $0.00 s

1164          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1027 $0.00 s

1166          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1028 $2,512.00 s

1167          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1029 $2,512.00 s

1168          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1030 $2,512.00 s

1169          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1031 $2,512.00 s

1170          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1032 $2,512.00 s

1171          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1033 $2,512.00 s

1173          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1034 $2,512.00 s

1174          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1035 $2,520.00 s

1175       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1176          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1178          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 10381039 $0.00 s

1179          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1040 $0.00 s

1180          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1041 $0.00 s

1181          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1042 $0.00 s

1182          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1043 $0.00 s

1183          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1044 $0.00 s

1186          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1045 $0.00 s

1187          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1046 $2,512.00 s

1188          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1047 $2,512.00 s

1189          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1048 $2,512.00 s

1190          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1049 $2,512.00 s

1191          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1050 $2,512.00 s

1192          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1051 $2,512.00 s

1193          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1052 $2,512.00 s

1194          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1053 $2,520.00 s

1195       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1197          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1199          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 10561057 $0.00 s

1200          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1058 $0.00 s

1201          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1059 $0.00 s

1202          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1060 $0.00 s

1203          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1061 $0.00 s

1205          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1062 $0.00 s

1206          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1063 $0.00 s
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1207          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1064 $2,512.00 s

1209          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1065 $2,512.00 s

1210          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1066 $2,512.00 s

1211          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1067 $2,512.00 s

1212          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1068 $2,512.00 s

1213          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1069 $2,512.00 s

1214          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1070 $2,512.00 s

1215          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1071 $2,520.00 s

1216       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1217          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1219          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 10741075 $0.00 s

1221          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1076 $0.00 s

1222          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1077 $0.00 s

1223          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1078 $0.00 s

1225          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1079 $0.00 s

1226          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1080 $0.00 s

1227          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1081 $0.00 s

1228          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1082 $2,512.00 s

1229          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1083 $2,512.00 s

1230          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1084 $2,512.00 s

1231          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1085 $2,512.00 s

1233          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1086 $2,512.00 s

1234          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1087 $2,512.00 s

1235          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1088 $2,512.00 s

1236          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1089 $2,520.00 s

1237       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1238          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1240          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 10921093 $0.00 s

1241          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1094 $0.00 s

1242          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1095 $0.00 s

1245          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1096 $0.00 s

1246          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1097 $0.00 s

1247          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1098 $0.00 s

1248          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1099 $0.00 s

1249          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1100 $2,512.00 s

1250          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1101 $2,512.00 s

1251          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1102 $2,512.00 s

1252          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1103 $2,512.00 s

1253          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1104 $2,512.00 s

1254          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1105 $2,512.00 s

1255          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1106 $2,512.00 s

1257          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1107 $2,520.00 s

1258       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1260          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1262          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 11101111 $0.00 s

1263          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1112 $0.00 s

1264          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1113 $0.00 s

1265          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1114 $0.00 s

1266          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1115 $0.00 s

1267          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1116 $0.00 s

1269          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1117 $0.00 s

1270          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1118 $2,512.00 s

1271          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1119 $2,512.00 s

1272          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1120 $2,512.00 s

1273          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1121 $2,512.00 s

1275          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1122 $2,512.00 s

1276          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1123 $2,512.00 s

1277          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1124 $2,512.00 s

1278          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1125 $2,520.00 s

1279       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,104.00 s

1281          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1283          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 11281129 $0.00 s

1284          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1130 $0.00 s

1285          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1131 $0.00 s
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1286          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1132 $0.00 s

1287          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1133 $0.00 s

1288          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1134 $0.00 s

1290          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1135 $0.00 s

1291          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1136 $2,512.00 s

1293          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1137 $2,512.00 s

1294          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1138 $2,512.00 s

1295          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1139 $2,512.00 s

1296          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1140 $2,512.00 s

1297          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1141 $2,512.00 s

1298          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1142 $2,512.00 s

1299          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1143 $2,520.00 s

1300       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 lun 09/01/17 NOD 0% $20,096.00 s

1301          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1303          NOB a TDR 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 11461147 $0.00 s

1306          Publicación / Invitación 5 días vie 13/01/17 jue 19/01/17 NOD NOD 0% 1148 $0.00 s

1307          Evaluación de postulantes 10 días vie 20/01/17 jue 02/02/17 NOD NOD 0% 1149 $0.00 s

1308          NOB a Evaluación 5 días vie 03/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 1150 $0.00 s

1309          Gestión interna y firma de contrato 12 días vie 10/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1151 $0.00 s

1310          Pago mes Marzo 18 días mar 28/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1152 $0.00 s

1311          Pago Mes Abril 19 días vie 24/03/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% 1153 $0.00 s

1312          Pago Mes Mayo 22 días vie 21/04/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 1154 $2,512.00 s

1313          Pago Mes Junio 22 días mié 24/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 1155 $2,512.00 s

1314          Pago Mes Julio 20 días vie 23/06/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1156 $2,512.00 s

1315          Pago Mes Agosto 22 días vie 21/07/17 mié 23/08/17 NOD NOD 0% 1157 $2,512.00 s

1317          Pago Mes Septiembre 20 días jue 24/08/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 1158 $2,512.00 s

1318          Pago Mes Octubre 21 días vie 22/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1159 $2,512.00 s

1319          Pago Mes Noviembre 22 días mar 24/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 1160 $2,512.00 s

1321          Pago Mes Diciembre 16 días jue 23/11/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% 1161 $2,512.00 s

1322       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,319.00 s

1323          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1325          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11641165 $0.00 s

1326          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1166 $0.00 s

1327          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1167 $0.00 s

1329          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1168 $0.00 s

1330          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1169 $0.00 s

1331          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1170 $2,094.00 s

1332          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1171 $2,094.00 s

1333          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1172 $2,094.00 s

1334          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1173 $2,094.00 s

1336          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1174 $2,431.00 s

1337          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1175 $2,512.00 s

1338       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1339          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1342          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11781179 $0.00 s

1343          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1180 $0.00 s

1344          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1181 $0.00 s

1345          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1182 $0.00 s

1346          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1183 $0.00 s

1347          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1184 $2,094.00 s

1348          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1185 $2,094.00 s

1349          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1186 $2,094.00 s

1351          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1187 $2,094.00 s

1353          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1188 $2,520.00 s

1354          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1189 $2,520.00 s

1355       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1356          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1358          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11921193 $0.00 s

1359          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1194 $0.00 s

1360          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1195 $0.00 s

1361          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1196 $0.00 s

1362          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1197 $0.00 s

1363          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1198 $2,094.00 s

1365          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1199 $2,094.00 s
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1367          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1200 $2,094.00 s

1368          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1201 $2,094.00 s

1369          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1202 $2,520.00 s

1370          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1203 $2,520.00 s

1371       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1372          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1374          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12061207 $0.00 s

1375          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1208 $0.00 s

1377          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1209 $0.00 s

1378          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1210 $0.00 s

1379          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1211 $0.00 s

1380          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1212 $2,094.00 s

1382          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1213 $2,094.00 s

1383          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1214 $2,094.00 s

1384          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1215 $2,094.00 s

1385          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1216 $2,520.00 s

1386          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1217 $2,520.00 s

1387       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1389          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1391          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12201221 $0.00 s

1392          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1222 $0.00 s

1393          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1223 $0.00 s

1394          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1224 $0.00 s

1395          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1225 $0.00 s

1397          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1226 $2,094.00 s

1398          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1227 $2,094.00 s

1399          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1228 $2,094.00 s

1401          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1229 $2,094.00 s

1402          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1230 $2,520.00 s

1403          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1231 $2,520.00 s

1404       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1405          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1407          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12341235 $0.00 s

1408          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1236 $0.00 s

1409          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1237 $0.00 s

1410          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1238 $0.00 s

1413          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1239 $0.00 s

1414          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1240 $2,094.00 s

1415          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1241 $2,094.00 s

1416          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1242 $2,094.00 s

1417          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1243 $2,094.00 s

1418          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1244 $2,520.00 s

1419          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1245 $2,520.00 s

1420       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1421          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1423          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12481249 $0.00 s

1425          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1250 $0.00 s

1426          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1251 $0.00 s

1428          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1252 $0.00 s

1429          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1253 $0.00 s

1430          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1254 $2,094.00 s

1431          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1255 $2,094.00 s

1432          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1256 $2,094.00 s

1433          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1257 $2,094.00 s

1434          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1258 $2,520.00 s

1435          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1259 $2,520.00 s

1437       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1438          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1440          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12621263 $0.00 s

1441          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1264 $0.00 s

1443          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1265 $0.00 s

1444          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1266 $0.00 s

1445          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1267 $0.00 s
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1446          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1268 $2,094.00 s

1447          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1269 $2,094.00 s

1449          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1270 $2,094.00 s

1450          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1271 $2,094.00 s

1451          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1272 $2,520.00 s

1452          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1273 $2,520.00 s

1453       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1454          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1456          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12761277 $0.00 s

1458          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1278 $0.00 s

1459          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1279 $0.00 s

1461          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1280 $0.00 s

1462          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1281 $0.00 s

1463          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1282 $2,094.00 s

1464          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1283 $2,094.00 s

1465          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1284 $2,094.00 s

1466          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1285 $2,094.00 s

1467          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1286 $2,520.00 s

1468          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1287 $2,520.00 s

1469       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1470          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1474          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12901291 $0.00 s

1475          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1292 $0.00 s

1476          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1293 $0.00 s

1477          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1294 $0.00 s

1478          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1295 $0.00 s

1479          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1296 $2,094.00 s

1480          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1297 $2,094.00 s

1481          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1298 $2,094.00 s

1482          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1299 $2,094.00 s

1483          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1300 $2,520.00 s

1485          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1301 $2,520.00 s

1486       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1487          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1490          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13041305 $0.00 s

1491          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1306 $0.00 s

1492          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1307 $0.00 s

1493          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1308 $0.00 s

1494          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1309 $0.00 s

1495          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1310 $2,094.00 s

1497          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1311 $2,094.00 s

1498          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1312 $2,094.00 s

1499          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1313 $2,094.00 s

1500          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1314 $2,520.00 s

1501          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1315 $2,520.00 s

1502       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1504          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1506          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13181319 $0.00 s

1507          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1320 $0.00 s

1509          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1321 $0.00 s

1510          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1322 $0.00 s

1511          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1323 $0.00 s

1512          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1324 $2,094.00 s

1513          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1325 $2,094.00 s

1514          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1326 $2,094.00 s

1515          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1327 $2,094.00 s

1516          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1328 $2,520.00 s

1517          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1329 $2,520.00 s

1519       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1521          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1523          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13321333 $0.00 s

1524          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1334 $0.00 s

1525          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1335 $0.00 s
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1526          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1336 $0.00 s

1527          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1337 $0.00 s

1528          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1338 $2,094.00 s

1529          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1339 $2,094.00 s

1530          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1340 $2,094.00 s

1531          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1341 $2,094.00 s

1533          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1342 $2,520.00 s

1535          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1343 $2,520.00 s

1536       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1537          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1539          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13461347 $0.00 s

1540          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1348 $0.00 s

1541          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1349 $0.00 s

1542          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1350 $0.00 s

1543          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1351 $0.00 s

1545          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1352 $2,094.00 s

1546          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1353 $2,094.00 s

1547          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1354 $2,094.00 s

1548          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1355 $2,094.00 s

1550          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1356 $2,520.00 s

1551          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1357 $2,520.00 s

1552       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1553          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1555          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13601361 $0.00 s

1557          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1362 $0.00 s

1558          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1363 $0.00 s

1559          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1364 $0.00 s

1560          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1365 $0.00 s

1561          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1366 $2,094.00 s

1562          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1367 $2,094.00 s

1563          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1368 $2,094.00 s

1565          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1369 $2,094.00 s

1566          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1370 $2,520.00 s

1567          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1371 $2,520.00 s

1568       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1569          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1571          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13741375 $0.00 s

1572          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1376 $0.00 s

1573          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1377 $0.00 s

1574          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1378 $0.00 s

1575          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1379 $0.00 s

1576          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1380 $2,094.00 s

1577          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1381 $2,094.00 s

1579          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1382 $2,094.00 s

1580          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1383 $2,094.00 s

1581          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1384 $2,520.00 s

1582          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1385 $2,520.00 s

1583       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1584          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1586          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13881389 $0.00 s

1587          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1390 $0.00 s

1588          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1391 $0.00 s

1589          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1392 $0.00 s

1590          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1393 $0.00 s

1591          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1394 $2,094.00 s

1593          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1395 $2,094.00 s

1594          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1396 $2,094.00 s

1595          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1397 $2,094.00 s

1596          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1398 $2,520.00 s

1597          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1399 $2,520.00 s

1598       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1599          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1601          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14021403 $0.00 s
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1602          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1404 $0.00 s

1603          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1405 $0.00 s

1604          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1406 $0.00 s

1605          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1407 $0.00 s

1607          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1408 $2,094.00 s

1608          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1409 $2,094.00 s

1609          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1410 $2,094.00 s

1610          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1411 $2,094.00 s

1611          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1412 $2,520.00 s

1612          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1413 $2,520.00 s

1613       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1614          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1616          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14161417 $0.00 s

1617          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1418 $0.00 s

1618          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1419 $0.00 s

1619          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1420 $0.00 s

1621          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1421 $0.00 s

1622          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1422 $2,094.00 s

1623          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1423 $2,094.00 s

1624          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1424 $2,094.00 s

1625          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1425 $2,094.00 s

1626          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1426 $2,520.00 s

1627          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1427 $2,520.00 s

1628       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1629          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1631          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14301431 $0.00 s

1632          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1432 $0.00 s

1633          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1433 $0.00 s

1635          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1434 $0.00 s

1636          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1435 $0.00 s

1637          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1436 $2,094.00 s

1638          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1437 $2,094.00 s

1639          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1438 $2,094.00 s

1640          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1439 $2,094.00 s

1641          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1440 $2,520.00 s

1642          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1441 $2,520.00 s

1643       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1644          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1646          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14441445 $0.00 s

1647          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1446 $0.00 s

1649          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1447 $0.00 s

1650          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1448 $0.00 s

1651          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1449 $0.00 s

1652          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1450 $2,094.00 s

1653          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1451 $2,094.00 s

1654          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1452 $2,094.00 s

1655          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1453 $2,094.00 s

1656          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1454 $2,520.00 s

1657          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1455 $2,520.00 s

1658       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1659          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1661          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14581459 $0.00 s

1663          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1460 $0.00 s

1664          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1461 $0.00 s

1665          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1462 $0.00 s

1666          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1463 $0.00 s

1667          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1464 $2,094.00 s

1668          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1465 $2,094.00 s

1669          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1466 $2,094.00 s

1670          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1467 $2,094.00 s

1671          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1468 $2,520.00 s

1672          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1469 $2,520.00 s

1673       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
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1674          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1677          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14721473 $0.00 s

1678          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1474 $0.00 s

1679          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1475 $0.00 s

1680          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1476 $0.00 s

1681          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1477 $0.00 s

1682          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1478 $2,094.00 s

1683          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1479 $2,094.00 s

1684          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1480 $2,094.00 s

1685          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1481 $2,094.00 s

1686          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1482 $2,520.00 s

1687          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1483 $2,520.00 s

1688       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1689          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1692          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14861487 $0.00 s

1693          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1488 $0.00 s

1694          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1489 $0.00 s

1695          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1490 $0.00 s

1696          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1491 $0.00 s

1697          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1492 $2,094.00 s

1698          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1493 $2,094.00 s

1699          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1494 $2,094.00 s

1700          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1495 $2,094.00 s

1701          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1496 $2,520.00 s

1702          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1497 $2,520.00 s

1703       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1705          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1707          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15001501 $0.00 s

1708          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1502 $0.00 s

1709          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1503 $0.00 s

1710          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1504 $0.00 s

1711          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1505 $0.00 s

1712          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1506 $2,094.00 s

1713          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1507 $2,094.00 s

1714          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1508 $2,094.00 s

1715          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1509 $2,094.00 s

1716          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1510 $2,520.00 s

1717          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1511 $2,520.00 s

1719       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1720          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1722          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15141515 $0.00 s

1723          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1516 $0.00 s

1724          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1517 $0.00 s

1725          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1518 $0.00 s

1726          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1519 $0.00 s

1727          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1520 $2,094.00 s

1728          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1521 $2,094.00 s

1729          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1522 $2,094.00 s

1730          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1523 $2,094.00 s

1731          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1524 $2,520.00 s

1733          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1525 $2,520.00 s

1734       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1735          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1737          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15281529 $0.00 s

1738          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1530 $0.00 s

1739          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1531 $0.00 s

1740          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1532 $0.00 s

1741          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1533 $0.00 s

1742          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1534 $2,094.00 s

1743          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1535 $2,094.00 s

1744          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1536 $2,094.00 s

1745          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1537 $2,094.00 s

1747          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1538 $2,520.00 s

1748          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1539 $2,520.00 s
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1749       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1750          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1752          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15421543 $0.00 s

1753          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1544 $0.00 s

1754          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1545 $0.00 s

1755          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1546 $0.00 s

1756          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1547 $0.00 s

1757          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1548 $2,094.00 s

1758          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1549 $2,094.00 s

1759          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1550 $2,094.00 s

1760          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1551 $2,094.00 s

1761          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1552 $2,520.00 s

1762          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1553 $2,520.00 s

1763       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1764          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1766          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15561557 $0.00 s

1767          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1558 $0.00 s

1768          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1559 $0.00 s

1769          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1560 $0.00 s

1770          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1561 $0.00 s

1771          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1562 $2,094.00 s

1772          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1563 $2,094.00 s

1773          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1564 $2,094.00 s

1774          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1565 $2,094.00 s

1775          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1566 $2,520.00 s

1776          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1567 $2,520.00 s

1777       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1778          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1780          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15701571 $0.00 s

1781          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1572 $0.00 s

1782          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1573 $0.00 s

1783          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1574 $0.00 s

1784          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1575 $0.00 s

1785          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1576 $2,094.00 s

1786          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1577 $2,094.00 s

1787          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1578 $2,094.00 s

1788          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1579 $2,094.00 s

1789          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1580 $2,520.00 s

1790          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1581 $2,520.00 s

1791       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 172 días lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s

1792          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1794          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15841585 $0.00 s

1795          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1586 $0.00 s

1796          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1587 $0.00 s

1797          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1588 $0.00 s

1798          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1589 $0.00 s

1799          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1590 $2,094.00 s

1800          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1591 $2,094.00 s

1801          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1592 $2,094.00 s

1802          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1593 $2,094.00 s

1803          Pago mes mayo 22 días mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1594 $2,520.00 s

1804          Pago mes junio 21 días vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1595 $2,520.00 s




