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1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD AUDITADA
 
Base legal
 
La Unidad Ejecutora del Fondo de Desarrollo Social en atención al cumplimiento
de su objeto, y con base en: a) Acuerdo Gubernativo número ciento veintinueve
guion dos mil trece (129-2013) de la Presidencia de la República de Guatemala,
mediante el cual se faculta al Ministerio de Desarrollo Social para que se cree la
Unidad Ejecutora, el cual por medio del Acuerdo Ministerial número doscientos
treinta y seis guion dos mil trece (236-2013), creó la Unidad Ejecutora del Fondo
de Desarrollo Social, como una Unidad Especial de Ejecución adscrita al Ministerio
de Desarrollo Social con el objeto de ejecutar programas, proyectos y actividades
directamente relacionadas con el desarrollo económico y social de la población
guatemalteca.
 
Función
 
Ejecutar programas, proyectos y actividades directamente relacionadas con el
desarrollo económico y social de la población guatemalteca que tiendan a mejorar
el nivel de vida y las condiciones socioeconómicas que afronta, especialmente en
los estratos de pobreza y pobreza extrema; y la administración e inversión de los
bienes, derechos y obligaciones absorbidos del Fondo Nacional para la Paz
–FONAPAZ-.
 
Proveer artículos, infraestructura básica (estudios previos) que contribuyan con la
Educación, Salud, Vivienda, Alimentación, Cultura, Trabajo, Recreación,
Saneamiento, Red Vial y Capacitación que afiance el desarrollo sostenible de las
comunidades, de la mano con la gestión de las autoridades locales, en la
priorización de proyectos siguiendo la calidad de obras y mantenimiento de los
mismos. Cumplir con las normas aplicables nacionales e internacionales para la
calidad de obras, condiciones ambientales a través de instrumentos de campo y
desde el Gabinete.
 
Materia controlada
 
El área a evaluar será la ejecución de la obra pública del Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019,
bajo los parámetros incluidos en el contrato, legislación vigente y documentación
de los procesos administrativos proporcionados por la unidad ejecutora.
 
2. FUNDAMENTO LEGAL PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍA
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La auditoría se realizó con base en:
 
Constitución Política de la República de Guatemala, según artículo 232.
 
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002,
reformada por el Decreto Número 13-2013 ambos del Congreso de la República
de Guatemala según artículos 2 y 4.
 
El Acuerdo Gubernativo número 96-2019, del Reglamento de la Ley Orgánica de
la Contraloría General de Cuentas.
 
Acuerdo 09-03 de la Contraloría General de Cuentas, artículo 1, literal a), Normas
de Control Interno.
 
 
Acuerdo A-075-2017 de la Contraloría General de Cuentas, Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-.
 
Nombramiento de auditoría a obra pública No. DAS-11-0069-2019 de fecha 26 de
agosto de 2019.
 
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
 
General
 
Fiscalizar una muestra de ocho obras de infraestructura física, ejecutadas por el
Fondo de Desarrollo Social –FODES- unidad ejecutora adscrita al Ministerio de
Desarrollo Social -MIDES-.
 
Específicos
 
Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables vigentes.
 
Evaluar el cumplimiento del contrato y las especificaciones técnicas.
 
Verificar la ejecución de los renglones de trabajo susceptibles de medición.
 
Estimar el avance físico de la obra.
 
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
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Área del especialista
 
Evaluar aspecto técnicos relacionados con los renglones contractuales
susceptibles de medición, ejecución y supervisión de las obras fiscalizadas
siguientes: 1) “Ampliación escuela primaria Caserío El Paraíso, Génova,
Quetzaltenango.”, 2) “Ampliación escuela primaria rural mixta, Cantón Chuistancia,
San Francisco La Unión, Quetzaltenango”, 3) “Construcción escuela primaria
oficial rural mixta, Caserío la Ciénaga sector I, Cajolá, Quetzaltenango”, 4)
“Mejoramiento calle (pavimento rígido), Cantón Reforma, Santa Ana Huista,
Huehuetenango”, 5) “Mejoramiento Calle, 8a avenida entre 0 y 4 calle Barrio el
Calvario zona 2 Sololá”, 6) “Reposición mercado municipal (segundo nivel)
Cabecera Municipal, Río Bravo, Suchitepéquez”, 7) “Construcción instituto básico
Aldea Lomas del Norte, chisec, Alta Verapaz” y 8) “Construcción instituto básico
Aldea Sesajal Las Pacayas, Chisec, Alta Verapaz”; correspondientes al periodo
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.
 
Limitaciones al alcance
 
Durante la evaluación técnica, se determinó que las obras tienen renglones
contractuales con condiciones que únicamente pueden comprobarse durante su
ejecución como: movimiento de tierras, trabajos preliminares, cimientos corridos,
zapatas, vigas de cimentación, solera de humedad, levantado de cimentación,
instalación de agua potable, drenajes, electricidad, etc., en su momento se verificó
que están bajo nivel de piso o solo existe evidencia de su ejecución sin apreciarse
con exactitud el volumen de trabajo ni su calidad, por lo que se tomó como
referencia las especificaciones técnicas, planos, bitacora e informes de
supervisión.
 
No se tiene certeza de la calidad de los materiales utilizados durante la ejecución
de las obras, debido a que únicamente se tuvieron a la vista documentos técnicos
que contienen los resultados de las pruebas de laboratorio y certificados de
calidad, proporcionados por la Entidad Fiscalizada.  Además, en los resultados de
la medición se debe de considerar la falta de exactitud en los instrumentos
utilizados para la medición y percepción del usuario.
 
5. INFORMACIÓN FINANCIERA, PRESUPUESTARIA, DEL ESPECIALISTA Y
OTROS ASPECTOS EVALUADOS
 
Información del especialista
 
Se fiscalizaron las obras ejecutadas por Fondo de Desarrollo Social -FODES-,
siendo estas las siguientes:
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1) “Ampliación escuela primaria Caserío El Paraíso, Génova, Quetzaltenango”.
 
Contrato No. (CAO-010-2019) de fecha 19 de marzo de 2019, con un monto de
Q775,000.00, suscrito entre el señor Leonardo Octavio Catún Caal Ingeniero en
Geología, en su calidad de Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, y el señor Billy Antonio Cifuentes Mazariegos, Comerciante, propietario
de la entidad mercantil denominada “CONSTRUPROYECTOS SL”, con un plazo
contractual de sesenta (60) días calendario, Registro de Precalificado RGAE No.
11666, de fecha de 22 de mayo de 2017, con la especialidad en edificios de uno y
dos niveles, Número de Operación de Guatecompras -NOG- 864822, Sistema
Nacional de Inversión Pública -SNIP- 20733.
 
2) “Ampliación escuela primaria rural mixta, Cantón Chuistancia, San Francisco La
Unión, Quetzaltenango”.
 
Contrato No. (CAO-001-2019) de fecha 25 de febrero de 2019, con un monto de
Q880,000.00, suscrito entre el señor Leonardo Octavio Catún Caal  Ingeniero en
Geología  en su calidad de Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, y el señor Germán Osbaldo Ochoa Ramírez, Gerente General y
Representante Legal de la entidad mercantil denominada “H3 GUATEMALA,
SOCIEDAD ANÓNIMA”, con un plazo contractual de cuatro (4) meses. Registro de
Precalificados  RGAE, de fecha 21 de noviembre de 2018, Número de Operación
de Guatecompras -NOG- 9462996, Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
207129.
 
3) “Construcción escuela primaria oficial rural mixta, Caserío la Ciénaga sector I,
Cajolá, Quetzaltenango”.
 
Contrato No. (CAO-004-2018) de fecha 17 de diciembre de 2018, con un monto de
Q625,000.00, suscrito entre el señor Luis Antonio Peláez Cruz bachiller en
mecánica automotriz Subdirector Ejecutivo a.i. del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, y el señor Armando Osbelí Mazariegos Bravo, propietario de la entidad
mercantil denominada “PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA
PRODIGUA”, con un plazo contractual de cuatro (4) meses. Registro de
Precalificado No. 2587, de fecha 19 de octubre de 2018, con la especialidad en
construcción que puede hacer Edificios de uno y dos niveles, Número de
Operación de Guatecompras -NOG- 8645000, Sistema Nacional de Inversión
Pública -SNIP- 209315.
 
4) “Mejoramiento calle (pavimento rígido), Cantón Reforma, Santa Ana Huista,
Huehuetenango”.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 5 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                       
    

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                       
    

Contrato No. (CAO-001-2018) de fecha 10 de diciembre de 2018, con un monto de
Q677,000.00, suscrito entre el señor Luis Antonio Peláez Cruz bachiller en
mecánica automotriz Subdirector Ejecutivo a.i. del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, y el señor Billy Antonio Cifuentes Mazariegos, Comerciante,
propietariode la entidad mercantil denominada “CONSTRUPROYECTOS SL”, con
un plazo contractual de treinta y un (31) días calendario, Registro de Precalificado
No. 6126, de fecha de 25 de octubre de 2018, con la especialidad en construcción
de pavimento rígido, levantamiento topográfico, Número de Operación de
Guatecompras -NOG- 8648182, Sistema Nacional de Inversión Pública -SNIP-
209236.
 
5) “Mejoramiento Calle, 8a avenida entre 0 y 4 calle Barrio el Calvario zona 2
Sololá”.
 
Contrato No. (CAO-005-2018) de fecha 17 de diciembre de 2018, con un monto de
Q795,275.00, suscrito entre el señor Luis Antonio Peláez Cruz bachiller en
mecánica automotriz Subdirector Ejecutivo a.i. del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, y la señora Olga Marina Girón Quezada, comerciante, Gerente
Administrativa y representante legal de la entidad mercantil "Constructora e
Instalaciones Morales Gonzalez, S.A.", con un  plazo contractual de noventa (90)
días calendario, Registro de Precalificado No. 1228, de fecha de 31 de octubre de
2018, con la especialidad en construcción de pavimentos y movimiento de tierras,
Número de Operación de Guatecompras -NOG- 9462910, Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP- 210266.
 
6) “Reposición mercado municipal (segundo nivel) Cabecera Municipal, Río Bravo,
Suchitepéquez”.
 
Contrato No. (CAO-007-2018) de fecha 27 de diciembre de 2018, con un monto de
Q839,050.00, suscrito entre el señor Luis Antonio Peláez Cruz bachiller en
mecánica automotriz Subdirector Ejecutivo a.i. del Fondo de Desarrollo Social
-FODES- y el señor Julio Efraín Morales González, administrador único y
representante legal de la entidad Mercantil denominada “MOCA
CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANONIMA”, con un plazo contractual de noventa
(90) días calendario, Registro de Precalificado No. 6599, de fecha de 26 de
octubre de 2018, con la especialidad en Edificios de uno, dos y tres niveles, 
Número de Operación de Guatecompras -NOG- 8648298, Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP- 210233.
 
7) “Construcción instituto básico Aldea Lomas del Norte, Chisec, Alta Verapaz”
 
Contrato No. (CAO-004-2019) de fecha 26 de febrero de 2019, con un monto de
Q536,280.32, suscrito entre el señor Leonardo Octavio Catún Caal Ingeniero en
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Geología  en su calidad de Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES- y el señor Amílcar Jeremías López Orozco, Ingeniero Mecánico, en
calidad de propietario de la entidad mercantil denominada “INCOMAQ”, con un
plazo contractual de ciento veinte (120) días calendario, Registro de Precalificado
RGAE No. 2018316 de fecha 27 de noviembre de 2018, para edificios de un nivel,
Número de Operación de Guatecompras -NOG- 9462740, Sistema Nacional de
Inversión Pública -SNIP- 209299.
 
8) “Construcción instituto básico Aldea Sesajal Las Pacayas, Chisec, Alta
Verapaz”.
 
Contrato No. (CAO-006-2019) de fecha 26 de febrero de 2019, con un monto de
Q545,412.01, suscrito entre el señor Leonardo Octavio Catún Caal Ingeniero en
Geología  en su calidad de Subdirector Ejecutivo del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-, y el señor Amílcar Jeremías López Orozco, Ingeniero Mecánico, en
calidad de propietario de la entidad mercantil denominada “INCOMAQ”, con un
plazo contractual de ciento veinte (120) días calendario, Registro de Precalificado
RGAE No. 2018316 de fecha de 27 de noviembre de 2018, para edificios de 1
nivel, Número de Operación de Guatecompras -NOG- 962856, Sistema Nacional
de Inversión Pública -SNIP- 208610.
 
El monto de los contratos objeto de la fiscalización es cinco millones seiscientos
setenta y tres mil diecisiete quetzales con treinta y tres centavos (Q5,673,017.33).
 
EVALUACIÓN TÉCNICA
 
La verificación física de campo a las obras fiscalizadas se realizó del 15 de enero
al 13 de febrero de 2020, con el acompañamiento del Ingeniero Civil Douglas
Jorge René Letona Aldana Colegiado No. 15278 y el Arquitecto Edgar Francisco
González Ruíz, Colegiado No. 2706, ambos Supervisores de Proyectos del Fondo
de Desarrollo Social -FODES-, quienes indicaron la ubicación y realizaron los
comentarios pertinentes de la ejecución de las obras.
 
Se evaluaron las obras siguientes:
 
1) “Ampliación escuela primaria Caserío El Paraíso, Génova, Quetzaltenango”.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de un edificio de un
nivel de 3 aulas y un módulo de servicios sanitarios lavables, para ampliar la
escuela ya existente, dicho proyecto está construido con muros de bloc reforzado
con acero y concreto y techo de estructura metálica con cubierta de lámina
troquelada calibre 26, instalaciones eléctricas de luz y fuerza y piso de concreto y
cuenta con un área de 223 metros cuadrados.
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Los planos constructivos presentados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
son 10 siendo los siguientes: Planos de Ubicación, de Localización, de estructuras
de cimentación, muros y techo, Instalaciones Hidráulicas, drenajes, eléctricas y de
acabados, todos elaborados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-, firmados,
timbrados y sellados por la Arquitecta Karen Isabel Aguilar, colegiado No. 4989.
 
Las Especificaciones Técnicas fueron firmadas, timbradas y selladas por el
Evaluador de Proyectos Gilberto López Cahuequé del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron firmados, timbrados y sellados por el Señor
Gilberto López Cahuequé, Evaluador de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. CAO-010-2019 de fecha 19 de
marzo de 2019, los cuales no tuvieron modificación, son los siguientes:
 

Cuadro No. 1
Renglones de trabajo contractuales

No. DESCRIPCION CANTIDAD
CONTRACTUAL

 COSTO
UNITARIO

MONTO
CONTRACTUAL

 TRABAJOS PRELIMINARES     

1 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 1 UNIDAD Q.2,762.50 Q2,762.50

2 TRABAJOS PRELIMINARES MODULOS DE AULAS (196 M2)
Y S.S ( 27.45)

223.45 M² Q.29.00 Q6,480.05

 MUROS     

3 EXCAVACIÓN MODULOS DE AULAS ( 43.1 M³) Y s.s.
(9.55M³)

52.65 M³ Q.171.00 Q9,003.15

4 ZAPATAS Z-1 DE 0.90*0.90*0.20 MODULO DE AULAS 12 UNIDAD Q.1,135.00 Q13,620.00

5 ZAPATAS Z-1 DE 0.80*0.80*0.20 MODULO DE S.S. 8 UNIDAD Q.671.20 Q5,369.60

6 CIMIENTO CORRIDO DE 0.40*0.20 MODULOS AULAS 71.4 ML Q.311.00 Q22,205.40

7 CIMIENTO CORRIDO 0.40*0.20 MODULO DE S.S. 29.12 ML Q.311.00 Q9,056.32

8 SOLERA HUMEDAD DE 0.15*0.20 MODULOS DE AULAS 71.4 ML Q.198.00 Q14,137.20

9 SOLERA HUMEDAD DE 0.15*0.20 MODULO DE S.S. 29.12 ML Q.204.00 Q5,940.48

10 COLUMNAS C-1 DE 0.20*0.20 M (AULAS) 34.8 ML Q.415.50 Q14,459.40

11 COLUMNA C-2 DE 0.15*0.15 (MODULO DE S.S) 56 ML Q.264.50 Q14,812.00

12 COLUMNA C-1 DE 0.15*0.15 (MODULO DE S.S.) 605.2 ML Q.25.50 Q15,432.60

13 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CIZADO AMBAS CARAS
AULAS ( 149.91M²) Y S.S (33.00 M²)

182.91 M² Q.254.00 Q46,459.14

14 SOLERA INTERMEDIA 0.15*0.20 MODULOS AULAS 133 ML Q.206.00 Q27,398.00

15 SOLERA INTERMEDIA S.S 23.29 ML Q.200.00 Q4,658.00

 LOSA Y CUBIERTA     

16 SOLERA CORONA 0.15*0.20 MODULO AULAS 71.4 Ml Q.219.20 Q15,650.88

17 SOLERA MOJINETE 0.15*0.20 MODULOS AULAS 79.4 Ml Q.228.70 Q18,158.78

18 29.12 Ml Q.242.00 Q7,047.04
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SOLERA CORONA 0.15*0.20 MODULO S.S.
19 ESTRUCTURA DE TECHO DE ESTRUCTURA MÉTALICA

CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26
(AULAS+ SS )

250 m² Q.355.30 Q88,825.00

20 LOSA TRADICIONAL EN MODULO DE S.S (para la
colocación de depósito de agua potable)

3.8 m² Q.976.50 Q3,710.70

 HERRERIA     

21 VENTANAS 62.04 M² Q.779.50 Q48,360.18

22 PUERTAS DE METAL DE 1.00*2.10 + SOBRE MARCO
(AULAS)

3 UNIDAD Q.2,528.50 Q7,585.50

23 PUERTAS DE METAL DE 0.85*1.50 (MODULO DE S.S.) 5 UNIDAD Q.1,709.50 Q8,547.50

 PISO Y MODULO DE RAMPAS     

24 PISO AULAS, S.S. Y RAMPAS 213.76 M² Q.385.00 Q82,297.60

25 MODULO DE RAMPA (AULAS +S.S) 4.72 M² Q.382.00 Q1,803.04

 INSTALACIÓN ELECTRICA     

26 TABLERO ELECTRICO 1 UNIDAD Q.1,352.00 Q1,352.00

27 LAMPARA TIPO LISTON DE 2*40W 14 UNIDAD Q.723.90 Q10,134.60

28 INTERRUPTOR SIMPLE 2 UNIDAD Q.266.50 Q533.00

29 INTERRUPTOR DOBLE 3 UNIDAD Q.286.00 Q858.00

30 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 12 UNIDAD Q.347.75 Q4,173.00

 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA     

31 INODORO BLANCO ESTANDAR 4 UNIDAD Q.2,210.00 Q8,840.00

32 URINAL DE CONCRETO 1 UNIDAD Q.841.10 Q841.10

33 PILA DE CONCRETO 1 UNIDAD Q.1,331.85 Q1,331.85

34 DEPOSITO PARA AGUA DE 1100 LTS. 1 UNIDAD Q.2,795.00 Q2,795.00

35 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA PARA AGUA POTABLE
(TUBERÍA PVC ½” + ACCESORIO)

25 ML Q.55.60 Q1,390.00

36 INSTALACIÓN PARA DRENAJE TUBERÍA DE PVC DE 4” +
ACCESORIOS PARA DRENAJES

72 ML Q.138.40 Q9,964.80

37 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 1 UNIDAD Q.5,525.00 Q5,525.00

38 POZO DE ABSORCIÓN h=5.00 M. 1 UNIDAD Q.6,803.88 Q6,803.88

 TRABAJOS PRELIMINARES MURO PERIMETRAL     

39 TRABAJOS PRELIMINARES MURO PERIMETRAL 24 M² Q.29.00 Q696.00

 MUROS     

40 EXCAVACIÓN MURO PERIMETRAL 53.21 M³ Q.171.00 Q9,098.91

41 ZAPATAS 0.80*0.80*0.20 MURO PERIMETRAL 2 UNIDAD Q.671.20 Q1,342.40

42 CIMIENTO CORRIDO 0.20*0.40 M. MURO PERIMETRAL 160 ML Q.311.00 Q49,760.00

43 SOLERA HUMEDAD 0.15*0.20 M. MURO PERIMETRAL 160 ML Q.198.00 Q31,680.00

44 COLUMNA C-1 0.15*0.15 M. MURO PERIMETRAL 73 ML Q.264.50 Q19,308.50

45 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CIZADO AMBAS CARAS
MURO PERIMETRAL + MALLA GALVANIZADA

272 M² Q.254.00 Q69,088.00

46 SOLERA INTERMEDIA MURO PERIMETRAL 160 ML Q.186.90 Q29,904.00

47 PORTON DE INGRESO 1 UNIDAD Q.9,860.20 Q9,860.20

 ACABADOS     

48 SEÑALIZACIÓN NRD-2 9 UNIDAD Q.271.00 Q2,439.00

49 LIMPIEZA FINAL MODULOS AULAS, S.S. 233.38 M² Q.15.00 Q3,500.70

 Total    Q775,000.00

 
El plazo contractual es de 60 días calendario, por lo que la obra debe de concluir
el 7 de julio de 2019. Según Acta de Inicio No. 01 de fecha 08 de mayo de 2019, el
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contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 05 de julio de 2019, por lo
que se cumplió con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 05 de agosto de 2019, elaborado por el
Arquitecto Edgar Francisco González Ruiz supervisor del FODES, colegiado No.
2706, Acta de Recepción de Obra No.25-019, de fecha 27 de agosto de 2019 y
Acta de Liquidación de Obra No. 026-2019 de fecha 30 de agosto de 2019.
 
La ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes:
latitud norte 14° 38' 54.9" y 91° 47' 20.1" longitud oeste.
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente, son los siguientes:
 

Cuadro No. 2
Renglones de trabajo susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD

CONTRACTUAL
 COSTO

UNITARIO
MONTO

CONTRACTUAL
10 COLUMNAS C-1 DE 0.20*0.20 M (AULAS) 34.8 ML Q.415.50 Q14,459.40

11 COLUMNA C-2 DE 0.15*0.15 (MODULO DE S.S) 56 ML Q.264.50 Q14,812.00

12 COLUMNA C-1 DE 0.15*0.15 (MODULO DE S.S.) 605.2 ML Q.25.50 Q15,432.60

13 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CIZADO AMBAS
CARAS AULAS ( 149.91M²) Y S.S (33.00 M²)

182.91 M² Q.254.00 Q46,459.14

14 SOLERA INTERMEDIA 0.15*0.20 MODULOS AULAS 133 ML Q.206.00 Q27,398.00

15 SOLERA INTERMEDIA S.S 23.29 ML Q.200.00 Q4,658.00

 LOSA Y CUBIERTA     

16 SOLERA CORONA 0.15*0.20 MODULO AULAS 71.4 Ml Q.219.20 Q15,650.88

17 SOLERA MOJINETE 0.15*0.20 MODULOS AULAS 79.4 Ml Q.228.70 Q18,158.78

18 SOLERA CORONA 0.15*0.20 MODULO S.S. 29.12 Ml Q.242.00 Q7,047.04

19 ESTRUCTURA DE TECHO DE ESTRUCTURA MÉTALICA
CUBIERTA DE LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26 (AULAS
+ SS )

250 m² Q.355.30 Q88,825.00

20 LOSA TRADICIONAL EN MODULO DE S.S (para la
colocación de depósito de agua potable)

3.8 m² Q.976.50 Q3,710.70

 HERRERIA     

21 VENTANAS 62.04 M² Q.779.50 Q48,360.18

22 PUERTAS DE METAL DE 1.00*2.10 + SOBRE MARCO
(AULAS)

3 UNIDAD Q.2,528.50 Q7,585.50

23 PUERTAS DE METAL DE 0.85*1.50 (MODULO DE S.S.) 5 UNIDAD Q.1,709.50 Q8,547.50

 PISO Y MODULO DE RAMPAS     

24 PISO AULAS, S.S. Y RAMPAS 213.76 M² Q.385.00 Q82,297.60

25 MODULO DE RAMPA (AULAS +S.S) 4.72 M² Q.382.00 Q1,803.04

 INSTALACIÓN ELECTRICA     

26 TABLERO ELECTRICO 1 UNIDAD Q.1,352.00 Q1,352.00

27 LAMPARA TIPO LISTON DE 2*40W 14 UNIDAD Q.723.90 Q10,134.60

28 INTERRUPTOR SIMPLE 2 UNIDAD Q.266.50 Q533.00

29 INTERRUPTOR DOBLE 3 UNIDAD Q.286.00 Q858.00

30 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 12 UNIDAD Q.347.75 Q4,173.00
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 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA     

31 INODORO BLANCO ESTANDAR 4 UNIDAD Q.2,210.00 Q8,840.00

32 URINAL DE CONCRETO 1 UNIDAD Q.841.10 Q841.10

33 PILA DE CONCRETO 1 UNIDAD Q.1,331.85 Q1,331.85

34 DEPOSITO PARA AGUA DE 1100 LTS. 1 UNIDAD Q.2,795.00 Q2,795.00

35 INSTALACIÓN HIDRAÚLICA PARA AGUA POTABLE
(TUBERÍA

25 ML Q.55.60 Q1,390.00

 PVC ½” + ACCESORIO)     

36 INSTALACIÓN PARA DRENAJE TUBERÍA DE PVC DE 4” 72 ML Q.138.40 Q9,964.80

 +ACCESORIOS PARA DRENAJES     

37 FOSA SEPTICA PREFABRICADA 1 UNIDAD Q.5,525.00 Q5,525.00

38 POZO DE ABSORCIÓN h=5.00 M. 1 UNIDAD Q.6,803.88 Q6,803.88

 TRABAJOS PRELIMINARES MURO PERIMETRAL     

 MUROS     

44 COLUMNA C-1 0.15*0.15 M. MURO PERIMETRAL 73 ML Q.264.50 Q19,308.50

45 LEVANTADO DE MURO DE BLOCK CIZADO AMBAS
CARAS MURO PERIMETRAL + MALLA GALVANIZADA

272 M² Q.254.00 Q69,088.00

46 SOLERA INTERMEDIA MURO PERIMETRAL 160 ML Q.186.90 Q29,904.00

47 PORTON DE INGRESO  1 UNIDAD Q.9,860.20 Q9,860.20

 ACABADOS     

48 SEÑALIZACIÓN NRD-2 9 UNIDAD Q.271.00 Q2,439.00

49 LIMPIEZA FINAL MODULOS AULAS, S.S. 233.38 M² Q.15.00 Q3,500.70

 Total    Q593,847.99

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados.
 

Cuadro No. 3
Renglones de trabajo no susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD

CONTRACTUAL
 COSTO

UNITARIO
MONTO

CONTRACTUAL
 TRABAJOS PRELIMINARES     

1 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO 1 UNIDAD Q.2,762.50 Q2,762.50
2 TRABAJOS PRELIMINARES MODULOS DE AULAS (196 M2)

Y S.S ( 27.45)
223.45 M²

Q.29.00 Q6,480.05
 MUROS     
3 EXCAVACIÓN MODULOS DE AULAS ( 43.1 M³) Y s.s.

(9.55M³)
52.65 M³

Q.171.00 Q9,003.15
4 ZAPATAS Z-1 DE 0.90*0.90*0.20 MODULO DE AULAS 12 UNIDAD Q.1,135.00 Q13,620.00
5 ZAPATAS Z-1 DE 0.80*0.80*0.20 MODULO DE S.S. 8 UNIDAD Q.671.20 Q5,369.60
6 CIMIENTO CORRIDO DE 0.40*0.20 MODULOS AULAS 71.4 ML Q.311.00 Q22,205.40
7 CIMIENTO CORRIDO 0.40*0.20 MODULO DE S.S. 29.12 ML Q.311.00 Q9,056.32
8 SOLERA HUMEDAD DE 0.15*0.20 MODULOS DE AULAS 71.4 ML Q.198.00 Q14,137.20
9 SOLERA HUMEDAD DE 0.15*0.20 MODULO DE S.S. 29.12 ML Q.204.00 Q5,940.48

39 TRABAJOS PRELIMINARES MURO PERIMETRAL 24 M² Q.29.00 Q696.00
 MUROS     

40 EXCAVACIÓN MURO PERIMETRAL 53.21 M³ Q.171.00 Q9,098.91
41 ZAPATAS 0.80*0.80*0.20 MURO PERIMETRAL 2 UNIDAD Q.671.20 Q1,342.40
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42 CIMIENTO CORRIDO 0.20*0.40 M. MURO PERIMETRAL 160 ML Q.311.00 Q49,760.00
43 SOLERA HUMEDAD 0.15*0.20 M. MURO PERIMETRAL 160 ML Q.198.00 Q31,680.00

 Total    Q181,152.01

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervisión emitidos y coincidentes en las estimaciones pagadas, por
esta razón se estima que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los
requerimientos contratados.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-:
 
Informes de supervisión, elaborados por el Supervisor de la obra, Arquitecto Edgar
Francisco González Ruíz, Colegiado No. 2706, el último informe de fecha 18 de
julio del 2019, indica que la obra tiene un avance fìsico del 100%.
 
Fianza C-5 de anticipo No. 201901462, de fecha 27 de marzo del 2019; fianza C-2
de cumplimiento de contrato No. 201901461, de fecha 27 de marzo del 2019, las
cuales se encontraron vigentes durante el proceso de construcción de la obra.
Fianza C-3, de conservación de obra o de calidad de funcionamiento No.
201903572, de fecha 9 de julio del 2019 y Fianza C-6R, de saldos deudores No.
201903570, de fecha 9 de julio del 2019, las cuales se encontraron vigentes
durante en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, todas
proporcionadas por Aseguradora Solidium.
 
Pruebas de laboratorio realizadas son: concreto, emitido por el laboratorio Control
de Calidad y Geotécnica, Laboratorio de suelos, asfalto y concreto, de fecha 10 de
mayo de 2019, avalado por el Ing. Erwin Granados Morales, Colegiado
3264. Certificado de Calidad de varillas de acero, de  Aceros Suarez de fecha ,
emitido por el Señor Javier Álvarez Coordinador de Calidad de Procesos del
Laboratorio ASSA. Resistencia a la compresión de bloques de concreto
PRE-CC-02, de fecha 11 de abril de 2019, emitido por Adolfo Gudiel Alecio técnico
de Control de Calidad, de techos de lámina Econoalum, calibre # 26 troquelada
FERROMAX, Depto. De Marcas Techos Grupo Ferromax de fecha 11 de abril de
2019, avalado por Patricia Girón, técnica de Control de Calidad, las que cumplen
con lo requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resolución Ambiental, Categoría C No. 339-2017/DCN/DDQZ/FACSGRQQ/cacb,
de fecha 03 de mayo de 2017, extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-, emitido el día 18 de septiembre de 2019, por la Licda. Luz López
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Tobar,  Sub Directora Financiera a.i. del FODES es del 100%.
 
Última estimación de pago de fecha 05 de julio de 2019, autorizada según oficio
No. OF-DE-1282-2019/LOCC/ech de fecha 20 de agosto de 2019, y que tiene un
avance físico del 100%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
CGC-134-079-12-19, de fecha 08 de mayo de 2019, la cual contiene el registro de
la ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato, y
al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra está en
funcionamiento.
 
2) “Ampliación escuela primaria rural mixta, Cantón Chuistancia, San Francisco La
Unión, Quetzaltenango”.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de un edificio de un
nivel de 2 aulas y una cancha polideportiva, para ampliar la escuela ya existente,
dicho proyecto está construido con muros de bloc reforzado con acero y concreto
y techo de estructura metálica con cubierta de lámina troquelada calibre 26,
instalaciones eléctricas de luz y fuerza y piso de concreto y cuenta con un área de
166.05 metros cuadrados.
 
Los planos constructivos presentados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
son 10 siendo los siguientes: Planos de Ubicación, de Localización, de estructuras
de cimentación, muros y techo así como los planos de Instalaciones Hidráulicas,
drenajes, eléctricas y de acabados, todos elaborados por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, firmados, timbrados y sellados por el Ingeniero Marxel Antonio
Méndez Rodríguez. Colegiado No. 11,709.
 
Las Especificaciones Técnicas fueron firmadas, timbradas, selladas por el
Evaluador de Proyectos Gilberto López Cahuequé del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron firmados, timbrados y sellados por el Señor
Gilberto López Cahuequé, Evaluador  de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. CAO-001-2019 de fecha 25 de
febrero de 2019, los cuales no tuvieron modificación, son los siguientes:
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Cuadro No. 1
Renglones de trabajos contractuales

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD

CONTRACTUAL
 COSTO

UNITARIO
MONTO

CONTRACTUAL     

1 TRABAJOS PRELIMINARES     

1.01 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTO 1 UNIDAD Q.2 ,210.00 Q2,210.00

1.02 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 530.05 M2 Q.200.33 Q106,186.54
2 CIMENTACIONES     

2.01 ZAPATA TIPO 1 0.60X0.60X0.20M 4 UNIDAD Q.1,167.57 Q4,670.28
2.02 ZAPATA TIPO 2 0.60X0.60X0.20M 4 UNIDAD Q.1,167.57 Q4,670.28
2.03 CIMIENTO CORRIDO 0.40X0.20M 60 ML Q.1,026.41 Q61,584.60
2.04 LEVANTADO DE CIMENTACIÓN

0.15X0.20X040M 24 M2 Q. 370.83 Q8,899.92
2.05 SOLERA DE HUMEDAD 0.15X0.20M 60 ML Q. 332.42 Q19,945.20

3 LEVANTADO DE MURO     
3.01 LEVANTADO DE MURO 0.15 X 0.20 X

0.40, 35KG/CM2”, LIMPIA DOS CARAS 139.26 M2 Q. 345.00 Q48,044.70
3.02 LEVANTADO DE MURO SEPARATIVO

PARA CANCHAS 26 ML Q.105.16 Q2,734.16
3.03 SOLERA INTERMEDIA 0.15 X 0.20m 59.44 ML Q.383.00 Q22,765.52
3.04 SOLERA CORONA 0.15 X 0.20m 60 ML Q.383.22 Q22,993.20
3.05 SOLERA MOJINETE 0.15 X 0.20m 63.2 ML Q.387.40 Q24,483.68
3.06 COLUMNA C-A 0.15 X 0.20m 60 ML Q.361.24 Q21,674.40
3.07 COLUMNA C-B 0.10 X 0.15M 80 ML Q.305.13 Q24,410.40

4 CUBIERTA METÁLICA     
4.01 LÁMINA ACANALADA CALIBRE 26 166.05 M2 Q.304.00 Q50,479.20
4.02 COSTANERA DE 2X6X1/16” 51.25 ML Q.644.20 Q33,015.25
4.03 COSTANERA 2X4X1/16” 97.5 ML Q.421.30 Q41,076.75

5 HERRERÍA     
5.01 VENTANAS TIPO T-1 10 UNIDAD Q.4,647.50 Q46,475.00
5.02 VENTANAS TIPO T-2 2 UNIDAD Q.5,687.50 Q11,375.00
5.03 PUERTA DE METAL 1.20 X 2.98 M 2 UNIDAD Q.6,500.00 Q13,000.00

6 PISOS     
6.01 PISO DE CONCRETO ALISADO 110.41 M2 Q. 204.00 Q22,523.64
6.02 BANQUETA DE 0.10 M ESPESOR 41.5 M2 Q.299.56 Q12,431.74

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     
7.01 TABLERO DE CIRCUITOS 1 UNIDAD Q. 2,340.42 Q2,340.42
7.02 LAMPARAS TIPO LISTON 2 BULBOS

2X40 W 10 UNIDAD Q.3,815.50 Q38,155.00
7.03 INTERRUPTORES PARA LAMPARAS 4 UNIDAD Q.247.00 Q988.00
7.04 CABLEADO ILUMINACIÓN 160 ML Q.120.25 Q19,240.00
7.05 TOMACORRIENTES DOBLE 120V 8 UNIDAD Q.260.00 Q2,080.00
7.06 CABLEADO FUERZA 65 ML Q.129.00 Q8,385.00

8 INSTALACIONES PLUVIALES     
8.01 CUNETA RECOLECTORA DE AGUA
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PLUVIAL DE TECHOS 32 ML Q.370.31 Q11,849.92
8.02 CAJAS DE ABSORCIÓN DE AGUA

PLUVIAL 2 UNIDAD Q.3,689.73 Q7,379.46
9 CANCHA POLIDEPORTIVA     

9.01 BASE DE CONCETO 364 M2 Q.309.93 Q112,814.00
9.02 JUEGO DE PORTERÍA + CANASTA 2 UNIDAD Q.17,160.00 Q34,320.00
9.03 PINTURA DE ACEITE PARA CANCHA 205.75 ML Q.85.92 Q17,678.04
10 MEDIDAS DE SEGURIDAD     

10.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD 5 UNIDAD Q.2,340.00 Q11,700.00
11 LIMPIEZA FINAL     

11.01 LIMPIEZA FINAL 530.05 M2 Q.14.00 Q7,420.70
 Total    Q    880,000.00

 
El plazo contractual es de 120 días calendario, por lluvia constante que afecto a la
zona se autorizó  prorroga de un mes según Acta 07-2019 de fecha 19 de julio del
2019, que amplía el plazo hasta el 07 de septiembre de 2019; por lo que la obra
debe de concluir el 7 de septiembre de 2019. Según Acta de Inicio No. 01 de fecha
08 de abril de 2019, el contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 06 de
septiembre de 2019, por lo que se cumplió con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 16 de diciembre de 2019, elaborado por el
Arquitecto Edgar Francisco González Ruiz supervisor del FODES, colegiado No.
2706. Acta de Recepción de Obra No. 06-2019, de fecha 27 de enero de 2020 y
Acta de Liquidación de Obra No. 007-2020, de fecha 28 de enero de 2020.
 
La ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes:
latitud norte 14° 46' 30.80" y 91° 10' 55.65" longitud oeste.
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente, son los siguientes:
 

Cuadro No. 2
Renglones de trabajo susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL  COSTO

UNITARIO
MONTO

CONTRACTUAL   
 

1 TRABAJOS PRELIMINARES     

1.01 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTO

1 UNIDAD Q.2 ,210.00 2210.00

3 LEVANTADO DE MURO     

3.01 LEVANTADO DE MURO 0.15 X 0.20 X 0.40,
35KG/CM2”, LIMPIA DOS CARAS

139.26 M2 Q. 345.00 Q48,044.70

3.02 LEVANTADO DE MURO SEPARATIVO
PARA CANCHAS

26 ML Q.105.16 Q2,734.16

3.03 SOLERA INTERMEDIA 0.15 X 0.20m 59.44 ML Q.383.00 Q22,765.52

3.04 SOLERA CORONA 0.15 X 0.20m 60 ML Q.383.22 Q22,993.20

3.05 SOLERA MOJINETE 0.15 X 0.20m 63.2 ML Q.387.40 Q24,483.68

3.06 COLUMNA C-A 0.15 X 0.20m 60 ML Q.361.24 Q21,674.40
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3.07 COLUMNA C-B 0.10 X 0.15M 80 ML Q.305.13 Q24,410.40

4 CUBIERTA METÁLICA     

4.01 LÁMINA ACANALADA CALIBRE 26 166.05 M2 Q.304.00 Q50,479.20

4.02 COSTANERA DE 2X6X1/16” 51.25 ML Q.644.20 Q33,015.25

4.03 COSTANERA 2X4X1/16” 97.5 ML Q.421.30 Q41,076.75

5 HERRERÍA     

5.01 VENTANAS TIPO T-1 10 UNIDAD Q.4,647.50 Q46,475.00

5.02 VENTANAS TIPO T-2 2 UNIDAD Q.5,687.50 Q11,375.00

5.03 PUERTA DE METAL 1.20 X 2.98 M 2 UNIDAD Q.6,500.00 Q13,000.00

6 PISOS     

6.01 PISO DE CONCRETO ALISADO 110.41 M2 Q. 204.00 Q22,523.64

6.02 BANQUETA DE 0.10 M ESPESOR 41.5 M2 Q.299.56 Q12,431.74

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

7.01 TABLERO DE CIRCUITOS 1 UNIDAD Q. 2,340.42 Q2,340.42

7.02 LAMPARAS TIPO LISTON 2 BULBOS 2X40
W

10 UNIDAD Q.3,815.50 Q38,155.00

7.03 INTERRUPTORES PARA LAMPARAS 4 UNIDAD Q.247.00 Q988.00

7.04 CABLEADO ILUMINACIÓN 160 ML Q.120.25 Q19,240.00

7.05 TOMACORRIENTES DOBLE 120V 8 UNIDAD Q.260.00 Q2,080.00

7.06 CABLEADO FUERZA 65 ML Q.129.00 Q8,385.00

8 INSTALACIONES PLUVIALES     

8.01 CUNETA RECOLECTORA DE AGUA
PLUVIAL DE TECHOS

32 ML Q.370.31 Q11,849.92

8.02 CAJAS DE ABSORCIÓN DE AGUA PLUVIAL 2 UNIDAD Q.3,689.73 Q7,379.46

9 CANCHA POLIDEPORTIVA     

9.01 BASE DE CONCETO 364 M2 Q.309.93 Q112,814.00

9.02 JUEGO DE PORTERÍA + CANASTA 2 UNIDAD Q.17,160.00 Q34,320.00

9.03 PINTURA DE ACEITE PARA CANCHA 205.75 ML Q.85.92 Q17,678.04

10 MEDIDAS DE SEGURIDAD     

10.01 MEDIDAS DE SEGURIDAD 5 UNIDAD Q.2,340.00 Q11,700.00

11 LIMPIEZA FINAL     

11.01 LIMPIEZA FINAL 530.05 M2 Q.14.00 Q7,420.70

 Totales      Q    674,043.18

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados.
 

Cuadro No. 3
Renglones de trabajo no susceptibles de medición

 

No. DESCRIPCION
CANTIDAD

CONTRACTUAL
 COSTO

UNITARIO
MONTO

CONTRACTUAL    

COSTO
TOTAL

VERIFICADO

1.02 LIMPIEZA Y NIVELACIÓN 530.05 M2 Q.200.33 Q106,186.54 Q106,186.54
2 CIMENTACIONES      

2.01 ZAPATA TIPO 1 0.60X0.60X0.20M 4 UNIDAD Q.1,167.57 Q4,670.28 Q4,670.28

2.02 ZAPATA TIPO 2 0.60X0.60X0.20M 4 UNIDAD Q.1,167.57 Q4,670.28 Q4,670.28

2.03 CIMIENTO CORRIDO 0.40X0.20M 60 ML Q.1,026.41 Q61,584.60 Q61,584.60
LEVANTADO DE CIMENTACIÓN
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2.04 0.15X0.20X040M 24 M2 Q. 370.83 Q8,899.92 Q8,899.92

2.05 SOLERA DE HUMEDAD 0.15X0.20M 60 ML Q. 332.42 Q19,945.20 Q19,945.20

 Totales    Q205,956.82 Q205,956.82

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervisión emitidos y coincidentes en las estimaciones pagadas, por
esta razón se estima que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los
requerimientos contratados.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-:
 
Informes de supervisión, elaborados por el Supervisor de la obra, Arquitecto Edgar
Francisco González Ruíz, Colegiado No. 2706, el último informe de supervisión de
fecha 16 de diciembre de 2019, indica que la obra tiene un avance físico del
100%.
 
Fianza C-5 de anticipo No. 729306, de fecha 6 de marzo del 2019; Fianza C-2 de
cumplimiento de contrato No. 729305 de fecha 01 de marzo del 2019; Póliza C-2
de cumplimiento de contrato, No. 734871 de fecha 07 de mayo de 2019 por
suspensión del contrato; endoso de fecha 19 de julio de 2019 y otro endoso de
fecha 30 de octubre de 2019, por 5 meses más, las cuales se encontraron
vigentes durante el proceso de construcción de la obra, Fianza C-3, de
conservación de obra o de calidad de funcionamiento No. 768461, de fecha 27 de
enero de 2020 y fianza C-6R, de saldos deudores No. 768462, de fecha 27 de
enero del 2020, las cuales se encontraron vigentes durante en los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, todas proporcionadas por
Aseguradora fidelis.
 
Pruebas de laboratorio realizadas son: Informe de medición y ensayo de tensión
con Certificado de Calidad de varillas de acero, elaborado por el Laboratorio ASSA
Aceros Suarez S. A de fecha 10 de abril de 2019, y avalado por el Señor Javier
Álvarez Coordinador de Calidad de Procesos; Resistencia a la compresión de
bloques de concreto PRE-CC-02, 11/04/2019, Control de Calidad  de techos de
lámina Econoalum, calibre # 26 troquelada elaborado por FERROMAX de fecha
02 de mayo de 2019 avalado por por la Ing. Patricia Girón, las que cumplen con lo
requerido por las especificaciones técnicas.
 
Reso luc ión  Amb ien ta l  Ca tegor ía  C  No .
2017/DCN/DDQZ/FACZ/FACS/GRQQ/cacb, de fecha 01 de septiembre de 2017,
por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
–SICOIN-, emitido el día 18 de septiembre de 2019, por Luz López Tobar, Jefa de
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tesorería del FODES, es del 68.22%.
 
Última estimación de pago de fecha 03 de septiembre de 2019, autorizada según
acta sin número de fecha 03 de septiembre de 2019, y que tiene un avance físico
de 100%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
055-2019 de fecha 29 de marzo de 2019, la cual contiene el registro de la
ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato, y
al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra está en
funcionamiento.
 
3) “Construcción escuela primaria oficial rural mixta, Caserío la Ciénaga sector I,
Cajolá, Quetzaltenango”.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de un edificio de un
nivel de 4 aulas y un módulo de servicios sanitarios lavables para niños y niñas,
para ampliar la escuela ya existente, dicho proyecto está construido con muros de
bloc reforzado con acero y concreto y techo de estructura metálica con cubierta de
lámina troquelada calibre 26, instalaciones eléctricas de luz y fuerza y piso de
concreto.
 
Los planos constructivos presentados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
son  10 siendo los siguientes: Planos de Ubicación, de Localización, de
estructuras de cimentación, muros y techo así como los planos de Instalaciones
Hidráulicas, drenajes, eléctricas y de acabados, todos elaborados por el Fondo de
Desarrollo Social -FODES-, firmados, timbrados y sellados por la Ingeniero Civil
Elvin Giancarlo Gómez Cotóm  Colegiado No. 12282.
 
Las Especificaciones Técnicas fueron firmadas, timbradas, selladas por el
Evaluador de Proyectos Gilberto López Cahuequé del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron firmados, timbrados y sellados por el Señor
Gilberto López Cahuequé, Evaluador  de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. CAO-004-2018 de fecha 17 de
diciembre de 2018, fueron modificados por la Orden de Cambio No. 01, Orden de
Trabajo Suplementario No. 01, autorizados según acta No. 01 de fecha 3 de
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septiembre de 2019, son los siguientes:
 

Cuadro No. 1
Renglones de trabajo contractuales y sus modificaciones

 

No. DESCRIPCION
CANTIDAD

CONTRATADA

MONTO
CONTRACTUAL 

   

ORDEN
D E
CAMBIO

ORDEN DE
TRABAJO
SUPLEMENTARIO

CANTIDAD
MODIFICADA

 COSTO
UNITARIO 

MONTO
MODIFICADO 

 

 
TRABAJOS
PRELIMINARES          

 

1

RÓTULO DE
IDENTIFICACION
DE PROYECTOS 1 unidad Q2,500.00   1 unidad Q2,500.00 Q2,500.00

 

 

2
TRAZOSY
ESTAQUEADO 357 m2 Q18,921.00   357 m2 Q53.00 Q18,921.00

 

 

 CIMENTACION          
 

3

ZAPATA Z-A DE
0.80x0.80x0.25 
(No. 4 @ 0.10
GRADO 40) 23 unidad Q19,688.00   23 unidad Q856.00 Q19,688.00

 

 

4

CIMIENTO
CORRIDO DE
0.35X0.25 (3 No.
3 +ESL NO. 3
@0.15) 96 m2 Q34,176.00   96 m2 Q356.00 Q34,176.00

 

 

5
MURO DE
CIMENTACIÓN 57.6 unidad Q16,704.00   57.6 unidad Q290.00 Q16,704.00

 

 

6

S O L E R A
HIDROFUGA DE
0.14x0.20 (4 No.
3 GRADO 40 +
EST. No.2 @
0.15) 96 m2 Q17,568.00   357 m2 Q183.00 Q17,568.00

 

 

 MUROS          
 

7
COLUMNA TIPO
A DE 0.20x0.20 96 ml Q21,408.00   96 ml Q223.00 Q21,408.00

 

 

8
COLUMNA TIPO
B  DE 0.14 X 0.14 94.4 ml Q18,408.00   94.4 ml Q195.00 Q18,408.00

 

 

9

LEVANTADO  DE
BLOCK VISTO
CIZADO AMBAS
CARAS DE
0.14X0.19X0.39
CLASE B 250 m2 Q71,250.00  54.699 304.7 m2 Q285.00 Q86,839.32

 

 

10

S O L E R A
INTERMEDIA
BLOCK TIPO U 284 ml Q27,548.00   284 ml Q97.00 Q27,548.00

 

 

11
SOLERA SILLAR
DE 0.10X0.20 48 ml Q5,328.00   48 ml Q111.00 Q5,328.00

 

 

12
SOLERA FINAL 
DE  0.14X0.20 97 ml Q17,460.00   97 ml Q180.00 Q17,460.00

 

 

 CUBIERTA          
 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 19 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                       
    

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                       
    

13

VIGA MOJINETE
DE 0.14x0.30 (4
No.4 + EST. No.
2 @ 0.15)

49.2 ml Q14,464.80   49.2 ml Q294.00 Q14,464.80

 

14

ESTRUCTURA
DE TECHO 
ESTRUCTURA 
METÁLICA 316 m2 Q125,452.00   316 m2 Q397.00 Q125,452.00

 

 

 HERRERÍA          
 

15 VENTANAS 74 m2 Q66,526.00 42.42  31.58 m2 Q899.00 Q28,390.42

 

 

16 PUERTAS 4 unidad Q8,500.00   4 unidad Q2,125.00 Q8,500.00

 

 

 PISO Y PASILLO          

 

17
P I S O  D E
CONCRETO 316 m2 Q53,088.00   316 m2 Q168.00 Q53,088.00

 

 

 
INSTALACIÓN
ELÉCTRICA          

 

18 ILUMINACIÓN 28 unidad Q23,548.00   28 unidad Q841.00 Q23,548.00

 

 

19 FUERZA 16 unidad Q8,160.00   16 unidad Q510.00 Q8,160.00

 

 

 ACABADOS          
 

20
PINTURA EN
PAREDES 250 m2 Q16,750.00  84.84 334.84 m2 Q67.00 Q22,434.28

 

 

 
INSTALACIÓN
HIDRAÚLICA          

 

21 PILA 1 unidad Q1,745.20   1 unidad Q1,745.20 Q1,745.20

 

 

22

INODORO
B L A N C O
ESTÁNDAR 6 unidad Q6,810.00   6 unidad Q1,135.00 Q6,810.00

 

 

23

INSTALACION
HIDRAULICA
PARA AGUA
POTABLE
(TUBERIA PVC
DE 3 /4 "  +
ACCESORIOS
PVC) 40 ml Q3,980.00   40 ml Q99.50 Q3,980.00

 

 

24

INSTALACIÓN
HIDRAULICA
PARA DRENAJE
(TUBERIA PVC
D E  4 "  +
ACCESORIOS
PARA DRENAJE) 40 ml Q6,462.00   40 ml Q161.55 Q6,462.00

 

 

 HERRERÍA          
 

25

PUERTAS DE
METAL TIPO 
P-2 6 unidad Q7,155.00   6 unidad Q1,192.50 Q7,155.00

 

 

 
MEDIDAS DE
MITIGACIÓN          

 

26
MITIGADORES
AMBIENTALES 1 unidad Q6,900.00   1 unidad Q6,900.00 Q6,900.00
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27
SEÑALIZACION
NRD2

20 unidad Q4,500.00   20 unidad Q225.00 Q4,500.00  

 Totales   Q625,000.00      Q608,138.02
 

 
La modificación realizada al contrato desciende a un monto de Q16,861.98, con un
decremento que equivale al 2.70% del Valor Original del Contrato, lo que es
permitido por la Ley de Contrataciones del Estado. Por lo que el valor total
modificado es de Q608,138.02.
 
El plazo contractual es de 120 días, con prorroga de 70 días calendario debido a
fuertes lluvias y el nivel friático afectó el avance en la construcción, segun Acta
08-2019 de fecha 25 de junio de 2019; por lo que la obra debe de concluir el 7 de
septiembre de 2019. Según Acta de Inicio No. 01 de fecha 27 de febrero de 2019,
el contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 06 de septiembre de
2019, por lo que se cumplió con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 07 de octubre de 2019, elaborado por el
Arquitecto Edgar Francisco González Ruiz supervisor del FODES, colegiado No.
2706, Acta de Recepción de Obra No. 026-2019, de fecha 31 de octubre de 2019
y Acta de Liquidación de Obra No. 058-2019, de fecha 27 de diciembre  de 2019.
 
La ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes:
latitud norte 14° 55' 1.13" y 91° 36' 40.38" longitud oeste.
.
Los renglones de trabajo verificados físicamente, son los siguientes:
 

Cuadro No. 2
Renglones de trabajo susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL  COSTO

UNITARIO
COSTO TOTAL
VERIFICADO 

 

1 RÓTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTOS 1 UNIDAD Q. 2,500.00 Q2,500.00

 

 

7 COLUMNA TIPO A DE 0.20x0.20 96 ML Q. 223.00 Q21,408.00

 

 

8 COLUMNA TIPO B  DE 0.14 X 0.14 94.4 ML Q. 195.00 Q18,408.00

 

 

9
LEVANTADO  DE BLOCK VISTO CIZADO AMBAS
CARAS DE 0.14X0.19X0.39 CLASE B 304.7 M2 Q. 285.00 Q86,839.32

 

 

10 SOLERA INTERMEDIA BLOCK TIPO U 284 ML Q. 97.00 Q27,548.00

 

 

11 SOLERA SILLAR DE 0.10X0.20 48 ML Q. 111.00 Q5,328.00
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12 SOLERA FINAL  DE  0.14X0.20 97 ML Q. 180.00 Q17,460.00

 
CUBIERTA

   
 

 

13
VIGA MOJINETE DE 0.14x0.30 (4 No.4 + EST. No. 2
@ 0.15) 49.2 Ml Q. 294.00 Q14,464.80

 

 

14
ESTRUCTURA DE TECHO  ESTRUCTURA 
METÁLICA 316 M2 Q. 397.00 Q125,452.00

 

 

 HERRERÍA     
 

15 VENTANAS 31.58 M2 Q. 899.00 Q28,390.42

 

 

16 PUERTAS 4 UNIDAD Q. 2,125.00 Q8,500.00

 

 

 PISO Y PASILLO     
 

17 PISO DE CONCRETO 316 M2 Q. 168.00 Q53,088.00

 

 

 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA

   
 

 

18 ILUMINACIÓN 28 UNIDAD Q. 841.00 Q23,548.00

 

 

19 FUERZA 16 UNIDAD Q. 510.00 Q8,160.00

 

 

 
ACABADOS

   
 

 

20 PINTURA EN PAREDES 334.84 M2 Q. 67.00 Q22,434.28

 

 

 
INSTALACIÓN HIDRAÚLICA

   
 

 

21 PILA 1 UNIDAD Q. 1,745.20 Q1,745.20

 

 

22 INODORO BLANCO ESTÁNDAR 6 UNIDAD Q. 1,135.00 Q6,810.00

 

 

23
INSTALACION HIDRAULICA PARA AGUA POTABLE
(TUBERIA PVC DE 3/4" + ACCESORIOS PVC) 40 ML Q. 99.50 Q3,980.00

 

 

24

INSTALACIÓN HIDRAULICA PARA DRENAJE
(TUBERIA PVC DE 4" + ACCESORIOS PARA
DRENAJE) 40 ML Q.161.55 Q6,462.00

 

 

 HERRERÍA     
 

25 PUERTAS DE METAL TIPO  P-2 6 UNIDAD Q. 1,192.50 Q7,155.00

 

 

 
MEDIDAS DE MITIGACIÓN

   
 

 

26 MITIGADORES AMBIENTALES 1 UNIDAD Q. 6,900.00 Q6,900.00

 

 

27 SEÑALIZACION NRD2 20 UNIDAD Q. 225.00 Q4,500.00

 

 

 Total    Q501,081.02
 

 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 22 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                       
    

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                       
    

Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados.
 

Cuadro No. 3
Renglones de trabajo no susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL  COSTO

UNITARIO
COSTO TOTAL
VERIFICADO 

 

2 TRAZOSY ESTAQUEADO 357 M2 Q. 53.00 Q18,921.00

 

 CIMENTACION     
 

3
ZAPATA Z-A DE 0.80x0.80x0.25  (No. 4 @ 0.10
GRADO 40) 23 UNIDAD Q. 856.00 Q19,688.00

 

4
CIMIENTO CORRIDO DE 0.35X0.25 (3 No. 3 +ESL
NO. 3 @0.15) 96 ML Q. 356.00 Q34,176.00

 

 

5 MURO DE CIMENTACIÓN 57.6 M2 Q. 290.00 Q16,704.00

 

 

6
SOLERA HIDROFUGA DE 0.14x0.20 (4 No. 3
GRADO 40 + EST. No.2 @ 0.15) 96 ML Q. 183.00 Q17,568.00

 

 

     
 Q                              

107,057.00

 

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervisión emitidos y coincidentes en las estimaciones pagadas, por
esta razón se estima que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los
requerimientos contratados.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES:
 
Informes de supervisión, elaborados por el Supervisor de la obra, Arquitecto Edgar
Francisco González Ruíz, Colegiado No. 2706, el último informe de supervisión de
fecha de 31 de octubre de 2019, indica que la obra tiene un avance físico del
100%.
 
(No aplica Fianza de anticipo porque la empresa ejecutora no requirió ningún
anticipo), Fianza C-2 de  cumplimiento de contrato No. 718177, de fecha 17 de
diciembre de 2018, y la ampliación correspondiente, las cuales se encontraron
vigentes durante el proceso de construcción de la obra.  Fianza C-3, de
conservación de obra o de calidad de funcionamiento No. 754816, de fecha 07 de
octubre de 2019, Fianza C-5s, de saldos deudores No. 754815, de fecha 10 de
octubre de 2019, las cuales se encontraron vigentes durante en los plazos
establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, todas proporcionadas por
Aseguradora Solidium.
 



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 23 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                       
    

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                       
    

Pruebas de laboratorio realizadas son: Informe de pruebas de compresión de
concreto, elaborado por el Laboratorio Control de Calidad y Geotécnica de fecha
26 de marzo de 2019 y avalado por Alexander Zapan, Técnico Laboratorista; límite
de fluencia y resistencia a la tensión, los cuales fueron elaborados por ACEROS
DE GUATEMALA de fecha marzo de 2019 avalados por Elder Carias, Técnico
Laboratorista; resistencia de comprensión de calidad de block y acero elaborados
por DISTRIBUIDORA ECONÓMICA MAYOREO de fecha 26 de marzo de 2019 y
avalados por Alejandro Dagoberto Catalán Ardiano, Técnico Laboratorista;
Resistencia de concreto, elaborado por el Laboratorio de SUELOS, ASFALTO Y
CONCRETO de fecha mayo  y avalado por el Ing Erwin Granados Morales,
Colegiado 3264, las que cumplen con lo requerido por las especificaciones
técnicas.
 
Resolución Ambiental No, 228-2014-/DDQZ/GADM/MSGG/cacb, de fecha 13 de
junio de 2014, la cual se modificó por la Resolución
622-2017/DCN/DDQZ/FACS/GRQQ/cacb de fecha 04 de julio de 2017, emitida por
la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
–SICOIN-, emitido el día 18 de septiembre de 2019, por la Licda. Luz López
Tobar,  Sub Directora Financiera a.i. de FODES es del 100%.
 
Última estimación de pago de fecha 31 de octubre de 2019, autorizada según acta
No. F.SDT-1477-2019/CRR/mo de fecha 31 de octubre de 2019, y que tiene un
avance de 100%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
CGC-2019020046, de fecha 26 de febrero de 2019, la cual contiene el registro de
la ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato
modificado, y al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra
está en funcionamiento.
 
4) “Mejoramiento calle (pavimento rígido), Cantón Reforma, Santa Ana Huista,
Huehuetenango”
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de 1,264.98 metros
cuadrados de Pavimento de concreto hidráulico resistencia 4000 PSI E=0.15 M +
badén, para un tramo ubicado en una calle urbana, Estación 0+140.00 + Rampa y
342.08 metros lineales de  Bordillo de confinamiento F´c = 210 kg/cm2.
 
Los planos constructivos presentados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
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son 10 siendo los siguientes: Planos de Ubicación, de Localización, de estructuras
de cimentación, muros y techo así como los planos de Instalaciones Hidráulicas,
drenajes, eléctricas y de acabados, todos elaborados por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, firmados timbrados y sellados por el Ing. Civil.  Roberto Antonio
Cotón de León, Colegiado No. 4434.
 
Las Especificaciones Técnicas fueron firmadas, timbradas, selladas por el
Evaluador de Proyectos Gilberto López Cahuequé del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron firmados, timbrados y sellados por el Señor
Gilberto López Cahuequé, Evaluador  de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. CAO-001-2018 de fecha 10 de
diciembre de 2018, no tuvieron modificaciones y  son los siguientes:
 

Cuadro No. 1
Renglones de trabajo contractuales

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD

CONTRACTUAL
COSTO

UNITARIO
MONTO

CONTRACTUAL   
 

1 Rótulo de identificación del proyecto 1 UNIDAD Q.2,633.68 Q2,633.68

2 Replanteo Topográfico, Limpieza y Trazo 1264.98 M2 Q.13.00 Q16,444.74

3 Conformación de sub rasante 1264.98 M2 Q.19.00 Q24,034.62

4 Colocación de Base t=0.15 1264.98 M2 Q.59.00 Q74,633.82

5
Pavimento de concreto hidráulico resistencia 4000 PSI E=0.15
M + badén.  Estación 0+140.00 + Rampa 1264.98 M2 Q.401.00 Q507,256.98

6 Bordillo de confinamiento (F´c = 210 kg/cm2) 342.08 ML Q.152.00 Q51,996.16

 Totales     Q  677,000.00

 

El plazo contractual es de 31 días; por lo que la obra debe de concluir el 18 de
abril de 2019. Según Acta de Inicio No. 01 de fecha 18 de marzo de 2019, el
contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 16 de abril de 2019, por lo
que se cumplió con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 10 de mayo de 2019, elaborado por
el Ingeniero Douglas Jorge René Letona Aldana, supervisor del FODES Colegiado
No. 15278, Acta de Recepción de Obra No. 146-2019, de fecha 03 de junio de
2019 y Acta de Liquidación de Obra No. 19-2019, de fecha de 10 de julio de 2019.
 
La ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas
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siguientes: latitud norte 15° 40´ 43.66" y 91° 49´ 11.09" longitud oeste.
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente, son los siguientes:
 

Cuadro No. 2
Renglones de trabajo susceptibles de medición

 

No. DESCRIPCION
CANTIDAD

CONTRACTUAL
COSTO

UNITARIO

MONTO
CONTRACTUAL 

   

1 Rótulo de identificación del proyecto 1 UNIDAD Q.2,633.68 Q2,633.68

5
Pavimento de concreto hidráulico resistencia 4000 PSI E=0.15
M + badén.  Estación 0+140.00 + Rampa 1264.98 M2 Q.401.00 Q507,256.98

6 Bordillo de confinamiento (F´c = 210 kg/cm2) 342.08 ML Q.152.00 Q51,996.16

 Totales    Q561,886.82

 

Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados.
 

Cuadro No. 3
Renglones de trabajo no susceptibles de medición

 

No. DESCRIPCION
CANTIDAD

CONTRACTUAL
COSTO

UNITARIO

MONTO
CONTRACTUAL 

   

2 Replanteo Topográfico, Limpieza y Trazo 1264.98 M2 Q.13.00 Q16,444.74

3 Conformación de sub rasante 1264.98 M2 Q.19.00 Q24,034.62

4 Colocación de Base t=0.15 1264.98 M2 Q.59.00 Q74,633.82

 Total    Q115,113.18

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervisión emitidos y coincidentes en las estimaciones pagadas, por
esta razón se estima que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los
requerimientos contratados.

Documentación presentada al equipo de auditoría por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-:
 
Informes de supervisión, elaborados por el Supervisor de la obra, Ingeniero
Douglas Jorge Rene Letona Aldana, Colegiado No. 15,278, el último informe de
supervisión de  fecha 10 de mayo de 2019, india que la obra  tiene un avance
físico del 100%.
 
(No aplica Fianza de anticipo porque la empresa ejecutora no requirió ningún
anticipo), Fianza C-2 de  cumplimiento Póliza No. 1810143, del 18 de marzo de
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2019, y endoso de fecha 02 de abril de 2019, las cuales se encontraron vigentes
durante proceso de construcción de la obra,  Fianza C-3, de conservación de obra
o de calidad de funcionamiento, Póliza No. 193668, del 16 de abril de 2019, y
fianza C-5, de saldos deudores Póliza  193669, de fecha 16 de abril de 2019, las
cuales se encontraron vigentes durante los plazos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado, todas proporcionadas por SEGUROS PRIVANZA.
 
Pruebas de laboratorio realizadas son: Densidad de Capa de base y Densidad de
Capa sub-rasante, emitidos por el Laboratorio SERVICIOS TECNICOS Y
CONTROL DE CALIDAD EN LABORATORIOS DE SUELOS, ASFALTOS Y
CONCRETO de fecha 20 de marzo de 2019, con aval del Ing. Rutilo Velásquez
Castañón, Col. 4121; ensayo de abrasión, ambos realizados por el Laboratorio
SERVICIOS TECNICOS Y CONTROL DE CALIDAD de fecha de marzo de 2019,
con aval de Noé Alexander Zapón, Técnico Laboratorista, las que cumplen con lo
requerido por las especificaciones técnicas.
 
R e s o l u c i ó n  A m b i e n t a l ,  c l a s e  C ,  N o ,
 469-2017/DCN/HUEHUETENANGO/RCRdL/rcrdl, de fecha 17 de julio de 2017,
emitida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-, emitido el día 18 de septiembre de 2019, por la Licda. Luz López
Tobar,  Sub Directora Financiera a.i. de FODES es del 100%.
 
Última estimación de pago de fecha 17 de abril de 2019, autorizada según acta sin
número, de fecha 14 de junio de 2019, y que tiene un avance físico de 100%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número CGC-
2019010037, de fecha 24 de enero de 2019, la cual contiene el registro de la
ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato, y
al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra está en
funcionamiento.
 
5) “Mejoramiento Calle, 8a avenida entre 0 y 4 calle Barrio el Calvario zona 2
Sololá”.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de 2,035 metros
cuadrados de  pavimento de adoquín, ubicado en el área urbana, con base +
colchón de arena y estucado + adoquinado; 360 llaves de confinamiento de 0.10m
x 0.20mm y 840 ml. de bordillo de 0.10m x 0.30m.
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Los planos constructivos presentados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
son 10 siendo los siguientes: Planos de Ubicación, de Localización, de estructuras
de cimentación, muros y techo así como los planos de Instalaciones Hidráulicas,
drenajes, eléctricas y de acabados, todos elaborados por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, firmados, timbrados y sellados por el Ingeniero Edgar R. Barrios
E. Colegiado No. 3560.
 
Las Especificaciones Técnicas fueron firmadas, timbradas, selladas por el
Evaluador de Proyectos Gilberto López Cahuequé del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron firmados, timbrados y sellados por el Señor
Gilberto López Cahuequé, Evaluador  de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. CAO-005-2008 de fecha 17 de
diciembre de 2018, no tuvieron modificaciones y  son los siguientes:
 

Cuadro No. 1
Renglones de trabajo contractuales

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL COSTO

UNITARIO 
MONTO

CONTRACTUAL 

 

 TRABAJOS PRELIMINARES      

1
RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTO                              1 UNIDAD Q. 3,000.00 Q3,000.00

 

 

2 TRABAJOS PRELIMINARES 2035 M2 Q. 30.00 Q61,050.00

 

 

3
BASE + COLCHON DE ARENA Y
ESTUCADO + ADOQUINADO 2035 M2 Q. 275.00 Q559,625.00

 

 

4
LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.10m X
0.20m 360 ML Q. 100.00 Q36,000.00

 

 

5 BORDILLO DE 0.10m X 0.30m 814 ML Q. 150.00 Q122,100.00

 

 

6 LIMPIEZA FINAL 1 UNIDAD Q. 13,500.00 Q13,500.00

 

 

 Total    Q795,275.00  

 
El plazo contractual es de 90 días; por lo que la obra debe de concluir el 07 de
mayo de 2019. Según Acta de Inicio No. 01 de fecha 08 de febrero de 2019, el
contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 28 de marzo de 2019, por lo
que se cumplió con el plazo contractual.
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Informe pormenorizado se emitió el día 22 de abril de 2019, elaborado por el
Ingeniero Douglas Jorge René Letona Aldana, supervisor del FODES Colegiado
No. 15278, Acta de Recepción de Obra No. 012-2019 de fecha 08 de mayo de
2019 y Acta de Liquidación de Obra No. 013-2019, de fecha 15 de mayo de 2019.
 
La ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes:
latitud norte 14° 46' 30.80" y 91° 10' 55.65" lonitud oeste.
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente, son los siguientes:
 

Cuadro No. 2
Renglones de trabajo susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL COSTO

UNITARIO 
MONTO

CONTRACTUAL 

 

1
RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTO                              1 UNIDAD Q3,000.00 Q3,000.00

 

 

3
BASE + COLCHON DE ARENA Y
ESTUCADO + ADOQUINADO 2035 M2 Q. 275.00 Q559,625.00

 

 

4
LLAVES DE CONFINAMIENTO DE 0.10m X
0.20m 360 ML Q. 100.00 Q36,000.00

 

 

5 BORDILLO DE 0.10m X 0.30m 814 ML Q. 150.00 Q122,100.00

 

 

6 LIMPIEZA FINAL 1 UNIDAD Q. 13,500.00 Q13,500.00

 

 

 Total   Q734,225.00
 

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados.
 

Cuadro No. 3
Renglones de trabajo no susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL COSTO

UNITARIO 
MONTO

CONTRACTUAL 
   

 

2 TRABAJOS PRELIMINARES 2035 M2 Q30.00 Q61,050.00
 

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervisión emitidos y coincidentes en las estimaciones pagadas, por
esta razón se estima que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los
requerimientos contratados.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-:
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Informes de supervisión, elaborados por el Supervisor de la obra, INGENIERO
DOUGLAS JORGE RENE LETONA ALDANA, Colegiado No. 15,278, el último
informe de supervisión de fecha 22 abril de 2019, indica que la obra tiene un
avance físico del 100%.
 
(No aplica Fianza de anticipo porque la empresa ejecutora no requirió ningún
anticipo), Fianza C-2 de  cumplimiento de contrato No. 1810118, de fecha 17 de
diciembre del 2018, la cual se encontró vigente durante el proceso de construcción
de la obra;  Fianza C-3,  de conservación de obra o de calidad de funcionamiento
No. 192363, de fecha 02 de abril del 2019 y fianza C-5, de saldos deudores No.
192364, de fecha del 02 de abril del 2019, las cuales se encontraron vigentes
durante en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, todas
proporcionadas por Seguros Privanza.
 
Pruebas de laboratorio realizadas son: Densidad de Capa de base, emitidas por el
Laboratorio Geotécnico de fecha 13 de marzo de 2019 y avalado por el Ing.
William Rafael Afré; Resistencia de Adoquín Tipo Cruz 10 cms, 280Kg/cm2,
realizado en el Laboratorio La Roca y firmado por la Ing. Evelin Morales, por la
Roca de fecha enero 2019; Contando con su Libreta topográfica firmada por el
Ingeniero Rufino González González, Col. 10216, las que cumplen con lo
requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resolución Ambiental Categoría “C”, No. 135-2017/DCN/DDN/DDS/, de fecha 01
de septiembre de 2017 de 2017, emitida por la Dirección de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
–SICOIN-, emitido el día 18 de septiembre de 2019, por la Licda. Luz López
Tobar,  Sub Directora Financiera a.i. de FODES es del 100%.
 
Última estimación de pago de fecha 28 de marzo de 2019, autorizada según acta
OF -DE-732-2019/LOCC/ech, de fecha 29 de mayo de 2019, y que tiene un
avance físico de 100%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
CGC-2019010037, de fecha 23 de enero de 2019, la cual contiene el registro de la
ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato, y
al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra está en
funcionamiento.
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6) “Reposición Mercado Municipal (segundo nivel) Cabecera Municipal, Río Bravo,
Suchitepéquez”.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la remoción de un techo curvo ya
existente, que se quemó en un incidente provocado por un incendio, por lo que
hubo que colocar uno nuevo similar de Aluzinc, así como la construcción de 200
m2. de muros de block, reforzado y la remoción y reposición del sistema eléctrico.
 
Los planos constructivos presentados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
son 10 siendo siguientes: Planos de Ubicación, de Localización, de estructuras de
cimentación, muros y techo así como los planos de Instalaciones Hidráulicas,
drenajes, eléctricas y de acabados, todos elaborados por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, firmados timbrados y sellados por el Ing, Edgar R. Barrios E.,
colegiado No. 3560.
 
Las Especificaciones Técnicas fueron firmadas, timbradas, selladas por el
Evaluador de Proyectos Gilberto López Cahuequé del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron firmados, timbrados y sellados por el Señor
Gilberto López Cahuequé, Evaluador  de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. CAO-007-2008 de fecha 27 de
diciembre de 2018, no tuvieron modificaciones y  son los siguientes:
 

Cuadro No. 1
Renglones de trabajo contractuales

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL COSTO UNITARIO MONTO

CONTRACTUAL 
   

1 TRABAJOS PRELIMINARES     

1.01 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTO

1 UNIDAD Q.2,800.00 Q2,800.00

1.02 REMOCIÓN DE TECHO CURVO EXISTENTE 713 M2 Q. 75.00 Q53,475.00

1.03 DEMOLICIÓN DE PAREDES 200 M2 Q. 55.00 Q11,000.00

1.04 DESMONTAJE DE PERSIANAS Y VENTANAS 17 UNIDAD Q. 450.00 Q7,650.00

2 TECHO CURVO   
 

 

2.01 TECHO CURVO DE ALUZINC 713 M2 Q. 350.00 Q249,550.00

3 MAMPOSTERÍA   
 

 

3.01 LEVANTADO DE BLOCK 200 M2 Q. 430.00 Q86,000.00

3.02 COLUMNA C-4 (0.15 X 0.15) 17 ML Q. 350.00 Q5,950.00

3.03 COLUMNA C-5 (0.15 X 0.10) 17 ML Q. 255.00 Q4,335.00
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4 ELECTRICIDAD   
 

 

4.01 DESMONTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO 1 UNIDAD Q. 10,000.00 Q10,000.00

4.02 TABLERO DE CIRCUITOS DE 2 POLOS 58 UNIDAD Q. 600.00 Q34,800.00

4.03
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
PLAFONERA + FOCO (INCLUYE
INTERRUPTOR) 106 UNIDAD

Q. 350.00

Q37,100.00
4.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE
110V 212 UNIDAD

Q.400.00

Q84,800.00
4.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

REFLECTORES DE
32 UNIDAD Q. 450.00 Q14,400.00

5 ACABADOS   
 

 

5.01 REPELLO + CERNIDO EN PAREDES 400 M2 Q. 160.00 Q64,000.00

5.02 PINTURA EN PAREDES 1814 M2 Q. 35.00 Q63,490.00

5.03 PUERTA TIPO PERSIANA DE 2.65 X 2.35 M 17 UNIDAD Q. 3,800.00 Q64,600.00

5.04 VENTANAS 12 UNIDAD  Q25,200.00

6 SEGURIDAD   Q. 2,100.00  

6.01 EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 20 LB 6 UNIDAD Q. 1,300.00 Q7,800.00

6.02 RÓTULOS NORMAS CONRED 18 UNIDAD Q. 200.00 Q3,600.00

6.03 LUCES DE EMERGENCIA 10 UNIDAD Q. 850.00 Q8,500.00

 Totales   
 

 Q  839,050.00

 
El plazo contractual es de 90 días; por lo que la obra debe de concluir el 26 de
mayo de 2019. Según Acta de Inicio No. 01 de fecha 27 de mes de febrero de
2019, el contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 09 de mayo de
2019, por lo que se cumplió con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 10 de mayo de 2019, elaborado por el
Arquitecto Edgar Francisco González Ruiz supervisor del FODES, colegiado No.
2706, Acta de Recepción de Obra No. 014-2019 de fecha 10 de junio de 2019, y
Acta de Liquidación de Obra No. 015-2019 de fecha 12 de junio de 2019.
 
La ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes:
latitud norte 14° 46' 30.80" y 91° 10' 55.65" longitud oeste.
 
Los renglones de trabajo verificados físicamente, son los siguientes:
 

Cuadro No. 2
Renglones de trabajo susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL COSTO UNITARIO MONTO

CONTRACTUAL 
   

1 TRABAJOS PRELIMINARES     

1.01 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTO 1

UNIDAD Q.2,800.00
Q2,800.00

2 TECHO CURVO   
 

 

2.01 TECHO CURVO DE ALUZINC 713 M2 Q. 350.00 Q249,550.00
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3 MAMPOSTERÍA   
 

 

3.01 LEVANTADO DE BLOCK 200 M2 Q. 430.00 Q86,000.00
3.02 COLUMNA C-4 (0.15 X 0.15) 17 ML Q. 350.00 Q5,950.00
3.03 COLUMNA C-5 (0.15 X 0.10) 17 ML Q. 255.00 Q4,335.00

4 ELECTRICIDAD   
 

 
4.02 TABLERO DE CIRCUITOS DE 2 POLOS 58 UNIDAD Q600.00 Q34,800.00
4.03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

PLAFONERA + FOCO (INCLUYE
INTERRUPTOR) 106

UNIDAD Q. 350.00

Q37,100.00
4.04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO DE
110V 212 UNIDAD

Q.400.00

Q84,800.00
4.05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

REFLECTORES DE 32
UNIDAD Q. 450.00

Q14,400.00
5 ACABADOS   

 
 

5.01 REPELLO + CERNIDO EN PAREDES 400 M2 Q. 160.00 Q64,000.00
5.02 PINTURA EN PAREDES 1814 M2 Q. 35.00 Q63,490.00
5.03 PUERTA TIPO PERSIANA DE 2.65 X 2.35 M 17 UNIDAD Q. 3,800.00 Q64,600.00
5.04 VENTANAS 12 UNIDAD Q. 2,100.00 Q25,200.00

6 SEGURIDAD   
 

 
6.01 EXTINTOR POLVO QUÍMICO ABC 20 LB 6 UNIDAD Q. 1,300.00 Q7,800.00
6.02 RÓTULOS NORMAS CONRED 18 UNIDAD Q. 200.00 Q3,600.00
6.03 LUCES DE EMERGENCIA 10 UNIDAD Q. 850.00 Q8,500.00

 Totales   
 

756,925.00

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados.
 

 Cuadro No. 3
Renglones de trabajo no susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD CONTRACTUAL COSTO UNITARIO MONTO

CONTRACTUAL 
   

1.02 REMOCIÓN DE TECHO CURVO EXISTENTE 713 M2 Q. 75.00 Q53,475.00

1.03 DEMOLICIÓN DE PAREDES 200 M2 Q. 55.00 Q11,000.00

1.04 DESMONTAJE DE PERSIANAS Y VENTANAS 17 UNIDAD Q. 450.00 Q7,650.00

4 ELECTRICIDAD     

4.01 DESMONTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO 1 UNIDAD Q. 10,000.00 Q10,000.00

 Totales    Q82,125.00

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervisión emitidos y coincidentes en las estimaciones pagadas, por
esta razón se estima que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los
requerimientos contratados.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-:
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Informes de supervisión, elaborados por el Supervisor de la obra, ING. DOUGLAS
RENE LETONA ALDANA, Colegiado No. 15278, el último informe de supervisión
de fecha 22 de abril de 2019, indica que la obra tiene un avance físico del 100%.
 
(No aplica Fianza de anticipo porque la empresa ejecutora no lo requirió), Fianza
C-2 de  cumplimiento de contrato No. 1810118, de fecha 17 de diciembre del
2018, las cuales se encontraron vigentes durante el proceso de construcción de la
obra;  Fianza C-3,  de conservación de obra o de calidad de funcionamiento No.
192363, de fecha 02 de abril del 2019 y fianza C-5, de saldos deudores No.
192364, de fecha del 02 de abril del 2019, las cuales se encontraron vigentes
durante en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, todas
proporcionadas por Seguros Privanza.
 
Pruebas de laboratorio realizadas al block, emitidas por el laboratorio SERVICIOS
DE INGENIERIA "El Pilar" de fecha 25 de marzo de 2019, avalado por el  Ing.
José Enrique Barrios Montes, Colegiado No. 4,400, las que cumplen con lo
requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resolución Ambiental Categoría “C”, No. 02719/DIGARN/OBT/mfmp, de fecha 29
de agosto de 2017, extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-, emitido el día 27 de septiembre de 2019, por la Licda. Luz López
Tobar,  Sub Directora Financiera a.i. de FODES es del 100%.
 
Última estimación de fecha 08 de mayo de 2019, autorizada según acta
OF-DE1009-2019/LOCC/ech de fecha 10 de julio de 2019, y que tiene un avance
físico del 100%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
CGC-2019020050 de fecha 26 de febrero de 2019, la cual contiene el registro de
la ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato, y
al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra está en
funcionamiento.
 
7) “Construcción instituto básico Aldea Lomas del Norte, Chisec, Alta Verapaz”.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de un edificio de un
nivel de 3 aulas y un módulo de servicios de letrinas mejoradas sanitarios
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lavables, para ampliar la escuela ya existente, dicho proyecto está construido con
muros de bloc reforzado con acero y concreto y techo de estructura metálica con
cubierta de lámina troquelada calibre 26 instalaciones eléctricas de luz y fuerza y
piso de concreto y cuenta con un área de 281.31 metros cuadrados.
 
Los planos constructivos presentados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
son 10 siendo los siguientes: Planos de Ubicación, de Localización, de estructuras
de cimentación, muros y techo así como los planos de Instalaciones Hidráulicas,
drenajes, eléctricas y de acabados, todos elaborados por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, firmados, timbrados y sellados por Ing. Víctor Hugo Ruíz Castillo,
Colegiado No. 6934.
 
Las Especificaciones Técnicas fueron firmadas, timbradas, selladas por el
Evaluador de Proyectos Gilberto López Cahuequé del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron firmados, timbrados y sellados por el Señor
Gilberto López Cahuequé, Evaluador  de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. CAO-004-2019 de fecha 26 de
febrero de 2019, fueron modificados por la Orden de Cambio No.01, Orden de
Trabajo Suplementario No. 01, autorizados según acta No. 01 de fecha 31 de julio
de 2019, son los siguientes:
 

Cuadro No. 1
Renglones de trabajo contractuales

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD

CONTRACTUAL

MONTO

CONTRACTUAL 

   

ORDEN

DE

CAMBIO

ORDEN DE

TRABAJO

SUPLEMENTARIO

CANTIDAD MODIFICADA  COSTO

UNITARIO 

PRECIO

MODIFICADO 

1 TRABAJOS PRELIMINARES          

1.01 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN

DEL PROYECTO 1 UNIDAD Q2,920.60   1 UNIDAD

Q.

2,920.50 Q2,920.60

1.02 LIMPIEZA, NIVELACIÓN, TRAZO

Y ESTAQUEADO 277.65 M2 Q18,338.99   277.65 M2 Q.66.05 Q18,338.99

2 CIMENTACIONES
         

2.01 ZAPATA TIPO 1 0.80 X 0.80 X

0.20 m 17 UNIDAD #¡REF!   17 UNIDAD 532.82 Q9,057.94

2.02 CIMIENTO CORRIDO 0.40 X 0.20

m 103.45 ML Q29,666.40   103.45 ML Q.286.77 Q29,666.40

2.03 LEVANTADO DE BLOCK 0.14 X

0.19 X 0.39 m 39.84 M2 Q7,869.60  1.926138 41.766138 M2 197.53 Q8,250.07

2.04 SOLERA DE HUMEDAD 0.15 X

0.20 m 99.6 ML Q14,819.00   99.6 ML Q.148.79 Q14,819.00

3 LEVANTADO DE MURO          



CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS 35 DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA PÚBLICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

                                       
    

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL, -FODES-, UNIDAD EJECUTORA ADSCRITA AL MINISTERIO DE
DESARROLLO SOCIAL

AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA
PERÍODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

                                       
    

3.01 LEVANTADO DE BLOCK LIMPIO

SISADO DOS CARAS

0.14X0.19X0.39 m 171.2 M2 Q36,943.20   171.2 M2 Q.215.79 Q36,943.20

3.02 SOLERA SILLAR I 0.25 X 0.10 m
23.6 ML Q3,220.00   23.6 ML Q.136.44 Q3,220.00

3.03 SOLERA SILLAR II 0.15 X 0.10 m
19.85 ML Q2,223.30   19.85 ML Q.112.00 Q2,223.30

3.04 SOLERA INTERMEDIA TIPO “U”

0.14 x 0.19 m 117.5 ML Q16,845.50   117.5 ML Q.143.77 Q16,845.50

3.05 SOLERA CORONA 0.15 X 0.20 m
97.6 ML Q22,208.00   97.6 ML Q.227.54 Q22,208.00

3.06 SOLERA MOJINETE 0.15 X 0.20

m 42.61 ML Q9,356.76   42.61 ML Q.219.59 Q9,356.76

3.07 VIGA MOJINETE VOLADIZO 0.15

X 0.30 m 9.66 ML Q3,104.89   9.66 ML Q.321.42 Q3,104.89

3.08 COLUMNA C-2, 0.15 x 0.15 m

136.3 ML Q29,567.56  2.764 139.0637 ML 216.93 Q30,167.09

3.09 IMPERMEABILIZACIÓN DE

PAREDES 342.4 M2 Q7,159.80   342.4 M2 Q.20.91 Q7,159.80

4 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE

TECHOQ.          
4.01 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE

TECHO 271.43 M2 Q71,825.53   271.43 M2 Q.264.62 Q71,825.53

5 HERRERÍA          
5.01 VENTANAS

64.48 M2 Q60,030.80   64.48 M2 Q.931.00 Q60,030.80

5.02 PUERTA DE METAL  P-1  1.10 X

3.15 m 5 UNIDAD Q5,285.00   5 UNIDAD Q.1,057.00 Q5,285.00

6 PISOS          
6.01 RELLENO COMPACTADO CON

SELECTO, t = 0.15 m 39.76 M3 Q9,184.60   39.76 M3 Q.231.00 Q9,184.60

6.02 PISO DE CONCRETO ALISADO

t=0.07 m 189.38 M2 Q40,977.80   189.38 M2 Q.216.38 Q40,977.80

6.03 PISO DE CONCRETO CERNIDO

BANQUETA + RAMPAS, t = 0.07

m 80.4 M2 Q17,435.68   80.4 M2 Q.216.86 Q17,435.68

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS
         

7.01 ACOMETIDA ELÉCTRICA
1 UNIDAD Q0.00 1  0 UNIDAD Q.980.00 Q0.00

7.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
1 UNIDAD Q4,862.30   1 UNIDAD Q.4,862.27 Q4,862.30

7.03 LÁMPARA TIPO LISTON 2 X 40 W
24 UNIDAD Q10,920.00   24 UNIDAD Q.455.00 Q10,920.00

7.04 INTERRUPTOR DOBLE
8 UNIDAD Q257.60   8 UNIDAD Q.32.20 Q257.60

7.05 TUBERÍA ILUMINACIÓN
134 ML Q17,794.00   134 ML Q.132.79 Q17,794.00

7.06 TOMACORRIENTES DOBLE

POLARIZADO 120 V 17 UNIDAD Q547.40   17 UNIDAD Q.32.20 Q547.40

7.07 TUBERÍA FUERZA
85 ML Q12,145.00   85 ML Q.142.88 Q12,145.00

8 MEDIDAS DE SEGURIDAD          
8.01 SEÑALIZACIÓN

8 UNIDAD Q955.40   8 UNIDAD Q.119.42 Q955.40

8.02 EXTINGUIDOR RECARGABLE

CLASE A, B, C 1 UNIDAD Q1,120.00   1 UNIDAD Q.1,120.00 Q1,120.00

9 MÓDULO DE LETRINAS

MEJORADAS          
9.01 LIMPIEZA, NIVELACIÓN, TRAZO

Y ESTAQUEADO 6.33 M2 Q21,302.40   6.33 M2 Q.3,365.31 Q21,302.40

9.02 EXCAVACIÓN
38.6 M3 Q5,404.00   38.6 M3 Q.140.00 Q5,404.00

10 CIMENTACIONES          
10.01 SOLERA DE AMARRE 1 Y 2 0.20

X 0.20 m 21.04 ML Q3,879.70   21.04 ML Q.184.40 Q3,879.70

10.02 COLUMNA  C-1   0.20 x 0.20 m
38.6 ML Q8,001.00   38.6 ML Q.207.28 Q8,001.00

10.03 LEVANTADO DE BLOCK 0.19 X

0.19 X 0.39 m 28.11 M2 Q6,802.40   28.11 M2 Q.241.99 Q6,802.40

10.04 SOLERA DE HUMEDAD 0.20 X
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0.20 m 12.98 ML Q2,265.34   12.98 ML Q.174.53 Q2,265.34

10.05 LECHO DE GRAVA Y ARENA
0.6 M3 Q483.00   0.6 M3 Q.805.00 Q483.00

11 LETRINAS          
11.01 LOSA PISO

4.2 M2 Q2,720.20   4.2 M2 Q.647.67 Q2,720.20

11.02 SOLERA INTERMEDIA 0.20 X

0.20 m 6.29 ML Q1,000.30   6.29 ML Q.159.03 Q1,000.30

11.03 SOLERA DE REMATE 0.20 X 0.20

10.16 ML Q2,090.20   10.16 ML Q.205.73 Q2,090.20

11.04 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09

X 0.19 X 0.39 m 5.12 M2 Q1,260.560   5.12 M2 Q.246.20 Q1,260.560

11.05 SOLERA TABIQUE 0.10 X 0.20 m

7.72 ML Q1,192.80   7.72 ML Q.154.51 Q1,192.80

11.06 IMPERMEABILIZACIÓN DE

PAREDES Y ALISADO DE

LAVADERO 36.97 M2 Q3,739.066   36.97 M2 Q.101.14 Q3,739.066

12 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE

TECHO          
12.01 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE

TECHO 9.88 M2 Q1,951.61   9.88 M2 Q.197.53 Q1,951.61

13 PISO          
13.01 CONCRETO CERNIDO EN

BANQUETA + RAMPA 4.21 M2 Q1,327.00   4.21 M2 Q.315.18 Q1,327.00

14 HERRERÍA:          
14.01 13.02 PUERTA DE METAL 0.81 X

1.70 m 2 UNIDAD Q1,610.00   2 UNIDAD Q.805.00 Q1,610.00

14.02 PUERTA DE METAL 1.23 x 1.70 m

1 UNIDAD Q805.00   1 UNIDAD Q.805.00 Q805.00

15 ACCESORIOS          
15.01 LETRINA CON ACCESORIOS

3 UNIDAD Q1,974.00   3 UNIDAD Q.658.00 Q1,974.00

15.02 LAVADERO

1.3 M2 Q849.10   1.3 M2 Q.653.15 Q849.10

 Total   Q536,280.32      

Q536,280.32

 
El plazo contractual es de 120 días calendario, sin prorroga; por lo que la obra
debe de concluir el 2 de agosto de 2019. Según Acta de Inicio No. 01 de fecha de
3 de abril de 2019, el contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 02 de
agosto de 2019; por lo que se cumplió con el plazo contractual.
 
Informe pormenorizado se emitió el día 23 de agosto de 2019, elaborado por el
Ingeniero Douglas René Letona Aldana, Colegiado No. 15278, supervisor del
FODES; Acta de Recepción de Obra No. 044-2019, de fecha 30 de septiembre de
2019 y Acta de Liquidación de Obra No. 045-2019, de fecha 16 de octubre de
2019.
 
La ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes:
latitud norte 15° 48' 41.96" y 90° 17' 43.69" longitud oeste.
 
Dentro de los renglones de trabajo susceptibles de medición, se evaluaron los
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siguientes:
 

Cuadro No. 2
Renglones de trabajo susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD MODIFICADA PRECIO

MODIFICADO .

1 PRELIMINARES    

1.01 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DEL
PROYECTO

1

unidad

 Q      2,920.60
2.03 LEVANTADO DE BLOCK 0.14 X 0.19

X 0.39 m

41.766138

m2

 Q      8,250.07
2.04 SOLERA DE HUMEDAD 0.15 X 0.20

m

99.6

ml

 Q    14,819.00
3 LEVANTADO DE MURO

  
 

3.01 LEVANTADO DE BLOCK LIMPIO
SISADO DOS CARAS
0.14X0.19X0.39 m

171.2

m2

 Q    36,943.20
3.02 SOLERA SILLAR I 0.25 X 0.10 m

23.6 ML  Q      3,220.00
3.03 SOLERA SILLAR II 0.15 X 0.10 m

19.85 ML  Q      2,223.30
3.04 SOLERA INTERMEDIA TIPO “U” 0.14

x 0.19 m

117.5 ML  Q    16,845.50
3.05 SOLERA CORONA 0.15 X 0.20 m

97.6 ML  Q    22,208.00
3.06 SOLERA MOJINETE 0.15 X 0.20 m

42.61 ML  Q      9,356.76
3.07 VIGA MOJINETE VOLADIZO 0.15 X

0.30 m

9.66 ML  Q      3,104.89
3.08 COLUMNA C-2, 0.15 x 0.15 m

139.0637 ML  Q    30,167.09
3.09 IMPERMEABILIZACIÓN DE

PAREDES 342.4 M2  Q      7,159.80
4 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE

TECHOQ.

   
4.01 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE

TECHO 271.43
m2

 Q    71,825.53
5 HERRERÍA    

5.01 VENTANAS 64.48 M2  Q    60,030.80
5.02 PUERTA DE METAL  P-1  1.10 X 3.15

m 5 UNIDAD  Q      5,285.00
6 PISOS    

6.01 RELLENO COMPACTADO CON
SELECTO, t = 0.15 m

39.76 M3  Q      9,184.60
6.02 PISO DE CONCRETO ALISADO

t=0.07 m 189.38 M2  Q    40,977.80
6.03 PISO DE CONCRETO CERNIDO
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BANQUETA + RAMPAS, t = 0.07 m

80.4 M2  Q    17,435.68
7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS

   
7.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN

1 UNIDAD  Q      4,862.30
7.03 LÁMPARA TIPO LISTON 2 X 40 W 24 UNIDAD  Q    10,920.00
7.04 INTERRUPTOR DOBLE

8 UNIDAD  Q         257.60
7.05 TUBERÍA ILUMINACIÓN

134 ML  Q    17,794.00
7.06 TOMACORRIENTES DOBLE

POLARIZADO 120 V

17 UNIDAD  Q         547.40
7.07 TUBERÍA FUERZA 85 ML  Q    12,145.00

8 MEDIDAS DE SEGURIDAD
   

8.01 SEÑALIZACIÓN 8 UNIDAD  Q         955.40
8.02 EXTINGUIDOR RECARGABLE

CLASE A, B, C

1 UNIDAD  Q      1,120.00
9

MÓDULO DE LETRINAS
MEJORADAS    

9.01 LIMPIEZA, NIVELACIÓN, TRAZO Y
ESTAQUEADO

6.33 M2  Q    21,302.40
9.02 EXCAVACIÓN 38.6 M3  Q      5,404.00
10 CIMENTACIONES    

10.01 SOLERA DE AMARRE 1 Y 2 0.20 X
0.20 m

21.04 ML  Q      3,879.70
10.02 COLUMNA  C-1   0.20 x 0.20 m

38.6 ML  Q      8,001.00
10.03 LEVANTADO DE BLOCK 0.19 X 0.19

X 0.39 m

28.11 M2  Q      6,802.40
10.04 SOLERA DE HUMEDAD 0.20 X 0.20

m

12.98 ML  Q      2,265.34
10.05 LECHO DE GRAVA Y ARENA

0.6 M3  Q         483.00
11 LETRINAS    

11.01 LOSA PISO 4.2 M2  Q      2,720.20
11.02 SOLERA INTERMEDIA 0.20 X 0.20 m

6.29 ML  Q      1,000.30
11.03 SOLERA DE REMATE 0.20 X 0.20

10.16 ML  Q      2,090.20
11.04 LEVANTADO DE BLOCK DE 0.09 X

0.19 X 0.39 m

5.12 M2  Q      1,260.56
11.05 SOLERA TABIQUE 0.10 X 0.20 m

7.72 ML  Q      1,192.80
11.06 IMPERMEABILIZACIÓN DE

PAREDES Y ALISADO DE
LAVADERO
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36.97 M2  Q      3,739.06
12 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE

TECHO

   
12.01 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE

TECHO 9.88 M2  Q      1,951.61
13 PISO    

13.01 CONCRETO CERNIDO EN
BANQUETA + RAMPA

4.21 M2  Q      1,327.00
14 HERRERÍA:    

14.01 13.02 PUERTA DE METAL 0.81 X
1.70 m 2 UNIDAD  Q      1,610.00

14.02 PUERTA DE METAL 1.23 x 1.70 m
1 UNIDAD  Q         805.00

15 ACCESORIOS    
15.01 LETRINA CON ACCESORIOS

3 UNIDAD  Q      1,974.00
15.02 LAVADERO 1.3 M2  Q         849.11
Total     Q  479,216.99

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
contratados.
 

Cuadro No. 3
Renglones de trabajo no susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION CANTIDAD MODIFICADA PRECIO

MODIFICADO .

1.02 LIMPIEZA, NIVELACIÓN, TRAZO
Y ESTAQUEADO

277.65 M2  Q    18,338.99
2 CIMENTACIONES    

2.01 ZAPATA TIPO 1 0.80 X 0.80 X
0.20 m 17 UNIDAD  Q      9,057.94

2.02 CIMIENTO CORRIDO 0.40 X 0.20
m 103.45 ML  Q    29,666.40

Total     Q    57,063.33

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervisión emitidos y coincidentes en las estimaciones pagadas, por
esta razón se estima que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los
requerimientos contratados.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-:
 
Informes de supervisión elaborado  por el Supervisor de la obra, el Ingeniero
Douglas René Letona Aldana, supervisor del FODES; Colegiado No. 15278; el
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último informe de supervisión de fecha 23 de agosto de 2019, indica que la obra
tiene un avance físico del 100%.
 
(No aplica Fianza de anticipo porque la empresa ejecutora no requirió ningún
anticipo), Fianza C-2 de  cumplimiento de contrato No. 1810118, de fecha 17 de
diciembre del 2018, las cuales se encontraron vigentes durante el proceso de
construcción de la obra;  Fianza C-3, de conservación de obra o de calidad de
funcionamiento No. 192363, de fecha 02 de abril del 2019, y fianza C-5, de saldos
deudores No. 192364, de fecha del 02 de abril del 2019, las cuales se encontraron
vigentes durante en los plazos establecidos en la Ley de Contrataciones del
Estado, todas proporcionadas por Seguros Privanza.
 
Pruebas de laboratorio realizadas al concreto, emitidas por el laboratorio del
Centro Tecnológico de fecha marzo de 2019, avalado por la Ingeniera María Luisa
Ramírez Gómez, Colegiado 9347; acero emitidas por el laboratorio de Aceros de
Guatemala; de fecha de marzo de 2019, con el aval de Elder Carillas de Logistica
de Despachos; Pruebas de Block, emitidas por el Laboratorio PRECSA de fecha
marzo de 2019, con el aval de Mario Flores, Técnico Laboratorista, las que
cumplen con lo requerido por las especificaciones técnicas.
 
Resolución No,  No. 030-2017-EAI/DCN/DDAV/CACC/hagsi, Categoría C de fecha
21 de febrero de 2017, emitida por la Dirección de Gestión Ambiental y Recursos
Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
-SICOIN-, emitido el día 27 de septiembre de 2019, por la Licda. Luz López Tobar,
Sub Directora Financiera a.i. de FODES es del 100%.
 
Última estimación de fecha, 02 de agosto de 2019, autorizada según acta No.
OF-DE-1596-2019/LOCC/jc, de fecha 30 de septiembre de 2019, y que tiene un
avance físico del 100%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas de fecha 26 de
febrero de 2019, la cual contiene el registro de la ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato, y
al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra está en
funcionamiento.
 
8) “Construcción instituto básico Aldea Sesajal Las Pacayas, Chisec, Alta
Verapaz”.
 
Según el contrato y planos la obra consiste en la construcción de un edificio de un
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nivel de 3 aulas y un módulo de servicios de letrinas mejoradas sanitarios
lavables, para ampliar la escuela ya existente, dicho proyecto está construido con
muros de bloc reforzado con acero y concreto y techo de estructura metálica con
cubierta de lámina troquelada calibre 26 y cuenta con un área de 281.31 metros
cuadrados.
 
Los planos constructivos presentados por el Fondo de Desarrollo Social -FODES-
son 10 siendo los siguientes: Planos de Ubicación, de Localización, de estructuras
de cimentación, muros y techo así como los planos de Instalaciones Hidráulicas,
drenajes, eléctricas y de acabados, todos elaborados por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-, firmados, timbrados y sellados por el Ing. Víctor Hugo Ruíz
Castillo, Colegiado No. 6934.
 
Las Especificaciones Técnicas fueron firmadas, timbradas, selladas por el
Evaluador de Proyectos Gilberto López Cahuequé del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
El cronograma de ejecución, la integración de los renglones contractuales y
precios unitarios presentados fueron firmados, timbrados y sellados por el Señor
Gilberto López Cahuequé, Evaluador  de Proyectos del Fondo de Desarrollo Social
-FODES-.
 
Los renglones de trabajo según Contrato No. CAO 006-2019 de fecha 26 de
febrero de 2019, fueron modificados por la Orden de Cambio No.01, Orden de
Trabajo Suplementario No. 01, autorizados según acta No. 01 de fecha 31 de julio
de 2019, son los siguientes:
 

Cuadro No. 1
Renglones de trabajo contractuales

 

No. DESCRIPCION

CANTIDAD

CONTRACTUAL MONTO CONTRACTUAL     

ORDEN

DE

CAMBIO

ORDEN DE

TRABAJO

SUPLEMENTARIO

CANTIDAD

MODIFICADA

 COSTO

UNITARIO 

PRECIO

MODIFICADO 

1 PRELIMINARES          

1.01

R Ó T U L O  D E

IDENTIFICACIÓN DE

PROYECTO 1 UNIDAD Q3,354.40   1 UNIDAD Q. 2,920.50 Q3,354.40

1.02

LIMPIEZA, NIVELACIÓN,

T R A Z O  Y

ESTAQUEADO 277.65 M2 Q20,798.40   277.65 M2 Q.66.05 Q20,798.45

2 CIMENTACIONES          

2.01

ZAPATA Z-1 0.80 X 0.80

X 0.20 m 17 UNIDAD Q8,903.55   17 UNIDAD 532.82 Q8,903.55

2.02

CIMIENTO CORRIDO

0.40 X 0.20 m 103.45 ML Q25,117.12   103.45 ML Q.286.77 Q25,117.12

2.03

LEVANTADO DE BLOCK

0.14 X 0.19 X 0.39 m 39.84 M2 Q7,869.40  1.926138 41.766138 M2 197.53 Q8,250.07
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2.04
SOLERA DE HUMEDAD

0.15 X 0.20 m
99.6 ML Q15,516.20   99.6 ML Q.148.79 Q15,516.20

3 LEVANTADO DE MURO          

3.01

LEVANTADO DE BLOCK

LIMPIO CISADO DOS

CARAS 0.14 X 0.19 X

0.39 171.2 M2 Q35,744.80   171.2 M2 Q.215.79 Q35,744.81

3.02

SOLERA SILLAR I 0.25 X

0.10 m 23.6 ML Q3,220.00   23.6 ML Q.136.44 Q3,220.00

3.03

SOLERA SILLAR II, 0.15

X 0.10 m 19.85 ML Q2,329.99   19.85 ML Q.112.00 Q2,330.00

3.04

SOLERA INTERMEDIA

TIPO “U” 0.14 X 0.19 m 117.5 ML Q16,023.00   117.5 ML Q.143.77 Q16,023.00

3.05

SOLERA CORONA, 0.15

X 0.20 m 97.6 ML Q20,841.59   97.6 ML Q.227.54 Q20,841.59

3.06

SOLERA MOJINETE

0.15 X 0.20 m 42.61 ML Q9,953.30   42.61 ML Q.219.59 Q9,953.30

3.07

VIGA MOJINETE

VOLADIZO 0.15 X 0.30

m 9.66 ML Q3,104.89   9.66 ML Q.321.42 Q3,104.89

3.08

COLUMNA C-2 0.15 X

0.15 m 136.3 ML Q26,705.84  3.0601 139.361 ML 195.93 27305.00073

3.09

IMPERMEABILIZACIÓN

DE PAREDES 342.4 M2 Q24,439.80   342.4 M2 Q.20.91 Q24,439.80

4

ESTRUCTURA Y

CUBIERTA DE TECHO          

4.01

ESTRUCTURA Y

CUBIERTA DE TECHO 271.43 M2 Q77,525.56   271.43 M2 Q.264.62 Q77,525.56

5 HERRERÍA          

5.01 VENTANAS 64.48 M2 Q61,384.96   64.48 M2 Q.931.00 Q61,384.96

5.02

PUERTA DE METAL P-1

1.10 X 3.15 m 5 UNIDAD Q5,530.00   5 UNIDAD Q.1,057.00 Q5,530.00

6 PISOS          

6.01

R E L L E N O

COMPACTADO CON

SELECTO, t 0.15 m 39.76 M3 Q10,297.84   39.76 M3 Q.231.00 Q10,297.84

6.02

PISO DE CONCRETO

ALISADO, t = 0.07 m 189.38 M2 Q35,675.08   189.38 M2 Q.216.38 Q35,675.08

6.03

PISO DE CONCRETO

CERNIDO BANQUETA +

RAMPAS, t = 0.07 m 80.4 M2 Q16,310.00   80.4 M2 Q.216.86 Q16,310.00

7

INSTALACIONES

ELÉCTRICAS          

7.01

A C O M E T I D A

ELÉCTRICA 1 UNIDAD Q980.00 1  0 UNIDAD Q.980.00 Q0.00

7.02

TABLERO DE

DISTRIBUCIÓN 1 UNIDAD Q4,862.27   1 UNIDAD Q.4,862.27 Q4,862.27

7.03

LÁMPARA TIPO LISTÓN

2X40W 24 UNIDAD Q10,920.00   24 UNIDAD Q.455.00 Q10,920.00

7.04 INTERRUPTOR DOBLE 8 UNIDAD Q257.60   8 UNIDAD Q.32.20 Q257.60

7.05 TUBERÍA ILUMINACIÓN 134 ML Q17,794.00   134 ML Q.132.79 Q17,794.00

7.06

TOMACORRIENTE

DOBLE POLARIZADO

120 V 17 UNIDAD Q547.40   17 UNIDAD Q.32.20 Q547.40

7.07 TUBERÍA FUERZA 85 ML Q12,145.00   85 ML Q.142.88 Q12,145.00

8

MEDIDAS DE

SEGURIDAD          

8.01 SEÑALIZACIÓN 8 UNIDAD Q955.39   8 UNIDAD Q.119.42 Q955.40
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8.02

EXTINGUIDOR

RECARGABLE CLASE

A,B,C 1 UNIDAD Q1,120.00   1 UNIDAD Q.1,120.00 Q1,120.00

 
MÓDULO LETRINAS

MEJORADAS          

9 PRELIMINARES          

9.01

LIMPIEZA, NIVELACIÓN,

T R A Z O  Y

ESTAQUEADO 6.33 M2 Q19,990.32   6.33 M2 Q.3,365.31 Q19,990.32

9.02 EXCAVACIÓN 38.6 M3 Q5,404.00   38.6 M3 Q.140.00 Q5,404.00

10

MUROS DEPÓSITO DE

DESECHOS Y LETRINA          

10.01

SOLERA DE AMARRE 1

Y 2 0.20 X 0.20 m 21.04 ML Q3,143.28   21.04 ML Q.184.40 Q3,143.28

10.02

COLUMNA C-1 0.20 X

0.20 m 38.6 ML Q8,001.00   38.6 ML Q.207.28 Q8,001.00

10.03

LEVANTADO DE BLOCK

0.19 X 0.19 X 0.39 m 28.11 M2 Q6,605.55   28.11 M2 Q.241.99 Q6,605.55

10.04

SOLERA DE HUMEDAD

0.20 X 0.20 m 12.98 ML Q1,901.90   12.98 ML Q.174.53 Q1,901.95

10.05

LECHO DE GRAVA Y

ARENA 0.6 M3 Q483.00   0.6 M3 Q.805.00 Q483.00

11 LETRINAS          

11.01 LOSA PISO 4.2 M2 Q2,720.20   4.2 M2 Q.647.67 Q2,720.24

11.02

SOLERA INTERMEDIA

0.20 X 0.20 m 6.29 ML Q956.27   6.29 ML Q.159.03 Q956.27

11.03

SOLERA REMATE 0.20

X 0.20 m 10.16 ML Q1,876.84   10.16 ML Q.205.73 Q1,876.84

11.04

LEVANTADO DE BLOCK

0.09 X 0.19 X 0.39 m 5.12 M2 Q1,224.72   5.12 M2 Q.246.20 Q1,224.72

11.05

SOLERA TABIQUE 0.10

X 0.20 m 7.72 ML Q1,040.52   7.72 ML Q.154.51 Q1,040.52

11.06

IMPERMEABILIZACIÓN

DE PAREDES Y

AL ISADO DE

LAVADERO 36.97 M2 Q3,635.55   36.97 M2 Q.101.14 Q3,635.55

12

ESTRUCTURA Y

CUBIERTA DE TECHO          

12.01

ESTRUCTURA Y

CUBIERTA DE TECHO 9.88 M2 Q1,813.28   9.88 M2 Q.197.53 Q1,813.28

13 PISO          

13.01

CONCRETO CERNIDO

EN BANQUETA +

RAMPA 4.21 M2 Q1,150.10   4.21 M2 Q.315.18 Q1,150.10

14 HERRERÍA          

14.01

PUERTA DE METAL

0.81 X 1.70 m 2 UNIDAD Q1,610.00   2 UNIDAD Q.805.00 Q1,610.00

14.02

PUERTA DE METAL

1.23 X 1.70 m 1 UNIDAD Q805.00   1 UNIDAD Q.805.00 Q805.00

15 ACCESORIOS          

15.01

LETRINA CON

ACCESORIOS 3 UNIDAD Q1,974.00   3 UNIDAD Q.658.00 Q1,974.00

15.02 LAVADERO 1.3 M2 Q849.10   1.3 M2 Q.653.15 Q849.10

           

 Total    Q                         545,412.01      Q545,412.01
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El plazo contractual es de 120 días calendario, por lo que la obra debe de concluir
el 03 de agosto  de 2019. Según Acta de Inicio sin número, de fecha 3 de abril de
2019, el contratista notificó la conclusión de los trabajos el día 02 de agosto de
2019; por lo que se cumplió con el plazo contractual.
 
El Informe pormenorizado se emitió el día 03 de agosto de 2019, elaborado por el
Ingeniero Douglas René Letona Aldana, Colegiado No. 15278, supervisor del
FODES; Acta de Recepción de Obra No. 039-2019, de fecha 30 de septiembre de
2019 y Acta de Liquidación de Obra No. 046-2019, de fecha 16 de octubre de
2019.
 
La ubicación de la obra se encuentra en las coordenadas geográficas siguientes:
latitud norte 15° 45' 19.72" y 90° 24' 22.58" longitud oeste.
 
Dentro de los renglones de trabajo susceptibles de medición, se evaluaron los
siguientes:
 

Cuadro No. 2
Renglones de trabajo susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  COSTO

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1 PRELIMINARES     

1.01 RÓTULO DE IDENTIFICACIÓN DE
PROYECTO

1 UNIDAD Q. 3,354.40 Q3,354.40

3 LEVANTADO DE MURO     

3.01 LEVANTADO DE BLOCK LIMPIO CISADO
DOS CARAS 0.14 X 0.19 X 0.39

171.2 M2 Q.208.79 Q35,744.81

3.02 SOLERA SILLAR I 0.25 X 0.10 m 23.6 ML Q.136.44 Q3,220.00

3.03 SOLERA SILLAR II, 0.15 X 0.10 m 19.85 ML Q.117.38 Q2,330.00

3.04 SOLERA INTERMEDIA TIPO “U” 0.14 X
0.19 m

117.5 ML Q.136.37 Q16,023.00

3.05 SOLERA CORONA, 0.15 X 0.20 m 97.6 ML Q.213.54 Q20,841.59

3.06 SOLERA MOJINETE 0.15 X 0.20 m 42.61 ML Q.233.59 Q9,953.30

3.07 VIGA MOJINETE VOLADIZO 0.15 X 0.30
m

9.66 ML Q.321.42 Q3,104.89

3.08 COLUMNA C-2 0.15 X 0.15 m
139.361

ML Q.195.93 Q27,305.00

3.09 IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES 342.4 M2 Q.71.38 Q24,439.80

4 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO     

4.01 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO 271.43 M2 Q.285.62 Q77,525.56

5 HERRERÍA     

5.01 VENTANAS 64.48 M2 Q.952.00 Q61,384.96

5.02 PUERTA DE METAL P-1 1.10 X 3.15 m 5 UNIDAD Q.1,106.00 Q5,530.00

6 PISOS     

6.01 RELLENO COMPACTADO CON
SELECTO, t 0.15 m

39.76 M3 Q.259.00 Q10,297.84

6.02 PISO DE CONCRETO ALISADO, t = 0.07
m

189.38 M2 Q.188.38 Q35,675.08

6.03 PISO DE CONCRETO CERNIDO 80.4 M2 Q.202.86 Q16,310.00
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BANQUETA + RAMPAS, t = 0.07 m

7 INSTALACIONES ELÉCTRICAS     

7.02 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN 1 UNIDAD Q.4,862.27 Q4,862.27

7.03 LÁMPARA TIPO LISTÓN 2X40W 24 UNIDAD Q.455.00 Q10,920.00

7.04 INTERRUPTOR DOBLE 8 UNIDAD Q.32.20 Q257.60

7.05 TUBERÍA ILUMINACIÓN 134 ML Q.132.79 Q17,794.00

7.06 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO
120 V

17 UNIDAD Q.32.20 Q547.40

7.07 TUBERÍA FUERZA 85 ML Q.142.88 Q12,145.00

8 MEDIDAS DE SEGURIDAD     

8.01 SEÑALIZACIÓN 8 UNIDAD Q.119.42 Q955.40

8.02 EXTINGUIDOR RECARGABLE CLASE
A,B,C

1 UNIDAD Q.1,120.00 Q1,120.00

 
MÓDULO LETRINAS MEJORADAS     

9 PRELIMINARES     

9.01 LIMPIEZA, NIVELACIÓN, TRAZO Y
ESTAQUEADO

6.33 M2 Q. 3,158.03 Q19,990.32

9.02 EXCAVACIÓN 38.6 M3 Q.140.00 Q5,404.00

 
MUROS DEPÓSITO DE DESECHOS Y
LETRINA     

10 CIMENTACIONES     

10.01 SOLERA DE AMARRE 1 Y 2 0.20 X 0.20
m

21.04 ML Q. 149.40 Q3,143.28

10.02 COLUMNA C-1 0.20 X 0.20 m 38.6 ML Q.207.28 Q8,001.00

10.03 LEVANTADO DE BLOCK 0.19 X 0.19 X
0.39 m

28.11 M2 Q.234.99 Q6,605.55

10.04 SOLERA DE HUMEDAD 0.20 X 0.20 m 12.98 ML Q.146.53 Q1,901.95

10.05 LECHO DE GRAVA Y ARENA 0.6 M3 Q.805.00 Q483.00

11 LETRINAS     

11.01 LOSA PISO 4.2 M2 Q. 647.67 Q2,720.24

11.02 SOLERA INTERMEDIA 0.20 X 0.20 m 6.29 ML Q.152.03 Q956.27

11.03 SOLERA REMATE 0.20 X 0.20 m 10.16 ML Q.184.73 Q1,876.84

11.04 LEVANTADO DE BLOCK 0.09 X 0.19 X
0.39 m

5.12 M2 Q.239.20 Q1,224.72

11.05 SOLERA TABIQUE 0.10 X 0.20 m 7.72 ML Q.134.78 Q1,040.52

11.06 IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES Y
ALISADO DE LAVADERO

36.97 M2 Q.98.34 Q3,635.55

12 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO
   

 

12.01 ESTRUCTURA Y CUBIERTA DE TECHO 9.88 M2 Q.183.53 Q1,813.28

13 PISO     

13.01 CONCRETO CERNIDO EN BANQUETA +
RAMPA

4.21 M2 Q.273.18 Q1,150.10

14 HERRERÍA     

14.01 PUERTA DE METAL 0.81 X 1.70 m 2 UNIDAD Q.805.00 Q1,610.00

14.02 PUERTA DE METAL 1.23 X 1.70 m 1 UNIDAD Q.805.00 Q805.00

15 ACCESORIOS     

15.01 LETRINA CON ACCESORIOS 3 UNIDAD Q.658.00 Q1,974.00

15.02 LAVADERO 1.3 M2 Q.653.15 Q849.10

 Total    Q466,826.62

 
Los que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los requerimientos
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contratados.
 

Cuadro No. 3
Renglones de trabajo no susceptibles de medición

 
No. DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD  COSTO

UNITARIO
PRECIO TOTAL

1.02 LIMPIEZA, NIVELACIÓN, TRAZO Y
ESTAQUEADO

277.65 M2 Q.74.91 Q20,798.45

2 CIMENTACIONES     

2.01 ZAPATA Z-1 0.80 X 0.80 X 0.20 m 17 UNIDAD Q.523.74 Q8,903.55

2.02 CIMIENTO CORRIDO 0.40 X 0.20 m 103.45 ML Q.242.79 Q25,117.12

2.03 LEVANTADO DE BLOCK 0.14 X 0.19 X
0.39 m 41.766138

M2 Q.197.53
Q8,250.07

2.04 SOLERA DE HUMEDAD 0.15 X 0.20 m 99.6 ML Q.155.79 Q15,516.20

 Total    Q78,585.39

 
Se verificó que la ejecución de estos renglones esté debidamente registrada en los
informes de supervisión emitidos y coincidentes en las estimaciones pagadas, por
esta razón se estima que se ejecutaron razonablemente de acuerdo a los
requerimientos contratados.
 
Documentación presentada al equipo de auditoría por el Fondo de Desarrollo
Social -FODES-:
 
Informes de supervisión elaborado  por el Supervisor de la obra, el Ingeniero
Douglas René Letona Aldana, Colegiado No. 15278, el último informe de
supervisión de fecha 03 de agosto de 2019, indica que la obra tiene un avance
físico del 100%. 
 
(No aplica Fianza de anticipo porque la empresa ejecutora no requirió ningún
anticipo), Fianza C-2 de  cumplimiento de contrato No. FGOB-9412, de fecha 17
de diciembre del 2018, las cuales se encontraron vigentes durante el proceso de
construcción de la obra;  Fianza C-3,  de conservación de obra o de calidad de
funcionamiento No. 1000010724, de fecha 02 de agosto de 2019, y fianza C-5, de
saldos deudores No. 1000010725, de fecha del 02 de agosto de 2019, las cuales
se encontraron vigentes durante en los plazos establecidos en la Ley de
Contrataciones del Estado, todas proporcionadas por Ficohsa Seguros.
 
Pruebas de laboratorio realizadas al concreto, emitidas por el laboratorio del
Centro Tecnológico de fecha marzo de 2019, avalado por la Ingeniera María Luisa
Ramírez Gómez, Colegiado 9347; al acero, emitidas por el laboratorio de Aceros
de Guatemala de fecha Marzo de 2019,  avalado por Elder Carías de Logística de
Despachos; pruebas de Súper Block 14X19X19 m.  pruebas de Súper Block
Solera 14X19X19 m. y pruebas de SUPER BLOCK 09X19X19 m. emitidas por el
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Laboratorio de Prefabricados de cementos S.A. de fecha marzo de 2019, avalado
por Mario A. Flores, Técnico Laboratorista, las que cumplen con lo requerido por
las especificaciones técnicas.
 
Resolución Ambiental Categoría “C”, No. 032-2017-EAI/DCN/DDAV/CACC/hgsi,
de fecha 21 de febrero de 2017, extendida por la Dirección de Gestión Ambiental y
Recursos Naturales.
 
El avance financiero según reporte del Sistema de Contabilidad Integrada
–SICOIN-, emitido el día 18 de septiembre de 2019, por la Licda. Luz López
Tobar,  Sub Directora Financiera a.i. del FODES es del 100%.
 
Última estimación de fecha 02 de agosto de 2019, autorizada según Acta No.
OF-DE-16022019/LOCC/jc de fecha 30 de septiembre de 2019, y que tiene un
avance físico del 100%.
 
Bitácora de obra autorizada por la Contraloría General de Cuentas, Número
CGC-2019020046, de fecha 26 de febrero de 2019, la cual contiene el registro de
la ejecución de la obra.
 
El avance físico estimado por el auditor gubernamental es del 100% del contrato, y
al momento de realizar la inspección se pudo determinar que la obra está en
funcionamiento.
 
6. CRITERIOS UTILIZADOS EN EL PROCESO DE AUDITORÍA
 
Descripción de criterios
 
De conformidad a la materia controlada los criterios a evaluar son los siguientes:
 
Constitución Política de la República de Guatemala.
 
Ley de Contrataciones del Estado, Decreto Número 57-92, del Congreso de la
República de Guatemala; y Acuerdo Gubernativo 122-2016, Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.
 
Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, Decreto Número 31-2002,
reformado por el Decreto Número 13-2013 ambos del Congreso de la República
de Guatemala; y Acuerdo Gubernativo 96-2019, Reglamento de la Ley Orgánica
de la Contraloría General de Cuentas y Acuerdo Número A-13-2020 de la
Contraloría General de Cuentas 
 
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos,
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Decreto Número 89-2002; y Acuerdo Gubernativo 613-2005, Reglamento de la
Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos.
 
Ley del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
aplicable al Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, Decreto Número 25-2018 del
Congreso de la Republica de Guatemala.
 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a
Guatemala -ISSAI.GT-, Acuerdo A-075-2017 de la Contraloría General de
Cuentas.
 
Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, Decreto Número 68-86,
reformado por el Decreto Número 90-2000, ambos del Congreso de la República
de Guatemala.
 
Normas de Seguridad Estructural de Edificaciones y Obras de Infraestructura
Pública para la República de Guatemala, emitidas por Comité Nacional para la
Reducción de Desastres -CONRED-.
 
Normas Generales de Control Interno Gubernamental, Acuerdo 09-03 de la
Contraloría General de Cuentas.
 
Especificaciones Generales para Construcción de Carreteras y Puentes emitidas
por la Dirección General de Caminos (Libro Azul de Caminos).
 
7. TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y/O METODOLOGÍA
 
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA
 
i) Familiarización: Etapa en que el Auditor Gubernamental, solicita los documentos
técnicos para informarse de la materia controlada, y consulta la legislación vigente
para su aplicación en la etapa de planificación.
 
ii) Planificación: Etapa en que el Auditor Gubernamental, establece los procesos
que necesita realizar para la documentación de las obras, efectuando la
programación de dichos procesos.
 
iii) Ejecución: Etapa en que el Auditor Gubernamental, ejecuta la etapa de
planificación, generando como resultado la formulación de posibles hallazgos.
 
iv) Comunicación de Resultados: Etapa en que el Auditor Gubernamental,
comunica los resultados generando el informe de la auditoría.
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8. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
 
 
Como resultado de la auditoría realizada, no se detectaron aspectos que
merezcan ser mencionados como hallazgos.
 
 
9. SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES DE AUDITORÍA ANTERIOR
 
En el archivo de la Dirección de Auditoría a Obra Pública y Gestión Ambiental, no
se encontro recomendaciones a las que se les pueda dar seguimiento según lo
estipula el Artículo 66, Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, Reglamento de la Ley
Orgánica de la Contraloría General de Cuentas.
 
10. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO
 
 
No. NOMBRE CARGO PERÍODO
1 DAVID ESTUARDO ESCOBAR VEGA DIRECTOR EJECUTIVO 01/01/2019 - 20/05/2019
2 LEONARDO OCTAVIO CATUN CAAL DIRECTOR EJECUTIVO 21/05/2019 - 31/12/2019


