Plan Anual de Ejecucién

Mes reportado Noviembre / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

Organismo ejecutor: Ministerio de Desarrollo Social

BID-2018/0C-GU 12112/2017 Ejecucidn Fisica
5204020108 19/02/2009
BID 25/02/2009 ~
zo de Ejecucion Ejecucién Finan
uUsD 25/02/2009
150,000,000.00 25/11/2016 @ Planificado ® Ejecutado
28,000,000.00 27/04/2018 Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD
28,000,000.00 50
205,520,000.00 89.74% O
‘ Suscripcion  Con. Previas Ejecucién Cierre
10,634,523.001 37.98% 17,365,477.00 62.02%




3,500,000.00 Desembolsos
Acumulados del Afio :
0.00 [Porcent bolsos 0.00% /|
o ’ 100.00%|
3,500,000.00 Porcent: v 9947% |
99.47%|
96.00%|

131818]
to Vigente Anual




Metas ano fiscal

Unidad
1.3 Dotacion de mobiliario escolar para
Unidad
Vehiculo de doble traccion Unidad s | | 0 0 6
Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1
Mddulo de estacién de trabajo Unidad 42 0 0 42
Equipo de oficina ‘ Unidad 1 1 0 2
Servicio de consultoria Unidad 42 0 9 0 42 9
[Suministros de oficina Unidad 1 1 0 2
Combustible Unidad 1 0 0 1
Tabicacion de estaciones de trabajo Unidad 1 0 0 1
Viaticos y gastos conexos Unidad 1 0 0 1
Servicio basico (Telefonia) Unidad 1 0 0 1 m
&
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Arrendamiento de v

B .

ehiculo para procesos de

kupervision Unidad
Mantenimiento de vehiculo Unidad
Seguro de vehiculo Unidad
Equipo de computo Unidad

Publicacion de evento de licitacion

Unidad




1.6 Aula construida mediante médulos pl

icitacion Publica

Plan Adquisiciones Ano Fiscal

05/10/2016

1.3 Dotacién de mobiliario escolar para a‘ulas'cbn’s’tru_idas mediante- mddulos prefabricados

icitacién Publica

708 Modulos educativos f}lternacional 05/10/2016 | 14/10/2016 | 14/10/2016 | 06/12/2016 | 02/02/2017 | 13/12/2016 | 21/04/2017 | 20/12/2016 | 15/06/2017
icitacion Publica
577 Mddulos educativos Internacional 16/02/2017 | 09/06/2017 | 17/02/2017 | 04/07/2017 | 28/04/2017 | 30/11/2017 | 15/05/2017 08/06/2017

modulos educativos

;°&gg:283§:t§/ig‘°b"‘aﬁ° para Fntemacaonan 08/11/2016 | 08/11/2016 | 05/12/2016 | 01/12/2016 | 22/02/2017 | 03/03/2017 | 08/03/2017 | 27/04/2017 | 04/04/2017 | 15/06/2017
577 dotaciones de mobiliario para  [-Citacion Publica
P Internacional 23/03/2017 24/03/2017 05/06/2017 06/07/2017 26/07/2017

ehiculo de doble traccion
Licitacion Publica
Vehiculos de doble traccién Nacional 31/01/2017 | 19/06/2017 | 01/02/2017 | 04/07/2017 | 07/03/2017 | 04/09/2017 | 10/03/2017 | 07/09/2017 | 23/03/2017 | 23/10/2017
I;\;;biliario de oficina
IComparacién de
Mobiliario de oficina Precios 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017
Médulo de estacién de trabajo
IComparacion de
Modulos de estaciones de trabajo Precios 08/02/2017 09/02/2017 09/03/2017 14/03/2017 21/03/2017
Equipo de oficina
IComparacién de
[Equipo de oficina (Evento 1) Precios 03/02/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017




quipo de oficina (Evento 2)

ervicio de consultoria

Seleccion sobre la

01/06/2017

02/06/2017

30/06/2017

07/07/2017 21/07/2017

Uefe Técnico base la 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
comparacién de
Profesional de Monitoreo y Selaccion sobrs la
Seguimiento base la 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
9 comparacién de
Seleccion sobre la
Profesional Juridico y Legal base la 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
comparacion de
Seleccion sobre la
Profesional de Infraestructura base la 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
comparacién de
. [Seleccion sobre la V
;’;‘;ﬁg’féﬁfﬂéﬁgﬁ:wa las Areas | -cela 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
comparacion de
Seleccion sobre la
Profesional Contable Financiero base la 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
comparacion de
Seleccion sobre la )
Profesional de Adquisiciones base la 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
comparacion de
Seleccion sobre la
\Verificador de Campo base la 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 | 16/06/2017 | 17/02/2017 | 16/06/2017 | 17/02/2017 | 20/06/2017 | 07/03/2017 | 26/07/2017
corppqrapién de .
Suministros de oficina
IComparacién de
ISuministros de oficina (Evento 1) Precios 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017
Comparacion de
Suministros de oficina (Evento 2) Precios 09/06/2017 12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 01/08/2017
Combustible :]
Contratacién
ICombustible Directa 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 01/03/2017 01/03/2017
[Tabicacion de estaciones de trabajo
Tabicacion de estaciones de trabajo Comparacién de
1 Precios 17/01/2017 18/01/2017 13/02/2017 16/02/2017 23/02/2017

Viaticos y gastos conexos




Vidticos y gastos conexos

Servicio basico (Te!efofﬁ ) .

Servicio de telefonia

IArrendamiento de vehiculos

Mantenimiento de vehiculo .

Mantenimiento de vehiculos

Sequro de vehiculo

23/03/2017

23/03/2017

21/02/2017

23/03/2017

23/03/2017

23/03/2017

24/02/2017

23/03/2017

P .

28/02/2017

01/03/2017

28/03/2017

23/03/2017

omparacion de

ISeguro para vehiculos Erecios

28/03/2017

28/03/2017

28/03/2017

23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Equipo de computo

Cdmparacién de
Equipo de cémputo (Evento 1) Precios 23/01/2017 25/01/2017 24/02/2017 03/03/2017 17/03/2017

Comparacion de
Equipo de computo (Evento 2) Precios 24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017
Publicacion de eventﬁéi de licitacion .
Servicio de publicacién de eventos de [Comparacién dek m
licitacion Precios 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 30/01/2017 30/01/2017




708 Médulosmcativos

1.6 Aula construida mediante médulos prefabricados

Ejecucion Financiera Anual

20,020,000.04

5,005,000.00

5,005,000.00

577 Médulos educativos

708 dotaciones de mobifiari
para médulos educativos

11.3 Dotacion de mobiliario escolar para aulas construidas medianté moédulos prefabricade

4,081,000.00

2,566,671.80

100,100,000.0

0.00 7.700,000.('15

577 dotaciones de mobiliario
para médulos educativos

ehiculo de doble traccion

\Vehiculos de doble traccion

1,155,000.00

Mobiliario de oficina

5dulos de estaciones dd
rabajo

Mobiliario de oficina 0od  346,500.00 0,04
rdédulo de estacion de trabajo
0.00 0.0G 246,400.00 0.00

Equipo de oficina

7571671

2,566,664.10

0.00 5,133,328.2(

SRRt
0.0 0.00 0.00 0.00 0.00
; .
0.0f 0.00 - 0.00 0.00 0.004 0.00 0.00 246,400.00
0
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quipo de oficina (Evento 1)

—

Tabicacior ;da éétaciones de trabajo

Equipo de oficina (Evento 2) 0.00 0.04 0.00 0.09 0.00 0.0 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00
Jefe Técnico 25,641.0(1 T5.641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00
Profesional de Monitoreo y 0.00 0.09 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.0 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00
Seguimiento
Profesional Juridico y Legal 0.04 0.04 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.0 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 ~25,641.00 256,410.00
Profesional de Infraestructural 0.00 0.0 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.0 25,641.00 25.641.00 25.641.00 25.641.00 75,641.00 25,641.00 256,410.00
Profesional de Apoyo pard 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.000 25,641.0 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00
as Areas Técnicad
IAdministrativa
Profesional Contabld 0.0 0.04 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.04 25,641.00 25.641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00
Financiero
Profesional de Adquisiciones 0.00 0.0 25,641.00 25,641.0( 25,641.00 25,641.0 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00
Nerificador de Campo 0.00 0.04 677,199.60 677,10060  677,199.600  677,199.6 677,199.60 677,199.60 677.199.60 67719960  677,199.6 67719960 6.771,896.00

uministros de oficingd 0.00 0.0 30,800.00 0.0 0.00] 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 30,800.00
Evento 1)
Suministros de oficind .00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 6,200.00 0.0 0.00 0.00 0.00 6,200.00
Evento 2)

g : SR e : :

Combustible 0.00 0.0 a62,00000 000 0.0 o.oq' 0.0 0.00 0.00
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Viaticos y gastos conexos

Servicio de télefonia

rrendamiento de vehiculo

Servicio basico (Telefonia)

0.04

para procesos de supervision

Arrendamiento de vehiculos

antenimiento de vehiculo

0.09

Mantenimiento de vehiculos

eguro de vehiculo

0.0

69,300.00

0.00 0.00

2,887,500.0

0.0q

792,500.0

0.0

0.0

0.0

0.04

0.00 0.00 231,000.04 0.00 0.0 0.00

0.00

0.00

0.008

0.0

0.00

0.00

69,300.00

0.00

pe—————
192,500.00

231 .000.m

eventos de licitacion

— i Hitt
eguro para vehiculos 0.0 0.04 0.00 231,000.0 0.0 231,000.00
— 1 e

quipo de computo

quipo de cémputo (Eventd 0.00 0.00 308,000.0 0.0q 0.0 308,000.00
1)
Equipo de computo (Eventd 0.00 0.0 0.00 0.04 0.00 0.04 308,000.0Q 0.0d 0.0 0.00 0.09 0.00 308,000.00
D) .
Publicacion de evento de licitacion

; - . o : :

Servicio de publicacion de 0.00 192,500.00 0.09 0.00 0.04 0.00 192,500.00







Grafica de Gasto Programado Vrs. Real
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Total Gasto real 5,789,696.75

Total Gasto programado

' 161,201,394.20




Programa

Realizado




: B i i
Préstamo No. 2018/0C-GU. Programa Mi Escuela
) 476 dias lun 22/08/16| lun 16/07/18| lun 22/08/16 $29,400,000.00| $772,299.05 s
1 Progresa.
2 Mejoramiento de la infraestructura escolar 476 dias lun 22/08/16{  lun 16/07/18] lun 22/08/16 $28,764,866.00| $666,699.05| s
3 i 476 dias lun 22/08/16 lun 16/07/18]  lun 16| $1,874é!2.57 $365,717.29 S
4 d olarp 309 dias| lun 22/08/16f mar 14/11/17| lun 22/08/16 $1,373,876.65 $365,717.29 s
5 Gestiones Previas al Proceso de Adquisicién .00} .00) s
Gestion con MINEDUC para identificar Escuelas a
6 intervenir lun 22/08/16| lun 29/08/16| $0.00 $0.00} s
7 Proceso de Adquisicién NOD| 99%} $0.00) .00] s
8 Preparacién de Bases de Licitacién lun 07/11/16 100%] 5 $0.00) $0.00) s
9 Aprobacién Interna de Bases de Licitacion 100% 7] $0.00] $0.00) s
licitud de No Objecion a los D tos di
O a:O citud de No Objecién 2 los Documentos de Odias|  mar08/11/16] mar08/11/16| mar08/11/16| mar08/11/16 100%|8,9 $0.00 $0.00) s
Recepcitn de Oficio por parte de BID con
1 Observaciones (Objecién a DDLs) S dias mié 09/11/16] mar 15/11/16] mié 09/11/16] mar 15/11/16| 100% 10 $0.00 s
12 Carrecién a DDLs mlé 16/11 16 100%| 11 S
13 Nueva solicitud de NOB a DDLs 100%| 12 s
14 NOB a DDLs 100%] 13 s
Publicacién de los Documentos de Licitacién en . . . :
15 Medios Nacionales jue01/12/16)  jue 01/12/16]  jue 01/12/16]  jue 01/12/16| 100% 14 s
16 Preparacién de Ofertas vie 02/12/16 jue 12/01/17, vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 S
17 Reunién aclaratoria j 100%}16CC+8 dias s
18 Nombramiento del Comité de Evaluacién lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17| 1_5] s
19 Recepcién de Ofertas jue 12/01/17 jue 12/01/17] ue 12/01/17 100%)16,18 s
20 Apertura de las Ofertas vie 13/01/17 vie 13/01/17| vie 13/01/17, 100%]20,21 s
2 Evaluacion de las Ofertas jue02/03/17| vie 13/01/17]  jue 02/03/17 100%| 22 s
Solicitud de No Objecién al "Informe de Evaluacion y .
2 Propuesta de Adjudicacién” mar 18/04/17| vie 03/03/17]  mar 18/04/17| 100% 24 s
23 No Objecidn a la Adjudicacién jue 27/04/17) jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25] s
24 Comunicacién de la Adjudicacién jue 04/05/17, vie 28/04/17| jue 04[05{17 100%] 26 S
25 Delegacién de firma mié 17/05/17 jue 11/05/17, mié 17/05/17 100%, Z7| s
26 Elaboracién del Contrato mié 07/06/17 jue 18/05/17] _mié 07/06/17| 100%| 28 s
27 Gestion de firmas de contrato jue 15/06/17| _ jue 08/06/17| jue 15/06/17 100%| 29 s
28 Emisién de Acuerdo Ministerial vie 16/06/17| lun 17/07/17 vie 16/06/17| lun 17/07/17 100% 30 S
29 Notificacién del Acuerdo mar 18/07/17 jue 20/07/17] mar 18/07/17| jue 20/07/17, 100%| 31 s
30 Remisidn de contratos firmados al BID 1dia mar 18/07/17] mar 18/07/17| mar 18/07/17] mar 18/07/17| 1oo%| 31 s
31 Orden de Compra mar 18/07/17]  mié 19/07/17 NOD| NOD| 0%|32CC .00{ . S
32 Mobiliario (738) entregado y recepcionado vie 21/07/17| mar 14/11/17 vie 21/07/17 NOD| 12% $1,373,876.65 $365,717.29 S
5 |enem M:('“m" A~ Fébrica Mixta en Metal Madera y Otros 79dias|  vie21/07/17| mar14/12/17| vie21/07/17 NOD 12%| $1,373,876.65 $365,717.29) s
34 Lote 1 vie 21/07/17| jue 31/08/17 vie 21/07/17, jue 31/08/17 100%) 32 $200,637.88 $200,637.88| s
35 Lote 2 vie 21/07/17| _ mié 20/09/17. NOD| NOD| 0%, 32 $146,841.68| .00) S
36 Lote 3 vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 ue 31/08/17 100% 32 165,079.41/ $165,079.41 S
37 Lote 4 vie 21/07/17]  mié 20/09/17, NOD| NOD| 0%, 32| 108,247.50 $000| S
38 Lote 5 vie 21/07/17] mar 14/11/17, NOD| NOD| 0%} 32| 164,278.22| S
39 Lote 6 vie 21/07/17| vie 13/10/17 NOD| NOD| 0%) 32 105,513.72| s
40 Lote7 vie 21/07/17| mar 14/11/17 NOD| NOD| 0% 32 229,189.84) s
41 Lote8 vie 21/07/17| vie 13/10/17 NOD NOD| 0% 32 $164,327.86) S
Lote 9 vie 21/07/17| vie 13/10/17 NOD| NOD| 0% 32 589‘760.54 S
Procuse do Adquisicion: Mobiliaria dscolir pary 506 361 dias mié 08/02/17|  lun 16/07/18] mié 08/02/17 NOD 3% $500,506.02 s
454 dias| lun 22/08/16 Jjue 14/06/18]  lun 22/08/16| NOD 9% $26,890,483.33 $300,981.76| s
Yoreso de Adadisicior 3 modulos sducativos, pars
mejorar la cobertura educativa de Jos alumunos de
16,011,920.60| 300,981.76 s
preprimaria y primunia, do jos centros educativor delos 383 dias lun 22/08/16|  vie 02/03/18|  lun 22/08/16 Nop 7 $16,011,920 $300,
susiipios tocalizadns
6 dias lun 22/08/16) jun 29/08/16] lun 22/08/16|  lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s
mewe“ﬁe“'(’" Con MIREDUC para detfcrEcueos 3 6dias]  1un22/08/16| 1un29/08/16| Iun 22/08/16|  Iun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s
48 Proceso de Adquisicién 177 dfasl lun 29[08[16] fun 15/05/17| tun 29{93[15[ lun 15/05/17 100%} $0.00) $0,001 s
w0 e Preparacién de Bases de Licitacidn y aprobacién odias|  1un29/08/16]  jue08/09/16| Iun20/08/16| jue 08/09/16) 100% 8s $0.00) $0.00 s
I 6:""‘"“" ¥ Recepcién de No Objecién a Bases de 18 dias vie 09/09/16|  mi¢ 05/10/16|  vie 09/09/16]  mi¢ 05/10/16 100% 87 $0.00) $0.00 -
— — Hitotr].
 Publicacién de los Documentos de Licitacién en 1dia|  vie14/10/16| vie14/10/16|  vie14/10/16|  vie 14/10/16 100% 88 $0.00 $0.00 QQ" s
51 Medios Nacionales e internacionales @
52 Preparacion de Ofertas 38 dias vie 14/10/16] mar 06/12/16| vie 14/10/16] _mar 06/12/16 100%|89CC $0.00 $0.00} I(\
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53 Reunién aclaratoria 1dia jue 03/11/16
54 Nombramiento del Comité de Evaluacién lun 05/12/16 lun 05/12/16]  lun 05/12/16 lun 05/12/16) 89CC+7 dias
55 Recepién de Ofertas mié 07/12/16] _mié 07/12/16] _mié 07/12/16] mié 07/12/16]  100%[90,92,93
56 Apertura de las Ofertas mié 07/12/16] _mié 07/12/16] mi€ 07/12/16] _mié 07/12/16]  100%|94cC,95
S7 Evaluacién de las Ofertas mié 07/12/16 jue 02/02/17 100%}96,97
Elaboracién de Oficio y Solicitud de No Objecién al
o informe de v de A o mar 11/04/17 vie 03/02/17 mar 11/04/17 100%| 98|
59 No Objecién a la Adjudicacién vie 21/04/17] _ mié 12/04/17, vie 21/04/17| 100%! 99|
60 Comunicacién de la Adjudicacién vie 28/04/17]  lun 24/04/17| vie 28/04/17 100%' 100§
61 Delegacién de firma lun 15/05/17| _ jue 04/05/17| _ lun 15/05/17 100%) 101
Dimps - de d v
62 Suministros, S.A. Empresa A vie 02/03/18| mar 16/05/17 NOD 11%)
63 Elaboracién del Contrato lun 22/05/17| mar 16/05/17| lun 22/05/17] 100%] 102
64 Gestion de firmas de contrato vie 26/05/17| mar 23/05/17 vie 26/05/17 100%1 104
65 Emisién de Acuerdo Ministerial lun 26/06/17]  lun 29/05/17 lun 26/06/17 100%| 105
66 Notificacién del Acuerdo jue 06/07/17] mar 27/06/17] _ jue 06/07/17, 100% IE
67 Remision de contratos firmados al BID mar 18/07/17| vie 07/07/17] mar 18/07/17 100% 107
68 Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4dias mié 19/07/17| lun 24/07/17]  mié 19/07/17| lun 24/07/17 100%| 108
Envio del contrato suscrito para registro en la N .
69 Contraloria General de Cuentas. 2 dias vie 07/07/17|  mar 11/07/17 vie 07/07/17|  mar 11/07/17| 100% 107| $0.00] $0.00 H
" |nec Registro de contrato en SIGES hasta obtencién del 1dia mie 12/07/17]  mié 12007717 NOD NOD| o% 110 $0.00] $0.00 N
n Ejecucién financiera de médulos lun 02/10/17}  vie 02/03/18] lun 02/10/17 NOD 2% $5,052,072.04) $300,981.76 s
72 Pago de Estimacién No.1 jue 30/11/17]  jue 19/10/17| jue 30/11/17 100%) 300,981.76 $300,981.76| S
i | Bi
5 lacta delBieny de mar24/10/17)  jue 19/10/17|  mar 24/10/17] 100%| winsnnsnnnen $0.00| $0.00) s
74 Recepcién Informe de Estimacion de Pago mié 25/10/17] mié 25/10/17| mié 25/10/17 100%, 114 $0.00] $0.00] s
75 Revisién del Informe de Estimacion de Pago jue 30/11/17, lun 27/11/17 jue 30/11/17 100% 115) 0.00] Quol s
76 Realizar Pago jue 30/11/17]  jue 30/11/17| jue 30/11/17 100% 116, $300,981.76 $300,981.76| s
” Pago de Estimacién No.2 11 dias mar 24/10/17| mar 07/11/17| NOD NOD| 0% $138,914.66| goo[ s
5 |ace del Bieny de odias|  mar24/10/17| mar24/10/17 NOD| NOD 0% $0.00 $0.00 s
79 Recepcién Informe de Estimacion de Pago 1 dia| mar 24/10/17} _mar 24/10/17 NOD| NOD| 0% 119, $0.00) s
80 Revisién del Informe de Estimacion de Pago 4dias mié 25/10/17 lun 30/10/17 NOD| NOD 0% 120 $0.00] s
81 Realizar Pago 6 dias] mar 31/10/17] _mar 07/11/17| NOD| NOD 0%} 121 0.00) s
82 Pago de Estimacién No.3 11 dias| lun 16/10/17] lun 30/10/17, NOD| NOD| ﬁ s
i i6n del Bieny ion de "
83 Acta 0 dias| lun 16/10/17 lun 16/10/17 NOD| NOD| 0% H
84 Recepcion Informe de Estimacion de Pago 1dia lun 16/10/17 lun 16/10/17 NOD| NOD| 0% 124 s
85 Revisién del Informe de Estimacion de Pago mar 17/10/17| vie 20/10/17 NOD| NOD| 0% 125 s
86 Realizar Pago 6 dias| lun 23/10/17 lun 30/10/17 NOD| NOD| 0% 126 S
87 Pago de Estimacién No.4 lun 02/10/17| mar 17/10/17| NOD| NOD 0_%1 s
ion del Bieny i6n de
8 Acta 0dias lun 02/10/17 lun 02/10/17 NOD| NOD| 0% s
89 Recepcién Informe de Estimacion de Pago lun 02/10/17 lun 02/10/17 NOD; NOD| CL%_' 129 s
90 Revisién del Informe de Estimacion de Pago mar 03/10/17 vie 06/10/17 NOD| NOD| 0% 130} s
91 Realizar Pago 6 dias, mar 17/10/17 NOD| NOD| 0%| 131 S
92 Pago de Estimacién No.5 lun 23/10/17 lun 06/11/17 NOD| NOD m $115,762.22 s
0 e detBieny de odias 1un23/10/17|  lun 23/10/17 NOD| NOD 0% $0.00) s
94 Recepcién Informe de Estimacion de Pago 1dia lun 23/10/17 lun 23/10/17 NOD| NOD| 0%) 134 .00, S
95 Revisién del Informe de Estimacion de Pago It mar 24/10/17] vie 27/10/17, NOQ] NOD| 0%, 135 $0.00 s
96 Realizar Pago lun 30/10/17| lun 06/11/17. NOD| NOD| 0%, 1__3—15:1 $115,762.22 s
97 Pago de Estimacién No.6 lun 30/10/17|  lun 13/11/17| NOD NOD| 0% $115,762.22 S
o acts Evaluacién, Recepcion del Bien y elaboracién de 0 dias| Jun 30/10/17) Jun 30/10/17 NOD| NOD| 0% $0.00) s
99 Recepcion Informe de Estimacion de Pago 1dia lun 30/10/17, lun 30/10/17 NOD NOD 0% 139) $0.00) s
100 Revision del Informe de Estimacion de Pago mar 31/10/17 vie 03/11/17 NOD| NOD| 0% 142. SOAOOI S
101 Realizar Pago lun 06/11/17, lun 13/11/17 NOD| NOD| 0% 141 $115,762.22 S
102 Pago de Estimacién No.? lun 30/10/17 lun 13/11/17| NOD| NOD| 0’_‘_1 $115,910.36] S
i6n del Bieny 6n de "
N OOI s
103 Acta 0dias lun 30/10/17 lun 30/10/17 0D NOD| 0% $0.
104 Recepcion Informe de Estimacion de Pago 1dia lun 30/10/17] _ lun 30/10/17| NOD NOD| % 144 $0.00 //rrC_ SAR, %
105 Revision del Informe de Estimacion de Pago i mar 31/10/17] __vie 03/11/17] NOD NOD 0% 135 $0.00) Pk i {0 >
106 Realizar Pago lun 06/11/17]  lun 13/11/17| NOD NOD 0%) 146 $115,910.36 /,@" s 00
107 Pago de Estimacién No.8 lun 16/10/17]  tun 30/10/17| NOD| NOD| 0%| 5115:“‘79'13] FAS sQ /f?
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w08 |aca del Bleny de odias|  Ilun16/10/17]  1un16/10/17) NOD NoD| 0% s
109 Recepcién Informe de Estimacion de Pago 1dia tun 16/10/17| lun 16/10/17 NOD NOD 0% 142‘ s
110 Revisién del Informe de Estimacion de Pago mar 17/10/17| vie 20/10/17, NOD NOD| 0% 150 s
111 Realizar Pago lun 23/10/17| lun 30/10/17] NOD; NOD| 0% 151 $116,009.13 S
112 Pago de Estimacién No.9 lun 04/12/17| NOD NOD| 0%] 115,762.22)] s
w |ace delBleny de 1n20/11/17)  lun 20/11/17] NoD| NOD| 0% $0.00 s
114 Recepcién Informe de Estimacion de Pago lun 20/11/17 lun 20/11/17, NOD| NOD| 0%, 154 ﬂ S
115 Revisién del Informe de Estimacion de Pago mar 21/11/17 vie 24/11/17) NOD| NOD| 0% 155, $0.00 s
116 Realizar Pago lun 27/11/17 lun 04/12/17 NOD| NOD| 0%, 156 $115,762.22 S
117 Pago de Estimacién No.10 lun 20/11/17 lun 04/12/17 NOD| NOD| 0% $115,762.22) S
us |aca delBieny de 1n20/11/17)  lun 20/11/17) NoD| NOD| ;1 $0.00 s
119 Recepcién Informe de Estimacion de Pago lun 20/11/17| lun 20[11/17 NOD| NOD| 0% 159 S
120 Revision del Informe de Estimacion de Pago mar 21/11/17, vie 24/11/17| NOD| NOD| 0% 160} S
121 Realizar Pago lun 27/11/17 lun 04/12/17 NOD| NOD| 0% 161 S
122 Pago de Estimacién No.11 lun 20/11/17]  lun 04/12/17 NOD| NOD! 0% s
25 |acta del Bieny de un20/11/17|  1un20/11/17 NOD NOD 0% s
124 Recepcién Informe de Estimacion de Pago lun 20/11/17 lun 20/11/17 NOD| NOD| 0% 164 s
125 Revisién del Informe de Estimacion de Pago mar 21/11/17 vie 24/11/17, NOD NOD| 0%) 165] S .
126 Realizar Pago lun 27/11/17, lun 04/12/17 NOD| NOD| 0%| 166 s
127 Pago de Estimacion No.12 lun 23/10/17]  lun 06/11/17 NOD!| NOD| 0%) s
O delBieny de 1n23/10/17|  lun 23/10/17) NOD NOD o% s
129 Recepcidn Informe de Estimacion de Pago lun 23/10/17, lun 23/10/17 NOD| NOD 0%} 169 X s
130 Revisién del Informe de Estimacion de Pago mar 24/10/17] __ vie 27/10/17 NOD| NOD 0%| 170{ s_o;tg‘i s
131 Realizar Pago lun 30/10/17 lun 06/11/17 NOD| NGD| 0%} 171 $116,009.13 S
132 Pago de Estimacién No.13 vie 24/11/17 vie 08/12/17) NOD| NOD 0% $115,860.98) S
N delBieny de vie24/11/17  vie 28/11/17 NOD| NoD| 0% s
134 Recepcion Informe de Estimacion de Pago vie 24/11/17| vie 24/11/17| NOD| NOD! 0% 174 s
135 Revisién del Informe de Estimacion de Pago lun 27/11/17 jue 30/11/17 NOD| NOD| q 175§ S
136 Realizar Pago vie 01/12/17| vie 08/12/17| NOD| NOD| 0% 176 s
137 Pago de Estimacién No.14 vie 01/12/17 vie 15/12/17| NOD NOD| 0_%] s
s |acto del Bieny de vie01/12/17|  vie 01/12/17 NOD NOD 0%, s
139 Recepcién Informe de Estimacion de Pago vie 01/12/17| vie 01/12/17 NOD| NOD 0% 179 s
140 Revisién del Informe de Estimacion de Pago lun 04/12/17 jue 07/12/17 NOD| NOD| 0%| 180] s
141 Realizar Pago vie 08/12/17 vie 15/12/17 NOD| NOD| 0% 181 $115,762.22 s
142 Pago de Estimacion No.15 lun 30/10/17]  lun 13/11/17, NOD| NOD| 0% $116,009.13 s
Evaluacid » " p——, LA
ws |acte defBleny de 1n30/10/17|  lun 30/10/17 NOD) NOD 0%| $0.00) s
144 Recepcién Informe de Estimacion de Pago lun 30/10/17, lun 30/10/17, NOD NOD| 0% 184 $0.00] s
145 Revisién del Informe de Estimacion de Pago mar 31/10/17 vie 03/11/17| NOD| NOD 0%} 185, $0.00) S
146 Realizar Pago lun 06/11/17, lun 13/11/17, NOD| NOD| 0% 186 $116,009.13 s
147 Pago de Estimacién No.16 vie 08/12/17| vie 22/12/17 NOD NOD| 0%} $185,367.69) s
I delBieny de vie 08/12/17|  vie 08/12/17 NOD NOD| 0% $0.00) s
149 Recepcidn Informe de Estimacion de Pago vie 08/12/17] vie g{n/n NOD| NOD| 0% 189 .00 s
150 Revisién del Informe de Estimacion de Pago lun 11/12/17 jue 14/12/17) NOD| NOD| 0% 190 $0.00] s
151 Realizar Pago vie 15/12/17| vie 22/12/17 NOD; NOD| 0%| 191 $185,367.69) s
152 Pago de Estimacién No.17 lun 13/11/17) lun 27/11/17 NOD NOD| 0% $116,009.13| s
T del Bieny de wn13/12/17]  tun 13/12/17 NOD)| NOD 0% $0.00 s
154 Recepcién Informe de Estimacion de Pago lun 13/11/17, lun 13/11/17| NOD| NOD! 0% 194 $0.00} s
155 Revisién del Informe de Estimacion de Pago mar 14/11/17 vie 17/11/17 NOD| NOD| 0% 195) $0.00] s
156 Realizar Pago lun 20/11/17, lun 27/11/17) NOD| NOD! 0% 196 $116,009.13 S
157 Pago de Estimacién No.18 vie 15/12/17| jue 04/01/18| NOD| NOD 0% 51855367.69| s
T del Bieny de vie15/12/17|  vie 15/12/17 NOD| NoD| 0%| $0.00 s
159 Recepcién Informe de Estimacion de Pago vie 15/12/17] vie 15/12/17| NOD| NOD| 0%) 199 $0.00) s
160 Revisién del Informe de Estimacion de Pago lun 18/12/17 jue 21/12/17! NOD; NOD! 0% 200 $0.00 s
161 Realizar Pago vie 22/12/17 jue 04/01518! NOD NOD| 0% 201 $185,367.69 e~
162 Pago de Estimacién No.19 jue 11/01/18 NOD| NOD 0% 5165215.25 1
w5 |acto delBieny de 0dias vie22/12/17|  vie 22/12/17 NOD| NOD| 0% $0.00 é()
164 Recepcion Informe de Estimacion de Pago 1 dia_‘ vie 22/12/17 vie 22/12/17 NOD| ._NOD| 0% 204 $0.00 /<
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165 Revisién del Informe de Estimacion de Pago NOD| 0%) 205 S
166 Realizar Pago NOD| 0%) 206 S
167 Pa‘o de Estimacién No.20 NOD| % S
Yy —
0 laca delBieny de vie 24/11/17 NOD| NOD 0% s
169 Recepcién Informe de Estimacion de Pago vie 24/11/17 NOD| NOD| 0% 209] s
170 Revisién del Informe de Estimacion de Pago jue 30/11/17 NOD| NOD 0% 210] s
171 Realizar Pago vie 08/12/17 NOD) NOD) 0% 211 s
172 Plp de Estimacién No.21 jue 11/01/18| NOD NODJ 0% s
7 e del Bieny de 0dias| vie22/12/17|  vie 22/12/17 NOD| NOD| 0% s
174 Recepcidn Informe de Estimacion de Pago vie 22/12/17, vie 22/12/17 NOD| NOD| 0% 214 s
175 Revisién del Informe de Estimacion de Pago NOD NOD| 0%| 215 X S
176 Realizar Pago NOD)| NOD) 0% 216] $162,215.25 s
177 Pago de Estlmaclcn No.22 NOD| NOD| 0% $139,013.42 s
i6n del Bieny i6n de
R NOD)| NOD) 0% $0.00| s
179 Recepcién Informe de Estimacion de Pago § j NOD| NOD 0%| 219 $0.00] S
180 Revision del Informe de Estimacion de Pago NOD NOD} ozl 220| @ s
181 Realizar Pago NOD| NOD 0%, 221 $139,013.42 s
182 Pago. de Estimacién No.23 8/12/17] vie 22/12/17] NOD NOD 0% $139,210.95 s
r—"
R delBleny de vie 08/12/17) NoD| NOD| 0% $0.00 s
184 Recepcién Informe de Estimacion de Pago vie 08/12/17 NOD| NOD| 0%| 224 s
185 Revision del Informe de Estimacion de Pago | jue 14/12/17] NOD| NOD| 0%| 225 s
186 Realizar Pago vie 22/12/17| NOD NOD) 0% 226 s
187 Pago de Estimacién No.24 NOD| NOD| 0%} s
del Bien y elab ién de
188 lacta NOD NOD| 0% s
189 Recepcién Informe de Estimacion de Pago NOD| NOD| 0%, 229 S
190 Revisién del Informe de Estimacion de Pago vie 12/01/18 NOD) NOD)| 0% 230) Y s
191 Realizar Pago jue 18/01/18 NOD) NOD) 0% 231 $115,762.22[ s
192 Pago de Estimacién No.25 [__jue 01/02/18| NOD| NOD) o%| $115,910.36] s
ion del Bien y i6n de
103 acta NOD) NOD)| 0% $0.00| s
194 Recepcién Informe de Estimacion de Pago ji NOD| NOD| 0% 234 $0.00) s
195 Revision del Informe de Estimacion de Pago NOD) NOD) 0% 235 $0.00] s
196 Realizar Pago NOD) NOD)| 0% 236 $115,910.36 s
197 Pap de Esllmaclén No.26 NOD| NOD| 0% $115,959.74] s
I del Bieny de 0dias, NOD| NOD) 0% $0.00 s
199 Recepcion Informe de Estimacion de Pago 1dia NOD| NOD| 0%| 239] $0.00] s
200 Revision del Informe de Estimacion de Pago It NOD| NOD| 0%| 240 5 $0.00) S
201 Realizar Pago NOD} NOD) 0%| 241 su_s_‘ggg.u] s
202 pa;n de Estlmlcldn No.27 A NOD/|. NOD| 0%} $115,762.22 s
ién del Bieny ion de
203 lacte NOD) NOD)| 0% i so.ool s
204 Recepcién informe de Estimacion de Pago NOD| NOD| 0%, 244 0.00] s
205 Revision del Informe de Estimacion de Pago NOD NOD 0% 245, $0.00) s
206 Realizar Pago NOD NOD 0% 246 $115,762.22 s
207 Pago de Estimacion No.28 -m noo NOD) 0% $162,314.01 s
del Bieny de 0 dias| jue25/01/18]  jue 25/01/18 NOD| NOD o%l $0.00 s
208 Acta
209 Recepcién Informe de Estimacion de Pago 1dia jue 25/01/18 NOD NOD| 093[ 249 $0.00, S
210 Revisién del Informe de Estimacion de Pago NOD) NOD| 0%) 250) $0.00] s
211 Realizar Pago j NOD NOD| o:sgl 251] $162, 314.01] s
212 Pago de Estimacién No.29 | mié 24/01/18] _mié 07/02/18] NOD) NOD| 0%| $139,062.80] s
¢ del Bieny de odias|  mié24/01/18]  mié 24/01/18 NOD| NOD) 0% $0.00) s
213 Acta
214 Recepcién Informe de Estimacion de Pago 1 dia; mié 24/01/18 NOD} NOD| 0%, 254 $0.00) s
215 Revision del Informe de Estimacion de Pago i NOD NOD 0% 255, $0.00) s
216 Realizar Pago NOD NOD 0%| 256 $139, osz.aol s
217 ago de Estimacién No.30 11 dias, NOD| NOD) 0%} $115,762.22] s
N delBieny de 0 dias| 1un29/01/18|  lun 28/01/18 NOD| NOD 0%, $0.00) s
219 Recepcién Informe de Estimacion de Pago 1dia 0. 1 NOD| NOD| 0% 259 $0.00) L o8SARA Ol
220 Revisién def Informe de Estimacion de Pago ‘ NOD| NOD 0% 260 @l AN {o NS
221 Realizar Pago -mm NOD NOD 6341 261 $115,762.22 [,@ s 0(}’\
222 Pago de Estimacién No.31 | mié17/01/18] mié 31/01/18] NOD) NOD 0%] $300,981.76] /,S: s —g,\\
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1l del Bieny de
223 Acta NOD NOD| 0%| s
224 Recepcidn Informe de Estimacion de Pago NOD| NOD| 0%} 264 s
225 Revisién del Informe de Estimacion de Pago NOD| NOD 0% 265 S
226 Realizar Pago NOD| NOD 0% Zj s
227 gg de Estlmulén No.32 NOD| NOD 0% s
del Bieny de
28 Acta NOD| NOD| 0% s
229 Recepcién Informe de Estimacion de Pago NOD NOD| Q‘_I 269 s
230 Revisién del Informe de Estimacion de Pago NOD| NOD 0%} 270f s
231 Realizar Pago NOD| NOD| 0% 271 S
232 Pago de Estlmaelén No.33 NOD NOD d S
1l 6n del Bien y el; i6n de
233 Acta NOD| NOD 0% s
233 Recepcién Informe de Estimacion de Pago NOD NOD| 0% 274 s
235 Revisién del Informe de Estimacion de Pago NOD| NOD; 0% 275 S
236 Realizar Pago NOD, NOD| 0% 27§I s
237 Pa‘g de Es(lmazlbn No.34 vie 09/02/18] mﬂm NOD| NOD| 0%| s
del Bien y el; i6n de
238 Acta NOD] NOD| 0% s
239 Recepcién Informe de Estimacion de Pago NOD| NOD 0% 279 s
240 Revision del Informe de Estimacion de Pago lun 12/02, 18 NOD| NOD} 0% 280} X s
241 Realizar Pago NOD| NOD 0% 281 $255,022.55 s
242 Pago de Estimacién No.35 NOD NOD 0% $115 s
w3 e delBieny de 0dias vie16/02/18|  vie 16/02/18 NOD| NOD 0% $0.00) s
244 Recepcién Informe de Estimacion de Pago 1dia vie 16/02/18| vie 16/02/18) NOD NOD 0% 284 $0.00) B
245 Revision del informe de Estimacion de Pago NOD| NOD| 0% 285| $0.00] s
246 Realizar Pago vie 23/02/18] NOD) NOD) 0%) 286| $115,860.98| s
247 Pago de Estimacién No.36 vie 16/02/18] NOD) NOD| 0% $93,004.84) s
ion del Bieny i6n de
248 Acta NOD| NOD| 0% $0.00] s
249 Recepcién Informe de Estimacion de Pago NOD, NOD| 0%} 289} .00 s
250 Revision del Informe de Estimacion de Pago NOD| NOD| 0% 290] $0.00) S
251 Realizar Pago vie 23/02/18] NOD) NOD)| 0%) 291 sss,oo%' s
252 ra;o de Es(lmuién No.37 lun 29/01/18] m NOD| NoD| o%] $0.00} s
s |acta delBleny de 0 dias NOD NoD 0| $0.00] s
254 Recepcion Informe de Estimacion de Pago 1diaf lun 29/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 294 $0.00) s
255 Revisién del Informe de Estimacion de Pago 4 dias] mar 30/01/18 vie 02/02/18| NOD NOD 0% 295 $0.00} s
256 Realizar Pago 6 dias lun 05/02/18 lun 12/02/18 NOD| NoDJ 0% 296} @ S
257 Ejecucién fisica de médulos 119 dias lun 28/08/17|  vie 16/02/18| lun 28/08/17 NOD| IEI $0.00] S
258 : dulos Educativos 114 dias lun 04/09/17] _ vie 16/02/18] lun 04/09/17 NOD 1%} $0.00] - s
259 105 dias lun 28/08/17| lun 29/01/18 NOD| NOD| 0% %q s
260 24 dias lun 11/12/17]  mié 17/01/18 NOD| NOD| 0%) $0.00, S
261 Farex - Farex, S.A. Emgusa B 175 dias} mar 16/05/17| _ jue 25/01/18] mar 16/05/17| NOD| 7% $3,722,434.37| s
262 Elaboracién del Contrato S dias| mar 16/05/17 lun 22[05(17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 0.00} s
263 Gestion de firmas de contrato 4 dias mar 23/05/17 vie 26/05/17] mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 895, .00 s
264 Emision de Acuerdo Ministerial 30 dias lun 29/05/17, vie 07/07/17| lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 896 $0.00 s
265 Notificacion del Acuerdo 4 dias lun 10/07/17] jue 13/07/17] lun 10/07/17} jue 13/07/17 100%} 897 @00 S
266 Remision de contratos firmados al BID 3 dias| vie 14/07/17| mar 18/07/17, vie 14/07/17} _mar 18/07/17 100%| 898 $0.00) s
27 Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 dias mié 19/07/17| lun 24/07/17] - mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 899 $0.00] s
Envio del contrato suscrito para registro en la 1da|  mie12/07/17]  vie14/o7/17| mie12/07/17)  vie 14/07/17 100% 898 $0.00 s
268 Contraloria General de Cuentas.
20 \ec Registro de contrato en SIGES hasta obtencién del 1dia Jun 17/07/17 Jun 17/07/17) NOD NOD % 901 $0.00 s
270 Ejecucién financiera de médulos L 60 dias lun 30/10/17| jue 25/01/18 Noo| NOD| 0% $3,722,434.37{ s
271 E| ecuzldn fisica de médulos 98 dias lun 21/08/17|  jue 11/01/18] lun 21/08/17 NOD 7% S
272 s Educativos Late 2 89 dias lun 21/08/17| mar 26/12/17] lun 21/08/17 NOD| 0%| s
273 los Educativos Lote 7' - 78 dias lun 04/09/17|  vie 22/12/17| lun 04/09/17| NOD| nii s
274 Modulos Educativos Cludad ﬁmnh 25 dias| lun 04/12/17| !ue nEo:Exsl NOD) NOD 0%| s
275 Alto Disefio - Alto Diseio, S.A. de C.V. Empresa C 176 dias mar 16/05/17] _ vie 26/01/18] mar 16/05/17 NOD| :Q‘_I s
276 Elaboracién del Contrato 18 dias mar 16/05/17, jue 08/06/17| mar 16/05/17 jue 08/06/17 100%! 102 s
277 Gestion de firmas de contrato 5 dias| vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17| jue 15/06/17| 100% 1599,
278 Emision de Acuerdo Ministerial 22 dias vie 16/06/17] lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1600 P
279 Notificacion del Acuerdo 1 dia mar 18/07/17] mar 18/07/17| mar 18/07/17] mar 18/07/17 100% 1601 / (\\)
280 Remision de contratos firmados al BID 0dias mar 18/07/17) mar 18/07/17] mar 18/07/17] mar 18/07/17 100%| 1602 / §
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281 Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 dias, mié 19/07/17)  1un24/07/17} mié 19/07/17]  lun 24/07/17 100% 1603 $0.00) $0.00) s
Envio del contrato suscrito para registro en la N N N N
282 Contraloria General de Cuentas. 1dia mié 19/07/17)  mié 19/07/17| mié 19/07/17]  mié 19/07/17 100% 1602 $0.00] $0.00| s
e Registro de contrato en SIGES hasta obtencién del 1dia jue20/07/27|  jue 20/07/17 NOD| NOD| 0% 1605 R
Ejecucién financiera de médulos lun 16/10/17| NOD 0% S
17 NOD 0% s
lun 18/09/17| NOD 2% S
lun 18/12/17] mar 10/10/17| NOD| 0% s
lun18/12/17] lun 28/08/17| NOD) 0%) s
5 th jue 21/12/17 NOD NOD [ s
[ Wodilo 3 - | 31das] vie 12/01/18] NOD) NOD o%| s
Froteso de Adquisicion: 457 modulos educativ
mejorar b cobertura educativa delos alumnos de N
praprimaria y primaris, de fos contros educativos da tos 337 diny vie10/02/17|  jue14/06/18|  vie 10/02/17 Noo 50% $10,878,562.73 $0.00 s
municipivs foculizados
Gestiones Previas al Proceso de Adquisicién 65 dias| vie 10, 17| lun 15/05/17  vie 10/02/17] lun 15/05/17| 100% $0.00] $0.00) S
N > =
' mmnﬁ‘" 6n con MINEDUC para identificar Escuelas a 6sdias|  vie10/02/17] un15/05/17]  vie10/02/17]  tun15/05/17 mo%l so.ool so.ool s
Proceso de Adquisicién 150 dllsl lun 15/05/17 vie 15/12/17} _lun 15/05/17 NOD| BD%I $000I §000|— S
295 |interma Preparacidn de Bases de Lictacién y Aprobacién 8dias|  lun15/05/17]  jue25/05/17] lun15/05/17|  jue 25/05/17 100% 2835 $0.00 $0.00) s
296 |uictaci 6:""‘"“" de No Objecién a los Documentos de 9 dias vie 26/05/17] mié07/06/17|  vie 26/05/17]  mié 07/06/17 100% 2837 $0.00 $0.00) s
297 No objecién a los Documentos de Licitacion 2 dias jue 08/06/17|  vie 09/06/17 jue 08/06/17, vie 09/06/17 100% 2839 $0.00} $0.00 S
Publicacién de los Documentos de Licitacién en I
208 Medios Nacionales e Internacionales 17 dias lun 12/06/17|  mar 04/07/17| lun 12/06/17)  mar 04/07/17 100%| 2840 $0.00 $0.00 s
299 Preparacién de Ofertas 31 dias| mar 04/07/17| dom 20/08/17} mar 04/07/17] dom 20/08/17 100%[ 2841 $0,00| $0.00|. s
300 Reunidn aclaratoria 1dia lun 24/07/17, lun 24/07/17|  lun 24/07/17 lun 24/07/17 100%|2841CC+13 dias $0.00} $0.00| s
301 Nombramiento del Comité de Evaluacién 25 dias lun 26/06/17, lun 31/07/17}  lun 26/06/17 lun 31/07/17 100%|2841CC+10 dias $0.00) $0.00| s
302 Recepcién de Ofertas 0 dias lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 28,422,844 $0.00} $0.00f s
303 Apertura de las Ofertas 0 dias| lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17  Iun 21/08/17 100%]2846CC SD.OOI $0.00| s
304 Evaluacién de las Ofertas 37 diasl mar 22/08/17] dom 15/10/17| mar 22/08/17| dom 15/10/17 100%| 2848| $0.00} $0.00] s
. Elaboracién de Oficio de Solicitud de No Objecién al 1dia 1n16/10/17]  lun16/20/17| lun16/10/17|  un16/20/17 100% 2850 $0.00) $0.00) s
305 Informe de yP de A "
306 No Objecion a la Adjudicacién mar 07/11/17| wmar 17/10/17] mar 07/11/17 100%! 2851 s
307 Comunicacioén de la Adjudicacién ue 09/11/17 NOD| NODj 0% 2852 s
308 Delegacion de firma jue 16/11/17] NOD| NOD o?' 2853I s
Elaboracién del Contrato mar 28/11/17 NOD| NOD| 0%]2853CC S
Gestion de firmas de contrato mar 05/12/17 NOD| NOD| 0% 2855 s
Emisién de Acuerdo Ministerial mar 12/12/17 NOD] NOD| 0%) zsssl s
312 Notificacién del Acuerdo jue 14/12/17 NOD NOD Oﬁl 2857} s
313 Remisién de contratos firmados al BID vie 15/12/17 NOD NOD 0%) 2858| s
314 Orden de Compra o Contrato jue 14/12/17 NOD| NOD! 0%]2858CC s
315 Médulos instalados y recepcionados vie 15/12/17].  jue 14/06/18| NOD} NOD!| 0% s
Calidad con pi culturaly Yy N N
0.00| s
316 fortalecimiento de la gestién ... vie 27/04/18 vie 27/04/18 NoD Nop 0% $
Administracién UE lun 09/01/17 vie 27/04/1!] lun 09/01/17 NOD 37%| $105,600.00) s
S0 do e =
- 107 dias lun 09/01/17 jue 08/06/17]  1un 09/01/17|  jue 08/06/17 100% $0.00 s
s
s
| s
s
129 dias| lun 23/10/17, vie 27/04/18 NOD NOD 0% $9,600.00| $0.00 s
123 dfas| lun 23/10/17| jue 19/04/18|  fun 23/10/17| NOD 0% $9,600.00) $0.00) s
Al
129 dias| lun 23/10/17| vie 27/04/18| NOD| NOD 0% $9,600.00 $0.00 A S‘“Esa R
N (3)
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326 129 dias fun 23/10/17)  vie 27/04/18, NOD| NOD| 0%| $9,600.00 $0.00 s
Proceso de Contratacién de 10 Supervisores de
327 Instalacion de Médulos 2017 243 dias| lun 09/01/17|  jue 21/12/17]  lun 09/01/17| NOD| 93%| $105,600.00 s
328 Elaboracién de TDR mié 11/01/17 lun 09/01/17] mié 11/01/17, 100%)} .00} s
329 NOB aTDR jue 08/06/17 jue 12/01/17 ue 08/06/17 100%| 30,283, 029| .00} S
330 Evaluacién de postulantes vie 16/06/17] _ vie 09/06/17] _vie 16/06/17, 100% 3031 .00 s
331 NOB a Evaluacién mar 20/06/17] _ lun 19/06/17| mar 20/06/17 100%) 3032] .00) s
332 Gestion interna y firma de contrato lun 03{07/17 mié 21/06/17 lun 03/07/17 100%. 3033 $0.00 S
333 Pago Mes Julio vie 28/07/17| mar 04/07/17] vie 28/07/17 100%| 3038 $19,200.00 S
334 Pago Mes Agosto mié 30/08/17}  lun 31/07/17] _mié 30/08/17, 100% 3039 21,600.00) s
335 Pago Mes Septiembre sab 30/09/17]  jue 31/08/17] sab 30/09/17 100% 3040| 21,600.00, s
336 Pago Mes Octubre mar 31/10/17 lun 02/10/17  mar 31/10/17| 100%] 3041 21,600.00) S
337 Pago Mes Noviembre [ __mié 29/11/17] mié 01/11/17] mié 29/11/17] 100% 3042] $21,600.00 s
338 Pago Mes Diciembre jue 21/12/17 NOD| NOD 0% 3043 $0.00 S
Proceso de Contratacién de 10 Supervisores de
330 \nstalacion de Médulos 2018 129 dias 1un 23/10/17|  vie 27/04/18 NOD NOD) 0% $0.00 s
168 dias vie 31/03/17] mié 29/11/17| vie 31/03/17| NOD 96% $177,520.00 $0.00| s
340
341 Preparacion de Bases de Licitacion 25 dias| vie 31/03/17| lun 08/05/17 vie 31/03/17| lun 08/05/17 100% .00) s
382 Solicitud y Recepcién de No Objecién Bases de Licitacion 30dias mar 09/05/17| lun 19/06/17| mar 09/05/17}  lun 19/06/17 100% 3058 $0.00) s
343 Aprobacién Interna de Bases de Licitacién 10 dias, mar 20/06/17} _ lun 03/07/17] mar 20/06/17| lun 03/07/17 100%| 3059 $0.00] s
Publicacién de los Documentos de Lictacién en Medios 1dia|  mar04/07/17} mar04/07/17| mar04/07/17| mar 04/07/17) 100% 3060 $0.00 s
344 Nacionales
345 Preparacion de Ofertas mié 05/07/17] mar 22/08/17] mié 05/07/17} mar 22/08/17 100% 3061 s
346 Nombramiento del Comité de Evaluacién lun 31/07/17]  lun 17/07/17, lun 31/07/17 100%}3062CC+8 dias s
347 Recepcién de Ofertas mié 23/08/17] _mié 23/08/17] mié 23/08/17 100% 3062 s
348 Apertura de las Ofertas mié 23/08/17| | mi¢ 23/08/17f mié 23/08/17 100%3065CC S
349 Evaluacion de las Ofertas i mar 29/08/17| mié 23/08/17] mar 25/08/17| 100%]3065CC S
Solicitud de No Objecién al "Informe de Evaluaciény .
Propuesta de Adjudicacién” mar 29/08/17]  mar 29/08/17| mar 29/08/17]  mar 29/08/17 100%) 3067 s
No Objecidn a la Adjudicacién i mié 30/08/17! lun 04/09/17 ié 30/08/17 lun 04/09/17 100%| 3068, S
Comunicacién de la Adjudicacién i jue 07/09/17] mar 05/09/17]  jue 07/09/17 100% 3069] s
Delegacion de firma It lun 16/10/17 jue 05/10/17 lun 16/10/17, 100% 3070| S
Elaboracion del Contrato jue 19/10/17] mar 17/10/17] jue19/10/17| ~  100% 3071 s
Gestién de firmas de contrato 7| lun 23/10/17 vie 20/10/17, lun 23/10/17 100% 3072‘ S
Emision de Acuerdo Ministerial jue 02/11/17] mar 24/10/17| jue 02/11/17 100% 3073l S
Notificacion del Acuerdo mar 21/13/17| mar 21/11/17] mar 21/11/17| 100% 3074 s
Orden de Compra mié 22/11/17, NOD| NOD| 0% 3075) s
i mié 29/11/17 NOD)| NOD) 0% 3076| s
63 dias Jjue 05/10/17 lun 08/01/18|  jue 05/10/17 NOD 14%| $0.00] s
s
61 dias mar 02/01/18| mar 27/03/18 NOD NOD 0% $6,000.00 $0.00| s
s
s
20 dias jue 01/06/17}  mié 28/06/17 NOD NOD 0% $5,000.00 $0.00) s
18 dias| vie 09/06/17| mar 04/07/17 NOD| . NOD| 0% $30,000.00 $0.00) s
18 dias| lun 03/07/17 jue 27/07/17 NOD| NOD| 0% $25,000.00/ $0.00 H
; : s
Monto pendiente de asignar 1diaj mié 04/04/18]  mié 04/04/18 NOD] NOD| 0% $87,614.00 $0.00|
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Observaciones / Desafios

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Pablo Fernando Godoy Reyes

Aprobado por: (nombre y firma) Brenda Marleny Mayén Veldsquez - Subdirectora

Ejecutiva FODES Cfb

Fecha de actualizacion 12/12/2017 - 2:12 PM



