fles reportado

Abril / 2017

Plan Anual de Ejecucion

>royecto / Programa: PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

Jrganismo ejecutor:

Ministerio de Desarrollo Social

limero de Préstamo

i la fecha

USD$

BID-2018/0C-GU [Fecha de ultima 09/05/2017|
ctualizacion
. ;odigo Presupuestario 5204020108 [Fecha del Decreto 19/02/2009
Jrganismo Financiero BID [Fecha de Suscripcion 25/02/2009
floneda del Préstamo USD [Fecha de Vigencia 25/02/2009
flonto contratado 150,000,000.00 [Fecha de Elegibilidad 23/06/2009
. flonto contratado 28,000,000.00 [Fecha de cierre actual 27/04/2018
ntidad ejecutora
flonto Entidad Ejecutora 28,000,000.00 Meses de Prorroga 50
)olares
. flonto contratado 205,520,000.00 [Plazo de ejecucion 0.89
| intidad ejecutora Q.
Jesembolsos realizados 10,634,523.00| 0.3798 Monto por desembolsar 17,365,477.00] 0.6202

z0 de Ejecucidén

Ejecucidn Fisica

Ejecucidn Finan
@ Planificado @ Ejecutado
Tipo de cambio: 7.34 X 1 USD
()
-/
Suscripcion Con. Previas Ejecucion Cierr

770000C



\signacion
'resupuestaria

145,000,000.00

145,000,000.00]

0.00

embols

1

Mayo

7,500,000.00&

0.0% /0.0%

26.939999999
999998% /

0.89

13.1818

£T0CC00



Metas afio fiscal

Producto Unidad de Meta cuatrimestre | Meta cuatrimestre I Meta cuatrimestre Il Meta anual
medida | Planificado | Real Planificado | Real Planificado Real Planificado Real

.6 Aula construida mediante mddulos Unidad 187 347 174 708
refabricados
.3 Dotacién de mobiliario escolar para Unidad 0 425 283 708
wlas construidas mediante médulos
refabri
lehiculo de doble traccion Unidad 6 0 0 6
fobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1
Addulo de estacion de trabajo Unidad 42 0 0 42
quipo de oficina Unidad 1 1 0 2
servicio de consultoria Unidad 42 0 0 42
suministros de oficina Unidad 1 1 0 2
>ombustible Unidad 1 0 0 1
“abicacion de estaciones de trabajo Unidad 1 0 0 1
/iaticos y gastos conexos Unidad 1 0 0 1
servicio basico (Telefonia) Unidad 1 0 0 1
\rrendamiento de vehiculo para procesos de Unidad 1 0 0 1
upervision

¢T00000



Producto Unidad de Meta cuatrimestre | Meta cuatrimestre Il Meta cuatrimestre Il Meta anual
medida Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real
Aantenimiento de vehiculo Unidad 1 0 0 1
seguro de vehiculo Unidad 1 0 0 1
~ quipo de computo Unidad 1 1 0 2
' Aublicaciéon de evento de licitacion Unidad 1 0 0 1

T1gccen



Plan Adquisiciones Aino Fiscal

Adqusicion

7084M<')dulos educativos

Metodo

Licitacion Publica
Internacional

Preparacion de

Lanzamiento de evento

Recepcion y evaluacion de

Adjudicacion

Firma de contrato

Planificad Real

05/10/2016 | 05/10/2016

Planificad Real

14/10/2016 | 14/10/2016

Planificad Real

06/12/2016 | 02/02/2017

Planificad Real

13/12/2016 | 21/04/12017

Planificad Real

20/12/2016

577 Modulos educativos

modulos educativos

708 dotaciones de mobiliario para

Licitacion Publica
Internacional

Licitacion Publica
Internacional

16/02/2017

08/11/2016 | 08/11/2016

17/02/2017

05/12/2016 | 01/12/2016

28/04/2017

22/02/2017 | 03/03/2017

15/05/2017

08/03/2017 | 27/04/2017

08/06/2017

04/04/2017

modulos educativos

: ‘quipo de dﬁcina (Evenfo 1)

577 dotaciones de mobiliario para

6dulos de estacionés de frabajo ‘

Licitacion Publica
Internacional

hiculo de doble traccion »
ehiculos de‘ doble traccion Licitacion Publica
acional
Mobiliario de oficina
Precios
ompéracién de 08/02/2 17
Precios

omparacién de

omparacion de
Precios

23/03/2017

"31/01/2017 |

17/01/2017

03/02/2017

24/03/2017

01/02/2017

18/01/2017

09/02/2017

06/02/2017

05/06/2017

07/03/2017 |

15/02/2017

[09/03/2017

06/03/2017

06/07/2017

26/07/2017

10/03/2017

23/03/2017

20/02/2017

27/02/2017

14/03/2017

21/03/2017

13/03/2017

20/03/2017

0700000




Jéfé Técnico

Precios

Seleccion sobre la | 20/01/2017

12/01/2017

T17/02/2017

~117/02/2017

Adqusicion Metodo Preparacion de Lanzamiento de evento Recepcion y evaluacion de Adjudicacion Firma de contrato
Planificad Real Planificad Real Planificad Real Planificad Real Planificad Real
Equipo de oficina (Evento 2) Comparacién de | 01/06/2017 02/06/2017 30/06/2017 07/07/2017 21/07/2017

Verificador de Campo

base la
comparacion de

17/01/2017

17/02/2017

18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017

27/01/2017 07/03/2017
base la
comparacion de
Profesional de Monitoreo y Seleccion sobre la | 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
Seguimiento base la
comparacion de
Profesional Juridico y Legal Seleccion sobre la | 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17102/2017 17/02/2017 07/03/2017
base la
comparacion de
Profesional de Infraestructura Seleccion sobre la | 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
base la
comparacion de
Profesional de Apoyo para las Areas  [Seleccion sobre la | 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
Técnica-Administrativa base la
comparacion de
Profesional Contable Financiero Seleccion sobre la | 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
base la
comparacion de
Profesional de Adquisiciones Seleccion sobre la | 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017
base la
comparacion de
Seleccion sobre la | 20/01/2017 | 12/01/2017 | 27/01/2017 17/02/2017 07/03/2017

27/02/2017

Suministros de oficina (Evento 2)

abicacion de evstac‘iones de trabajo
one

omparacion de
Precios

ontratacion
Directa

09/06/2017

15/02/2017

» 17/01/2017 \ 18/01/2617
Precios

12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017

15/02/2017 | 15/02/2017 01/03/2017

01/08/2017

01/03/2017

1310212017 16/02/2017

23/02/2017

5000000




|
,
|

ISeguro para vehiculos

Mantenimiento de vehiculos

omparacion de

omr‘Jaraci()n\de 23/03/20i 7
Precios

230312017 |

T28/032017

28/03/2017 |

Adqusicion Metodo Preparacion de Lanzamiento de evento Recepcion y evaluacion de Adjudicacion Firma de contrato
Planificad Real Planificad Real Planificad Real Planificad Real Planificad Real
Viaticos y gastos conexos Contratacion 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 31/03/2017
Directa

01/03/2017

28/03/2017

28/03/2017

28/03/2017

icitacion

Seﬁ)icio de publicacién de evéntos de

230172017 |

23/01/2017

T23/01/2017

28/03/2017
Precios

Equipo d; cémputé (Evento 1) omparaciéon de 23/01/2017 25/01/2017 42(;1(/(02/201 7 03/03/2017 17/03/2017
Precios

Equipo de computo (Evento 2) omparacién de 24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017
Precios

30/01/2017

30/01/2017

£000000



Ejecuciéon Financiera Anual

nsumo

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Total componente

Vehiculovde doble traccion \

708 Modulos educativos 0.0 0.00 0.00 000 35035,000.00  20,020,000.0( 5,005,00000 . 5.005,000.00 0.00 0.0 0.0 0.0 65,065,000.00
577 Modulos educativos 0.00 0.04 0.00 0.00 0.04 0.0 0.0 0.0 _ 4,081,00000  4,081,000.000  24,486,000.00 0.00  32,648,000.00
1.3 Dotacion de mobiliario escolar para aulas construidas mediante médulos prefabricados

[708 dotaciones de mobiliario 0.00 0.0 0.0d 0.0 2,506,064, 10] 0.0 2.566,664.10  2.5600,671.60 0.04 0.00 0.0 00q - 7.700,000.00
para modulos educativos

577 dotaciones de mobiliario 0.00 0.0 0.0 0.0 0.00 o‘o? 0.00 0.00 0.00  2.566,664.10]  2,566,664.10 0.00  5,133,328.20
para modulos educativos

\ehiculos de doble traccion 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00
IMobiliario de oficina
[ )
IMobiliario de oficina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
o
ao
6dulo de estacion de trabajo [«
O
-~




IModulos de estaciones de 0.0q 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0q 0.0 0.0 0.0
krabajo
Equipo de oficina
Equipo de oficina (Evento 1) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.09 0.00
Equipo de oficina (Evento 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.0 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.00 19,250.004
Servicio de consultoria
Jefe Tecnico 0.0 0.0 0.0 0.0 25.641.00 25,641.0 725,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 205,126.0(
Profesional de Monitoreo y 0.00 0.00 0.00 0.0 25,641.00 25,641.01 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.04 25,641.00 205,128.00
Seguimiento
Profesional Juridico y Legal 0.00 0.00 0.0 0.0 25,641.00 25,641.04 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 205,128.00
Profesional de Infraestructural 0.0 0.0 0.0 0.00 25,641.00 25,641.0 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 205,128.00
Profesional de Apoyo para 0.09 0.0 0.0 0.0 25,641.00 25,641.0? 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 205,128.00
as Areas Técnica-
IAdministrativa
Profesional Contable 0.00 0.04 0.00 0.00 25,641.0( 25.641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 205,128.00
Financiero
Profesional de Adquisiciones 0.0 0.0 0.0 0.0 25,641.00 25,641.0 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 205,128.00
Verificador de Campo 0.00 0.04 0.00 0.00 677.199.60 677.199.6¢ 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,198.60  5,417,596.80
Euministros de oficina
guministros de oficina 0.00 0.09 0.00 0.00 0.0? 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0Q 0.0 0.00
Evento 1)
Suministros de oficina 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 26,200.00 0.00 0.00 0.04 0.0 46,2000~y
Evento 2) (e ]
_ (@)
Combustible ()
-]
-
(&)



Combustible 0.00 0.04 0.0 0.09 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0
Tabicacion de estaciones de trabajo
Tabicacion de estaciones de 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0q 0.0 0.04 0.0 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00
krabajo
Viaticos y gastos conexos
\Viaticos y gastos conexos 0.00 0.04 0.00 0.00 0.0? 0.0 0.00 0.00 0.0g 0.00 0.04 0.00 0.00
[Servicio basico (Telefonia)
[Servicio de telefonia 0.00 0.04 0.0d 0.0q 0.0q 0.0 0.0q 0.00 0.00 0.0 0.04 0.0 0.00
Arrendamiento de vehiculo para procesos de supervisién
IArrendamiento de vehiculos 0.00 0.00 0.09 0.00 0.0? 0.0t 0.00 0.09 0.04 0.09 0.0q 0.09 0.00
Mantenimiento de vehiculo
[Mantenimiento de vehiculos 0.0 0.00 0.00] 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0d
Eeguro de vehiculo
'éeguro para vehiculos 0.00 0.0Q 0.00 0.00 0.0(.! 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Equipo de computo
quipo de computo (Evento 0.00 0.04 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.04 0.00 0.0 0.00 0.00 0.0
1)
quipo de computo (Evento 0.00 0.00 0.00 0.0 0.04 0.0 308,000.00 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 308,000.00
)

ublicacion de evento de licitacion

oouuu




Servicio de publicacion de
eventos de licitacion

Total componente

Total

856,686,603

1000000



Grafica de Gasto Programado Vrs. Real

35,000,000

30,000,000 7

25,000,000 -

20,000,000 §

15,000,000 |

10,000,000 ¢

5,000,000 1" : : S ~e ;
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
-~ Gasto real -@ Gasto programado
Mes Enero Febrero | Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto |Septiembre| Octubre |[Noviembre| Diciembre

Gasto real 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00) 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00
Gasto 0.00  500,500.00 37,373,936.60 5,553,686.60 38,458,350.70] 20,876,686.60 8,755,600.70] 8,474,558.400 4,937,686.60 7,504,350.70] 27,909,350.700  856,686.60
programado

£000000



Proyeccién de desembolsos

Mes Septiembre Noviembre Diciembre

Programa 0.00 0.000 3,500,000.00 0.00
Realizado 0.00 0.00) 0.00 0.00
Variacion 0.00 0.000 3,500,000.00 0.00

000000



Observaciones / Desafios

Alertivos:

Elaborado por (nombre y firma) FPablb Femando Godoy Reyes

Aprobade por {nombre y fierma)l Juan Carlos Ruano Padilla - Subdirector Ejlecutivg
FODES

Facha de actualizacion BAgiT 210 PM

Sub-D '
Fondo de Desarrollo Social
-FODES-

Toooo00



