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DESARROLLO $QCIAL

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION ENERO 2,021

FUENTE DE TIEMPO DE EMPRESA PERSONA
No. NOMBRE UBICACION COSTO (O} BENEFICIARIOS OBSERVACIONES ESPECIFICACIONES DE CONTRATO
FINANCIAMIENTO |  EJECUCION EJECUTORA RESPONSABLE
INICIA EL
1 CONSTRUCCION ESCUELA  |CASERIC RAMAZZINI, SAN JOSE EL Q896,300.00 n 15/05/2020 ¥ 564 LONSTRUCTORA UDY JOHEL LOPEZ SUSPENDIDC CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJQ: ROTULO DE IDENTIFICACION DE PROYECTO, LIMPIEZA, ZAPATAS, CIMIENTOCS,
PRIMARIA RGDEQ, SAN MARCOS ! : FINALIZA EL JAYETL. TEMPORALMENTE  [LEVANTADO DF MURD DE 14X019X033M, SOLERAS, COLUMNAS ¥ TECHC DE LAMINA, EL PROYECTO INCLUYE TAMBIEN UN MODULD DE BARDS,
13/08/2020
INICIA EL CONSISTE EN EIECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES OE TRABAJO: ROTULD DE (DENTIFICACION DE PROVECTG, COLOCACION DE ALCANTARILLADD
MEIGRAMIENTO SISTEMA DE | SAN CRISTOBAL CABECERA, ALTA 20/09/2019 ¥ CONSTRUCTORA HENRY EDUARDO SUSPENDIDD SANITARIO CON TUBERIA PYC DE ASTM F949 DE 6, 8, 10, 15, 18, CANDELAS DOMICILIARES CON TUBO DE CONCRETO DE 12", POZOS DE VISITA CON
2 ALCANTARILLADG SANITARIO VERAPAZ Q14,345,185.00 51 FINALIZA EL 14,418 ARCHILA ARCHILA SANCHEZ TEmPORALMENTE  |MLTURAS DE 1.2M A3.35M, LINEA DE BOMBEQ, EQUIPO DE BOMBEC, SUB ESTACION ELECTRICA, TUBERIA PVC ASTM F349 DE 3, 10, 15, 18, PLANTA DE
28/12/2019 TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES, EXCAVACION, COLOCACION ¥ RELLEND DE TUBERIA PVC ASTM F949 DE 10, 12, 15, LINEA DE DESCARGA CON
SUSPENDICO TUBERIA PVC ASTM D 2241 125PS| DE 10",
INICIA £L
221072019 Y CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: AGTULO DE IDENTIFICACKON DE PROYECTO, TRAZG ¥ ESTAQUEADO, CORRTE DE
CONSTRUCCION CARRETERA CONSTRUCTORA | ROMAN FRANCISCO,
3 CRUCE CHAQUIRQA A SEPALAU Q27,687,941.62 11 FINALIZA EL 845 EN EJECUCION CAJUELA, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRANTE, TUBERIA DE 30", CAIAS Y CABEZALES, CUNETAS ¥ BORDILLOS, SUB-BASE GRANULAR, CARPETA DE
PAVIMENTADA ALEF GARAVITO LIZAMA
02/01/2020 CONCAETO DE 0.15M DE ESPESOR.
SUSPENDIDD
INICIA EL
CRISTOBAL CCLON, CABECERA i : Ra ign, Li i i i i imi i
AMPUACION ESCUELR 3 69/09/2010 ¥ PROYECTOS Consiste en : Rétulo de identificacién, Limpieza, _BE.\:_cm_m.n_o: qu.wm..im. Excavacidn, Zapatas tipo 1 y 2, Cimiento corido, mo_m.ﬂu. Columnas, Bajada
4 PRIMARIA UREANA MIXTA MUNICIPAL, GENOVA, (2,041,000.00 21 FINALIZA EL 334 SAMARIA NORVIN ORELLANA EN EJECUCION de aguz pluvial, Remate de barandas, Levantado de muros, Vigas, Losa Nivet 1y 2 553.51m2, Losa de rampa 52.27m2, Piso de granito 455.67m2,
QUETZALTENANGO 31/03/2020 Fundicién de pisc de concreto 227.84m2, Repellp + Cernido 457.99m2, Instalaciones eléctricas, Puerta y Ventanas, Sefizlizacion.
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES DE TRABAJO: RATULO DF IDENTHFICACIGN DE PROYECTO, TRAZD, NIVELACION ¥ PUNTEADO,
REPLANTEQ TOPOGRAFICO, EXCAVACION NG CLASIFICADA DE DESPERDICIO, ZAPATAS, CIMIENTD CORRIDO, SOLERA OF HUMEDAD, MURD DE
| VADOR, SOELRAS VIGAS
CONSTRUCONEIICO S | ot quiacau ICA B 00319 SUSPENDID0 [0 CONEACRD, o8 ODUAD O SAABRS O O R, LOSA OF ENTRLEE RERVLAADS, ENTD O CONCRLTD T-0 2005, 5008
5 CENTRO DE FORMACION ‘. 4,950,300.00 21 . FINALIZA EL 1396 -CONSTRUDAM DENIZAR A H - g ; : N . - iy o -
COMUNITARIA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN a g 20/54/2020 . o N ‘DCmn E TEMPORALMENTE  |GRANITO, AZULEID, REPELLO+CERNIDO; SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA, ACCESORIOS SANITARIDS, TUBERIAS DE DIFERENTES RESISTENCIAS, CAJA
: DE REGISTRO, CAJA TRAMPA DE GRASA, CAIA DE REOPSADERA, REJILLA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, ACOMETIDA ELECTRICA,
TABLERD DE DISTRIBUCION, LUMINARIAS, PLACAS PARA SISTEMAS ELECTRICOS, VENTANAS, BARANDA DE GRADAS, REIA METALICA, PUERTAS, ELEVADOR
DT PERSONAS, BANQUETA DE CONCRETS TO0.10MTS.,
INICHA EL Cansiste en la Pavimentacion rigida def Camino Rural desde Aldea Monteverde hasta Aldea Estanzuelas, en una longitud de 2,392.00 metros através de:
: h lacio M - P
MEJORAMIENTO CAMING | Akdea Monteverde-Estanzuelas, 05/12/2019 ¥ CONSTAUCTCRA | GERARDDCORTEZ | EN ESSCUCION POR [[RARAICS PRELIMINARES. 14370 m2 Limpia, chapen, destronque. fratos y pivelacidn MOVIMIENTO DE TIERRAS:934D.50m3, PREPARACION DE
] AURAL Nueva Santa fi Santa R Q10,749,743.28 i1y21 FINALIZA EL 9,000 AZIEL DAVILA TERMINAR BASE:14370.00m2, con un espesor compactado de 0.15cms, RODARURA: 34370.00m2, de concreto con juntas elistomericas, ACABADDS:4790.00 metros
4 Basa, Santa Rosa 18/01/2020 ! de remate de bordillo de 0.10ems x .45cms con juntas de dilatacion cada 3.00 metros. 10 Drenajes transversales con cabezales de concreto y de Siametro
24" tubo PYC,
CONSISTE EN EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTULD DE IDENTIFICACION, TAABAJOS PRELIMINARES, REPLANTEP TOPOGRAFICO, EXCAVACION
MEJORAMIENTO CALLE NC CLASIFICADA DE MATERIAL DE DESPERDICIO, REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE {20 CM, ACARREQ ¥ EXCAVALIGN NO CLASIFICADA DE
URBANA PRINCIPALCON | a nry T1ICUC, LOS LUCAS ¥ INICIA 10/08/2020 ¥ MATERIAL DE PRESTAMO), CAPA DE BASE MATERIAL GRANULAR E=0.15 MT$, CONCRETO HIDRAULICO {4000 PS)| {T=0.20 M), CONCRET® RIDRAULICO
PAVIMENTO RIGIDO DE CANTGN LOS PABLO, TODOS FNALZA TOPOGRAFIA Y FRANCISCO {4000 P5IJ {T=0.15 M}, CUNETA REVESTIDA CONCRETO SIMPLE {2000 PSI) FUNCIDO INSITU DE 10 CM$ DE ESPESOR, RENLLA TIPO TRANSVERSAL [No. 1),
7 CANTOR TUICUC, LOS LUCAS ¥ SANTOS nCﬁICZ,_Dq.bZ Q6,337,529.00 24112020 viene 4151 DISERO GUILLERMOQ EN EJECUCION REJILLA TIPO 2 {LONGITUD 6.00 X ANCHO 0.50], REJILLA TIPO 2 {LONGITUD 3,50 X ANCHO 0.90), MURD DE CONTENCION OE MAMPOSTERIA No. 1, MURO
CANTON LOS PABLO, TODOS HUFHUETENANGO g amelication VALENZUELA ZETINA DE CONTENCION DE MAMPOSTERTA No. 2, PINURA TERMOPLASTICA PARA LINEA CENTRAL ¥ LATERALES, DISPOSITIVOS PARA SERALIZACION NOCTURNA
SANTOS CUCHUMATAN, P SUMINISTRO Y COLOCACION, SENALES DE TRANSITOINFORMATIVAS LATERALES SIMPLES DE METAL SUMINISTRO ¥ COLOCACIGN, DEMOLICION DE PUENTE
HUEHUETENANGD ¥ LIMPIEZA DE MATERIAL SOBRANTE, MURD DE CONCRETC CICLOPES ¥ ALETONES, VIGA DE CARGA (VIGA DE APOYD + CORTINA}, DIAFRAGMA EXTERNO,
DIAFRAGMA INTERNO, VIGA PRINCIUPAL, LOSA + BANQUETA, BARANDAL + DRENAIE, CASETA PARA PARADA, LIMPILZA FINAL
MEJORAMIENTO SISTEMA DE - " " THON REPLANTEG
AGUA POTAGLE PARTE ALTA.[FL CASCAIO, ALDEA VILLA A 71052019 ¥ GERARDO GUSTAVD TORIGRAFCO, CAPTATION i€, CAA AEUNID0RA D AUDALES,MURO D2 CORTENCICN (OTECCON DE TOANCLE SUCCION, € ons
g [EL CASCAJO), ALDEA VILLA  |HERMIOSA, ESQUIPULAS PALO 0840,000.00 FINALIZA 247 CONSTRUVIAS GALDAMEZ ORANTES EN EJECUCION 1.00 m3, »?L d _.pg o n“._> iGn cd 75,00 m2 . de 24.00 ml \ OF 50.00 ML, PASO DE ZANION, L._“Mw mom-__._hwnmwwh )
HERMOSA, ESQUIPLILAS PALO | GORDO, SAN MARCOS 19/10/2020 A >.zn_.gpm. mm Emmmu..p:n_mﬂm. 1zngue de succisn cd 75,00 m2, pasc aereo de 24.00 ml, paso aereo .00 ML, X X
GORDO, SAN MARCOS
MEJORAMIENTO CALLE CONSISTE £R EJECUTAR LOS SIGUIENTES RENGLONES: ROTHLO DE IDENTIFICACION DEL PACYECTO; PRELIMINARES: EXCAVACHON,CORTE, CARGA DE
9 LALZADA ECIN ROBERTO NOWA | SALIDA AL PROGRESC JUTIAPA, 05,350,100.10 INICIA 28/09/2020 ¥ 23808 CONSTRUCTORA HENRY ECUARDO EN EJECUCION ADOQUIN; CONFORMACION DE SUBBASE; COMPACTACION DE BASE; PLANCHAS DE CONCRETO DE 0.15 M DE ESPESGR, BORDILLO; CANAL DE AGUAS
SALIDA AL PROGRESC JUTIAPA, [ MONJAS, JALAPA e FINALIZA 7/01/2021 ARCHILA ARCHILA SANCHEZ PLUVIALES; CORTE ¥ SELLO ELASTOMERICO; VIGAS; DIAFRAGMA, ARRIATE CENTRAL; BARANDALES; LOSA; VIGAS DE APOYD; MURC DE CARGA; ALETONES;
MONIAS, JALAPA ACABADOS
MEJORAMIENTO CAMING iST T, PRELMINARES, CORTE ¥ RETIRO
RuRAL SANTA R CentRg | CANTON SAN RAMON. NOA 211312020 D8 v AL D CAS AL O 08 ANSANTE,COMFOMAACK D 845 CRAMULA (o612 o), PV ¢ COMCAERE MBRAVED O 400
10 CHUATROJ, SAN CRISTOBA 07,684,640.60 FINALIZA 5074 AUGUSTO LEMUS EN EJECUCION - ' . - e=0.15 arn), Pt
SAN RAMON-CHUATROY, ECOLOGICO PSI, fe= 8,15 crn}, CONSTRUCCION DE BORDILLD BE D10 x0.40 METROS+PINTURA, CONATRNCCION DE CUNETA DE CONCRETQ TIPG 3,000, v@. gﬂ.nm{.y
TOTONK.APAN 06/03/2021 D Sk
CANTON SAN RAMON SELLO DE JUNTAS DE DILATACION ¥ LIMPIEZA FINAL N H
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