

Plan Anual de Ejecución

¹Mes reportado

Enero

²Ejercicio Fiscal

2019

³Proyecto/Programa:


Programa "Mi Escuela Progresá"

⁴Organismo Ejecutor:

Ministerio de Desarrollo Social / Fondo de Desarrollo Social

⁵ Número de Préstamo	BID-2018/OC-GU		¹³ Fecha de última actualización	31/01/2019	
⁶ Código Presupuestario	5204020108		¹⁴ Fecha del decreto	19/02/2009	
⁷ Organismo Financiero	BID		¹⁵ Fecha de suscripción	25/02/2009	
⁸ Entidad ejecutora	MIDES-FODES		¹⁶ Fecha de Vigencia	25/02/2009	
⁹ Unidad Ejecutora	MIDES-FODES		¹⁷ Fecha de Elegibilidad	25/11/2016	
¹⁰ Moneda del Préstamo	USD		¹⁸ Fecha de cierre	27/04/2018	
¹¹ Monto aprobado	29,400,000.00		¹⁹ Meses de Prórroga	50	
¹² Monto aprobado Q.	228,268,950.00		²⁰ Plazo de ejecución	100%	
¹³ Desembolsosrealizados a la fecha USD\$	18,264,390.02	62.12%	²¹ Monto por desembolsar USD\$	11,135,609.98	37.88%

Gráfica de Ejecución



Tipo de cambio: 7.76425 Q x 1 USD (vigente al día del reporte).

²³Suscripción Con. Previas

Ejecución

Cierre

Planificación de Cierre

Programa Mi Escuela Progresá, Préstamo BID-2018/OC-GU

Descripción	Fecha	Estatus	Observaciones
Constancia que el Programa procedió a regularizar en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN), tanto de Gobierno Central y Descentralizado, todos los gastos efectuados durante la ejecución del financiamiento; y, que los auxiliares de cuenta se encuentran conciliados, con saldo "0".			
Cierre y/o Inhabilitación de las cuentas que utilizó el Programa para la administración de los recursos del Préstamo; en caso exista diferencial cambiario, establecer su origen y solicitar el traslado de los recursos a la cuenta No. GT24BAGU01010000000001100015 Tesorería Nacional Depósitos Fondo Común.			
Constancia de cierre de las cuentas bancarias que utilizó el Programa			
Copia de Auditoría Final del Programa			
Copia del Informe Final del Programa			
Copia del Pronunciamiento del Organismo Financiero, respecto a que no existen compromisos pendientes por registrarse ante dicho organismo, correspondientes a la ejecución de los desembolsos recibidos.			
Traslado de documentación al MINFIN			

^{A7}Observaciones/Desafíos

^{A8}Riesgos:

Elaborado por: Pablo Fernando Godoy Reyes



Aprobado por: Sr. David Estuardo Escobar Vega – Director Ejecutivo FODES



Fecha de actualización: 11/02/2019