
Plan Anual de Ejecución
Mes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Desarrollo SocialOrganismo ejecutor:

BID-2018/OC-GUNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

11/01/2018
Fecha de última
actualización

19/02/2009Fecha del Decreto

25/02/2009Fecha de Suscripción

25/02/2009Fecha de Vigencia

25/11/2016
Fecha de Elegibilidad

27/04/2018
Fecha de cierre actual

50Meses de Prórroga

89.74%Plazo de ejecución

USD
Moneda del Préstamo

150,000,000.00Monto contratado

28,000,000.00
Monto contratado
Entidad ejecutora

10,634,523.00
Desembolsos realizados
a la fecha

Monto contratado
Entidad ejecutora Q.

Monto por desembolsar
USD$ 17,365,477.00 62.02%

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

5204020108

37.98%

205,520,000.00

BID

28,000,000.00
Monto Entidad Ejecutora
Dolares

Tipo de cambio: 7.34  X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

 Diciembre / 2017



145,000,000.00Asignación
Presupuestaria

145,000,000.00Presupuesto Vigente
anual

31,296,933.98Presupuesto Devengado

21.58%Porcentaje de Ejecución

0.00Desembolso planificado
en el

0.00Desembolso realizado
en el mes

0.00Diferencia

MesPróximo desembolso del
mes

0.00Presupuesto planificado
próximo

0Desembolsos
Acumulados del Año

0.00% /
100.00%

 Porcentaje de desembolsos
Realizados en el año Vs. Porcentaje
de desembolsos

100.00% /
100.00%

Porcentaje de Gastos Realizados
en el Año vs Porcentaje de Gastos

0.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Diciembre
Indicadores de Avance Anaules 2017

Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
Presupuesto Vigente Anual

97.00%

13.1818



Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 187 347 174 118 708 118

1.3 Dotación de mobiliario escolar para
aulas construídas mediante módulos
prefabricados

Unidad 0 425 182 283 556 708 738

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción Unidad 6 0 0 6 6 6

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Módulo de estación de trabajo Unidad 42 0 0 42

Equipo de oficina Unidad 1 1 0 2

Servicio de consultoría Unidad 42 0 9 0 42 9

Suministros de oficina Unidad 1 1 0 2

Combustible Unidad 1 0 0 1

Tabicación de estaciones de trabajo Unidad 1 0 0 1

Viaticos y gastos conexos Unidad 1 0 0 1

Servicio básico (Telefonía) Unidad 1 0 0 1



Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Arrendamiento de vehículo para procesos de
supervisión

Unidad 1 0 0 1

Mantenimiento de vehículo Unidad 1 0 0 1

Seguro de vehículo Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 1 1 0 2

Publicación de evento de licitación Unidad 1 0 0 1



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional708 Módulos educativos 05/10/2016 05/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 06/12/2016 02/02/2017 13/12/2016 21/04/2017 20/12/2016 15/06/2017

Licitación Pública
Internacional577 Módulos educativos 16/02/2017 09/06/2017 17/02/2017 04/07/2017 28/04/2017 30/11/2017 15/05/2017 01/12/2017 08/06/2017 20/12/2017

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional

708 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 08/11/2016 08/11/2016 05/12/2016 01/12/2016 22/02/2017 03/03/2017 08/03/2017 27/04/2017 04/04/2017 15/06/2017

Licitación Pública
Internacional

577 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 23/03/2017 24/03/2017 05/06/2017 06/07/2017 26/07/2017

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Licitación Pública
NacionalVehículos de doble tracción 31/01/2017 19/06/2017 01/02/2017 04/07/2017 07/03/2017 04/09/2017 10/03/2017 07/09/2017 23/03/2017 23/10/2017

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Módulo de estación de trabajo

Comparación de
PreciosMódulos de estaciones de trabajo 08/02/2017 09/02/2017 09/03/2017 14/03/2017 21/03/2017

Equipo de oficina

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 1) 03/02/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 2) 01/06/2017 02/06/2017 30/06/2017 07/07/2017 21/07/2017

Servicio de consultoría

Selección sobre la
base la
comparación de

Jefe Técnico 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Jurídico y Legal 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Infraestructura 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Apoyo para las Áreas
Técnica-Administrativa 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Contable Financiero 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Adquisiciones 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Verificador de Campo 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 16/06/2017 17/02/2017 16/06/2017 17/02/2017 20/06/2017 07/03/2017 26/07/2017

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 1) 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 2) 09/06/2017 12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 01/08/2017

Combustible

Contratación
DirectaCombustible 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 01/03/2017 01/03/2017

Tabicación de estaciones de trabajo

Comparación de
Precios

Tabicación de estaciones de trabajo 17/01/2017 18/01/2017 13/02/2017 16/02/2017 23/02/2017

Viaticos y gastos conexos



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Contratación
DirectaViáticos y gastos conexos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 31/03/2017

Servicio básico (Telefonía)

Comparación de
PreciosServicio de telefonía 23/01/2017 21/02/2017 24/02/2017 28/02/2017 01/03/2017

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Comparación de
PreciosArrendamiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Mantenimiento de vehículo

Comparación de
PreciosMantenimiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Seguro de vehículo

Comparación de
PreciosSeguro para vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Equipo de cómputo

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 1) 23/01/2017 25/01/2017 24/02/2017 03/03/2017 17/03/2017

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 2) 24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017

Publicación de evento de licitación

Comparación de
Precios

Servicio de publicación de eventos de
licitación 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 30/01/2017 30/01/2017



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

708 Módulos educativos 0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 35,035,000.00 20,020,000.00 5,005,000.00 5,005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,100,000.00

577 Módulos educativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,081,000.00 4,081,000.00 24,486,000.00 0.00 32,648,000.00

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

708 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 0.00 2,566,664.10 2,566,671.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700,000.00

577 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 2,566,664.10 0.00 5,133,328.20

0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 37,601,664.10 20,020,000.00 7,571,664.10 7,571,671.80 4,081,000.00 6,647,664.10 27,052,664.10 0.00 145,581,328.20Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Vehículos de doble tracción 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 346,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,500.00

Módulo de estación de trabajo

Módulos de estaciones de
trabajo

0.00 0.00 246,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,400.00

Equipo de oficina



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Equipo de oficina (Evento 1) 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Equipo de oficina (Evento 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Servicio de consultoría

Jefe Técnico 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional Jurídico y Legal 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Infraestructura 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Apoyo para
l a s  Á r e a s  T é c n i c a -
Administrativa

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

P r o f e s i o n a l  C o n t a b l e
Financiero

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Adquisiciones 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Verificador de Campo 0.00 0.00 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 6,771,996.00

Suministros de oficina

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 1)

0.00 0.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,800.00

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00

Combustible

Combustible 0.00 0.00 462,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,000.00

Tabicación de estaciones de trabajo



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Tabicación de estaciones de
trabajo

0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Viaticos y gastos conexos

Viáticos y gastos conexos 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00

Servicio básico (Telefonía)

Servicio de telefonía 0.00 0.00 69,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,300.00

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Arrendamiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Mantenimiento de vehículo

Mantenimiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

Seguro de vehículo

Seguro para vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Equipo de cómputo

Equipo de cómputo (Evento
1)

0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Equipo de cómputo (Evento
2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Publicación de evento de licitación

Servicio de publicación de
eventos de licitación

0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

0.00 500,500.00 2,338,936.60 5,553,686.60 856,686.60 856,686.60 1,183,936.60 902,886.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 15,620,066.00Total componente



27,909,350.70500,500.00 37,373,936.60 38,458,350.70 7,504,350.705,553,686.60 8,755,600.700.00 20,876,686.60 4,937,686.608,474,558.40 856,686.60 161,201,394.20Total



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 2,903,095.00 162,000.00 162,000.00 2,418,601.75
25,507,237.23

0.00 500,500.00
37,373,936.60

5,553,686.60
38,458,350.70 20,876,686.60

8,755,600.70 8,474,558.40 4,937,686.60 7,504,350.70
27,909,350.70

856,686.60

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

31,296,933.98

161,201,394.20



0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela 

Progresa.
432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 33% $29,302,827.86 $4,266,371.92 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 31% $28,882,728.60 $3,954,765.82 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 338 días lun 22/08/16 vie 29/12/17 lun 22/08/16 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

4
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 338 días lun 22/08/16 vie 29/12/17 lun 22/08/16 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s

7                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 $0.00 s

8                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s

9

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 $0.00 s

10

               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 $0.00 s

11                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s

12                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s

13                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s

14

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s

15                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

16                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 $0.00 s

17                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

18                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 $0.00 s

19                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 $0.00 s

20                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 $0.00 s

21

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 vie 03/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 $0.00 s

22                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s

23                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 $0.00 s

24                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 s

25                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17 mié 07/06/17 100% 28 $0.00 $0.00 s

26                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s

27                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 $0.00 s

28                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

29                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

30             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

31

               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% $1,404,999.07 $1,404,999.07 s

32                   Lote 1 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $206,258.93 $206,258.93 s

33                   Lote 2 101 días vie 21/07/17 jue 14/12/17 vie 21/07/17 jue 14/12/17 100% 32 $150,011.18 $150,011.18 s

34                   Lote 3 28 días vie 21/07/17 jue 31/08/17 vie 21/07/17 jue 31/08/17 100% 32 $169,704.26 $169,704.26 s

35                   Lote 4 106 días vie 21/07/17 jue 21/12/17 vie 21/07/17 jue 21/12/17 100% 32 $110,509.86 $110,509.86 s

36                   Lote 5 108 días vie 21/07/17 mar 26/12/17 vie 21/07/17 mar 26/12/17 100% 32 $167,651.78 $167,651.78 s

37                   Lote 6 108 días vie 21/07/17 vie 29/12/17 vie 21/07/17 vie 29/12/17 100% 32 $107,673.62 $107,673.62 s

38                   Lote 7 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $233,899.77 $233,899.77 s

39                   Lote 8 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $167,691.70 $167,691.70 s

40                   Lote 9 108 días vie 21/07/17 jue 28/12/17 vie 21/07/17 jue 28/12/17 100% 32 $91,597.97 $91,597.97 s

41
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 183 días mié 08/02/17 lun 30/10/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

42

      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
432 días lun 22/08/16 mar 15/05/18 lun 22/08/16 NOD 24% $27,477,729.53 $2,549,766.75 s

43

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

383 días lun 22/08/16 vie 02/03/18 lun 22/08/16 NOD 22% $16,359,517.45 $2,549,766.75 s

44             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

45

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

46             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

47

               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 85 $0.00 $0.00 s

48

               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 87 $0.00 $0.00 s

49

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 88 $0.00 $0.00 s

50                Preparación de Ofertas 38 días vie 14/10/16 mar 06/12/16 vie 14/10/16 mar 06/12/16 100% 89CC $0.00 $0.00 s

51                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 90CC+13 días $0.00 $0.00 s

52                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 89CC+7 días $0.00 $0.00 s
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53                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 90,92,93 $0.00 $0.00 s

54                Apertura de las Ofertas 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 94CC,95 $0.00 $0.00 s

55                Evaluación de las Ofertas 36 días mié 07/12/16 jue 02/02/17 mié 07/12/16 jue 02/02/17 100% 96,97 $0.00 $0.00 s

56

               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
47 días vie 03/02/17 mar 11/04/17 vie 03/02/17 mar 11/04/17 100% 98 $0.00 $0.00 s

57                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 12/04/17 vie 21/04/17 mié 12/04/17 vie 21/04/17 100% 99 $0.00 $0.00 s

58                Comunicación de la Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 100 $0.00 $0.00 s

59                Delegación de firma 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 101 $0.00 $0.00 s

60

            Dimps - Distribuidora de Materiales, Productos y 

Suministros, S.A. Empresa A
201 días mar 16/05/17 vie 02/03/18 mar 16/05/17 NOD 20% $5,161,542.03 $993,074.68 s

61                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

62                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 104 $0.00 $0.00 s

63                Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 105 $0.00 $0.00 s

64                Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 106 $0.00 $0.00 s

65                Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 vie 07/07/17 mar 18/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

66
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 108 $0.00 $0.00 s

67

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 mar 11/07/17 100% 107 $0.00 $0.00 s

68                Ejecución financiera de módulos 105 días lun 02/10/17 vie 02/03/18 lun 02/10/17 NOD 4% $5,161,542.03 $993,074.68 s

69                Ejecución física de módulos 119 días lun 28/08/17 vie 16/02/18 lun 28/08/17 NOD 21% $0.00 $0.00 s

70             Farex - Farex, S.A. Empresa B 175 días mar 16/05/17 jue 25/01/18 mar 16/05/17 NOD 42% $3,803,527.72 $1,000,013.63 s

71                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

72                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 895 $0.00 $0.00 s

73                Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 896 $0.00 $0.00 s

74                Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 897 $0.00 $0.00 s

75                Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 898 $0.00 $0.00 s

76
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 899 $0.00 $0.00 s

77

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 898 $0.00 $0.00 s

78                Ejecución financiera de módulos 60 días lun 30/10/17 jue 25/01/18 lun 30/10/17 NOD 1% $3,803,527.72 $1,000,013.63 s

79                Ejecución física de módulos 103 días lun 21/08/17 jue 18/01/18 lun 21/08/17 NOD 46% $0.00 $0.00 s

80             Alto Diseño - Alto Diseño, S.A. de C.V. Empresa C 176 días mar 16/05/17 vie 26/01/18 mar 16/05/17 NOD 8% $7,394,447.70 $556,678.44 s

81                Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 102 $0.00 $0.00 s

82                Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1599 $0.00 $0.00 s

83                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1600 $0.00 $0.00 s

84                Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1601 $0.00 $0.00 s

85                Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1602 $0.00 $0.00 s

86
               Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1603 $0.00 $0.00 s

87

               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1602 $0.00 $0.00 s

88                Ejecución financiera de módulos 71 días lun 16/10/17 vie 26/01/18 lun 16/10/17 NOD 11% $7,394,447.70 $556,678.44 s

89                Ejecución física de módulos 89 días lun 18/09/17 jue 25/01/18 lun 18/09/17 NOD 6% $0.00 $0.00 s

90

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

315 días vie 10/02/17 mar 15/05/18 vie 10/02/17 NOD 69% $11,118,212.08 $0.00 s

91             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

92

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

93             Proceso de Adquisición 161 días lun 15/05/17 vie 05/01/18 lun 15/05/17 NOD 93% $0.00 $0.00 s

94

               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días lun 15/05/17 jue 25/05/17 lun 15/05/17 jue 25/05/17 100% 2835 $0.00 $0.00 s

95

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
9 días vie 26/05/17 mié 07/06/17 vie 26/05/17 mié 07/06/17 100% 2837 $0.00 $0.00 s

96                No objeción a los Documentos de Licitación 2 días jue 08/06/17 vie 09/06/17 jue 08/06/17 vie 09/06/17 100% 2839 $0.00 $0.00 s

97

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
17 días lun 12/06/17 mar 04/07/17 lun 12/06/17 mar 04/07/17 100% 2840 $0.00 $0.00 s

98                Preparación de Ofertas 31 días mar 04/07/17 dom 20/08/17 mar 04/07/17 dom 20/08/17 100% 2841 $0.00 $0.00 s

99
               Reunión aclaratoria 1 día lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 lun 24/07/17 100%

2841CC+13 

días
$0.00 $0.00 s

100
               Nombramiento del Comité de Evaluación 25 días lun 26/06/17 lun 31/07/17 lun 26/06/17 lun 31/07/17 100%

2841CC+10 

días
$0.00 $0.00 s

101                Recepción de Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 28,422,844 $0.00 $0.00 s

102                Apertura de las Ofertas 0 días lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 lun 21/08/17 100% 2846CC $0.00 $0.00 s
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103                Evaluación de las Ofertas 37 días mar 22/08/17 dom 15/10/17 mar 22/08/17 dom 15/10/17 100% 2848 $0.00 $0.00 s

104

               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
1 día lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 lun 16/10/17 100% 2850 $0.00 $0.00 s

105                No Objeción a la Adjudicación 16 días mar 17/10/17 mar 07/11/17 mar 17/10/17 mar 07/11/17 100% 2851 $0.00 $0.00 s

106                Comunicación de la Adjudicación 18 días mié 08/11/17 vie 01/12/17 mié 08/11/17 vie 01/12/17 100% 2852 $0.00 $0.00 s

107                Delegación de firma 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 2853 $0.00 $0.00 s

108                Elaboración del Contrato 30 días mié 08/11/17 mar 19/12/17 mié 08/11/17 mar 19/12/17 100% 2853CC $0.00 $0.00 s

109                Gestión de firmas de contrato 1 día mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 mié 20/12/17 100% 2855 $0.00 $0.00 s

110                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días jue 21/12/17 mar 02/01/18 NOD NOD 0% 2856 $0.00 $0.00 s

111                Notificación del Acuerdo 2 días mié 03/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2857 $0.00 $0.00 s

112                Remisión de contratos firmados al BID 1 día vie 05/01/18 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 2858 $0.00 $0.00 s

113                Orden de Compra o Contrato 2 días mié 03/01/18 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 2858CC $0.00 $0.00 s

114             Módulos instalados y recepcionados 90 días vie 05/01/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

115                Empresa A 90 días vie 05/01/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

116                   Ejecución física de módulos 87 días vie 05/01/18 jue 10/05/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

117                      Primer entrega de módulos 18 días vie 05/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 2860 $0.00 $0.00 s

118                      Segunda entrega de módulos 18 días mié 31/01/18 vie 23/02/18 NOD NOD 0% 2864 $0.00 $0.00 s

119                      Tercer entrega de módulos 17 días lun 26/02/18 mar 20/03/18 NOD NOD 0% 2865 $0.00 $0.00 s

120                      Cuarta entrega de módulos 17 días mié 21/03/18 lun 16/04/18 NOD NOD 0% 2866 $0.00 $0.00 s

121                      Quinta entrega de módulos 17 días mar 17/04/18 jue 10/05/18 NOD NOD 0% 2867 $0.00 $0.00 s

122                   Ejecución financiera de módulos 72 días mié 31/01/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% $11,118,212.08 $0.00 s

123                      Primer pago 3 días mié 31/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 2864 $2,223,642.42 $0.00 s

124                      Segundo Pago 3 días lun 26/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 2865 $2,223,642.42 $0.00 s

125                      Tercer pago 3 días mié 21/03/18 vie 23/03/18 NOD NOD 0% 2866 $2,223,642.42 $0.00 s

126                      Cuarto pago 3 días mar 17/04/18 jue 19/04/18 NOD NOD 0% 2867 $2,223,642.42 $0.00 s

127                      Quinto pago 3 días vie 11/05/18 mar 15/05/18 NOD NOD 0% 2868 $2,223,642.40 $0.00 s

128

   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

129    Administración UE 328 días lun 09/01/17 vie 27/04/18 lun 09/01/17 NOD 67% $420,099.26 $311,606.10 s

130

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 lun 09/01/17 jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s

131

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2017
238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

132

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

133

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

134

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
1156 días lun 02/09/13 mar 20/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

135

      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

136

      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2018
145 días lun 23/10/17 mar 22/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

137

      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

138

      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2018
149 días lun 23/10/17 lun 28/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

139

      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2018
129 días lun 23/10/17 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $9,863.00 $0.00 s

140

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $130,234.74 $130,234.74 s

141          Elaboración de TDR 3 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 $0.00 s

142          NOB a TDR 103 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 30,283,029 $0.00 $0.00 s

143          Evaluación de postulantes 6 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 3031 $0.00 $0.00 s

144          NOB a Evaluación 2 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 3032 $0.00 $0.00 s

145          Gestión interna y firma de contrato 9 días mié 21/06/17 lun 03/07/17 mié 21/06/17 lun 03/07/17 100% 3033 $0.00 $0.00 s

146          Pago Mes Julio 18 días mar 04/07/17 vie 28/07/17 mar 04/07/17 vie 28/07/17 100% 3038 $19,753.60 $19,753.60 s

147          Pago Mes Agosto 22 días lun 31/07/17 mié 30/08/17 lun 31/07/17 mié 30/08/17 100% 3039 $22,228.66 $22,228.66 s

148          Pago Mes Septiembre 21 días jue 31/08/17 sáb 30/09/17 jue 31/08/17 sáb 30/09/17 100% 3040 $22,058.01 $22,058.01 s

149          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 lun 02/10/17 mar 31/10/17 100% 3041 $22,062.70 $22,062.70 s

150          Pago Mes Noviembre 21 días mié 01/11/17 mié 29/11/17 mié 01/11/17 mié 29/11/17 100% 3042 $22,065.49 $22,065.49 s

151          Pago Mes Diciembre 14 días vie 01/12/17 mié 20/12/17 vie 01/12/17 mié 20/12/17 100% 3043 $22,066.28 $22,066.28 s

152

      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2018
129 días lun 23/10/17 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $98,630.16 $0.00 s

153

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

178 días vie 31/03/17 mié 13/12/17 vie 31/03/17 mié 13/12/17 100% $181,371.36 $181,371.36 s
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154          Preparación de Bases de Licitación 25 días vie 31/03/17 lun 08/05/17 vie 31/03/17 lun 08/05/17 100% $0.00 $0.00 s

155
         Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 30 días mar 09/05/17 lun 19/06/17 mar 09/05/17 lun 19/06/17 100% 3058 $0.00 $0.00 s

156          Aprobación Interna de Bases de Licitación 10 días mar 20/06/17 lun 03/07/17 mar 20/06/17 lun 03/07/17 100% 3059 $0.00 $0.00 s

157

         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
1 día mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17 100% 3060 $0.00 $0.00 s

158          Preparación de Ofertas 33 días mié 05/07/17 mar 22/08/17 mié 05/07/17 mar 22/08/17 100% 3061 $0.00 $0.00 s

159          Nombramiento del Comité de Evaluación 10 días lun 17/07/17 lun 31/07/17 lun 17/07/17 lun 31/07/17 100% 3062CC+8 días $0.00 $0.00 s

160          Recepción de Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 3062 $0.00 $0.00 s

161          Apertura de las Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 3065CC $0.00 $0.00 s

162          Evaluación de las Ofertas 5 días mié 23/08/17 mar 29/08/17 mié 23/08/17 mar 29/08/17 100% 3065CC $0.00 $0.00 s

163

         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
0 días mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 100% 3067 $0.00 $0.00 s

164          No Objeción a la Adjudicación 4 días mié 30/08/17 lun 04/09/17 mié 30/08/17 lun 04/09/17 100% 3068 $0.00 $0.00 s

165          Comunicación de la Adjudicación 3 días mar 05/09/17 jue 07/09/17 mar 05/09/17 jue 07/09/17 100% 3069 $0.00 $0.00 s

166          Delegación de firma 7 días jue 05/10/17 lun 16/10/17 jue 05/10/17 lun 16/10/17 100% 3070 $0.00 $0.00 s

167          Elaboración del Contrato 3 días mar 17/10/17 jue 19/10/17 mar 17/10/17 jue 19/10/17 100% 3071 $0.00 $0.00 s

168          Gestión de firmas de contrato 2 días vie 20/10/17 lun 23/10/17 vie 20/10/17 lun 23/10/17 100% 3072 $0.00 $0.00 s

169          Emisión de Acuerdo Ministerial 8 días mar 24/10/17 jue 02/11/17 mar 24/10/17 jue 02/11/17 100% 3073 $0.00 $0.00 s

170          Notificación del Acuerdo 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 mar 21/11/17 mar 21/11/17 100% 3074 $0.00 $0.00 s

171          Entrega de vehiculo 15 días jue 23/11/17 mié 13/12/17 jue 23/11/17 mié 13/12/17 100% 3076 $181,371.36 $181,371.36 s

172

      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las 

actividades administrativas y de supervisión del programa
15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s

173

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017
37 días jue 01/06/17 vie 21/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 $0.00 s

174

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2018 para su utilización en actividades administrativas de la 

unidad ejecutora

61 días mar 02/01/18 mar 27/03/18 NOD NOD 0% $6,000.00 $0.00 s

175       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 $0.00 s

176       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días jue 01/06/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% $60,000.00 $0.00 s

177

      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y 

otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018
20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $5,136.99 $0.00 s

178

      Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el 

resguardo de los vehiculos adquiridos por el programa
18 días vie 09/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 $0.00 s

179

      Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos 

para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los 

vehiculos adquiridos por el programa

18 días lun 03/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 $0.00 s

180

      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mié 10/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% $40,000.00 $0.00 s




