
Mes reportado

Ejercicio Fiscal

Proyecto/Programa:

Organismo Ejecutor:

Número de Préstamo Fecha de última actualización

Código Presupuestario Fecha del decreto

Organismo Financiero Fecha de suscripción

Entidad ejecutora Fecha de Vigencia

Unidad Ejecutora Fecha de Elegibilidad

Moneda del Préstamo Fecha de cierre

Monto aprobado Meses de Prórroga

Monto aprobado Q. Plazo de ejecución

Desembolsos realizados a 

la fecha USD$
        10,634,523.00 38% Monto por desembolsar USD$    17,365,477.00 62%

Tipo de cambio:    7.78412 Q x 1 USD

                                       28,000,000.00 

                                     217,955,492.36 87%

DÓLAR ESTADOUNIDENSE 27/04/2018

Febrero

2017

MINISTERIO DE DESARROLLO 

SOCIAL

25/02/2009

FONDO DE DESARROLLO SOCIAL 23/06/2009

BID 2018/OC-GU

402-108 19/02/2009

BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO

25/02/2009
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Asignación 

Presupuestaria anual
     145,000,000.00 Desembolso 

planificado
                           -   Ejecución Financiera 0% Ejecución 

Financiera

0%

Presupuesto Vigente 

anual
     145,000,000.00 Desembolso 

realizado
                           -   Ejecución Física de 

metas

0%

Presupuesto Devengado                              -   Diferencia                            -   Plazo de ejecución 

actual

0%

% de Ejecución 

Presupuestaria
0% Próximo 

desembolso del 

mes

Presupuesto 

planificado próximo

COMPONENTE PRODUCTOS

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Adquisición de 708 

modulos 

educativos

     35,035,000.00             65,065,000.00      32,648,000.00       132,748,000.00                            -   

Mobiliario escolar 

para 708 modulos 

educativos

              7,700,000.00        5,133,328.20         12,833,328.20                            -   

Administración, 

supervisión y 

evaluación

Gastos de 

funcionamiento de 

la Unidad 

Ejecutora

       8,392,692.00               3,799,334.00        3,428,040.00         15,620,066.00                            -   

Mensual Anual Total

METAS AÑO FISCAL 2017

Meta cuatrimestre I Meta cuatrimestre II Meta cuatrimestre III META ANUAL

Mejoramiento de la 

Infraestructura 

escolar



PLAN DE ADQUISICIONES AÑO FISCAL 2017

Componente Método Productos

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

LPI

Adquisición de 

708 modulos 

educativos

05/10/2016 05/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 06/12/2016 06/02/2017 13/12/2016 20/12/2016

LPI

Mobiliario 

escolar para 708 

modulos 

educativos

08/11/2016 08/11/2016 05/12/2016 01/12/2017 22/02/2017 08/03/2017 04/04/2017

LPI

Adquisición de 

577 modulos 

educativos

16/02/2017 17/02/2017 28/04/2017 15/05/2017 08/06/2017

LPI

Mobiliario 

escolar para 577 

modulos 

educativos

23/03/2017 24/03/2017 05/06/2017 06/07/2017 26/07/2017

3CV

Servicios de 

Consultoría 20/01/2017 12/01/2017 19/01/2017 02/02/2017 09/02/2017 27/02/2017

LPN Vehículos 31/01/2017 01/02/2017 07/03/2017 10/03/2017 23/03/2017

CP
Mobiliario de 

Oficina
17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

CP

Modulos de 

Estaciones de 

trabajo

08/02/2017 09/02/2017 09/03/2017 14/03/2017 21/03/2017

CP

Equipo de Oficina 

Evento 1 03/02/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017

CP

Equipo de Oficina 

Evento 2 01/06/2017 02/06/2017 30/06/2017 07/07/2017 21/07/2017

CP

Suministros de 

Oficina Evento 1 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

CP

Suministros de 

Oficina Evento 2 09/06/2017 12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 01/08/2017

CD Combustible 15/02/2017 01/03/2017

CP

Tabicación de 

Estaciones de 

Trabajo

17/01/2017 18/01/2017 13/02/2017 16/02/2017 23/02/2017

CD

Viaticos y Gastos 

Conexos 23/03/2017 31/03/2017

CP

Servicios Básicos 

(Telefonía) 23/01/2017 21/02/2017 24/02/2017 01/03/2017

CP

Arrendamiento 

de Vehiculos 

para procesos de 

supervision

23/03/2017 28/03/2017

CP
Mantenimiento 

de Vehículos
23/03/2017 28/03/2017

CP
Seguros de 

vehículo
23/03/2017 28/03/2017

CP

Equipo de 

cómputo Evento 

1

23/01/2017 25/01/2017 24/02/2017 03/03/2017 17/03/2017

CP

Equipo de 

cómputo Evento 

2

24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017

CP

Publicaciones de 

eventos de 

licitación

23/01/2017 30/01/2017

Firma de contratoRecepción y evaluación de ofertas Adjudicación

Administración, 

supervisión y 

evaluación

Preparación de documentos Lanzamiento de evento

Mejoramiento de la 

Infraestructura 

escolar



PLAN FINANCIERO ANUAL 2017

Fuente

Costo

2017 Total 2017 2018 Total general

Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa. -         65,000     303,730  721,230  4,994,563  4,994,563  153,730  3,050,564  761,230           1,624,563  974,563          111,510        17,755,246  10,244,754  28,000,000        

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa. -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 -                 -                      

Mejoramiento de la infraestructura escolar -         -            -           -           4,883,333  4,883,333  -           2,933,334  650,000           1,513,333  863,333          -                 15,726,666  9,873,334     25,600,000        

Mejoramiento de la infraestructura escolar -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 -                 -                      

1.1 Aulas construidas de preprimaria -         -            -           -           1,947,400  1,947,400  -           1,112,800  278,200           519,000      240,800          -                 6,045,600     4,334,400     10,380,000        

1.2 Escuelas dotadas de Mobiliario escolar -         -            -           -           333,333      333,333      -           333,334      -                    333,333      333,333          -                 1,666,666     333,334        2,000,000          

1.3 Aulas construidas de primaria -         -            -           -           2,602,600  2,602,600  -           1,487,200  371,800           661,000      289,200          -                 8,014,400     5,205,600     13,220,000        

Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y fortalecimiento de la gestión … -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 -                 -                      

Administración UE -         65,000     303,730  721,230  111,230      111,230      153,730  117,230      111,230           111,230      111,230          111,510        2,028,580     371,420        2,400,000          

Administración UE -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 -                 -                      

Proceso de Contratación Jefe Técnico 2017 -         -            3,330       3,330       3,330          3,330          3,330       3,330          3,330               3,330          3,330              3,330             33,300          -                 33,300                

Proceso de Contratación Jefe Técnico 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 11,115          11,115                

Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Seguimiento 2017 -         -            3,330       3,330       3,330          3,330          3,330       3,330          3,330               3,330          3,330              3,330             33,300          -                 33,300                

Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y Seguimiento 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 11,115          11,115                

Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2017 -         -            3,330       3,330       3,330          3,330          3,330       3,330          3,330               3,330          3,330              3,330             33,300          -                 33,300                

Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 11,115          11,115                

Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 2017 -         -            3,330       3,330       3,330          3,330          3,330       3,330          3,330               3,330          3,330              3,330             33,300          -                 33,300                

Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 11,115          11,115                

Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las áreas técnica-administrativa 2017 -         -            3,330       3,330       3,330          3,330          3,330       3,330          3,330               3,330          3,330              3,330             33,300          -                 33,300                

Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las áreas técnica-administrativa 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 11,115          11,115                

Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 2017 -         -            3,330       3,330       3,330          3,330          3,330       3,330          3,330               3,330          3,330              3,330             33,300          -                 33,300                

Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 11,115          11,115                

Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2017 -         -            3,330       3,330       3,330          3,330          3,330       3,330          3,330               3,330          3,330              3,330             33,300          -                 33,300                

Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 11,115          11,115                

Proceso de Adquisición: 4 Vehículos de doble tracción -         -            -           150,000  -              -              -           -              -                    -              -                   -                 150,000        -                 150,000              

Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 1 -         -            40,000    -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 40,000          -                 40,000                

Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 2 -         -            -           -           -              -              40,000    -              -                    -              -                   -                 40,000          -                 40,000                

Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina -         -            45,000    -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 45,000          -                 45,000                

Proceso de Adquisición:  Modulos instalados de estaciones de trabajo -         -            32,000    -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 32,000          -                 32,000                

Proceso de Adquisición:  Equipo de Oficina 2017 No.1 -         -            2,500       -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 2,500             -                 2,500                  

Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.2 -         -            -           -           -              -              2,500       -              -                    -              -                   -                 2,500             -                 2,500                  

Proceso de Adquisición:  Suministros y utiles de oficina 2017 No.1 -         -            4,000       -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 4,000             -                 4,000                  

Proceso de Adquisición:  Suministros y utiles de oficina 2017 No.2 -         -            -           -           -              -              -           6,000          -                    -              -                   -                 6,000             -                 6,000                  

Proceso de Adquisición:  Combustible -         -            60,000    -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 60,000          -                 60,000                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                



Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 -         -            2,512       2,512       2,512          2,512          2,512       2,512          2,512               2,512          2,512              2,520             25,128          -                 25,128                

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,376             8,376                  

Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 8,831             8,831                  

Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de trabajo -         40,000     -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 40,000          -                 40,000                

Proceso de Adquisición: Viáticos y Gastos Conexos -         -            -           375,000  -              -              -           -              -                    -              -                   -                 375,000        -                 375,000              

Proceso de Adquisición:  Servicios Básicos (Telefonía) -         -            9,000       -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 9,000             -                 9,000                  

Proceso de Adquisición: Arrendamiento de vehículos para procesos de supervisión -         -            -           30,000    -              -              -           -              -                    -              -                   -                 30,000          -                 30,000                

Proceso de Adquisición: Publicación de eventos de adquisiciones y contrataciones -         25,000     -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 25,000          -                 25,000                

Proceso de Adquisición: Seguros de vehículo -         -            -           30,000    -              -              -           -              -                    -              -                   -                 30,000          -                 30,000                

Proceso de Adquisición: Mantenimiento de vehículos -         -            -           25,000    -              -              -           -              -                    -              -                   -                 25,000          -                 25,000                

Clausulas -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 -                 -                      

Gestiones Transaccionales -         -            -           -           -              -              -           -              -                    -              -                   -                 -                 -                 -                      

Total general -         65,000     303,730  721,230  4,994,563  4,994,563  153,730  3,050,564  761,230           1,624,563  974,563          111,510        17,755,246  10,244,754  28,000,000        



Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Gasto real -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                     -                     -                     -                     -                      

Gasto programado -                      65,000.00          4,853,730.00     721,230.00        4,994,563.00     2,711,230.00     1,137,063.00     1,100,564.00     641,230.00        974,563.00        3,624,563.00    111,510.00        20,935,246.00   

Proyección de desembolsos
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Programado -                      -                      7,500,000          -                      3,500,000                   11,000,000 

Realizado -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                     -                     -                     -                                              -   

Variación -                      -                      -                      -                      7,500,000          -                      -                      -                      -                     -                     3,500,000          -                              11,000,000 
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0 Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela Progresa. 1182 días? lun 02/09/13 lun 30/04/18 lun 02/09/13 NOD 1%  $      28,000,000.00 s

1    Mejoramiento de la infraestructura escolar 165 días lun 22/08/16 mié 19/04/17 mié 20/04/16 NOD 10% $25,600,000.00 s

2       1.1 Aulas construidas de preprimaria 165 días lun 22/08/16 mié 19/04/17 lun 22/08/16 NOD 12% $10,380,000.00 s

3
         Proceso de Adquisición: 708 módulos educativos (303) 

para preprimaria
166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 22/08/16 NOD 26% $5,564,000.00 s

4             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

5
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

6             Proceso de Adquisición 281 días lun 29/08/16 mié 11/10/17 lun 29/08/16 NOD 24% $5,564,000.00 s

7
               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
8 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 5 $0.00 s

8
               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 7 $0.00 s

9
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 8 $0.00 s

10                Preparación de Ofertas 31 días vie 14/10/16 vie 25/11/16 vie 14/10/16 vie 25/11/16 100% 9CC $0.00 s

11                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 10CC+13 días $0.00 s

12                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 9CC+7 días $0.00 s

14                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 10,12,13 $0.00 s

16                Apertura de las Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 14CC,15 $0.00 s

18                Evaluación de las Ofertas 0 días jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 100% 16,17 $0.00 s

19
               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
1 día vie 03/02/17 dom 05/02/17 vie 03/02/17 dom 05/02/17 100% 18 $0.00 s

20                No Objeción a la Adjudicación 5 días lun 06/02/17 vie 10/02/17 lun 06/02/17 NOD 0% 19 $0.00 s

21                Comunicación de la Adjudicación 1 día lun 13/02/17 lun 13/02/17 NOD NOD 0% 20 $0.00 s

22                Delegación de firma 0 días lun 13/02/17 lun 13/02/17 NOD NOD 0% 21 $0.00 s

23                Elaboración del Contrato 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 21CC $0.00 s

24                Gestión de firmas de contrato 1 día lun 20/02/17 lun 20/02/17 NOD NOD 0% 23 $0.00 s

25                Emisión de Acuerdo Ministerial 3 días mar 21/02/17 jue 23/02/17 NOD NOD 0% 24 $0.00 s

26                Notificación del Acuerdo 1 día vie 24/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 0% 25 $0.00 s

27                Remisión de contratos firmados al BID 1 día lun 27/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 26 $0.00 s

28                Orden de Compra o Contrato 1 día vie 24/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 0% 26CC $0.00 s

29                Empresa A 125 días vie 14/04/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s

30                   Ejecución física de módulos 110 días vie 14/04/17 mié 20/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

31                      Primer entrega de módulos 15 días vie 14/04/17 vie 05/05/17 NOD NOD 0% 28FC+33 días $0.00 s

32                      Segunda entrega de módulos 25 días lun 08/05/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% 31 $0.00 s

33                      Tercer entrega de módulos 25 días lun 12/06/17 vie 14/07/17 NOD NOD 0% 32 $0.00 s

34                      Cuarta entrega de módulos 23 días lun 17/07/17 vie 18/08/17 NOD NOD 0% 33 $0.00 s

35                      Quinta entrega de módulos 22 días lun 21/08/17 mié 20/09/17 NOD NOD 0% 34 $0.00 s

36                   Ejecución financiera de módulos 110 días lun 08/05/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s

37                      Primer pago 12 días lun 08/05/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 31 $1,947,400.00 s

38                      Segundo Pago 12 días lun 12/06/17 mar 27/06/17 NOD NOD 0% 32 $1,947,400.00 s

39                      Tercer pago 15 días lun 17/07/17 mar 08/08/17 NOD NOD 0% 33 $1,112,800.00 s

40                      Cuarto pago 15 días lun 21/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 34 $278,200.00 s

41                      Quinto pago 15 días jue 21/09/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 35 $278,200.00 s

43
         Proceso de Adquisición: 577 módulos educativos (260) 

para preprimaria
175 días mar 10/01/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

44             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 10 días jue 09/02/17 mié 22/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

45
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
10 días jue 09/02/17 mié 22/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

46             Proceso de Adquisición 104 días jue 23/02/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s

47
               Preparación de Bases de Licitación y Aprobación 

Interna
8 días jue 23/02/17 lun 06/03/17 NOD NOD 0% 45 $0.00 s

49
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
2 días mar 07/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% 47 $0.00 s

50                No objeción a los Documentos de Licitación 8 días jue 09/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 49 $0.00 s

51
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
1 día mar 21/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 50 $0.00 s

52                Preparación de Ofertas 31 días mié 22/03/17 vie 05/05/17 NOD NOD 0% 51 $0.00 s

53                Reunión aclaratoria 1 día lun 10/04/17 lun 10/04/17 NOD NOD 0% 51CC+13 días $0.00 s

54                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días mié 05/04/17 mar 11/04/17 NOD NOD 0% 51CC+10 días $0.00 s

56                Recepción de Ofertas 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 52,54 $0.00 s

58                Apertura de las Ofertas 1 día lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 56CC $0.00 s

60                Evaluación de las Ofertas 15 días mar 09/05/17 lun 29/05/17 NOD NOD 0% 58 $0.00 s

61
               Elaboración de Oficio de Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
2 días mar 30/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 60 $0.00 s

62                No Objeción a la Adjudicación 8 días jue 01/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 61 $0.00 s
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63                Comunicación de la Adjudicación 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 62 $0.00 s

64                Delegación de firma 5 días jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 63 $0.00 s

65                Elaboración del Contrato 15 días mar 13/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 63CC $0.00 s

66                Gestión de firmas de contrato 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 65 $0.00 s

67                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días mar 11/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 66 $0.00 s

68                Notificación del Acuerdo 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 67 $0.00 s

69                Remisión de contratos firmados al BID 1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 68 $0.00 s

70                Orden de Compra o Contrato 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 68CC $0.00 s

71             Módulos (260) instalados y recepcionados PrePrimaria 70 días jue 20/04/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

72                Empresa A 125 días jue 07/09/17 vie 09/03/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

73                   Ejecución física de módulos 110 días jue 07/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

74                      Primer entrega de módulos 15 días jue 07/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 70FC+33 días $0.00 s

75                      Segunda entrega de módulos 25 días vie 29/09/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 74 $0.00 s

76                      Tercer entrega de módulos 25 días lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 75 $0.00 s

77                      Cuarta entrega de módulos 23 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 76 $0.00 s

78                      Quinta entrega de módulos 22 días jue 18/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 77 $0.00 s

79                   Ejecución financiera de módulos 110 días vie 29/09/17 vie 09/03/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s

80                      Primer pago 15 días vie 29/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 74 $240,800.00 s

81                      Segundo Pago 15 días lun 06/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 75 $240,800.00 s

82                      Tercer pago 15 días lun 11/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 76 $1,444,800.00 s

83                      Cuarto pago 15 días jue 18/01/18 mié 07/02/18 NOD NOD 0% 77 $1,444,800.00 s

84                      Quinto pago 15 días lun 19/02/18 vie 09/03/18 NOD NOD 0% 78 $1,444,800.00 s

86       1.2 Escuelas dotadas de Mobiliario escolar 341 días lun 22/08/16 jue 04/01/18 mié 20/04/16 NOD 15% $2,000,000.00 s

87
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 708 

módulos 2016
198 días lun 22/08/16 mar 06/06/17 mié 20/04/16 NOD 31% $1,000,000.00 s

88             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

89
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

90             Proceso de Adquisición 161 días mié 20/04/16 mar 06/12/16 mar 30/08/16 NOD 51% $0.00 s

91                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 89 $0.00 s

92                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 91 $0.00 s

94
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 92,93 $0.00 s

95
               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 94 $0.00 s

96                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 95 $0.00 s

97                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 96 $0.00 s

98                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 97 $0.00 s

99
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 98 $0.00 s

100                Preparación de Ofertas 2 días mié 11/01/17 jue 12/01/17 mié 11/01/17 jue 12/01/17 100% 99 $0.00 s

101                Reunión aclaratoria 0 días jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 100CC+8 días $0.00 s

102                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 99 $0.00 s

104                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 100102 $0.00 s

106                Apertura de las Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 104105 $0.00 s

108                Evaluación de las Ofertas 15 días jue 12/01/17 jue 02/02/17 jue 12/01/17 NOD 0% 106 $0.00 s

109
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
3 días vie 03/02/17 mar 07/02/17 NOD NOD 0% 108 $0.00 s

110                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 08/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 109 $0.00 s

111                Comunicación de la Adjudicación 2 días lun 20/02/17 mar 21/02/17 NOD NOD 0% 110 $0.00 s

112                Delegación de firma 5 días mié 22/02/17 mar 28/02/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 s

113                Elaboración del Contrato 15 días lun 20/02/17 vie 10/03/17 NOD NOD 0% 111CC $0.00 s

114                Gestión de firmas de contrato 5 días lun 13/03/17 vie 17/03/17 NOD NOD 0% 113 $0.00 s

115                Emisión de Acuerdo Ministerial 5 días lun 20/03/17 vie 24/03/17 NOD NOD 0% 114 $0.00 s

116                Notificación del Acuerdo 2 días lun 27/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 115 $0.00 s

117                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mié 29/03/17 mié 29/03/17 NOD NOD 0% 116 $0.00 s

118                Orden de Compra 2 días lun 27/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 116CC $0.00 s

119             Mobiliario (700) entregado y recepcionado 70 días lun 27/02/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

120                Empresa A 95 días mié 29/03/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

121                   Primer pago 25 días mié 29/03/17 jue 04/05/17 NOD NOD 0% 118 $333,333.00 s

122                   Segundo Pago 35 días vie 05/05/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 121 $333,333.00 s

123                   Último pago 35 días vie 23/06/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 122 $333,334.00 s

125
         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 577 

módulos 2017
170 días mié 25/01/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

126             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 20 días mié 25/01/17 mar 21/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

127
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
10 días mié 25/01/17 mar 07/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

128             Proceso de Adquisición 150 días mié 22/02/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

129                Preparación de Bases de Licitación 15 días mié 22/02/17 mar 14/03/17 NOD NOD 0% 127 $0.00 s

130                Aprobación Interna de Bases de Licitación 2 días mié 15/03/17 jue 16/03/17 NOD NOD 0% 129 $0.00 s
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132                Solicitud de No Objeción Bases de Licitación 5 días vie 17/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 130 $0.00 s

133                NOB DDLs 8 días mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

134
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día vie 24/03/17 vie 24/03/17 NOD NOD 0% 132 $0.00 s

135                Preparación de Ofertas 31 días lun 27/03/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 134 $0.00 s

136                Reunión aclaratoria 1 día vie 14/04/17 vie 14/04/17 NOD NOD 0% 135CC+13 días $0.00 s

137                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días mar 18/04/17 lun 24/04/17 NOD NOD 0% 135CC+15 días $0.00 s

139                Recepción de Ofertas 1 día jue 11/05/17 jue 11/05/17 NOD NOD 0% 135137 $0.00 s

141                Apertura de las Ofertas 1 día jue 11/05/17 jue 11/05/17 NOD NOD 0% 139CC $0.00 s

143                Evaluación de las Ofertas 15 días vie 12/05/17 jue 01/06/17 NOD NOD 0% 139 $0.00 s

144
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
2 días vie 02/06/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 143 $0.00 s

145                No Objeción a la Adjudicación 5 días mar 06/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 144 $0.00 s

146                Proceso de adjudicación 15 días mar 13/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 145 $0.00 s

147                Comunicación de la Adjudicación 3 días mar 04/07/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 146 $0.00 s

148                Delegación de firma 3 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 NOD NOD 0% 147 $0.00 s

149                Elaboración del Contrato 10 días vie 07/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 148CC $0.00 s

150                Gestión de firmas de contrato 3 días vie 21/07/17 mié 26/07/17 NOD NOD 0% 149 $0.00 s

151                Emisión de Acuerdo Ministerial 2 días jue 27/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 150 $0.00 s

152                Notificación del Acuerdo 2 días lun 31/07/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 151 $0.00 s

153                Remisión de contratos firmados al BID 1 día jue 03/08/17 jue 03/08/17 NOD NOD 0% 152 $0.00 s

154                Orden de Compra 5 días lun 31/07/17 lun 07/08/17 NOD NOD 0% 152CC $0.00 s

155             Mobiliario (1109) entregado y recepcionado 70 días jue 15/06/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

156                Empresa A 109.88 días mar 08/08/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s

157                   Primer pago 40 días mar 08/08/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 154 $333,333.00 s

158                   Segundo Pago 35 días mié 04/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 157 $333,333.00 s

159                   Último pago 35 días jue 23/11/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 158 $333,334.00 s

161       1.3 Aulas construidas de primaria 531 días mié 16/03/16 vie 27/04/18 lun 22/08/16 NOD 2% $13,220,000.00 s

162
         Proceso de Adquisición: 708 módulos educativos (405) 

para primaria
166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s

163             Módulos (405) instalados y recepcionados Primaria 166 días lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s

164
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 9CC $0.00 s

165                Gestión de firmas de contrato 2 días lun 20/02/17 mar 21/02/17 NOD NOD 0% 24CC $0.00 s

166                Empresa A 125 días vie 14/04/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s

167                   Ejecución física de módulos 110 días vie 14/04/17 mié 20/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

168                      Primer entrega de módulos 15 días vie 14/04/17 vie 05/05/17 NOD NOD 0% 28FC+33 días $0.00 s

169                      Segunda entrega de módulos 25 días lun 08/05/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% 168 $0.00 s

170                      Tercer entrega de módulos 25 días lun 12/06/17 vie 14/07/17 NOD NOD 0% 169 $0.00 s

171                      Cuarta entrega de módulos 23 días lun 17/07/17 vie 18/08/17 NOD NOD 0% 170 $0.00 s

172                      Quinta entrega de módulos 22 días lun 21/08/17 mié 20/09/17 NOD NOD 0% 171 $0.00 s

173                   Ejecución financiera de módulos 110 días lun 08/05/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s

174                      Primer pago 12 días lun 08/05/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 168 $2,602,600.00 s

175                      Segundo Pago 12 días lun 12/06/17 mar 27/06/17 NOD NOD 0% 169 $2,602,600.00 s

176                      Tercer pago 15 días lun 17/07/17 mar 08/08/17 NOD NOD 0% 170 $1,487,200.00 s

177                      Cuarto pago 15 días lun 21/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 171 $371,800.00 s

178                      Quinto pago 15 días jue 21/09/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 172 $371,800.00 s

180
         Proceso de Adquisición: 577 módulos educativos (317) 

para primaria
175 días mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

181             Módulos (317) instalados y recepcionados Primaria 175 días mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

182
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e Internacionales
8 días mar 21/03/17 jue 30/03/17 NOD NOD 0% 51CC $0.00 s

183                Gestión de firmas de contrato 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 66CC $0.00 s

184                Empresa A 125 días jue 07/09/17 vie 09/03/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

185                   Ejecución física de módulos 110 días jue 07/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

186                      Primer entrega de módulos 15 días jue 07/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 70FC+33 días $0.00 s

187                      Segunda entrega de módulos 25 días vie 29/09/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 186 $0.00 s

188                      Tercer entrega de módulos 25 días lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 187 $0.00 s

189                      Cuarta entrega de módulos 23 días lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 188 $0.00 s

190                      Quinta entrega de módulos 22 días jue 18/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 189 $0.00 s

191                   Ejecución financiera de módulos 110 días vie 29/09/17 vie 09/03/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s

192                      Primer pago 15 días vie 29/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 186 $289,200.00 s

193                      Segundo Pago 15 días lun 06/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 187 $289,200.00 s

194                      Tercer pago 15 días lun 11/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 188 $1,735,200.00 s

195                      Cuarto pago 15 días jue 18/01/18 mié 07/02/18 NOD NOD 0% 189 $1,735,200.00 s

196                      Quinto pago 15 días lun 19/02/18 vie 09/03/18 NOD NOD 0% 190 $1,735,200.00 s

198
   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

199    Administración UE 328 días lun 09/01/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $2,400,000.00 s
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200       Proceso de Contratación Jefe Técnico 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 s

201          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

203          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 201202 $0.00 s

204          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 203 $0.00 s

205          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 204 $0.00 s

206          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 205 $0.00 s

207          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 206 $0.00 s

208          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 207 $3,330.00 s

209          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 208 $3,330.00 s

210          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 209 $3,330.00 s

211          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 210 $3,330.00 s

212          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 211 $3,330.00 s

213          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 212 $3,330.00 s

214          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 213 $3,330.00 s

215          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 214 $3,330.00 s

216          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 215 $3,330.00 s

217          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 216 $3,330.00 s

218       Proceso de Contratación Jefe Técnico 2018 129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $11,115.00 s

219          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

221          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 219220 $0.00 s

222          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 221 $0.00 s

223          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 222 $0.00 s

224          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 223 $0.00 s

225          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 224 $0.00 s

226          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 225 $2,775.00 s

227          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 226 $2,775.00 s

228          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 227 $2,775.00 s

229          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 228 $2,790.00 s

230
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Seguimiento 2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 s

231          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

233          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 231232 $0.00 s

234          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 233 $0.00 s

235          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 234 $0.00 s

236          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 235 $0.00 s

237          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 236 $0.00 s

238          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 237 $3,330.00 s

239          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 238 $3,330.00 s

240          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 239 $3,330.00 s

241          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 240 $3,330.00 s

242          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 241 $3,330.00 s

243          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 242 $3,330.00 s

244          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 243 $3,330.00 s

245          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 244 $3,330.00 s

246          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 245 $3,330.00 s

247          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 246 $3,330.00 s

248
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Seguimiento 2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $11,115.00 s

249          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

251          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 249250 $0.00 s

252          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 251 $0.00 s

253          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 252 $0.00 s

254          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 253 $0.00 s

255          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 254 $0.00 s

256          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 255 $2,775.00 s

257          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 256 $2,775.00 s

258          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 257 $2,775.00 s

259          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 258 $2,790.00 s

260       Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 s

261          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

263          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 261262 $0.00 s

264          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 263 $0.00 s

265          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 264 $0.00 s

266          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 265 $0.00 s

267          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 266 $0.00 s

268          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 267 $3,330.00 s

269          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 268 $3,330.00 s

270          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 269 $3,330.00 s

271          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 270 $3,330.00 s

272          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 271 $3,330.00 s

273          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 272 $3,330.00 s
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274          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 273 $3,330.00 s

275          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 274 $3,330.00 s

276          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 275 $3,330.00 s

277          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 276 $3,330.00 s

278       Proceso de Contratación Jurídico y Legal 2018 129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $11,115.00 s

279          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

281          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 280279 $0.00 s

282          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 281 $0.00 s

283          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 282 $0.00 s

284          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 283 $0.00 s

285          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 284 $0.00 s

286          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 285 $2,775.00 s

287          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 286 $2,775.00 s

288          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 287 $2,775.00 s

289          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 288 $2,790.00 s

290
      Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 s

291          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

293          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 291292 $0.00 s

294          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 293 $0.00 s

295          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 294 $0.00 s

296          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 295 $0.00 s

297          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 296 $0.00 s

298          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 297 $3,330.00 s

299          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 298 $3,330.00 s

300          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 299 $3,330.00 s

301          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 300 $3,330.00 s

302          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 301 $3,330.00 s

303          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 302 $3,330.00 s

304          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 303 $3,330.00 s

305          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 304 $3,330.00 s

306          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 305 $3,330.00 s

307          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 306 $3,330.00 s

308
      Proceso de Contratación Profesional de Infraestructura 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $11,115.00 s

309          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

311          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 309310 $0.00 s

312          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 311 $0.00 s

313          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 312 $0.00 s

314          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 313 $0.00 s

315          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 314 $0.00 s

316          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 315 $2,775.00 s

317          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 316 $2,775.00 s

318          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 317 $2,775.00 s

319          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 318 $2,790.00 s

320
      Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las 

áreas técnica-administrativa 2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 s

321          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

323          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 321322 $0.00 s

324          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 323 $0.00 s

325          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 324 $0.00 s

326          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 325 $0.00 s

327          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 326 $0.00 s

328          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 327 $3,330.00 s

329          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 328 $3,330.00 s

330          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 329 $3,330.00 s

331          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 330 $3,330.00 s

332          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 331 $3,330.00 s

333          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 332 $3,330.00 s

334          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 333 $3,330.00 s

335          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 334 $3,330.00 s

336          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 335 $3,330.00 s

337          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 336 $3,330.00 s

338
      Proceso de Contratación Profesional de apoyo para las 

áreas técnica-administrativa 2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $11,115.00 s

339          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

341          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 339340 $0.00 s

342          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 341 $0.00 s

343          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 342 $0.00 s

344          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 343 $0.00 s

345          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 344 $0.00 s
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346          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 345 $2,775.00 s

347          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 346 $2,775.00 s

348          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 347 $2,775.00 s

349          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 348 $2,790.00 s

350
      Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 s

351          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

353          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 351352 $0.00 s

354          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 353 $0.00 s

355          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 354 $0.00 s

356          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 355 $0.00 s

357          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 356 $0.00 s

358          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 357 $3,330.00 s

359          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 358 $3,330.00 s

360          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 359 $3,330.00 s

361          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 360 $3,330.00 s

362          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 361 $3,330.00 s

363          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 362 $3,330.00 s

364          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 363 $3,330.00 s

365          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 364 $3,330.00 s

366          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 365 $3,330.00 s

367          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 366 $3,330.00 s

368
      Proceso de Contratación Profesional Contable Financiero 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $11,115.00 s

369          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

371          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 369370 $0.00 s

372          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 371 $0.00 s

373          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 372 $0.00 s

374          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 373 $0.00 s

375          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 374 $0.00 s

376          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 375 $2,775.00 s

377          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 376 $2,775.00 s

378          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 377 $2,775.00 s

379          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 378 $2,790.00 s

380
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 s

381          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

383          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 381382 $0.00 s

384          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 383 $0.00 s

385          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 384 $0.00 s

386          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 385 $0.00 s

387          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 386 $0.00 s

388          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 387 $3,330.00 s

389          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 388 $3,330.00 s

390          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 389 $3,330.00 s

391          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 390 $3,330.00 s

392          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 391 $3,330.00 s

393          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 392 $3,330.00 s

394          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 393 $3,330.00 s

395          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 394 $3,330.00 s

396          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 395 $3,330.00 s

397          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 396 $3,330.00 s

398
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
129 días lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $11,115.00 s

399          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

401          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 399400 $0.00 s

402          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 401 $0.00 s

403          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 402 $0.00 s

404          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 403 $0.00 s

405          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 404 $0.00 s

406          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 405 $2,775.00 s

407          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 406 $2,775.00 s

408          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 407 $2,775.00 s

409          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 408 $2,790.00 s

410       Proceso de Adquisición: 4 Vehículos de doble tracción 69 días mar 10/01/17 lun 17/04/17 NOD NOD 0% $150,000.00 s

411          Preparación de Bases de Licitación 10 días mar 10/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

412          Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 1 día mar 24/01/17 mar 24/01/17 NOD NOD 0% 411 $0.00 s

413          Aprobación Interna de Bases de Licitación 5 días mié 25/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD 0% 412 $0.00 s
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414
         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
1 día mié 01/02/17 mié 01/02/17 NOD NOD 0% 413 $0.00 s

415          Preparación de Ofertas 17 días jue 02/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 0% 414 $0.00 s

416          Reunión aclaratoria 1 día jue 09/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 415CC+5 días $0.00 s

417          Nombramiento del Comité de Evaluación 3 días mar 14/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 415CC+8 días $0.00 s

418          Recepción de Ofertas 1 día lun 27/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 415 $0.00 s

419          Apertura de las Ofertas 1 día lun 27/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 418CC $0.00 s

420          Evaluación de las Ofertas 5 días lun 27/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% 418CC $0.00 s

421
         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
2 días lun 06/03/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 420 $0.00 s

422          No Objeción a la Adjudicación 2 días mié 08/03/17 jue 09/03/17 NOD NOD 0% 421 $0.00 s

423          Comunicación de la Adjudicación 1 día vie 10/03/17 vie 10/03/17 NOD NOD 0% 422 $0.00 s

424          Delegación de firma 3 días lun 13/03/17 mié 15/03/17 NOD NOD 0% 423 $0.00 s

425          Elaboración del Contrato 3 días jue 16/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 424 $0.00 s

426          Gestión de firmas de contrato 3 días mar 21/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 425 $0.00 s

427          Emisión de Acuerdo Ministerial 3 días vie 24/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 426 $0.00 s

428          Notificación del Acuerdo 2 días mié 29/03/17 jue 30/03/17 NOD NOD 0% 427 $0.00 s

429          Orden de Compra 1 día vie 31/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 428 $0.00 s

430          Entrega de vehiculo 5 días mar 04/04/17 lun 10/04/17 NOD NOD 0% 429 $150,000.00 s

431       Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 1 59 días mar 10/01/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s

432          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días mar 10/01/17 lun 16/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

433          NOB a especificaciones 5 días mar 17/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% 432 $0.00 s

434          Publicación / Invitación 2 días mar 24/01/17 mié 25/01/17 NOD NOD 0% 433 $0.00 s

435          Recepción de ofertas 10 días jue 26/01/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 434 $0.00 s

436          Evaluación de ofertas 6 días jue 09/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 435 $0.00 s

437          NOB a informe de evaluación 6 días vie 17/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 0% 436 $0.00 s

438          Adjudicación 5 días lun 27/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% 437 $0.00 s

439          Firma de Contrato u orden de compra 10 días lun 06/03/17 vie 17/03/17 NOD NOD 0% 438 $0.00 s

440          Entrega de producto 10 días lun 20/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 439 $40,000.00 s

441       Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 No. 2 83 días mar 04/04/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s

442          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días mar 04/04/17 lun 17/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s

443          NOB a especificaciones 5 días mar 18/04/17 lun 24/04/17 NOD NOD 0% 442 $0.00 s

444          Publicación / Invitación 1 día mar 25/04/17 mar 25/04/17 NOD NOD 0% 443 $0.00 s

445          Recepción de ofertas 10 días mié 26/04/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 444 $0.00 s

446          Evaluación de ofertas 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 NOD NOD 0% 445 $0.00 s

447          NOB a informe de evaluación 5 días jue 18/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 446 $0.00 s

448          Adjudicación 5 días jue 25/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 447 $0.00 s

449          Firma de Contrato u orden de compra 20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% 448 $0.00 s

450          Entrega de producto 10 días jue 29/06/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 449 $40,000.00 s

451       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mar 10/01/17 mié 01/03/17 NOD NOD 0% $45,000.00 s

452          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mar 10/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

453          NOB a especificaciones 3 días vie 13/01/17 mar 17/01/17 NOD NOD 0% 452 $0.00 s

454          Publicación / Invitación 1 día mié 18/01/17 mié 18/01/17 NOD NOD 0% 453 $0.00 s

455          Recepción de ofertas 10 días jue 19/01/17 mié 01/02/17 NOD NOD 0% 454 $0.00 s

456          Evaluación de ofertas 7 días jue 02/02/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 455 $0.00 s

457          NOB a informe de evaluación 3 días lun 13/02/17 mié 15/02/17 NOD NOD 0% 456 $0.00 s

458          Adjudicación 3 días jue 16/02/17 lun 20/02/17 NOD NOD 0% 457 $0.00 s

459          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 21/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 458 $0.00 s

460          Entrega de producto 2 días mar 28/02/17 mié 01/03/17 NOD NOD 0% 459 $45,000.00 s

461
      Proceso de Adquisición: Modulos instalados de 

estaciones de trabajo 
37 días mié 01/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% $32,000.00 s

462          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mié 01/02/17 vie 03/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

463          NOB a especificaciones 3 días lun 06/02/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 462 $0.00 s

464          Publicación / Invitación 1 día jue 09/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 463 $0.00 s

465          Recepción de ofertas 10 días vie 10/02/17 jue 23/02/17 NOD NOD 0% 464 $0.00 s

466          Evaluación de ofertas 7 días vie 24/02/17 lun 06/03/17 NOD NOD 0% 465 $0.00 s

467          NOB a informe de evaluación 3 días mar 07/03/17 jue 09/03/17 NOD NOD 0% 466 $0.00 s

468          Adjudicación 3 días vie 10/03/17 mar 14/03/17 NOD NOD 0% 467 $0.00 s

469          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mié 15/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 468 $0.00 s

470          Entrega de producto 2 días mié 22/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 469 $32,000.00 s

471       Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.1 49 días lun 16/01/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s

472          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días lun 16/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

473          NOB a especificaciones 5 días lun 30/01/17 vie 03/02/17 NOD NOD 0% 472 $0.00 s

474          Publicación / Invitación 1 día lun 06/02/17 lun 06/02/17 NOD NOD 0% 473 $0.00 s

475          Recepción de ofertas 10 días mar 07/02/17 lun 20/02/17 NOD NOD 0% 474 $0.00 s

476          Evaluación de ofertas 5 días mar 21/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 475 $0.00 s

477          NOB a informe de evaluación 5 días mar 28/02/17 lun 06/03/17 NOD NOD 0% 476 $0.00 s

478          Adjudicación 5 días mar 07/03/17 lun 13/03/17 NOD NOD 0% 477 $0.00 s
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479          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 14/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 478 $0.00 s

480          Entrega de producto 3 días mar 21/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 479 $2,500.00 s

481       Proceso de Adquisición: Equipo de Oficina 2017 No.2 56 días vie 12/05/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s

482          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días vie 12/05/17 jue 25/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s

483          NOB a especificaciones 5 días vie 26/05/17 jue 01/06/17 NOD NOD 0% 482 $0.00 s

484          Publicación / Invitación 1 día vie 02/06/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 483 $0.00 s

485          Recepción de ofertas 10 días lun 05/06/17 vie 16/06/17 NOD NOD 0% 484 $0.00 s

486          Evaluación de ofertas 5 días lun 19/06/17 vie 23/06/17 NOD NOD 0% 485 $0.00 s

487          NOB a informe de evaluación 5 días lun 26/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 486 $0.00 s

488          Adjudicación 5 días lun 03/07/17 vie 07/07/17 NOD NOD 0% 487 $0.00 s

489          Firma de Contrato u orden de compra 10 días lun 10/07/17 vie 21/07/17 NOD NOD 0% 488 $0.00 s

490          Entrega de producto 5 días lun 24/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 489 $2,500.00 s

491
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017 No.1
37 días mar 10/01/17 mié 01/03/17 NOD NOD 0% $4,000.00 s

492          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mar 10/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

493          NOB a especificaciones 3 días vie 13/01/17 mar 17/01/17 NOD NOD 0% 492 $0.00 s

494          Publicación / Invitación 1 día mié 18/01/17 mié 18/01/17 NOD NOD 0% 493 $0.00 s

495          Recepción de ofertas 10 días jue 19/01/17 mié 01/02/17 NOD NOD 0% 494 $0.00 s

496          Evaluación de ofertas 7 días jue 02/02/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 495 $0.00 s

497          NOB a informe de evaluación 3 días lun 13/02/17 mié 15/02/17 NOD NOD 0% 496 $0.00 s

498          Adjudicación 3 días jue 16/02/17 lun 20/02/17 NOD NOD 0% 497 $0.00 s

499          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 21/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 498 $0.00 s

500          Entrega de producto 2 días mar 28/02/17 mié 01/03/17 NOD NOD 0% 499 $4,000.00 s

501
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017 No.2
61 días lun 22/05/17 mié 16/08/17 NOD NOD 0% $6,000.00 s

502          Elaboración de especificaciones técnicas 10 días lun 22/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s

503          NOB a especificaciones 5 días lun 05/06/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% 502 $0.00 s

504          Publicación / Invitación 1 día lun 12/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 503 $0.00 s

505          Recepción de ofertas 10 días mar 13/06/17 lun 26/06/17 NOD NOD 0% 504 $0.00 s

506          Evaluación de ofertas 5 días mar 27/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 505 $0.00 s

507          NOB a informe de evaluación 5 días mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 506 $0.00 s

508          Adjudicación 5 días mar 11/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 507 $0.00 s

509          Firma de Contrato u orden de compra 10 días mar 18/07/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 508 $0.00 s

510          Entrega de producto 10 días jue 03/08/17 mié 16/08/17 NOD NOD 0% 509 $6,000.00 s

511       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días jue 02/02/17 mié 15/03/17 NOD NOD 0% $60,000.00 s

512          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días jue 02/02/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s

513          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días jue 09/02/17 mié 15/02/17 NOD NOD 0% 512 $0.00 s

514          Firma de Contrato u orden de compra 10 días jue 16/02/17 mié 01/03/17 NOD NOD 0% 513 $0.00 s

515          Entrega de producto 10 días jue 02/03/17 mié 15/03/17 NOD NOD 0% 514 $60,000.00 s

516       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

517          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

519          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 517518 $0.00 s

520          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 519 $0.00 s

521          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 520 $0.00 s

522          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 521 $0.00 s

523          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 522 $0.00 s

524          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 523 $2,512.00 s

525          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 524 $2,512.00 s

526          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 525 $2,512.00 s

527          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 526 $2,512.00 s

528          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 527 $2,512.00 s

529          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 528 $2,512.00 s

530          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 529 $2,512.00 s

531          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 530 $2,512.00 s

532          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 531 $2,512.00 s

533          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 532 $2,520.00 s

534       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

535          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

537          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 535536 $0.00 s

538          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 537 $0.00 s

539          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 538 $0.00 s

540          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 539 $0.00 s

541          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 540 $0.00 s

542          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 541 $2,512.00 s

543          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 542 $2,512.00 s

544          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 543 $2,512.00 s

545          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 544 $2,512.00 s

546          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 545 $2,512.00 s
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547          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 546 $2,512.00 s

548          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 547 $2,512.00 s

549          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 548 $2,512.00 s

550          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 549 $2,512.00 s

551          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 550 $2,520.00 s

552       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

553          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

555          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 553554 $0.00 s

556          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 555 $0.00 s

557          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 556 $0.00 s

558          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 557 $0.00 s

559          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 558 $0.00 s

560          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 559 $2,512.00 s

561          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 560 $2,512.00 s

562          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 561 $2,512.00 s

563          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 562 $2,512.00 s

564          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 563 $2,512.00 s

565          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 564 $2,512.00 s

566          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 565 $2,512.00 s

567          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 566 $2,512.00 s

568          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 567 $2,512.00 s

569          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 568 $2,520.00 s

570       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

571          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

573          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 571572 $0.00 s

574          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 573 $0.00 s

575          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 574 $0.00 s

576          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 575 $0.00 s

577          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 576 $0.00 s

578          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 577 $2,512.00 s

579          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 578 $2,512.00 s

580          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 579 $2,512.00 s

581          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 580 $2,512.00 s

582          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 581 $2,512.00 s

583          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 582 $2,512.00 s

584          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 583 $2,512.00 s

585          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 584 $2,512.00 s

586          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 585 $2,512.00 s

587          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 586 $2,520.00 s

588       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

589          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

591          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 589590 $0.00 s

592          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 591 $0.00 s

593          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 592 $0.00 s

594          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 593 $0.00 s

595          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 594 $0.00 s

596          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 595 $2,512.00 s

597          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 596 $2,512.00 s

598          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 597 $2,512.00 s

599          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 598 $2,512.00 s

600          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 599 $2,512.00 s

601          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 600 $2,512.00 s

602          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 601 $2,512.00 s

603          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 602 $2,512.00 s

604          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 603 $2,512.00 s

605          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 604 $2,520.00 s

606       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

607          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

609          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 607608 $0.00 s

610          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 609 $0.00 s

611          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 610 $0.00 s

612          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 611 $0.00 s

613          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 612 $0.00 s

614          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 613 $2,512.00 s

615          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 614 $2,512.00 s

616          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 615 $2,512.00 s

617          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 616 $2,512.00 s
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618          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 617 $2,512.00 s

619          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 618 $2,512.00 s

620          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 619 $2,512.00 s

621          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 620 $2,512.00 s

622          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 621 $2,512.00 s

623          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 622 $2,520.00 s

624       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

625          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

627          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 625626 $0.00 s

628          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 627 $0.00 s

629          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 628 $0.00 s

630          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 629 $0.00 s

631          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 630 $0.00 s

632          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 631 $2,512.00 s

633          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 632 $2,512.00 s

634          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 633 $2,512.00 s

635          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 634 $2,512.00 s

636          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 635 $2,512.00 s

637          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 636 $2,512.00 s

638          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 637 $2,512.00 s

639          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 638 $2,512.00 s

640          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 639 $2,512.00 s

641          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 640 $2,520.00 s

642       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

643          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

645          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 643644 $0.00 s

646          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 645 $0.00 s

647          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 646 $0.00 s

648          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 647 $0.00 s

649          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 648 $0.00 s

650          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 649 $2,512.00 s

651          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 650 $2,512.00 s

652          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 651 $2,512.00 s

653          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 652 $2,512.00 s

654          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 653 $2,512.00 s

655          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 654 $2,512.00 s

656          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 655 $2,512.00 s

657          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 656 $2,512.00 s

658          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 657 $2,512.00 s

659          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 658 $2,520.00 s

660       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

661          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

663          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 661662 $0.00 s

664          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 663 $0.00 s

665          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 664 $0.00 s

666          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 665 $0.00 s

667          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 666 $0.00 s

668          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 667 $2,512.00 s

669          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 668 $2,512.00 s

670          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 669 $2,512.00 s

671          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 670 $2,512.00 s

672          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 671 $2,512.00 s

673          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 672 $2,512.00 s

674          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 673 $2,512.00 s

675          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 674 $2,512.00 s

676          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 675 $2,512.00 s

677          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 676 $2,520.00 s

678       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

679          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

681          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 679680 $0.00 s

682          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 681 $0.00 s

683          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 682 $0.00 s

684          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 683 $0.00 s

685          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 684 $0.00 s

686          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 685 $2,512.00 s

687          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 686 $2,512.00 s

688          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 687 $2,512.00 s
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689          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 688 $2,512.00 s

690          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 689 $2,512.00 s

691          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 690 $2,512.00 s

692          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 691 $2,512.00 s

693          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 692 $2,512.00 s

694          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 693 $2,512.00 s

695          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 694 $2,520.00 s

696       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

697          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

699          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 697698 $0.00 s

700          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 699 $0.00 s

701          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 700 $0.00 s

702          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 701 $0.00 s

703          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 702 $0.00 s

704          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 703 $2,512.00 s

705          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 704 $2,512.00 s

706          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 705 $2,512.00 s

707          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 706 $2,512.00 s

708          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 707 $2,512.00 s

709          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 708 $2,512.00 s

710          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 709 $2,512.00 s

711          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 710 $2,512.00 s

712          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 711 $2,512.00 s

713          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 712 $2,520.00 s

714       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

715          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

717          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 715716 $0.00 s

718          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 717 $0.00 s

719          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 718 $0.00 s

720          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 719 $0.00 s

721          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 720 $0.00 s

722          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 721 $2,512.00 s

723          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 722 $2,512.00 s

724          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 723 $2,512.00 s

725          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 724 $2,512.00 s

726          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 725 $2,512.00 s

727          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 726 $2,512.00 s

728          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 727 $2,512.00 s

729          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 728 $2,512.00 s

730          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 729 $2,512.00 s

731          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 730 $2,520.00 s

732       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

733          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

735          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 733734 $0.00 s

736          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 735 $0.00 s

737          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 736 $0.00 s

738          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 737 $0.00 s

739          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 738 $0.00 s

740          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 739 $2,512.00 s

741          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 740 $2,512.00 s

742          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 741 $2,512.00 s

743          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 742 $2,512.00 s

744          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 743 $2,512.00 s

745          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 744 $2,512.00 s

746          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 745 $2,512.00 s

747          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 746 $2,512.00 s

748          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 747 $2,512.00 s

749          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 748 $2,520.00 s

750       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

751          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

753          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 751752 $0.00 s

754          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 753 $0.00 s

755          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 754 $0.00 s

756          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 755 $0.00 s

757          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 756 $0.00 s

758          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 757 $2,512.00 s

759          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 758 $2,512.00 s
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760          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 759 $2,512.00 s

761          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 760 $2,512.00 s

762          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 761 $2,512.00 s

763          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 762 $2,512.00 s

764          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 763 $2,512.00 s

765          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 764 $2,512.00 s

766          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 765 $2,512.00 s

767          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 766 $2,520.00 s

768       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

769          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

771          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 769770 $0.00 s

772          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 771 $0.00 s

773          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 772 $0.00 s

774          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 773 $0.00 s

775          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 774 $0.00 s

776          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 775 $2,512.00 s

777          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 776 $2,512.00 s

778          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 777 $2,512.00 s

779          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 778 $2,512.00 s

780          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 779 $2,512.00 s

781          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 780 $2,512.00 s

782          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 781 $2,512.00 s

783          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 782 $2,512.00 s

784          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 783 $2,512.00 s

785          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 784 $2,520.00 s

786       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

787          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

789          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 787788 $0.00 s

790          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 789 $0.00 s

791          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 790 $0.00 s

792          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 791 $0.00 s

793          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 792 $0.00 s

794          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 793 $2,512.00 s

795          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 794 $2,512.00 s

796          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 795 $2,512.00 s

797          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 796 $2,512.00 s

798          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 797 $2,512.00 s

799          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 798 $2,512.00 s

800          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 799 $2,512.00 s

801          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 800 $2,512.00 s

802          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 801 $2,512.00 s

803          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 802 $2,520.00 s

804       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

805          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

807          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 805806 $0.00 s

808          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 807 $0.00 s

809          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 808 $0.00 s

810          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 809 $0.00 s

811          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 810 $0.00 s

812          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 811 $2,512.00 s

813          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 812 $2,512.00 s

814          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 813 $2,512.00 s

815          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 814 $2,512.00 s

816          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 815 $2,512.00 s

817          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 816 $2,512.00 s

818          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 817 $2,512.00 s

819          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 818 $2,512.00 s

820          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 819 $2,512.00 s

821          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 820 $2,520.00 s

822       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

823          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

825          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 823824 $0.00 s

826          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 825 $0.00 s

827          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 826 $0.00 s

828          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 827 $0.00 s

829          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 828 $0.00 s

830          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 829 $2,512.00 s
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831          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 830 $2,512.00 s

832          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 831 $2,512.00 s

833          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 832 $2,512.00 s

834          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 833 $2,512.00 s

835          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 834 $2,512.00 s

836          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 835 $2,512.00 s

837          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 836 $2,512.00 s

838          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 837 $2,512.00 s

839          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 838 $2,520.00 s

840       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

841          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

843          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 841842 $0.00 s

844          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 843 $0.00 s

845          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 844 $0.00 s

846          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 845 $0.00 s

847          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 846 $0.00 s

848          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 847 $2,512.00 s

849          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 848 $2,512.00 s

850          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 849 $2,512.00 s

851          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 850 $2,512.00 s

852          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 851 $2,512.00 s

853          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 852 $2,512.00 s

854          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 853 $2,512.00 s

855          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 854 $2,512.00 s

856          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 855 $2,512.00 s

857          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 856 $2,520.00 s

858       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

859          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

861          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 859860 $0.00 s

862          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 861 $0.00 s

863          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 862 $0.00 s

864          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 863 $0.00 s

865          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 864 $0.00 s

866          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 865 $2,512.00 s

867          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 866 $2,512.00 s

868          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 867 $2,512.00 s

869          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 868 $2,512.00 s

870          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 869 $2,512.00 s

871          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 870 $2,512.00 s

872          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 871 $2,512.00 s

873          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 872 $2,512.00 s

874          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 873 $2,512.00 s

875          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 874 $2,520.00 s

876       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

877          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

879          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 877878 $0.00 s

880          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 879 $0.00 s

881          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 880 $0.00 s

882          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 881 $0.00 s

883          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 882 $0.00 s

884          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 883 $2,512.00 s

885          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 884 $2,512.00 s

886          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 885 $2,512.00 s

887          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 886 $2,512.00 s

888          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 887 $2,512.00 s

889          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 888 $2,512.00 s

890          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 889 $2,512.00 s

891          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 890 $2,512.00 s

892          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 891 $2,512.00 s

893          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 892 $2,520.00 s

894       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

895          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

897          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 895896 $0.00 s

898          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 897 $0.00 s

899          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 898 $0.00 s

900          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 899 $0.00 s

901          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 900 $0.00 s
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902          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 901 $2,512.00 s

903          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 902 $2,512.00 s

904          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 903 $2,512.00 s

905          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 904 $2,512.00 s

906          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 905 $2,512.00 s

907          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 906 $2,512.00 s

908          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 907 $2,512.00 s

909          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 908 $2,512.00 s

910          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 909 $2,512.00 s

911          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 910 $2,520.00 s

912       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

913          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

915          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 913914 $0.00 s

916          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 915 $0.00 s

917          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 916 $0.00 s

918          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 917 $0.00 s

919          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 918 $0.00 s

920          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 919 $2,512.00 s

921          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 920 $2,512.00 s

922          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 921 $2,512.00 s

923          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 922 $2,512.00 s

924          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 923 $2,512.00 s

925          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 924 $2,512.00 s

926          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 925 $2,512.00 s

927          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 926 $2,512.00 s

928          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 927 $2,512.00 s

929          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 928 $2,520.00 s

930       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

931          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

933          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 931932 $0.00 s

934          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 933 $0.00 s

935          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 934 $0.00 s

936          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 935 $0.00 s

937          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 936 $0.00 s

938          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 937 $2,512.00 s

939          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 938 $2,512.00 s

940          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 939 $2,512.00 s

941          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 940 $2,512.00 s

942          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 941 $2,512.00 s

943          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 942 $2,512.00 s

944          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 943 $2,512.00 s

945          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 944 $2,512.00 s

946          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 945 $2,512.00 s

947          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 946 $2,520.00 s

948       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

949          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

951          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 949950 $0.00 s

952          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 951 $0.00 s

953          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 952 $0.00 s

954          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 953 $0.00 s

955          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 954 $0.00 s

956          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 955 $2,512.00 s

957          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 956 $2,512.00 s

958          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 957 $2,512.00 s

959          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 958 $2,512.00 s

960          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 959 $2,512.00 s

961          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 960 $2,512.00 s

962          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 961 $2,512.00 s

963          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 962 $2,512.00 s

964          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 963 $2,512.00 s

965          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 964 $2,520.00 s

966       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

967          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

969          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 967968 $0.00 s

970          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 969 $0.00 s

971          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 970 $0.00 s

972          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 971 $0.00 s
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973          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 972 $0.00 s

974          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 973 $2,512.00 s

975          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 974 $2,512.00 s

976          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 975 $2,512.00 s

977          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 976 $2,512.00 s

978          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 977 $2,512.00 s

979          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 978 $2,512.00 s

980          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 979 $2,512.00 s

981          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 980 $2,512.00 s

982          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 981 $2,512.00 s

983          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 982 $2,520.00 s

984       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

985          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

987          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 985986 $0.00 s

988          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 987 $0.00 s

989          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 988 $0.00 s

990          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 989 $0.00 s

991          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 990 $0.00 s

992          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 991 $2,512.00 s

993          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 992 $2,512.00 s

994          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 993 $2,512.00 s

995          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 994 $2,512.00 s

996          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 995 $2,512.00 s

997          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 996 $2,512.00 s

998          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 997 $2,512.00 s

999          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 998 $2,512.00 s

1000          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 999 $2,512.00 s

1001          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1000 $2,520.00 s

1002       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

1003          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1005          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10031004 $0.00 s

1006          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1005 $0.00 s

1007          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1006 $0.00 s

1008          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1007 $0.00 s

1009          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1008 $0.00 s

1010          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1009 $2,512.00 s

1011          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1010 $2,512.00 s

1012          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1011 $2,512.00 s

1013          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1012 $2,512.00 s

1014          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1013 $2,512.00 s

1015          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1014 $2,512.00 s

1016          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1015 $2,512.00 s

1017          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1016 $2,512.00 s

1018          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1017 $2,512.00 s

1019          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1018 $2,520.00 s

1020       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

1021          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1023          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10211022 $0.00 s

1024          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1023 $0.00 s

1025          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

1026          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1025 $0.00 s

1027          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1026 $0.00 s

1028          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1027 $2,512.00 s

1029          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1028 $2,512.00 s

1030          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1029 $2,512.00 s

1031          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1030 $2,512.00 s

1032          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1031 $2,512.00 s

1033          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1032 $2,512.00 s

1034          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1033 $2,512.00 s

1035          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1034 $2,512.00 s

1036          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1035 $2,512.00 s

1037          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1036 $2,520.00 s

1038       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

1039          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1041          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10391040 $0.00 s

1042          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1041 $0.00 s

1043          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1042 $0.00 s
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1044          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1043 $0.00 s

1045          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1044 $0.00 s

1046          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1045 $2,512.00 s

1047          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1046 $2,512.00 s

1048          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1047 $2,512.00 s

1049          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1048 $2,512.00 s

1050          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1049 $2,512.00 s

1051          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1050 $2,512.00 s

1052          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1051 $2,512.00 s

1053          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1052 $2,512.00 s

1054          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1053 $2,512.00 s

1055          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1054 $2,520.00 s

1056       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

1057          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1059          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10571058 $0.00 s

1060          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1059 $0.00 s

1061          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1060 $0.00 s

1062          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1061 $0.00 s

1063          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1062 $0.00 s

1064          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1063 $2,512.00 s

1065          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1064 $2,512.00 s

1066          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1065 $2,512.00 s

1067          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1066 $2,512.00 s

1068          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1067 $2,512.00 s

1069          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1068 $2,512.00 s

1070          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1069 $2,512.00 s

1071          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1070 $2,512.00 s

1072          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1071 $2,512.00 s

1073          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1072 $2,520.00 s

1074       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

1075          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1077          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10751076 $0.00 s

1078          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1077 $0.00 s

1079          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1078 $0.00 s

1080          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1079 $0.00 s

1081          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1080 $0.00 s

1082          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1081 $2,512.00 s

1083          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1082 $2,512.00 s

1084          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1083 $2,512.00 s

1085          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1084 $2,512.00 s

1086          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1085 $2,512.00 s

1087          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1086 $2,512.00 s

1088          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1087 $2,512.00 s

1089          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1088 $2,512.00 s

1090          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1089 $2,512.00 s

1091          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1090 $2,520.00 s

1092       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

1093          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1095          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10931094 $0.00 s

1096          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1095 $0.00 s

1097          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1096 $0.00 s

1098          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1097 $0.00 s

1099          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1098 $0.00 s

1100          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1099 $2,512.00 s

1101          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1100 $2,512.00 s

1102          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1101 $2,512.00 s

1103          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1102 $2,512.00 s

1104          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1103 $2,512.00 s

1105          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1104 $2,512.00 s

1106          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1105 $2,512.00 s

1107          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1106 $2,512.00 s

1108          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1107 $2,512.00 s

1109          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1108 $2,520.00 s

1110       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

1111          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1113          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 11111112 $0.00 s

1114          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1113 $0.00 s
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1115          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1114 $0.00 s

1116          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1115 $0.00 s

1117          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1116 $0.00 s

1118          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1117 $2,512.00 s

1119          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1118 $2,512.00 s

1120          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1119 $2,512.00 s

1121          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1120 $2,512.00 s

1122          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1121 $2,512.00 s

1123          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1122 $2,512.00 s

1124          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1123 $2,512.00 s

1125          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1124 $2,512.00 s

1126          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1125 $2,512.00 s

1127          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1126 $2,520.00 s

1128       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2017 244 días lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $25,128.00 s

1129          Elaboración de TDR 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1131          NOB a TDR 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 11291130 $0.00 s

1132          Publicación / Invitación 5 días lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1131 $0.00 s

1133          Evaluación de postulantes 10 días lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1132 $0.00 s

1134          NOB a Evaluación 5 días lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1133 $0.00 s

1135          Gestión interna y firma de contrato 12 días lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1134 $0.00 s

1136          Pago mes Marzo 18 días mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1135 $2,512.00 s

1137          Pago Mes Abril 19 días mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1136 $2,512.00 s

1138          Pago Mes Mayo 22 días mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1137 $2,512.00 s

1139          Pago Mes Junio 22 días jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1138 $2,512.00 s

1140          Pago Mes Julio 20 días lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1139 $2,512.00 s

1141          Pago Mes Agosto 22 días mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1140 $2,512.00 s

1142          Pago Mes Septiembre 20 días vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1141 $2,512.00 s

1143          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1142 $2,512.00 s

1144          Pago Mes Noviembre 22 días mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1143 $2,512.00 s

1145          Pago Mes Diciembre 16 días vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1144 $2,520.00 s

1146       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1147          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1149          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11471148 $0.00 s

1150          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1149 $0.00 s

1151          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1150 $0.00 s

1152          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1151 $0.00 s

1153          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1152 $0.00 s

1154          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1153 $2,094.00 s

1155          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1154 $2,094.00 s

1156          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1155 $2,094.00 s

1157          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1156 $2,094.00 s

1158       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1159          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1161          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11591160 $0.00 s

1162          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1161 $0.00 s

1163          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1162 $0.00 s

1164          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1163 $0.00 s

1165          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1164 $0.00 s

1166          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1165 $2,094.00 s

1167          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1166 $2,094.00 s

1168          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1167 $2,094.00 s

1169          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1168 $2,094.00 s

1170       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1171          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1173          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11711172 $0.00 s

1174          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1173 $0.00 s

1175          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1174 $0.00 s

1176          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1175 $0.00 s

1177          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1176 $0.00 s

1178          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1177 $2,094.00 s

1179          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1178 $2,094.00 s

1180          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1179 $2,094.00 s

1181          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1180 $2,094.00 s

1182       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1183          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1185          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11831184 $0.00 s
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1186          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1185 $0.00 s

1187          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1186 $0.00 s

1188          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1187 $0.00 s

1189          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1188 $0.00 s

1190          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1189 $2,094.00 s

1191          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1190 $2,094.00 s

1192          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1191 $2,094.00 s

1193          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1192 $2,094.00 s

1194       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1195          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1197          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11951196 $0.00 s

1198          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1197 $0.00 s

1199          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1198 $0.00 s

1200          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1199 $0.00 s

1201          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1200 $0.00 s

1202          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1201 $2,094.00 s

1203          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1202 $2,094.00 s

1204          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1203 $2,094.00 s

1205          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1204 $2,094.00 s

1206       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1207          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1209          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12071208 $0.00 s

1210          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1209 $0.00 s

1211          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1210 $0.00 s

1212          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1211 $0.00 s

1213          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1212 $0.00 s

1214          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1213 $2,094.00 s

1215          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1214 $2,094.00 s

1216          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1215 $2,094.00 s

1217          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1216 $2,094.00 s

1218       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1219          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1221          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12191220 $0.00 s

1222          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1221 $0.00 s

1223          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1222 $0.00 s

1224          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1223 $0.00 s

1225          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1224 $0.00 s

1226          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1225 $2,094.00 s

1227          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1226 $2,094.00 s

1228          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1227 $2,094.00 s

1229          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1228 $2,094.00 s

1230       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1231          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1233          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12311232 $0.00 s

1234          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1233 $0.00 s

1235          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1234 $0.00 s

1236          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1235 $0.00 s

1237          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1236 $0.00 s

1238          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1237 $2,094.00 s

1239          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1238 $2,094.00 s

1240          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1239 $2,094.00 s

1241          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1240 $2,094.00 s

1242       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1243          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1245          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12431244 $0.00 s

1246          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1245 $0.00 s

1247          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1246 $0.00 s

1248          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1247 $0.00 s

1249          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1248 $0.00 s

1250          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1249 $2,094.00 s

1251          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1250 $2,094.00 s

1252          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1251 $2,094.00 s

1253          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1252 $2,094.00 s

1254       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1255          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
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1257          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12551256 $0.00 s

1258          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1257 $0.00 s

1259          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1258 $0.00 s

1260          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1259 $0.00 s

1261          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1260 $0.00 s

1262          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1261 $2,094.00 s

1263          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1262 $2,094.00 s

1264          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1263 $2,094.00 s

1265          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1264 $2,094.00 s

1266       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1267          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1269          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12671268 $0.00 s

1270          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1269 $0.00 s

1271          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1270 $0.00 s

1272          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1271 $0.00 s

1273          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1272 $0.00 s

1274          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1273 $2,094.00 s

1275          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1274 $2,094.00 s

1276          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1275 $2,094.00 s

1277          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1276 $2,094.00 s

1278       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1279          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1281          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12791280 $0.00 s

1282          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1281 $0.00 s

1283          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1282 $0.00 s

1284          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1283 $0.00 s

1285          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1284 $0.00 s

1286          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1285 $2,094.00 s

1287          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1286 $2,094.00 s

1288          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1287 $2,094.00 s

1289          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1288 $2,094.00 s

1290       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1291          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1293          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12911292 $0.00 s

1294          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1293 $0.00 s

1295          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1294 $0.00 s

1296          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1295 $0.00 s

1297          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1296 $0.00 s

1298          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1297 $2,094.00 s

1299          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1298 $2,094.00 s

1300          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1299 $2,094.00 s

1301          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1300 $2,094.00 s

1302       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1303          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1305          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13031304 $0.00 s

1306          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1305 $0.00 s

1307          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1306 $0.00 s

1308          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1307 $0.00 s

1309          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1308 $0.00 s

1310          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1309 $2,094.00 s

1311          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1310 $2,094.00 s

1312          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1311 $2,094.00 s

1313          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1312 $2,094.00 s

1314       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1315          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1317          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13151316 $0.00 s

1318          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1317 $0.00 s

1319          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1318 $0.00 s

1320          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1319 $0.00 s

1321          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1320 $0.00 s

1322          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1321 $2,094.00 s

1323          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1322 $2,094.00 s

1324          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1323 $2,094.00 s

1325          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1324 $2,094.00 s

1326       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s
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1327          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1329          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13271328 $0.00 s

1330          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1329 $0.00 s

1331          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1330 $0.00 s

1332          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1331 $0.00 s

1333          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1332 $0.00 s

1334          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1333 $2,094.00 s

1335          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1334 $2,094.00 s

1336          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1335 $2,094.00 s

1337          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1336 $2,094.00 s

1338       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1339          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1341          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13391340 $0.00 s

1342          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1341 $0.00 s

1343          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1342 $0.00 s

1344          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1343 $0.00 s

1345          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1344 $0.00 s

1346          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1345 $2,094.00 s

1347          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1346 $2,094.00 s

1348          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1347 $2,094.00 s

1349          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1348 $2,094.00 s

1350       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1351          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1353          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13511352 $0.00 s

1354          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1353 $0.00 s

1355          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1354 $0.00 s

1356          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1355 $0.00 s

1357          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1356 $0.00 s

1358          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1357 $2,094.00 s

1359          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1358 $2,094.00 s

1360          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1359 $2,094.00 s

1361          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1360 $2,094.00 s

1362       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1363          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1365          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13631364 $0.00 s

1366          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1365 $0.00 s

1367          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1366 $0.00 s

1368          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1367 $0.00 s

1369          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1368 $0.00 s

1370          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1369 $2,094.00 s

1371          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1370 $2,094.00 s

1372          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1371 $2,094.00 s

1373          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1372 $2,094.00 s

1374       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1375          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1377          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13751376 $0.00 s

1378          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1377 $0.00 s

1379          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1378 $0.00 s

1380          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1379 $0.00 s

1381          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1380 $0.00 s

1382          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1381 $2,094.00 s

1383          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1382 $2,094.00 s

1384          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1383 $2,094.00 s

1385          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1384 $2,094.00 s

1386       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1387          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1389          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13871388 $0.00 s

1390          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1389 $0.00 s

1391          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1390 $0.00 s

1392          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1391 $0.00 s

1393          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1392 $0.00 s

1394          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1393 $2,094.00 s

1395          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1394 $2,094.00 s

1396          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1395 $2,094.00 s

1397          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1396 $2,094.00 s
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1398       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1399          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1401          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13991400 $0.00 s

1402          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1401 $0.00 s

1403          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1402 $0.00 s

1404          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1403 $0.00 s

1405          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1404 $0.00 s

1406          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1405 $2,094.00 s

1407          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1406 $2,094.00 s

1408          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1407 $2,094.00 s

1409          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1408 $2,094.00 s

1410       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1411          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1413          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14111412 $0.00 s

1414          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1413 $0.00 s

1415          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1414 $0.00 s

1416          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1415 $0.00 s

1417          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1416 $0.00 s

1418          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1417 $2,094.00 s

1419          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1418 $2,094.00 s

1420          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1419 $2,094.00 s

1421          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1420 $2,094.00 s

1422       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1423          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1425          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14231424 $0.00 s

1426          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1425 $0.00 s

1427          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1426 $0.00 s

1428          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1427 $0.00 s

1429          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1428 $0.00 s

1430          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1429 $2,094.00 s

1431          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1430 $2,094.00 s

1432          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1431 $2,094.00 s

1433          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1432 $2,094.00 s

1434       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1435          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1437          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14351436 $0.00 s

1438          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1437 $0.00 s

1439          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1438 $0.00 s

1440          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1439 $0.00 s

1441          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1440 $0.00 s

1442          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1441 $2,094.00 s

1443          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1442 $2,094.00 s

1444          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1443 $2,094.00 s

1445          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1444 $2,094.00 s

1446       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1447          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1449          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14471448 $0.00 s

1450          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1449 $0.00 s

1451          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1450 $0.00 s

1452          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1451 $0.00 s

1453          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1452 $0.00 s

1454          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1453 $2,094.00 s

1455          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1454 $2,094.00 s

1456          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1455 $2,094.00 s

1457          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1456 $2,094.00 s

1458       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1459          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1461          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14591460 $0.00 s

1462          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1461 $0.00 s

1463          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1462 $0.00 s

1464          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1463 $0.00 s

1465          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1464 $0.00 s

1466          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1465 $2,094.00 s

1467          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1466 $2,094.00 s

1468          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1467 $2,094.00 s
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1469          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1468 $2,094.00 s

1470       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1471          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1473          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14711472 $0.00 s

1474          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1473 $0.00 s

1475          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1474 $0.00 s

1476          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1475 $0.00 s

1477          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1476 $0.00 s

1478          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1477 $2,094.00 s

1479          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1478 $2,094.00 s

1480          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1479 $2,094.00 s

1481          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1480 $2,094.00 s

1482       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1483          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1485          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14831484 $0.00 s

1486          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1485 $0.00 s

1487          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1486 $0.00 s

1488          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1487 $0.00 s

1489          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1488 $0.00 s

1490          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1489 $2,094.00 s

1491          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1490 $2,094.00 s

1492          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1491 $2,094.00 s

1493          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1492 $2,094.00 s

1494       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1495          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1497          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14951496 $0.00 s

1498          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1497 $0.00 s

1499          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1498 $0.00 s

1500          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1499 $0.00 s

1501          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1500 $0.00 s

1502          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1501 $2,094.00 s

1503          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1502 $2,094.00 s

1504          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1503 $2,094.00 s

1505          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1504 $2,094.00 s

1506       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1507          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1509          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15071508 $0.00 s

1510          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1509 $0.00 s

1511          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1510 $0.00 s

1512          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1511 $0.00 s

1513          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1512 $0.00 s

1514          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1513 $2,094.00 s

1515          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1514 $2,094.00 s

1516          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1515 $2,094.00 s

1517          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1516 $2,094.00 s

1518       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1519          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1521          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15191520 $0.00 s

1522          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1521 $0.00 s

1523          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1522 $0.00 s

1524          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1523 $0.00 s

1525          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1524 $0.00 s

1526          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1525 $2,094.00 s

1527          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1526 $2,094.00 s

1528          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1527 $2,094.00 s

1529          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1528 $2,094.00 s

1530       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1531          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1533          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15311532 $0.00 s

1534          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1533 $0.00 s

1535          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1534 $0.00 s

1536          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1535 $0.00 s

1537          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1536 $0.00 s

1538          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1537 $2,094.00 s

1539          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1538 $2,094.00 s
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1540          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1539 $2,094.00 s

1541          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1540 $2,094.00 s

1542       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,376.00 s

1543          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1545          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15431544 $0.00 s

1546          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1545 $0.00 s

1547          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1546 $0.00 s

1548          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1547 $0.00 s

1549          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1548 $0.00 s

1550          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1549 $2,094.00 s

1551          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1550 $2,094.00 s

1552          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1551 $2,094.00 s

1553          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1552 $2,094.00 s

1554       Proceso de Contratación Verificadores de Campo 2018 88 días lun 23/10/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $8,831.00 s

1555          Elaboración de TDR 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1557          NOB a TDR 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15551556 $0.00 s

1558          Publicación / Invitación 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1557 $0.00 s

1559          Evaluación de postulantes 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1558 $0.00 s

1560          NOB a Evaluación 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1559 $0.00 s

1561          Gestión interna y firma de contrato 15 días lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1560 $0.00 s

1562          Pago Mes Enero 23 días lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1561 $2,094.00 s

1563          Pago Mes Febrero 20 días jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1562 $2,094.00 s

1564          Pago Mes Marzo 22 días jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1563 $2,094.00 s

1565          Pago Mes Abril 19 días mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1564 $2,549.00 s

1566
      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mar 10/01/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s

1567          Elaboración de especificaciones técnicas 3 días mar 10/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1568          NOB a especificaciones 3 días vie 13/01/17 mar 17/01/17 NOD NOD 0% 1567 $0.00 s

1569          Publicación / Invitación 1 día mié 18/01/17 mié 18/01/17 NOD NOD 0% 1568 $0.00 s

1570          Recepción de ofertas 10 días jue 19/01/17 mié 01/02/17 NOD NOD 0% 1569 $0.00 s

1571          Evaluación de ofertas 5 días jue 02/02/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 1570 $0.00 s

1572          NOB a informe de evaluación 3 días jue 09/02/17 lun 13/02/17 NOD NOD 0% 1571 $0.00 s

1573          Adjudicación 3 días mar 14/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 1572 $0.00 s

1574          Firma de Contrato u orden de compra 5 días vie 17/02/17 jue 23/02/17 NOD NOD 0% 1573 $0.00 s

1575          Entrega de producto 2 días vie 24/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 1574 $40,000.00 s

1576       Proceso de Adquisición: Viáticos y Gastos Conexos 31 días vie 10/03/17 lun 24/04/17 NOD NOD 0% $375,000.00 s

1577          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días vie 10/03/17 jue 16/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1578          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días vie 17/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1577 $0.00 s

1579          Firma de Contrato u orden de compra 6 días vie 24/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1578 $0.00 s

1580          Entrega de producto 15 días mar 04/04/17 lun 24/04/17 NOD NOD 0% 1579 $375,000.00 s

1581       Proceso de Adquisición: Servicios Básicos (Telefonía) 42 días mar 10/01/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% $9,000.00 s

1582          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días mar 10/01/17 lun 16/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1583          NOB a especificaciones 5 días mar 17/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% 1582 $0.00 s

1584          Publicación / Invitación 1 día mar 24/01/17 mar 24/01/17 NOD NOD 0% 1583 $0.00 s

1585          Recepción de ofertas 10 días mié 25/01/17 mar 07/02/17 NOD NOD 0% 1584 $0.00 s

1586          Evaluación de ofertas 5 días mié 08/02/17 mar 14/02/17 NOD NOD 0% 1585 $0.00 s

1587          NOB a informe de evaluación 5 días mié 15/02/17 mar 21/02/17 NOD NOD 0% 1586 $0.00 s

1588          Adjudicación 3 días mié 22/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 0% 1587 $0.00 s

1589          Firma de Contrato u orden de compra 3 días lun 27/02/17 mié 01/03/17 NOD NOD 0% 1588 $0.00 s

1590          Entrega de producto 5 días jue 02/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% 1589 $9,000.00 s

1591
      Proceso de Adquisición: Arrendamiento de vehículos 

para procesos de supervisión
18 días vie 10/03/17 mié 05/04/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s

1592          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días vie 10/03/17 jue 16/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1593          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días vie 17/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1592 $0.00 s

1594          Firma de Contrato u orden de compra 3 días vie 24/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 1593 $0.00 s

1595          Entrega de producto 5 días mié 29/03/17 mié 05/04/17 NOD NOD 0% 1594 $30,000.00 s

1596
      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos de 

adquisiciones y contrataciones
35 días mar 10/01/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% $25,000.00 s

1597          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días mar 10/01/17 lun 16/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1598          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días mar 17/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% 1597 $0.00 s

1599          Firma de Contrato u orden de compra 5 días mar 24/01/17 lun 30/01/17 NOD NOD 0% 1598 $0.00 s

1600          Entrega de producto 5 días mar 31/01/17 lun 06/02/17 NOD NOD 0% 1599 $25,000.00 s

1601       Proceso de Adquisición: Seguros de vehículo 18 días vie 10/03/17 mié 05/04/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s

1602          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días vie 10/03/17 jue 16/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1603          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días vie 17/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1602 $0.00 s

1604          Firma de Contrato u orden de compra 3 días vie 24/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 1603 $0.00 s

1605          Entrega de producto 5 días mié 29/03/17 mié 05/04/17 NOD NOD 0% 1604 $30,000.00 s
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1606       Proceso de Adquisición: Mantenimiento de vehículos 18 días vie 10/03/17 mié 05/04/17 NOD NOD 0% $25,000.00 s

1607          Elaboración de especificaciones técnicas 5 días vie 10/03/17 jue 16/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1608          NOB a especificaciones y contratación directa 5 días vie 17/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 1607 $0.00 s

1609          Firma de Contrato u orden de compra 3 días vie 24/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 1608 $0.00 s

1610          Entrega de producto 5 días mié 29/03/17 mié 05/04/17 NOD NOD 0% 1609 $25,000.00 s

1611    Clausulas 0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

1612    Gestiones Transaccionales 0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s




