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GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
FONDOQO DE DESARROLLO SOCIAL

Mes reportado Abril
Ejercicio Fiscal 2017
Proyecto/Programa:

Organismo Ejecutor:

Ndmero de Préstamo BID 2018/0C-GU

Codigo Presupuestario  EoyBle}:]

Organismo Financiero BANCO INTERAMERICANO DE

Entidad ejecutora MINISTERIO DE DESARROLLO

Unidad Ejecutora FONDO DE DESARRO

Moneda del Préstamo DOLAR ESTADOUNID

DESARROLLO
SOCIAL
LLO SOCIAL
ENSE
28,000,000.00

Monto aprobado

Monto aprobado Q.

217,955,492.36

Desembolsos realizados a 10,634,523.00
la fecha USD$

38%

Tipo de cambio: 7.78412 Q x 1 USD

Fecha de ultima actualizacion
Fecha del decreto

Fecha de suscripcion

Fecha de Vigencia

Fecha de Elegibilidad
Fecha de cierre
Meses de Prérroga
Plazo de ejecucion

Monto por desembolsar USD$

19/02/2009

25/02/2009

25/02/2009

23/06/2009

27/04/2018

89%

17,365,477.00

62%




Asignacion
Presupuestaria anual

Presupuesto Vigente
anual
Presupuesto Devengado

% de Ejecucion

Presupuestaria

145,000,000.00

145,000,000.00

0%

METAS ANO FISCAL 2017

Desembolso
planificado

Desembolso
realizado
Diferencia

Préximo
desembolso del
mes

Presupuesto
planificado préximo

Anual

Ejecucion Financiera (774 Ejecucion
Financiera
Ejecucion Fisica de

Total

0%

COMPONENTE

PRODUCTOS

Meta cuatrimestre |

Meta cuatrimestre Il Meta cuatrimestre Il

META ANUAL

Planificado Real

Planificado Real Planificado Real

Planificado

Real

Mejoramiento de la

Adquisicién de 708
modulos
educativos

58,500,000.00 39,000,000.00

97,500,000.00

Adquisicién de 577
modulos

47,700,000.00

47,700,000.00

Infraestructura
escolar educativos
Mobiliario escolar - 3,000,000.00 4,500,000.00 7,500,000.00
para 708 modulos
educativos
Administracién, Gastos de - 9,505,650.00 3,338,940.00 12,844,590.00

supervisién y
evaluacion

funcionamiento de
la Unidad
Ejecutora




PLAN DE ADQUISICIONES ANO FISCAL 2017

Componente

Método

Productos

Preparacion de documentos

Lanzamiento de evento

Recepcién y evaluacién de ofertas

Adjudicacién

Firma de contrato

Planificado Real

Planificado Real

Planificado Real

Planificado

Real

Planificado Real

Mejoramiento de la
Infraestructura
escolar

LPI

Adquisicién de
708 modulos
educativos

05/10/2016 05/10/2016

14/10/2016 14/10/2016

02/02/2017 02/02/2017

13/12/2016

20/12/2016

LPI

Mobiliario
escolar para 708
modulos
educativos

08/11/2016 08/11/2016

05/12/2016 01/12/2017

22/02/2017 03/03/2017

08/03/2017

04/04/2017

LPI

Adquisicién de
577 modulos
educativos

16/02/2017

17/02/2017

28/04/2017

15/05/2017

08/06/2017

LPI

Mobiliario
escolar para 577
modulos
educativos

23/03/2017

24/03/2017

05/06/2017

06/07/2017

26/07/2017

Administracién,
supervisién y
evaluacion

3cv

Servicios de
Consultoria

20/01/2017 12/01/2017

19/01/2017

02/02/2017

09/02/2017

27/02/2017

LPN

Vehiculos

31/01/2017

01/02/2017

07/03/2017

10/03/2017

23/03/2017

cp

Mobiliario de
Oficina

17/01/2017

18/01/2017

15/02/2017

20/02/2017

27/02/2017

cp

Modulos de
Estaciones de
trabajo

08/02/2017

09/02/2017

09/03/2017

14/03/2017

21/03/2017

cp

Equipo de Oficina
Evento 1

03/02/2017

06/02/2017

06/03/2017

13/03/2017

20/03/2017

cp

Equipo de Oficina
Evento 2

01/06/2017

02/06/2017

30/06/2017

07/07/2017

21/07/2017

cp

Suministros de
Oficina Evento 1

17/01/2017

18/01/2017

15/02/2017

20/02/2017

27/02/2017

cp

Suministros de
Oficina Evento 2

09/06/2017

12/06/2017

10/07/2017

17/07/2017

01/08/2017

CD

Combustible

15/02/2017

01/03/2017

cP

Tabicacion de
Estaciones de
Trabaio

17/01/2017

18/01/2017

13/02/2017

16/02/2017

23/02/2017

cD

Viaticos y Gastos
Conexos

23/03/2017

31/03/2017

cP

Servicios Basicos
(Telefonia)

23/01/2017

21/02/2017

24/02/2017

01/03/2017

Ccp

Arrendamiento
de Vehiculos para
procesos de
supervision

23/03/2017

28/03/2017

cP

Mantenimiento
de Vehiculos

23/03/2017

28/03/2017

Ccp

Seguros de
vehiculo

23/03/2017

28/03/2017

cP

Equipo de
computo Evento
1

23/01/2017

25/01/2017

24/02/2017

03/03/2017

17/03/2017

cP

Equipo de
computo Evento
2

24/04/2017

25/04/2017

24/05/2017

31/05/2017

28/06/2017

cP

Publicaciones de
eventos de
licitacién

23/01/2017

30/01/2017




PLAN FINANCIERO ANUAL

200 Total 2017 2018 Total general
Etiquetas de fila Enero Febrero Marzo  Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Préstamo No. 2018/0C-GU. Programa Mi Escuela Progresa.

Mejoramiento de la infraestructura escolar - - - - - 2,600,000 2,800,000 2,800,000 2,800,000 4,920,000 2,320,000 2,120,000 20,360,000 5,240,000 25,600,000
Mejoramiento de la infraestructura escolar - - - - - - - - - - - - - - -
1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar - - - - - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - 1,000,000 1,000,000 2,000,000

1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar - - - - - - - - - - - - - - -
Proceso de Adquisicién: Mobiliario escolar para 708 médulos 2016 - - - - - - 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 - 1,000,000 - 1,000,000
Proceso de Adquisicion: Mobiliario escolar para 577 médulos 2017 - - - - - - - - - - - - - 1,000,000 1,000,000
1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante médulos prefabricados - - - - - 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 4,720,000 2,120,000 2,120,000 19,360,000 4,240,000 23,600,000
1.6 Aulas construidas de pre primaria y primaria, mediante médulos prefabricados - - - - - - - - - - - - - - -
Proceso de Adquisicién: 708 médulos educativos (303) para preprimaria - - - - - 1,112,800 1,112,800 1,112,800 1,112,800 1,112,800 - - 5,564,000 - 5,564,000
Proceso de Adquisicién: 708 mddulos educativos (405) para primaria - - - - - 1,487,200 1,487,200 1,487,200 1,487,200 1,487,200 - - 7,436,000 - 7,436,000
Proceso de Adquisicién: 577 médulos educativos (260) para preprimaria - - - - - - - - - 963,200 963,200 963,200 2,889,600 1,926,400 4,816,000
Proceso de Adquisicion: 577 mddulos educativos (317) para primaria - - - - - - - - - 1,156,800 1,156,800 1,156,800 3,470,400 2,313,600 5,784,000

Calidad Educativa con perti i y lingiiistica y fortal de la ion ... - - - - - - - - - - - - - - -

Administracion UE - - - - 486,230 398,230 209,230 173,730 111,230 111,230 111,230 111,502 1,712,612 687,388 2,400,000
Administracién UE - - - - - - - - - - - - - - -
Proceso de Contratacién Jefe Técnico 2017 - - - - 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 26,640 - 26,640
Proceso de Contratacion Jefe Técnico 2018 - - - - - - - - - - - - - 17,775 17,775
Proceso de Contratacién Profesional en Monitoreo y Seguimiento 2017 - - - - 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 26,640 - 26,640
Proceso de Contratacién Profesional en Monitoreo y Seguimiento 2018 - - - - - - - - - - - - - 17,775 17,775
Proceso de Contratacién Juridico y Legal 2017 - - - - 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 26,640 - 26,640
Proceso de Contratacion Juridico y Legal 2018 - - - - - - - - - - - - - 17,775 17,775
Proceso de Contratacion Profesional de Infraestructura 2017 - - - - 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 26,640 - 26,640
Proceso de Contratacion Profesional de Infraestructura 2018 - - - - - - - - - - - - - 17,775 17,775
Proceso de Contratacion Profesional de apoyo para las areas técnica-administrativa 2017 - - - - 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 26,640 - 26,640
Proceso de Contratacién Profesional de apoyo para las areas técnica-administrativa 2018 - - - - - - - - - - - - - 17,775 17,775
Proceso de Contratacién Profesional Contable Financiero 2017 - - - - 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 26,640 - 26,640
Proceso de Contratacion Profesional Contable Financiero 2018 - - - - - - - - - - - - - 17,775 17,775
Proceso de Contratacion Profesional en Adquisiciones 2017 - - - - 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 3,330 26,640 - 26,640
Proceso de Contratacién Profesional en Adquisiciones 2018 - - - - - - - - - - - - - 17,775 17,775
Proceso de Adquisicion: 4 Vehiculos de doble traccion - - - - - 150,000 - - - - - - 150,000 - 150,000
Proceso de Adquisicién: Equipo de computo 2017 No. 1 - - - - - 40,000 - - - - - - 40,000 - 40,000
Proceso de Adquisicién: Equipo de computo 2017 No. 2 - - - - - - - - - - - - - 40,000 40,000
Proceso de Adquisicion: Mobiliario de Oficina - - - - - - - - - - - - - 45,000 45,000
Proceso de Adquisicién: Modulos instalados de estaciones de trabajo - - - - - 32,000 - - - - - - 32,000 - 32,000
Proceso de Adquisicién: Equipo de Oficina 2017 No.1 - - - - - - - 2,500 - - - - 2,500 - 2,500
Proceso de Adquisicién: Equipo de Oficina 2017 No.2 - - - - - - - - - - - - - 2,500 2,500
Proceso de Adquisicién: Suministros y utiles de oficina 2017 No.1 - - - - - - 4,000 - - - - - 4,000 - 4,000
Proceso de Adquisicién: Suministros y utiles de oficina 2017 No.2 - - - - - - - - - - - - - 6,000 6,000
Proceso de Adquisicién: Combustible - - - - - - - 60,000 - - - - 60,000 - 60,000
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104

Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104



Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104

Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,520 20,104 - 20,104
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 - - - - 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 2,512 20,096 - 20,096
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,319 13,319
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 - - - - - - - - - - - - - 13,416 13,416
Proceso de Adquisicion: Tabicacion de estaciones de trabajo - - - - - 40,000 - - - - - - 40,000 - 40,000
Proceso de Adquisicion: Viaticos y Gastos Conexos - - - - 375,000 - - - - - - - 375,000 - 375,000
Proceso de Adquisicion: Servicios Basicos (Telefonia) - - - - - - 9,000 - - - - - 9,000 - 9,000
Proceso de Adquisicion: Arrendamiento de vehiculos para procesos de supervision - - - - - - 30,000 - - - - - 30,000 - 30,000
Proceso de Adquisicién: Publicacién de eventos de adquisiciones y contrataciones - - - - - 25,000 - - - - - - 25,000 - 25,000
Proceso de Adquisicion: Seguros de vehiculo - - - - - - 30,000 - - - - - 30,000 - 30,000
Proceso de Adquisicién: Mantenimiento de vehiculos - - - - - - 25,000 - - - - - 25,000 - 25,000

Clausulas - - - - - - - - - - - - - - -

Gestiones Transaccionales - = - -

Total general - - - - 486,230 2,998,230 3,009,230 2,973,730 2,911,230 5,031,230 2,431,230 2,231,502 22,072,612 5,927,388 28,000,000




Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Gasto real -
Gasto programado 486,230.00 2,998,230.00 3,009,230.00 2,973,730.00 2,911,230.00 5,031,230.00 2,431,230.00 2,231,502.00 | 22,072,612.00
6,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
3,000,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gasto real Gasto programado
Proyecciéon de desembolsos
Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ota
Programado = = = 9,000,000 = 3,000,000 - - 12,000,000
Realizado z z z 5 a - - - -
Variacion = = = 9,000,000 = 3,000,000 - - 12,000,000




Correlativo Nombre de la Tarea Duracién Inicio Fin Inicio Real FechaFinreal |% Avance Fisico|  Predecesor LCHTITED Presupuesto Planificado Asignacién LT % Avance Meta Planificada | Meta Real UL
Aprobado presupuestaria Vigente Devengado Financiero Nueva (S/N)
0 Préstamo No. 2018/0C-GU. Programa Mi Escuela Progresa. 1182 dias? lun 02/09/13 lun 30/04/18 lun 02/09/13 NOD 1% $ 28,000,000.00 s
1 Mejorami de la infraestructura escolar 165 dias lun 22/08/16 mié 19/04/17 mié 20/04/16 NOD 13% $25,600,000.00 s
2 1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 341 dias lun 22/08/16 jue 04/01/18 | mié 20/04/16 NOD 18% $2,000,000.00 s
3 401 dias mié 20/04/16 mié 22/11/17 mié 20/04/16 NOD 36% $1,000,000.00 s
4 Gestiones Previas al Proceso de Adquisicién 6 dias lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s
5 imerveniﬁresm" con MINEDUC para identificar Escuelas a 6 dias lun 22/08/16 | 1un29/08/16 | lun22/08/16 | lun 29/08/16 100% $0.00 s
6 Proceso de Adquisicion 161 dias mié 20/04/16 mar 06/12/16 | mar 30/08/16 NOD 68% $0.00 s
7 Preparacidn de Bases de Licitacion 48 dias mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 H
8 Aprobacién Interna de Bases de Licitacion 1dia lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 s
10 Licitacié:""c”“d de No Objecién a los Documentos de 0 dias mar 08/11/16 | mar08/11/16 | mar08/11/16 | mar08/11/16 |  100% 89 $0.00 s
11 Recepcidn de Oficio por parte de BID con 5 dias mié09/11/16 | mar 15/11/16 | mié09/11/16 | mar 15/11/16 100% 10 $0.00 s
Observaciones (Objecion a DDLs)
12 Correcién a DDLs 7 dias mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 H
14 Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 dias jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 s
16 NOB a DDLs 1dia vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 H
18 __ Publicacién de os Documentos de Licitacion en 1dia jue01/12/16 | jue01/12/16 | jue01/12/16 | jue01/12/16 100% 14 $0.00 s
Medios Nacionales
19 Preparacidn de Ofertas 2 dias mié 11/01/17 jue 12/01/17 mié 11/01/17 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 H
20 Reunidn aclaratoria 0 dias jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 dias $0.00 s
21 Nombramiento del Comité de Evaluacién 1dia lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 H
23 Recepcion de Ofertas 0 dias jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 s
25 Apertura de las Ofertas 0 dias jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 20,21 $0.00 s
27 Evaluacion de las Ofertas 35 dias jue 12/01/17 jue 02/03/17 jue 12/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 s
28 Solicitud de No Objecién al "Informe de Evaluaciony | 5 g, vie03/03/17 | mar07/03/17 | vie03/03/17 | mie 19/04/17 % 2 $0.00 s
Propuesta de Adjudicacion
29 No Objecion a la Adjudicacién 8 dias mié 08/03/17 vie 17/03/17 NOD NOD 0% 25 $0.00 s
30 Comunicacién de la Adjudicacién 2 dias lun 20/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 26 $0.00 s
31 Delegacion de firma 5 dias mié 22/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 27 $0.00 s
32 Elaboracién del Contrato 15 dias lun 20/03/17 lun 10/04/17 NOD NOD 0% 27CC $0.00 s
33 Gestidn de firmas de contrato 5 dias mar 11/04/17 lun 17/04/17 NOD NOD 0% 29 $0.00 s
34 Emisién de Acuerdo Ministerial 5 dias mar 18/04/17 lun 24/04/17 NOD NOD 0% 30 $0.00 s
35 Notificacion del Acuerdo 2 dias mar 25/04/17 mié 26/04/17 NOD NOD 0% 31 $0.00 s
36 Remision de contratos firmados al BID 1dia jue 27/04/17 jue 27/04/17 NOD NOD 0% 32 $0.00 s
37 Orden de Compra 2 dias mar 25/04/17 mié 26/04/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 s
38 Mobiliario (700) entregado y recepcionado 70 dias lun 27/02/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s
39 Empresa A 145 dias jue 27/04/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s
40 Primer pago 50 dias jue 27/04/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 34 $200,000.00 s
41 Segundo Pago 35 dias vie 07/07/17 lun 28/08/17 NOD NOD 0% 37 $200,000.00 s
43 Tercer pago 20 dias mar 29/08/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 38 $200,000.00 s
44 Cuarto pago 20 dias mié 27/09/17 mié 25/10/17 NOD NOD 0% 39 $200,000.00 s
45 Quinto pago 20 dias jue 26/10/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 40 $200,000.00 S
47 298 dias mié 25/01/17 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s
49 Gestiones Previas al Proceso de Adquisicién 20 dias mié 25/01/17 mar 21/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s
50 ) FEestlon con MINEDUC para identificar Escuelas a 25 dias vie 10/02/17 vie 14/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s
intervenir
51 Proceso de Adquisicién 150 dias mié 22/02/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s
52 Preparacién de Bases de Licitacion 15 dias lun 17/04/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 45 $0.00 s
53 Aprobacién Interna de Bases de Licitacion 2 dias mar 09/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 47 $0.00 s
56 Solicitud de No Objecidn Bases de Licitacién 10 dias jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 48 $0.00 s
58 NOB DDLs 8 dias mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 S
60 ! Pub.llcaclon de los Documentos de Licitacién en 1dia jue 25/05/17 jue 25/05/17 NOD NOD 0% 50 $0.00 s
Medios Nacionales
61 Preparacion de Ofertas 31 dias vie 26/05/17 vie 07/07/17 NOD NOD 0% 52 $0.00 s
62 Reunién aclaratoria 1dia mié 14/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 53CC+13 dias $0.00 s
63 Nombramiento del Comité de Evaluacién 5 dias vie 16/06/17 jue 22/06/17 NOD NOD 0% 53CC+15 dias $0.00 s
64 12 dias jue 15/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 54 $0.00 s
65 Recepcién de Ofertas 1dia lun 10/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 53,55 $0.00 s
67 Apertura de las Ofertas 1dia lun 10/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 57CC $0.00 s
69 Evaluacién de las Ofertas 15 dias mar 11/07/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 57 $0.00 s
70 SO|ICIILId.de.NO .O/bjeclon al "Informe de Evaluaciony 2 dias jue 03/08/17 vie 04/08/17 NOD NOD 0% 61 $0.00 s
Propuesta de Adjudicacién”
71 No Objecién a la Adjudicacién 5 dias lun 07/08/17 vie 11/08/17 NOD NOD 0% 62 $0.00 s
72 Proceso de adjudicacion 15 dias lun 14/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 63 $0.00 s
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73 Comunicacion de la Adjudicacion 3 dias lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 64 $0.00 s
74 Delegacién de firma 3 dias jue 07/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 65 $0.00 s
75 Elaboracién del Contrato 10 dias jue 07/09/17 jue 21/09/17 NOD NOD 0% 66CC $0.00 s
76 Gestion de firmas de contrato 3 dias vie 22/09/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% 67 $0.00 s
77 Emision de Acuerdo Ministerial 2 dias mié 27/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 68 $0.00 s
78 Notificacién del Acuerdo 2 dias vie 29/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 69 $0.00 s
79 Remision de contratos firmados al BID 1dia mar 03/10/17 mar 03/10/17 NOD NOD 0% 70 $0.00 s
80 Orden de Compra 5 dias vie 29/09/17 jue 05/10/17 NOD NOD 0% 70CC $0.00 s
81 Mobiliario (1109) entregado y r i d 70 dias jue 15/06/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $1,000,000.00 S
82 Empresa A 121 dias vie 06/10/17 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $1,000,000.00 s
83 Primer pago 56 dias vie 06/10/17 lun 01/01/18 NOD NOD 0% 72 $200,000.00 H
84 Segundo Pago 15 dias mar 02/01/18 lun 22/01/18 NOD NOD 0% 75 $200,000.00 s
86 Tercer pago 15 dias mar 23/01/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 76 $200,000.00 H
87 Cuarto pago 15 dias mar 13/02/18 lun 05/03/18 NOD NOD 0% 77 $200,000.00 s
88 Quinto pago 20 dias mar 06/03/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% 78 $200,000.00 s
90 165 dias lun 22/08/16 mié 19/04/17 lun 22/08/16 NOD 10% $23,600,000.00 s
91 166 dias lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 22/08/16 NOD 31% $5,564,000.00 H
92 Gestiones Previas al Proceso de Adquisiciéon 6 dias lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s
94 imerveniesm" con MINEDUC para identificar Escuelas a 6 dias lun 22/08/16 1un 29/08/16 | lun22/08/16 | lun 29/08/16 100% $0.00 s
95 Proceso de Adquisicion 294 dias lun 29/08/16 mar 31/10/17 lun 29/08/16 NOD 30% $5,564,000.00 s
9% Interma Preparacion de Bases de Licitacin y aprobacion 8 dias lun 29/08/16 jue 08/09/16 | Iun29/08/16 | jue 08/09/16 100% 84 $0.00 s
97 Uci‘acié:""c"”d ¥ Recepcién de No Objecién a Bases de 18 dias vie 09/09/16 | mi¢05/10/16 | vie 09/09/16 | mié05/10/16 100% 86 $0.00 s
98  Publicacién de los Documentos de Licitacion en 1dia vie14/10/16 | vie14/10/16 | vie14/10/16 | vie 14/10/16 100% 87 $0.00 s

Medios Nacionales e internacionales
99 Preparacién de Ofertas 31 dias vie 14/10/16 vie 25/11/16 vie 14/10/16 vie 25/11/16 100% 88CC $0.00 s
100 Reunidn aclaratoria 1dia jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 89CC+13 dias $0.00 s
101 Nombramiento del Comité de Evaluacion 1dia lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 88CC+7 dias $0.00 s
102 8 dias lun 28/11/16 mié 07/12/16 NOD NOD 0% 89 $0.00 s
104 Recepcion de Ofertas 1dia mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 89,91,92 $0.00 s
108 Apertura de las Ofertas 1dia mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 93CC,94 $0.00 S
110 Evaluacion de las Ofertas 0 dias jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 jue 02/02/17 100% 95,96 $0.00 s
111 Elaboracién de Oficio y Solicitud de No Objecién al 18 dias vie03/02/17 | mar28/02/17 | vie03/02/17 | lun17/04/17 100% 97 $0.00 s

"Informe de Evaluacion y Propuesta de Adjudicacion”
112 No Objecién a la Adjudicacién 5 dias lun 06/02/17 mar 07/03/17 | lun 06/02/17 NOD 0% 98 $0.00 s
113 Comunicacion de la Adjudicacién 1dia mié 08/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% 99 $0.00 s
114 Delegacion de firma 0 dias mié 08/03/17 mié 08/03/17 NOD NOD 0% 100 $0.00 S
115 Elaboracion del Contrato 5 dias mié 08/03/17 mar 14/03/17 NOD NOD 0% 100CC $0.00 s
116 Gestién de firmas de contrato 1dia mié 15/03/17 mié 15/03/17 NOD NOD 0% 102 $0.00 s
117 Emision de Acuerdo Ministerial 3 dias jue 16/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 103 $0.00 s
118 Notificacién del Acuerdo 1dia mar 21/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 104 $0.00 s
119 Remision de contratos firmados al BID 1dia mié 22/03/17 mié 22/03/17 NOD NOD 0% 105 $0.00 s
120 Orden de Compra o Contrato 1dia mar 21/03/17 mar 21/03/17 NOD NOD 0% 105CC $0.00 s
121 Empresa A 121 dias mié 10/05/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $5,564,000.00 H
122 fisica de médul 110 dias mié 10/05/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 S
123 Primer entrega de médulos 15 dias mié 10/05/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% 107FC+33 dias $0.00 s
125 Segunda entrega de médulos 25 dias mié 31/05/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 110 $0.00 s
126 Tercer entrega de mddulos 25 dias mié 05/07/17 jue 10/08/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 s
127 Cuarta entrega de médulos 23 dias vie 11/08/17 mar 12/09/17 NOD NOD 0% 112 $0.00 s
128 Quinta entrega de mddulos 22 dias mié 13/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 113 $0.00 s
129 financiera de médul 106 dias mié 31/05/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $5,564,000.00 s
130 Primer pago 12 dias mié 31/05/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 110 $1,112,800.00 s
132 Segundo Pago 12 dias mié 05/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 111 $1,112,800.00 s
133 Tercer pago 15 dias vie 11/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 112 $1,112,800.00 s
134 Cuarto pago 12 dias mié 13/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 113 $1,112,800.00 s
135 Quinto pago 11 dias mar 17/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 114 $1,112,800.00 s
137 166 dias lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s
139 (405) i VAL i Primaria 166 dias lun 22/08/16 jue 20/04/17 lun 29/08/16 NOD 5% $7,436,000.00 s
141 ~ Publicacién de los Documentos de Licitacién en 9 dias lun 29/08/16 | jue08/09/16 | lun29/08/16 | jue 08/09/16 100% 88CC $0.00 s

Medios Nacionales e internacionales
143 Gestion de firmas de contrato 2 dias mié 15/03/17 jue 16/03/17 NOD NOD 0% 103CC $0.00 s
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Aprobado presupuestaria Vigente Devengado Financiero Nueva (S/N)
144 Empresa A 121 dias mié 10/05/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s
145 fisica de médul 110 dias mié 10/05/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
146 Primer entrega de médulos 15 dias mié 10/05/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% 107FC+33 dias $0.00 s
147 Segunda entrega de médulos 25 dias mié 31/05/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 128 $0.00 s
148 Tercer entrega de mddulos 25 dias mié 05/07/17 jue 10/08/17 NOD NOD 0% 129 $0.00 s
149 Cuarta entrega de médulos 23 dias vie 11/08/17 mar 12/09/17 NOD NOD 0% 130 $0.00 s
150 Quinta entrega de mddulos 22 dias mié 13/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 131 $0.00 s
151 ji ion fi a de médull 106 dias mié 31/05/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% $7,436,000.00 s
152 Primer pago 12 dias mié 31/05/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 128 $1,487,200.00 s
153 Segundo Pago 12 dias mié 05/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 129 $1,487,200.00 s
154 Tercer pago 15 dias vie 11/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 130 $1,487,200.00 s
155 Cuarto pago 12 dias mié 13/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 131 $1,487,200.00 s
156 Quinto pago 11 dias mar 17/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 132 $1,487,200.00 s
158 175 dias mar 10/01/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s
159 Gestiones Previas al Proceso de A 10 dias jue 09/02/17 mié 22/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s
161 e Gestién con MINEDUC para identificar Escuelas a 10 dias jue 09/02/17 | mié22/02/17 NOD NOD 0% $0.00 s
intervenir
162 Proceso de i6 104 dias jue 23/02/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% $0.00 S
163 ter Preparacion de Bases de Licitacion y Aprobacion 8 dias jue 23/02/17 lun 06/03/17 NOD NOD 0% 142 $0.00 s
nterna
165 Lcitac Solicitud de No Objecidn a los Documentos de 2 dias mar 07/03/17 | mié 08/03/17 NOD NOD 0% 144 $0.00 s
icitacion
166 No objecién a los Documentos de Licitaciéon 8 dias jue 09/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 146 $0.00 s
167 ~ Publicacién de los Documentos de Licitacion en 1dia mar 21/03/17 | mar 21/03/17 NOD NOD 0% 147 $0.00 s
Medios Nacionales e Internacionales
168 Preparacién de Ofertas 31 dias mié 22/03/17 vie 05/05/17 NOD NOD 0% 148 $0.00 s
169 Reunidn aclaratoria 1dia lun 10/04/17 lun 10/04/17 NOD NOD 0% 148CC+13 dias $0.00 s
170 Nombramiento del Comité de Evaluacidn 5 dias mié 05/04/17 mar 11/04/17 NOD NOD 0% 148CC+10 dias $0.00 s
172 Recepcidn de Ofertas 1dia lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 149151 $0.00 s
174 Apertura de las Ofertas 1dia lun 08/05/17 lun 08/05/17 NOD NOD 0% 153CC $0.00 s
176 Evaluacion de las Ofertas 15 dias mar 09/05/17 lun 29/05/17 NOD NOD 0% 155 $0.00 s
177 . Elaboracién de Oficio de Solicitud de No c_),b’f':'"" al 2 dias mar 30/05/17 | mié 31/05/17 NOD NOD 0% 157 $0.00 s
Informe de Evaluacion y Propuesta de Adjudicacion’
178 No Objecion a la Adjudicacién 8 dias jue 01/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 158 $0.00 s
180 Comunicacién de la Adjudicacién 2 dias mar 13/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 159 $0.00 s
181 Delegacion de firma 5 dias jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 160 $0.00 s
182 Elaboracién del Contrato 15 dias mar 13/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 160CC $0.00 s
183 Gestion de firmas de contrato 5 dias mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 162 $0.00 s
184 Emisién de Acuerdo Ministerial 5 dias mar 11/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 163 $0.00 s
185 Notificacién del Acuerdo 2 dias mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 164 $0.00 s
186 Remisién de contratos firmados al BID 1dia jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 165 $0.00 s
187 Orden de Compra o Contrato 2 dias mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 165CC $0.00 s
188 6dulos (260) i yre ionados PrePrimaria 70 dias jue 20/04/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s
189 Empresa A 118 dias jue 07/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 s
190 fisica de mddul 110 dias jue 07/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 S
191 Primer entrega de médulos 15 dias jue 07/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 167FC+33 dias $0.00 s
192 Segunda entrega de médulos 25 dias vie 29/09/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 171 $0.00 s
193 Tercer entrega de mddulos 25 dias lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 172 $0.00 s
194 Cuarta entrega de médulos 23 dias lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 173 $0.00 s
195 Quinta entrega de mddulos 22 dias jue 18/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 174 $0.00 s
196 j financiera de médul; 103 dias vie 29/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $4,816,000.00 S
198 Primer pago 15 dias vie 29/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 171 $963,200.00 s
199 Segundo Pago 15 dias lun 06/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 172 $963,200.00 s
200 Tercer pago 10 dias lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 173 $963,200.00 s
201 Cuarto pago 10 dias jue 18/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 174 $963,200.00 s
203 Quinto pago 8 dias lun 19/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 175 $963,200.00 B
205 175 dias mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s
206 (317) i VAL i Primaria 175 dias mié 16/11/16 vie 28/07/17 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s
207 ~ Publicacién de los Documentos de Licitacién en 8 dias mar 21/03/17 | jue 30/03/17 NOD NOD 0% 148CC $0.00 s
Medios Nacionales e Internacionales
208 Gestion de firmas de contrato 5 dias mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 163CC $0.00 s
209 Empresa A 118 dias jue 07/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s
210 i fisica de médul 110 dias jue 07/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 H
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211 Primer entrega de médulos 15 dias jue 07/09/17 jue 28/09/17 NOD NOD 0% 167FC+33 dias $0.00 s
212 Segunda entrega de médulos 25 dias vie 29/09/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 189 $0.00 s
213 Tercer entrega de mddulos 25 dias lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 190 $0.00 s
214 Cuarta entrega de médulos 23 dias lun 11/12/17 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 191 $0.00 s
215 Quinta entrega de mddulos 22 dias jue 18/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 192 $0.00 s
216 ji ion fi a de médul, 103 dias vie 29/09/17 mié 28/02/18 NOD NOD 0% $5,784,000.00 s
217 Primer pago 15 dias vie 29/09/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 189 $1,156,800.00 s
218 Segundo Pago 15 dias lun 06/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 190 $1,156,800.00 s
219 Tercer pago 10 dias lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 191 $1,156,800.00 s
221 Cuarto pago 10 dias jue 18/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 192 $1,156,800.00 s
222 Quinto pago 8 dias lun 19/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 193 $1,156,800.00 s
224 Calidafi E‘ducativa con psj-lttinencia cultural y lingiistica y 0 dias dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s

fortal de la gestion ...
225 A racién UE 371 dias lun 09/01/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $2,400,000.00 S
226 Proceso de Contrataci6n Jefe Técnico 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s
227 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 H
229 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 204205 $0.00 s
230 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 206 $0.00 H
231 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 207 $0.00 s
233 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 208 $0.00 H
234 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 209 $0.00 s
235 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 210 $0.00 H
236 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 211 $0.00 s
237 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 212 $3,330.00 s
238 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 213 $3,330.00 s
239 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 214 $3,330.00 s
240 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 215 $3,330.00 s
241 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 216 $3,330.00 S
242 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 217 $3,330.00 s
243 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 218 $3,330.00 s
244 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 219 $3,330.00 s
245 Proceso de Contratacion Jefe Técnico 2018 129 dias lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s
246 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
248 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 222223 $0.00 s
249 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 224 $0.00 s
251 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 225 $0.00 s
252 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 226 $0.00 s
253 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 227 $0.00 s
254 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 228 $2,775.00 s
255 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 229 $2,775.00 s
256 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 230 $2,775.00 s
257 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 231 $2,790.00 s
258 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 232 $3,330.00 s
259 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 233 $3,330.00 s
260 Proceso d:(fﬂ Profesional en 24dias | un09/01/17 | vie22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s
261 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
264 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 236237 $0.00 s
265 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 238 $0.00 s
266 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 239 $0.00 s
267 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 240 $0.00 S
268 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 241 $0.00 s
269 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 242 $0.00 s
270 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 243 $0.00 s
271 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 244 $3,330.00 s
272 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 245 $3,330.00 s
273 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 246 $3,330.00 s
274 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 247 $3,330.00 s
275 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 248 $3,330.00 s
276 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 249 $3,330.00 s
277 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 250 $3,330.00 s
278 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 251 $3,330.00 s
279 Proceso de C F en 129dias | 1un23/10/17 | lun30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s
Segu 2018
281 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
283 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 254255 $0.00 s
284 Publicacion / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 256 $0.00 s
285 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 257 $0.00 s
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286 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 258 $0.00 H
287 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 259 $0.00 s
288 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 260 $2,775.00 H
289 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 261 $2,775.00 s
290 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 262 $2,775.00 H
291 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 263 $2,790.00 s
293 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 264 $3,330.00 H
294 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 265 $3,330.00 s
295 Proceso de Contratacién Juridico y Legal 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s
296 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
298 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 268269 $0.00 s
299 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 270 $0.00 s
300 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 271 $0.00 H
301 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 272 $0.00 s
302 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 273 $0.00 H
303 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 274 $0.00 s
304 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 275 $0.00 H
305 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 276 $3,330.00 s
306 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 277 $3,330.00 H
307 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 278 $3,330.00 s
308 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 279 $3,330.00 H
309 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 280 $3,330.00 s
311 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 281 $3,330.00 H
312 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 282 $3,330.00 s
313 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 283 $3,330.00 H
314 Proceso de Contratacién Juridico y Legal 2018 129 dias lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s
315 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 S
317 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 287286 $0.00 s
318 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 288 $0.00 s
319 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 289 $0.00 s
320 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 290 $0.00 s
321 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 291 $0.00 s
323 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 292 $2,775.00 s
324 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 293 $2,775.00 s
325 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 294 $2,775.00 s
326 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 295 $2,790.00 s
327 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 296 $3,330.00 s
328 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 297 $3,330.00 s
329 20:7“"9” dec ’ de 244dias | 1un09/01/17 | vie22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s
330 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
332 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 300301 $0.00 s
333 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 302 $0.00 s
334 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 303 $0.00 s
335 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 304 $0.00 s
336 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 305 $0.00 s
337 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 306 $0.00 s
338 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 307 $0.00 s
339 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 308 $3,330.00 s
341 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 309 $3,330.00 s
342 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 310 $3,330.00 s
343 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 311 $3,330.00 s
344 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 312 $3,330.00 s
345 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 313 $3,330.00 s
346 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 314 $3,330.00 s
347 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 315 $3,330.00 s
348 201:""“" dec P de 129dias | 1un23/10/17 | lun30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s
349 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
351 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 318319 $0.00 H
353 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 320 $0.00 s
354 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 321 $0.00 s
355 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 322 $0.00 s
356 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 323 $0.00 s
357 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 324 $2,775.00 s
358 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 325 $2,775.00 H
359 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 326 $2,775.00 s
360 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 327 $2,790.00 H
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361 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 328 $3,330.00 H
362 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 329 $3,330.00 s
363 Bt ofesnal deapovepara s 244 dias 1un 09/01/17 | vie 22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

dreas té 2017
364 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
366 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 332333 $0.00 H
367 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 334 $0.00 s
368 Evaluacidn de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 335 $0.00 H
369 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 336 $0.00 s
371 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 337 $0.00 H
372 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 338 $0.00 s
373 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 339 $0.00 H
374 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 340 $3,330.00 s
375 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 341 $3,330.00 H
376 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 342 $3,330.00 s
377 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 343 $3,330.00 H
378 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 344 $3,330.00 s
379 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 345 $3,330.00 H
380 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 346 $3,330.00 s
381 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 347 $3,330.00 H
383 Rigeesoitelcontiatacinbiaiesionalidelapovolparallas 129 dias lun 23/10/17 lun 30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s
dreas técnica-administrativa 2018
384 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 H
386 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 350351 $0.00 s
387 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 352 $0.00 H
388 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 353 $0.00 s
389 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 354 $0.00 s
390 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 355 $0.00 s
391 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 356 $2,775.00 S
392 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 357 $2,775.00 s
393 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 358 $2,775.00 s
394 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 359 $2,790.00 s
395 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 360 $3,330.00 S
396 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 361 $3,330.00 s
397 20:7“"9” e ’ L 284dias | 1un09/01/17 | vie22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s
398 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
401 NOB aTDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 364365 $0.00 S
402 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 366 $0.00 s
403 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 367 $0.00 s
404 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 368 $0.00 s
405 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 369 $0.00 s
406 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 370 $0.00 s
407 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 371 $0.00 s
408 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 372 $3,330.00 s
409 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 373 $3,330.00 s
410 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 374 $3,330.00 s
411 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 375 $3,330.00 s
412 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 376 $3,330.00 s
413 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 377 $3,330.00 s
414 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 378 $3,330.00 s
415 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 379 $3,330.00 S
416 201:""“" dec P Contable 129dias | 1un23/10/17 | lun30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s
417 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
419 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 382383 $0.00 s
420 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 384 $0.00 s
421 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 385 $0.00 s
422 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 386 $0.00 s
423 Gestién interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 387 $0.00 s
424 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 388 $2,775.00 s
425 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 389 $2,775.00 H
426 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 390 $2,775.00 s
427 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 391 $2,790.00 H
428 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 392 $3,330.00 s
429 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 393 $3,330.00 H
430 Proceso de C F en 244dias | lun09/01/17 | vie22/12/17 NOD NOD 0% $26,640.00 s

2017
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431 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
433 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 396397 $0.00 s
434 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 398 $0.00 s
435 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 399 $0.00 s
436 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 400 $0.00 H
437 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 401 $0.00 s
438 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 402 $0.00 H
439 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 403 $0.00 s
440 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 404 $3,330.00 s
441 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 405 $3,330.00 s
442 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 406 $3,330.00 H
443 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 407 $3,330.00 s
444 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 408 $3,330.00 H
445 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 409 $3,330.00 s
446 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 410 $3,330.00 H
447 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 411 $3,330.00 s
448 zo:;"’ces" e ’ n 129dias | 1un23/10/17 | lun30/04/18 NOD NOD 0% $17,775.00 s
449 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
451 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 414415 $0.00 s
452 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 416 $0.00 s
453 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 417 $0.00 H
454 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 418 $0.00 s
455 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 419 $0.00 H
456 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 420 $2,775.00 s
457 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 421 $2,775.00 s
458 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 422 $2,775.00 s
459 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 423 $2,790.00 s
460 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 424 $3,330.00 s
461 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 425 $3,330.00 s
462 104 dias mar 10/01/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% $150,000.00 s
463 Preparacidn de Bases de Licitacion 10 dias mar 10/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
464 Solicitud y Recepcién de No Objecion Bases de Licitacion ldia mar 24/01/17 mar 24/01/17 NOD NOD 0% 428 $0.00 s
465 Aprobacién Interna de Bases de Licitacion 5 dias mié 25/01/17 mar 31/01/17 NOD NOD 0% 429 $0.00 s
266 } Publicacién de los Documentos de Licitacién en Medios 1 dia mié 01/02/17 mié 01/02/17 NOD NOD 0% 430 $0.00 s

Nacionales
467 Preparacion de Ofertas 17 dias jue 02/02/17 vie 24/02/17 NOD NOD 0% 431 $0.00 s
468 Reunién aclaratoria 1dia jue 09/02/17 jue 09/02/17 NOD NOD 0% 432CC+5 dias $0.00 s
469 Nombramiento del Comité de Evaluacion 3 dias mar 14/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 432CC+8 dias $0.00 s
470 Recepcion de Ofertas 1dia lun 27/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 432 $0.00 s
471 Apertura de las Ofertas 1dia lun 27/02/17 lun 27/02/17 NOD NOD 0% 435CC $0.00 s
472 Evaluacién de las Ofertas 5 dias lun 27/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% 435CC $0.00 s
473 Solicitud de No Objecién al *Informe de Evaluacidny 2 dias lun 06/03/17 | mar 07/03/17 NOD NOD 0% 437 $0.00 s
Propuesta de Adjudicacion”
474 No Objecion a la Adjudicacién 2 dias mié 08/03/17 jue 09/03/17 NOD NOD 0% 438 $0.00 s
475 Comunicacién de la Adjudicacion 1dia vie 10/03/17 vie 10/03/17 NOD NOD 0% 439 $0.00 s
476 Delegacion de firma 3 dias lun 13/03/17 mié 15/03/17 NOD NOD 0% 440 $0.00 s
477 Elaboracién del Contrato 3 dias jue 16/03/17 lun 20/03/17 NOD NOD 0% 441 $0.00 s
478 Gestion de firmas de contrato 3 dias mar 21/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 442 $0.00 s
479 Emisién de Acuerdo Ministerial 3 dias vie 24/03/17 mar 28/03/17 NOD NOD 0% 443 $0.00 s
480 Notificacién del Acuerdo 2 dias mié 29/03/17 jue 30/03/17 NOD NOD 0% 444 $0.00 s
481 Orden de Compra 1dia vie 31/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 445 $0.00 s
482 Entrega de vehiculo 45 dias mar 04/04/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% 446 $150,000.00 s
483 103 dias mar 10/01/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s
484 Elaboracién de especificaciones técnicas 5 dias mar 10/01/17 lun 16/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
485 NOB a especificaciones 5 dias mar 17/01/17 lun 23/01/17 NOD NOD 0% 449 $0.00 s
486 Publicacion / Invitacién 2 dias mar 24/01/17 mié 25/01/17 NOD NOD 0% 450 $0.00 s
487 Recepcidn de ofertas 10 dias jue 26/01/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 451 $0.00 s
488 Evaluacién de ofertas 6 dias jue 09/02/17 jue 16/02/17 NOD NOD 0% 452 $0.00 s
489 NOB a informe de evaluacién 15 dias vie 17/02/17 jue 09/03/17 NOD NOD 0% 453 $0.00 s
490 Adjudicacién 10 dias vie 10/03/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% 454 $0.00 H
491 Firma de Contrato u orden de compra 20 dias vie 24/03/17 vie 21/04/17 NOD NOD 0% 455 $0.00 s
492 Entrega de producto 30 dias lun 24/04/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 456 $40,000.00 s
493 71 dias mié 10/01/18 vie 20/04/18 NOD NOD 0% $40,000.00 s
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494 Elaboracidn de especificaciones técnicas 10 dias mié 10/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s
495 NOB a especificaciones 5 dias mié 24/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 459 $0.00 s
496 Publicacién / Invitacién 1dia mié 31/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 460 $0.00 H
497 Recepcién de ofertas 10 dias jue 01/02/18 mié 14/02/18 NOD NOD 0% 461 $0.00 s
498 Evaluacion de ofertas 5 dias jue 15/02/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 462 $0.00 s
499 NOB a informe de evaluacién 5 dias jue 22/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 463 $0.00 s
500 Adjudicacién 5 dias jue 01/03/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 464 $0.00 H
501 Firma de Contrato u orden de compra 20 dias jue 08/03/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% 465 $0.00 s
502 Entrega de producto 10 dias lun 09/04/18 vie 20/04/18 NOD NOD 0% 466 $40,000.00 H
503 37 dias mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 s
504 Elaboracién de especificaciones técnicas 3 dias mié 10/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s
505 NOB a especificaciones 3 dias lun 15/01/18 mié 17/01/18 NOD NOD 0% 469 $0.00 s
506 Publicacién / Invitacion 1dia jue 18/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 470 $0.00 H
507 Recepcién de ofertas 10 dias vie 19/01/18 jue 01/02/18 NOD NOD 0% 471 $0.00 s
508 Evaluacién de ofertas 7 dias vie 02/02/18 lun 12/02/18 NOD NOD 0% 472 $0.00 H
509 NOB a informe de evaluacién 3 dias mar 13/02/18 jue 15/02/18 NOD NOD 0% 473 $0.00 s
510 Adjudicacién 3 dias vie 16/02/18 mar 20/02/18 NOD NOD 0% 474 $0.00 H
511 Firma de Contrato u orden de compra 5 dias mié 21/02/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% 475 $0.00 s
512 Entrega de producto 2 dias mié 28/02/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% 476 $45,000.00 H
513 37 dias mié 01/02/17 jue 23/03/17 NOD NOD 0% $32,000.00 s
514 Elaboracién de especificaciones técnicas 3 dias mar 02/05/17 jue 04/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s
515 NOB a especificaciones 3 dias vie 05/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 479 $0.00 s
516 Publicacién / Invitacion 1dia mié 10/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 480 $0.00 H
517 Recepcidn de ofertas 10 dias jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 481 $0.00 s
519 Evaluacién de ofertas 7 dias jue 25/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 482 $0.00 s
520 NOB a informe de evaluacién 3 dias lun 05/06/17 mié 07/06/17 NOD NOD 0% 483 $0.00 s
521 Adjudicacién 3 dias jue 08/06/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 484 $0.00 s
522 Firma de Contrato u orden de compra 5 dias mar 13/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 485 $0.00 s
523 Entrega de producto 2 dias mar 20/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% 486 $32,000.00 s
524 49 dias jue 15/06/17 jue 24/08/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s
525 Elaboracién de especificaciones técnicas 10 dias jue 15/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s
526 NOB a especificaciones 5 dias jue 29/06/17 mié 05/07/17 NOD NOD 0% 489 $0.00 s
527 Publicacién / Invitacién 1dia jue 06/07/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% 490 $0.00 s
528 Recepcidn de ofertas 10 dias vie 07/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 491 $0.00 s
529 Evaluacion de ofertas 5 dias vie 21/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 492 $0.00 s
530 NOB a informe de evaluacién 5 dias lun 31/07/17 lun 07/08/17 NOD NOD 0% 493 $0.00 s
531 Adjudicacién 5 dias mar 08/08/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 494 $0.00 S
532 Firma de Contrato u orden de compra 5 dias mar 15/08/17 lun 21/08/17 NOD NOD 0% 495 $0.00 s
533 Entrega de producto 3 dias mar 22/08/17 jue 24/08/17 NOD NOD 0% 496 $2,500.00 s
534 56 dias vie 12/05/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% $2,500.00 s
535 Elaboracién de especificaciones técnicas 10 dias vie 10/11/17 jue 23/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s
537 NOB a especificaciones 5 dias vie 24/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 499 $0.00 s
538 Publicacién / Invitacién 1dia vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 500 $0.00 s
539 Recepcidn de ofertas 10 dias lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 501 $0.00 s
540 Evaluacién de ofertas 5 dias lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 502 $0.00 s
541 NOB a informe de evaluacién 5 dias lun 01/01/18 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 503 $0.00 s
542 Adjudicacién 5 dias lun 08/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 504 $0.00 S
543 Firma de Contrato u orden de compra 10 dias lun 15/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 505 $0.00 s
544 Entrega de producto 5 dias lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 506 $2,500.00 s
545 37 dias lun 15/05/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 s
546 Elaboracién de especificaciones técnicas 3 dias lun 15/05/17 mié 17/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s
547 NOB a especificaciones 3 dias jue 18/05/17 lun 22/05/17 NOD NOD 0% 509 $0.00 s
548 Publicacién / Invitacién 1dia mar 23/05/17 mar 23/05/17 NOD NOD 0% 510 $0.00 s
549 Recepcidn de ofertas 10 dias mié 24/05/17 mar 06/06/17 NOD NOD 0% 511 $0.00 s
550 Evaluacién de ofertas 7 dias mié 07/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 512 $0.00 s
551 NOB a informe de evaluacién 3 dias vie 16/06/17 mar 20/06/17 NOD NOD 0% 513 $0.00 s
552 Adjudicacién 3 dias mié 21/06/17 vie 23/06/17 NOD NOD 0% 514 $0.00 s
553 Firma de Contrato u orden de compra 5 dias lun 26/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 515 $0.00 s
555 Entrega de producto 2 dias lun 03/07/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 516 $4,000.00 s
556 61 dias mié 10/01/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% $6,000.00 s
557 Elaboracién de especificaciones técnicas 10 dias mié 10/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s
558 NOB a especificaciones 5 dias mié 24/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 519 $0.00 s
559 Publicacién / Invitacién 1dia mié 31/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 520 $0.00 s
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560 Recepcidn de ofertas 10 dias jue 01/02/18 mié 14/02/18 NOD NOD 0% 521 $0.00 s
561 Evaluacién de ofertas 5 dias jue 15/02/18 mié 21/02/18 NOD NOD 0% 522 $0.00 s
562 NOB a informe de evaluaciéon 5 dias jue 22/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 523 $0.00 s
563 Adjudicacién 5 dias jue 01/03/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 524 $0.00 s
564 Firma de Contrato u orden de compra 10 dias jue 08/03/18 mié 21/03/18 NOD NOD 0% 525 $0.00 s
565 Entrega de producto 10 dias jue 22/03/18 vie 06/04/18 NOD NOD 0% 526 $6,000.00 s
566 30 dias vie 30/06/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% $60,000.00 S
567 Elaboracién de especificaciones técnicas 5 dias vie 30/06/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s
568 NOB a especificaciones y contratacién directa 5 dias vie 07/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 529 $0.00 H
569 Firma de Contrato u orden de compra 10 dias vie 14/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 530 $0.00 s
570 Entrega de producto 10 dias lun 31/07/17 lun 14/08/17 NOD NOD 0% 531 $60,000.00 H
571 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
573 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 H
575 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 534535 $0.00 s
576 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 536 $0.00 H
577 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 537 $0.00 s
578 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 538 $0.00 H
579 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 539 $0.00 s
580 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 540 $0.00 H
581 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 541 $0.00 s
582 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 542 $2,512.00 s
583 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 543 $2,512.00 s
584 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 544 $2,512.00 H
585 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 545 $2,512.00 s
586 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 546 $2,512.00 s
587 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 547 $2,512.00 s
588 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 548 $2,512.00 s
589 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 549 $2,520.00 s
591 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
592 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
594 NOB aTDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 552553 $0.00 S
595 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 554 $0.00 s
596 Evaluacion de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 555 $0.00 s
597 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 556 $0.00 s
598 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 557 $0.00 s
599 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 558 $0.00 s
600 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 559 $0.00 s
601 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 560 $2,512.00 s
602 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 561 $2,512.00 s
603 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 562 $2,512.00 s
604 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 563 $2,512.00 s
605 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 564 $2,512.00 s
606 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 565 $2,512.00 s
607 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 566 $2,512.00 s
609 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 567 $2,520.00 s
610 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
611 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
613 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 570571 $0.00 H
614 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 572 $0.00 s
615 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 573 $0.00 s
616 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 574 $0.00 S
617 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 575 $0.00 s
618 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 576 $0.00 s
619 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 577 $0.00 s
620 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 578 $2,512.00 s
621 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 579 $2,512.00 s
622 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 580 $2,512.00 s
623 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 581 $2,512.00 H
624 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 582 $2,512.00 s
625 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 583 $2,512.00 s
627 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 584 $2,512.00 s
628 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 585 $2,520.00 s
629 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
630 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
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632 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 588589 $0.00 s
633 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 590 $0.00 s
634 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 591 $0.00 s
635 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 592 $0.00 s
636 Gestién interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 593 $0.00 s
637 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 594 $0.00 s
638 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 595 $0.00 H
639 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 596 $2,512.00 s
640 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 597 $2,512.00 s
641 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 598 $2,512.00 s
642 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 599 $2,512.00 s
643 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 600 $2,512.00 s
645 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 601 $2,512.00 H
646 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 602 $2,512.00 s
647 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 603 $2,520.00 H
648 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
649 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 H
651 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 606607 $0.00 s
652 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 608 $0.00 H
653 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 609 $0.00 s
654 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 610 $0.00 H
655 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 611 $0.00 s
656 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 612 $0.00 H
657 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 613 $0.00 s
658 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 614 $2,512.00 s
659 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 615 $2,512.00 s
660 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 616 $2,512.00 s
661 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 617 $2,512.00 s
663 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 618 $2,512.00 s
664 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 619 $2,512.00 s
665 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 620 $2,512.00 s
666 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 621 $2,520.00 s
667 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
668 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
670 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 624625 $0.00 s
671 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 626 $0.00 s
672 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 627 $0.00 s
673 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 628 $0.00 s
674 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 629 $0.00 s
675 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 630 $0.00 s
676 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 631 $0.00 s
677 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 632 $2,512.00 s
678 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 633 $2,512.00 s
679 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 634 $2,512.00 s
681 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 635 $2,512.00 s
682 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 636 $2,512.00 s
683 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 637 $2,512.00 s
684 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 638 $2,512.00 s
685 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 639 $2,520.00 s
686 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
687 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
689 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 642643 $0.00 s
690 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 644 $0.00 s
691 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 645 $0.00 s
692 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 646 $0.00 S
693 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 647 $0.00 s
694 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 648 $0.00 s
695 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 649 $0.00 H
696 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 650 $2,512.00 s
697 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 651 $2,512.00 H
699 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 652 $2,512.00 s
700 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 653 $2,512.00 H
701 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 654 $2,512.00 s
702 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 655 $2,512.00 s
703 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 656 $2,512.00 s
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704 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 657 $2,520.00 s
705 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
706 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
708 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 660661 $0.00 s
709 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 662 $0.00 s
710 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 663 $0.00 s
711 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 664 $0.00 H
712 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 665 $0.00 s
713 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 666 $0.00 H
714 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 667 $0.00 s
715 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 668 $2,512.00 s
717 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 669 $2,512.00 s
718 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 670 $2,512.00 H
719 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 671 $2,512.00 s
720 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 672 $2,512.00 H
721 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 673 $2,512.00 s
722 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 674 $2,512.00 H
723 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 675 $2,520.00 s
724 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
725 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
727 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 678679 $0.00 s
728 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 680 $0.00 s
729 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 681 $0.00 H
730 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 682 $0.00 s
731 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 683 $0.00 s
732 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 684 $0.00 s
733 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 685 $0.00 s
735 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 686 $2,512.00 s
736 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 687 $2,512.00 s
737 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 688 $2,512.00 s
738 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 689 $2,512.00 s
739 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 690 $2,512.00 s
740 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 691 $2,512.00 s
741 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 692 $2,512.00 s
742 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 693 $2,520.00 S
743 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
744 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 S
746 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 696697 $0.00 s
747 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 698 $0.00 s
748 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 699 $0.00 s
749 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 700 $0.00 s
750 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 701 $0.00 s
751 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 702 $0.00 s
753 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 703 $0.00 s
754 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 704 $2,512.00 s
755 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 705 $2,512.00 s
756 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 706 $2,512.00 s
757 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 707 $2,512.00 s
758 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 708 $2,512.00 s
759 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 709 $2,512.00 s
760 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 710 $2,512.00 s
761 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 711 $2,520.00 s
762 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
763 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
765 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 714715 $0.00 S
766 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 716 $0.00 s
767 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 717 $0.00 s
768 NOB a Evaluacion 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 718 $0.00 s
769 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 719 $0.00 s
771 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 720 $0.00 H
772 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 721 $0.00 s
773 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 722 $2,512.00 H
774 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 723 $2,512.00 s
775 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 724 $2,512.00 H
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776 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 725 $2,512.00 H
777 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 726 $2,512.00 s
778 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 727 $2,512.00 H
779 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 728 $2,512.00 s
780 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 729 $2,520.00 s
781 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
782 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 H
784 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 732733 $0.00 s
785 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 734 $0.00 H
786 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 735 $0.00 s
787 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 736 $0.00 H
789 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 737 $0.00 s
790 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 738 $0.00 H
791 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 739 $0.00 s
792 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 740 $2,512.00 s
793 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 741 $2,512.00 s
794 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 742 $2,512.00 H
795 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 743 $2,512.00 s
796 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 744 $2,512.00 H
797 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 745 $2,512.00 s
798 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 746 $2,512.00 H
799 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 747 $2,520.00 s
800 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
801 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
803 NOB aTDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 750751 $0.00 S
804 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 752 $0.00 s
805 Evaluacion de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 753 $0.00 s
807 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 754 $0.00 s
808 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 755 $0.00 s
809 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 756 $0.00 s
810 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 757 $0.00 s
811 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 758 $2,512.00 s
812 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 759 $2,512.00 s
813 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 760 $2,512.00 s
814 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 761 $2,512.00 s
815 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 762 $2,512.00 s
816 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 763 $2,512.00 s
817 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 764 $2,512.00 s
818 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 765 $2,520.00 s
819 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
820 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
822 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 768769 $0.00 s
823 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 770 $0.00 s
825 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 771 $0.00 s
826 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 772 $0.00 S
827 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 773 $0.00 s
828 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 774 $0.00 s
829 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 775 $0.00 s
830 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 776 $2,512.00 s
831 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 777 $2,512.00 s
832 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 778 $2,512.00 s
833 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 779 $2,512.00 s
834 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 780 $2,512.00 s
835 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 781 $2,512.00 s
836 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 782 $2,512.00 s
837 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 783 $2,520.00 s
838 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
839 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
841 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 786787 $0.00 s
843 Publicacion / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 788 $0.00 s
844 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 789 $0.00 s
845 NOB a Evaluacion 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 790 $0.00 s
846 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 791 $0.00 s
847 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 792 $0.00 H




Correlativo Nombre de la Tarea Duracién Inicio Fin Inicio Real FechaFinreal |% Avance Fisico|  Predecesor P:*::‘D’:‘;Scm Presupuesto Planificado pmsupﬁf:::‘:c‘gem PD':‘S/‘;:::Z‘: Ffﬂ::z":: Meta Planificada | Meta Real N:‘:::':/”'\”
848 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 793 $0.00 H
849 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 794 $2,512.00 s
850 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 795 $2,512.00 H
851 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 796 $2,512.00 s
852 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 797 $2,512.00 H
853 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 798 $2,512.00 s
854 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 799 $2,512.00 H
855 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 800 $2,512.00 s
856 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 801 $2,520.00 H
857 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
858 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 H
861 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 804805 $0.00 s
862 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 806 $0.00 H
863 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 807 $0.00 s
864 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 808 $0.00 H
865 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 809 $0.00 s
866 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 810 $0.00 H
867 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 811 $0.00 s
868 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 812 $2,512.00 s
869 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 813 $2,512.00 s
870 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 814 $2,512.00 H
871 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 815 $2,512.00 s
872 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 816 $2,512.00 H
873 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 817 $2,512.00 s
874 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 818 $2,512.00 S
875 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 819 $2,520.00 s
876 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
877 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
880 NOB aTDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 822823 $0.00 S
881 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 824 $0.00 s
882 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 825 $0.00 s
883 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 826 $0.00 s
884 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 827 $0.00 s
885 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 828 $0.00 s
886 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 829 $0.00 s
887 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 830 $2,512.00 s
888 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 831 $2,512.00 s
889 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 832 $2,512.00 s
890 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 833 $2,512.00 s
891 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 834 $2,512.00 s
892 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 835 $2,512.00 s
893 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 836 $2,512.00 s
894 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 837 $2,520.00 s
895 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
897 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
899 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 840841 $0.00 s
900 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 842 $0.00 s
901 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 843 $0.00 s
902 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 844 $0.00 S
903 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 845 $0.00 s
904 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 846 $0.00 s
905 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 847 $0.00 s
906 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 848 $2,512.00 s
907 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 849 $2,512.00 B
908 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 850 $2,512.00 s
909 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 851 $2,512.00 s
910 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 852 $2,512.00 s
911 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 853 $2,512.00 s
912 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 854 $2,512.00 s
913 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 855 $2,520.00 s
915 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
916 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
918 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 858859 $0.00 s
919 Publicacion / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 860 $0.00 s
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920 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 861 $0.00 s
921 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 862 $0.00 s
922 Gestién interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 863 $0.00 s
923 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 864 $0.00 s
924 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 865 $0.00 H
925 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 866 $2,512.00 s
926 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 867 $2,512.00 s
927 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 868 $2,512.00 s
928 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 869 $2,512.00 s
929 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 870 $2,512.00 s
930 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 871 $2,512.00 H
931 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 872 $2,512.00 s
933 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 873 $2,520.00 H
934 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
935 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 H
937 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 876877 $0.00 s
938 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 878 $0.00 H
939 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 879 $0.00 s
940 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 880 $0.00 H
941 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 881 $0.00 s
942 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 882 $0.00 H
943 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 883 $0.00 s
944 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 884 $2,512.00 s
945 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 885 $2,512.00 s
946 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 886 $2,512.00 S
947 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 887 $2,512.00 s
948 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 888 $2,512.00 S
949 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 889 $2,512.00 s
951 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 890 $2,512.00 s
952 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 891 $2,520.00 s
953 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
954 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
956 NOB aTDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 894895 $0.00 s
957 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 896 $0.00 s
958 Evaluacion de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 897 $0.00 s
959 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 898 $0.00 s
960 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 899 $0.00 s
961 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 900 $0.00 s
962 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 901 $0.00 s
963 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 902 $2,512.00 s
964 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 903 $2,512.00 s
965 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 904 $2,512.00 s
966 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 905 $2,512.00 s
967 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 906 $2,512.00 s
969 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 907 $2,512.00 s
970 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 908 $2,512.00 s
971 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 909 $2,520.00 s
972 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
973 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
975 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 912913 $0.00 s
976 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 914 $0.00 s
977 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 915 $0.00 s
978 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 916 $0.00 S
979 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 917 $0.00 s
980 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 918 $0.00 s
981 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 919 $0.00 s
982 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 920 $2,512.00 s
983 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 921 $2,512.00 H
984 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 922 $2,512.00 s
985 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 923 $2,512.00 H
987 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 924 $2,512.00 s
988 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 925 $2,512.00 s
989 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 926 $2,512.00 s
990 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 927 $2,520.00 s
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991 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
992 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
994 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 930931 $0.00 s
995 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 932 $0.00 s
996 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 933 $0.00 s
997 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 934 $0.00 s
998 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 935 $0.00 H
999 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 936 $0.00 s
1000 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 937 $0.00 H
1001 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 938 $2,512.00 s
1002 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 939 $2,512.00 s
1003 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 940 $2,512.00 s
1005 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 941 $2,512.00 s
1006 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 942 $2,512.00 s
1007 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 943 $2,512.00 H
1008 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 944 $2,512.00 s
1009 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 945 $2,520.00 H
1010 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1011 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 H
1013 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 948949 $0.00 s
1014 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 950 $0.00 H
1015 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 951 $0.00 s
1016 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 952 $0.00 H
1017 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 953 $0.00 s
1018 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 954 $0.00 S
1019 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 955 $0.00 s
1020 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 956 $2,512.00 S
1021 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 957 $2,512.00 s
1023 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 958 $2,512.00 S
1024 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 959 $2,512.00 s
1025 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 960 $2,512.00 s
1026 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 961 $2,512.00 s
1027 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 962 $2,512.00 S
1028 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 963 $2,520.00 s
1029 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1030 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1032 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 966967 $0.00 s
1033 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 968 $0.00 s
1034 Evaluacion de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 969 $0.00 s
1035 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 970 $0.00 s
1036 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 971 $0.00 s
1037 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 972 $0.00 s
1038 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 973 $0.00 S
1039 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 974 $2,512.00 s
1041 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 975 $2,512.00 s
1042 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 976 $2,512.00 s
1043 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 977 $2,512.00 s
1044 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 978 $2,512.00 s
1045 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 979 $2,512.00 s
1046 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 980 $2,512.00 s
1047 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 981 $2,520.00 s
1048 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1049 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1051 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 984985 $0.00 s
1052 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 986 $0.00 s
1053 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 987 $0.00 s
1054 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 988 $0.00 s
1055 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 989 $0.00 s
1056 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 990 $0.00 s
1057 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 991 $0.00 H
1059 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 992 $2,512.00 s
1060 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 993 $2,512.00 H
1061 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 994 $2,512.00 s
1062 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 995 $2,512.00 H
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1063 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 996 $2,512.00 s
1064 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 997 $2,512.00 s
1065 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 998 $2,512.00 H
1066 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 999 $2,520.00 s
1067 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1068 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1070 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10021003 $0.00 s
1071 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1004 $0.00 s
1072 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1005 $0.00 H
1073 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1006 $0.00 s
1074 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1007 $0.00 H
1075 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1008 $0.00 s
1077 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1009 $0.00 H
1078 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1010 $2,512.00 s
1079 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1011 $2,512.00 s
1080 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1012 $2,512.00 s
1081 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1013 $2,512.00 s
1082 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1014 $2,512.00 s
1083 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1015 $2,512.00 H
1084 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1016 $2,512.00 s
1085 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1017 $2,520.00 H
1086 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1087 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 H
1089 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10201021 $0.00 s
1090 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1022 $0.00 s
1091 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1023 $0.00 s
1092 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 S
1093 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1025 $0.00 s
1095 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1026 $0.00 s
1096 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1027 $0.00 s
1097 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1028 $2,512.00 S
1098 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1029 $2,512.00 s
1099 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1030 $2,512.00 s
1100 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1031 $2,512.00 s
1101 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1032 $2,512.00 s
1102 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1033 $2,512.00 s
1103 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1034 $2,512.00 S
1104 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1035 $2,520.00 s
1105 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1106 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1108 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10381039 $0.00 s
1109 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1040 $0.00 s
1110 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1041 $0.00 s
1111 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1042 $0.00 s
1113 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1043 $0.00 s
1114 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1044 $0.00 s
1115 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1045 $0.00 s
1116 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1046 $2,512.00 s
1117 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1047 $2,512.00 s
1118 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1048 $2,512.00 s
1119 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1049 $2,512.00 s
1120 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1050 $2,512.00 s
1121 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1051 $2,512.00 s
1122 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1052 $2,512.00 s
1123 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1053 $2,520.00 s
1124 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1125 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1127 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10561057 $0.00 s
1128 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1058 $0.00 s
1129 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1059 $0.00 s
1131 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1060 $0.00 s
1132 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1061 $0.00 s
1133 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1062 $0.00 s
1134 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1063 $0.00 H
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1135 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1064 $2,512.00 s
1136 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1065 $2,512.00 s
1137 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1066 $2,512.00 s
1138 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1067 $2,512.00 s
1139 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1068 $2,512.00 H
1140 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1069 $2,512.00 s
1141 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1070 $2,512.00 H
1142 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1071 $2,520.00 s
1143 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1144 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1146 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10741075 $0.00 s
1147 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1076 $0.00 s
1149 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1077 $0.00 H
1150 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1078 $0.00 s
1151 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1079 $0.00 H
1152 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1080 $0.00 s
1153 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1081 $0.00 H
1154 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1082 $2,512.00 s
1155 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1083 $2,512.00 s
1156 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1084 $2,512.00 s
1157 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1085 $2,512.00 s
1158 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1086 $2,512.00 s
1159 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1087 $2,512.00 H
1161 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1088 $2,512.00 s
1162 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1089 $2,520.00 s
1163 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1164 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 S
1166 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 10921093 $0.00 s
1167 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1094 $0.00 s
1168 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1095 $0.00 s
1169 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1096 $0.00 s
1170 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1097 $0.00 s
1171 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1098 $0.00 s
1173 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1099 $0.00 s
1174 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1100 $2,512.00 S
1175 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1101 $2,512.00 s
1176 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1102 $2,512.00 S
1177 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1103 $2,512.00 s
1178 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1104 $2,512.00 S
1179 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1105 $2,512.00 s
1180 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1106 $2,512.00 s
1181 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1107 $2,520.00 s
1182 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1183 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1186 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 11101111 $0.00 s
1187 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1112 $0.00 s
1188 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1113 $0.00 s
1189 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1114 $0.00 s
1190 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1115 $0.00 s
1191 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1116 $0.00 s
1192 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1117 $0.00 s
1193 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1118 $2,512.00 s
1194 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1119 $2,512.00 s
1195 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1120 $2,512.00 B
1197 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1121 $2,512.00 s
1198 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1122 $2,512.00 s
1199 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1123 $2,512.00 s
1200 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1124 $2,512.00 s
1201 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1125 $2,520.00 s
1202 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,104.00 s
1203 Elaboracién de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1205 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 11281129 $0.00 s
1206 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1130 $0.00 s
1207 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1131 $0.00 s
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1209 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1132 $0.00 H
1210 Gestion interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1133 $0.00 s
1211 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1134 $0.00 H
1212 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1135 $0.00 s
1213 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1136 $2,512.00 s
1214 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1137 $2,512.00 s
1215 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1138 $2,512.00 s
1216 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1139 $2,512.00 s
1217 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1140 $2,512.00 H
1218 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1141 $2,512.00 s
1219 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1142 $2,512.00 H
1221 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1143 $2,520.00 s
1222 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2017 244 dias lun 09/01/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $20,096.00 s
1223 Elaboracion de TDR 5 dias lun 09/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1225 NOB a TDR 5 dias lun 16/01/17 vie 20/01/17 NOD NOD 0% 11461147 $0.00 s
1226 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 23/01/17 vie 27/01/17 NOD NOD 0% 1148 $0.00 s
1227 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 30/01/17 vie 10/02/17 NOD NOD 0% 1149 $0.00 H
1228 NOB a Evaluacién 5 dias lun 13/02/17 vie 17/02/17 NOD NOD 0% 1150 $0.00 s
1229 Gestidn interna y firma de contrato 12 dias lun 20/02/17 mar 07/03/17 NOD NOD 0% 1151 $0.00 H
1230 Pago mes Marzo 18 dias mié 08/03/17 vie 31/03/17 NOD NOD 0% 1152 $0.00 s
1231 Pago Mes Abril 19 dias mar 04/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1153 $0.00 H
1233 Pago Mes Mayo 22 dias mar 02/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1154 $2,512.00 s
1234 Pago Mes Junio 22 dias jue 01/06/17 vie 30/06/17 NOD NOD 0% 1155 $2,512.00 s
1235 Pago Mes Julio 20 dias lun 03/07/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 1156 $2,512.00 s
1236 Pago Mes Agosto 22 dias mar 01/08/17 jue 31/08/17 NOD NOD 0% 1157 $2,512.00 S
1237 Pago Mes Septiembre 20 dias vie 01/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1158 $2,512.00 s
1238 Pago Mes Octubre 21 dias lun 02/10/17 mar 31/10/17 NOD NOD 0% 1159 $2,512.00 s
1239 Pago Mes Noviembre 22 dias mié 01/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 1160 $2,512.00 s
1240 Pago Mes Diciembre 16 dias vie 01/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1161 $2,512.00 S
1241 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,319.00 s
1242 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 S
1245 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11641165 $0.00 s
1246 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1166 $0.00 S
1247 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1167 $0.00 s
1248 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1168 $0.00 s
1249 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1169 $0.00 s
1250 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1170 $2,094.00 S
1251 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1171 $2,094.00 s
1252 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1172 $2,094.00 s
1253 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1173 $2,094.00 s
1254 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1174 $2,431.00 s
1255 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1175 $2,512.00 s
1257 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1258 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1260 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11781179 $0.00 s
1261 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1180 $0.00 s
1262 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1181 $0.00 s
1263 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1182 $0.00 s
1264 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1183 $0.00 s
1265 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1184 $2,094.00 s
1266 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1185 $2,094.00 s
1267 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1186 $2,094.00 s
1269 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1187 $2,094.00 s
1270 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1188 $2,520.00 B
1271 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1189 $2,520.00 s
1272 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1273 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1275 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 11921193 $0.00 s
1276 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1194 $0.00 s
1277 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1195 $0.00 s
1278 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1196 $0.00 s
1279 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1197 $0.00 s
1281 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1198 $2,094.00 s
1282 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1199 $2,094.00 H
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1283 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1200 $2,094.00 s
1284 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1201 $2,094.00 s
1285 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1202 $2,520.00 s
1286 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1203 $2,520.00 s
1287 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1288 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1290 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12061207 $0.00 s
1291 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1208 $0.00 s
1293 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1209 $0.00 H
1294 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1210 $0.00 s
1295 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1211 $0.00 H
1296 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1212 $2,094.00 s
1297 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1213 $2,094.00 H
1298 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1214 $2,094.00 s
1299 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1215 $2,094.00 s
1300 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1216 $2,520.00 s
1301 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1217 $2,520.00 s
1302 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1303 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 H
1306 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12201221 $0.00 s
1307 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1222 $0.00 H
1308 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1223 $0.00 s
1309 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1224 $0.00 H
1310 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1225 $0.00 s
1311 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1226 $2,094.00 s
1312 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1227 $2,094.00 s
1313 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1228 $2,094.00 s
1314 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1229 $2,094.00 s
1315 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1230 $2,520.00 s
1317 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1231 $2,520.00 s
1318 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1319 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1321 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12341235 $0.00 s
1322 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1236 $0.00 s
1323 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1237 $0.00 s
1324 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1238 $0.00 s
1325 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1239 $0.00 s
1326 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1240 $2,094.00 s
1327 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1241 $2,094.00 s
1329 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1242 $2,094.00 s
1330 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1243 $2,094.00 s
1331 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1244 $2,520.00 s
1332 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1245 $2,520.00 s
1333 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1334 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1336 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12481249 $0.00 s
1337 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1250 $0.00 s
1338 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1251 $0.00 s
1339 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1252 $0.00 S
1341 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1253 $0.00 s
1342 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1254 $2,094.00 s
1343 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1255 $2,094.00 s
1344 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1256 $2,094.00 s
1345 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1257 $2,094.00 s
1346 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1258 $2,520.00 s
1347 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1259 $2,520.00 s
1348 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1349 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1351 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12621263 $0.00 s
1353 Publicacion / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1264 $0.00 s
1354 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1265 $0.00 s
1355 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1266 $0.00 H
1356 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1267 $0.00 s
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1357 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1268 $2,094.00 s
1358 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1269 $2,094.00 s
1359 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1270 $2,094.00 s
1360 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1271 $2,094.00 s
1361 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1272 $2,520.00 s
1362 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1273 $2,520.00 s
1363 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1365 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1367 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12761277 $0.00 s
1368 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1278 $0.00 s
1369 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1279 $0.00 H
1370 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1280 $0.00 s
1371 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1281 $0.00 H
1372 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1282 $2,094.00 s
1373 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1283 $2,094.00 H
1374 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1284 $2,094.00 s
1375 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1285 $2,094.00 s
1377 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1286 $2,520.00 s
1378 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1287 $2,520.00 s
1379 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1380 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 H
1382 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 12901291 $0.00 s
1383 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1292 $0.00 H
1384 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1293 $0.00 s
1385 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1294 $0.00 s
1386 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1295 $0.00 s
1387 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1296 $2,094.00 s
1389 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1297 $2,094.00 s
1390 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1298 $2,094.00 s
1391 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1299 $2,094.00 s
1392 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1300 $2,520.00 s
1393 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1301 $2,520.00 s
1394 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1395 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1397 NOB aTDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13041305 $0.00 S
1398 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1306 $0.00 s
1399 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1307 $0.00 s
1401 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1308 $0.00 s
1402 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1309 $0.00 s
1403 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1310 $2,094.00 s
1404 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1311 $2,094.00 s
1405 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1312 $2,094.00 s
1406 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1313 $2,094.00 s
1407 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1314 $2,520.00 s
1408 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1315 $2,520.00 s
1409 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1410 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1413 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13181319 $0.00 s
1414 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1320 $0.00 s
1415 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1321 $0.00 s
1416 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1322 $0.00 s
1417 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1323 $0.00 s
1418 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1324 $2,094.00 s
1419 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1325 $2,094.00 s
1420 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1326 $2,094.00 s
1421 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1327 $2,094.00 H
1422 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1328 $2,520.00 s
1423 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1329 $2,520.00 s
1425 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1426 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1428 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13321333 $0.00 s
1429 Publicacion / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1334 $0.00 s
1430 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1335 $0.00 s
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1431 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1336 $0.00 H
1432 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1337 $0.00 s
1433 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1338 $2,094.00 s
1434 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1339 $2,094.00 s
1435 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1340 $2,094.00 s
1437 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1341 $2,094.00 s
1438 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1342 $2,520.00 s
1439 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1343 $2,520.00 s
1440 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1441 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1443 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13461347 $0.00 s
1444 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1348 $0.00 s
1445 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1349 $0.00 H
1446 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1350 $0.00 s
1447 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1351 $0.00 H
1449 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1352 $2,094.00 s
1450 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1353 $2,094.00 H
1451 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1354 $2,094.00 s
1452 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1355 $2,094.00 s
1453 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1356 $2,520.00 s
1454 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1357 $2,520.00 s
1455 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1456 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 H
1458 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13601361 $0.00 s
1459 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1362 $0.00 S
1461 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1363 $0.00 s
1462 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1364 $0.00 s
1463 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1365 $0.00 s
1464 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1366 $2,094.00 S
1465 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1367 $2,094.00 s
1466 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1368 $2,094.00 s
1467 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1369 $2,094.00 s
1468 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1370 $2,520.00 s
1469 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1371 $2,520.00 s
1470 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1471 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1474 NOB aTDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13741375 $0.00 S
1475 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1376 $0.00 s
1476 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1377 $0.00 s
1477 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1378 $0.00 s
1478 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1379 $0.00 s
1479 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1380 $2,094.00 s
1480 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1381 $2,094.00 s
1481 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1382 $2,094.00 s
1482 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1383 $2,094.00 s
1483 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1384 $2,520.00 s
1485 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1385 $2,520.00 s
1486 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1487 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1489 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 13881389 $0.00 s
1490 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1390 $0.00 s
1491 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1391 $0.00 s
1492 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1392 $0.00 s
1493 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1393 $0.00 s
1494 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1394 $2,094.00 s
1495 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1395 $2,094.00 H
1497 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1396 $2,094.00 s
1498 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1397 $2,094.00 H
1499 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1398 $2,520.00 s
1500 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1399 $2,520.00 H
1501 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1502 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1504 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14021403 $0.00 s
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1505 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1404 $0.00 s
1506 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1405 $0.00 s
1507 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1406 $0.00 H
1509 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1407 $0.00 s
1510 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1408 $2,094.00 s
1511 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1409 $2,094.00 s
1512 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1410 $2,094.00 s
1513 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1411 $2,094.00 s
1514 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1412 $2,520.00 s
1515 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1413 $2,520.00 s
1516 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1517 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1519 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14161417 $0.00 s
1521 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1418 $0.00 s
1522 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1419 $0.00 H
1523 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1420 $0.00 s
1524 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1421 $0.00 H
1525 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1422 $2,094.00 s
1526 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1423 $2,094.00 H
1527 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1424 $2,094.00 s
1528 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1425 $2,094.00 s
1529 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1426 $2,520.00 s
1530 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1427 $2,520.00 s
1531 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1533 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 S
1535 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14301431 $0.00 s
1536 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1432 $0.00 s
1537 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1433 $0.00 s
1538 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1434 $0.00 s
1539 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1435 $0.00 s
1540 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1436 $2,094.00 s
1541 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1437 $2,094.00 s
1542 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1438 $2,094.00 s
1543 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1439 $2,094.00 s
1545 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1440 $2,520.00 s
1546 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1441 $2,520.00 s
1547 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1548 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1550 NOB aTDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14441445 $0.00 S
1551 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1446 $0.00 s
1552 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1447 $0.00 s
1553 NOB a Evaluacion 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1448 $0.00 s
1554 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1449 $0.00 s
1555 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1450 $2,094.00 s
1557 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1451 $2,094.00 s
1558 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1452 $2,094.00 s
1559 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1453 $2,094.00 s
1560 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1454 $2,520.00 s
1561 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1455 $2,520.00 s
1562 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1563 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1565 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14581459 $0.00 S
1566 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1460 $0.00 s
1567 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1461 $0.00 s
1568 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1462 $0.00 S
1569 Gestién interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1463 $0.00 s
1570 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1464 $2,094.00 s
1571 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1465 $2,094.00 H
1572 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1466 $2,094.00 s
1573 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1467 $2,094.00 H
1574 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1468 $2,520.00 s
1575 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1469 $2,520.00 H
1576 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
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1577 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1579 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14721473 $0.00 s
1580 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1474 $0.00 s
1581 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1475 $0.00 s
1582 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1476 $0.00 H
1583 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1477 $0.00 s
1584 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1478 $2,094.00 s
1585 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1479 $2,094.00 s
1586 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1480 $2,094.00 s
1587 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1481 $2,094.00 s
1588 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1482 $2,520.00 s
1589 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1483 $2,520.00 s
1590 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1591 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1593 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 14861487 $0.00 s
1594 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1488 $0.00 s
1595 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1489 $0.00 H
1596 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1490 $0.00 s
1597 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1491 $0.00 H
1598 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1492 $2,094.00 s
1599 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1493 $2,094.00 H
1600 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1494 $2,094.00 s
1601 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1495 $2,094.00 s
1602 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1496 $2,520.00 s
1603 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1497 $2,520.00 s
1604 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1605 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 S
1607 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15001501 $0.00 s
1608 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1502 $0.00 s
1609 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1503 $0.00 s
1610 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1504 $0.00 s
1611 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1505 $0.00 s
1612 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1506 $2,094.00 S
1613 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1507 $2,094.00 s
1614 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1508 $2,094.00 s
1615 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1509 $2,094.00 s
1616 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1510 $2,520.00 s
1617 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1511 $2,520.00 s
1618 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1619 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1621 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15141515 $0.00 s
1622 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1516 $0.00 s
1623 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1517 $0.00 s
1624 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1518 $0.00 s
1625 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1519 $0.00 s
1626 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1520 $2,094.00 s
1627 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1521 $2,094.00 s
1628 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1522 $2,094.00 s
1629 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1523 $2,094.00 s
1630 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1524 $2,520.00 s
1631 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1525 $2,520.00 s
1632 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1633 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1635 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15281529 $0.00 s
1636 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1530 $0.00 s
1637 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1531 $0.00 s
1638 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1532 $0.00 s
1639 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1533 $0.00 s
1640 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1534 $2,094.00 s
1641 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1535 $2,094.00 H
1642 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1536 $2,094.00 s
1643 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1537 $2,094.00 H
1644 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1538 $2,520.00 s
1645 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1539 $2,520.00 H
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1646 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1647 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1649 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15421543 $0.00 s
1650 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1544 $0.00 s
1651 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1545 $0.00 s
1652 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1546 $0.00 s
1653 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1547 $0.00 H
1654 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1548 $2,094.00 s
1655 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1549 $2,094.00 H
1656 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1550 $2,094.00 s
1657 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1551 $2,094.00 s
1658 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1552 $2,520.00 s
1659 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1553 $2,520.00 s
1660 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1661 Elaboracidn de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 H
1663 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15561557 $0.00 s
1664 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1558 $0.00 H
1665 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1559 $0.00 s
1666 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1560 $0.00 H
1667 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1561 $0.00 s
1668 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1562 $2,094.00 s
1669 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1563 $2,094.00 s
1670 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1564 $2,094.00 s
1671 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1565 $2,094.00 s
1672 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1566 $2,520.00 s
1673 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1567 $2,520.00 s
1674 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1675 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1677 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15701571 $0.00 s
1678 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1572 $0.00 s
1679 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1573 $0.00 s
1680 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1574 $0.00 s
1681 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1575 $0.00 s
1682 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1576 $2,094.00 s
1683 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1577 $2,094.00 s
1684 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1578 $2,094.00 s
1685 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1579 $2,094.00 s
1686 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1580 $2,520.00 s
1687 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1581 $2,520.00 s
1688 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1689 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1691 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15841585 $0.00 S
1692 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1586 $0.00 s
1693 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1587 $0.00 s
1694 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1588 $0.00 s
1695 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1589 $0.00 s
1696 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1590 $2,094.00 s
1697 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1591 $2,094.00 s
1698 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1592 $2,094.00 s
1699 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1593 $2,094.00 s
1700 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1594 $2,520.00 s
1701 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1595 $2,520.00 s
1702 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1703 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1705 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 15981599 $0.00 s
1706 Publicacion / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1600 $0.00 s
1707 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1601 $0.00 s
1708 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1602 $0.00 H
1709 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1603 $0.00 s
1710 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1604 $2,094.00 H
1711 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1605 $2,094.00 s
1712 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1606 $2,094.00 H
1713 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1607 $2,094.00 s
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1714 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1608 $2,520.00 s
1715 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1609 $2,520.00 s
1716 Proceso de Contratacién Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1717 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1719 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16121613 $0.00 s
1720 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1614 $0.00 s
1721 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1615 $0.00 H
1722 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1616 $0.00 s
1723 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1617 $0.00 H
1724 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1618 $2,094.00 s
1725 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1619 $2,094.00 H
1726 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1620 $2,094.00 s
1727 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1621 $2,094.00 s
1728 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1622 $2,520.00 s
1729 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1623 $2,520.00 s
1730 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1731 Elaboracién de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 H
1733 NOB a TDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16261627 $0.00 s
1734 Publicacién / Invitacion 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1628 $0.00 H
1735 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1629 $0.00 s
1736 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1630 $0.00 H
1737 Gestion interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1631 $0.00 s
1738 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1632 $2,094.00 s
1739 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1633 $2,094.00 s
1740 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1634 $2,094.00 s
1741 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1635 $2,094.00 s
1742 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1636 $2,520.00 s
1743 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1637 $2,520.00 s
1744 Proceso de Contratacion Verificadores de Campo 2018 172 dias lun 23/10/17 vie 29/06/18 NOD NOD 0% $13,416.00 s
1745 Elaboracion de TDR 5 dias lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1747 NOB aTDR 5 dias lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 16401641 $0.00 S
1748 Publicacién / Invitacién 5 dias lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1642 $0.00 s
1749 Evaluacién de postulantes 10 dias lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1643 $0.00 s
1750 NOB a Evaluacién 5 dias lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1644 $0.00 s
1751 Gestidn interna y firma de contrato 15 dias lun 04/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1645 $0.00 s
1752 Pago Mes Enero 23 dias lun 01/01/18 mié 31/01/18 NOD NOD 0% 1646 $2,094.00 s
1753 Pago Mes Febrero 20 dias jue 01/02/18 mié 28/02/18 NOD NOD 0% 1647 $2,094.00 s
1754 Pago Mes Marzo 22 dias jue 01/03/18 vie 30/03/18 NOD NOD 0% 1648 $2,094.00 s
1755 Pago Mes Abril 19 dias mié 04/04/18 lun 30/04/18 NOD NOD 0% 1649 $2,094.00 s
1756 Pago mes mayo 22 dias mié 02/05/18 jue 31/05/18 NOD NOD 0% 1650 $2,520.00 s
1757 Pago mes junio 21 dias vie 01/06/18 vie 29/06/18 NOD NOD 0% 1651 $2,520.00 s
1758 m:;':es" de de de 35 dias mar 02/05/17 | lun 19/06/17 NOD NOD 0% $40,000.00 s
1759 Elaboracién de especificaciones técnicas 3 dias mar 02/05/17 jue 04/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1760 NOB a especificaciones 3 dias vie 05/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 1654 $0.00 s
1761 Publicacién / Invitacién 1ldia mié 10/05/17 mié 10/05/17 NOD NOD 0% 1655 $0.00 s
1762 Recepcidn de ofertas 10 dias jue 11/05/17 mié 24/05/17 NOD NOD 0% 1656 $0.00 s
1763 Evaluacién de ofertas 5 dias jue 25/05/17 mié 31/05/17 NOD NOD 0% 1657 $0.00 s
1764 NOB a informe de evaluacién 3 dias jue 01/06/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 1658 $0.00 s
1765 Adjudicacién 3 dias mar 06/06/17 jue 08/06/17 NOD NOD 0% 1659 $0.00 s
1766 Firma de Contrato u orden de compra 5 dias vie 09/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 1660 $0.00 s
1767 Entrega de producto 2 dias vie 16/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 1661 $40,000.00 s
1768 Proceso de Adquisicién: Viaticos y Gastos Conexos 31 dias lun 17/04/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% $375,000.00 s
1769 Elaboracién de especificaciones técnicas 5 dias lun 17/04/17 vie 21/04/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1770 NOB a especificaciones y contratacién directa 5 dias lun 24/04/17 vie 28/04/17 NOD NOD 0% 1664 $0.00 s
1771 Firma de Contrato u orden de compra 6 dias mar 02/05/17 mar 09/05/17 NOD NOD 0% 1665 $0.00 s
1772 Entrega de producto 15 dias mié 10/05/17 mar 30/05/17 NOD NOD 0% 1666 $375,000.00 s
1773 Proceso de Adquisicién: Servicios Basicos (Telefonia) 42 dias lun 15/05/17 mar 11/07/17 NOD NOD 0% $9,000.00 s
1774 Elaboracién de especificaciones técnicas 5 dias lun 15/05/17 vie 19/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1775 NOB a especificaciones 5 dias lun 22/05/17 vie 26/05/17 NOD NOD 0% 1669 $0.00 s
1776 Publicacion / Invitacién 1dia lun 29/05/17 lun 29/05/17 NOD NOD 0% 1670 $0.00 s
1777 Recepcidn de ofertas 10 dias mar 30/05/17 lun 12/06/17 NOD NOD 0% 1671 $0.00 s
1778 Evaluacién de ofertas 5 dias mar 13/06/17 lun 19/06/17 NOD NOD 0% 1672 $0.00 s
1779 NOB a informe de evaluacién 5 dias mar 20/06/17 lun 26/06/17 NOD NOD 0% 1673 $0.00 s
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1780 Adjudicacién 3 dias mar 27/06/17 jue 29/06/17 NOD NOD 0% 1674 $0.00 H
1781 Firma de Contrato u orden de compra 3 dias vie 30/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% 1675 $0.00 s
1782 Entrega de producto 5 dias mié 05/07/17 mar 11/07/17 NOD NOD 0% 1676 $9,000.00 s
1783 Biocesoiteldunly a3 Paral 16 gias vie30/06/17 | mié 26/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s
procesos de supervisién
1784 Elaboracidn de especificaciones técnicas 5 dias vie 30/06/17 jue 06/07/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1785 NOB a especificaciones y contratacién directa 5 dias vie 07/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 1679 $0.00 s
1786 Firma de Contrato u orden de compra 3 dias vie 14/07/17 mar 18/07/17 NOD NOD 0% 1680 $0.00 H
1787 Entrega de producto 5 dias mié 19/07/17 mié 26/07/17 NOD NOD 0% 1681 $30,000.00 s
1788 RicEe d AL e RUHEEED doauaitads 20 dias lun 15/05/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% $25,000.00 s
1789 Elaboracion de especificaciones técnicas 5 dias lun 15/05/17 vie 19/05/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1790 NOB a especificaciones y contratacién directa 5 dias lun 22/05/17 vie 26/05/17 NOD NOD 0% 1684 $0.00 H
1791 Firma de Contrato u orden de compra 5 dias lun 29/05/17 vie 02/06/17 NOD NOD 0% 1685 $0.00 s
1792 Entrega de producto 5 dias lun 05/06/17 vie 09/06/17 NOD NOD 0% 1686 $25,000.00 H
1793 Proceso de Adquisicién: Seguros de vehiculo 18 dias jue 15/06/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 s
1794 Elaboracidn de especificaciones técnicas 5 dias jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% $0.00 H
1795 NOB a especificaciones y contratacion directa 5 dias jue 22/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% 1689 $0.00 s
1796 Firma de Contrato u orden de compra 3 dias jue 29/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 1690 $0.00 H
1797 Entrega de producto 5 dias mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 1691 $30,000.00 s
1798 Proceso de de 18 dias jue 15/06/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 H
1799 Elaboracion de especificaciones técnicas 5 dias jue 15/06/17 mié 21/06/17 NOD NOD 0% $0.00 s
1800 NOB a especificaciones y contratacién directa 5 dias jue 22/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% 1694 $0.00 H
1801 Firma de Contrato u orden de compra 3 dias jue 29/06/17 lun 03/07/17 NOD NOD 0% 1695 $0.00 s
1802 Entrega de producto 5 dias mar 04/07/17 lun 10/07/17 NOD NOD 0% 1696 $25,000.00 s
1803 Clausulas 0 dias dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s
1804 Gestiones Transaccionales 0dias dom 01/09/13 | dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 s
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