
Plan Anual de Ejecución
Mes reportado

Proyecto / Programa:

Ministerio de Desarrollo SocialOrganismo ejecutor:

BID-2018/OC-GUNúmero de Préstamo

Código Presupuestario

Organismo Financiero

08/08/2017
Fecha de última
actualización

19/02/2009Fecha del Decreto

25/02/2009Fecha de Suscripción

25/02/2009Fecha de Vigencia

25/11/2016
Fecha de Elegibilidad

27/04/2018
Fecha de cierre actual

50Meses de Prórroga

89.74%Plazo de ejecución

USD
Moneda del Préstamo

150,000,000.00Monto contratado

28,000,000.00
Monto contratado
Entidad ejecutora

10,634,523.00
Desembolsos realizados
a la fecha

Monto contratado
Entidad ejecutora Q.

Monto por desembolsar
USD$ 17,365,477.00 62.02%

PROGRAMA MI ESCUELA PROGRESA

5204020108

37.98%

203,840,000.00

BID

28,000,000.00
Monto Entidad Ejecutora
Dolares

Tipo de cambio: 7.28  X 1 USD

Suscripción Con. Previas Ejecución Cierre

 Julio / 2017



145,000,000.00Asignación
Presupuestaria

145,000,000.00Presupuesto Vigente
anual

144,000.00Presupuesto Devengado

0.10%Porcentaje de Ejecución

0.00Desembolso planificado
en el

0.00Desembolso realizado
en el mes

0.00Diferencia

NoviembrePróximo desembolso del
mes

3,500,000.00Presupuesto planificado
próximo

0Desembolsos
Acumulados del Año

0.00% /
68.18%

 Porcentaje de desembolsos
Realizados en el año Vs. Porcentaje
de desembolsos

69.18% /
69.18%

Porcentaje de Gastos Realizados
en el Año vs Porcentaje de Gastos

0.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Julio Indicadores de Avance Anaules 2017

Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
Presupuesto Vigente Anual

92.00%

13.1818



Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 187 347 174 708

1.3 Dotación de mobiliario escolar para
aulas construídas mediante módulos
prefabricados

Unidad 0 425 283 708

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción Unidad 6 0 0 6

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Módulo de estación de trabajo Unidad 42 0 0 42

Equipo de oficina Unidad 1 1 0 2

Servicio de consultoría Unidad 42 0 9 0 42 9

Suministros de oficina Unidad 1 1 0 2

Combustible Unidad 1 0 0 1

Tabicación de estaciones de trabajo Unidad 1 0 0 1

Viaticos y gastos conexos Unidad 1 0 0 1

Servicio básico (Telefonía) Unidad 1 0 0 1



Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Arrendamiento de vehículo para procesos de
supervisión

Unidad 1 0 0 1

Mantenimiento de vehículo Unidad 1 0 0 1

Seguro de vehículo Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 1 1 0 2

Publicación de evento de licitación Unidad 1 0 0 1



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional708 Módulos educativos 05/10/2016 05/10/2016 14/10/2016 14/10/2016 06/12/2016 02/02/2017 13/12/2016 21/04/2017 20/12/2016 15/06/2017

Licitación Pública
Internacional577 Módulos educativos 16/02/2017 09/06/2017 17/02/2017 04/07/2017 28/04/2017 15/05/2017 08/06/2017

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

Licitación Pública
Internacional

708 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 08/11/2016 08/11/2016 05/12/2016 01/12/2016 22/02/2017 03/03/2017 08/03/2017 27/04/2017 04/04/2017 15/06/2017

Licitación Pública
Internacional

577 dotaciones de mobiliario para
módulos educativos 23/03/2017 24/03/2017 05/06/2017 06/07/2017 26/07/2017

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Licitación Pública
NacionalVehículos de doble tracción 31/01/2017 19/06/2017 01/02/2017 04/07/2017 07/03/2017 10/03/2017 23/03/2017

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Módulo de estación de trabajo

Comparación de
PreciosMódulos de estaciones de trabajo 08/02/2017 09/02/2017 09/03/2017 14/03/2017 21/03/2017

Equipo de oficina

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 1) 03/02/2017 06/02/2017 06/03/2017 13/03/2017 20/03/2017



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Comparación de
PreciosEquipo de oficina (Evento 2) 01/06/2017 02/06/2017 30/06/2017 07/07/2017 21/07/2017

Servicio de consultoría

Selección sobre la
base la
comparación de

Jefe Técnico 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Jurídico y Legal 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Infraestructura 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Apoyo para las Áreas
Técnica-Administrativa 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional Contable Financiero 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Profesional de Adquisiciones 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 17/02/2017 17/02/2017 07/03/2017

Selección sobre la
base la
comparación de

Verificador de Campo 20/01/2017 12/01/2017 27/01/2017 16/06/2017 17/02/2017 16/06/2017 17/02/2017 20/06/2017 07/03/2017 26/07/2017

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 1) 17/01/2017 18/01/2017 15/02/2017 20/02/2017 27/02/2017

Comparación de
PreciosSuministros de oficina (Evento 2) 09/06/2017 12/06/2017 10/07/2017 17/07/2017 01/08/2017

Combustible

Contratación
DirectaCombustible 15/02/2017 15/02/2017 15/02/2017 01/03/2017 01/03/2017

Tabicación de estaciones de trabajo

Comparación de
Precios

Tabicación de estaciones de trabajo 17/01/2017 18/01/2017 13/02/2017 16/02/2017 23/02/2017

Viaticos y gastos conexos



MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Contratación
DirectaViáticos y gastos conexos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 31/03/2017 31/03/2017

Servicio básico (Telefonía)

Comparación de
PreciosServicio de telefonía 23/01/2017 21/02/2017 24/02/2017 28/02/2017 01/03/2017

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Comparación de
PreciosArrendamiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Mantenimiento de vehículo

Comparación de
PreciosMantenimiento de vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Seguro de vehículo

Comparación de
PreciosSeguro para vehículos 23/03/2017 23/03/2017 23/03/2017 28/03/2017 28/03/2017

Equipo de cómputo

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 1) 23/01/2017 25/01/2017 24/02/2017 03/03/2017 17/03/2017

Comparación de
PreciosEquipo de cómputo (Evento 2) 24/04/2017 25/04/2017 24/05/2017 31/05/2017 28/06/2017

Publicación de evento de licitación

Comparación de
Precios

Servicio de publicación de eventos de
licitación 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 30/01/2017 30/01/2017



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

708 Módulos educativos 0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 35,035,000.00 20,020,000.00 5,005,000.00 5,005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,100,000.00

577 Módulos educativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,081,000.00 4,081,000.00 24,486,000.00 0.00 32,648,000.00

1.3 Dotación de mobiliario escolar para aulas construídas mediante módulos prefabricados

708 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 0.00 2,566,664.10 2,566,671.80 0.00 0.00 0.00 0.00 7,700,000.00

577 dotaciones de mobiliario
para módulos educativos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,566,664.10 2,566,664.10 0.00 5,133,328.20

0.00 0.00 35,035,000.00 0.00 37,601,664.10 20,020,000.00 7,571,664.10 7,571,671.80 4,081,000.00 6,647,664.10 27,052,664.10 0.00 145,581,328.20Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Vehículo de doble tracción

Vehículos de doble tracción 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,155,000.00

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 346,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346,500.00

Módulo de estación de trabajo

Módulos de estaciones de
trabajo

0.00 0.00 246,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 246,400.00

Equipo de oficina



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Equipo de oficina (Evento 1) 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Equipo de oficina (Evento 2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,250.00

Servicio de consultoría

Jefe Técnico 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Monitoreo y
Seguimiento

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional Jurídico y Legal 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Infraestructura 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Apoyo para
l a s  Á r e a s  T é c n i c a -
Administrativa

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

P r o f e s i o n a l  C o n t a b l e
Financiero

0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Profesional de Adquisiciones 0.00 0.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 25,641.00 256,410.00

Verificador de Campo 0.00 0.00 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 677,199.60 6,771,996.00

Suministros de oficina

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 1)

0.00 0.00 30,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,800.00

Sumin is t ros  de  o f i c ina
(Evento 2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,200.00

Combustible

Combustible 0.00 0.00 462,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 462,000.00

Tabicación de estaciones de trabajo



Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Tabicación de estaciones de
trabajo

0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Viaticos y gastos conexos

Viáticos y gastos conexos 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,887,500.00

Servicio básico (Telefonía)

Servicio de telefonía 0.00 0.00 69,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69,300.00

Arrendamiento de vehículo para procesos de supervisión

Arrendamiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Mantenimiento de vehículo

Mantenimiento de vehículos 0.00 0.00 0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

Seguro de vehículo

Seguro para vehículos 0.00 0.00 0.00 231,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 231,000.00

Equipo de cómputo

Equipo de cómputo (Evento
1)

0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Equipo de cómputo (Evento
2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 308,000.00

Publicación de evento de licitación

Servicio de publicación de
eventos de licitación

0.00 192,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 192,500.00

0.00 500,500.00 2,338,936.60 5,553,686.60 856,686.60 856,686.60 1,183,936.60 902,886.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 856,686.60 15,620,066.00Total componente



27,909,350.70500,500.00 37,373,936.60 38,458,350.70 7,504,350.705,553,686.60 8,755,600.700.00 20,876,686.60 4,937,686.608,474,558.40 856,686.60 161,201,394.20Total



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 144,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 500,500.00
37,373,936.60

5,553,686.60
38,458,350.70 20,876,686.60

8,755,600.70 8,474,558.40 4,937,686.60 7,504,350.70
27,909,350.70

856,686.60

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

144,000.00

161,201,394.20



0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 0.00 0.00 0.00 7,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500,000.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado
 Presupuesto Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente

Presupuesto 

Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

0

Préstamo No. 2018/OC-GU. Programa Mi Escuela 

Progresa.
426 días lun 22/08/16 lun 07/05/18 lun 22/08/16 NOD 7% $28,000,000.00 s

1    Mejoramiento de la infraestructura escolar 426 días lun 22/08/16 lun 07/05/18 lun 22/08/16 NOD 6% $25,600,000.00 s

2       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 392 días lun 22/08/16 jue 15/03/18 lun 22/08/16 NOD 44% $2,000,000.00 s

3

         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 

módulos 2016
353 días lun 22/08/16 vie 19/01/18 lun 22/08/16 NOD 64% $1,316,592.66 s

4             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

5

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

6             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 NOD 99% $0.00 s

7                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 s

8                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 s

10

               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 s

11

               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 s

12                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 s

13                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 s

14                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 s

15

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 s

16                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 s

17                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 s

18                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 s

20                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 s

22                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 s

24                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 s

25

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 vie 03/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 s

26                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 s

27                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 s

28                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 s

29                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17 mié 07/06/17 100% 28 $0.00 s

30                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 s

31                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 s

32                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 s

33                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 s

34                Orden de Compra 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 s

35             Mobiliario (708) entregado y recepcionado 124 días jue 20/07/17 vie 19/01/18 NOD NOD 0% $1,316,592.66 s

36

               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
124 días jue 20/07/17 vie 19/01/18 NOD NOD 0% $1,316,592.66 s

37                   Primer pago 40 días jue 20/07/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 34 $263,318.53 s

38                   Segundo Pago 22 días mar 19/09/17 jue 19/10/17 NOD NOD 0% 37 $263,318.53 s

39                   Tercer pago 22 días vie 20/10/17 lun 20/11/17 NOD NOD 0% 38 $263,318.53 s

40                   Cuarto pago 22 días mar 21/11/17 mié 20/12/17 NOD NOD 0% 39 $263,318.53 s

41                   Quinto pago 18 días jue 21/12/17 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 40 $263,318.54 s

43

         Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 

módulos 2017
277 días mié 08/02/17 jue 15/03/18 mié 08/02/17 NOD 21% $683,407.34 s

44             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 67 días mié 08/02/17 lun 15/05/17 mié 08/02/17 NOD 99% $0.00 s

45

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
67 días mié 08/02/17 lun 15/05/17 mié 08/02/17 NOD 99% $0.00 s

46             Proceso de Adquisición 150 días mié 22/02/17 mar 26/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

47                Preparación de Bases de Licitación 15 días mar 16/05/17 lun 05/06/17 NOD NOD 0% 45 $0.00 s

48                Aprobación Interna de Bases de Licitación 2 días mar 06/06/17 mié 07/06/17 NOD NOD 0% 47 $0.00 s

50                Solicitud de No Objeción Bases de Licitación 5 días jue 08/06/17 mié 14/06/17 NOD NOD 0% 48 $0.00 s

51                NOB DDLs 8 días mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 s

52

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 15/06/17 jue 15/06/17 NOD NOD 0% 50 $0.00 s

53                Preparación de Ofertas 31 días vie 16/06/17 lun 31/07/17 NOD NOD 0% 52 $0.00 s

54                Reunión aclaratoria 1 día mié 05/07/17 mié 05/07/17 NOD NOD 0% 53CC+13 días $0.00 s

55                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días vie 07/07/17 jue 13/07/17 NOD NOD 0% 53CC+15 días $0.00 s

57                Recepción de Ofertas 1 día mar 01/08/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 53,55 $0.00 s

59                Apertura de las Ofertas 1 día mar 01/08/17 mar 01/08/17 NOD NOD 0% 57CC $0.00 s

61                Evaluación de las Ofertas 30 días jue 03/08/17 mié 13/09/17 NOD NOD 0% 57 $0.00 s

62

               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
7 días jue 14/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 61 $0.00 s

63                No Objeción a la Adjudicación 7 días mar 26/09/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 62 $0.00 s

64                Proceso de adjudicación 15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 NOD NOD 0% 63 $0.00 s
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65                Comunicación de la Adjudicación 7 días vie 27/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 64 $0.00 s

66                Delegación de firma 5 días mar 07/11/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 65 $0.00 s

67                Elaboración del Contrato 20 días mar 07/11/17 lun 04/12/17 NOD NOD 0% 66CC $0.00 s

68                Gestión de firmas de contrato 10 días mar 05/12/17 lun 18/12/17 NOD NOD 0% 67 $0.00 s

69                Emisión de Acuerdo Ministerial 10 días mar 19/12/17 vie 05/01/18 NOD NOD 0% 68 $0.00 s

70                Notificación del Acuerdo 10 días lun 08/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 69 $0.00 s

71                Remisión de contratos firmados al BID 7 días lun 22/01/18 mar 30/01/18 NOD NOD 0% 70 $0.00 s

72                Orden de Compra 9 días lun 08/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 70CC $0.00 s

73             Mobiliario (577) entregado y recepcionado 40 días vie 19/01/18 jue 15/03/18 NOD NOD 0% $683,407.34 s

74                Empresa A 40 días vie 19/01/18 jue 15/03/18 NOD NOD 0% $683,407.34 s

75                   Primer pago 20 días vie 19/01/18 jue 15/02/18 NOD NOD 0% 72 $341,703.67 s

76                   Segundo Pago 20 días vie 16/02/18 jue 15/03/18 NOD NOD 0% 75 $341,703.67 s

78

      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
426 días lun 22/08/16 lun 07/05/18 lun 22/08/16 NOD 4% $23,600,000.00 s

79

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

373 días lun 22/08/16 vie 16/02/18 lun 22/08/16 NOD 3% $16,011,920.60 s

80             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

81

               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 s

82             Proceso de Adquisición 368 días lun 29/08/16 vie 16/02/18 lun 29/08/16 NOD 3% $16,011,920.60 s

83

               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 81 $0.00 s

84

               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 83 $0.00 s

85

               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 84 $0.00 s

86                Preparación de Ofertas 38 días vie 14/10/16 mar 06/12/16 vie 14/10/16 mar 06/12/16 100% 85CC $0.00 s

87                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 86CC+13 días $0.00 s

88                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 85CC+7 días $0.00 s

90                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 86,88,89 $0.00 s

92                Apertura de las Ofertas 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 90CC,91 $0.00 s

94                Evaluación de las Ofertas 36 días mié 07/12/16 jue 02/02/17 mié 07/12/16 jue 02/02/17 100% 92,93 $0.00 s

95

               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
47 días vie 03/02/17 mar 11/04/17 vie 03/02/17 mar 11/04/17 100% 94 $0.00 s

96                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 12/04/17 vie 21/04/17 mié 12/04/17 vie 21/04/17 100% 95 $0.00 s

97                Comunicación de la Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 96 $0.00 s

98                Delegación de firma 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 97 $0.00 s

99

               Empresa A - Distribuidora de Materiales, Productos y 

Suministros, S.A.
191 días mar 16/05/17 vie 16/02/18 mar 16/05/17 NOD 1% $5,052,072.04 s

100                   Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 98 $0.00 s

101                   Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 100 $0.00 s

102                   Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 101 $0.00 s

103                   Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 102 $0.00 s

104                   Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 vie 07/07/17 mar 18/07/17 100% 103 $0.00 s

105
                  Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 104 $0.00 s

106

                  Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 mar 11/07/17 100% 103 $0.00 s

107

                  Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 106 $0.00 s

108                   Ejecución financiera de módulos 79 días mar 03/10/17 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $5,052,072.04 s

109                      Modulos Educativos Lote 1 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $2,477,311.42 s

110                         Pago de Estimación No.1 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.15 s

111

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

112

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 111 $0.00 s

113

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 112 $0.00 s

114                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 113 $247,731.15 s

115                         Pago de Estimación No.2 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.15 s

116

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

117

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 116 $0.00 s
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118

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 117 $0.00 s

119                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 118 $247,731.15 s

120                         Pago de Estimación No.3 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.14 s

121

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

122

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 121 $0.00 s

123

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 122 $0.00 s

124                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 123 $247,731.14 s

125                         Pago de Estimación No.4 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.14 s

126

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

127

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 126 $0.00 s

128

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 127 $0.00 s

129                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 128 $247,731.14 s

130                         Pago de Estimación No.5 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.14 s

131

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

132

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 131 $0.00 s

133

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 132 $0.00 s

134                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 133 $247,731.14 s

135                         Pago de Estimación No.6 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.14 s

136

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

137

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 136 $0.00 s

138

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 137 $0.00 s

139                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 138 $247,731.14 s

140                         Pago de Estimación No.7 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.14 s

141

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

142

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 141 $0.00 s

143

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 142 $0.00 s

144                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 143 $247,731.14 s

145                         Pago de Estimación No.8 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.14 s

146

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

147

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 146 $0.00 s

148

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 147 $0.00 s

149                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 148 $247,731.14 s

150                         Pago de Estimación No.9 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.14 s

151

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

152

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 151 $0.00 s

153

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 152 $0.00 s

154                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 153 $247,731.14 s

155                         Pago de Estimación No.10 11 días mar 03/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% $247,731.14 s

156

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días mar 03/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 267 $0.00 s

157

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días mar 10/10/17 vie 13/10/17 NOD NOD 0% 156 $0.00 s

158

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días lun 16/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 157 $0.00 s

159                            Realiza Pago del CUR 1 día mié 18/10/17 mié 18/10/17 NOD NOD 0% 158 $247,731.14 s

160                      Modulos Educativos Lote 8 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $2,273,778.85 s
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161                         Pago de Estimación No.1 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.89 s

162

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

163

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 162 $0.00 s

164

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 163 $0.00 s

165                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 164 $227,377.89 s

166                         Pago de Estimación No.2 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.89 s

167

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

168

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 167 $0.00 s

169

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 168 $0.00 s

170                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 169 $227,377.89 s

171                         Pago de Estimación No.3 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.89 s

172

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

173

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 172 $0.00 s

174

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 173 $0.00 s

175                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 174 $227,377.89 s

176                         Pago de Estimación No.4 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.89 s

177

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

178

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 177 $0.00 s

179

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 178 $0.00 s

180                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 179 $227,377.89 s

181                         Pago de Estimación No.5 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.89 s

182

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

183

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 182 $0.00 s

184

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 183 $0.00 s

185                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 184 $227,377.89 s

186                         Pago de Estimación No.6 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.88 s

187

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

188

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 187 $0.00 s

189

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 188 $0.00 s

190                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 189 $227,377.88 s

191                         Pago de Estimación No.7 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.88 s

192

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

193

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 192 $0.00 s

194

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 193 $0.00 s

195                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 194 $227,377.88 s

196                         Pago de Estimación No.8 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.88 s

197

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

198

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 197 $0.00 s

199

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 198 $0.00 s

200                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 199 $227,377.88 s

201                         Pago de Estimación No.9 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.88 s

202

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s
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203

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 202 $0.00 s

204

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 203 $0.00 s

205                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 204 $227,377.88 s

206                         Pago de Estimación No.10 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $227,377.88 s

207

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

208

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 207 $0.00 s

209

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 208 $0.00 s

210                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 209 $227,377.88 s

211                      Modulos Educativos Ciudad Peronia 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $300,981.77 s

212                         Pago de Estimación No.1 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.15 s

213

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

214

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 213 $0.00 s

215

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 214 $0.00 s

216                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 215 $30,098.15 s

217                         Pago de Estimación No.2 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

218

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

219

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 218 $0.00 s

220

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 219 $0.00 s

221                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 220 $30,098.18 s

222                         Pago de Estimación No.3 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

223

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

224

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 223 $0.00 s

225

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 224 $0.00 s

226                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 225 $30,098.18 s

227                         Pago de Estimación No.4 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

228

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

229

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 228 $0.00 s

230

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 229 $0.00 s

231                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 230 $30,098.18 s

232                         Pago de Estimación No.5 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

233

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

234

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 233 $0.00 s

235

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 234 $0.00 s

236                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 235 $30,098.18 s

237                         Pago de Estimación No.6 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

238

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

239

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 238 $0.00 s

240

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 239 $0.00 s

241                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 240 $30,098.18 s

242                         Pago de Estimación No.7 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

243

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

244

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 243 $0.00 s
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245

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 244 $0.00 s

246                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 245 $30,098.18 s

247                         Pago de Estimación No.8 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

248

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

249

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 248 $0.00 s

250

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 249 $0.00 s

251                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 250 $30,098.18 s

252                         Pago de Estimación No.9 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

253

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

254

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 253 $0.00 s

255

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 254 $0.00 s

256                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 255 $30,098.18 s

257                         Pago de Estimación No.10 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $30,098.18 s

258

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

259

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 258 $0.00 s

260

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 259 $0.00 s

261                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 260 $30,098.18 s

262                   Ejecución física de módulos 123 días mar 22/08/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

263                      Modulos Educativos Lote 1 114 días lun 04/09/17 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

264

                        12-04-0004-42 CANTON LA PUERTA -

91.79315259,15.04878854
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

265                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

266                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 265 $0.00 s

267

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 266 $0.00 s

268

                        12-04-0005-42 CASERIO EL EDEN ALDEA 

TUILELEN -91.78563712,15.07658986
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

269                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

270                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 269 $0.00 s

271

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 270 $0.00 s

272

                        12-04-0008-42 CASERIO LA REFORMA -

91.78057521,15.04407508
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

273                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

274                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 273 $0.00 s

275

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 274 $0.00 s

276

                        12-04-0011-42 CASERIO EL JICARO -

91.77271965,15.07740614
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

277                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

278                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 277 $0.00 s

279

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 278 $0.00 s

280

                        12-04-0015-41 SECTOR LA FLORIDA ALDEA 

PIEDRA DE FUEGO -91.76462249,15.05703267
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

281                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

282                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 281 $0.00 s

283

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 282 $0.00 s

284

                        12-04-0022-43 CASERIO EL EDEN ALDEA 

TULELEN -91.78563712,15.07658986
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

285                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

286                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 285 $0.00 s

287

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 286 $0.00 s

288

                        12-04-0023-43 CANTON LA PUERTA ALDEA 

TUILELEN -91.79315259,15.04878854
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

289                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s
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290                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 289 $0.00 s

291

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 290 $0.00 s

292

                        12-04-0026-43 CASERIO CUATRO CAMINOS -

91.75700877,15.15691142
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

293                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

294                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 293 $0.00 s

295

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 294 $0.00 s

296

                        12-04-0028-43 CASERIO LA REFORMA -

91.78057521,15.04407508
25 días lun 11/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

297                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

298                            Inspección Final del Bien 5 días mar 26/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 297 $0.00 s

299

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 03/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 298 $0.00 s

300

                        12-04-0034-43 SECTOR LA TERMINAL ALDEA 

PIEDRA DE FUEGO -91.7797154,15.05459233
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

301                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

302                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 301 $0.00 s

303

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 302 $0.00 s

304

                        12-04-0045-43 SECTOR CHICAJALAJ ALDEA SAN 

LUIS TUIMUJ -91.75095615,15.16540201
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

305                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

306                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 305 $0.00 s

307

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 306 $0.00 s

308

                        12-04-0049-43 CANTON VISTA HERMOSA ALDEA 

TUILELEN -91.80442334,15.06938586
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

309                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

310                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 309 $0.00 s

311

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 310 $0.00 s

312

                        12-04-0050-43 CANTON LA PUERTA ALDEA 

TUIMUJ -91.76228496,15.15862176
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

313                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

314                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 313 $0.00 s

315

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 314 $0.00 s

316

                        12-04-0054-43 CANTON CUATRO CAMINOS 

ALDEA TUILELEN -91.79329574,15.07127039
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

317                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

318                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 317 $0.00 s

319

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 318 $0.00 s

320

                        12-04-0059-42 ALDEA CHICAJALAJ -

91.732283,15.099317
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

321                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

322                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 321 $0.00 s

323

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 322 $0.00 s

324

                        12-04-0082-41 CANTON VILLA NUEVA, ALDEA 

TUILELEN -91.800181,15.06565
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

325                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

326                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 325 $0.00 s

327

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 326 $0.00 s

328

                        12-04-0139-41 CASERIO EL SALITRE -

91.76047609,15.18793495
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

329                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

330                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 329 $0.00 s

331

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 330 $0.00 s

332

                        12-04-0141-41 CASERIO LA CUMBRE ALDEA 

TUILELEN -91.77942246,15.05865826
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

333                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

334                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 333 $0.00 s
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335

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 334 $0.00 s

336

                        12-04-0148-41 ALDEA TUIMUJ -

91.76276402,15.17386442
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

337                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

338                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 337 $0.00 s

339

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 338 $0.00 s

340

                        12-04-0156-41 ALDEA SAN ISIDRO -

91.71728415,15.13136114
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

341                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

342                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 341 $0.00 s

343

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 342 $0.00 s

344

                        12-04-0157-41 ALDEA SAN LUIS -

91.77139621,15.1779522
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

345                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

346                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 345 $0.00 s

347

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 346 $0.00 s

348

                        12-04-0162-41 CASERIO LOS BUJES -

91.76000771,15.08609583
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

349                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

350                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 349 $0.00 s

351

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 350 $0.00 s

352

                        12-04-0172-43 ALDEA SANTA TERESA -

91.72297402,15.04808811
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

353                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

354                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 353 $0.00 s

355

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 354 $0.00 s

356

                        12-04-0193-43 ALDEA SAN LUIS -

91.77139621,15.1779522
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

357                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

358                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 357 $0.00 s

359

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 358 $0.00 s

360

                        12-04-0202-43 CASERIO QUEXLEMUJ ALDEA 

TALTIMICHE -91.7776109,15.09895511
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

361                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

362                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 361 $0.00 s

363

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 362 $0.00 s

364

                        12-04-0204-43 CASERIO SAN JOSE FRONTERA -

91.78671071,15.18548358
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

365                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

366                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 365 $0.00 s

367

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 366 $0.00 s

368

                        12-04-0207-43 CASERIO LA CUMBRE ALDEA 

TUILELEN -91.77942246,15.05865826
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

369                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

370                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 369 $0.00 s

371

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 370 $0.00 s

372

                        12-04-1154-41 CASERIO BUENA VISTA BACCHUC 

-91.78407293,15.17148548
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

373                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

374                            Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 373 $0.00 s

375

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 374 $0.00 s

376

                        12-04-2892-42 ALDEA TUILELEN -

91.79500637,15.06320704
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

377                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

378                            Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 377 $0.00 s

379

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 378 $0.00 s
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380

                        12-04-3198-42 CASERIO CUATRO CAMINOS -

91.75700877,15.15691142
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

381                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

382                            Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 381 $0.00 s

383

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 382 $0.00 s

384

                        12-04-3200-42 CASERIO VEINTE REALES ALDEA 

SAN LUIS -91.75317502,15.18538173
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

385                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

386                            Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 385 $0.00 s

387

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 386 $0.00 s

388

                        12-06-0060-42 CASERIO TUIJOJ -

91.874905,15.272198
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

389                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

390                            Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 389 $0.00 s

391

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 390 $0.00 s

392

                        12-06-0121-42 CASERIO FLOR DE BELEN -

91.869306,15.307972
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

393                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

394                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 393 $0.00 s

395

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 394 $0.00 s

396

                        12-06-0122-42 ALDEA LLANO GRANDE -

91.950139,15.263111
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

397                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

398                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 397 $0.00 s

399

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 398 $0.00 s

400

                        12-06-0265-43 ALDEA ANTIGUO TUTUAPA -

91.80569002,15.28936561
25 días lun 06/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

401                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(5) 10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

402                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 401 $0.00 s

403

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 402 $0.00 s

404

                        12-06-0266-43 ALDEA TUICHUNA -

91.77835446,15.31080367
25 días lun 13/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

405                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(5) 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

406                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 405 $0.00 s

407

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 406 $0.00 s

408

                        12-06-0275-41 CASERIO SAN LUIS ALDEA 

HUISPACHE -91.9167,15.312645
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

409                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

410                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 409 $0.00 s

411

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 410 $0.00 s

412

                        12-06-0285-41 ALDEA HUISPACHE -

91.93405324,15.30850889
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

413                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

414                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 413 $0.00 s

415

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 414 $0.00 s

416

                        12-06-0306-43 ALDEA TIERRA BLANCA -

91.92960312,15.24755142
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

417                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

418                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 417 $0.00 s

419

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 418 $0.00 s

420

                        12-06-0311-43 ALDEA SOCHEL -

91.78614584,15.32441405
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

421                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(4) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

422                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 421 $0.00 s

423

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 422 $0.00 s

424

                        12-06-5242-42 ALDEA TICTUCABE -

91.83244171,15.28493286
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s
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425                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

426                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 425 $0.00 s

427

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 426 $0.00 s

428

                        12-07-0080-43 CANTON NUEVA ESPERANCITA 

ALDEA CHEQUIN -92.17126831,15.23378455
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

429                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

430                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 429 $0.00 s

431

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 430 $0.00 s

432

                        12-07-0086-43 CASERIO LAS VENTANAS -

92.12055356,15.24223401
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

433                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

434                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 433 $0.00 s

435

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 434 $0.00 s

436

                        12-07-2973-42 CANTON TOJCHOC GRANDE 

ALDEA EL ROSARIO -92.02340827,15.21030098
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

437                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

438                            Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 437 $0.00 s

439

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 438 $0.00 s

440

                        12-08-0017-43 CANTON PIE DE LA CUESTA -

91.99320431,15.2677878
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

441                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

442                            Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 441 $0.00 s

443

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 442 $0.00 s

444

                        12-08-0391-43 CASERIO MIRAMAR -

92.00285,15.166009
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

445                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

446                            Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 445 $0.00 s

447

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 446 $0.00 s

448

                        12-09-0006-42 CASERIO LA LIBERTAD ALDEA 

CHANCHICUPE -91.96934721,14.99433233
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

449                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

450                            Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 449 $0.00 s

451

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 450 $0.00 s

452

                        12-09-0007-42 CASERIO SAN JUAN BULLAJ -

92.04457887,15.07742242
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

453                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

454                            Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 453 $0.00 s

455

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 454 $0.00 s

456

                        12-09-0013-42 CASERIO CHECHAN -

91.909858,15.099503
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

457                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

458                            Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 457 $0.00 s

459

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 458 $0.00 s

460

                        12-09-0090-42 CASERIO XESHUBEL -

91.893638,15.094526
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

461                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

462                            Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 461 $0.00 s

463

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 462 $0.00 s

464

                        12-09-0094-42 CASERIO CHEANGES, ALDEA 

CHANA -91.939566,15.071346
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

465                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

466                            Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 465 $0.00 s

467

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 466 $0.00 s

468

                        12-09-0408-41 ALDEA TUINIMA -

91.88212074,15.11771926
20 días lun 18/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

469                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s
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470                            Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 469 $0.00 s

471

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 470 $0.00 s

472

                        12-09-0409-41 ALDEA TONINCHUM -

91.891997,15.082283
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

473                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

474                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 473 $0.00 s

475

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 474 $0.00 s

476

                        12-09-4155-41 CASERIO EL TRIUNFO, ALDEA 

TUINIMA -91.87808234,15.11238401
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

477                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

478                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 477 $0.00 s

479

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 478 $0.00 s

480

                        12-10-0029-43 CANTON VELLA VISTA CASERIO 

LAS TAPIAS -91.83801084,15.17971595
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

481                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

482                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 481 $0.00 s

483

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 482 $0.00 s

484

                        12-10-0463-42 5A. AVENIDA 1-58 ZONA 2 -

91.80592906,15.12144608
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

485                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

486                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 485 $0.00 s

487

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 486 $0.00 s

488

                        12-10-0467-43 ALDEA AGUA TIBIA -

91.78810671,15.11358304
17 días mar 02/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

489                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 2 días mar 02/01/18 mié 03/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

490                            Inspección Final del Bien 5 días jue 04/01/18 mié 10/01/18 NOD NOD 0% 489 $0.00 s

491

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días jue 11/01/18 mié 24/01/18 NOD NOD 0% 490 $0.00 s

492

                        12-10-0485-43 ALDEA CANCELA GRANDE -

91.82318599,15.22457367
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

493                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

494                            Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 493 $0.00 s

495

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 494 $0.00 s

496

                        12-10-0486-43 ALDEA LOS CEREZOS -

91.81984865,15.2019577
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

497                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

498                            Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 497 $0.00 s

499

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 498 $0.00 s

500

                        12-10-0490-43 ALDEA CHALANCHAC -

91.87241968,15.18192445
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

501                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

502                            Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 501 $0.00 s

503

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 502 $0.00 s

504

                        12-10-2632-43 4A. AVENIDA 3-10 ZONA 2 -

91.80475259,15.12528726
20 días lun 08/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

505                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 08/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

506                            Inspección Final del Bien 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 505 $0.00 s

507

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 22/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 506 $0.00 s

508

                        12-10-3408-42 ALDEA LA ESMERALDA -

91.79979502,15.10173145
20 días lun 08/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

509                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 08/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

510                            Inspección Final del Bien 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 509 $0.00 s

511

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 22/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 510 $0.00 s

512

                        12-23-0908-41 ALDEA TUIQUINAMBLE -

91.92453299,15.13089701
20 días lun 08/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

513                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 08/01/18 vie 12/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

514                            Inspección Final del Bien 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 513 $0.00 s
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515

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 22/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 514 $0.00 s

516

                        12-23-0928-43 ALDEA TUIQUINAMBLE -

91.92453299,15.13089701
20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

517                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

518                            Inspección Final del Bien 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 517 $0.00 s

519

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 29/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% 518 $0.00 s

520

                        12-23-1144-42 ALDEA LAS FLORES -

91.93666899,15.13441667
20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

521                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

522                            Inspección Final del Bien 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 521 $0.00 s

523

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 29/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% 522 $0.00 s

524

                        12-23-3884-42 ALDEA SAN ANDRES -

91.95136368,15.1381467
20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

525                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

526                            Inspección Final del Bien 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 525 $0.00 s

527

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 29/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% 526 $0.00 s

528

                        12-23-3897-42 ALDEA SAN ANTONIO -

91.90119871,15.13535879
20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

529                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

530                            Inspección Final del Bien 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 529 $0.00 s

531

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 29/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% 530 $0.00 s

532

                        12-23-4264-42 CASERIO NUEVO PORVENIR 

ALDEA SAN ANTONIO -91.91287343,15.12344676
20 días lun 15/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

533                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 15/01/18 vie 19/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

534                            Inspección Final del Bien 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 533 $0.00 s

535

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 29/01/18 vie 09/02/18 NOD NOD 0% 534 $0.00 s

536

                        12-23-5456-42 CASERIO LOS POSITOS -

91.969197,15.166024
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

537                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

538                            Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 537 $0.00 s

539

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 538 $0.00 s

540

                        12-26-0004-42 CASERIO CUMBRE DE LA 

MONTAÑA ALDEA CHUAL -91.709012,15.197681
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

541                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

542                            Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 541 $0.00 s

543

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 542 $0.00 s

544

                        12-26-0021-43 SECTOR BUENA VISTA ALDEA 

SAN ISIDRO SETIVA -91.717655,15.195593
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

545                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

546                            Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 545 $0.00 s

547

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 546 $0.00 s

548

                        12-26-0044-41 ALDEA QUECA CASERIO AGUA 

CALIENTE -91.660194,15.154889
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

549                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

550                            Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 549 $0.00 s

551

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 550 $0.00 s

552

                        12-26-3185-42 ALDEA ESCUPIJA -

91.73019127,15.19362358
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

553                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

554                            Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 553 $0.00 s

555

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 554 $0.00 s

556

                        12-26-4854-41 CASERIO SAN ANTONIO LA CRUZ 

ALDEA PUEBLO VIEJO -91.67978831,15.18762098
20 días lun 22/01/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% $0.00 s

557                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 22/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

558                            Inspección Final del Bien 5 días lun 29/01/18 vie 02/02/18 NOD NOD 0% 557 $0.00 s

559

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 05/02/18 vie 16/02/18 NOD NOD 0% 558 $0.00 s
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560                      Modulos Educativos Lote 8 105 días lun 28/08/17 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

561

                        14-01-0132-41 CANTON CRUZ CHE III -

91.064176,15.083681
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

562                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

563                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 562 $0.00 s

564

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 563 $0.00 s

565

                        14-01-0142-42 CANTON QUIVALA, ALDEA 

SANTA ROSA CHUJUYUB -91.04193,15.117835
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

566                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

567                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 566 $0.00 s

568

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 567 $0.00 s

569

                        14-01-0162-42 CANTON CRUZ CHE -

91.086627,15.096138
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

570                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

571                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 570 $0.00 s

572

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 571 $0.00 s

573

                        14-01-0173-41 CANTON CHOACAMAN I -

91.121572,15.045844
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

574                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

575                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 574 $0.00 s

576

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 575 $0.00 s

577

                        14-01-3702-42 CASERIO GRADITAS, ALDEA 

SANTA ROSA CHUJUYUB -91.054637,15.090375
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

578                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

579                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 578 $0.00 s

580

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 579 $0.00 s

581

                        14-01-5903-42 CANTON PACAJA SEGUNDO -

91.11848274,15.01701445
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

582                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

583                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 582 $0.00 s

584

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 583 $0.00 s

585

                        14-01-4690-42 ALDEA EL CHAJBAL -

91.15427684,15.07237323
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

586                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

587                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 586 $0.00 s

588

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 587 $0.00 s

589

                        14-01-4628-42 CANTON JORONJA -

91.06976027,15.09597986
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

590                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

591                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 590 $0.00 s

592

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 591 $0.00 s

593

                        14-02-0093-41 ALDEA EL MEMBRILLAL I -

91.05350993,14.97104576
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

594                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

595                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 594 $0.00 s

596

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 595 $0.00 s

597

                        14-02-4372-41 CANTON CARRIZAL -

91.04034415,14.99707886
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

598                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

599                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 598 $0.00 s

600

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 599 $0.00 s

601

                        14-03-0019-42 CANTON LOMA ALTA -

91.053681,15.027235
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

602                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

603                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 602 $0.00 s

604

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 603 $0.00 s
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605

                        14-03-5076-43 COLONIA NUEVA ESPERANZA -

90.97954709,15.03056967
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

606                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

607                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 606 $0.00 s

608

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 607 $0.00 s

609

                        14-03-0017-42 CASERIO COLONIA NUEVA 

ESPERANZA -90.979548,15.030606
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

610                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

611                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 610 $0.00 s

612

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 611 $0.00 s

613

                        14-03-0030-42 CASERÍO BUENA VISTA II -

90.971908,15.049086
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

614                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

615                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 614 $0.00 s

616

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 615 $0.00 s

617

                        14-03-6157-43 CASERIO BUENA VISTA II -

90.97214,15.049855
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

618                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

619                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 618 $0.00 s

620

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 619 $0.00 s

621

                        14-03-0015-41 CASERIO TAPESQUILLO 

SEGUNDO CENTRO -90.991108,15.059449
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

622                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

623                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 622 $0.00 s

624

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 623 $0.00 s

625

                        14-03-0004-43 CASERIO TEPESQUILLO 

SEGUNDO CENTRO -90.99109456,15.05953695
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

626                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

627                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 626 $0.00 s

628

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 627 $0.00 s

629

                        14-03-5217-43 CASERIO EL MADRON -

91.01672862,15.06453992
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

630                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

631                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 630 $0.00 s

632

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 631 $0.00 s

633

                        14-03-0014-41 CASERIO EL MADRON -

91.016689,15.064614
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

634                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

635                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 634 $0.00 s

636

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 635 $0.00 s

637

                        14-03-0020-42 ALDEA XIMBAXUC II -

91.033504,15.064998
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

638                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

639                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 638 $0.00 s

640

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 639 $0.00 s

641

                        14-03-0026-41 ALDEA XIMBAXUC -

91.052194,15.065794
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

642                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

643                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 642 $0.00 s

644

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 643 $0.00 s

645

                        14-03-0146-43 CASERIO TAPESQUILLO -

90.98500856,15.06834298
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

646                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

647                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 646 $0.00 s

648

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 647 $0.00 s

649

                        14-03-0009-43 CASERIO TEPESQUILLO TERCER 

CENTRO -90.989483,15.075111
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s
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650                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

651                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 650 $0.00 s

652

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 651 $0.00 s

653

                        14-03-0031-42 CASERÍO TAPESQUILLO TERCER 

CENTRO -90.989397,15.075131
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

654                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

655                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 654 $0.00 s

656

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 655 $0.00 s

657

                        14-04-0132-43 CANTON PIEDRAS BLANCAS -

90.85194459,14.99945639
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

658                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

659                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 658 $0.00 s

660

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 659 $0.00 s

661

                        14-04-4387-42 CANTON PIEDRAS BLANCAS -

90.85194459,14.99945639
25 días lun 09/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

662                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

663                            Inspección Final del Bien 5 días mar 24/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 662 $0.00 s

664

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 31/10/17 lun 13/11/17 NOD NOD 0% 663 $0.00 s

665

                        14-04-0125-43 ALDEA LA VEGA II -

90.86439249,15.00956561
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

666                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

667                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 666 $0.00 s

668

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 667 $0.00 s

669

                        14-04-0013-43 PARAJE CAMACUTZ, III CENTRO 

POTRERO VIEJO -90.92636931,15.01178636
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

670                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

671                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 670 $0.00 s

672

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 671 $0.00 s

673

                        14-04-1328-43 CABECERA MUNICIPAL -

90.87852027,15.02479579
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

674                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

675                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 674 $0.00 s

676

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 675 $0.00 s

677

                        14-04-0136-43 ALDEA TUNAJA II -

90.84759599,15.02727189
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

678                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

679                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 678 $0.00 s

680

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 679 $0.00 s

681

                        14-04-0001-42 ALDEA TUNAJA PRIMER SECTOR -

90.85785002,15.02789464
25 días lun 25/09/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

682                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 25/09/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

683                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 682 $0.00 s

684

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 683 $0.00 s

685

                        14-04-0131-43 ALDEA XICALCAL -

90.88271968,15.03807229
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

686                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

687                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 686 $0.00 s

688

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 687 $0.00 s

689

                        14-04-3852-42 ALDEA XICALCAL -

90.88271968,15.03807229
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

690                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

691                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 690 $0.00 s

692

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 691 $0.00 s

693

                        14-06-0222-41 CANTON PAQUIXIC -

91.13379156,14.94258339
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

694                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

695                            Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 694 $0.00 s
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696

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 695 $0.00 s

697

                        14-06-0174-41 CANTON CHUPOL -

91.06484293,14.85452389
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

698                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

699                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 698 $0.00 s

700

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 699 $0.00 s

701

                        14-06-0202-41 CANTON POCOHIL SEGUNDO 

2DO. CENTRO -91.14659474,14.90457483
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

702                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

703                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 702 $0.00 s

704

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 703 $0.00 s

705

                        14-06-0030-42 CANTON PANQUIAC -

91.044507,14.921355
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

706                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

707                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 706 $0.00 s

708

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 707 $0.00 s

709

                        14-06-0021-42 CANTON SAQUILLA SEGUNDO -

91.16249,14.942871
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

710                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

711                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 710 $0.00 s

712

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 711 $0.00 s

713

                        14-06-0224-41 CANTON PATZIBAL -

91.14502456,14.9430492
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

714                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

715                            Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 714 $0.00 s

716

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 715 $0.00 s

717

                        14-06-3814-42 CANTÓN MACTZUL SEXTO -

91.19312234,14.94488383
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

718                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

719                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 718 $0.00 s

720

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 719 $0.00 s

721

                        14-06-0027-42 CANTON RIO MACTZUL -

91.176631,14.957917
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

722                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

723                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 722 $0.00 s

724

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 723 $0.00 s

725

                        14-06-3711-41 CANTON MACTZUL QUINTO -

91.20202946,14.95848504
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

726                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

727                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 726 $0.00 s

728

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 727 $0.00 s

729

                        14-06-0179-41 CANTON XEPOCOL -

91.14452784,14.9622497
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

730                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

731                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 730 $0.00 s

732

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 731 $0.00 s

733

                        14-06-1303-42 CANTÓN PANIMACHÉ SEGUNDO -

91.0910249,14.79503248
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

734                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

735                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 734 $0.00 s

736

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 735 $0.00 s

737

                        14-06-1176-43 CANTON SACPULUP -

91.04683215,14.88428811
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

738                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

739                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 738 $0.00 s

740

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 739 $0.00 s
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741

                        14-06-0031-41 CANTON TZANIMACABAJ -

91.054444,14.898056
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

742                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

743                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 742 $0.00 s

744

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 743 $0.00 s

745

                        14-06-0244-43 CANTON PAJULIBOY -

91.03938299,14.90869954
20 días lun 30/10/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

746                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

747                            Inspección Final del Bien 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 746 $0.00 s

748

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 747 $0.00 s

749

                        14-07-0302-41 CABECERA MUNICIPAL -

91.20800215,14.96408264
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

750                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

751                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 750 $0.00 s

752

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 751 $0.00 s

753

                        14-09-0337-43 CANTON SAN PABLO -

91.17076662,15.09788329
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

754                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

755                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 754 $0.00 s

756

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 755 $0.00 s

757

                        14-09-3704-42 CANTON SAN PABLO -

91.17076662,15.09788329
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

758                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

759                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 758 $0.00 s

760

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 759 $0.00 s

761

                        14-09-0014-43 CANTON LA MONTAÑA II 

CENTRO -91.10385956,15.12259973
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

762                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

763                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 762 $0.00 s

764

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 763 $0.00 s

765

                        14-09-0048-42 ALDEA CHUITZALIC I -

91.16648331,15.12819998
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

766                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

767                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 766 $0.00 s

768

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 767 $0.00 s

769

                        14-09-0040-42 ALDEA LA PRIMAVERA -

91.198333,15.173611
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

770                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

771                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 770 $0.00 s

772

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 771 $0.00 s

773

                        14-09-0332-43 CANTON PATZOJOM 

PRIMAVERA -91.198333,15.173611
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

774                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

775                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 774 $0.00 s

776

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 775 $0.00 s

777

                        14-09-1346-43 CASERIO LAS POZAS, ALDEA STA. 

MARIA JOCOPILAS -91.188611,15.21
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

778                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

779                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 778 $0.00 s

780

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 779 $0.00 s

781

                        14-09-0010-43 CASERIO EL TABLON, ALDEA LAS 

POZAS -91.20692284,15.22326639
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

782                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

783                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 782 $0.00 s

784

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 783 $0.00 s

785

                        14-09-0063-42 CASERIO EL TABLON, ALDEA LAS 

POZAS -91.20692284,15.22326639
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s
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786                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

787                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 786 $0.00 s

788

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 787 $0.00 s

789

                        14-09-0075-43 ALDEA PANARANJO CHIQUITO -

91.161667,15.2425
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

790                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

791                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 790 $0.00 s

792

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 791 $0.00 s

793

                        14-12-0069-42 ALDEA PALIBATZ -

90.721543,14.953866
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

794                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

795                            Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 794 $0.00 s

796

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 795 $0.00 s

797

                        14-12-0041-43 CASERIO LAS LOMAS -

90.8900603,14.95443598
20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

798                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

799                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 798 $0.00 s

800

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 799 $0.00 s

801

                        14-12-0067-41 CASERIO EL BOQUERON -

90.92333437,14.95511904
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

802                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

803                            Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 802 $0.00 s

804

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 803 $0.00 s

805

                        14-12-0461-43 CASERIO EL BOQUERON -

90.92333437,14.95511904
25 días lun 18/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

806                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(7) 10 días lun 18/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

807                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 806 $0.00 s

808

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 807 $0.00 s

809

                        14-12-0463-43 ALDEA CHUAQUENUM -

90.77253612,14.98647114
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

810                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

811                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 810 $0.00 s

812

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 811 $0.00 s

813

                        14-12-0440-41 CASERIO EL TEMAL -

90.9164483,14.98665839
20 días lun 11/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

814                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

815                            Inspección Final del Bien 5 días lun 18/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 814 $0.00 s

816

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/12/17 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 815 $0.00 s

817

                        14-12-0446-43 BARRIO LA LIBERTAD -

90.8015304,14.99060526
25 días lun 11/12/17 jue 18/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

818                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

819                            Inspección Final del Bien 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 818 $0.00 s

820

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 819 $0.00 s

821

                        14-12-0479-43 PARAJE MUCULINQUIA, CASERIO 

XEABAJ -90.74752805,15.05227101
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

822                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

823                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 822 $0.00 s

824

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 823 $0.00 s

825

                        14-17-0017-42 CASERIO CUCUL -

91.092126,15.180599
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

826                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

827                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 826 $0.00 s

828

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 827 $0.00 s

829

                        14-18-5183-41 ALDEA CHICHAJ -

90.81501671,15.11684995
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

830                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

831                            Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 830 $0.00 s
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832

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 831 $0.00 s

833

                        14-18-0883-42 DIAGONAL 1, 5-60 ZONA 4 -

90.85323884,15.1620752
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

834                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

835                            Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 834 $0.00 s

836

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 835 $0.00 s

837

                        14-18-0030-42 ALDEA VEGA DEL MUERTO -

90.80342,15.167511
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

838                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

839                            Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 838 $0.00 s

840

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 839 $0.00 s

841

                        14-18-0006-42 CASERIO CHIMISTAN -

90.845144,15.179459
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

842                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

843                            Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 842 $0.00 s

844

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 843 $0.00 s

845

                        14-18-0005-42 CASERIO CHIBOJ -

90.858542,15.186214
20 días mar 26/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

846                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 26/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

847                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 846 $0.00 s

848

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 847 $0.00 s

849

                        14-18-0007-42 ALDEA SABAQUIEJ -

90.867438,15.198648
20 días mar 02/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

850                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días mar 02/01/18 lun 08/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

851                            Inspección Final del Bien 5 días mar 09/01/18 lun 15/01/18 NOD NOD 0% 850 $0.00 s

852

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 16/01/18 lun 29/01/18 NOD NOD 0% 851 $0.00 s

853                      Modulos Educativos Ciudad Peronia 24 días mar 22/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

854

                        EOUM No.824 Urbanización Jerusalén, zona 8 

Villa Nueva
24 días mar 22/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

855                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(13) 9 días mar 22/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

856                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 855 $0.00 s

857

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 856 $0.00 s

858                Empresa B - Farex, S.A. 176 días mar 16/05/17 vie 26/01/18 mar 16/05/17 NOD 2% $3,722,434.37 s

859                   Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 98 $0.00 s

860                   Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 859 $0.00 s

861                   Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 860 $0.00 s

862                   Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 861 $0.00 s

863                   Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 862 $0.00 s

864
                  Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 863 $0.00 s

865

                  Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 862 $0.00 s

866

                  Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día lun 17/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 865 $0.00 s

867                   Ejecución financiera de módulos 109 días lun 21/08/17 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $3,722,434.37 s

868                      Modulos Educativos Lote 2 16 días lun 25/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $1,573,400.09 s

869                         Pago de Estimación No.1 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.00 s

870

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

871

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 870 $0.00 s

872

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 871 $0.00 s

873                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 872 $157,340.00 s

874                         Pago de Estimación No.2 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

875

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

876

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 875 $0.00 s

877

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 876 $0.00 s
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878                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 877 $157,340.01 s

879                         Pago de Estimación No.3 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

880

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

881

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 880 $0.00 s

882

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 881 $0.00 s

883                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 882 $157,340.01 s

884                         Pago de Estimación No.4 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

885

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

886

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 885 $0.00 s

887

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 886 $0.00 s

888                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 887 $157,340.01 s

889                         Pago de Estimación No.5 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

890

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

891

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 890 $0.00 s

892

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 891 $0.00 s

893                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 892 $157,340.01 s

894                         Pago de Estimación No.6 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

895

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

896

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 895 $0.00 s

897

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 896 $0.00 s

898                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 897 $157,340.01 s

899                         Pago de Estimación No.7 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

900

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

901

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 900 $0.00 s

902

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 901 $0.00 s

903                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 902 $157,340.01 s

904                         Pago de Estimación No.8 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

905

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

906

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 905 $0.00 s

907

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 906 $0.00 s

908                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 907 $157,340.01 s

909                         Pago de Estimación No.9 16 días lun 25/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

910

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 25/09/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

911

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 09/10/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 910 $0.00 s

912

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 911 $0.00 s

913                            Realiza Pago del CUR 1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 912 $157,340.01 s

914                         Pago de Estimación No.10 11 días lun 25/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $157,340.01 s

915

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

916

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 02/10/17 mié 04/10/17 NOD NOD 0% 915 $0.00 s

917

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 05/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 916 $0.00 s

918                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 09/10/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 917 $157,340.01 s

919                      Modulos Educativos Lote 7 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $1,726,902.54 s

920                         Pago de Estimación No.1 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.26 s
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921

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

922

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 921 $0.00 s

923

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 922 $0.00 s

924                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 923 $172,690.26 s

925                         Pago de Estimación No.2 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.26 s

926

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

927

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 926 $0.00 s

928

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 927 $0.00 s

929                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 928 $172,690.26 s

930                         Pago de Estimación No.3 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.26 s

931

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

932

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 931 $0.00 s

933

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 932 $0.00 s

934                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 933 $172,690.26 s

935                         Pago de Estimación No.4 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.26 s

936

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

937

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 936 $0.00 s

938

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 937 $0.00 s

939                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 938 $172,690.26 s

940                         Pago de Estimación No.5 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.25 s

941

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

942

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 941 $0.00 s

943

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 942 $0.00 s

944                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 943 $172,690.25 s

945                         Pago de Estimación No.6 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.25 s

946

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

947

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 946 $0.00 s

948

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 947 $0.00 s

949                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 948 $172,690.25 s

950                         Pago de Estimación No.7 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.25 s

951

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

952

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 951 $0.00 s

953

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 952 $0.00 s

954                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 953 $172,690.25 s

955                         Pago de Estimación No.8 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.25 s

956

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

957

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 956 $0.00 s

958

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 957 $0.00 s

959                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 958 $172,690.25 s

960                         Pago de Estimación No.9 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.25 s

961

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

962

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 961 $0.00 s
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963

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 962 $0.00 s

964                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 963 $172,690.25 s

965                         Pago de Estimación No.10 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $172,690.25 s

966

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

967

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 966 $0.00 s

968

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 967 $0.00 s

969                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 968 $172,690.25 s

970                      Modulos Educativos Ciudad Peronia 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $422,131.74 s

971                         Pago de Estimación No.1 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.21 s

972

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

973

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 972 $0.00 s

974

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 973 $0.00 s

975                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 974 $42,213.21 s

976                         Pago de Estimación No.2 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

977

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

978

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 977 $0.00 s

979

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 978 $0.00 s

980                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 979 $42,213.17 s

981                         Pago de Estimación No.3 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

982

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

983

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 982 $0.00 s

984

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 983 $0.00 s

985                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 984 $42,213.17 s

986                         Pago de Estimación No.4 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

987

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

988

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 987 $0.00 s

989

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 988 $0.00 s

990                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 989 $42,213.17 s

991                         Pago de Estimación No.5 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

992

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

993

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 992 $0.00 s

994

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 993 $0.00 s

995                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 994 $42,213.17 s

996                         Pago de Estimación No.6 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

997

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

998

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 997 $0.00 s

999

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 998 $0.00 s

1000                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 999 $42,213.17 s

1001                         Pago de Estimación No.7 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

1002

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

1003

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 1002 $0.00 s

1004

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 1003 $0.00 s

1005                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1004 $42,213.17 s
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1006                         Pago de Estimación No.8 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

1007

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

1008

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 1007 $0.00 s

1009

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 1008 $0.00 s

1010                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1009 $42,213.17 s

1011                         Pago de Estimación No.9 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

1012

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

1013

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 1012 $0.00 s

1014

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 1013 $0.00 s

1015                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1014 $42,213.17 s

1016                         Pago de Estimación No.10 16 días vie 05/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% $42,213.17 s

1017

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días vie 05/01/18 jue 18/01/18 NOD NOD 0% 5,828,551,490 $0.00 s

1018

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días vie 19/01/18 mar 23/01/18 NOD NOD 0% 1017 $0.00 s

1019

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días mié 24/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 1018 $0.00 s

1020                            Realiza Pago del CUR 1 día vie 26/01/18 vie 26/01/18 NOD NOD 0% 1019 $42,213.17 s

1021                   Ejecución física de módulos 113 días lun 14/08/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

1022                      Modulos Educativos Lote 2 93 días lun 14/08/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1023

                        12-11-0512-43 ALDEA SONORA -

91.92430752,14.89902433
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1024                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1025                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1024 $0.00 s

1026

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1025 $0.00 s

1027

                        12-11-0001-42 CASERIO NUEVO SAN RAFAEL -

91.93255427,14.92893104
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1028                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1029                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1028 $0.00 s

1030

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 1029 $0.00 s

1031

                        12-11-0003-42 CASERIO LAS PALMAS ALDEA 

CHAYEN -91.93808152,14.92229433
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1032                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1033                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1032 $0.00 s

1034

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1033 $0.00 s

1035

                        12-11-2883-42 ALDEA EL NARANJO -

91.92548693,14.90301645
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1036                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1037                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1036 $0.00 s

1038

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1037 $0.00 s

1039

                        12-11-3241-42 CASERIO NUEVA LIBERTAD -

91.93250184,14.92071333
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1040                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1041                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1040 $0.00 s

1042

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1041 $0.00 s

1043

                        12-11-3427-42 ALDEA SONORA -

91.92430752,14.89902433
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1044                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1045                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1044 $0.00 s

1046

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1045 $0.00 s

1047

                        12-12-0023-43 SECTOR CIPRESALES ALDEA SAN 

IGNACIO -91.8582194,14.83619479
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1048                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1049                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1048 $0.00 s

1050

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1049 $0.00 s
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1051

                        12-12-0035-42 COMUNIDAD AGRARIA LA SUIZA -

91.86099,14.815151
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1052                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1053                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1052 $0.00 s

1054

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1053 $0.00 s

1055

                        12-12-0059-42 CASERIO EL LIBANO -

91.84803,14.8089
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1056                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1057                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1056 $0.00 s

1058

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1057 $0.00 s

1059

                        12-12-0060-42 CANTON SAN RAMON -

91.91365,14.74155
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1060                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1061                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1060 $0.00 s

1062

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1061 $0.00 s

1063

                        12-12-4242-42 ALDEA SAN IGNACIO -

91.85173702,14.84245404
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1064                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1065                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1064 $0.00 s

1066

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1065 $0.00 s

1067

                        12-12-4243-42 ALDEA SOMBRERITO BAJO -

91.93869531,14.79285345
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1068                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1069                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1068 $0.00 s

1070

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1069 $0.00 s

1071

                        12-13-0582-43 ALDEA LAS CRUCES -

91.93256237,14.89146033
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1072                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1073                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1072 $0.00 s

1074

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1073 $0.00 s

1075

                        12-13-3373-42 ALDEA SAN JERONIMO -

91.9478554,14.80081448
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1076                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1077                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1076 $0.00 s

1078

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1077 $0.00 s

1079

                        12-14-0639-43 ALDEA SANTA ANA -

91.9831754,14.89583083
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1080                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1081                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1080 $0.00 s

1082

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1081 $0.00 s

1083

                        12-14-0632-43 ALDEA CERRO REDONDO -

91.98300749,14.89593854
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1084                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1085                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1084 $0.00 s

1086

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1085 $0.00 s

1087

                        12-15-0657-43 COLONIA ALEJOS -

92.058979,14.913421
25 días lun 16/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1088                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 16/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1089                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1088 $0.00 s

1090

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1089 $0.00 s

1091

                        12-15-3395-42 ALDEA LAS MARGARITAS -

92.07236974,14.91125226
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1092                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1093                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1092 $0.00 s

1094

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1093 $0.00 s

1095

                        12-16-0007-42 CASERIO NUEVA FLORIDA -

92.07484774,14.8118462
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s
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1096                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1097                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1096 $0.00 s

1098

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1097 $0.00 s

1099

                        12-19-0038-43 COMUNIDAD AGRARIA LA 

IGUALDAD -92.01552506,15.02021033
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1100                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1101                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1100 $0.00 s

1102

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1101 $0.00 s

1103

                        12-19-2893-42 ALDEA COLIMA II -

91.9650409,14.92463248
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1104                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1105                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1104 $0.00 s

1106

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1105 $0.00 s

1107

                        12-19-2947-42 ALDEA EL QUETZALI -

91.9523719,14.91825586
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1108                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1109                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1108 $0.00 s

1110

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1109 $0.00 s

1111

                        12-19-3264-42 CASERIO LA CUMBRE -

92.01286996,14.92771861
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1112                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1113                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1112 $0.00 s

1114

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1113 $0.00 s

1115

                        12-19-3416-42 ALDEA EL MATASANO -

91.91152999,14.95174776
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1116                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1117                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1116 $0.00 s

1118

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1117 $0.00 s

1119

                        12-19-3705-42 COMUNIDAD AGRARIA COLIMA I 

-91.95732215,14.9366387
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1120                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1121                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1120 $0.00 s

1122

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1121 $0.00 s

1123

                        12-19-3880-42 COLONIA SAN JOSE ALDEA EL 

PORVENIR -91.94277052,14.95961458
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1124                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1125                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1124 $0.00 s

1126

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1125 $0.00 s

1127

                        12-19-4620-42 CASERIO EL TRAPICHE -

91.98785374,14.93107161
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1128                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1129                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1128 $0.00 s

1130

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1129 $0.00 s

1131

                        12-19-5248-42 CABECERA MUNICIPAL -

92.00078074,14.93232179
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1132                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1133                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1132 $0.00 s

1134

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1133 $0.00 s

1135

                        12-21-0015-43 COMUNIDAD EL BALUARTE -

91.811578,14.809646
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1136                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1137                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1136 $0.00 s

1138

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1137 $0.00 s

1139

                        12-21-0020-42 COMUNIDAD EL VALUARTE -

91.811578,14.809646
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1140                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1141                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1140 $0.00 s
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1142

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1141 $0.00 s

1143

                        12-21-0865-43 CANTON SAN ISIDRO -

91.88672827,14.74736367
25 días lun 13/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1144                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 13/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1145                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1144 $0.00 s

1146

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1145 $0.00 s

1147

                        12-21-0001-42 CASERIO SANTA TERESA -

91.82627621,14.80056217
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1148                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1149                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1148 $0.00 s

1150

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1149 $0.00 s

1151

                        12-21-3388-42 CASERIO PUNTA ARENAS -

91.83150518,14.80095011
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1152                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1153                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1152 $0.00 s

1154

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1153 $0.00 s

1155

                        12-22-4263-42 CASERIO LA PLAYA -

92.03142446,14.71729604
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1156                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1157                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1156 $0.00 s

1158

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1157 $0.00 s

1159

                        12-30-0008-43 CASERIO SALINAS I -

92.14658,14.53704
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1160                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1161                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1160 $0.00 s

1162

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1161 $0.00 s

1163

                        12-30-0024-42 CASERIO EL PALMAR I -

92.113134,14.553641
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1164                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1165                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1164 $0.00 s

1166

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1165 $0.00 s

1167

                        12-30-0028-42 SECTOR II CASERIO LAS 

MORENAS -92.098534,14.532416
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1168                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1169                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1168 $0.00 s

1170

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1169 $0.00 s

1171

                        12-30-0033-42 CASERIO SALINAS I -

92.14658,14.53704
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1172                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1173                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1172 $0.00 s

1174

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1173 $0.00 s

1175

                        12-02-0036-43 CANTON EL PLATANILLO ALDEA 

PROVINCIA CHIQUITA -91.7513799,14.87975217
20 días lun 21/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1176                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1177                            Inspección Final del Bien 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1176 $0.00 s

1178

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1177 $0.00 s

1179

                        12-02-0060-42 ALDEA SAN ISIDRO CHAMAC -

91.76045749,14.96790864
20 días lun 21/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1180                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1181                            Inspección Final del Bien 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1180 $0.00 s

1182

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1181 $0.00 s

1183

                        12-02-2859-42 ZONA 4 ALDEA SAN ISIDRO 

CHAMAC -91.74836531,14.97185629
20 días lun 21/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1184                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1185                            Inspección Final del Bien 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1184 $0.00 s

1186

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1185 $0.00 s
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1187

                        12-02-2860-42 CASERIO LA LIBERTAD ALDEA 

SAN JOSE CABEN -91.76405927,14.99327473
20 días lun 21/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1188                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1189                            Inspección Final del Bien 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1188 $0.00 s

1190

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1189 $0.00 s

1191

                        12-03-0006-42 CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA 

SANTO DOMINGO -91.702211983502,14.996856016859
20 días lun 21/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1192                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1193                            Inspección Final del Bien 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1192 $0.00 s

1194

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1193 $0.00 s

1195

                        12-03-0009-42 SECTOR LOS ORDOÑEZ CASERIO 

LA FELICIDAD -91.69788,14.98554
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1196                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1197                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1196 $0.00 s

1198

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1197 $0.00 s

1199

                        12-03-0013-43 SECTOR TIERRA NEGRA, ALDEA 

SANTA IRENE -91.700042,14.970383
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1200                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1201                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1200 $0.00 s

1202

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1201 $0.00 s

1203

                        12-03-0015-43 SECTOR SAN FELIPE, ALDEA SAN 

RAFAEL -91.708961,14.934939
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1204                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1205                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1204 $0.00 s

1206

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1205 $0.00 s

1207

                        12-03-0121-43 CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA 

SANTO DOMINGO -91.69209462,15.00496729
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1208                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1209                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1208 $0.00 s

1210

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1209 $0.00 s

1211

                        12-03-0124-43 CANTON SAN RAMON ALDEA 

SANTA RITA -91.73020434,14.96570839
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1212                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1213                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1212 $0.00 s

1214

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1213 $0.00 s

1215

                        12-03-0132-43 ALDEA SAN ISIDRO IXCOLOCHIL -

91.73376927,14.93495829
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1216                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1217                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1216 $0.00 s

1218

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1217 $0.00 s

1219

                        12-03-1161-42 ALDEA SAN RAFAEL 

SACATEPEQUEZ -91.71487602,14.94155101
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1220                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1221                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1220 $0.00 s

1222

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 1221 $0.00 s

1223

                        12-03-4840-42 CANTON SAN RAMON ALDEA 

SANTA RITA -91.73020434,14.96570839
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1224                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1225                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1224 $0.00 s

1226

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 1225 $0.00 s

1227

                        12-01-0009-42 ALDEA SAN RAFAEL SOCHE -

91.80879015,14.96973901
20 días lun 14/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1228                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 14/08/17 vie 18/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1229                            Inspección Final del Bien 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1228 $0.00 s

1230

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 28/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1229 $0.00 s
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1231

                        12-01-3614-42 ALDEA CAXAQUE -

91.82003934,14.97013195
20 días lun 14/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1232                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 14/08/17 vie 18/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1233                            Inspección Final del Bien 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1232 $0.00 s

1234

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 28/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1233 $0.00 s

1235

                        12-25-1293-43 CANTON LAS BRISAS ALDEA LAS 

MAJADAS -91.77930696,14.85553173
25 días lun 20/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1236                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1237                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1236 $0.00 s

1238

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1237 $0.00 s

1239                      Modulos Educativos Lote 7 93 días lun 14/08/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1240

                        04-01-0020-43 FINCA LA ALAMEDA -

90.80979209,14.64125767
20 días lun 14/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1241                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 14/08/17 vie 18/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1242                            Inspección Final del Bien 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1241 $0.00 s

1243

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 28/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1242 $0.00 s

1244

                        04-01-0015-43 KM. 60 CARRETERA 

INTERAMERICANA ALDEA HIERBA BUENA -

90.8603079,14.65090314

20 días lun 14/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1245                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 14/08/17 vie 18/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1246                            Inspección Final del Bien 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1245 $0.00 s

1247

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 28/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1246 $0.00 s

1248

                        04-01-0076-42 ALDEA BUENA VISTA -

90.84796921,14.66355117
20 días lun 21/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1249                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1250                            Inspección Final del Bien 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1249 $0.00 s

1251

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1250 $0.00 s

1252

                        04-01-0728-43 COLONIA SANTA TERESITA, 

ZONA 2 -90.812401,14.665225
20 días lun 21/08/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1253                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(4) 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1254                            Inspección Final del Bien 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1253 $0.00 s

1255

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1254 $0.00 s

1256

                        04-01-0021-43 ALDEA SANTA ISABEL -

90.79686737,14.68599917
20 días lun 14/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1257                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 14/08/17 vie 18/08/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1258                            Inspección Final del Bien 5 días lun 21/08/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 1257 $0.00 s

1259

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 28/08/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1258 $0.00 s

1260

                        04-02-2229-42 2A. CALLE ZONA 2 -

90.91474743,14.81806411
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1261                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1262                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1261 $0.00 s

1263

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1262 $0.00 s

1264

                        04-03-0191-42 BARRIO SAN JOSE EL GUITE -

90.794908,14.78935
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1265                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1266                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1265 $0.00 s

1267

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 1266 $0.00 s

1268

                        04-03-2356-42 COLONIA PUEBLO DE DIOS 

ALDEA QUIMAL -90.792322,14.814586
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1269                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1270                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1269 $0.00 s

1271

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1270 $0.00 s

1272

                        04-03-0085-42 CASERIO LA UNION, ALDEA LEL 

MOLINO -90.81117468,14.82333658
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1273                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1274                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1273 $0.00 s

1275

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1274 $0.00 s
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1276

                        04-03-2907-42 CASERIO LA CUCHILLA ALDEA EL 

MOLINO -90.798131,14.833153
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1277                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1278                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1277 $0.00 s

1279

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1278 $0.00 s

1280

                        04-03-0752-41 CASERIO LA BUENA ESPERANZA, 

ALDEA EL MOLINO -90.823803,14.837167
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1281                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1282                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1281 $0.00 s

1283

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1282 $0.00 s

1284

                        04-03-2075-43 CASERIO SAN ANTONIO LA 

MERCED ALDEA EL MOLINO -90.80399718,14.83948304
20 días lun 25/09/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1285                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1286                            Inspección Final del Bien 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1285 $0.00 s

1287

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 09/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1286 $0.00 s

1288

                        04-03-0155-43 CASERIO LOS TUNAYES ALDEA 

ESTANCIA DE SAN MARTIN -90.79268965,14.85643739
25 días lun 04/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1289                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 10 días lun 04/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1290                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1289 $0.00 s

1291

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 1290 $0.00 s

1292

                        04-03-0136-43 CASERIO LOS JOMETES ALDEA 

PATZAJ -90.80510534,14.85786592
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1293                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1294                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1293 $0.00 s

1295

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1294 $0.00 s

1296

                        04-03-0203-43 CASERÍO EL JOCOTE, ALDEA 

PATZAJ -90.868869,14.86515
20 días lun 18/09/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1297                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 18/09/17 vie 22/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1298                            Inspección Final del Bien 5 días lun 25/09/17 vie 29/09/17 NOD NOD 0% 1297 $0.00 s

1299

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 02/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1298 $0.00 s

1300

                        04-03-0146-43 CASERIO EL TALPETATE ALDEA LA 

ESTANCIA DE SAN MARTIN -90.76713684,14.8741652
20 días lun 04/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1301                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1302                            Inspección Final del Bien 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1301 $0.00 s

1303

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 19/09/17 lun 02/10/17 NOD NOD 0% 1302 $0.00 s

1304

                        04-03-0171-43 CASERIO JOCOMACHAJ ALDEA 

ESTANCIA DE SAN MARTIN -90.75717134,14.87610017
20 días lun 11/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1305                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 11/09/17 lun 18/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1306                            Inspección Final del Bien 5 días mar 19/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1305 $0.00 s

1307

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 26/09/17 lun 09/10/17 NOD NOD 0% 1306 $0.00 s

1308

                        04-03-0132-43 CASERIO CHOABAJITO ALDEA 

PATZAJ -90.79110834,14.90623695
20 días lun 28/08/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1309                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 28/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1310                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1309 $0.00 s

1311

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/09/17 lun 25/09/17 NOD NOD 0% 1310 $0.00 s

1312

                        04-04-2817-43 CANTÓN LAS TOMAS -

90.87189052,14.73679317
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1313                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1314                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1313 $0.00 s

1315

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1314 $0.00 s

1316

                        04-04-3126-43 ALDEA PANABAJAL -

90.93405968,14.7405362
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1317                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1318                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1317 $0.00 s
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1319

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1318 $0.00 s

1320

                        04-04-0212-43 CASERIO XETONOX ALDEA 

PANABAJAL -90.93245302,14.75416367
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1321                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1322                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1321 $0.00 s

1323

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1322 $0.00 s

1324

                        04-04-2069-42 CASERÍO PAYÁ, ALDEA 

XENIMAQUÍN -90.921373,14.774634
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1325                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1326                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1325 $0.00 s

1327

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1326 $0.00 s

1328

                        04-04-0208-43 ALDEA PATZAJ -

90.89834699,14.79228489
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1329                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1330                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1329 $0.00 s

1331

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1330 $0.00 s

1332

                        04-04-0218-43 ALDEA SIMAJHULEU -

90.85161243,14.79689779
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1333                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1334                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1333 $0.00 s

1335

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1334 $0.00 s

1336

                        04-04-0219-43 ALDEA SAN JUAN DE PALIMA -

90.87203084,14.80958339
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1337                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1338                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1337 $0.00 s

1339

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1338 $0.00 s

1340

                        04-06-0269-41 ALDEA CHIRIJUYU -

90.96176227,14.69874461
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1341                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1342                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1341 $0.00 s

1343

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1342 $0.00 s

1344

                        04-06-0316-43 ALDEA PAXOROTOT -

90.97846934,14.71235667
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1345                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1346                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1345 $0.00 s

1347

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1346 $0.00 s

1348

                        04-06-0313-43 ALDEA PACORRAL -

90.94089268,14.72976286
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1349                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1350                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1349 $0.00 s

1351

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1350 $0.00 s

1352

                        04-06-0057-41 SECTOR IXIMCHE PAXIXIL, ALDEA 

PUEBLO VIEJO -91.00475,14.737689
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1353                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1354                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1353 $0.00 s

1355

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1354 $0.00 s

1356

                        04-06-0329-43 ALDEA PANABAJAL -

90.95758884,14.7558787
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1357                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1358                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1357 $0.00 s

1359

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1358 $0.00 s

1360

                        04-06-0314-43 ALDEA PANIMACOC -

90.9645889,14.77262826
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1361                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1362                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1361 $0.00 s

1363

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1362 $0.00 s
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1364

                        04-06-2950-43 PARCELAMIENTO LA GIRALDA 

BARRIO POROMA -90.99253459,14.77394361
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1365                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1366                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1365 $0.00 s

1367

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1366 $0.00 s

1368

                        04-06-0322-43 ALDEA XEPAC -

90.96495806,14.85213379
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1369                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1370                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1369 $0.00 s

1371

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1370 $0.00 s

1372

                        04-06-0309-43 ALDEA PALAMA -

91.01388765,14.85957976
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1373                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1374                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1373 $0.00 s

1375

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1374 $0.00 s

1376

                        04-06-0283-41 ALDEA PAMEZUL -

91.01402218,14.87420586
20 días lun 16/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1377                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 16/10/17 vie 20/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1378                            Inspección Final del Bien 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1377 $0.00 s

1379

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 30/10/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1378 $0.00 s

1380

                        04-06-0017-43 CASERIO CHIPOCOC ALDEA 

PAQUIP -90.96730252,14.90541001
20 días lun 09/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1381                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1382                            Inspección Final del Bien 5 días mar 17/10/17 lun 23/10/17 NOD NOD 0% 1381 $0.00 s

1383

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 24/10/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 1382 $0.00 s

1384

                        04-06-0324-43 ALDEA PARAXQUIN -

91.00582965,14.91253001
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1385                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1386                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1385 $0.00 s

1387

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1386 $0.00 s

1388

                        04-07-2071-43 ALDEA PACHIMULIN -

90.97168656,14.61311729
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1389                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1390                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1389 $0.00 s

1391

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1390 $0.00 s

1392

                        04-07-0384-43 CASERIO XETZITZI ALDEA SAN 

JOSE XEPATAN -91.04219009,14.63555161
20 días lun 23/10/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1393                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 23/10/17 vie 27/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1394                            Inspección Final del Bien 5 días lun 30/10/17 vie 03/11/17 NOD NOD 0% 1393 $0.00 s

1395

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 06/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1394 $0.00 s

1396

                        04-07-0402-43 ALDEA LAS CAMELIAS -

90.97835518,14.6428307
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1397                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1398                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1397 $0.00 s

1399

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1398 $0.00 s

1400

                        04-07-0390-43 ALDEA XEATZAN BAJO -

91.05392802,14.67490314
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1401                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1402                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1401 $0.00 s

1403

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1402 $0.00 s

1404

                        04-07-0405-43 MANZANA NO.19, CANTON 

NORTE -91.02077615,14.69038458
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1405                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1406                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1405 $0.00 s

1407

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1406 $0.00 s

1408

                        04-09-0449-43 CASERIO SAN LORENZO -

90.94184487,14.62141042
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s
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1409                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1410                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1409 $0.00 s

1411

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1410 $0.00 s

1412

                        04-09-0445-43 ALDEA EL SITAN -

90.90800787,14.63184076
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1413                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1414                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1413 $0.00 s

1415

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1414 $0.00 s

1416

                        04-09-0447-43 CASERIO LA ESPERANZA ALDEA 

EL CAMAN -90.95054102,14.66492348
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1417                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1418                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1417 $0.00 s

1419

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1418 $0.00 s

1420

                        04-09-0440-43 ALDEA CERRITOS ASUNCION -

90.96952552,14.67917823
20 días lun 06/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1421                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 06/11/17 vie 10/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1422                            Inspección Final del Bien 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1421 $0.00 s

1423

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1422 $0.00 s

1424

                        04-10-0621-43 CASERIO CHUIXILON ALDEA 

CHIMAZAT -90.93434415,14.69397104
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1425                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1426                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1425 $0.00 s

1427

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1426 $0.00 s

1428

                        04-10-0004-43 CANTON EL ESFUERZO ALDEA 

CHIMAZAT -90.93969524,14.70878714
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1429                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1430                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1429 $0.00 s

1431

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1430 $0.00 s

1432

                        04-11-0463-43 ALDEA QUISACHE -

90.93947027,14.51782173
20 días lun 13/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1433                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 13/11/17 vie 17/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1434                            Inspección Final del Bien 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1433 $0.00 s

1435

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 27/11/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1434 $0.00 s

1436

                        04-11-0468-43 ALDEA EL CAMPAMENTO -

90.90000274,14.53566579
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1437                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1438                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1437 $0.00 s

1439

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1438 $0.00 s

1440

                        04-11-1005-42 ALDEA PAJALES I -

90.903878,14.547353
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1441                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1442                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1441 $0.00 s

1443

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1442 $0.00 s

1444

                        04-11-0459-43 ALDEA PAJALES II -

90.896233,14.548
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1445                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1446                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1445 $0.00 s

1447

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1446 $0.00 s

1448

                        04-11-0622-43 ALDEA PUEBLO NUEVO -

90.93507137,14.5673417
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1449                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1450                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1449 $0.00 s

1451

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1450 $0.00 s

1452

                        04-11-3266-42 ALDEA PARAXAJ -

90.942831,14.573553
20 días lun 20/11/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1453                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 20/11/17 vie 24/11/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1454                            Inspección Final del Bien 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1453 $0.00 s
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1455

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 04/12/17 vie 15/12/17 NOD NOD 0% 1454 $0.00 s

1456

                        04-12-0482-43 COMUNIDAD AGRARIA MORELIA 

-90.9536844,14.41830608
25 días lun 20/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1457                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(2) 10 días lun 20/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1458                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1457 $0.00 s

1459

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1458 $0.00 s

1460

                        04-12-2060-43 PARCELAMIENTO SAN RAFAEL 

SUMATAN -91.04882971,14.4369782
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1461                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(3) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1462                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1461 $0.00 s

1463

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1462 $0.00 s

1464

                        04-12-2844-42 CASERIO MONTE CARMELO -

91.01151884,14.48684651
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1465                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1466                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1465 $0.00 s

1467

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1466 $0.00 s

1468

                        04-13-0498-43 ALDEA SAN JOSE CALDERAS -

90.86769343,14.54954011
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1469                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1470                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1469 $0.00 s

1471

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1470 $0.00 s

1472

                        04-13-2726-43 CASERIO SAN RAFAEL ALDEA 

CHIMACHOY -90.85579474,14.56605298
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1473                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1474                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1473 $0.00 s

1475

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1474 $0.00 s

1476

                        04-13-0494-43 ALDEA CHICAZANGA -

90.87315609,14.59239998
20 días lun 27/11/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1477                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 27/11/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1478                            Inspección Final del Bien 5 días lun 04/12/17 vie 08/12/17 NOD NOD 0% 1477 $0.00 s

1479

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días lun 11/12/17 vie 22/12/17 NOD NOD 0% 1478 $0.00 s

1480

                        04-13-2361-43 ALDEA HIERBA BUENA -

90.8774074,14.63641779
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1481                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1482                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1481 $0.00 s

1483

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1482 $0.00 s

1484

                        04-15-0512-43 ALDEA RINCON CHIQUITO -

90.89686087,14.67466911
20 días lun 02/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% $0.00 s

1485                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(1) 5 días lun 02/10/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1486                            Inspección Final del Bien 5 días lun 09/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1485 $0.00 s

1487

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días mar 17/10/17 lun 30/10/17 NOD NOD 0% 1486 $0.00 s

1488                      Modulos Educativos Ciudad Peronia 35 días lun 04/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

1489

                        EOUM No.824 Urbanización Jerusalén, zona 8 

Villa Nueva
35 días lun 04/12/17 jue 25/01/18 NOD NOD 0% $0.00 s

1490                            Inicio de Ensamblaje de Modulos(22) 20 días lun 04/12/17 jue 04/01/18 NOD NOD 0% 1,078,661,501 $0.00 s

1491                            Inspección Final del Bien 5 días vie 05/01/18 jue 11/01/18 NOD NOD 0% 1490 $0.00 s

1492

                           Evaluación, Recepción del Bien y elaboración 

de Acta
10 días vie 12/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 1491 $0.00 s

1493                Empresa C - Alto Diseño, S.A. de C.V. 172 días mar 16/05/17 lun 22/01/18 mar 16/05/17 NOD 1% $7,237,414.19 s

1494                   Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 98 $0.00 s

1495                   Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1494 $0.00 s

1496                   Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1495 $0.00 s

1497                   Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1496 $0.00 s

1498                   Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1497 $0.00 s

1499
                  Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 1498 $0.00 s

1500

                  Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1497 $0.00 s
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1501

                  Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1500 $0.00 s

1502                   Ejecución financiera de módulos 77 días lun 21/08/17 jue 07/12/17 NOD NOD 0% $7,237,414.19 s

1503                      Modulos Educativos Lote 3 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $1,669,248.00 s

1504                         Pago de Estimación No.1 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1505

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1506

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1505 $0.00 s

1507

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1506 $0.00 s

1508                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1507 $166,924.80 s

1509                         Pago de Estimación No.2 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1510

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1511

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1510 $0.00 s

1512

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1511 $0.00 s

1513                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1512 $166,924.80 s

1514                         Pago de Estimación No.3 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1515

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1516

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1515 $0.00 s

1517

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1516 $0.00 s

1518                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1517 $166,924.80 s

1519                         Pago de Estimación No.4 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1520

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1521

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1520 $0.00 s

1522

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1521 $0.00 s

1523                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1522 $166,924.80 s

1524                         Pago de Estimación No.5 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1525

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1526

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1525 $0.00 s

1527

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1526 $0.00 s

1528                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1527 $166,924.80 s

1529                         Pago de Estimación No.6 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1530

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1531

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1530 $0.00 s

1532

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1531 $0.00 s

1533                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1532 $166,924.80 s

1534                         Pago de Estimación No.7 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1535

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1536

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1535 $0.00 s

1537

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1536 $0.00 s

1538                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1537 $166,924.80 s

1539                         Pago de Estimación No.8 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1540

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1541

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1540 $0.00 s

1542

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1541 $0.00 s

1543                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1542 $166,924.80 s
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1544                         Pago de Estimación No.9 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1545

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1546

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1545 $0.00 s

1547

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1546 $0.00 s

1548                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1547 $166,924.80 s

1549                         Pago de Estimación No.10 16 días lun 21/08/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% $166,924.80 s

1550

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 21/08/17 vie 01/09/17 NOD NOD 0% 1761 $0.00 s

1551

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 04/09/17 mié 06/09/17 NOD NOD 0% 1550 $0.00 s

1552

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 NOD NOD 0% 1551 $0.00 s

1553                            Realiza Pago del CUR 1 día lun 11/09/17 lun 11/09/17 NOD NOD 0% 1552 $166,924.80 s

1554                      Modulos Educativos Lote 4 16 días lun 25/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $1,424,870.09 s

1555                         Pago de Estimación No.1 16 días lun 25/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $142,487.01 s

1556

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 25/09/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1914 $0.00 s

1557

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 09/10/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 1556 $0.00 s

1558

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1557 $0.00 s

1559                            Realiza Pago del CUR 1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 1558 $142,487.01 s

1560                         Pago de Estimación No.2 16 días lun 25/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $142,487.01 s

1561

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 25/09/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1914 $0.00 s

1562

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 09/10/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 1561 $0.00 s

1563

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1562 $0.00 s

1564                            Realiza Pago del CUR 1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 1563 $142,487.01 s

1565                         Pago de Estimación No.3 16 días lun 25/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $142,487.01 s

1566

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 25/09/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1914 $0.00 s

1567

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 09/10/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 1566 $0.00 s

1568

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1567 $0.00 s

1569                            Realiza Pago del CUR 1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 1568 $142,487.01 s

1570                         Pago de Estimación No.4 16 días lun 25/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $142,487.01 s

1571

                           Recepción y revisión del Informe de Estimacion 

de Pago
10 días lun 25/09/17 vie 06/10/17 NOD NOD 0% 1914 $0.00 s

1572

                           Elaboración y Aprobación de CUR de 

Compromiso y Devengado
3 días lun 09/10/17 mié 11/10/17 NOD NOD 0% 1571 $0.00 s

1573

                           Revisa y solicita pago de CUR a Tesorería 

Nacional
2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 NOD NOD 0% 1572 $0.00 s

1574                            Realiza Pago del CUR 1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 1573 $142,487.01 s

1575                         Pago de Estimación No.5 16 días lun 25/09/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% $142,487.01 s




