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145,000,000.00Asignación
Presupuestaria

183,469,027.00Presupuesto Vigente
anual

118,324,534.19Presupuesto Devengado

64.49%Porcentaje de Ejecución

0.00Desembolso planificado
en el

0.00Desembolso realizado
en el mes

0.00Diferencia

MesPróximo desembolso del
mes

0.00Presupuesto planificado
próximo

18264390.02Desembolsos
Acumulados del Año

105.18% /
100.00%

 Porcentaje de desembolsos
Realizados en el año Vs. Porcentaje
de desembolsos

63.15% /
100.00%

Porcentaje de Gastos Realizados
en el Año vs Porcentaje de Gastos

65.00%Ejecución Financiera

TotalEjecución Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Septiembre
Indicadores de Avance Anaules 2018

Plazo de ejecucion
Actual

Desembolsos Anuales Vs.
Presupuesto Vigente Anual

100.00%

8.3499



Metas año fiscal

Producto
Unidad de

medida
Meta cuatrimestre IIMeta cuatrimestre I

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Meta anualMeta cuatrimestre III

Componente: Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos
prefabricados

Unidad 1082 265 0 460 0 1082 725

Componente: Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina Unidad 1 0 0 1

Suministros de oficina Unidad 1 0 0 1

Equipo de cómputo Unidad 46 0 0 46



Plan Adquisiciones Año Fiscal

MetodoAdqusición
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Preparación de documentos Lanzamiento de evento Recepción y evaluación de Adjudicación Firma de contrato

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Comparación de
PreciosMobiliario de oficina 12/02/2018 19/02/2018 12/03/2018 13/03/2018 14/03/2018

Suministros de oficina

Comparación de
PreciosToner, tintas 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018

Equipo de cómputo

Comparación de
Precios

Computadoras de escritorio,
computadoras portátiles, escaner 09/02/2018 16/02/2018 09/03/2018 12/03/2018 13/03/2018



Ejecución Financiera Anual

Insumo Enero DiciembreAgosto OctubreJunioMayo Julio NoviembreMarzo Abril TotalSeptiembreFebrero

Mejoramiento de la infraestructura escolar.

1.6 Aula construída mediante módulos prefabricados

Módulos Educativos 0.00 11,121,518.36 11,121,518.36 11,121,518.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33,364,555.07

Módulos Educativos 0.00 6,857,327.00 6,857,327.00 6,857,326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,571,980.00

Módulos Educativos 0.00 17,102,907.79 17,102,907.79 17,102,907.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,308,723.37

Módulos Educativos 0.00 20,589,244.00 20,589,244.00 20,589,244.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,767,732.00

Módulos Educativos 0.00 6,607,143.00 6,607,142.00 6,607,143.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,821,428.00

0.00 62,278,140.15 62,278,139.15 62,278,139.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 186,834,418.44Total componente

Administración, supervisión, evaluación y gastos financieros

Mobiliario de oficina

Mobiliario de oficina 0.00 0.00 120,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,000.00

Suministros de oficina

Toner, tintas 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00

Equipo de cómputo

Computadoras de escritorio,
computadoras portát i les,
escaner

0.00 0.00 400,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00

0.00 0.00 545,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 545,000.00Total componente



0.0062,278,140.15 62,823,139.15 0.00 0.0062,278,139.14 0.000.00 0.00 0.000.00 0.00 187,379,418.44Total



0.00
15,220,703.14 16,239,501.38

9,752,216.14
18,091,794.14

8,440,143.40
11,269,792.38 39,310,383.61

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00
62,278,140.15 62,823,139.15 62,278,139.14

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AgostoFebrero NoviembreJunioAbrilEnero OctubreSeptiembreJulio DiciembreMarzo MayoMes

Gasto real

Gasto
programado

Gráfica de Gasto Programado Vrs. Real

Total Gasto real

Total Gasto programado

118,324,534.19

187,379,418.44



0.00 8,507,618.40 0.00 8,857,858.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00
18,264,390.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Agosto OctubreMarzo NoviembreMes SeptiembreJunioEnero MayoAbril Julio DiciembreFebrero

0.00 8,507,618.40 0.00 -9,406,531.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa

Realizado

Variación

Proyección de desembolsos



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado

 Presupuesto 

Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente
Presupuesto Devengado

% Avance 

Financiero
Meta Planificada Meta Real

Inversión 

Nueva (S/N)

1 PEP_SMART_2018_FODES 1466 días dom 01/09/13 dom 16/06/19 dom 01/09/13 NOD 99% $19,983,663.82 $19,983,663.82 s

2    Mejoramiento de la infraestructura escolar 1466 días dom 01/09/13 dom 16/06/19 dom 01/09/13 NOD 99% $19,672,037.73 $19,672,037.73 s

3       1.3 Aulas dotadas de Mobiliario escolar 355 días lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

4          Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 738 355 días lun 22/08/16 lun 22/01/18 lun 22/08/16 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

5             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

6
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

7             Proceso de Adquisición 224 días mar 30/08/16 jue 20/07/17 mar 30/08/16 jue 20/07/17 100% $0.00 $0.00 s

8                Preparación de Bases de Licitación 48 días mar 30/08/16 lun 07/11/16 mar 30/08/16 lun 07/11/16 100% 5 $0.00 $0.00 s

9                Aprobación Interna de Bases de Licitación 1 día lun 07/11/16 mar 08/11/16 lun 07/11/16 mar 08/11/16 100% 7 $0.00 $0.00 s

10
               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
20 días mié 09/11/16 mar 06/12/16 NOD NOD 0% 8 $0.00 $0.00 s

11
               Solicitud de No Objeción a los Documentos de 

Licitación
0 días mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 mar 08/11/16 100% 8,9 $0.00 $0.00 s

12
               Recepción de Oficio por parte de BID con 

Observaciones (Objeción a DDLs)
5 días mié 09/11/16 mar 15/11/16 mié 09/11/16 mar 15/11/16 100% 10 $0.00 $0.00 s

13                Correción a DDLs 7 días mié 16/11/16 jue 24/11/16 mié 16/11/16 jue 24/11/16 100% 11 $0.00 $0.00 s

14                Nueva solicitud de NOB a DDLs 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 jue 24/11/16 100% 12 $0.00 $0.00 s

15                NOB a DDLs 1 día vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 vie 25/11/16 100% 13 $0.00 $0.00 s

16
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 jue 01/12/16 100% 14 $0.00 $0.00 s

17                Preparación de Ofertas 25 días vie 02/12/16 jue 12/01/17 vie 02/12/16 jue 12/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

18                Reunión aclaratoria 1 día jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 jue 15/12/16 100% 16CC+8 días $0.00 $0.00 s

19                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 lun 09/01/17 100% 15 $0.00 $0.00 s

20                Enmienda a Bases de Licitación 1 día vie 13/01/17 vie 13/01/17 NOD NOD 0% 16 $0.00 $0.00 s

21                Recepción de Ofertas 0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 jue 12/01/17 100% 16,18 $0.00 $0.00 s

22

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

0 días jue 12/01/17 jue 12/01/17 NOD NOD 0% 20 $0.00 $0.00 s

23                Apertura de las Ofertas 0 días vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 vie 13/01/17 100% 20,21 $0.00 $0.00 s

24

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días lun 02/09/13 mié 11/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

25                Evaluación de las Ofertas 35 días vie 13/01/17 jue 02/03/17 vie 13/01/17 jue 02/03/17 100% 22 $0.00 $0.00 s

26
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
32 días vie 03/03/17 mar 18/04/17 vie 03/03/17 mar 18/04/17 100% 24 $0.00 $0.00 s

27                No Objeción a la Adjudicación 6 días jue 20/04/17 jue 27/04/17 jue 20/04/17 jue 27/04/17 100% 25 $0.00 $0.00 s

28                Comunicación de la Adjudicación 4 días vie 28/04/17 jue 04/05/17 vie 28/04/17 jue 04/05/17 100% 26 $0.00 $0.00 s

29                Delegación de firma 5 días jue 11/05/17 mié 17/05/17 jue 11/05/17 mié 17/05/17 100% 27 $0.00 $0.00 s

30                Elaboración del Contrato 15 días jue 18/05/17 mié 07/06/17 jue 18/05/17 mié 07/06/17 100% 28 $0.00 $0.00 s

31                Gestión de firmas de contrato 6 días jue 08/06/17 jue 15/06/17 jue 08/06/17 jue 15/06/17 100% 29 $0.00 $0.00 s

32                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 30 $0.00 $0.00 s

33                Notificación del Acuerdo 3 días mar 18/07/17 jue 20/07/17 mar 18/07/17 jue 20/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

34                Remisión de contratos firmados al BID 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 31 $0.00 $0.00 s

35                Orden de Compra 2 días mar 18/07/17 mié 19/07/17 NOD NOD 0% 32CC $0.00 $0.00 s

36             Mobiliario (738) entregado y recepcionado 97 días vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

37
               Empresa A - Fábrica Mixta en Metal Madera y Otros 

FABRIMIX
97 días vie 01/09/17 lun 22/01/18 vie 01/09/17 NOD 99% $1,404,128.14 $1,404,128.14 s

38                   Lote 1 15 días vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 NOD 99% 32 $206,104.63 $206,104.63 s

39                   Lote 2 24 días vie 15/12/17 lun 22/01/18 vie 15/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $149,953.44 $149,953.44 s

40                   Lote 3 15 días vie 01/09/17 vie 22/09/17 vie 01/09/17 NOD 99% 32 $169,577.30 $169,577.30 s

41                   Lote 4 20 días jue 21/12/17 lun 22/01/18 jue 21/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $110,511.48 $110,511.48 s

42                   Lote 5 18 días mar 26/12/17 lun 22/01/18 mar 26/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,659.58 $167,659.58 s

43                   Lote 6 17 días vie 29/12/17 lun 22/01/18 vie 29/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $107,576.58 $107,576.58 s

44                   Lote 7 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $233,689.11 $233,689.11 s

45                   Lote 8 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $167,540.64 $167,540.64 s

46                   Lote 9 17 días jue 28/12/17 lun 22/01/18 jue 28/12/17 lun 22/01/18 100% 32 $91,515.38 $91,515.38 s

47

                  Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de 

fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de 

módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general

30 días lun 02/09/13 vie 11/10/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

48          Proceso de Adquisición: Mobiliario escolar para 506 183 días mié 08/02/17 lun 30/10/17 mié 08/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

49             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 66 días mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s



Correlativo Nombre de la Tarea Duración Inicio Fin Inicio Real Fecha Fin real % Avance Físico Predecesor
Presupuesto 

Aprobado

 Presupuesto 

Planificado 

Asignación 

presupuestaria Vigente
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% Avance 
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Meta Planificada Meta Real
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50
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
66 días mié 08/02/17 vie 12/05/17 mié 08/02/17 vie 12/05/17 100% $0.00 $0.00 s

51             Proceso de Adquisición 150 días mié 22/02/17 mar 26/09/17 mié 22/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

52                Preparación de Bases de Licitación 104 días mar 16/05/17 mié 11/10/17 mar 16/05/17 mié 11/10/17 100% 76 $0.00 $0.00 s

53                Aprobación Interna de Bases de Licitación 0 días jue 12/10/17 jue 12/10/17 jue 12/10/17 jue 12/10/17 100% 78 $0.00 $0.00 s

54
               Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites 

Engorrosos Impacto: Atraso en fechas planificadas
15 días mié 22/02/17 mar 14/03/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

55                Solicitud de No Objeción Bases de Licitación 2 días vie 13/10/17 lun 16/10/17 vie 13/10/17 lun 16/10/17 100% 79 $0.00 $0.00 s

56                NOB DDLs 173 días mié 22/02/17 lun 30/10/17 mié 22/02/17 lun 30/10/17 100% $0.00 $0.00 s

57
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales
1 día mar 17/10/17 mar 17/10/17 NOD NOD 0% 81 $0.00 $0.00 s

58                Preparación de Ofertas 31 días mié 18/10/17 mié 29/11/17 NOD NOD 0% 83 $0.00 $0.00 s

59                Reunión aclaratoria 1 día lun 06/11/17 lun 06/11/17 NOD NOD 0% 84CC+13 días $0.00 $0.00 s

60                Nombramiento del Comité de Evaluación 5 días mié 08/11/17 mar 14/11/17 NOD NOD 0% 84CC+15 días $0.00 $0.00 s

61                Enmienda 12 días mar 07/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 85 $0.00 $0.00 s

62                Recepción de Ofertas 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 84,86 $0.00 $0.00 s

63

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

1 día vie 01/12/17 vie 01/12/17 NOD NOD 0% 88 $0.00 $0.00 s

64                Apertura de las Ofertas 1 día jue 30/11/17 jue 30/11/17 NOD NOD 0% 88CC $0.00 $0.00 s

65

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días mié 22/02/17 vie 03/03/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

66                Evaluación de las Ofertas 30 días vie 01/12/17 mar 16/01/18 NOD NOD 0% 88 $0.00 $0.00 s

67
               Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
7 días mié 17/01/18 jue 25/01/18 NOD NOD 0% 92 $0.00 $0.00 s

68                No Objeción a la Adjudicación 7 días vie 26/01/18 lun 05/02/18 NOD NOD 0% 93 $0.00 $0.00 s

69                Proceso de adjudicación 15 días mar 06/02/18 lun 26/02/18 NOD NOD 0% 94 $0.00 $0.00 s

70                Comunicación de la Adjudicación 7 días mar 27/02/18 mié 07/03/18 NOD NOD 0% 95 $0.00 $0.00 s

71                Delegación de firma 5 días jue 08/03/18 mié 14/03/18 NOD NOD 0% 96 $0.00 $0.00 s

72                Elaboración del Contrato 20 días jue 08/03/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% 97CC $0.00 $0.00 s

73                Gestión de firmas de contrato 10 días jue 05/04/18 mié 18/04/18 NOD NOD 0% 98 $0.00 $0.00 s

74                Emisión de Acuerdo Ministerial 10 días jue 19/04/18 jue 03/05/18 NOD NOD 0% 99 $0.00 $0.00 s

75                Notificación del Acuerdo 10 días vie 04/05/18 jue 17/05/18 NOD NOD 0% 100 $0.00 $0.00 s

76                Remisión de contratos firmados al BID 7 días vie 18/05/18 lun 28/05/18 NOD NOD 0% 101 $0.00 $0.00 s

77                Orden de Compra 9 días vie 04/05/18 mié 16/05/18 NOD NOD 0% 101CC $0.00 $0.00 s

78             Mobiliario (506) entregado y recepcionado 1237 días lun 02/09/13 mié 11/07/18 NOD NOD 0% $500,506.02 $0.00 s

79                Empresa A 1237 días lun 02/09/13 mié 11/07/18 NOD NOD 0% $500,506.02 $0.00 s

80                   Primer pago 20 días jue 17/05/18 mié 13/06/18 NOD NOD 0% 103 $250,253.01 $0.00 s

81                   Segundo Pago 20 días jue 14/06/18 mié 11/07/18 NOD NOD 0% 106 $250,253.01 $0.00 s

82

                  Causa: Seguimiento técnico u operativo, motivos de 

fuerza mayor Riesgo: Atraso en instalación y recepción de 

módulos educativos Impacto: Atraso en el proceso en general

22 días lun 02/09/13 mar 01/10/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

83
      1.6 Aulas construídas de pre primaria y primaria, 

mediante módulos prefabricados
1466 días dom 01/09/13 dom 16/06/19 dom 01/09/13 NOD 99% $18,267,909.59 $18,267,909.59 s

84

         Proceso de Adquisición: 743 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

705 días lun 22/08/16 dom 16/06/19 lun 22/08/16 dom 16/06/19 100% $15,653,975.26 $15,653,975.26 s

85             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

86
               Gestión con MINEDUC para identificar Escuelas a 

intervenir
6 días lun 22/08/16 lun 29/08/16 lun 22/08/16 lun 29/08/16 100% $0.00 $0.00 s

87             Proceso de Adquisición 177 días lun 29/08/16 lun 15/05/17 lun 29/08/16 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

88
               Preparación de Bases de Licitación y aprobación 

Interna
9 días lun 29/08/16 jue 08/09/16 lun 29/08/16 jue 08/09/16 100% 112 $0.00 $0.00 s

89
               Solicitud y Recepción de No Objeción a Bases de 

Licitación
18 días vie 09/09/16 mié 05/10/16 vie 09/09/16 mié 05/10/16 100% 114 $0.00 $0.00 s

90
               Publicación de los Documentos de Licitación en 

Medios Nacionales e internacionales
1 día vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 vie 14/10/16 100% 115 $0.00 $0.00 s

91                Preparación de Ofertas 38 días vie 14/10/16 mar 06/12/16 vie 14/10/16 mar 06/12/16 100% 116CC $0.00 $0.00 s

92                Reunión aclaratoria 1 día jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 jue 03/11/16 100% 117CC+13 días $0.00 $0.00 s

93                Nombramiento del Comité de Evaluación 1 día lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 lun 05/12/16 100% 116CC+7 días $0.00 $0.00 s

94                Enmienda a Bases de Licitación 8 días mié 07/12/16 jue 15/12/16 NOD NOD 0% 117 $0.00 $0.00 s

95                Recepción de Ofertas 1 día mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 117,119,120 $0.00 $0.00 s
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96

               Causa: Poca credibilidad del estado en temas de pago 

Riesgo: Poca o nula participación de oferentes (reputacional y 

mercado) Impacto: Que la adquisición no pueda realizarse

44 días jue 08/12/16 mar 14/02/17 NOD NOD 0% 121 $0.00 $0.00 s

97                Apertura de las Ofertas 0 días mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 mié 07/12/16 100% 121CC,122 $0.00 $0.00 s

98

               Causa: desinformación de los proveedores Riesgo: 

Inconformidades en distintas etapas del evento Impacto: 

Atraso en ejecución del evento o la nulidad del mismo

8 días jue 08/12/16 vie 16/12/16 NOD NOD 0% 123 $0.00 $0.00 s

99                Evaluación de las Ofertas 36 días mié 07/12/16 jue 02/02/17 mié 07/12/16 jue 02/02/17 100% 123,124 $0.00 $0.00 s

100
               Elaboración de Oficio y Solicitud de No Objeción al 

"Informe de Evaluación y Propuesta de Adjudicación"
47 días vie 03/02/17 mar 11/04/17 vie 03/02/17 mar 11/04/17 100% 125 $0.00 $0.00 s

101                No Objeción a la Adjudicación 8 días mié 12/04/17 vie 21/04/17 mié 12/04/17 vie 21/04/17 100% 126 $0.00 $0.00 s

102                Comunicación de la Adjudicación 5 días lun 24/04/17 vie 28/04/17 lun 24/04/17 vie 28/04/17 100% 127 $0.00 $0.00 s

103                Delegación de firma 8 días jue 04/05/17 lun 15/05/17 jue 04/05/17 lun 15/05/17 100% 128 $0.00 $0.00 s

104
            Distribuidora de Materiales, Productos y Suministros, 

S.A. - Empresa A
602 días mié 18/01/17 mar 11/06/19 mié 18/01/17 mar 11/06/19 100% $5,057,534.68 $5,057,534.68 s

105                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

106                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 131 $0.00 $0.00 s

107                Emisión de Acuerdo Ministerial 21 días lun 29/05/17 lun 26/06/17 lun 29/05/17 lun 26/06/17 100% 132 $0.00 $0.00 s

108                Notificación del Acuerdo 8 días mar 27/06/17 jue 06/07/17 mar 27/06/17 jue 06/07/17 100% 133 $0.00 $0.00 s

109                Remisión de contratos firmados al BID 8 días vie 07/07/17 mar 18/07/17 vie 07/07/17 mar 18/07/17 100% 134 $0.00 $0.00 s

110                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 135 $0.00 $0.00 s

111
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
2 días vie 07/07/17 mar 11/07/17 vie 07/07/17 mar 11/07/17 100% 134 $0.00 $0.00 s

112
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 137 $0.00 $0.00 s

113                Ejecución financiera de módulos 216 días jue 19/10/17 lun 27/08/18 jue 19/10/17 lun 27/08/18 100% $5,057,534.68 $5,057,534.68 s

114                Ejecución física de módulos 602 días mié 18/01/17 mar 11/06/19 mié 18/01/17 mar 11/06/19 100% $0.00 $0.00 s

115                   Modulos Educativos Lote 1 343 días mié 18/01/17 vie 25/05/18 mié 18/01/17 vie 25/05/18 100% $0.00 $0.00 s

116                   Modulos Educativos Lote 8 448 días lun 28/08/17 mar 11/06/19 lun 28/08/17 mar 11/06/19 100% $0.00 $0.00 s

117             Farex, S.A. - Empresa B 278 días mar 16/05/17 mar 19/06/18 mar 16/05/17 mar 19/06/18 100% $3,787,492.51 $3,787,492.51 s

118                Elaboración del Contrato 5 días mar 16/05/17 lun 22/05/17 mar 16/05/17 lun 22/05/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

119                Gestión de firmas de contrato 4 días mar 23/05/17 vie 26/05/17 mar 23/05/17 vie 26/05/17 100% 976 $0.00 $0.00 s

120                Emisión de Acuerdo Ministerial 30 días lun 29/05/17 vie 07/07/17 lun 29/05/17 vie 07/07/17 100% 977 $0.00 $0.00 s

121                Notificación del Acuerdo 4 días lun 10/07/17 jue 13/07/17 lun 10/07/17 jue 13/07/17 100% 978 $0.00 $0.00 s

122                Remisión de contratos firmados al BID 3 días vie 14/07/17 mar 18/07/17 vie 14/07/17 mar 18/07/17 100% 979 $0.00 $0.00 s

123                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 980 $0.00 $0.00 s

124
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 12/07/17 vie 14/07/17 mié 12/07/17 vie 14/07/17 100% 979 $0.00 $0.00 s

125
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día lun 17/07/17 lun 17/07/17 NOD NOD 0% 982 $0.00 $0.00 s

126                Ejecución financiera de módulos 129 días jue 14/12/17 mar 19/06/18 jue 14/12/17 mar 19/06/18 100% $3,787,492.51 $3,787,492.51 s

127                Ejecución física de módulos 120 días lun 30/10/17 mié 18/04/18 lun 30/10/17 mié 18/04/18 100% $0.00 $0.00 s

128                   Modulos Educativos Lote 2 120 días lun 30/10/17 mié 18/04/18 lun 30/10/17 mié 18/04/18 100% $0.00 $0.00 s

129                   Modulos Educativos Lote 7 110 días lun 30/10/17 mié 04/04/18 lun 30/10/17 mié 04/04/18 100% $0.00 $0.00 s

130                   Modulos Educativos Ciudad Peronia 52 días vie 12/01/18 lun 26/03/18 vie 12/01/18 lun 26/03/18 100% $0.00 $0.00 s

131             Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa C 523 días mar 16/05/17 dom 16/06/19 mar 16/05/17 dom 16/06/19 100% $6,808,948.07 $6,808,948.07 s

132                Elaboración del Contrato 18 días mar 16/05/17 jue 08/06/17 mar 16/05/17 jue 08/06/17 100% 129 $0.00 $0.00 s

133                Gestión de firmas de contrato 5 días vie 09/06/17 jue 15/06/17 vie 09/06/17 jue 15/06/17 100% 1504 $0.00 $0.00 s

134                Emisión de Acuerdo Ministerial 22 días vie 16/06/17 lun 17/07/17 vie 16/06/17 lun 17/07/17 100% 1505 $0.00 $0.00 s

135                Notificación del Acuerdo 1 día mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1506 $0.00 $0.00 s

136                Remisión de contratos firmados al BID 0 días mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 mar 18/07/17 100% 1507 $0.00 $0.00 s

137                Registro del contrato suscrito en sistema PRISM. 4 días mié 19/07/17 lun 24/07/17 mié 19/07/17 lun 24/07/17 100% 1508 $0.00 $0.00 s

138
               Envío del contrato suscrito para registro en la 

Contraloría General de Cuentas.
1 día mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 mié 19/07/17 100% 1507 $0.00 $0.00 s

139
               Registro de contrato en SIGES hasta obtención del 

NEC
1 día jue 20/07/17 jue 20/07/17 NOD NOD 0% 1510 $0.00 $0.00 s

140                Ejecución financiera de módulos 219 días mié 18/10/17 mar 28/08/18 mié 18/10/17 mar 28/08/18 100% $6,808,948.07 $6,808,948.07 s

141                Ejecución física de módulos 437 días lun 18/09/17 dom 16/06/19 lun 18/09/17 dom 16/06/19 100% $0.00 $0.00 s

142                   Modulos Educativos Lote 3 217 días mié 20/09/17 vie 27/07/18 mié 20/09/17 vie 27/07/18 100% $0.00 $0.00 s

143                   Modulos Educativos Lote 4 203 días mar 10/10/17 vie 27/07/18 mar 10/10/17 vie 27/07/18 100% $0.00 $0.00 s

144                   Modulos Educativos Lote 5 437 días lun 18/09/17 dom 16/06/19 lun 18/09/17 dom 16/06/19 100% $0.00 $0.00 s

145                   Modulos Educativos Lote 6 181 días vie 10/11/17 vie 27/07/18 vie 10/11/17 vie 27/07/18 100% $0.00 $0.00 s
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146                   Modulos Educativos Lote 9 277 días vie 20/04/18 vie 31/05/19 vie 20/04/18 vie 31/05/19 100% $0.00 $0.00 s

147

         Proceso de Adquisición: 457 módulos educativos, para 

mejorar la cobertura educativa de los alumnos de 

preprimaria y primaria, de los centros educativos de los 

municipios focalizados

1286 días dom 01/09/13 jue 20/09/18 dom 01/09/13 NOD 99% $2,613,934.33 $2,613,934.33 s

148             Gestiones Previas al Proceso de Adquisición 65 días vie 10/02/17 lun 15/05/17 vie 10/02/17 lun 15/05/17 100% $0.00 $0.00 s

149             Proceso de Adquisición 218 días lun 15/05/17 lun 26/03/18 lun 15/05/17 lun 26/03/18 100% $0.00 $0.00 s

150             Módulos instalados y recepcionados 1286 días dom 01/09/13 jue 20/09/18 dom 01/09/13 NOD 99% $2,613,934.33 $2,613,934.33 s

151                Farex, S.A. - Empresa A 118 días jue 05/04/18 jue 20/09/18 jue 05/04/18 jue 20/09/18 100% $2,613,934.33 $2,613,934.33 s

152                   Ejecución financiera de módulos 82 días vie 25/05/18 jue 20/09/18 vie 25/05/18 jue 20/09/18 100% $2,613,934.33 $2,613,934.33 s

153                   Ejecución física de módulos 80 días jue 05/04/18 vie 27/07/18 jue 05/04/18 vie 27/07/18 100% $0.00 $0.00 s

154                      Módulos Educativos - Lote 4 49 días dom 20/05/18 vie 27/07/18 dom 20/05/18 vie 27/07/18 100% $0.00 $0.00 s

155                      Módulos Educativos - Lote 6 80 días jue 05/04/18 vie 27/07/18 jue 05/04/18 vie 27/07/18 100% $0.00 $0.00 s

156                Alto Diseño, S.A. de C.V. - Empresa B 0 días dom 01/09/13 dom 01/09/13 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

157
   Calidad Educativa con pertinencia cultural y lingüística y 

fortalecimiento de la gestión …
0 días vie 27/04/18 vie 27/04/18 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

158    Administración UE 242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $311,626.09 $311,626.09 s

159
      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2017
107 días lun 09/01/17 jue 08/06/17 lun 09/01/17 jue 08/06/17 100% $0.00 $0.00 s

160
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2017
238 días lun 09/01/17 jue 14/12/17 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

161
      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

162
      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

163
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2017
1156 días lun 02/09/13 lun 19/03/18 NOD NOD 0% $33,300.00 $0.00 s

164
      Proceso de Contratación Profesional en Adquisiciones 

2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

165
      Proceso de Contratación Profesional en el Área Financiera 

2018
145 días lun 23/10/17 jue 17/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

166
      Proceso de Contratación Asistente en Control de 

Expedientes 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

167
      Proceso de Contratación Profesional en Monitoreo y 

Evaluación 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,600.00 $0.00 s

168
      Proceso de Contratación Supervisor Principal de 

Instalación de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $9,863.00 $0.00 s

169
      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de 

Instalación de Módulos 2017
242 días lun 09/01/17 mié 20/12/17 lun 09/01/17 mié 20/12/17 100% $130,224.09 $130,224.09 s

170          Elaboración de TDR 3 días lun 09/01/17 mié 11/01/17 lun 09/01/17 mié 11/01/17 100% $0.00 $0.00 s

171
         Causa: Poco conocimiento Riesgo: Trámites Engorrosos 

Impacto: Atraso en fechas planificadas
20 días jue 12/01/17 mié 08/02/17 NOD NOD 0% 4229 $0.00 $0.00 s

172          NOB a TDR 103 días jue 12/01/17 jue 08/06/17 jue 12/01/17 jue 08/06/17 100% 42,294,230 $0.00 $0.00 s

173          Publicación / Invitación 5 días vie 14/04/17 jue 20/04/17 NOD NOD 0% $0.00 $0.00 s

174          Evaluación de postulantes 6 días vie 09/06/17 vie 16/06/17 vie 09/06/17 vie 16/06/17 100% 4232 $0.00 $0.00 s

175          NOB a Evaluación 2 días lun 19/06/17 mar 20/06/17 lun 19/06/17 mar 20/06/17 100% 4233 $0.00 $0.00 s

176          Gestión interna y firma de contrato 9 días mié 21/06/17 lun 03/07/17 mié 21/06/17 lun 03/07/17 100% 4234 $0.00 $0.00 s

177          Pago mes Marzo 18 días mar 04/07/17 vie 28/07/17 NOD NOD 0% 4235 $24,000.00 $0.00 s

178          Pago Mes Abril 19 días lun 31/07/17 vie 25/08/17 NOD NOD 0% 4236 $24,000.00 $0.00 s

179          Pago Mes Mayo 1 día lun 28/08/17 lun 28/08/17 NOD NOD 0% 4237 $24,000.00 $0.00 s

180          Pago Mes Junio 1 día mar 29/08/17 mar 29/08/17 NOD NOD 0% 4238 $24,000.00 $0.00 s

181          Pago Mes Julio 18 días mar 04/07/17 vie 28/07/17 mar 04/07/17 vie 28/07/17 100% 4239 $19,754.85 $19,754.85 s

182          Pago Mes Agosto 22 días lun 31/07/17 mié 30/08/17 lun 31/07/17 mié 30/08/17 100% 4240 $22,230.64 $22,230.64 s

183          Pago Mes Septiembre 21 días jue 31/08/17 vie 29/09/17 jue 31/08/17 vie 29/09/17 100% 4241 $22,042.69 $22,042.69 s

184          Pago Mes Octubre 21 días lun 02/10/17 mar 31/10/17 lun 02/10/17 mar 31/10/17 100% 4242 $22,063.93 $22,063.93 s

185          Pago Mes Noviembre 21 días mié 01/11/17 mié 29/11/17 mié 01/11/17 mié 29/11/17 100% 4243 $22,065.64 $22,065.64 s

186          Pago Mes Diciembre 14 días vie 01/12/17 mié 20/12/17 vie 01/12/17 mié 20/12/17 100% 4244 $22,066.34 $22,066.34 s

187
      Proceso de Contratación de 10 Supervisores de Instalación 

de Módulos 2018
149 días lun 23/10/17 mié 23/05/18 NOD NOD 0% $98,630.16 $0.00 s

188

      Proceso de Adquisición: 6 Vehículos de doble tracción, 

para el transporte y actividades de supervisión en los 

municipios focalizados

180 días vie 31/03/17 vie 15/12/17 vie 31/03/17 vie 15/12/17 100% $181,402.00 $181,402.00 s

189          Preparación de Bases de Licitación 25 días vie 31/03/17 lun 08/05/17 vie 31/03/17 lun 08/05/17 100% $0.00 $0.00 s

190          Solicitud y Recepción de No Objeción Bases de Licitación 30 días mar 09/05/17 lun 19/06/17 mar 09/05/17 lun 19/06/17 100% 4259 $0.00 $0.00 s

191          Aprobación Interna de Bases de Licitación 10 días mar 20/06/17 lun 03/07/17 mar 20/06/17 lun 03/07/17 100% 4260 $0.00 $0.00 s

192
         Publicación de los Documentos de Licitación en Medios 

Nacionales
1 día mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17 mar 04/07/17 100% 4261 $0.00 $0.00 s
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193          Preparación de Ofertas 33 días mié 05/07/17 mar 22/08/17 mié 05/07/17 mar 22/08/17 100% 4262 $0.00 $0.00 s

194          Reunión aclaratoria 1 día mié 12/07/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% 4263CC+5 días $0.00 $0.00 s

195          Nombramiento del Comité de Evaluación 10 días lun 17/07/17 lun 31/07/17 lun 17/07/17 lun 31/07/17 100% 4263CC+8 días $0.00 $0.00 s

196          Recepción de Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 4263 $0.00 $0.00 s

197          Apertura de las Ofertas 1 día mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 mié 23/08/17 100% 4266CC $0.00 $0.00 s

198          Evaluación de las Ofertas 5 días mié 23/08/17 mar 29/08/17 mié 23/08/17 mar 29/08/17 100% 4266CC $0.00 $0.00 s

199
         Solicitud de No Objeción al "Informe de Evaluación y 

Propuesta de Adjudicación"
0 días mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 mar 29/08/17 100% 4268 $0.00 $0.00 s

200          No Objeción a la Adjudicación 4 días mié 30/08/17 lun 04/09/17 mié 30/08/17 lun 04/09/17 100% 4269 $0.00 $0.00 s

201          Comunicación de la Adjudicación 3 días mar 05/09/17 jue 07/09/17 mar 05/09/17 jue 07/09/17 100% 4270 $0.00 $0.00 s

202          Delegación de firma 7 días jue 05/10/17 lun 16/10/17 jue 05/10/17 lun 16/10/17 100% 4271 $0.00 $0.00 s

203          Elaboración del Contrato 3 días mar 17/10/17 jue 19/10/17 mar 17/10/17 jue 19/10/17 100% 4272 $0.00 $0.00 s

204          Gestión de firmas de contrato 2 días vie 20/10/17 lun 23/10/17 vie 20/10/17 lun 23/10/17 100% 4273 $0.00 $0.00 s

205          Emisión de Acuerdo Ministerial 8 días mar 24/10/17 jue 02/11/17 mar 24/10/17 jue 02/11/17 100% 4274 $0.00 $0.00 s

206          Notificación del Acuerdo 1 día mar 21/11/17 mar 21/11/17 mar 21/11/17 mar 21/11/17 100% 4275 $0.00 $0.00 s

207          Orden de Compra 1 día mié 22/11/17 mié 22/11/17 NOD NOD 0% 4276 $0.00 $0.00 s

208          Entrega de vehiculo 17 días jue 23/11/17 vie 15/12/17 jue 23/11/17 vie 15/12/17 100% 4277 $181,402.00 $181,402.00 s

209
      Proceso de Adquisición: Equipo de computo 2017 para las 

actividades administrativas y de supervisión del programa
15 días jue 05/10/17 jue 26/10/17 jue 05/10/17 jue 26/10/17 100% $0.00 $0.00 s

210
      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2017
37 días jue 01/06/17 vie 21/07/17 NOD NOD 0% $4,000.00 $0.00 s

211

      Proceso de Adquisición: Suministros y utiles de oficina 

2018 para su utilización en actividades administrativas de la 

unidad ejecutora

61 días mar 02/01/18 mar 27/03/18 NOD NOD 0% $6,000.00 $0.00 s

212       Proceso de Adquisición: Mobiliario de Oficina 37 días mié 10/01/18 jue 01/03/18 NOD NOD 0% $45,000.00 $0.00 s

213       Proceso de Adquisición: Combustible 30 días jue 01/06/17 mié 12/07/17 NOD NOD 0% $60,000.00 $0.00 s

214
      Proceso de Adquisición: Publicación de eventos licitación y 

otros de adquisiciones y contrataciones 2017 y 2018
20 días jue 01/06/17 mié 28/06/17 NOD NOD 0% $5,136.99 $0.00 s

215
      Proceso de Contratación: Seguros de vehículo para el 

resguardo de los vehiculos adquiridos por el programa
18 días vie 09/06/17 mar 04/07/17 NOD NOD 0% $30,000.00 $0.00 s

216

      Proceso de Contratación: Mantenimiento de vehículos 

para asegurar el buen funcionamiento y durabilidad de los 

vehiculos adquiridos por el programa

18 días lun 03/07/17 jue 27/07/17 NOD NOD 0% $25,000.00 $0.00 s

217
      Proceso de Adquisición: Tabicación de estaciones de 

trabajo
35 días mié 10/01/18 mar 27/02/18 NOD NOD 0% $40,000.00 $0.00 s

218       Monto pendiente de asignar 1 día mié 04/04/18 mié 04/04/18 NOD NOD 0% $9,897.75 $0.00 s




